

Сведения об исполнении областного бюджета за 9 мес. 2023 и 2024 года согласно отчетам по форме 0503317, представленным в Минфин России на отчетные даты

Показатели	Исполнено на 01.10.23, млн.руб.	Исполнено на 01.10.24, млн.руб.	Рост, снижение к 2023 году, (+,-)	
			млн.руб.	%
ДОХОДЫ				
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	64 913,8	68 117,6	3 203,8	4,9
Налог на прибыль организаций	22 318,0	21 827,3	-490,7	-2,2
Налог на доходы физических лиц	18 075,8	20 840,1	2 764,3	15,3
Акцизы, из них:	7 346,3	7 361,2	14,8	0,2
- акцизы на пиво	49,6	79,8	30,3	61,1
- доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов	1 324,9	1 245,9	-79,0	-6,0
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	3 050,4	3 121,9	71,5	2,3
- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	16,4	17,8	1,4	8,5
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	3 246,1	3 279,6	33,5	1,0
- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин	-357,9	-403,0	-45,1	12,6
Налоги на совокупный доход, из них:	4 084,2	4 826,2	742,0	18,2
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	4 008,3	4 703,3	695,0	17,3
- налог на профессиональный доход	76,0	122,9	47,0	61,8
Налоги на имущество, из них:	7 219,0	7 703,7	484,7	6,7
- налог на имущество организаций	6 932,8	7 381,1	448,3	6,5
- транспортный налог	285,5	322,1	36,6	12,8
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, из них:	4 087,7	3 002,9	-1 084,8	-26,5
- налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов	3 639,3	2 625,2	-1 014,0	-27,9
Государственная пошлина	97,1	88,3	-8,8	-9,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	-0,0	-0,0	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	70,6	183,0	112,4	в 2,6 раза
Платежи при пользовании природными ресурсами, из них:	914,0	1 357,2	443,2	48,5
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	110,5	183,3	72,8	65,9
- платежи при пользовании недрами	34,4	88,9	54,5	в 2,6 раза
- плата за использование лесов	769,1	1 085,0	315,9	41,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, из них:	198,2	122,4	-75,8	-38,2
- доходы от оказания платных услуг (работ)	2,2	4,0	1,8	81,4
- доходы от компенсации затрат государства	195,9	118,4	-77,6	-39,6
Доходы от продажи активов	10,0	17,9	7,9	78,8
Административные платежи и сборы	0,7	0,1	-0,6	-88,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	504,7	787,7	283,0	56,1
Прочие неналоговые доходы	-12,3	-0,2	12,2	-98,6
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	34 549,6	28 538,5	-6 011,1	-17,4
1. От других бюджетов, из них:	28 005,8	26 377,5	-1 628,3	-5,8
- дотации	9 724,8	8 914,2	-810,7	-8,3
- субсидии	11 753,7	13 328,7	1 575,0	13,4
- субвенции	2 536,6	2 742,8	206,2	8,1
- иные межбюджетные	3 990,7	1 391,8	-2 598,9	-65,1
2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	6 137,1	1 485,7	-4 651,4	-75,8
3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,014	4,934	4,9	в 354,4 раза
4. Прочие безвозмездные поступления	207,9	404,0	196,1	94,3
6. Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет	339,8	475,8	136,0	40,0
7. Возврат целевых остатков прошлых лет	-141,0	-209,4	-68,3	48,4
ВСЕГО ДОХОДЫ из них:	99 463,5	96 656,1	-2 807,3	-2,8
- налоговые доходы	63 228,1	65 649,6	2 421,5	3,8
- неналоговые доходы	1 685,8	2 468,0	782,3	46,4
- безвозмездные поступления от других бюджетов	28 005,8	26 377,5	-1 628,3	-5,8

Показатели	Исполнено на 01.10.23, млн.руб.	Исполнено на 01.10.24, млн.руб.	Рост, снижение к 2023 году, (+,-)	
			млн.руб.	%
- прочие безвозмездные поступления и возвраты	6 543,8	2 161,1	-4 382,7	-67,0
РАСХОДЫ				
01 00. Общегосударственные вопросы	3 976,9	3 963,8	-13,1	-0,3
01 02. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	5,4	5,8	0,3	6,2
01 03. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	196,7	197,4	0,7	0,3
01 04. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	452,6	503,0	50,4	11,1
01 05. Судебная система	305,6	353,6	48,1	15,7
01 06. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	179,3	186,8	7,5	4,2
01 07. Обеспечение проведения выборов и референдумов	205,8	200,0	-5,8	-2,8
01 12. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	98,8	78,8	-19,9	-20,2
01 13. Другие общегосударственные вопросы	2 532,7	2 438,3	-94,4	-3,7
02 00. Национальная оборона	72,7	32,6	-40,1	-55,1
02 03. Мобилизационная и вневойсковая подготовка	72,7	32,6	-40,1	-55,1
03 00. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 545,2	1 935,1	389,9	25,2
03 02. Органы внутренних дел	0,2	0,0	-0,2	-100,0
03 09. Гражданская оборона	19,9	26,1	6,2	31,2
03 10. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	1 525,0	1 909,0	384,0	25,2
04 00. Национальная экономика	18 759,4	20 383,0	1 623,6	8,7
04 01. Общеэкономические вопросы	606,4	685,0	78,5	12,9
04 02. Топливо-энергетический комплекс	71,2	4 043,4	3 972,2	в 56,8 раза
04 04. Воспроизводство минерально-сырьевой базы	0,0	0,6	0,6	-
04 05. Сельское хозяйство и рыболовство	1 258,0	1 243,4	-14,6	-1,2
04 06. Водное хозяйство	2,5	9,2	6,7	в 3,7 раза
04 07. Лесное хозяйство	1 430,3	1 678,9	248,6	17,4
04 08. Транспорт	1 903,5	1 749,6	-153,9	-8,1
04 09. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	12 293,1	8 793,6	-3 499,5	-28,5
04 10. Связь и информатика	85,0	765,9	680,9	в 9,0 раза
04 11. Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0,5	0,5	-0,1	-10,0
04 12. Другие вопросы в области национальной экономики	1 108,9	1 413,0	304,1	27,4
05 00. Жилищно-коммунальное хозяйство	16 963,5	9 493,6	-7 470,0	-44,0
05 01. Жилищное хозяйство	6 734,1	3 232,2	-3 501,9	-52,0
05 02. Коммунальное хозяйство	8 501,5	5 424,6	-3 076,9	-36,2
05 03. Благоустройство	950,2	268,9	-681,4	-71,7
05 05. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	777,8	568,0	-209,8	-27,0
06 00. Охрана окружающей среды	1 467,6	898,7	-568,9	-38,8
06 03. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	82,9	97,0	14,1	17,0
06 05. Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1 384,7	801,7	-583,0	-42,1
07 00. Образование	24 523,1	28 045,5	3 522,4	14,4
07 01. Дошкольное образование	180,0	60,7	-119,2	-66,2
07 02. Общее образование	18 365,3	21 344,5	2 979,2	16,2
07 03. Дополнительное образование детей	668,5	616,6	-51,9	-7,8
07 04. Среднее профессиональное образование	2 984,3	3 461,3	477,1	16,0
07 05. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	207,3	177,7	-29,6	-14,3
07 07. Молодежная политика	545,1	732,6	187,6	34,4
07 08. Прикладные научные исследования в области образования	7,3	7,2	-0,1	-1,6
07 09. Другие вопросы в области образования	1 565,3	1 644,8	79,5	5,1
08 00. Культура, кинематография	2 304,5	1 729,1	-575,4	-25,0
08 01. Культура	2 242,8	1 660,7	-582,0	-26,0
08 04. Другие вопросы в области культуры, кинематографии	61,7	68,4	6,7	10,8
09 00. Здравоохранение	7 972,1	9 261,8	1 289,6	16,2
09 01. Стационарная медицинская помощь	2 199,7	2 273,4	73,7	3,4
09 02. Амбулаторная помощь	3 055,6	4 197,6	1 142,0	37,4
09 03. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	41,6	37,1	-4,6	-11,0

Показатели	Исполнено на 01.10.23, млн.руб.	Исполнено на 01.10.24, млн.руб.	Рост, снижение к 2023 году, (+,-)	
			млн.руб.	%
09 04. Скорая медицинская помощь	629,1	653,6	24,5	3,9
09 05. Санаторно-оздоровительная помощь	170,2	181,4	11,3	6,6
09 06. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	138,8	157,8	19,0	13,7
09 09. Другие вопросы в области здравоохранения	1 737,3	1 760,9	23,7	1,4
10 00. Социальная политика	22 531,4	23 269,5	738,0	3,3
10 01. Пенсионное обеспечение	67,6	75,8	8,2	12,1
10 02. Социальное обслуживание населения	3 797,3	4 305,0	507,6	13,4
10 03. Социальное обеспечение населения	13 930,9	15 198,6	1 267,6	9,1
10 04. Охрана семьи и детства	4 709,9	3 676,8	-1 033,1	-21,9
10 06. Другие вопросы в области социальной политики	25,6	13,3	-12,3	-47,9
11 00. Физическая культура и спорт	1 156,8	1 290,1	133,3	11,5
11 01. Физическая культура	4,3	15,5	11,3	в 3,6 раза
11 02. Массовый спорт	400,7	512,7	112,1	28,0
11 03. Спорт высших достижений	731,9	741,4	9,6	1,3
11 05. Другие вопросы в области физической культуры и спорта	20,0	20,4	0,4	2,1
12 00. Средства массовой информации	172,0	179,2	7,2	4,2
12 02. Периодическая печать и издательства	172,0	179,2	7,2	4,2
13 00. Обслуживание государственного и муниципального долга	276,4	2 234,7	1 958,3	в 8,1 раза
13 01. Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	276,4	2 234,7	1 958,3	в 8,1 раза
14 00. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	6 277,5	6 707,0	429,5	6,8
14 01. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	1 499,2	1 851,0	351,8	23,5
14 02. Иные дотации	106,2	4 830,4	4 724,2	в 45,5 раза
14 03. Прочие межбюджетные трансферты общего характера	4 672,1	25,6	-4 646,5	-99,5
ВСЕГО РАСХОДЫ	107 999,0	109 423,5	1 424,5	1,3
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ:				
дефицит (-), профицит (+)	-8 535,5	-12 767,4	-4 231,8	49,6
Источники финансирования дефицита бюджетов (по форме 0503317), в т.ч.:	8 535,5	12 767,4	4 231,8	49,6
Кредиты кредитных организаций (оборот)	-4 800,0	7 600,1	12 400,1	
Бюджетные кредиты (оборот)	12 667,9	6 272,6	-6 395,3	-50,5
Предоставление (-), возврат (+) бюджетных кредитов другим бюджетам	35,0	0,0	-35,0	-100,0
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов (оборот)	-813,9	-2 276,2	-1 462,3	-
Изменение остатков средств бюджетов (оборот)	1 446,5	1 170,8	-275,8	-19,1
СПРАВОЧНО:	На 01.10.2023	На 01.10.2024	Изменение (+,-), млн.руб.	Изменение (+,-), %
Остатки на счетах бюджета (сч. 202.10 ф. 0503320 и ф. 0503387), из них:	1 565,6	1 720,9	155,3	9,9
целевые (ф. 0503387), в т.ч.:	13,9	0,7	-13,2	-94,8
- федерального бюджета	13,9	0,7	-13,2	-94,8
остатки ППК "Фонд развития территорий"	2 959,8	268,0	-2 691,8	-90,9
Просроченная дебиторская задолженность (ф. 0503369)	993,9	2 342,5	1 348,5	в 2,4 раза
Просроченная кредиторская задолженность (ф. 0503369)	0,0	0,0	0,0	-
Внутренний долг, в т.ч.:	54 446,0	81 520,8	27 074,8	49,7
- по бюджетным кредитам	51 246,0	50 920,8	-325,2	-0,6

Просроченная задолженность на начало года (без учета переплат) и на конец отчетного периода (без учета переплат), сложившаяся на 1 октября 2024 года

Главный администратор бюджетных средств (ГАБС)	Просроченная задолженность на 01.01.2024	Доля	Просроченная задолженность на 01.10.2024	Доля	Изменение		Меры, принимаемые ГАБС по взысканию задолженности, сложившейся на конец отчетного периода
Код дохода	млн.руб.	%	млн.руб.	%	млн.руб.	%	
Министерство строительства и архитектуры, всего, в том числе:	221,70	51,7	433,62	60,5	211,93	95,6	Ведется претензионная работа, из них: значительные суммы задолженности:
Доходы от компенсации затрат государства	221,70		223,95		2,25	1,0	ООО "ЮПИТЕР" (33,4 млн.руб.) - по решению суда выдан исполнительный лист (ИЛ) и направлен в службу судебных приставов (ССП) для возбуждения ИП; ООО "Белый дом" (56,7 млн.руб. и 38,8 млн.руб.) - направлено в суд ИЗ (дело № А05-11781/2023), дело рассматривается в суде; ООО СпецФундаментСтрой (39,3 млн.руб.) - задолжен. включена в реестр требований кредиторов на основании определения суда; АМ-СТРОЙ ООО (12,9 млн.руб.) - ИЛ на исполнении в ССП (от 13.06.2023); ООО "АДАМАНТ" (33,0 млн.руб.) - решение суда от 20.06.2024 по делу № А05-13162/2023 неосновательного обогащения (вступило в силу 27.09.2024), решение суда от 26.04.2024 по делу № А05-12235/2023 возврат уплаченных денежных средств (вступило в силу 24.07.2024), определение суда от 18.07.2024 по делу № А05-15145/2022 по делу № А05-15145/2022 устранения недостатков выполненных работ
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта РФ, казенным учреждением субъекта РФ	0,00		209,68		209,68	0,0	АКБ Енисей (114,5 млн.руб.) - Определ. АС Красноярского края от 19.02.2019 по делу № А33-4262-74/2017 задолжен. включ. в 3-ю очередь реестра требований кредиторов. Конкурсное производство. (объект - Укрепление правового берега реки Северная Двина); ООО Спецфундаментстрой (23,7 млн.руб.) - включено в реестр требований кредиторов на основании определения судов от 13.12.2018 дело № А05-14307/2017, от 23.01.2019 дело № А05-14307/2017, от 11.05.2021 дело № А05-14307/2017 (Укрепление правового берега реки Северная Двина на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова); ООО СУОР (20,4 млн.руб.) - Определ. АС Чувашской Республики от 15.08.2022 по делу № А79-14561/2017 утверждено мир. соглашение от 04.07.2022 года с граф. погашения задолжен., включенной в 4-ю очередь реестра требований кредиторов. Дата окончания исполнения мирового соглашения (последний платеж по графику) июнь 2025 года. (Строительство («под ключ») многоквартирных домов ГК 3249) в рамках мероприятия ОАИП на 2016 год ГК 3199; ООО "УСК" (15,9 млн.руб.) - решение суда от 30.07.2024 по делу № А05-14316/2023 о взыскании неустойки. В удовлетворении оставшейся части исковых требований отказано. После возвращения дела из суда апелляционной инстанции до 30.10.2024 направить ходат. в суд первой инстанции о выдаче ИЛ (объект-приобретение жилых помещений в пос. Октябрьском Устьянского района Архангельской обл. в кол. 190 шт.)
Министерство природных ресурсов и лесопром. комплекса, в том числе	76,59	17,9	113,50	15,8	36,92	48,2	Ведется претензионная работа, из них: значительные суммы задолженности:
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование гос/мун. имущества...	0,09		0,00		-0,09	-100,0	х
Плата за использование лесов	72,63		64,25		-8,38	-11,5	АО Соломбальский ЛДК (0,4 млн.руб.) - включено в реестр требований кредиторов; ООО "ГК "УЛК" (11,4 млн.руб.) - направлены претензионные письма о задолженности по договорам; ООО "Комимпэкс" (16,6 млн.руб.) - ведется ИП; ООО "Поморский лесной технопарк" (15,2 млн.руб.) - ведется ИП; ООО "Русские Лесные Пеллеты Карелия" (4,4 млн.руб.) - возбуждено ИП; ООО "СВ Плюс" (6,8 млн.руб.) - ведется ИП.
Доходы от компенсации затрат государства	0,36		0,89		0,53	148,8	Ильина С.В. (0,5 млн.руб.) Претензионное письмо № 1740 от 11.12.2023, Исковое заявление № 565 от 12.03.2024, Решение дело №2-124/2024 от 26.04.2024, ИЛ ФС № 046355785 от 04.06.2024
Административные штрафы, установленные Кодексом РФ об административных правонарушениях	1,17		1,23		0,06	4,9	ООО "Севстройинвест" (0,3 млн.руб.); ООО "НЭК" (0,1 млн.руб.); Стечевич В.Р. (0,1 млн.руб.) - ведется работа по взысканию задолженности
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед гос/мун. органом...	2,07		13,26		11,20	541,7	ООО "ГК "УЛК" (1,7 млн.руб.); ИП Есманский А.В. (0,4 млн.руб.); ООО "Экоинтегратор" (7,2 млн.руб.) - ведется работа по взысканию задолженности. Исполнительное производство по ряду задолженности окончено на основании ст. 46 ч. 1п. 4 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (ООО "Теплострой" (0,3 млн.руб.) - окончено 23.07.2024).

Главный администратор бюджетных средств (ГАБС)	Просроченная задолженность на 01.01.2024	Доля	Просроченная задолженность на 01.10.2024	Доля	Изменение		Меры, принимаемые ГАБС по взысканию задолженности, сложившейся на конец отчетного периода
Код дохода	млн.руб.	%	млн.руб.	%	млн.руб.	%	
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	0,26		33,86		33,60	12 955,5	ИП окончено в связи с невозможностью взыскания 0,2 млн.руб. (Фалилеев А.Н.), ИЛ находятся в отделе СП по Холмогорскому району с декабря 2017 г.; ООО "СВ Плюс" - отсутствие имущества, на которое может быть обращено взыскание. ИП "Горводоканал" (0,3 млн.руб.) - задолж.. взыскана решением суда, ИЛ не поступили. Опред АС АО от 04.10.2023 № А05-13517/2017 об отказе в выдаче подлинников ИЛ: С.И.С. (физ. лицо) - 27,8 млн.руб. - задолж. взыскана решением суда, ИЛ ФС 018686784 от 01.08.2017, ведется ИП; А.Н.Н. (физ. лицо) - 4,7 млн.руб. - задолж. взыскана, ИЛ ВС 004657982 от 19.12.2011; ООО "ПСИ" - 0,5 млн.руб. задолж. по ГК № 17 от 11.09.2017
Прочие неналоговые доходы	0,01		0,01		0,00	0,0	Окончен срок исковой давности
Министерство здравоохранения, в том числе	15,79	3,7	16,84	2,4	1,05	6,7	Ведется претензионная работа:
Доходы от компенсации затрат государства	15,60		16,59		0,98	6,3	Документы направляются в суд: задолженность возврата единовременной компенсационной выплаты отдельным категориям медицинских работников, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, возврат ЕДВ медицинским работникам трудоустроившихся в ГМО АО для работы в ФАП в связи с расторжением договора (15,5 млн.руб.), возмещение расходов на обучение в связи с нарушением договора (1,1 млн.руб.). Задолженность взыскивается судебными приставами.
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед гос./мун.. органом...	0,19		0,26		0,07	38,0	Задолженность взыскивается судебными приставами - 0,23 млн.руб. На основании постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 готовятся документы для списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом
Министерство образования, в том числе	2,29	0,5	2,20	0,3	-0,09	-4,0	Ведется претензионная работа:
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ	2,29		2,20		-0,09	-4,0	Возбуждено исполнительное производство по сложившейся задолженности
Министерство агропром. комплекса и торговли, в том числе:	0,12	0,0	0,00	0,0	-0,12	-100,0	Ведется претензионная работа:
Доходы от компенсации затрат государства	0,12		0,00		-0,12	-100,0	Списание задолженности в июле 2024 года в связи с признанием плательщика банкротом (ЗАО "Племзавод Копачево")
Министерство труда, занятости и социального развития, в том числе:	19,16	4,5	24,12	3,4	4,96	25,9	Ведется претензионная работа:
Доходы от компенсации затрат государства	18,47		23,01		4,54	24,6	Ведется досудебная подготовка документов. По исполнительным листам физических и юридических лиц взыскание средств осуществляет УФССП России.
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед гос./мун.. органом...	0,68		1,10		0,42	62,4	Ведется процедура списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику. Готовятся документы для подачи в суд (срок уплаты по требованию истек). Направлено заявление о включении в реестр требований кредиторов в связи с введением процедуры реализации имущества должника. По исполнительным листам взыскание средств осуществляет УФССП России.
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	0,02		0,02		0,00	0,0	Взыскание средств с ЮЛ осуществляет УФССП России.
Министерство имущественных отношений, в том числе:	4,09	1,0	38,49	5,4	34,40	841,1	Ведется претензионная работа, из них по значительным суммам задолженности:
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование гос./мун.. имущества ...	3,99		38,49		34,49	863,5	Проводится работа по взысканию задолженности, дивиденды планируются для получения в 30.10.2024 года 34,87 млн.руб. - АО "2-й Архангельский объединенный авиаотряд". По задолженности 3,7 млн.руб. подготовка пакетов документов в суд для возбуждения ИП о взыскании задолж. физ. и юр. лиц. Направление документов о включении задолженности в реестр требований кредиторов, часть задолженности взыскивается в качестве текущей в мировом суде.
Доходы от компенсации затрат государства	0,10		0,00		-0,10	-100,0	задолженность оплачена
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства, в том числе:	0,27	0,1	0,51	0,1	0,24	87,5	Ведется претензионная работа, из них по значительным суммам задолженности:
Доходы от компенсации затрат государства	0,24		0,51		0,27	111,2	Ведется ИП по задолженности физических лиц по причиненному материальному ущербу
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед гос./мун.. органом...	0,02		0,00		-0,02	-100,0	задолженность оплачена
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	0,01		0,00		-0,01	-100,0	
Контрольно-счетная палата, в том числе:	0,02	0,0	0,02	0,0	0,00	0,0	Ведется претензионная работа:

Главный администратор бюджетных средств (ГАБС)	Просроченная задолженность на 01.01.2024	Доля	Просроченная задолженность на 01.10.2024	Доля	Изменение		Меры, принимаемые ГАБС по взысканию задолженности, сложившейся на конец отчетного периода
Код дохода	млн.руб.	%	млн.руб.	%	млн.руб.	%	
<i>Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед гос./мун.. органом...</i>	0,02		0,02		0,00	0,0	Возбуждено исполнительное производство № 205528/23/61085-ИП ОСП по работе с ЮЛ по г. Ростов-на-Дону ГУФССП России по Ростовской области. (ООО "НОВОТЭК").
Государственная жилищная инспекция, в том числе:	18,47	4,3	15,27	2,1	-3,20	-17,3	Ведется претензионная работа:
<i>Административные штрафы, установленные Кодексом РФ об административных правонарушениях</i>	18,47		15,27		-3,20	-17,3	Документы о задолженности физ. лиц и юридич. лиц направлены на исполнение в ФССП
Агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей, в том числе:	68,72	16,0	70,52	9,8	1,80	2,6	Ведется претензионная работа, из них: значительные суммы задолженности:
<i>Административные штрафы, установленные Кодексом РФ об административных правонарушениях</i>	68,72		70,52		1,80	2,6	Передача дел в службу СП, из них: ООО СТК Север град (1,6 млн.руб.), ООО АДАМАНТ (2,5 млн.руб.), ООО Консул (10,0 млн.руб.); Цветков И.Ю. (1,2 млн.руб.)
Контрольно-ревизионная инспекция, в том числе:	0,13	0,0	0,02	0,0	-0,11	-84,1	x
<i>Административные штрафы, установленные Кодексом РФ об административных правонарушениях</i>	0,13		0,02		-0,11	-84,1	Возбуждено исполнительное производство от 28.06.2024.
Инспекция государственного строительного надзора, в том числе:	1,11	0,3	1,11	0,2	0,00	0,0	Ведется претензионная работа:
<i>Административные штрафы, установленные Кодексом РФ об административных правонарушениях</i>	1,11		1,11		0,00	0,0	Соответствующие документы направлены в ОСП, возбуждение ИП: ООО "Стройресурс" (1,0 млн.руб.); ООО "Континент" (0,1 млн.руб.)
Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области, в том числе:	0,00	0,0	0,16	0,0	0,16	0,0	Ведется претензионная работа:
<i>Административные штрафы, установленные Кодексом РФ об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными</i>	0,00		0,16		0,16	0,0	Материалы по задолженности физ. лиц переданы судебным приставам
Всего	428,45	100,00	716,38	100,00	287,93	67,2	

Информация о неисполнении бюджетных ассигнований, которые предусмотрены в областном бюджете на 2024 год по состоянию на 01.10.2024 по отдельным мероприятиям и направлениям расходов (кассовые расходы отсутствуют) без учета зарезервированных средств

млн.руб.

Наименование мероприятия, направления расходов	Бюджетная роспись на 2024 год (на 30.09.2024)	Причины неисполнения, согласно отчетам главных распорядителей по ф. 0503164
1	2	3
ВСЕГО неисполненные расходы, из них:	983,1	
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, из них:	40,2	
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области", из них:	13,9	
Реализация мероприятий по консервации и демонтажу объектов, находящихся в оперативном управлении ГКУ АО "Главное управление капитального строительства"	8,8	Сезонность осуществления расходов. По состоянию на 01.12.2024 расходы исключены из росписи.
Государственная программа Архангельской области "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области", из них:	19,3	
Возврат средств в федеральный бюджет в связи с нарушением условий предоставления (расходования) субсидий, установленных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области	19,3	Сумма возврата по представлению УФК по Арх. обл. и НАО от 31.05.2023 признана недействительной решением 14 Арбитражного апелляционного суда от 30.10.2024 по делу № А05-9586/2023. На 01.12.2024 расходы исключены из росписи.
Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области, из них:	316,6	
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области", из них:	276,5	
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в связи с его физическим износом в процессе эксплуатации после 1 января 2017 года, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (субвенция бюджету городского округа "Город Архангельск" на предоставление дополнительных мер поддержки на приобретение (строительство) жилых помещений собственникам жилых помещений)	136,9	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. По состоянию на 01.12.2024 расходы составили 86,7 млн.руб. (63,3% к плану года).
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в связи с его физическим износом в процессе эксплуатации после 1 января 2017 года, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (субсидия бюджету городского округа "Город Архангельск")	139,6	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. По состоянию на 01.12.2024 расходы составили 139,6 млн.руб. (100% к плану года).
Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области", из них:	40,1	
Субсидия некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" на реализацию мероприятий по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы	31,0	Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг. По состоянию на 01.12.2024 расходы составили 1,0 млн.руб. (3,2% к плану года).
Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на разработку проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения	9,0	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. По состоянию на 01.12.2024 расходы составили 1,0 млн.руб. (11,1% к плану года).
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, из них:	23,6	
Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области", из них:	23,5	
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Архангельской области	23,4	Исполнение запланировано в 4 квартале. По состоянию на 01.12.2024 расходы составили 23,4 млн.руб. (100% к плану года).
Министерство здравоохранения Архангельской области, их них:	36,3	
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области", из них:	9,2	

Наименование мероприятия, направления расходов	Бюджетная роспись на 2024 год (на 30.09.2024)	Причины неисполнения, согласно отчетам главных распорядителей по ф. 0503164
Обеспечение проведения генетических экспертных исследований костного материала неопознанных тел погибших в ходе специальной военной операции, а также образцов крови (бокального эпителия) родственников погибших в ходе специальной военной операции	5,6	Исполнение запланировано в 4 квартале. По состоянию на 01.12.2024 расходы составили 3,2 млн.руб. (план года увеличен и составил 10,6 млн.руб.)
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области", из них:	27,0	
Оснащение государственных медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	20,5	Исполнение запланировано в 4 квартале. По состоянию на 01.12.2024 расходы отсутствуют.
Министерство образования Архангельской области, из них:	171,7	
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области", из них:	167,9	
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (обеспечение деятельности государственных учреждений Архангельской области (сверх соглашения с федеральным органом государственной власти))	38,3	Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг. По состоянию на 01.12.2024 расходы отсутствуют (план года уменьшен и составил 32,7 млн.руб.).
Реализация мероприятий по приобретению интерактивных панелей с рельсовыми системами, классной доской (или на мобильных стойках) в комплекте для оснащения общеобразовательных организаций г. Архангельска, г. Северодвинска, г. Новодвинска и Пинежского муниципального	128,5	Позднее доведение (перераспределение) денежных средств. По состоянию на 01.12.2024 расходы отсутствуют.
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, из них:	35,9	
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, из них:	35,8	
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), осуществляющим деятельность на территории Архангельской области, на поддержку элитного семеноводства	10,0	Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг. По состоянию на 01.12.2024 расходы отсутствуют.
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на территории Архангельской области, на приобретение роботизированного оборудования для обслуживания молочных коров	12,0	Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг. По состоянию на 01.12.2024 расходы исключены из росписи.
Министерство транспорта Архангельской области, из них:	121,9	
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области", из них:	121,9	
Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры (содержание и ремонт инфраструктуры узкоколейной железной дороги пос. Авягский – пос. Поперечка Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области)	11,1	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. По состоянию на 01.10.2024 расходы составили 10,0 млн.руб. (89,6% к плану года).
Разработка документов транспортного планирования Архангельской области	46,2	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ. По состоянию на 01.12.2024 расходы отсутствуют.
Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры (капитальный ремонт привокзальной площади в г. Архангельске)	48,7	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. По состоянию на 01.12.2024 расходы отсутствуют.
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области, из них:	28,5	
Государственная программа Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области", из них:	28,5	
Субсидия автономной некоммерческой организации Архангельской области "Агентство регионального развития" с целью подготовки участия Архангельской области в Международном Арктическом форуме "Арктика – территория диалога"	9,0	Исполнение запланировано в 4 квартале. По состоянию на 01.12.2024 расходы отсутствуют.
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, из них:	20,3	

Наименование мероприятия, направления расходов	Бюджетная роспись на 2024 год (на 30.09.2024)	Причины неисполнения, согласно отчетам главных распорядителей по ф. 0503164
Государственная программа Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области", из них:	19,1	
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	11,0	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций. По состоянию на 01.12.2024 расходы отсутствуют.
Министерство имущественных отношений Архангельской области, из них:	20,4	
Государственная программа Архангельской области "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области", из них:	20,4	
Проведение комплексных кадастровых работ (субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области)	10,1	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. По состоянию на 01.12.2024 расходы составили 0,4 млн.руб. (4,0% к плану года).
Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на проведение комплексных кадастровых работ (без федерального софинансирования)	10,3	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. По состоянию на 01.12.2024 расходы составили 0,9 млн.руб. (8,3% к плану года).
Министерство спорта Архангельской области, из них:	128,4	
Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера", из них:	127,3	
Создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов (субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Виктория" на финансовое обеспечение части затрат на создание модульных некапитальных средств размещения)	127,3	Предоставление организациями-получателями субсидий некорректного (неполного) пакета документов для осуществления выплат. По состоянию на 01.12.2024 ассигнования исключены из росписи.
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, из них:	20,8	
Государственная программа Архангельской области "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области", из них:	17,8	
Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций	10,0	Исполнение запланировано в 4 квартале. По состоянию на 01.12.2024 расходы составили 4,1 млн.руб. (41,1% к плану года).

Расходы областного бюджета на возмещение убытков, связанных с государственным регулированием тарифов и цен в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, транспорта и коммунального хозяйства на 2024 год, с учетом документов, представленным в составе законопроекта "О внесении изменений и дополнений в областной закон "Об областном бюджете на 2024 год..." на октябрьскую сессию Архангельского областного Собрания депутатов, в части уточненной потребности в средствах субсидий на 2024 год, а также аналогичные сведения за 9 месяцев 2023 года

млн.руб.													
Наименование	Потреб- ность на 2023 год	На 01.10.2023			Потреб- ность на 2024 год	На 01.10.2024			На 01.12.2024			Остаток потребности	
		План года	Испол- нено	%		План года	Испол- нено	%	План года	Испол- нено	%	на 01.10.2024	на 01.12.2024
А					1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8=1-3	9=1-6
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ для бытовых нужд населения	233,7	203,6	156,6	76,9	338,0	175,1	156,3	89,3	194,0	194,0	100,0	181,7	144,0
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области	2 153,9	1 919,1	1 639,1	85,4	3 208,0	1 401,9	1 335,0	95,2	1 525,0	1 525,0	100,0	1 873,0	1 683,1
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, горячую воду в открытой системе, поставляемые населению и потребителям, приравненным к населению	5 086,4	3 815,2	3 509,7	92,0	7 272,0	4 426,7	4 089,8	92,4	4 884,4	4 884,4	100,0	3 182,2	2 387,6
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, реализуемое населению для нужд отопления	563,4	481,6	391,6	81,3	722,5	391,1	354,4	90,6	422,8	422,8	100,0	368,1	299,7
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на горячую воду в закрытой системе, питьевую воду и (или) услуги водоотведения для населения и потребителей, приравненных к населению	2 044,3	1 687,7	1 365,2	80,9	2 745,1	1 299,9	1 163,4	89,5	1 433,5	1 433,5	100,0	1 581,7	1 311,6
Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск" на возмещение расходов, возникающих при подвозе воды населению	3,1	1,9	1,7	87,5	3,8	1,4	1,4	96,4	1,6	1,6	100,0	2,4	2,2
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами	1 439,1	1 191,4	929,9	78,0	1 590,8	940,3	870,3	92,6	1 014,2	1 011,3	99,7	720,4	579,4
Организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа	381,5	305,1	221,5	72,6	392,2	143,9	143,9	100,0	182,7	182,7	100,0	248,3	209,5
Организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении	677,4	558,5	418,5	74,9	945,3	439,0	439,0	100,0	505,3	505,3	100,0	506,3	440,0
На компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения учащимся и воспитанникам образовательных организаций старше семи лет, студентам (курсантам), обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования	13,9	10,2	9,3	90,6	19,6	10,9	10,9	100,0	19,6	14,4	73,7	8,7	5,2
Организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров с территории Архангельской области и (или) на территорию Архангельской области	67,7	50,5	45,7	90,5	46,6	53,8	24,9	46,3	53,8	31,6	58,7	21,7	15,0
Итого	12 664,4	10 224,9	8 688,8	85,0	17 283,9	9 284,1	8 589,3	92,5	10 237,0	10 206,7	99,7	8 694,7	7 077,2

млн.руб.

Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2024 года на реализацию государственных программ Архангельской области

млн.руб.

Наименование	Утверждено на 2024 год (на 30.09.2024)	Исполнено	% испол- нения
А	1	2	3=2/1*100
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, в т.ч.:	147 956,0	106 444,8	71,9
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области", в т.ч.:	23 468,1	16 651,7	71,0
минстрой АО	196,6	53,3	27,1
минздрав АО	23 271,5	16 598,4	71,3
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области", в т.ч.:	36 066,6	26 582,7	73,7
минстрой АО	1 414,7	1 186,4	83,9
минздрав АО	2,0	1,3	63,3
минкультуры АО	4,9	3,6	73,6
минобразования АО	34 631,8	25 379,4	73,3
минтрудсоцразвития АО	3,6	2,3	65,5
Архмолодежь АО	9,6	9,6	100,0
ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области", в т.ч.:	17 123,2	12 754,5	74,5
минстрой АО	2,9	0,7	22,5
минздрав АО	0,8	0,8	96,1
минкультуры АО	4,5	4,4	97,3
минобразования АО	3,1	3,0	96,4
минтрудсоцразвития АО	17 110,7	12 744,9	74,5
администрация ГАО и ПАО	1,2	0,7	60,1
ГП АО "Культура Русского Севера", в т.ч.:	3 141,3	2 090,5	66,5
минстрой АО	172,8	43,3	25,1
инспекция по памятникам АО	103,2	52,4	50,8
минкультуры АО	2 738,1	1 994,8	72,9
минспорта АО	127,3		0,0
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, в т.ч.:	1 641,8	1 239,2	75,5
минагропромторг АО	1 269,8	956,6	75,3
инспекция по ветнадзору АО	372,0	282,6	76,0
ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области", в т.ч.:	6 220,4	4 298,3	69,1
минстрой АО	4 616,7	3 464,4	75,0
министерство ТЭК и ЖКХ АО	830,7	298,9	36,0
минздрав АО	43,2	21,5	49,9
минтрудсоцразвития АО	585,3	383,2	65,5
Архмолодежь АО	98,9	97,9	99,0
инспекция госстройнадзора АО	45,7	32,3	70,8
ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда", в т.ч.:	1 720,9	885,7	51,5
минтрудсоцразвития АО	1 720,9	885,7	51,5
ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области", в т.ч.:	98,3	73,3	74,6
минстрой АО	4,7	4,7	100,0
минобразования АО	0,8	0,6	72,6
минтрудсоцразвития АО	13,3	13,2	99,3
Архмолодежь АО	12,9	8,7	67,3
администрация ГАО и ПАО	66,6	46,2	69,3
ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах", в т.ч.:	3 122,7	1 977,1	63,3
минстрой АО	5,2		0,0
министерство ТЭК и ЖКХ АО	1,3	0,9	70,8
минсвязи АО	30,5	23,0	75,4
агентство ГПС и ГЗ АО	3 085,6	1 953,2	63,3

Наименование	Утверждено на 2024 год (на 30.09.2024)	Исполнено	% испол- нения
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области", в т.ч.:	2 219,0	1 949,4	87,8
минстрой АО	2,7	1,5	55,4
минлеспром АО	2 011,8	1 743,3	86,7
минимущество АО	204,5	204,5	100,0
ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области", в т.ч.:	566,4	463,1	81,8
министерство ТЭК и ЖКХ АО	566,4	463,1	81,8
ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области", в т.ч.:	2 257,7	1 757,1	77,8
минстрой АО	43,6	42,2	97,0
минлеспром АО	2 214,1	1 714,9	77,5
ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области", в т.ч.:	3 387,1	2 006,1	59,2
администрация ГАО и ПАО	2 706,9	1 553,6	57,4
агентство ЗАГС АО	138,5	98,4	71,0
агентство мировых судей АО	541,7	354,1	65,4
ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области", в т.ч.:	10 889,8	8 618,2	79,1
министерство ТЭК и ЖКХ АО	10 793,1	8 552,8	79,2
Архгосжилинспекция	96,7	65,4	67,6
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области", в т.ч.:	14 837,5	10 380,4	70,0
минздрав АО	27,0		0,0
минсвязи АО	40,1	40,1	100,0
минобразования АО	9,6	6,5	67,9
минтранс АО	14 748,9	10 323,9	70,0
Архмолодежь АО	1,8	1,8	100,0
администрация ГАО и ПАО	10,1	8,0	80,0
ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага", в т.ч.:	343,6	164,4	47,8
минстрой АО	306,7	144,6	47,1
агентство развития Соловков	36,9	19,8	53,6
ГП АО "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области", в т.ч.:	13 211,5	9 391,0	71,1
минфин АО	13 160,3	9 356,2	71,1
контрольно-ревизионная инспекция АО	51,2	34,7	67,8
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области", в т.ч.:	1 034,1	752,9	72,8
минстрой АО	717,8	532,9	74,2
минагропромторг АО	89,1	24,3	27,3
минтранс АО	169,3	149,6	88,4
минспорта АО	43,6	37,8	86,7
администрация ГАО и ПАО	14,2	8,2	57,9
ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области", в т.ч.:	2 722,4	1 436,3	52,8
министерство ТЭК и ЖКХ АО	601,5	3,5	0,6
минэкономпромнауки АО	906,7	787,3	86,8
минлеспром АО	60,0	30,0	50,0
минздрав АО	194,7	62,3	32,0
минобразования АО	593,7	258,6	43,6
минагропромторг АО	8,1	5,8	71,5
минимущество АО	50,4	50,4	100,0
минспорта АО	119,5	111,8	93,5
агентство по тарифам АО	92,4	60,8	65,8
контрактное агентство АО	95,3	65,8	69,1
ГП АО "Цифровое развитие Архангельской области", в т.ч.:	1 501,8	1 138,3	75,8
минсвязи АО	1 501,8	1 138,3	75,8
ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области", в т.ч.:	1 302,5	981,7	75,4
минстрой АО	94,3	75,1	79,6
минздрав АО	5,2	4,8	92,0
минспорта АО	1 202,9	901,8	75,0
ГП АО "Молодежь Поморья", в т.ч.:	794,1	637,0	80,2

Наименование	Утверждено на 2024 год (на 30.09.2024)	Исполнено	% испол- нения
<i>минобразования АО</i>	111,5	83,6	75,0
<i>Архмолодежь АО</i>	682,6	553,4	81,1
ГП АО "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области", в т.ч.:	285,2	216,1	75,8
<i>минимущество АО</i>	285,2	216,1	75,8

Расходы областного бюджета на программные мероприятия за 9 месяцев 2023 и 2024 годов

млн.руб.

Наименование	На 01.10.2023		На 01.10.2024		Изменения (+,-)	
	Утверждено на 2023 год	Исполнено	Утверждено на 2024 год	Исполнено	План года	Исполнено
1	2	3	4	5	6=4-2	7=5-3
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, в т.ч.:	140 026,3	99 582,6	147 956,0	106 444,8	7 929,7	6 862,2
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"	22 253,9	14 978,7	23 468,1	16 651,7	1 214,2	1 673,0
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"	34 130,2	24 601,8	36 066,6	26 582,7	1 936,3	1 980,9
ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"	17 100,7	12 569,0	17 123,2	12 754,5	22,6	185,5
ГП АО "Культура Русского Севера"	3 844,7	2 708,7	3 141,3	2 090,5	-703,5	-618,2
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области	1 483,8	1 248,2	1 641,8	1 239,2	158,0	-9,0
ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"	1 874,6	1 099,6	6 220,4	4 298,3	4 345,8	3 198,8
ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"	1 235,3	865,4	1 720,9	885,7	485,5	20,3
ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"	254,4	163,4	98,3	73,3	-156,1	-90,1
ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"	2 529,4	1 624,9	3 122,7	1 977,1	593,3	352,2
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"	3 339,8	2 662,8	2 219,0	1 949,4	-1 120,8	-713,4
ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области"	1 315,0	1 055,4	566,4	463,1	-748,6	-592,3
ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"	2 051,6	1 568,8	2 257,7	1 757,1	206,1	188,3
ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"	2 703,3	1 669,5	3 387,1	2 006,1	683,9	336,6
ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"	9 622,3	7 922,9	10 889,8	8 618,2	1 267,5	695,3
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"	21 323,2	14 202,8	14 837,5	10 380,4	-6 485,6	-3 822,4
ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"	372,4	30,0	343,6	164,4	-28,7	134,4
ГП АО "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области"	9 642,1	6 956,4	13 211,5	9 391,0	3 569,4	2 434,6
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"	547,1	395,6	1 034,1	752,9	487,0	357,2

Наименование	На 01.10.2023		На 01.10.2024		Изменения (+,-)	
	Утверждено на 2023 год	Исполнено	Утверждено на 2024 год	Исполнено	План года	Исполнено
ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"	1 065,5	900,1	2 722,4	1 436,3	1 656,8	536,2
ГП АО "Цифровое развитие Архангельской области"	1 059,9	760,6	1 501,8	1 138,3	441,9	377,7
ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"	1 532,3	1 029,3	1 302,5	981,7	-229,8	-47,6
ГП АО "Молодежь Поморья"	577,5	470,7	794,1	637,0	216,6	166,3
ГП АО "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области"	167,3	98,0	285,2	216,1	117,8	118,0
АДРЕСНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, в т.ч.:	9 285,1	6 157,7	0,0	0,0	-9 285,1	-6 157,7
Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы"	9 049,3	6 100,2	0,0	0,0	-9 049,3	-6 100,2
Региональная программа Архангельской области "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)"	228,9	50,8	0,0	0,0	-228,9	-50,8
Региональная программа "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области"	6,9	6,7	0,0	0,0	-6,9	-6,7
ИТОГО ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	149 311,4	105 740,3	147 956,0	106 444,8	-1 355,4	704,5

Сведения о контрольных точках мероприятий (результатов) структурного элемента государственной программы Архангельской области, в отношении которых не выполняется план реализации, согласно отчетам за 9 месяцев 2024 года

Наименование, мероприятия	Контрольная точка	Срок окончания реализации контрольной точки		Значение контрольной точки		Примечание
		план	факт	план	факт	
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"						
Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Архангельская область)»						
Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	Заключение контракта на проектирование и строительство ОВОП Архангельская городская клиническая больница № 6	01.07.2024	30.09.2024			Министерством здравоохранения Архангельской области направлены предложения по внесению изменений в программу модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области с заменой объекта строительства ОВОП на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, в связи с тем, что мероприятие на поставку модульного ОВОП реализуется в более короткие сроки. 20 мая 2024 г. заключен контракт на поставку и монтаж быстровозводимого модульного здания – ОВОП. Ввод объекта на 1 декабря 2024 г. не состоялся, ведется устранение выявленных замечаний.
Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	Заключение государственных контрактов на проведение работ	01.07.2024	30.09.2024			По мероприятию запланирован капитальный ремонт на 16 объектах, с завершением работ на пяти объектах в 2024 году. Заключены контракты: «Верхнетоемская центральная районная больница» – 17 июня 2024 г.; «Приморская центральная районная больница» – 14 мая 2024 г.; «Яренская центральная районная больница» - 2 мая 2024 г.; «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» круглосуточный стационар, вносятся изменения в программу модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области в части замены объекта на врачебную амбулаторию в пос. Шипицыно; «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» – круглосуточный стационар, вносятся изменения в программу модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области в части замены объекта на «Ильинская центральная районная больница».

Наименование, мероприятия	Контрольная точка	Срок окончания реализации контрольной точки		Значение контрольной точки		Примечание
		план	факт	план	факт	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, в сфере охраны здоровья»						
Приобретены объекты особо ценного движимого имущества в части транспортных средств	Средства доведены на закупку 3 единиц автомобильного транспорта	31.08.2024				В связи с отсутствием предложений на рынке в соответствии с требованиями к санитарному транспорту. Изучается предложение рынка.
Проведен комплекс мероприятий по приобретению материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы)	Выполнено мероприятие по дооснащению приемного отделения ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич»	31.08.2024				Длительные сроки поставки. Ведется претензионная работа с поставщиками.
Проведен комплекс мероприятий по приобретению материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы)	Выполнено мероприятие по дооснащению нового лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» мебелью, оборудованием, жалюзи	30.09.2024				Длительные сроки поставки. Ведется претензионная работа с поставщиками.
Учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения, проведена акция «Поезд здоровья»	Средства доведены учреждениям, участвующим в проведении акции «Поезд здоровья»	31.08.2024				Средства на реализацию полностью исключены из сводной бюджетной росписи.
Учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения, проведена акция «Поезд здоровья»	4 государственные медицинские организации провели акцию «Поезд здоровья»	30.09.2024				Средства на реализацию полностью исключены из сводной бюджетной росписи.
Дети, нуждающиеся в оказании паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемых для использования на дому	Обеспечены 85 детей	30.09.2024				Длительность подготовки документов по передаче медицинских изделий законным представителям. На 01.12.2024 обеспечены 84 ребенка, 1 ребенок отказался.
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности министерства здравоохранения Архангельской области в сфере охраны здоровья»						
Проведен комплекс мероприятий по закупке диагностических средств от инфекционных заболеваний	Закупка включена в план закупок	03.06.2024				Средства в 2024 году полностью исключены. Нет потребности.
Проведен комплекс мероприятий по закупке диагностических средств от инфекционных заболеваний	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	10.07.2024				Средства в 2024 году полностью исключены. Нет потребности.
ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области»						
Региональный проект «Современная школа»						

Наименование, мероприятия	Контрольная точка	Срок окончания реализации контрольной точки		Значение контрольной точки		Примечание
		план	факт	план	факт	
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	25.08.2024				Несоответствие товара спецификации, являющейся приложением к гос. контракту. Велась претензионная работа с поставщиками. Товар поставлен, осуществляется приемка.
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	Начало работы детских технопарков Кванториум, созданных на базе общеобразовательных организаций	15.09.2024	16.09.2024			Нарушение сроков вызвано несвоевременным представлением подтверждающих документов.
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование, в том числе детских технопарков Кванториум, создаваемых на базе общеобразовательных организаций	25.08.2024	13.09.2024			Нарушение сроков вызвано несвоевременным представлением подтверждающих документов.
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	25.08.2024				Несоответствие товара спецификации, являющейся приложением к гос. контракту. Велась претензионная работа с поставщиками. Товар поставлен, осуществляется приемка.
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование, в том числе Центров Точка роста	25.08.2024	13.09.2024			Нарушение сроков вызвано несвоевременным представлением подтверждающих документов.
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	Начало работы Центров Точка роста	15.09.2024	23.09.2024			Нарушение сроков вызвано несвоевременным представлением подтверждающих документов.
Региональный проект «Успех каждого ребенка»						
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	15.08.2024	15.10.2024			Несвоевременное представление подтверждающих документов.

Наименование, мероприятия	Контрольная точка	Срок окончания реализации контрольной точки		Значение контрольной точки		Примечание
		план	факт	план	факт	
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	01.09.2024	13.09.2024			Нарушение сроков вызвано несвоевременным представлением подтверждающих документов.
Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	28.08.2024	29.08.2024			Нарушение сроков вызвано несвоевременным представлением подтверждающих документов.
В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ	31.08.2024	27.09.2024			Нарушение сроков вызвано несвоевременным представлением подтверждающих документов.
В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	Контрольная точка «Закуплено, доставлено и произведен монтаж инвентаря и оборудования. Подписан акт выполненных работ/товарная накладная»	31.08.2024	27.09.2024			Нарушение сроков вызвано несвоевременным представлением подтверждающих документов.
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»						
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	25.08.2024				Невыполнение поставщиками условий гос. контрактов повлекло одностороннее расторжение гос. контрактов, поставщики внесены в РНП. Закупки проведены повторно. Товар поставлен, осуществляется приемка.
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центр цифрового образования "IT-куб"	25.08.2024	31.10.2024			Несвоевременное предоставление подтверждающих документов и несвоевременное исполнение поставок по контрактам.
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Имеется или получена лицензия на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых	25.08.2024	05.09.2024			Нарушение сроков вызвано несвоевременным представлением подтверждающих документов.
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе Центров "IT-куб"	25.08.2024	13.09.2024			Нарушение сроков вызвано несвоевременным представлением подтверждающих документов.

Наименование, мероприятия	Контрольная точка	Срок окончания реализации контрольной точки		Значение контрольной точки		Примечание
		план	факт	план	факт	
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	30.09.2024	01.10.2024			Нарушение сроков вызвано несвоевременным представлением подтверждающих документов.
ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"						
Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»						
Проведены мероприятия в сфере отдыха детей и их оздоровления, в том числе региональный форум организаторов детского отдыха «ЛЕТО ПЛЮС»	Подготовлен отчет о проведении мероприятий в сфере отдыха детей и их оздоровления	15.04.2024		5 шт.	4 шт.	Перенесены сроки проведения мероприятия «Информационно-консультационный семинар для организаторов детского отдыха (для вожатых)». Запланированный к проведению в первом квартале 2024 г. вышеуказанный семинар перенесен на 4 квартал, после проведения летней оздоровительной компании, т.к. мероприятие направлено на повышение профессиональной компетенции вожатых. Мероприятие проведено 2 – 4 октября 2024 г. на базе ЗСДОЛ «Северный Артек» состоялся XII региональный форум организаторов детского отдыха «Лето плюс».
Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда»						
Обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов и иных маломобильных групп населения в учреждения культуры»	Министерством культуры Архангельской области заключено соглашение с подведомственными организациями	30.04.2024	15.10.2024	1 ед.	0	Требуется доработка проектной документации в части дополнения разделов: предварительные работы и эскизный проект. После чего необходимо получить положительное заключение от государственной историко-культурной экспертизы в отношении разрабатываемой проектной документации. Результат по контрольной точке будет перенесен на 4 квартал 2024 года. Соглашение заключено 15.10.2024.
Комплекс процессных мероприятий «Право быть равным»						
Проведены областные научно-практические конференции и обучающие семинары, тренинги специалистов по проблемам работы с детьми с ограниченными возможностями, издание информационно-аналитических, учебно-методических и справочных материалов»,	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	30.04.2024	10.09.2024	3	0	Министерство образования Архангельской области, отвечающее за реализацию данного мероприятия, своевременно не утвердило порядок определения объема субсидий из областного бюджета на иные цели, в связи с чем соглашения заключить не представляется возможным. Утверждение Порядка определения объема субсидий из областного бюджета на иные цели министерством образования Архангельской области до 30.07.2024. 10.09.2029 заключено соглашение
ГП АО «Культура Русского Севера и»						
Региональный проект « Культурная среда»						

Наименование, мероприятия	Контрольная точка	Срок окончания реализации контрольной точки		Значение контрольной точки		Примечание
		план	факт	план	факт	
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	Техническая готовность объекта, %	30.09.2024	01.10.2024			Нарушение сроков вызвано несвоевременным представлением подтверждающих документов.
Региональный проект «Туристическая инфраструктура»						
Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	31.07.2024				Отказ инвестора (ООО «Виктория») от заключения соглашения с министерством спорта Архангельской области. Направлено уведомление в Минэкономразвития России о расторжении соглашения (исх. № 211/824 от 07.05.2024) и возврате средств субсидии в федеральный бюджет. Отозваны ЛБО в объеме 120 млн рублей. Доведен проект дополнительного соглашения о реализации РП в части исключения данного результата. Результат будет исключен в рамках реализации РП.
Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения	Средства субсидии перечислены на лицевой счет юридического лица - получателя субсидии	31.08.2024				
Гос. программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области						
Региональный проект «Экспорт продукции АПК»						
Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов РФ	Предоставление отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидии	29.04.2024				Отчет предоставляется по итогам года (в соответствии с п. 4.3.5. Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ, заключенными между Министерством сельского хозяйства РФ и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ на 2024 год от 25 декабря 2023 года № 082-09-2024-495)
ГП АО «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»						
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»						
Осуществлены выезды в муниципальные образования Архангельской области с целью проведения мероприятий и консультаций для специалистов образовательных организаций, обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам профилактики отклоняющегося поведения, в том числе незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ	Отчет о проведении одного мероприятия в муниципальных образованиях Архангельской области	28.06.2024	27.09.2024	1	1	Финансовые средства доведены до государственного бюджетного учреждения Архангельской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения "Надежда"», являющегося исполнителем данного мероприятия, 17.05.2024, поэтому с учетом окончания учебного года нарушен срок выполнения мероприятия.

Наименование, мероприятия	Контрольная точка	Срок окончания реализации контрольной точки		Значение контрольной точки		Примечание
		план	факт	план	факт	
Изготовлены и распространены в местах общего пользования наглядные материалы (листовки, буклеты), содержащие информацию о способах предотвращения и профилактике хищений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий	Заключение контракта	30.04.2024	03.07.2024	1	0	Длительное согласование проектов макетов листовок и буклетов со стороны УМВД России по Архангельской области. Контракт заключен 03.07.2024
Разработаны и установлены информационные стенды в учреждениях и предприятиях социального обслуживания, образовательных учреждениях в Архангельской области, учреждениях здравоохранения в Архангельской области содержащие информацию о способах предотвращения и профилактике хищений, совершаемых с использованием информационно- телекоммуникационных технологий	Заключение контракта	30.04.2024	03.07.2024	1	0	Длительное согласование проектов макетов стендов со стороны УМВД России по Архангельской области. Контракт заключен 03.07.2024
Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»						
Установлены автономные дымовые пожарные извещатели в местах проживания многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, зарегистрированных государственным учреждением по месту их жительства (месту пребывания)	Заключение соглашений с муниципальными образованиями Архангельской области на выделение субсидий из областного бюджета	15.07.2024	05.08.2024			Все соглашения заключены, в том числе 12 соглашений до 15 июля.
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"						
Комплекс процессных мероприятий «Экологическая безопасность, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»						
Разработана проектно-сметная документации на реконструкцию полигона ТКО г. Коряжмы, включая рекультивацию отработанной карты полигона	Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий	02.09.2024		1		В связи с некомплектностью документов проектной документации, результатов инженерных изысканий (отсутствием информации по финансированию), направленных на государственную экспертизу. Устраняются замечания по некомплектности документов. На 01.12.2024 замечания не устранены.
Ликвидированы свалки (захламления) на землях лесного фонда Архангельской области	Закупка включена в план закупок	10.05.2024	04.07.2024			В связи с необходимостью перераспределения средств на разработку проектной документации на рекультивацию свалок и необходимостью повторного запроса коммерческих предложений в связи с уточнением количества свалок. Внесены изменения в комплекс процессных мероприятий, заявка на проведение электронного аукциона размещена 04.07.2024
Ликвидированы свалки (захламления) на землях лесного фонда Архангельской области	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок	10.06.2024	23.07.2024			В срок не выполнено ввиду смещения сроков размещения закупки. Заключен контракт 23.07.2024. № 0124200000624004874.

Наименование, мероприятия	Контрольная точка	Срок окончания реализации контрольной точки		Значение контрольной точки		Примечание
		план	факт	план	факт	
Обеспечен контроль за проведением работ и авторский надзор за соблюдением проведенных работ согласно разработанным проектным документациям по ликвидации свалок в границах городов Архангельска и Няндомы	Получены отчеты по результатам осуществления контроля за проведением работ по ликвидации свалок в границах городов	10.07.2024				В связи с расторжением контрактов, заключенных с ООО «ГЕОСИНТЕТИКА» на ликвидацию 4 свалок, расположенных в границах г. Архангельска и свалки, расположенной в границах г. Няндомы, контроль за проведением работ не осуществлялся. В июле заключены 3 новых контракта с ООО «УНИСТРОЙ» на ликвидацию свалок в границах городов Архангельск и Няндомы; в связи со сменой подрядчика подписано дополнительное соглашение по изменению предмета контракта от 28.04.2023 № 3 на оказание услуг по осуществлению контроля за проведением работ по ликвидации свалок в границах городов Архангельск, Няндомы. Получение отчетов и завершение мероприятия планируется к концу 2024 года.
Подготовлены материалы обоснования создания новой ООПТ регионального значения	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок	01.04.2024	29.07.2024			В срок не выполнено ввиду смещения сроков размещения закупки. Подведение итогов по результатам электронного конкурса 22.07.2024. Контракт заключен 29.07.2024
Приобретены объекты особо ценного движимого имущества в части транспортных средств в целях развития ООПТ регионального значения	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок	05.04.2024	12.08.2024	2	1	Не выполнено ввиду смещения сроков размещения закупки. Контракт на приобретение 6 снегоходов заключен 12.08.2024 № 0124200000624005292. Контракт на поставку автомобиля не заключен ввиду недостаточности средств не состоялся, заключение контракта не планируется.
Приобретены объекты особо ценного движимого имущества в части транспортных средств в целях развития ООПТ регионального значения	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	28.06.2024	03.09.2024	2	1	Нарушение сроков по причине задержки заключения контракта на поставку снегоходов и несостоявшейся закупки на поставку автомобиля. Осуществлена поставка 6 снегоходов 03.09.2024
Приобретены объекты особо ценного движимого имущества в части транспортных средств в целях развития ООПТ регионального значения	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	10.07.2024	16.09.2024	2	1	Нарушение сроков по причине задержки заключения контракта.
Обеспечено содержание и ремонт объектов недвижимого имущества	Закупка включена в план закупок	12.02.2024	На 01.10.2024 не выполнено			Отсутствие разрешающих документов на получение договора на пользование земельными участками лесного фонда, удорожания работ. Планируется перераспределить средства на другое мероприятие ввиду недостаточности средств (60 тыс. рублей) на проведение межевания двух земельных участков

Наименование, мероприятия	Контрольная точка	Срок окончания реализации контрольной точки		Значение контрольной точки		Примечание
		план	факт	план	факт	
Обеспечено содержание и ремонт объектов недвижимого имущества	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок	16.02.2024	на 01.10.2024 не выполнено	1		Отсутствие разрешающих документов на получение договора на пользование земельными участками лесного фонда, удорожания работ. Планируется перераспределить средства на другое мероприятие ввиду недостаточности средств (60 тыс. рублей) на проведение межевания двух земельных участков
Обеспечено содержание и ремонт объектов недвижимого имущества	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	03.05.2024	на 01.10.2024 не выполнено			Отсутствие разрешающих документов на получение договора на пользование земельными участками лесного фонда, удорожания работ. Планируется перераспределить средства на другое мероприятие ввиду недостаточности средств (60 тыс. рублей) на проведение межевания двух земельных участков
Обеспечено содержание и ремонт объектов недвижимого имущества	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	15.05.2024	на 01.10.2024 не выполнено			Отсутствие разрешающих документов на получение договора на пользование земельными участками лесного фонда, удорожания работ. Планируется перераспределить средства на другое мероприятие ввиду недостаточности средств (60 тыс. рублей) на проведение межевания двух земельных участков
Приобретено программное обеспечение, включенное в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин» и баз данных	Закупка включена в план закупок	05.02.2024	11.07.2024			Не выполнено в связи с задержкой получения коммерческих предложений, удорожания стоимости программного обеспечения. Подготовлены технические задания на поставку программного обеспечения. Размещение заявки не требуется, выполнено 2 малые закупки
Приобретено программное обеспечение, включенное в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин» и баз данных	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	16.02.2024	11.07.2024	3	2	Не своевременно выполнено ввиду смещения сроков размещения закупки. На 01.10.2024 заключено 2 договора 11.07.2024 № 109 и № 110 .
Приобретено программное обеспечение, включенное в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин» и баз данных	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.05.2024	11.07.2024			Не своевременно выполнено ввиду смещения сроков размещения закупки.
Приобретено программное обеспечение, включенное в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин» и баз данных	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	14.06.2024	15.07.2024			Не своевременно выполнено ввиду смещения сроков размещения закупки.

Наименование, мероприятия	Контрольная точка	Срок окончания реализации контрольной точки		Значение контрольной точки		Примечание
		план	факт	план	факт	
Произведено техническое обслуживание и ремонт измерительных приборов постов мониторинга состояния атмосферного воздуха	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	28.06.2024	02.08.2024	2	1	Не своевременно выполнено ввиду смещения сроков размещения закупки. На 01.10.2024 заключен контракт на ремонт и техническое обслуживание прочего оборудования специального назначения от 15.07.2024 № 0124200000624004606 Второй контракт на 01.12.2024 не заключен, возможно не возникнет потребности в заключении.
Произведено техническое обслуживание и ремонт измерительных приборов постов мониторинга состояния атмосферного воздуха	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	02.08.2024		2	1	Нарушение сроков в связи с необходимостью ремонта оборудования, выявленного при проведении технического обслуживания (ТО).
Произведено техническое обслуживание и ремонт измерительных приборов постов мониторинга состояния атмосферного воздуха	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.09.2024		1		По причине смещения сроков заключения контрактов.
Приобретено вспомогательное оборудование для градуировки газоаналитического оборудования постов контроля загрязнения атмосферного воздуха, градуировки газоаналитического оборудования	Закупка включена в план закупок	05.02.2024				Не выполнено в связи с задержкой получения коммерческих предложений. Закупка не состоялась
Приобретено вспомогательное оборудование для градуировки газоаналитического оборудования постов контроля загрязнения атмосферного воздуха, градуировки газоаналитического оборудования	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	29.03.2024		1		Не выполнено из-за смещения сроков размещения закупки.
Приобретено вспомогательное оборудование для градуировки газоаналитического оборудования постов контроля загрязнения атмосферного воздуха, градуировки газоаналитического оборудования	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	28.06.2024				Не выполнено из-за смещения сроков размещения закупки.
Приобретено вспомогательное оборудование для градуировки газоаналитического оборудования постов контроля загрязнения атмосферного воздуха, градуировки газоаналитического оборудования	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	12.07.2024				Не выполнено из-за смещения сроков размещения закупки.

Наименование, мероприятия	Контрольная точка	Срок окончания реализации контрольной точки		Значение контрольной точки		Примечание
		план	факт	план	факт	
Обеспечена деятельность министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса в части исполнения переданных Архангельской области отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	22.07.2024				Ввиду переноса срока выдачи экспертного заключения по корректировке проектной документации на ликвидации загрязнению озера Плесцы в г. Мирный Архангельской области до 14.11.2024 (в отсутствие положительного экспертного заключения приемка работ невозможна). Ведется постоянный мониторинг выполнения исполнителем работ, предусмотренных контрактом, в том числе в части взаимодействия с ГАУ «АО «Управление государственной экспертизы». Выполнение планируется в декабре 2024 года.
Обеспечена деятельность министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса в части исполнения переданных Архангельской области отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	30.07.2024				По причине задержки сроков сдачи работ.
Подготовлена отчетная документация по осуществлению государственного мониторинга водных объектов	Закупка включена в план закупок	30.05.2024	09.04.2024 23.07.2024			Не своевременно выполнено в связи с поздним развитием паводка, потребовалось увеличение времени на сбор заявок от органов местного самоуправления и граждан о проявлениях негативного воздействия вод. Запрос котировок объявлен 11.07.2024, заявка размещена 09.04.2024 и 23.07.2024.
Подготовлена отчетная документация по осуществлению государственного мониторинга водных объектов	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	20.06.2024	07.08.2024	1	2	Не выполнено из-за смещения сроков размещения закупки. Заключено 2 госконтракта от 02.05.2024 № 8 . и от 07.08.2024 № 18. Работы по контракту выполнены, оплата по контракту произведена 29.08.2024.
Осуществлен выпуск в водные объекты Архангельской области (в бассейны рек Сюзьма или Солза) в натуре - молоди кумжи (форели) (возмещение вреда, причиненного водным биологическим ресурсам Архангельской области в связи с реализацией в 2012 году работ «Ликвидация загрязнения и засорения реки Лименда в районе водозаборных сооружений в г. Котлас Архангельской области»)	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	17.06.2024	07.10.2024			Ввиду необходимости учета специфики искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов (ВБР) выпуск молоди перенесен на сентябрь 2024 года (после снижения температуры воды). Выпуск молоди произведен, осуществлена приемка работ 07.10.2024.

Наименование, мероприятия	Контрольная точка	Срок окончания реализации контрольной точки		Значение контрольной точки		Примечание
		план	факт	план	факт	
Осуществлен выпуск в водные объекты Архангельской области (в бассейны рек Сюзьма или Солза) в натуре - молоди кумжи (форели) (возмещение вреда, причиненного водным биологическим ресурсам Архангельской области в связи с реализацией в 2012 году работ «Ликвидация загрязнения и засорения реки Лименда в районе водозаборных сооружений в г. Котлас Архангельской области»)	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	24.06.2024	15.10.2024			Из-за смещения сроков сдачи работ.
ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"						
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»						
Обучены граждане, государственные и муниципальные служащие Архангельской области в рамках внедрения инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Архангельской области	Заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии «Архангельской региональной ассоциации территориального общественного самоуправления» на финансовое обеспечение (компенсацию расходов) проведения мероприятий по внедрению системы инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Архангельской области	31.03.2024	26.08.2024			Внесение корректировок в формирование плана работы на 2024 год по предмету и срокам обучения. Соглашение заключено 26.08.2024.
Обучены граждане, государственные и муниципальные служащие Архангельской области в рамках внедрения инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Архангельской области	Проведено обучение по внедрению системы инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Архангельской области	30.04.2024	11.07.2024			Внесение корректировок в формирование плана работы на 2024 год по предмету и срокам обучения. Сформирован перечень поручений Губернатора об организации обучающих семинаров в муниципальных образованиях Архангельской области для участия в проекте «Комфортное Поморье» от 17.06.2024. Семинары проведены.

Наименование, мероприятия	Контрольная точка	Срок окончания реализации контрольной точки		Значение контрольной точки		Примечание
		план	факт	план	факт	
Реализованы мероприятия по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений) в городских округах, муниципальных районах и муниципальных округах Архангельской области	Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области	28.06.2024	17.09.2024			Денежные средства были перенесены в марте 2024 года на предвыборные мероприятия. При этом изменения в план реализации (в части исключения данной контрольной точки) не вносились, в связи с тем, что проводилась подготовительная работа с документами на конкурсный отбор и консультационно-методическая работа с органами местного самоуправления. Ожидалось восстановление финансирования в более ранние сроки. Подведение итогов конкурса состоялось 17 сентября 2024 года.
Обеспечена текущая деятельность казачьих обществ, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области, внесенным в государственный реестр казачьих обществ РФ	Подведение итогов конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета казачьим обществам	24.06.2024				Конкурс перенесен в связи с внесением казачьих обществ Архангельской области в государственный реестр казачьих обществ РФ, для расширения возможности участия в конкурсе реестровых казаков. Ведется работа с казачьими обществами по внесению их в государственный реестр казачьих обществ РФ. 24 сентября 2024 года объявлен конкурс. Конкурс проведен 29 ноября 2024 года
Обеспечена деятельность Общественной палаты Архангельской области, организован и проведен форум Общественной палаты Архангельской области	Подготовка проекта технического задания на проведение форума Общественной палаты Архангельской области	31.05.2024	10.07.2024			Проведение форума перенесено на август 2024 года. Техническое задание подготовлено в июле и направлено в контрактное агентство. Форум проведен 28 августа 2024 года.
Обеспечена деятельность Общественной палаты Архангельской области, организован и проведен форум Общественной палаты Архангельской области	Заключение контракта на проведение форума Общественной палаты Архангельской области	24.06.2024	05.08.2024			Проведение форума перенесено на август 2024 года. Контракт заключен 5 августа 2024 года.
Обеспечена деятельность Общественной палаты Архангельской области, организован и проведен форум Общественной палаты Архангельской области	Проведение форума Общественной палаты Архангельской области	27.06.2024	28.08.2024			Форум проведен 28 августа 2024 года.
Обеспечена деятельность Общественной палаты Архангельской области, организован и проведен форум Общественной палаты Архангельской области	Произведена приемка выполненных работ	28.06.2024	30.08.2024			Приемка выполненных работ, организована после проведения форума.
Организован и проведен информационно-методический семинар для общественных представителей Губернатора Архангельской области в муниципальных образованиях Архангельской области	Подготовка проекта технического задания	31.05.2024	10.07.2024			Проведение обучения планировалось в рамках форума Общественной палаты Архангельской области. В связи с переносом проведения форума перенесено на август 2024 года сроки нарушены.

Наименование, мероприятия	Контрольная точка	Срок окончания реализации контрольной точки		Значение контрольной точки		Примечание
		план	факт	план	факт	
Организован и проведен информационно-методический семинар для общественных представителей Губернатора Архангельской области в муниципальных образованиях Архангельской области	Заключение государственного контракта по итогам конкурсных процедур	17.06.2024	05.08.2024			Контракт заключен 5 августа 2024 года, семинар состоялся в рамках форума 28 августа 2024 года.
Организован и проведен информационно-методический семинар для общественных представителей Губернатора Архангельской области в муниципальных образованиях Архангельской области	Проведение семинара	28.06.2024	28.08.2024			Семинар состоялся в рамках форума 28 августа 2024 года.
Проведены мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики в Архангельской области	Заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидия региональной общественной организации «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области» на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России»	10.04.2024				В связи с разработкой нового порядка предоставления и расходования субсидии региональному отделению Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Архангельской области для организации и проведения мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики и обеспечения деятельности Ассамблеи, порядок, предоставления и расходования субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России региональной общественной организации «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области» исключен. Внесены изменения в постановление №548-пп от 10.10.2019 и распоряжение администрации №138-р/од от 05.10.2023. Соглашение с региональной общественной организации «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области» на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России» заключено не будет.
Построен газопровод в границах участка (в том числе строительство ГРПШ) на территории загородного комплекса «Бабанегово», расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, д. Бабанегово»	Заключение контракта на производство работ	15.07.2024	02.09.2024			Нарушение сроков по причине длительной процедуры заключения контракта.

Наименование, мероприятия	Контрольная точка	Срок окончания реализации контрольной точки		Значение контрольной точки		Примечание
		план	факт	план	факт	
Выполнены работы по техническому перевооружению топливной котельной (за счет устройства автономного источника теплоснабжения на газовом топливе) на территории «Загородного комплекса «Бабанегово», расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, д. Бабанегово»	Заключение контракта на производство работ	15.07.2024	22.07.2024			Нарушение сроков по причине длительной процедуры заключения контракта.
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"						
Комплекс процессных мероприятий «Развитие пассажирской инфраструктуры и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Архангельской области»						
Выполнен капитальный ремонт привокзальной площади в г. Архангельске	Техническая готовность объекта 50 %	30.06.2024				Нарушение сроков по причине неоднократного нарушения план-графика выполнения работ, невыполнением работ на объекте, игнорированием замечаний, направленных заказчиком, принято решение от 03.05.2024 об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Приемка работ на объекте не осуществлялась, в связи с многочисленными замечаниями к исполнительной документации и актам выполненных работ. Работы в полном объеме завершены 11.11.2024 (акт выполненных работ).
Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»						
Разработана проектная документация на строительство автомобильной дороги Онега – Тамица – Кянда на участке Тамица – Кянда в Онежском районе Архангельской области	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	04.04.2024	16.07.2024			Пакет документов, размещенный в ЕИС 19.06.2024 года подрядчиком, находится на проверке у заказчика. Приемка выполненных работ производится ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» в течение 20 рабочих дней в соответствии с заключенным государственным контрактом.
Разработана проектная документация на строительство автомобильной дороги Онега – Тамица – Кянда на участке Тамица – Кянда в Онежском районе Архангельской области	Утверждена проектная документация	04.04.2024	16.07.2024			Производится приемка выполненных работ. Утверждение проектной документации будет произведено после подписания акта выполненных работ.
Разработана проектная документация на строительство автомобильной дороги Онега – Тамица – Кянда на участке Тамица – Кянда в Онежском районе Архангельской области	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	25.04.2024	30.07.2024			Производится приемка выполненных работ. Оплата выполненных работ в соответствии с заключенным государственным контрактом производится не позднее 15 дней после подписания заказчиком документа о приемке выполненных работ.

Наименование, мероприятия	Контрольная точка	Срок окончания реализации контрольной точки		Значение контрольной точки		Примечание
		план	факт	план	факт	
Разработана проектная документация на строительство автомобильной дороги Онега – Покровское на участке Хайнозерской дороги в Онежском районе Архангельской области	Направление согласованной заказчиком проектной документации (II этап) на государственную экспертизу	01.05.2024				Государственный контракт на разработку проектной документации приостановлен до даты получения распоряжения об утверждении изменений в границы земель, на которых расположены леса в зеленых зонах. После получения распоряжения подрядчик планирует завершить работы в кратчайшие сроки. Ориентировочный срок получения заключения государственной экспертизы – 2025 год.
Разработана проектная документация на строительство автомобильной дороги Онега – Покровское на участке Хайнозерской дороги в Онежском районе Архангельской области	Получено положительное заключение по результату государственной экспертизы (II этап)	01.07.2024				В связи с приостановлением государственного контракта на разработку проектной документации до даты получения распоряжения об утверждении изменений в границы земель, на которых расположены леса в зеленых зонах. Ориентировочный срок получения заключения государственной экспертизы – 2025 год.
Разработана проектная документация на строительство автомобильной дороги Онега – Покровское на участке Хайнозерской дороги в Онежском районе Архангельской области	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.08.2024				В связи с приостановлением государственного контракта на разработку проектной документации до даты получения распоряжения об утверждении изменений в границы земель, на которых расположены леса в зеленых зонах. Ориентировочный срок получения заключения государственной экспертизы – 2025 год.
Разработана проектная документация на строительство автомобильной дороги Онега – Покровское на участке Хайнозерской дороги в Онежском районе Архангельской области	Утверждена проектная документация	01.08.2024				В связи с приостановлением государственного контракта на разработку проектной документации до даты получения распоряжения об утверждении изменений в границы земель, на которых расположены леса в зеленых зонах. Ориентировочный срок получения заключения государственной экспертизы – 2025 год.
Разработана проектная документация на строительство автомобильной дороги Онега – Покровское на участке Хайнозерской дороги в Онежском районе Архангельской области	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	12.08.2024				В связи с приостановлением государственного контракта на разработку проектной документации до даты получения распоряжения об утверждении изменений в границы земель, на которых расположены леса в зеленых зонах. Ориентировочный срок получения заключения государственной экспертизы – 2025 год.
Комплекс процессных мероприятий «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»						

Наименование, мероприятия	Контрольная точка	Срок окончания реализации контрольной точки		Значение контрольной точки		Примечание
		план	факт	план	факт	
Выполнен капитальный ремонт и ремонт участков (объектов) региональных автомобильных дорог, а также искусственных сооружений, не включенных в национальный проект «Безопасные качественные дороги»	Разработаны 6 проектных документов на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог	30.09.2024	На 01.10.2024 не исполнено			Несоблюдение подрядными организациями сроков выполнения работ по государственным контрактам. ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» проводит работу по направлению претензионных писем, к подрядным организациям после завершения работ будут применены штрафные санкции.
Приведены в нормативное состояние и устроены вновь элементы обустройства автомобильных дорог	Разработаны 2 проектные документации на устройство линий искусственного освещения	30.09.2024				Приостановка работ по государственному контракту по причине обнаружения объектов культурного наследия и необходимости проведения мероприятий по их сохранности. ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» заключило договор с Институтом археологии РАН 67-24 от 16.07.2024 на проведение археологической разведки с последующим получением положительного заключения историко –культурной экспертизы. Исполнение государственного контракта №33-23/18 от 13.06.2023 года приостановлено письмом №1055/03 от 19.04.2024 года до получения заключения историко – культурной экспертизы. Обязательства по государственному контракту на разработку проектной документации будут перерегистрированы в УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу со сроком исполнения в 2025 году.
Приведены в нормативное состояние и устроены вновь элементы обустройства автомобильных дорог	Разработана 1 проектная документация на устройство тротуара	30.06.2024	На 01.10.2024 не исполнено			Несоблюдение подрядной организацией сроков выполнения работ по государственному контракту. ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» направлено претензионное письмо, к подрядной организации после завершения работ будут применены штрафные санкции.
ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"						
Комплекс процессных мероприятий «Развитие структуры Соловецкого архипелага»						
Обеспечено ежегодное проведение мероприятий по популяризации историко-культурного наследия Соловецкого архипелага	Заключение соглашения на реализацию научнообразовательного проекта "Соловецкая летняя школа САФУ".	28.06.2024	29.07.2024			Получателем гранта в соответствии с порядком, документы для получения гранта должны быть предоставлены до 01.07.2024, САФУ предоставили необходимый пакет документов, но сменилось наименование получателя гранта. Внесены изменения в областной закон об областном бюджете, в части изменений наименования получателя гранта.
ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"						

Наименование, мероприятия	Контрольная точка	Срок окончания реализации контрольной точки		Значение контрольной точки		Примечание
		план	факт	план	факт	
Региональный проект «Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста на территории Арктической зоны Российской Федерации»						
Реализованы мероприятия плана социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации (капитально отремонтированы образовательные организации, в том числе благоустроены прилегающие территории, а также приобретено и смонтировано оборудование)	Проведены конкурентные процедуры и заключены контракты	01.04.2024	02.10.2024			В связи с тем, что 30.05.2024 ГБУЗ АО «Мезенская ЦРБ» реорганизовано путем присоединения к ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница», аванс по контракту на поставку и монтаж мобильного инвентарного здания «Врачебная амбулатория поселок Каменка» не оплачен (по техническим причинам). Направлен запрос в техническую поддержку ЕИС. Контракт на поставку и монтаж врачебной амбулатории заключен 20.05.2024. 19 июня 2024 г. направлена заявка на разработку ПСД на выполнение работ по благоустройству. По оснащению сформирован перечень оборудования, разработано техническое задание, частично закупки внесены в план-график Контракт заключен 02.10.2024
Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Архангельская область)»						
Оснащены беспилотными авиационными системами (БАС) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего и среднего профессионального образования для массового доступа школьников, студентов колледжей к образовательным возможностям по разработке, производству и эксплуатации БАС	Выполнены ремонтные работы	01.05.2024	06.09.2024			Ремонтные работы в МБОУ Средняя школа № 23 имени А.С. Пушкина» начаты после окончания учебного года по причине перевода обучающихся из МБОУ «Средняя школа № 14» (мероприятия капитального ремонта). По причине позднего поступления софинансирования со стороны муниципального образования г. Северодвинск в трех общеобразовательных организациях ремонтные работы начаты позже запланированного. По состоянию на 01.10.2024 ремонтные работы завершены в 18 образовательных организациях.

Наименование, мероприятия	Контрольная точка	Срок окончания реализации контрольной точки		Значение контрольной точки		Примечание
		план	факт	план	факт	
Оснащены беспилотными авиационными системами (БАС) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего и среднего профессионального образования для массового доступа школьников, студентов колледжей к образовательным возможностям по разработке, производству и эксплуатации БАС	Завершено оснащение специализированных классов (кружков) или центров практической подготовки, (доставлено, установлено, и введено в эксплуатацию оборудование)	01.06.2024	02.09.2024			Дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на оснащение образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем от 06.03.2024 № 073-09-2024-792 (от 3.07.2024 № № 073-09-2024-792/2) введен новый пункт «6.1.6. Субъект обязуется обеспечить заключение получателями средств бюджета субъектов Российской Федерации государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не позднее 1 октября 2024 года». 02.09.2024 открыты специализированные классы (кружки) и центр практической подготовки. Поставлено и оплачено оборудование по 37 контрактам на общую сумму 17,0 млн. рублей. Осуществляется приемка мебели и оборудования по 8-ми контрактам на общую сумму 128,9 млн. рублей. Новый контракт на поставку БАС аналогичного типа

Наименование, мероприятия	Контрольная точка	Срок окончания реализации контрольной точки		Значение контрольной точки		Примечание
		план	факт	план	факт	
Оснащены беспилотными авиационными системами (БАС) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего и среднего профессионального образования для массового доступа школьников, студентов колледжей к образовательным возможностям по разработке, производству и эксплуатации БАС	Открытие специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки	01.07.2024	02.09.2024			Дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на оснащение образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем от 06.03.2024 № 073-09-2024-792 (от 3.07.2024 № № 073-09-2024-792/2) введен новый пункт «6.1.6. Субъект обязуется обеспечить заключение получателями средств бюджета субъектов Российской Федерации государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не позднее 1 октября 2024 года». 02.09.2024 открыты специализированные классы (кружки) и центр практической подготовки.
Приобретены беспилотные авиационные системы в целях осуществления мероприятий в области лесных отношений	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	15.05.2024	01.07.2024			В соответствии с пп.. «а» пункта 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.05.2024 № 1254-р, датирование контрактов возможно только датой не ранее Протокола заседания президиума Правительственной комиссии по вопросам развития БАС (проектного комитета национального проекта «Беспилотные авиационные системы»), утверждающего План поставок БАС. Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок 01.07.2024.
Региональный проект «Создание сети современных кампусов (Архангельская область)»						

Наименование, мероприятия	Контрольная точка	Срок окончания реализации контрольной точки		Значение контрольной точки		Примечание
		план	факт	план	факт	
Обеспечено финансирование студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда»	Предоставлена заявка на получение федерального капитального гранта в рамках второй волны отбора кампусов в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации	27.09.2024				Заявка на федеральное финансирование может быть направлена только по итогам прохождения госэкспертизы проектной документации по кампусу. Плановый срок выхода из экспертизы по дорожной карте проекта - не раньше февраля 2025. В связи с чем нецелесообразно оставлять контрольную точку в текущем периоде. В новой редакции паспорта регионального проекта контрольная точка исключается
Комплекс процессных мероприятий «Экономическое и научное развитие Архангельской области»						
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по реализации программ развития университетов (учреждений), плана организации программных мероприятий научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования»	Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии на финансирование прикладных научных проектов федеральных государственных научных организаций, федеральных государственных образовательных учреждениях высшего образования	25.04.2024				В составе пакета документов, необходимых для заключения соглашений о выдаче грантов на реализацию научных проектов, САФУ, СГМУ, ФИЦКИА не представили документы, подтверждающие включение указанных научных проектов в программу научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». 1 июля 2024 г. проведен Совет при Губернаторе по научной, научно-технической и инновационной деятельности, на котором были рассмотрены предложения САФУ и СГМУ о замене проектов. По итогам проведения указанного совета количество научных проектов, подлежащих финансированию изменено с 5 до 4. В августе 2024 г. планировалось заключить соглашение и осуществить выдачу гранта. Указом Губернатора Архангельской области от 24 июля 2024 г. № 78-у полномочия в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности в Архангельской области переданы министерству образования Архангельской области. В связи с этим, заключение соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области не осуществлялось.

Наименование, мероприятия	Контрольная точка	Срок окончания реализации контрольной точки		Значение контрольной точки		Примечание
		план	факт	план	факт	
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по реализации программ развития университетов (учреждений), плана организации программных мероприятий научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования»	Предоставлены отчеты федеральных государственных научных организаций, федеральных государственных образовательных учреждений высшего образования, о достижении значений результатов предоставления гранта по прикладным научным проектам	15.07.2024				1 июля 2024 г. проведен Совет при Губернаторе по научной, научно-технической и инновационной деятельности, на котором были рассмотрены предложения САФУ и СГМУ о замене проектов. По итогам проведения указанного совета количество научных проектов, подлежащих финансированию изменено с 5 до 4. В августе 2024 г. планировалось заключить соглашение и осуществить выдачу гранта. Указом Губернатора Архангельской области от 24 июля 2024 г. № 78-у полномочия в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности в Архангельской области переданы министерству образования Архангельской области. В связи с этим, заключение соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области не осуществлялось.
ГП АО "Цифровое развитие Архангельской области"						
Комплекс процессных мероприятий «Цифровая трансформация, внедрение, цифровых технологий и информационная безопасность телекоммуникационной инфраструктуры в Архангельской области»						
Модернизированы информационные системы регионального сегмента электронного правительства	Произведена приемка выполненных работ (работы по модернизации информационных систем АО	31.05.2024	08.07.2024			Заключены дополнительные соглашения ДС-50/ДГ-2024/13/8 и ДС-59/ДГ-2024/13/8 изменен срок выполнения работ до 08.07.2024. Работы выполняются в соответствии с условиями договора, срок оказания услуг до 08.07.2024. Работы приняты 08.07.2024. Срок выполнения работ по договору был вынуждено перенесен до окончания выполнения работ Минцифры РФ по предоставлению доступа к ВС «Запрос персональных данных пользователя ЕСИА при наличии его согласия» версии 1.0.1 и настройке маршрутизации выданного QR-кода.
Модернизированы информационные системы регионального сегмента электронного правительства	Произведена оплата выполненных работ по договору (работы по модернизации информационных систем АО)	10.06.2024	06.08.2024			Изменен срок выполнения работ по договору. Оплата выполненных работ произведена 06.08.2024

Наименование, мероприятия	Контрольная точка	Срок окончания реализации контрольной точки		Значение контрольной точки		Примечание
		план	факт	план	факт	
Обеспечена работоспособность АПК «Безопасный город» на территории Архангельской области»	Произведена приемка выполненных работ (работы по проектированию)	27.04.2024				По состоянию на 30.09.2024 трасса волоконно-оптической сети передачи данных не согласована с собственниками сооружений и администрацией Приморского округа, соответственно не разработана сметная документация, которая должна пройти проверку достоверности сметной стоимости в государственном автономном учреждении Архангельской области «АРЦЦС АО». Планируемая дата проведения приемки выполненных работ - 01.09.2024 года. Контроль подрядчика по вопросам этапности выполнения работ. Планируемая дата проведения приемки выполненных работ - 27.12.2024.
Проведен конкурс на предоставление субсидий, грантов в форме субсидий по поддержке проектов в сфере информационных технологий в Архангельской области	Заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов	28.06.2024	16.07.2024			Продление приема заявок на конкурс грантов до 1 июля. Заседание конкурсной комиссии состоялось 16.07.2024, определен победитель ООО "Открытый лес".
ГП АО "Молодежь Поморья"						
Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Архангельская область)»						
Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"	Предоставлен перечень участников в рамках проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"	15.07.2024	05.08.2024			Несвоевременное внесение информации о закрытии контрольной точки.
Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"	Предоставлен перечень участников в рамках проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"	16.09.2024	18.09.2024			Несвоевременное внесение информации о закрытии контрольной точки.
ГП АО "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области"						
Комплекс процессных мероприятий "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области"						
Осуществлена судебная экспертиза отчетов об оценке	Подготовлено ходатайство о проведении судебной экспертизы отчета об оценке	30.09.2024				Отсутствие необходимости в экспертизе

Сведения об исполнении дорожного фонда Архангельской области за 9 месяцев 2023 и 2024 годов

Показатели	Исполнено на 01.10.23, млн.руб.	Исполнено на 01.10.24, млн.руб.	Рост, снижение к 2023 году, (+,-):	
			млн.руб.	%
Доходы, включаемые в фонд, в т.ч.:	15 504,1	9 391,7	-6 112,4	-39,4
- собственные доходы (акцизы на нефтепродукты, транспортный налог, штрафы за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения, иные и остаток на начало года)	6 799,5	6 632,9	-166,6	-2,4
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	100,0	100,0	0,0	0,0
- бюджетные кредиты в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ	2 715,0	0,0	-2 715,0	-100,0
- бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов	1 736,2	753,1	-983,0	-56,6
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	4 153,5	1 905,7	-2 247,8	-54,1
Расходы, из них:	11 971,0	8 374,5	-3 596,5	-30,0
1. За счет средств областного бюджета, включая средства бюджетных кредитов, в т.ч.:	7 817,5	6 468,9	-1 348,7	-17,3
Резерв средств на ликвидацию потерь дорожного хозяйства от осенне-весенних паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера	0,0	25,2	25,2	-
Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения РФ (приобретение и содержание комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения РФ, оплата услуг почтовой связи по направлению постановлений о нарушении законодательства РФ о безопасности дорожного движения)	262,3	123,1	-139,2	-53,1
Затраты на управление дорожным хозяйством (содержание ГКУ «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»)	99,7	132,4	32,8	32,9
Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения	3 115,2	2 657,6	-457,7	-14,7
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области (через ГКУ АО "Дорожное агентство "Архангельскавтодор")	0,0	30,8	30,8	-
Иные межбюджетные трансферты МО на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	33,2	0,0	-33,2	-100,0
Иные межбюджетные трансферты МО на проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Карпогорской от ул. Октябрят до пр. Московского в г. Архангельске	3,6	0,0	-3,6	-100,0
Иной межбюджетный трансферт бюджету ГО "Город Архангельск" на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	29,9	0,0	-29,9	-100,0
Иные межбюджетные трансферты МО на ремонт автомобильных дорог общего пользования в г. Сольвычегодске	25,0	0,0	-25,0	-100,0
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к ФАП в п. Аргуновский Вельского района Архангельской области	1,8	0,0	-1,8	-100,0
Субсидии МО на софинансирование мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях	0,0	26,9	26,9	-
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (региональные автомобильные дороги)	998,6	2 461,1	1 462,5	в 2,5 раза
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	42,1	35,8	-6,3	-14,9
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (автомобильные дороги Архангельской агломерации, межбюджетные в МО)	269,8	218,5	-51,2	-19,0

Показатели	Исполнено на 01.10.23, млн.руб.	Исполнено на 01.10.24, млн.руб.	Рост, снижение к 2023 году, (+,-):	
			млн.руб.	%
Субсидии МО на софинансирование модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»	20,9	4,6	-16,3	-77,9
Субсидии МО на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Центральная и автомобильной дороги переулоч Заозерный п. Лайский Док Приморского района Архангельской области, Архангельская область, Приморский район)	0,4	0,0	-0,4	-100,0
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (через ГБУ АО "Архтелецентр")	0,0	10,7	10,7	-
Иные межбюджетные трансферты МО на проектирование, капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорог общего пользования местного значения	33,3		-33,3	-100,0
Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, из них межбюджетные в МО:	1 479,2	742,2	-737,1	-49,8
- строительство автодорог в рамках комплексной застройки квартала № 152 в г. Архангельске - Проектирование и строительство автомобильной дороги по просп. Московскому от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина	936,1	593,1	-343,0	-36,6
- строительство автодорог в рамках комплексной застройки квартала №85 в г. Северодвинске	543,1	0,0	-543,1	-100,0
- строительство автомобильной дороги по ул. Карпогорской от ул. Октября до просп. Московского в г. Архангельске	0,0	149,1	149,1	-
Средства бюджетных кредитов из федерального бюджета в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ, из них:	1 402,5	0,0	-1 402,5	-100,0
- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений	1 402,5	0,0	-1 402,5	-100,0
2. Расходы за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, из них:	4 153,5	1 905,7	-2 247,8	-54,1
Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения (ГКУ АО "Дорожное агентство "Архангельскавтодор"	763,2	0,0	-763,2	-100,0
Иные межбюджетные трансферты МО на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства (Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске)	1 108,1	0,0	-1 108,1	-100,0
Иные межбюджетные трансферты МО на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства за счет средств резервного фонда Правительств РФ (Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске)	198,5	0,0	-198,5	-100,0
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (через ГБУ АО "Архтелецентр")	0,0	29,4	29,4	-
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	2 061,7	1 753,5	-308,2	-14,9
Субсидии МО на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях	22,0	122,7	100,7	в 5,6 раза

Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов за 9 месяцев 2024 года

тыс.руб.

Наименование	Код	Всего расходы			в том числе:														
					Контрактуемые расходы (ВР 240, 323, 410)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300 кроме 323)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 460, 600)			Межбюджетные трансферты (ВР 500)			Другие расходы (ВР 450, 800)		
		Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполне ния
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Национальный проект "Демография"	Р	1 474 137,7	816 635,8	55	316 144,6	27 823,3	9	1 004 079,9	672 854,9	67	127 302,1	99 617,7	78	15 169,0	12 290,0	81	11 442,0	4 050,0	35
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	Р1	1 013 455,7	677 914,1	67	9 375,8	5 059,2	54	1 004 079,9	672 854,9	67	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	1 013 455,7	677 914,1	67	9 375,8	5 059,2	54	1 004 079,9	672 854,9	67			-			-			-
Региональный проект "Содействие занятости"	Р2	317 943,9	26 547,0	8	306 501,8	22 497,0	7	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	11 442,0	4 050,0	35
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	317 943,9	26 547,0	8	306 501,8	22 497,0	7			-			-			-	11 442,0	4 050,0	35
Региональный проект "Старшее поколение"	Р3	117 600,1	91 093,2	77	267,0	267,0	100	0,0	0,0	-	117 333,1	90 826,2	77	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	267,0	267,0	100	267,0	267,0	100			-			-			-			-
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	117 333,1	90 826,2	77			-			-	117 333,1	90 826,2	77			-			-
Региональный проект "Спорт - норма жизни"	Р5	25 138,0	21 081,5	84	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	9 969,0	8 791,5	88	15 169,0	12 290,0	81	0,0	0,0	-
Министерство спорта Архангельской области	263	25 138,0	21 081,5	84			-			-	9 969,0	8 791,5	88	15 169,0	12 290,0	81			-
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	І	132 674,0	127 857,0	96	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	76 731,5	75 456,0	98	0,0	0,0	-	55 942,4	52 401,0	94
для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	І2	5 825,7	5 825,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	5 825,7	5 825,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство экономического развития и промышленности	138	5 825,7	5 825,7	100			-			-	5 825,7	5 825,7	100			-			-
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	І4	25 386,5	22 890,3	90	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	22 890,3	22 890,3	100	0,0	0,0	-	2 496,2	0,0	0
Министерство экономического развития и промышленности	138	25 386,5	22 890,3	90			-			-	22 890,3	22 890,3	100			-	2 496,2		0
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	І5	101 461,7	99 141,0	98	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	48 015,5	46 740,0	97	0,0	0,0	-	53 446,2	52 401,0	98
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	083	8 141,8	5 821,5	72			-			-	5 102,0	3 826,5	75			-	3 039,8	1 995,0	66
Министерство экономического развития и промышленности	138	42 913,5	42 913,5	100			-			-	42 913,5	42 913,5	100			-			-
Министерство имущественных отношений Архангельской области	163	50 406,4	50 406,0	100			-			-			-			-	50 406,4	50 406,0	100
Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"	Ј	180 471,9	33 266,2	18	31 632,7	31 632,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	21 566,5	1 633,5	8	127 272,7	0,0	0
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры"	Ј1	180 471,9	33 266,2	18	31 632,7	31 632,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	21 566,5	1 633,5	8	127 272,7	0,0	0
Министерство культуры Архангельской области	069	53 199,2	33 266,2	63	31 632,7	31 632,7	100			-			-	21 566,5	1 633,5	8			-
Министерство спорта Архангельской области	263	127 272,7	0,0	0			-			-			-			-	127 272,7		0
Национальный проект "Экология"	Г	804 838,8	802 129,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	527 082,0	524 372,4	99	0,0	0,0	-	277 756,8	277 756,8	100
Региональный проект "Чистая страна"	Г1	456 128,2	453 418,6	99	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	456 128,2	453 418,6	99	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	045	456 128,2	453 418,6	99			-			-	456 128,2	453 418,6	99			-			-
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	Г2	277 756,8	277 756,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	277 756,8	277 756,8	100
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	045	277 756,8	277 756,8	100			-			-			-			-	277 756,8	277 756,8	100
Региональный проект "Сохранение лесов"	GA	70 953,8	70 953,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	70 953,8	70 953,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	045	70 953,8	70 953,8	100			-			-	70 953,8	70 953,8	100			-			-
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	R	6 733 634,3	4 537 228,1	67	5 843 184,4	4 250 399,3	73	0,0	0,0	-	131 288,7	57 473,1	44	759 161,1	229 355,7	30	0,0	0,0	-
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	Р1	6 553 184,4	4 468 936,3	68	5 843 184,4	4 250 399,3	73	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	710 000,0	218 537,0	31	0,0	0,0	-
Министерство транспорта Архангельской области	104	6 553 184,4	4 468 936,3	68	5 843 184,4	4 250 399,3	73			-			-	710 000,0	218 537,0	31			-
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	Р2	91 978,7	47 310,1	51	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	91 978,7	47 310,1	51	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	072	40 110,1	40 110,1	100			-			-	40 110,1	40 110,1	100			-			-
Министерство транспорта Архангельской области	104	51 868,6	7 200,0	14			-			-	51 868,6	7 200,0	14			-			-
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"	Р3	88 471,1	20 981,7	24	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	39 310,0	10 163,0	26	49 161,1	10 818,7	22	0,0	0,0	-

Наименование	Код	Всего расходы			в том числе:														
					Контрактуемые расходы (ВР 240, 323, 410)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300 кроме 323)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 460, 600)			Межбюджетные трансферты (ВР 500)			Другие расходы (ВР 450, 800)		
		Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполне ния
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	27 000,0	0,0	0			-			-	27 000,0		0			-			-
Министерство образования Архангельской области	075	9 611,1	6 526,5	68			-			-	450,0	315,0	70	9 161,1	6 211,5	68			-
Министерство транспорта Архангельской области	104	40 000,0	4 607,2	12			-			-			-	40 000,0	4 607,2	12			-
Агентство по делам молодежи Архангельской области	261	1 800,0	1 800,0	100			-			-	1 800,0	1 800,0	100			-			-
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	301	10 060,0	8 048,0	80			-			-	10 060,0	8 048,0	80			-			-
Национальный проект "Наука и университеты"	S	400 000,0	400 000,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	400 000,0	400 000,0	100
Региональный проект "Создание сети современных кампусов"	S8	400 000,0	400 000,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	400 000,0	400 000,0	100
Министерство экономического развития и промышленности	138	400 000,0	400 000,0	100			-			-			-			-	400 000,0	400 000,0	100
Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"	T	9 204,7	7 638,0	83	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	9 204,7	7 638,0	83	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	T2	9 204,7	7 638,0	83	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	9 204,7	7 638,0	83	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области	737	9 204,7	7 638,0	83			-			-	9 204,7	7 638,0	83			-			-
Национальный проект "Жилье и городская среда"	F	4 512 007,2	3 606 764,8	80	2 915 229,0	2 555 807,6	88	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	1 596 778,3	1 050 957,2	66	0,0	0,0	-
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	F2	553 437,3	458 707,1	83	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	553 437,3	458 707,1	83	0,0	0,0	-
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	553 437,3	458 707,1	83			-			-			-	553 437,3	458 707,1	83			-
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	F3	3 469 410,0	2 854 731,2	82	2 915 229,0	2 555 807,6	88	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	554 181,0	298 923,6	54	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	2 915 229,0	2 555 807,6	88	2 915 229,0	2 555 807,6	88			-			-			-			-
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	554 181,0	298 923,6	54			-			-			-	554 181,0	298 923,6	54			-
Региональный проект "Чистая вода"	F5	489 160,0	293 326,5	60	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	489 160,0	293 326,5	60	0,0	0,0	-
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	489 160,0	293 326,5	60			-			-			-	489 160,0	293 326,5	60			-
Национальный проект "Образование"	E	2 657 175,1	2 563 221,1	96	1 435 512,7	1 370 945,5	96	23 000,0	23 000,0	100	132 510,3	131 501,8	99	205 161,1	176 782,8	86	860 991,0	860 991,0	100
Региональный проект "Современная школа"	E1	2 197 864,4	2 133 497,5	97	1 279 106,8	1 215 519,9	95	23 000,0	23 000,0	100	780,0	780,0	100	33 986,6	33 206,6	98	860 991,0	860 991,0	100
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	1 203 572,8	1 176 577,9	98	1 170 366,2	1 143 371,3	98			-			-	33 206,6	33 206,6	100			-
Министерство образования Архангельской области	075	994 291,6	956 919,6	96	108 740,6	72 148,6	66	23 000,0	23 000,0	100	780,0	780,0	100	780,0		0	860 991,0	860 991,0	100
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	E2	42 863,5	42 081,6	98	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	7 630,0	7 226,1	95	35 233,5	34 855,6	99	0,0	0,0	-
Министерство образования Архангельской области	075	42 863,5	42 081,6	98			-			-	7 630,0	7 226,1	95	35 233,5	34 855,6	99			-
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	E4	156 405,9	155 425,5	99	156 405,9	155 425,5	99	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство образования Архангельской области	075	156 405,9	155 425,5	99	156 405,9	155 425,5	99			-			-			-			-
Региональный проект "Социальная активность"	E8	9 605,3	9 605,3	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	9 605,3	9 605,3	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Агентство по делам молодежи Архангельской области	261	9 605,3	9 605,3	100			-			-	9 605,3	9 605,3	100			-			-
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	EB	109 144,6	81 319,7	75	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	2 418,2	1 813,6	75	106 726,4	79 506,0	74	0,0	0,0	-
Министерство образования Архангельской области	075	109 144,6	81 319,7	75			-			-	2 418,2	1 813,6	75	106 726,4	79 506,0	74			-
Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")"	EG	141 291,4	141 291,4	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	112 076,8	112 076,8	100	29 214,6	29 214,6	100	0,0	0,0	-
Агентство по делам молодежи Архангельской области	261	141 291,4	141 291,4	100			-			-	112 076,8	112 076,8	100	29 214,6	29 214,6	100			-
Национальный проект "Культура"	A	415 619,6	255 982,6	62	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	328 079,9	176 774,6	54	87 539,6	79 208,0	90	0,0	0,0	-
Региональный проект Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)	A1	412 375,8	252 738,9	61	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	327 467,7	176 162,4	54	84 908,1	76 576,5	90	0,0	0,0	-
Министерство культуры Архангельской области	069	412 375,8	252 738,9	61			-			-	327 467,7	176 162,4	54	84 908,1	76 576,5	90			-
Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)"	A2	1 611,1	1 611,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	1 611,1	1 611,1	100	0,0	0,0	-
Министерство культуры Архангельской области	069	1 611,1	1 611,1	100			-			-			-	1 611,1	1 611,1	100			-
Региональный проект "Цифровая культура"	A3	1 632,7	1 632,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	612,2	612,2	100	1 020,4	1 020,4	100	0,0	0,0	-
Министерство культуры Архангельской области	069	1 632,7	1 632,7	100			-			-	612,2	612,2	100	1 020,4	1 020,4	100			-
Национальный проект "Производительность труда"	L	9 059,7	4 274,0	47	70,0	0,0	0	0,0	0,0	-	8 989,7	4 274,0	48	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда"	L1	70,0	0,0	0	70,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство экономического развития и промышленности	138	70,0	0,0	0	70,0		0			-			-			-			-
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	L2	8 989,7	4 274,0	48	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	8 989,7	4 274,0	48	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-

Наименование	Код	Всего расходы			в том числе:														
					Контрактуемые расходы (ВР 240, 323, 410)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300 кроме 323)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 460, 600)			Межбюджетные трансферты (ВР 500)			Другие расходы (ВР 450, 800)		
		Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполне ния
Министерство экономического развития и промышленности	138	8 989,7	4 274,0	48			-			-	8 989,7	4 274,0	48			-			-
Национальный проект "Здравоохранение"	N	1 517 318,6	687 511,0	45	286 877,8	146 073,7	51	0,0	0,0	-	1 230 440,8	541 437,2	44	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	N1	170 638,2	145 042,5	85	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	170 638,2	145 042,5	85	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	170 638,2	145 042,5	85			-			-	170 638,2	145 042,5	85			-			-
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	N2	216 029,6	115 512,7	53	97 614,5	93 646,0	96	0,0	0,0	-	118 415,1	21 866,7	18	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	216 029,6	115 512,7	53	97 614,5	93 646,0	96			-	118 415,1	21 866,7	18			-			-
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	N3	54 311,1	54 311,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	54 311,1	54 311,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	54 311,1	54 311,1	100			-			-	54 311,1	54 311,1	100			-			-
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	N7	63 627,6	14 609,0	23	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	63 627,6	14 609,0	23	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	63 627,6	14 609,0	23			-			-	63 627,6	14 609,0	23			-			-
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	N9	1 012 712,1	358 035,7	35	189 263,3	52 427,8	28	0,0	0,0	-	823 448,8	305 607,9	37	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	189 263,3	52 427,8	28	189 263,3	52 427,8	28			-			-			-			-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	823 448,8	305 607,9	37			-			-	823 448,8	305 607,9	37			-			-
Национальный проект "Беспилотные авиационные системы"	Y	345 549,2	67 286,4	19	345 549,2	67 286,4	19	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы"	Y4	345 549,2	67 286,4	19	345 549,2	67 286,4	19	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	045	60 000,0	29 997,7	50	60 000,0	29 997,7	50			-			-			-			-
Министерство образования Архангельской области	075	285 549,2	37 288,8	13	285 549,2	37 288,8	13			-			-			-			-
Итого		19 191 690,7	13 909 794,1	72,5	11 174 200,3	8 449 968,4	76	1 027 079,9	695 854,9	68	2 571 629,8	1 618 544,8	63	2 685 375,7	1 550 227,2	58	1 733 405,1	1 595 198,9	92

Прогнозные ключевые риски недостижения показателей или результатов реализации региональных проектов Архангельской области, согласно отчетам о реализации данных проектов по состоянию на 01.10.2024 (раздел 2)

Наименование показателя или результата реализации регионального проекта	Плановое значение на 2024 г.	Плановое значение на 9 мес. 2024	Фактическое значение на 01.10.2024	Описание рисков	Основные принятые меры
РП "Цифровое государственное управление" (D6)					
Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), возрастающий (Балл)	4,4	4	4,25	Причина риска: 1) неудовлетворительная работа ИОГВ и ОМСУ с заявлениями, поступающими в электронном виде; 2) наличие 9 услуг, выведенных на ЕПГУ по типовой форме, имеющих региональную специфику	Принятые меры: 1. Провести обучение сотрудников ИОГВ и ОМСУ по работе с заявлениями, поступающими с ЕПГУ в электронном виде, срок исполнения 01.11.2024. <i>Справочно:</i> Период прохождения обучения: до 20.10.2024, Выполнено; 2. Вывести 9 услуг, имеющих региональную специфику на ЕПГУ через Визуальный конструктор услуг, срок исполнения 15.12.2024
Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, возрастающий (Условная единица)	4	3	3	Причина риска: 1) сложности с развертыванием программного обеспечения по методическим рекомендациям; 2) у ГБУЗ АО «МИАЦ» отсутствуют права на подключение к СМЭВ 4; 3) у ГБУЗ АО «МИАЦ» отсутствуют сервисы, обеспечивающие взаимодействие посредством СМЭВ, и специалисты с опытом работы и администрирования специального программного обеспечения, указанного в методических рекомендациях и «Агент ПОДД СМЭВ».	Принятые меры: Выполнить работы по созданию витрины данных "Запись на прием к врачу" либо иной по согласованию с Минцифрой РФ либо направить письмо в Минцифру РФ о снижении показателя, срок исполнения 31.10.2024. Для получения доступа к СМЭВ 4 необходимо приобретение 2 ед. координаторов. Далее развернуть ПО. Существует риск нарушения срока. <i>Справочно:</i> согласно отчету за октябрь срок выполнения перенесен на 30.12.2024
РП "Чистая вода" (F5)					
Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий (Процент)	73,1	67,57	67,57	Причина риска: Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области за 6 месяцев 2024 года проведена оценка качества питьевой воды. В соответствии с запросом министерства ТЭК и ЖКХ АО (письмо от 26.07.2024 № 203/4742) от Управления получен ответ (от 29.07.2024 № 29-00-02/02-7098-2024) о предполагаемой обеспеченности общего населения Архангельской области качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения по итогам 2024 года. В связи с чем, требуется корректировка планового значения показателя на 2024 год.	Принятые меры: 1. В адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации письмом министерства ТЭК и ЖКХ АО от 30.07.2024 № 203/4797 направлено предложение о корректировке планового значения показателя федерального проекта "Чистая вода" для Архангельской области: "Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из ЦСВ" - 68,9%, срок исполнения 15.11.2024, Минстроем России предложения рассмотрены, одобрены и 03.10.2024 подписано дополнительное соглашение к соглашению от 02.12.2020 № 069-2020-F5001-29, учитывающее соответствующие изменения
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий (Процент)	85,2	82,06	82,06		
РП "Чистая страна" (G1)					
Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, возрастающий (Штук)	5	0	0	Причина риска: По объекту на о. Бревенник (в районе поселка 23 лесозавода) по причине необходимости учета в проектной документации обводненности земельного участка объекта может потребоваться перенос работ этапа биологической рекультивации на 2 квартал 2025 года. При этом будут предприняты все меры для завершения работ в 2024 году.	Принятые меры: 1. В целях увеличения темпов выполнения работ планируется с 04.10.2024 увеличить количество задействованной спецтехники до 30 ед. (по проекту предусмотрено – 18 ед. без механизмов), срок исполнения 14.11.2024. <i>Справочно:</i> с 11.11.2024 увеличить количество задействованной спецтехники до 56 ед., введен двухсменный график работы производственного персонала. Срок исполнения: 13.12.2024
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, возрастающий (Тысяча человек)	360,82	0	0		
РП "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" (G2)					
Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий (Процент)	99,1	99,1	99,7	Причина риска: В связи с неудовлетворительным состоянием оборудования на Архангельском мусоросортировочном комплексе мощностью 30 тыс. тонн, эксплуатируемым ООО "Дампстер", с января 2024 года возникал частый выход из строя оборудования, приводивший к остановке приема смешанных и раздельно накопленных отходов на обработку и их перенаправлению на полигон ТКО г. Архангельска.	Принятые меры: 1. Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области направлено обращение в адрес ППК «Российский экологический оператор» от 30.09.2024 № 204-17/9681 о заключении дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта, предусматривающее снижение планового значения показателя по доле захоронения ТКО с 99,1 до 99,7 %, срок исполнения 01.12.2024. 2. В целях уменьшения доли захоронения ТКО и увеличения доли утилизации ТКО региональным оператором ООО "ЭкоИнтегратор" разработан план мероприятий по повышению вовлеченности населения Архангельской области. Так, с 03.10.2024 по 27.10.2024 на территории г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Новодвинск и Приморского округа проводится акция по сбору вторичных материальных ресурсов от населения. Собранные ВМР будут транспортироваться на Архангельский мусоросортировочный комплекс для сортировки и дальнейшей реализации, срок исполнения 01.11.2024. Фактическое значение показателя за сентябрь 2024 составило 99,7 %. Прогнозное значение на конец года составляет 99,7 %. Плановое значение - 99,1 %. Отклонение в 40,8 тонн в форме предоставления данных, утвержденной приказом Минприроды России от 19.04.2022 № 285, связано с тем, что накопленные вторичные материальные ресурсы на объекте обработки ТКО - Архангельском мусоросортировочном комплексе, эксплуатируемым ООО "Дампстер", с прошлого периода (август 2024 года) были реализованы в текущем отчетном периоде за сентябрь 2024. <i>Справочно:</i> согласно отчету за октябрь срок исполнения перенесен на 30.12.2024
Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий (Процент)	0,9	0,9	0,3	Причина риска: В связи с неудовлетворительным состоянием оборудования на Архангельском мусоросортировочном комплексе мощностью 30 тыс. тонн, эксплуатируемым ООО "Дампстер", с января 2024 года возникал частый выход из строя оборудования, приводивший к остановке приема смешанных и раздельно накопленных отходов на обработку и их перенаправлению на полигон ТКО г. Архангельска.	Принятые меры: 1. Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области направлено обращение в адрес ППК «Российский экологический оператор» от 30.09.2024 № 204-17/9681 о заключении дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта, предусматривающее снижение планового значения показателя по доле утилизации ТКО с 0,9 до 0,3 %, срок исполнения 01.12.2024. 2. В целях увеличения доли утилизации ТКО региональным оператором ООО "ЭкоИнтегратор" разработан план мероприятий по повышению вовлеченности населения Архангельской области. Так, с 03.10.2024 по 27.10.2024 на территории г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Новодвинск и Приморского округа проводится акция по сбору вторичных материальных ресурсов от населения. Собранные ВМР будут транспортироваться на Архангельский мусоросортировочный комплекс для обработки, срок исполнения 01.11.2024. Фактическое значение показателя за сентябрь 2024 составило 0,3 %. Прогнозное значение на конец года составляет 0,3 %. Плановое значение - 0,9 %. Отклонение в 40,8 тонн в форме предоставления данных, утвержденной приказом Минприроды России от 19.04.2022 № 285, связано с тем, что накопленные вторичные материальные ресурсы на объекте обработки ТКО - Архангельском мусоросортировочном комплексе, эксплуатируемым ООО "Дампстер", с прошлого периода (август 2024 года) были реализованы в текущем отчетном периоде за сентябрь 2024. <i>Справочно:</i> согласно отчету за октябрь срок исполнения перенесен на 31.12.2024

Наименование показателя или результата реализации регионального проекта	Плановое значение на 2024 г.	Плановое значение на 9 мес. 2024	Фактическое значение на 01.10.2024	Описание рисков	Основные принятые меры
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (Процент)	10	10	8,8	Причина риска: В связи с неудовлетворительным состоянием оборудования на Архангельском мусоросортировочном комплексе (далее - АМСК) мощностью 30 тыс. тонн, эксплуатируемым ООО "Дампстер", с января 2024 года возникал частый выход из строя оборудования, приводивший к остановке приема смешанных и раздельно накопленных отходов на обработку. На период проведения ремонтных работ на АМСК потоки отходов перенаправлялись на полигон ТКО г. Архангельска.	Принятые меры: 1. Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области направлено обращение в адрес ППК «Российский экологический оператор» от 30.09.2024 № 204-17/9681 о заключении дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта, предусматривающее снижение планового значения показателя по доле обработки ТКО с 10 до 9,9 %, срок исполнения 01.12.2024. 2. Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области направлено обращение в адрес регионального оператора ООО «ЭкоИнтератор» и оператора по обработке ТКО ООО «Дампстер» об обеспечении не менее 9,9 % ТКО, направленных на обработку до конца 2024 года, срок исполнения 31.12.2024. Фактическое значение показателя за сентябрь 2024 составило 8,8 %. Прогнозное значение на конец года составляет 9,9 %. Плановое значение - 10 %. Отклонение на 40,8 тонн в форме предоставления данных, утвержденной приказом Минприроды России от 19.04.2022 № 285, связано с тем, что накопленные вторичные материальные ресурсы на объекте обработки ТКО - Архангельском мусоросортировочном комплексе, эксплуатируемом ООО "Дампстер", с прошлого периода (август 2024 года) были реализованы в текущем отчетном периоде за сентябрь 2024 года Справочно: согласно отчету за октябрь срок перенесен на 31.12.2024
РП "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (N2)					
Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий (Процент)	11,5	12,1	15,5	Причина риска: старение населения области (увеличение доли и абсолютного числа граждан старше трудоспособного возраста), что обуславливает высокую долю возрастных пациентов с коморбидностью; большое число пациентов с осложнениями, в том числе с кардиогенным шоком, а также позднее обращение граждан за медицинской помощью	Принятые меры: 1. Реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», утвержденная постановлением Правительства Арх. области от 14.06.2024 № 455-пп. Проводятся мероприятия по совершенствованию системы оказания медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную; организация регионального сосудистого центра кардиологического профиля на базе ГБУЗ АО "Вельская ЦРБ, срок исполнения 31.12.2024
РП "Борьба с онкологическими заболеваниями" (N3)					
Однородичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), убывающий (Процент)	19,1	19,6	21,3	Причина риска: Диагностика на поздних сроках ввиду поздней обращаемости	Принятые меры: 1. В целях достижения целевых значений показателя реализуются следующие мероприятия: - заблаговременное информирование лиц, подлежащих комплексному посещению с целью диспансерного наблюдения по поводу онкологических заболеваний в текущем году, или их законных представителей о необходимости явки в целях диспансерного наблюдения, порядке, объеме и периодичности диспансерного наблюдения; - увеличение охвата диспансерным наблюдением граждан, имеющих хронические неинфекционные заболевания, злокачественные новообразования или предрасположенность к ним; - увеличение объемов проведения диспансеризации взрослого населения и профилактических осмотров; - проведение телемедицинских консультаций и консилиумов ГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер» со специалистами первичного звена государственных медицинских организаций Архангельской области; - организация работы центров амбулаторной онкологической помощи в городах Архангельск, Северодвинск и Котлас., срок исполнения 31.12.2024
Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, возрастающий (Процент)	59,5	58,6	58	Причина риска: Позднее обращение граждан за медицинской помощью	Принятые меры: 1. В целях достижения целевых значений показателя реализуются следующие мероприятия: увеличение объемов проведения диспансеризации взрослого населения и профилактических осмотров; проведение профилактических мероприятий, направленных на раннее выявление заболеваний, в том числе в рамках акций «Здоровое Поморье» и «Поезд здоровья»; проведение среди медицинских работников первичного звена мероприятий по повышению профессиональной подготовки по вопросам раннего выявления онкологических заболеваний (онконастороженности); проведение телемедицинских консультаций и консилиумов ГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер» со специалистами первичного звена государственных медицинских организаций Архангельской области, срок исполнения 31.12.2024
РП "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" (N5)					
Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий (Условная единица)	9,6	9,57	9,35	Причина риска: На значения показателей обеспеченности влияет численность постоянного населения Архангельской области, которое при расчете итогового показателя в сентябре текущего года берется по данным за предыдущий год, а также число физических лиц - врачей и среднего медицинского персонала - основных работников на занятых должностях. Вероятность возможного влияния на исполнение данного показателя со стороны министерства низкая. Фактором влияния является привлечение в медицинские организации медицинского персонала в качестве основного работника. Однако, отток медицинского персонала по естественным причинам (пенсия, переход на иные должности) значительно превышает количество вновь принимаемых сотрудников. По показателю обеспеченности медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, дополнительно фиксируется снижение количества медицинских работников, которое связано с переходом на иные должности, в связи со значительной нагрузкой на скорую медицинскую помощь в период сложных эпидемиологических условий. Кроме того, при расчете показателей не учитывается медицинский персонал частных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, в том числе скорую, в рамках территориальной программы государственных гарантий за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. Численность прикрепленного к частным медицинским организациям населения является официально установленной Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Архангельской области (далее – фонд) и размещена на официальном сайте фонда. Согласно методикам расчета показателей федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», входящего в национальный проект, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.04.2021 № 284, (далее – методики расчета) частные медицинские организации при расчете значений показателей и результатов не учитываются.	Принятые меры: 1. Подготовка специалистов на условиях договора о целевом обучении. 2. Одним из основных и результативных мероприятий остается целевое обучение в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «СГМУ» (далее – СГМУ). В рамках программы всем обучающимся целевого обучения производятся ежемесячные денежные выплаты (студентам СГМУ – 4400 руб., ординаторам – 11000 руб., студентам профессиональных образовательных организаций – 3300 руб.). 3. Подготовка врачей на компенсационной основе за счет средств областного бюджета для районов области с наибольшим кадровым дефицитом. 4. Подготовка врачей в ординатуре за счет средств областного бюджета по наиболее востребованным в государственных медицинских организациях специальностям. 5. Прием на работу специалистов с использованием государственной программы «Земский фельдшер». 6. С 2021 года введено мероприятие по выплате медицинским работникам процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в полном размере с первого дня работы независимо от возраста и стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 7. В 2023 году продолжается реализация мероприятия «Ежемесячная денежная выплата врачам, фельдшерам в сумме 10 000 рублей, акушеркам, медицинским сестрам в сумме 5 000 рублей за работу в районных и участковых больницах, врачебных амбулаториях, отделениях врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктах, фельдшерских пунктах, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области, в том числе где есть переправы через водные преграды». 8. В целях мониторинга достижения значений показателей регионального проекта министерством здравоохранения Архангельской области издано распоряжение от 17.12.2021 № 714-рд «О реализации в государственных медицинских организациях Архангельской области регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (в ред. распоряжений от 14.02.2024 № 129-рд, от 15.02.2024 134-рд). Распоряжениями закреплены годовые и ежеквартальные значения показателей для государственных медицинских организаций.

Наименование показателя или результата реализации регионального проекта	Плановое значение на 2024 г.	Плановое значение на 9 мес. 2024	Фактическое значение на 01.10.2024	Описание рисков	Основные принятые меры
Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения, возрастной (Условная единица)	120,9	119,8	118,88	Причина риска: На значения показателя влияет численность постоянного населения Архангельской области, которое при расчете итогового показателя в октябре текущего года берется по данным за предыдущий год, а также число физических лиц – и среднего медицинского персонала – основных работников на занятых должностях. Вероятность возможного влияния на исполнение данного показателя со стороны министерства низкая. Значительное влияние на возникновение риска невыполнения указанного показателя оказывает увольнение средних медицинских работников по личному желанию в связи с выходом на пенсию. При расчете значений показателя регионального проекта на каждый плановый период учитывается совокупный прирост численности средних медицинских работников в отчетном периоде, в том числе за счет трудоустроенных в ГМО АО молодых специалистов. Одновременно с этим, количество уволившихся средних медицинских работников по причине выхода на пенсию значительно превышает число вновь принятых специалистов, что приводит к отрицательной динамике значения показателя.	Принятые меры: 1. Проведение работы с выпускниками профессиональных образовательных организаций с целью дальнейшего трудоустройства максимального количества выпускников. 2. Подготовка специалистов на условиях договора о целевом обучении. В рамках программы всем обучающимся целевого обучения производятся ежемесячные денежные выплаты в сумме 3300 руб. 3. Проведение работы с пенсионерами по возврату в специальность. 4. С 2021 года введено мероприятие по выплате медицинским работникам процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в полном размере с первого дня работы независимо от возраста и стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 5. Прием на работу специалистов с использованием государственной программы «Земский фельдшер». 6. В 2023 году продолжается реализация мероприятия «Ежемесячная денежная выплата врачам, фельдшерам в сумме 10 000 рублей, акушеркам, медицинским сестрам в сумме 5000 рублей за работу в районных и участковых больницах, врачебных амбулаториях, отделениях врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктах, фельдшерских пунктах, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области, в том числе где есть переправы через водные преграды». 7. В целях мониторинга достижения значений показателей регионального проекта министерством здравоохранения Архангельской области издано распоряжение от 17.12.2021 № 714-рд «О реализации в государственных медицинских организациях Архангельской области регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Архангельская область)» (в ред. распоряжений от 14.02.2024 № 129-рд, от 15.02.2024 134-рд). Распоряжениями закреплены годовые и ежеквартальные значения показателей для государственных медицинских организаций Архангельской области. 8. С 01.01.2022 увеличились суммы единовременных денежных выплат молодым специалистам, впервые приступившим к работе в государственные медицинские организации Архангельской области, до 500 тыс. руб. для специалистов с высшим медицинским образованием и до 300 тыс. руб. для специалистов со средним медицинским образованием. 9. С 01.04.2022 медицинским работникам производится компенсационная денежная выплата по договорам найма жилых помещений за счет средств субъекта в размере до 20 000 руб. в городах Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Котлас, Коржма и до 10 000 руб. в остальных районах области. 10. С 2022 года впервые в Архангельской области установлена целевая стипендия Губернатора Архангельской области обучающимся за особые успехи и достижения обучающимся ГАПОУ АО «АМК». Стипендия назначается восьми студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета по основным профессиональным образовательным программам
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками, возрастной (Процент)	96	93,9	93,19	Причина риска: На достижение показателей по укомплектованности влияет число штатных должностей в медицинской организации, а также число занятых должностей. Увольнение работников государственных организаций Архангельской области по причине выхода на пенсию, в том числе для ее перерасчета. Влияние на выполнение оказывает отсутствие сбалансированности количества медицинского персонала между стационаром и амбулаторным звеном. Для медицинских работников приоритетным остается трудоустройство в стационарные подразделения	Принятые меры: 1. Проведение работы с выпускниками профессиональных образовательных организаций с целью дальнейшего трудоустройства максимального количества выпускников. 2. Подготовка специалистов на условиях договора о целевом обучении. В рамках программы всем обучающимся целевого обучения производятся ежемесячные денежные выплаты в сумме 3300 руб. 3. Проведение работы с пенсионерами по возврату в специальность. 4. С 2021 года введено мероприятие по выплате медицинским работникам процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в полном размере с первого дня работы независимо от возраста и стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 5. Прием на работу специалистов с использованием государственной программы «Земский фельдшер». 6. В 2023 году продолжается реализация мероприятия «Ежемесячная денежная выплата врачам, фельдшерам в сумме 10 000 рублей, акушеркам, медицинским сестрам в сумме 5 000 рублей за работу в районных и участковых больницах, врачебных амбулаториях, отделениях врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктах, фельдшерских пунктах, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области, в том числе где есть переправы через водные преграды». 7. В целях мониторинга достижения значений показателей регионального проекта министерством здравоохранения Архангельской области издано распоряжение от 17.12.2021 № 714-рд «О реализации в государственных медицинских организациях Архангельской области регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Распоряжениями закреплены годовые и ежеквартальные значения показателей для государственных медицинских организаций Архангельской области. 8. С 01.01.2022 увеличились суммы единовременных денежных выплат молодым специалистам, впервые приступившим к работе в государственные медицинские организации Архангельской области, до 500 тыс. руб. для специалистов с высшим медицинским образованием и до 300 тыс. руб. для специалистов со средним медицинским образованием. 9. С 01.04.2022 медицинским работникам производится компенсационная денежная выплата по договорам найма жилых помещений за счет средств субъекта в размере до 20 000 руб. в городах Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Котлас, Коржма и до 10 000 руб. в остальных районах области. 10. С 2022 года в Архангельской области установлена целевая стипендия Губернатора Архангельской области обучающимся за особые успехи и достижения обучающимся ГАПОУ АО «АМК». Стипендия назначается восьми студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по специальностям «Акушерское дело», «Лечебное дело», «Сестринское дело», имеющих договор о целевом обучении с государственными медицинскими организациями Архангельской области, в размере 10 000 рублей ежемесячно в течение семестра. 11. В 2023-24 учебном году увеличен объем подготовки среднего медицинского персонала в профессиональных организациях сферы здравоохранения Архангельской области на 10 % и др. меры.
Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом, возрастной (Тысяча человек)	17,75	17,37	16,982	Причина риска: На достижение показателя влияет число медицинских работников, прошедших за текущий год обучение в личном кабинете на портале непрерывного медицинского образования (далее – НМО) и получивших одну зачетную единицу. Данные о медицинских работниках интегрируются из федерального регистра медицинских работников (далее – ФРМР). На данный момент действует приказ Министра обороны Российской Федерации от 17.01.2023 № 22, в соответствии с которым невозможно предоставлять сведения, раскрывающие информацию о личном составе медицинских работников, работающих в ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь», в том числе и размещение указанной выше информации в ФРМР. Что ведет к снижению значения, отображаемого на портале НМО	Принятые меры: 1. Министерством проводится ежемесячный мониторинг участия в НМО медицинских работников государственных медицинских организаций области. 2. Годовые и ежеквартальные значения показателей декомпозированы и закреплены для всех государственных медицинских организаций Архангельской области. 3. Распоряжением министерства здравоохранения Архангельской области от 30 мая 2024 года № 372-рд утвержден график освоения интерактивно-образовательных модулей по клиническим рекомендациям медицинскими работниками Архангельской области., срок исполнения 31.12.2024
РП "Развитие экспорта медицинских услуг" (N8)					
Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), возрастной (Миллион долларов)	2,6	1,723	1,723	Причина риска: Рост курса доллара США	Принятые меры: 1. В связи с сохраняющимся ростом курса доллара США существует риск невыполнения плановых значений показателя «Увеличение объема экспорта медицинских услуг» не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) (далее – Показатель). Министерством здравоохранения Архангельской области направлено письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации от 05.04.2024 № 01-01-14/3403 с просьбой направить дополнительное соглашение к соглашению о реализации Регионального проекта с учетом предложений по корректировке плановых значений Показателя до конца 2024 года с учетом прогноза его выполнения. Письмом от 24.06.2024 № 01-01-14/3700 министерством, дополнительно в ответ на соответствующий запрос, направлена информация о прогнозе выполнения показателя до конца 2024 года. Срок исполнения 28.12.2024
РП "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (N9)					

Наименование показателя или результата реализации регионального проекта	Плановое значение на 2024 г.	Плановое значение на 9 мес. 2024	Фактическое значение на 01.10.2024	Описание рисков	Основные принятые меры
Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент, возражающий (Процент)	56	57,7	49,3	Причина риска: Наиболее частыми проблемами, ставшими причинами неудовлетворенности медицинской помощью по результатам опроса являются, в том числе, нехватка врачей узких специальностей (невозможность записаться к ним на прием) и нехватка медицинских пунктов в отдаленных территориях.	Принятые меры: 1. Проведение оснащения государственных медицинских организаций необходимым медицинским оборудованием в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», за счет средств нормированного страхового запаса, а также за счет средств самих медицинских организаций с целью повышения доступности медицинской помощи. 2. Обеспечение на сайтах государственных медицинских организаций Архангельской области дистанционных способов взаимодействия с пациентами с применением разделов «вопрос-ответ», «отзывы пациентов», «обратная связь»; организована запись на прием к врачам по телефону единого колл-центра организации, через портал Госуслуг, сайты и инфоматы медицинских организаций; 3. Проведение в государственных медицинских организациях Архангельской области мероприятий по вопросам этики и деонтологии с работниками медицинских организаций. Срок исполнения 31.12.2024
РП "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" (Р4)					
Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), убывающий (Литр чистого (100%) спирта)	10,3	10,33	10,81	Причина риска: Низкая степень приверженности населения региона к принципам ведения здорового образа жизни	Принятые меры: 1. В целях снижения потребления алкогольной продукции в регионе ведется пропаганда здорового образа жизни и формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью. Срок исполнения 31.12.2024
РП "Безопасность дорожного движения" (R3)					
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, убывающий (Человек)	1,86	1,36	1,43	Причина риска: Снижение количества транспортных средств, состоящих на учете, низкая плотность нарядов ДПС ГИБДД	Принятые меры: 1. Между МВД России и министерством транспорта Архангельской области подписано Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" от 02.07.2024 № 188-2019-R3008-1/6, устанавливающее новые целевые показатели на 2024 год. Запрос на изменение паспорта регионального проекта планируется сформировать после применения новых показателей в паспорте федерального проекта "Безопасность дорожного движения". В соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" от 19.04.2019 № 188-2019-R3008-1 значение целевого показателя рассчитывается на основании показателей аварийности по итогам года.
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, убывающий (Человек)	7,32	5,75	6,28	Причина риска: Снижение численности населения Архангельской области, низкая плотность нарядов ДПС ГИБДД	
РП "Экспорт продукции АПК" (T2)					
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), возрастающий (Миллиард долларов)	0,12	0,09	0,0874	Причина риска: В связи с введенными санкционными ограничениями предприятия-экспортеры утратили доступ к традиционным премиальным рынкам сбыта рыбы и морепродуктов Европы и Северной Америки. В наибольшей степени это коснулось экспорта крабов, которые до введения санкции в полном объеме поставлялись в Соединенные Штаты Америки. Предприятия вынуждены искать новых потребителей своей продукции на Востоке, выстраивать новые логистические цепочки. Данный процесс осложняется различными факторами: значительным увеличением транспортной и временной составляющей поставки продукции конечным потребителям; высокая конкуренция с аналогичной продукцией, производимой российскими рыбопромышленными предприятиями Дальнего Востока; особенностями нормативного правового регулирования импорта рыбы и морепродуктов на новые рынки сбыта; организацией новых способов расчетов за поставленную продукцию в условиях постоянно нарастающего санкционного давления на финансовый сектор РФ. Правительство Норвегии разрешило доступ российским рыболовным судам только в порты: Тромсё, Киркенес и Ботсфьорд. Остальные недружественные страны Европы закрыли порты. Существует риск полного закрытия портов Норвегии. В случае полного закрытия зарубежных портов рыболовный флот будет бункероваться в российских портах и осуществлять текущий и капитальный ремонты на российских судоремонтных предприятиях. В связи с этим возникают вопросы наличия у российских судоремонтных предприятий запасных частей, соответствующих компетенций и возможностей проведения своевременного и качественного ремонта рыбопромысловых судов. Предприятия вынуждены использовать альтернативные схемы параллельного импорта оригинальных запасных частей и оборудования через третьи страны, что соответственно ведет к увеличению их стоимости и срокам поставок, либо подбирать аналогичное по характеристикам оборудование производства дружественных стран, в первую очередь Китая.	Принятые меры: 1. Корректировка показателя РП, срок исполнения 31.10.2024. Справочно: Согласно отчету за октябрь срок перенесен на 30.11.24

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений за 9 месяцев 2024 года в разрезе главных распорядителей согласно отчетам по ф.0503779 и 0503737

тыс.руб.

Наименование	Остатки средств, с учетом в пути, без временного распоряжения									
	на 01.10.2024	в т.ч.:				Изменения к началу 2024 года (+,-)				
		собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:		Всего	в т.ч.:			
				на иные цели	на гос. задание		собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	на иные цели	на гос. задание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Минстрой	21 490,3	17 691,1	3 799,1	571,1	3 228,1	-1 606,6	-5 405,8	3 799,1	571,1	3 228,1
Минлеспром	923 244,8	928,9	922 315,9	889 653,6	32 662,3	131 005,4	-103 613,3	234 618,7	242 786,7	23 032,0
Минздрав	2 190 966,0	1 812 666,6	378 299,5	343 536,1	34 763,4	-986 016,3	-213 071,6	-772 944,7	-411 499,0	-361 428,2
Инспекция по памятникам	38 203,4	1 022,6	37 180,8	36 845,9	334,9	-8 513,5	-1 800,3	-6 713,2	-7 048,1	334,9
Минкультуры	552 926,0	81 389,9	471 536,2	348 261,7	123 274,4	120 630,4	31 908,0	88 722,4	-498,0	89 220,4
Минсвязи	430 911,5	16 128,9	414 782,6	304 591,2	110 191,5	118 188,3	-1 182,0	119 370,3	59 122,9	60 247,4
Минобразования	1 068 276,7	79 674,7	988 602,0	406 163,3	582 388,8	669 397,5	-10 363,7	679 761,3	247 624,0	432 587,3
Минагропромторг	2 047,9	943,1	1 104,7	1 104,7		602,1	-502,6	1 104,7	1 104,7	
Минтранс	111 506,2	23 541,7	87 964,6	60 650,4	27 314,2	-394 670,8	10 211,1	-404 881,9	-351 931,7	-52 950,1
Минтрудсоцразвития	444 973,2	91 649,2	353 324,0	108 424,1	244 899,9	250 747,0	39 724,3	211 022,7	11 843,3	199 179,4
Минимущество	27 355,6	17 669,2	9 686,4	496,2	9 190,2	8 309,1	808,2	7 500,9	269,9	7 231,0
Агентство ГПС и ГЗ	44 736,9	2 447,9	42 289,0	29 306,2	12 982,7	323,0	-500,5	823,5	-1 422,0	2 245,5
Архмолодежь	151 472,6	7 390,5	144 082,1	108 339,4	35 742,7	138 372,2	2 883,4	135 488,8	104 142,5	31 346,4
Минспорт	135 974,3	5 891,7	130 082,6	72 729,8	56 513,8	123 329,6	4 140,4	119 189,2	72 234,8	46 115,4
Администрация ГАО и ПАО	48 087,3	8 229,4	39 858,0	30 384,1	9 473,9	29 819,9	-1 630,0	31 449,8	22 124,7	9 325,1
Контрактное агентство	2 123,9	17,6	2 106,3	7,0	2 099,3	1 945,1	12,8	1 932,3	7,0	1 925,3
Инспекция по ветнадзору	63 009,1	8 474,0	54 535,1	28 695,2	25 839,9	35 876,3	4 437,6	31 438,7	7 790,2	23 648,5
Итого	6 257 305,8	2 175 756,9	4 081 548,9	2 769 760,0	1 310 899,9	237 738,7	-243 943,9	481 682,6	-2 777,2	515 288,3

тыс.руб.

Наименование	ДОХОДЫ									
	Исполнено за 9 месяцев 2024 года					% выполнения к годовому плану				
	Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
				на иные цели	на гос. задание				на иные цели	на гос. задание
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Минстрой	126 964,5	96 579,9	30 384,5	966,0	29 418,6	63,2	60,5	73,2	82,7	72,9
Минлеспром	1 470 398,0	20 001,3	1 450 396,7	503 899,9	946 496,8	69,5	4,0	89,5	86,3	93,3
Минздрав	26 888 264,3	21 699 059,4	5 189 204,9	1 181 736,9	3 978 794,1	68,4	70,6	60,7	51,3	66,3
Инспекция по памятникам	31 590,2	1 437,8	30 152,4	22 838,0	7 314,4	57,3	93,1	56,2	52,2	74,1
Минкультуры	1 969 435,6	284 092,3	1 685 343,3	354 903,0	1 330 440,3	74,9	75,4	74,8	67,7	77,0
Минсвязи	1 131 849,0	13 626,1	1 118 222,9	542 378,1	575 844,8	76,8	70,8	76,9	79,8	74,3
Минобразования	5 295 803,1	227 711,8	5 068 091,3	1 151 916,8	3 916 174,5	77,9	73,7	78,1	76,9	78,5
Минагропромторг	17 191,4	10 162,5	7 028,9	6 500,6	528,3	65,5	60,2	75,0	75,0	75,0
Минтранс	438 058,8	18 389,7	419 669,2	294 524,2	125 145,0	78,7	60,6	79,8	81,9	75,2
Минтрудсоцразвития	4 555 934,4	615 442,2	3 940 492,2	388 148,6	3 552 343,6	76,9	80,1	76,5	81,9	75,9
Минимущество	86 187,6	20 587,6	65 600,0	900,0	64 700,0	67,9	55,0	73,2	48,5	73,8
Агентство ГПС и ГЗ	311 751,2	7 872,7	303 878,4	115 892,8	187 985,6	75,4	67,3	75,6	100,0	65,7
Архмолодежь	562 343,0	26 511,4	535 831,5	312 907,0	222 924,5	83,5	87,5	83,3	93,1	72,6
Минспорт	1 030 685,8	134 734,2	895 951,5	285 149,8	609 962,8	83,0	87,8	82,3	92,0	78,4
Администрация ГАО и ПАО	253 866,2	55 472,8	198 393,4	108 195,2	90 198,2	75,1	62,5	79,6	85,1	73,8
Контрактное агентство	18 126,0	138,2	17 987,8	587,8	17 400,0	75,8	59,8	75,9	100,0	75,3
Инспекция по ветнадзору	356 649,3	89 572,3	267 077,1	52 427,1	214 650,0	76,8	76,4	77,0	92,6	74,0
Итого	44 545 098,3	23 321 392,4	21 223 705,9	5 323 871,6	15 870 321,4	71,4	69,9	73,2	71,7	74,5

тыс.руб.

Наименование	РАСХОДЫ									
	Исполнено за 9 месяцев 2024 года					% выполнения к годовому плану				
	Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
				на иные цели	на гос. задание				на иные цели	на гос. задание
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Минстрой	128 571,1	101 985,7	26 585,4	394,9	26 190,5	59,6	58,5	64,0	33,8	64,9
Минлеспром	1 605 192,3	184 797,5	1 420 394,9	528 185,0	861 009,8	51,2	33,0	55,2	35,3	84,2
Минздрав	27 832 054,8	21 917 473,6	5 914 581,1	1 540 746,2	4 345 161,1	66,0	67,3	61,8	51,1	68,9
Инспекция по памятникам	38 911,6	3 238,1	35 673,4	28 694,0	6 979,5	38,7	74,1	37,0	33,2	70,7
Минкультуры	1 846 359,9	252 676,6	1 593 683,3	351 307,7	1 242 375,5	60,4	59,5	60,6	40,4	70,5
Минсвязи	984 130,1	14 841,8	969 288,2	453 558,8	515 729,5	56,2	44,5	56,4	50,7	62,7
Минобразования	4 602 582,6	238 208,1	4 364 374,5	880 152,3	3 483 772,2	64,3	59,7	64,5	54,2	67,8
Минагропромторг	16 589,3	10 665,1	5 924,2	5 395,9	528,3	65,9	67,5	63,2	62,3	75,0
Минтранс	789 052,6	8 180,2	780 872,4	604 244,6	176 627,9	77,4	18,7	80,1	82,8	72,0
Минтрудсоцразвития	4 265 672,7	569 526,1	3 696 146,6	335 501,1	3 360 645,5	70,2	69,4	70,3	63,3	71,1
Минимущество	77 705,6	19 831,3	57 874,2	403,8	57 470,4	53,3	36,5	63,2	21,8	64,1
Агентство ГПС и ГЗ	310 349,2	8 373,3	301 975,9	116 235,9	185 740,1	67,9	57,2	68,2	79,7	62,6
Архмолодежь	421 927,3	23 709,1	398 218,2	206 637,5	191 580,6	61,6	67,9	61,3	61,1	61,5
Минспорт	886 907,5	109 505,8	777 401,6	213 554,3	563 847,4	70,7	70,6	70,7	68,8	71,5
Администрация ГАО и ПАО	221 479,3	57 058,8	164 420,5	83 547,4	80 873,1	63,7	61,9	64,4	62,9	66,1
Контрактное агентство	16 180,9	125,4	16 055,5	580,7	15 474,7	67,2	53,2	67,3	98,8	66,5
Инспекция по ветнадзору	320 847,2	85 175,1	235 672,0	44 670,5	191 001,5	65,6	71,3	63,7	57,6	65,3
Итого	44 364 513,7	23 605 371,7	20 759 142,0	5 393 810,6	15 305 007,5	65,2	66,5	63,7	52,5	69,6

Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.10.2024 в разрезе главных распорядителей согласно отчетам по ф. 0503769

тыс.руб.

Наименование	Дебиторская задолженность											
	на 01.10.2024						Изменения к началу 2024 года (+,-)					
	ВСЕГО	в т.ч.	из нее:				ВСЕГО	в т.ч.	из нее:			
		просро- ченная	Собствен- ные и ОМС	в т.ч.	Бюджетные	в т.ч.		Собствен- ные и ОМС	в т.ч.	Бюджетные	в т.ч.	
				просро- ченная		просро- ченная			просро- ченная		просро- ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Минстрой	136 661,8	9 590,4	20 451,9	9 587,9	116 209,9	2,5	52 208,5	9 587,9	-108,0	9 587,9	52 316,5	
Минлеспром	2 919 516,6	815,7	112 789,6	18,9	2 806 727,0	796,8	209 629,4	-21 977,9	75 691,5	-22 774,7	133 938,0	796,8
Минздрав	18 866 670,9	148 578,8	1 117 863,9	83 454,6	17 748 807,0	65 124,2	-773 109,3	75 331,6	75 010,7	27 944,0	-848 120,0	47 387,5
Инспекция по памятникам	46 704,1		2,1		46 702,0		19 634,9		-34,8		19 669,7	
Минкультуры	4 266 639,7	5 557,0	95 977,1		4 170 662,6	5 557,0	702 066,3	5 557,0	15 946,1		686 120,3	5 557,0
Минсвязи	2 133 672,8	101,6	14 688,5	101,6	2 118 984,4		657 259,5	76,6	8 897,7	76,6	648 361,8	
Минобазования	12 233 768,7	1 407,4	118 020,8	660,6	12 115 747,9	746,8	2 415 146,1	-63,9	41 737,5	-12,1	2 373 408,6	-51,8
Минагропромторг	11 793,9		9 627,1		2 166,9		170,7		-1 996,1		2 166,9	
Минтранс	735 718,6	4 281,9	55 997,0	4 281,9	679 721,6		-152 992,2	-2 141,1	2 492,4	-2 141,1	-155 484,6	
Минтрудсоцразвития	10 991 048,3	785,6	44 784,4	626,5	10 946 263,8	159,1	2 453 227,5	-410,3	37 737,2	-130,9	2 415 490,3	-279,3
Минимущество	188 161,3	976,3	3 674,6	852,5	184 486,7	123,8	-64 391,9	514,7	1 173,5	514,7	-65 565,5	
Агентство ГПС и ГЗ	673 052,2	5,5	2 307,6		670 744,6	5,5	3 192,3	5,5	723,5		2 468,8	5,5
Архмолодежь	968 591,9		5 640,8		962 951,1		281 052,9	-18,1	-199,5		281 252,4	-18,1
Минспорт	2 007 289,2	155,7	5 929,9	50,6	2 001 359,4	105,1	-254 351,6	50,6	-28 976,9	50,6	-225 374,7	
Администрация ГАО и ПАО	443 242,9		10 085,9		433 157,0		51 439,0		1 402,8		50 036,2	
Контрактное агентство	54 713,7		2,5		54 711,2		7 164,9		-1,1		7 166,0	
Инспекция по ветнадзору	694 634,6	16,7	6 053,7	11,3	688 581,0	5,5	104 374,5	16,7	-58,2	11,3	104 432,8	5,5
Итого	57 371 881,2	172 272,7	1 623 897,4	99 646,4	55 747 983,9	72 626,3	5 711 721,6	66 529,2	229 438,1	13 126,1	5 482 283,5	53 403,1

тыс.руб.

Наименование	Кредиторская задолженность											
	на 01.10.2024						Изменения к началу 2024 года (+,-)					
	ВСЕГО	в т.ч.	из нее:				ВСЕГО	в т.ч.	из нее:			
			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюджетные	в т.ч. просро- ченная			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюджетные	в т.ч. просро- ченная
		просро- ченная										
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Минстрой	55 319,6		54 233,8		1 085,8		8 066,6		6 980,8		1 085,8	
Минлеспром	230 793,0		161 561,0		69 232,1		-495 354,3		125 708,1		-621 062,3	
Минздрав	3 782 969,6	221 513,1	3 458 374,2	221 513,1	324 595,4		399 198,5	85 573,2	985 949,4	85 573,2	-586 750,9	
Инспекция по памятникам	9 312,4		1 596,6		7 715,8		-34 729,1		1 464,6		-36 193,6	
Минкультуры	111 356,6		53 784,8		57 571,8		-269 694,1		34 928,5		-304 622,6	
Минсвязи	97 356,8		2 393,6		94 963,2		-162 748,2		361,9		-163 110,1	
Минобазования	304 313,0		29 488,2		274 824,8		82 572,8	-486,0	10 067,5		72 505,2	-486,0
Минагропромторг	2 510,5		343,6		2 166,9		-1 996,3		-4 163,1		2 166,9	
Минтранс	7 893,2		2 879,4		5 013,9		-408 591,3		1 803,0		-410 394,3	
Минтрудсоцразвития	344 144,9	2 249,5	91 067,7	2 249,5	253 077,2		170 521,3	2 249,5	74 269,4	2 249,5	96 252,0	
Минимущество	10 922,5		6 925,8		3 996,7		5 121,2		1 388,5		3 732,8	
Агентство ГПС и ГЗ	8 716,6		818,3		7 898,2		-22 337,5		530,3		-22 867,8	
Архмолодежь	34 372,7		560,7		33 812,0		10 370,4		385,0		9 985,4	
Минспорт	59 981,0		30 793,7		29 187,3		42 478,8		13 978,9		28 499,8	
Администрация ГАО и ПАО	20 541,0	529,0	15 319,0	529,0	5 221,9		1 015,5	22,7	4 053,0	22,7	-3 037,4	
Контрактное агентство	1 052,0		19,3		1 032,7		1 047,3		14,6		1 032,7	
Инспекция по ветнадзору	17 507,5		6 244,4		11 263,1		-9 116,5		810,1		-9 926,6	
Итого	5 099 062,8	224 291,6	3 916 404,0	224 291,6	1 182 658,8	0,0	-684 174,7	87 359,3	1 258 530,4	87 845,3	-1 942 705,1	-486,0