[bookmark: _Toc26445483][bookmark: _Toc58227309]Реализация приоритетных национальных проектов  и программ на территории Архангельской области в январе – сентябре 2020 года
Согласно уточненной сводной бюджетной росписи в редакции на 01.10.2020 в областном бюджете на 2020 год предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий 33 региональных проектов (далее – РП АО) в составе 11 приоритетных национальных проектов РФ (далее – НП РФ), расходы на которые утверждены в рамках реализации 18 государственных программ Архангельской области и 1 адресной программы Архангельской области.
Согласно показателям сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2020 год, действующей на 01.10.2020, расходы на реализацию приоритетных национальных проектов РФ (далее – НП РФ) в областном бюджете утверждены в общей сумме 18 452,5 млн.руб. Наибольший объем расходов на реализацию НП РФ предусмотрен на:
· предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Архангельской области – 7 352,2 млн.руб. или 39,8 % общей суммы расходов на реализацию национальных проектов;
· бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области – 3 926,0 млн.руб. (21,3 %).
Удельный вес расходов на реализацию НП РФ в общей сумме расходов областного бюджета, утвержденных на 2020 год, составляет 15,7 %.
Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) за 9 месяцев 2020 года общая сумма расходов на реализацию НП РФ составила 9 993,6 млн.руб. или 54,2 % к показателям уточненной сводной бюджетной росписи на 30.09.2020 и их удельный вес в общей сумме расходов из областного бюджета за отчетный период составляет 12,8 %. Ежемесячный объем расходов областного бюджета в январе - сентябре 2020 года на реализацию НП РФ представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2020 года на реализацию приоритетных национальных проектов, млн.руб.

Из обозначенных выше сумм, контрактуемые расходы из областного бюджета (виды расходов 200 и 400) на 2020 год, по состоянию на 01.10.2020, утверждены в общей сумме 6 616,6 млн.руб. или 35,9 % в общей сумме расходов на реализацию НП РФ. План на 2020 год выполнен на 55,9 %.
Ежемесячный объем расходов областного бюджета по контрактуемым расходам за январь - сентябрь 2020 года на реализацию НП РФ представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2. Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2020 года на реализацию приоритетных национальных проектов в части контрактуемых расходов, млн.руб.

Сведения о расходах из областного бюджета за 9 месяцев 2020 года в разрезе НП РФ представлена в таблице 1 и на рисунке 3.




Таблица 1. Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2020 года, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, млн.руб.
	Наименование национального проекта
	Утверждено на 2020 год
	Исполнено на 01.10.2020
	% выполнения

	Цифровая экономика Российской Федерации
	5,6
	0,0
	0,0

	Демография
	4 453,5
	2 749,1
	61,7

	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
	363,5
	334,0
	91,9

	Экология
	312,6
	137,3
	43,9

	Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
	1 222,2
	763,4
	62,5

	Безопасные и качественные автомобильные дороги
	3 770,9
	2 842,0
	75,4

	Жилье и городская среда
	4 780,3
	2 146,5
	44,5

	Образование
	1 149,9
	319,8
	27,8

	Культура
	81,4
	67,3
	82,7

	Производительность труда и поддержка занятости
	10,0
	0,0
	0,0

	Здравоохранение
	2 302,6
	634,2
	27,5

	Итого
	18 452,5
	9 993,6
	54,2
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Рисунок 3. Уровень исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2020 года к утвержденным параметрам, предусмотренным на реализацию приоритетных национальных проектов РФ на 2020 год, %

Из 11 приоритетных национальных проектов РФ, предусмотренных к финансированию из областного бюджета в 2020, по состоянию на 01.10.2020 осуществлены расходы по 9 национальным проектам. По 2 НП РФ расходы бюджета отсутствуют: НП «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждено на 2020 год 5,6 млн.руб.), НП «Производительность труда и поддержка занятости» (утверждено на 2020 год 10,0 млн.руб.). Расходы на реализацию 4 национальных проектов произведены на уровне ниже среднего по всем национальным проектам.
Как обозначено выше, расходы на реализацию приоритетных национальных проектов предусмотрены в рамках реализации 18 государственных программ Архангельской области и адресной программы Архангельской области. Сведения о расходах областного бюджета на их реализацию представлены в таблице 51.

Таблица 2. Расходы из областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов РФ за 9 месяцев 2020 года в разрезе программ Архангельской области, млн.руб.
	Наименование государственных и адресной программ Архангельской области
	Утверждено на 2020 год
	Исполнено на 01.10.2020
	% выполнения

	Развитие здравоохранения Архангельской области
	2 349,8
	677,8
	28,8

	Развитие образования и науки Архангельской области
	3 132,4
	1 487,1
	47,5

	Социальная поддержка граждан в Архангельской области
	2 070,3
	1 370,8
	66,2

	Культура Русского Севера
	33,6
	33,3
	99,0

	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области
	9,7
	6,8
	70,2

	Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области
	185,7
	184,0
	99,1

	Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда
	5,3
	4,8
	89,9

	Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области
	6,4
	4,9
	75,7

	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области
	110,7
	0,0
	0,0

	Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области
	406,5
	217,1
	53,4

	Формирование современной городской среды в Архангельской области
	574,2
	316,0
	55,0

	Развитие лесного комплекса Архангельской области
	114,9
	109,3
	95,1

	Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
	86,9
	28,0
	32,3

	Развитие транспортной системы Архангельской области
	3 706,3
	2 782,6
	75,1

	Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага
	1 222,2
	763,4
	62,5

	Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области
	47,8
	34,0
	71,2

	Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области
	363,8
	327,2
	89,9

	Цифровое развитие Архангельской области
	5,6
	0,0
	0,0

	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы
	4 020,4
	1 646,5
	41,0

	Итого
	18 452,5
	9 993,6
	54,2



В отчетном период отсутствуют расходы на реализацию мероприятий ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» (региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами») и ГП АО «Цифровое развитие Архангельской области» (региональный проект «Цифровое государственное управление»), что объясняется следующим:
· в части регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» обусловлено отсутствием на отчетную дату соглашения с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Архангельской области
· в части регионального проекта «Цифровое государственное управление» - отсутствие в Архангельской области необходимого количества сведений (32 ед.) для перевода на СМЭВ 3 (взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия). 18 ноября 2020 года Правительством Архангельской области направлено письмо в Минкомсвязи РФ с предложением о расторжении соглашения о предоставлении бюджету Архангельской области субсидии из федерального бюджета по взаимному согласию сторон.
В разрезе видов расходов классификации расходов бюджетов, произведенные на 01.10.2020 расходы областного бюджета на реализацию НП РФ представлены в таблице 52 и приложении № 13 к настоящему заключению.

Таблица 3. Расходы из областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов РФ за 9 месяцев 2020 года, по группам и подгруппам видов расходов, млн.руб.
	Наименование
	Код
	Утверждено на год
	Исполнено на 01.10.2020
	% испол-нения

	Контрактуемые расходы бюджета
	240, 400
	6 616,6 
	3 697,5 
	55,9

	Межбюджетные трансферты
	500
	7 352,2 
	3 708,0 
	50,4

	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО
	600
	2 245,7 
	1 130,3 
	50,3

	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	300
	2 114,7 
	1 446,0 
	68,4

	Субсидии юридическим лицам
	810
	123,3 
	11,7 
	9,5

	Итого
	
	18 452,5 
	9 993,6 
	54,2



Основной объем расходов бюджета в отчетном периоде произведен на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в сумме 3 708,0 млн.руб. и оплату контрактуемых расходов в сумме 3 697,5 млн.руб. (из которых 1 532,2 млн.руб. направлено на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности). В совокупности указанные расходы составляют 74,1 % расходов на реализацию приоритетных национальных проектов за 9 месяцев 2020 года.
На 01.10.2020 расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных приоритетными национальными проектами РФ, осуществлены 13 главными распорядителями средств областного бюджета при утвержденных ассигнованиях по 14 главным распорядителям из 30 (см. таблицу 53.

Таблица 4. Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2020 года на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, млн.руб.
	Наименование ГРБС
	Утверждено на 2020 год
	Исполнено на 01.10.2020
	% выпол-нения

	
	
	
	

	Министерство строительства и архитектуры
	8 744,6
	3 826,7
	43,8

	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
	1 159,1
	644,9
	55,6

	Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
	225,7
	109,3
	48,4

	Министерство здравоохранения
	1 647,1
	674,3
	40,9

	Министерство культуры
	33,6
	33,3
	99,0

	Министерство связи и информационных технологий
	85,6
	0,0
	0,0

	Министерство образования и науки
	343,2
	121,9
	35,5

	Министерство агропромышленного комплекса и торговли
	9,7
	6,8
	70,2

	Министерство транспорта
	3 625,9
	2 782,5
	76,7

	Министерство экономического развития
	358,4
	321,8
	89,8

	Министерство труда, занятости и социального развития
	2 075,6
	1 375,6
	66,3

	Министерство имущественных отношений
	5,4
	5,4
	100,0

	Агентство по спорту
	120,5
	75,8
	62,9

	Администрация Губернатора и Правительства Архангельской области
	18,1
	15,3
	84,6

	Итого
	18 452,5
	9 993,6
	54,2



Основные расходы в отчетном периоде произведены:
· министерством строительства и архитектуры Архангельской области в сумме 3 826,7 млн.руб., в том числе 1 532,2 млн.руб. направлены на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, 2 294,5 млн.руб. направлены в виде межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных образований Архангельской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;
· министерством транспорта Архангельской области в сумме 2 782,5 млн.руб., из которых на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения направлено 2 148,7 млн.руб.
В совокупности указанными главными распорядителями осуществлено более 66 % всех расходов на реализацию национальных проектов в январе – сентябре 2020 года.
Из 14 главных распорядителей средств областного бюджета выше среднего уровня исполнены ассигнования 9 главными распорядителями, из которых наибольший уровень достигнут министерством имущественных отношений Архангельской области (100,0 % к утвержденному плану года) по реализации НП РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (5,4 млн.руб.) и министерством культуры Архангельской области (99,0 % к плану года) по реализации НП «Культура» (33,3 млн.руб.).
В разрезе направлений расходов, наибольшие расходы областного бюджета за 9 месяцев 2020 года (более 200 млн.руб.) направлены на цели, отраженные в таблице 54.

Таблица 5. Наибольшие суммы расходов областного бюджета за 9 месяцев 2020 года, направленные на реализацию национальных проектов, в разрезе направлений расходов, млн.руб.
	Наименование направления расходов
	План на год
	Факт на 01.10.2020
	% выпол-нения

	Реализация программы "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" государственной программы РФ "Развитие транспортной системы"
	1 222,2 
	763,4 
	62,5 

	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
	3 056,3 
	2 576,9 
	84,3 

	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	3 922,4 
	1 601,4 
	40,8 

	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
	353,6 
	273,7 
	77,4 

	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
	1 624,3 
	892,9 
	55,0 

	Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
	510,8 
	227,9 
	44,6 

	Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
	674,3 
	544,7 
	80,8 

	Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
	840,3 
	564,0 
	67,1 



В совокупности указанные расходы составили 7 444,7 млн.руб. или 74,5 % всех расходов областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов по состоянию на 01.10.2020.

* * *
Согласно отчетам об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) муниципальных образований, по состоянию на 01.10.2020 утвержденные бюджетные назначения муниципальных образований Архангельской области на реализацию 6 национальных проектов, в составе которых 12 региональных проектов, утверждены в сумме 7 676,3 млн.руб. (за исключением внутренних оборотов между бюджетами).
За отчетный период расходы муниципальных бюджетов на реализацию НП РФ составили 3 815,0 млн.руб. или 49,7 % к утвержденным бюджетным назначениям.
В январе – сентябре 2020 года бюджетные ассигнования на реализацию НП РФ предусмотрены 19 муниципальными районами и 6 городскими округами. Городской округ «Новая Земля» в реализации национальных проектов финансового участия не принимает.
Сведения о расходах бюджетов муниципальных образований на реализацию приоритетных национальных проектов (за исключением внутренних оборотов между бюджетами) представлены в таблице 6 и на рисунке 4.


Таблица 6. Расходы муниципальных бюджетов за 9 месяцев 2020 года, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, млн.руб.
	Наименование
	На 01.10.2020

	
	Утверждено на год
	Исполнено
	% выполн.

	НП РФ "Культура"
	81,7 
	64,6 
	79,0 

	НП РФ "Образование"
	904,2 
	274,1 
	30,3 

	НП РФ "Жилье и городская среда"
	2 924,3 
	1 406,1 
	48,1 

	НП РФ "Экология"
	87,1 
	28,1 
	32,2 

	НП РФ "Демография"
	2 243,6 
	1 347,0 
	60,0 

	НП РФ "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
	1 435,5 
	695,1 
	48,4 

	Итого
	7 676,3 
	3 815,0 
	49,7 



[image: ]
Рисунок 4. Уровень исполнения муниципальных бюджетов за 9 месяцев 2020 года к утвержденным параметрам на год, предусмотренным на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, %

Наибольший объем расходов в абсолютном выражении произведен на реализацию следующих национальных проектов:
· «Жилье и городская среда» - 1 406,1 млн.руб., из которых на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» направлено 903,6 млн.руб. или 42,7 % к утвержденным годовым назначениям;
· «Демография» - 1 347,0 млн.руб., из которых на реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях) расходы составили 1 173,7 млн.руб. или 59,6 % к утвержденным годовым назначениям. При этом следует отметить отсутствие бюджетных расходов на строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района при утвержденных назначениях в сумме 117,1 млн.руб. Отметим, что указанный объект согласно ОАИП должен быть сдан в 2020 году.
Наименьший уровень исполнения к плану года в муниципальных образованиях составил по следующим региональным проектам:
а) «Современная школа» (в составе НП РФ «Образование») – 200,6 млн.руб. или 24,4 % к плану года, в т.ч. по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в виде бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (строительство школ) – 198,9 млн.руб. (24,2 %);
б) «Безопасность дорожного движения» (в составе НП РФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги») – 9,0 млн.руб. или на 12,9 %, из них:
· за отчетный период не осуществлены расходы по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (план года – 4,5 млн.руб.);
· на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения направлено лишь 1,2 млн.руб. или 2,1 % к плану года (57,0 млн.руб.).
В разрезе видов расходов наибольшая сумма муниципальными образованиями направлена на:
· капитальные вложения в объекты муниципальной собственности – 2 442,0 млн.руб. (ВР 412, 414), что составило 48,2 % к плану года;
· осуществление закупок для муниципальных нужд (ВР 243, 244) – 930,1 млн.руб. или выполнены на 48,5 % к плану года.
В совокупности указанные расходы составляют 88,4 % всех произведенных расходов муниципальных бюджетов на реализацию НП РФ за 9 месяцев 2020 года.

Оценивая в комплексе показатели использования бюджетных средств на реализацию приоритетных национальных проектов, необходимо обратить внимание Правительства Архангельской области, органов исполнительной власти Архангельской области и органов местного самоуправления на необходимость активизации действий, направленных на достижение целей, показателей и контрольных точек национальных проектов, т.к. согласно представленным отчетам расходы муниципальных образований обеспечены менее, чем на 50,0 % к плану года, а по ряду мероприятий вообще не произведены.

Ниже более подробно представлены сведения о ходе реализации приоритетных национальных проектов за 9 месяцев 2020 года.
[bookmark: _Toc58227310]Национальный проект «Культура»
Реализация национального проекта «Культура» производится согласно региональным составляющим 3 федеральных проектов:
· «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда»);
· «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»);
· «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»).
С реализацией национального проекта «Культура» связаны 2 государственные программы Архангельской области:
1) ГП АО «Культура Русского Севера» (предусмотрено финансирование по 3 федеральным проектам);
2) ГП АО «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» (предусмотрено финансирование по федеральному проекту «Культурная среда» в части мероприятия 3.2 «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности» строительство центра культурного развития в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района на 120 мест).
На реализацию национального проекта «Культура» в целом на 2020 год по 3 региональным проектам предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 81,4 млн.руб., из них: средства федерального бюджета 60,5 млн.руб., областного бюджета – 20,9 млн.руб., в том числе:
· по государственной программе «Культура Русского Севера» в объеме 33,6 млн.руб., из них: средства федерального бюджета 30,5 млн.руб., областного бюджета – 3,1 млн.руб.;
· по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» в объеме 47,8 млн.руб., из них: средства федерального бюджета 30,0 млн.руб., областного бюджета – 17,8 млн.руб.
За 9 месяцев 2020 года кассовое исполнение национального проекта «Культура» в целом составило 67,4 млн.руб. или 82,8% к сводной бюджетной росписи, освоено 67,4 млн.руб., в том числе:
· по государственной программе «Культура Русского Севера» кассовые расходы составили 33,3 млн.руб. или 99,1% к бюджетной росписи, освоено 33,3 млн.руб.;
· по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» кассовые расходы составили 34,1 млн.руб. или 71,3% к бюджетной росписи, освоено 34,1 млн.руб.
Исполнение национального проекта «Культура» в разрезе региональных проектов и государственных программ за 9 месяцев 2020 года представлено в таблице ниже:
млн.руб.
	Наименование региональных проектов государственной программы 
	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 30.09.2020
	Кассовое исполнение на 30.09.2020
	Освоено
	% 

	
	
	
	
	кассового исполнения
	освоения

	1. Региональный проект «Культурная среда» в целом, 
в том числе:
	77,7
	63,7
	63,7
	82,0
	82,0

	средства федерального бюджета
	57,0
	48,1
	
	84,4
	

	средства областного бюджета
	20,7
	15,6
	
	75,4
	

	в том числе:
по ГП «Культура Русского Севера», всего, в том числе:
	29,9
	29,6
	29,6
	99,0
	99,0

	средства федерального бюджета
	27,0
	26,7
	
	98,9
	

	средства областного бюджета
	2,9
	2,9
	
	100,0
	

	по ГП «Комплексное развитие сельских территорий», всего, в том числе:
	47,8
	34,1
	34,1
	71,3
	71,3

	средства федерального бюджета
	30,0
	21,4
	
	71,3
	

	средства областного бюджета
	17,8
	12,7
	
	71,3
	

	2. Региональный проект «Творческие люди», всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3. Региональный проект «Цифровая культура» всего, в том числе:
	3,7
	3,7
	3,7
	100
	100

	средства федерального бюджета
	3,5
	3,5
	
	100
	

	средства областного бюджета
	0,2
	0,2
	
	100
	

	Итого национальный проект «Культура» в целом,
в том числе:
	81,4
	67,4
	67,4
	82,2
	82,8

	средства федерального бюджета
	60,5
	51,6
	
	85,3
	

	средства областного бюджета
	20,9
	15,8
	
	75,6
	

	в том числе:
по ГП «Культура Русского Севера», всего, в том числе:
	33,6
	33,3
	33,3
	99,1
	99,1

	средства федерального бюджета
	30,5
	30,2
	
	99,0
	

	средства областного бюджета
	3,1
	3,1
	
	100,0
	

	по ГП «Комплексное развитие сельских территорий», всего, в том числе:
	47,8
	34,1
	34,1
	71,3
	71,3

	средства федерального бюджета
	30,0
	21,4
	
	71,3
	

	средства областного бюджета
	17,8
	12,7
	
	71,3
	



1) региональный проект «Культурная среда» 
Реализация регионального проекта «Культурная среда» производится в рамках двух государственных программ Архангельской области: «Культура Русского Севера» и «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области». В целом на реализацию регионального проекта «Культурная среда» предусмотрено 77,7 млн.руб., за 9 месяцев 2020 года кассовое исполнение составило 63,7 млн.руб. или 82,0% к бюджетной росписи, освоено 63,7 млн.руб.
На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в государственной программе «Культура Русского Севера» на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 29,9 млн.руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 27,0 млн.руб., средств областного бюджета – 2,9 млн.руб. Кассовые расходы за 9 месяцев 2020 года составили – 29,6 млн.руб. или 99,0% к бюджетной росписи.
По данному проекту освоено бюджетных средств в размере 29,6 млн.руб. или 99% к бюджетной росписи.
Исполнение регионального проекта «Культурная среда» государственной программы «Культура Русского Севера» за 9 месяцев 2020 года в разрезе программных мероприятий и источников финансирования представлено ниже:
млн.руб.
	Мероприятия регионального проекта «Культурная среда» и источники финансирования
	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 30.09.2020
	Кассовое исполнение на 30.09.2020
	Освоено
	% 

	
	
	
	
	кассового исполнения
	освоения

	1. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, всего, в том числе:
	5,5
	5,5
	5,5
	100,0
	100

	средства федерального бюджета
	5,0
	5,0
	
	100,0
	

	средства областного бюджета
	0,5
	0,5
	
	100,0
	

	2. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности, всего, в том числе:
	24,4
	24,1
	24,1
	98,8
	98,8

	средства федерального бюджета
	22,0
	21,7
	
	98,6
	

	средства областного бюджета
	2,4
	2,4
	
	100,0
	

	Всего по региональному проекту «Культурная среда» госпрограммы «Культура Русского Севера», в том числе:
	29,9
	29,6
	29,6
	99,0
	99,0

	средства федерального бюджета
	27,0
	26,7
	
	98,9
	

	средства областного бюджета
	2,9
	2,9
	
	100,0
	



По государственной программе Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» реализация регионального проекта «Культурная среда» производится посредством проведения мероприятия: 3.2 «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности». Министерству строительства и архитектуры Архангельской области на строительство центра культурного развития на 120 мест, Вилегодский район, МО «Ильинское», с. Ильинско-Подомское, стр. 9, Архангельская область предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 47,8 млн.руб., кассовые расходы составили 34,1 млн.руб. или 71,3%. За 9 месяцев 2020 года работы выполнены на 34,1 млн.руб. Сдача объекта запланирована в срок до 31.12.2020.

2) региональный проект «Творческие люди»
На реализацию регионального проекта «Творческие люди» в государственной программе на 2020 год бюджетные ассигнования не предусмотрены.
Цели и показатели регионального проекта на 2020 год, а также их достижение за 9 месяцев 2020 года представлены в таблице ниже:
	Цели и показатели регионального проекта «Творческие люди» на 2020 год
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение на 2020 год 
	Достигнутые результаты на 30.09.2019

	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)
	Единица
	345,0
	316,0

	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)
	Единица
	1,0
	1,0

	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)
	Единица
	188,0
	188,0



Мероприятие по предоставлению грантовой поддержки реализуется Минкультуры России самостоятельно (средства на предоставление гранта в областной бюджет не поступали). Грант предоставлен МБУК АО «Каргопольский многофункциональный культурный центр» в размере 2,0 млн.руб. в июле 2020 года.

3) региональный проект «Цифровая культура»
На реализацию регионального проекта «Цифровая культура» в государственной программе на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3,7 млн.руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 3,5 млн.руб., средств областного бюджета – 0,2 млн.руб. За 9 месяцев 2020 года министерством культуры АО кассовые расходы произведены в сумме 3,7 млн.руб. или 100% к бюджетной росписи. Исполнение регионального проекта «Цифровая культура» государственной программы за 9 месяцев 2020 года в разрезе программных мероприятий представлено в таблице ниже.
млн.руб.
	Мероприятия регионального проекта «Цифровая культура» и источники финансирования
	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 30.09.2020
	Кассовое исполнение на 30.09.2020
	Освоено
	% 

	
	
	
	
	кассового исполнения
	освоения

	1. Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий, всего, в том числе:
	3,7
	3,7
	3,7
	100,0
	100,0

	средства федерального бюджета
	3,5
	3,5
	
	
	

	средства областного бюджета
	0,2
	0,2
	
	
	



Результатом мероприятия является создание двух виртуальных концертных залов. По состоянию на 30.09.2020 мероприятие выполнено в полном объеме.
Необходимо отметить, что приложение № 2 «Перечень мероприятий госпрограммы «Культура Русского Севера» в итоговой части «Итого по государственной программе» отсутствует распределение по источникам финансирования раздельно по федеральным проектам «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Таким образом, сведения, содержащиеся в приложении № 2 «Перечень мероприятий госпрограммы «Культура Русского Севера» к госпрограмме отражены в нарушение подпункта 2 пункта 10 и приложения № 5 Порядка № 299-пп.
[bookmark: _Toc58227311]Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
С реализацией национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее - «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», национальный проект) в 2020 году связаны 2 государственные программы Архангельской области:
1) государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»; 
2) государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области. 
Реализация национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в отчетном периоде производится в рамках подпрограммы № 2 государственной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» (далее – государственная программа, госпрограмма), согласно следующим региональным проектам:
· «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»;
· «Популяризация предпринимательства в Архангельской области»;
· «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке в том числе к льготному финансированию в Архангельской области».
Уточненной сводной бюджетной росписью по состоянию на 30.09.2020 в госпрограмме на реализацию национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по 3 региональным проектам предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 353,8 млн.руб., из них: средства федерального бюджета 274,9 млн.руб., областного бюджета – 78,9 млн.руб.
На 2020 год не утверждено финансирование мероприятий регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» и количественные значения показателей.
Необходимо отметить, что предусмотренный объем финансового обеспечения национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», по состоянию на 30.09.2020 по 3 региональным проектам государственной программы, меньше аналогичного периода 2019 года на 141,5 млн.руб. или на 28,6%.
При этом, отрицательная динамика объемов финансового обеспечения национального проекта, установленных за 9 месяцев 2020 года, прослеживается по всем 3 региональным проектам национального проекта.
Динамика объемов финансового обеспечения национального проекта за 9 месяцев 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в разрезе региональных проектов, представлена на рисунке 6:
[image: ]
Рисунок 6. Динамика объемов финансового обеспечения в разрезе региональных проектов национального проекта за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 

Как следует из рисунка, наибольший размер уменьшения финансирования национального проекта за 9 месяцев 2020 года к аналогичному периоду 2019 года сложился по региональному проекту «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию». в размере 84,9 млн.руб. или 39,4%.
За 9 месяцев 2020 года кассовое исполнение в целом национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по 3 региональным проектам госпрограммы составило 327,2 млн.руб. или 92,5% к сводной бюджетной росписи, освоено 120,6 млн.руб. или 34,1% к бюджетной росписи.
Кассовое исполнение и освоение бюджетных ассигнований национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», согласно отчету о ходе реализации государственной программы на 01.10.2020, размещенных в КИАС Архангельской области, в разрезе региональных проектов, представлено в таблице ниже.







млн.руб.
	Наименование региональных проектов государственной программы 
	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 30.09.2020
	Кассовое исполнение на 30.09.2020
	Освоено
на 30.09.2020
	% 

	
	
	
	
	кассового исполнения
	освоения

	1. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» всего, в том числе:
	213,4
	186,8
	83,8
	87,5
	39,3

	средства федерального бюджета
	137,3
	137,3
	
	100,0
	

	средства областного бюджета
	76,1
	49,5
	
	65,0
	

	2. Региональный проект «Популяризация предпринимательства в Архангельской области» всего, в том числе:
	9,7
	9,7
	2,8
	100,0
	28,9

	средства федерального бюджета
	9,5
	9,5
	
	100,0
	

	средства областного бюджета
	0,2
	0,2
	
	100,0
	

	3. Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Архангельской области» всего, в том числе:
	130,7
	130,7
	34,0
	100,0
	26,0

	средства федерального бюджета
	128,1
	128,1
	
	100,0
	

	средства областного бюджета
	2,6
	2,6
	
	100,0
	

	Итого национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» всего, в том числе:
	353,8
	327,2
	120,6
	92,5
	34,1

	средства федерального бюджета
	274,9
	274,9
	
	100,0
	

	средства областного бюджета
	78,9
	52,3
	
	66,2
	



Как следует из таблицы, по состоянию на 30.09.2020, освоение бюджетных ассигнований по всем 3 региональным проектам национального проекта сложилось менее 50% от сводной бюджетной росписи.
Наиболее низкий уровень освоения бюджетных ассигнований при 100% кассовом исполнении по 2 региональным проектам:
· «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» - 26,0% от бюджетной росписи;
· «Популяризация предпринимательства в Архангельской области» - 28,9% от бюджетной росписи.

Региональный проект «Акселерация МСП в Архангельской области»
Срок реализации регионального проекта: 01.01.2019 - 31.12.2024.
Паспортом регионального проекта определены два основных показателя, их значение и исполнение за 9 месяцев 2020 года, согласно отчету о ходе реализации проекта на 30.09.2020, представлено в таблице:
	Наименование показателя
	Фактическое значение за предыдущий год
	Плановое значение показателя на 2020 год
	Фактическое 
значение по состоянию на 30.09.2020
	% достижения за 9 месяцев 2020 года, согласно отчету о ходе реализации РП

	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом, тысяча единиц
	1,87
	2,63
	3,35
	127,38

	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом, единица
	31
	55
	53
	96,36



Сводной бюджетной росписью на 30.09.2020 на реализацию регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области» в госпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 213,4 млн.руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 137,3 млн.руб., средств областного бюджета – 76,1 млн.руб.
Кассовые расходы за 9 месяцев 2020 года составили – 186,8 млн.руб. или 87,5% к бюджетной росписи, из них: за счет средств федерального бюджета – 137,3 млн.руб., за счет средств областного бюджета – 49,5 млн.руб. По данному проекту освоено бюджетных средств в размере 83,8 млн.руб. или 39,3% к бюджетной росписи.
Исполнение и освоение регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области» государственной программы за 9 месяцев 2020 года в разрезе программных мероприятий и источников финансирования представлено в таблице ниже:
млн.руб.
	Мероприятия регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области» госпрограммы 
	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 30.09.2020
	Кассовое исполнение на 30.09.2020
	Освоено
на 30.09.2020
	% 

	
	
	
	
	кассового исполнения
	освоения

	1. Создание центра «Мой бизнес» и оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки СМСП (предоставление субсидии автономной некоммерческой организации Архангельской области «Агентство регионального развития»), всего, в том числе:
	130,6
	104,0
	41,7
	79,6
	31,9

	средства федерального бюджета
	56,2
	56,2
	
	100,0
	

	средства областного бюджета
	74,4
	47,8
	
	64,2
	

	2. Обеспечения доступа СМСП Архангельской области к экспортной поддержке (предоставление субсидии автономной некоммерческой организации Архангельской области «Агентство регионального развития»), всего, в том числе:
	40,9
	40,9
	0,2
	100,0
	0,5

	средства федерального бюджета
	40,1
	40,1
	
	100,0
	

	средства областного бюджета
	0,8
	0,8
	
	100,0
	

	3. Поддержка СМСП в целях их развития в моногородах (предоставление субсидии микрокредитной компании Архангельский региональный фонд «Развитие»), всего, в том числе:
	41,9
	41,9
	41,9
	100,0
	100,0

	средства федерального бюджета
	41,0
	41,0
	
	100,0
	

	средства областного бюджета
	0,9
	0,9
	
	100,0
	

	Всего по региональному проекту «Акселерация МСП в Архангельской области», в том числе:
	213,4
	186,8
	83,8
	87,5
	39,3

	средства федерального бюджета
	137,3
	137,3
	
	100,0
	

	средства областного бюджета
	76,1
	49,5
	
	65,0
	



Из представленного отчета о ходе реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области» на 30.09.2020 и отчета о реализации мероприятий госпрограммы, размещенной в КИАС Архангельской области (далее – отчет) отмечаем, что крайне низкое освоение бюджетных средств менее 1% сложилось по мероприятию «Обеспечение доступа СМСП Архангельской области к экспортной поддержке», по причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), закрытием границ.
· по мероприятию «Создание центра «Мой бизнес» и оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки СМСП» в г. Архангельске 31.05.2019 открыт центр «Мой бизнес», который объединил на новой единой площадке все имеющиеся и ранее созданные организации инфраструктуры поддержки МСП Архангельской области для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». За отчетный период текущего года сотрудниками Центра поддержки предпринимательства автономной некоммерческой организации Архангельской области «Агентство регионального развития» (далее – АНО АО «АРР») проведено 46 мероприятий (семинары, тренинги, бизнес-форумы, вебинары), 7 выставок, в которых приняли участие 34 субъекта МСП.
Минэкономразвития АО кассовые расходы в виде субсидии АНО АО «АРР» произведены в сумме 104,0 млн.руб. Вместе с тем, по итогам 9 месяцев 2020 года АНО АО «АРР» освоено 41,7 млн.руб. или 31,9% к бюджетной росписи.
· по мероприятию «Обеспечение доступа СМСП Архангельской области к экспортной поддержке» за отчетный период Центром поддержки экспорта АНО АО «АРР» организовано проведение ряда мероприятий, в том числе: международной бизнес-миссии в Беларусь. Количество участников бизнес-миссии – 13 субъектов МСП, организовано 2 выставки: в г. Бухарест Румыния (участник 1 субъект СМП) и в г. Санкт-Петербург (3 участника субъекта СМП). Инновационным центром проведена международная конференция Стартап-тур-Ореn Innovatition Startup Tour (совместно с Фондом «Сколково»), количество участников – 203 человека, в том числе 29 уникальных субъектов СМП.
Объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный паспортом проекта и сводной бюджетной росписью на 30.09.2020 составил 40,9 млн.руб. Минэкономразвития АО кассовые расходы в виде субсидии АНО АО «АРР» произведены в полном объеме. Вместе с тем, по итогам 9 месяцев 2020 года освоено 0,2 млн.руб. или 0,5% к бюджетной росписи.
· по мероприятию «Поддержка СМСП в целях их развития в моногородах» объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный паспортом проекта и сводной бюджетной росписью на 30.09.2020 составил 41,9 млн.руб. Минэкономразвития АО кассовые расходы произведены в полном объеме в виде предоставления субсидии АРФ «Развитие». По итогам 9 месяцев 2020 года освоено 41,9 млн.руб. или 100% к бюджетной росписи.
За счет средств субсидии, микрокредитной компанией Архангельский региональный фонд «Развитие» (далее – АРФ «Развитие») с 23 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года заключено 28 договоров займа по ставке не более половины ключевой ставки Центрального Банка РФ на общую сумму 42,444 млн.руб. Информация по займам в разбивке по моногородам Архангельской области представлена в таблице.
	Муниципальное образование
	Количество заключенных договоров займа
	Общая сумма заключенных договоров, млн.руб.

	Северодвинск
	18
	31,9

	Новодвинск
	3
	1,5

	Онега
	2
	5,2

	Коряжма
	3
	1,3

	Октябрьский
	2
	2,5

	Итого
	28
	42,4



Как следует из таблицы, наибольшая сумма займов по 18 договорам предоставлена субъектам МСП моногорода Северодвинска. 
По состоянию на 30.09.2020 значение результата «Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах», общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку по федеральному проекту в 2020 году, составляет 27 единиц.

Региональный проект «Популяризация предпринимательства в Архангельской области
Срок реализации регионального проекта: 01.01.2019 - 31.12.2024.
Сводной бюджетной росписью на 30.09.2020 на реализацию регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Архангельской области» в госпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 9,7 млн.руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 9,5 млн.руб., средств областного бюджета – 0,2 млн.руб. Кассовые расходы за 9 месяцев 2020 года составили – 9,7 млн.руб. или 100% к бюджетной росписи. По итогам 9 месяцев 2020 года освоено 2,8 млн.руб. или 28,9%.
Паспортом регионального проекта определены 4 основных показателя, их значение и исполнение за 9 месяцев 2020 года, согласно отчету о ходе реализации проекта на 30.09.2020, представлено в таблице ниже:
	Наименование показателя
	Фактическое значение за предыдущий год
	Плановое значение показателя на 2020 год
	Фактическое 
значение по состоянию на 30.09.2020
	% достижения за 9 месяцев 2020 года, согласно отчету о ходе реализации РП

	Количество физических лиц-участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в проекте, нарастающим итогом, тысяча человек 
	0,242
	0,9670
	0,242
	25,03

	Количество вновь новых субъектов МСП в Архангельской области участниками проекта, нарастающим итогом, тысяча единиц
	0,071
	0,178 
	0,071
	39,89

	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, тысяча человек
	0,817
	1,482
	0,807
	54,45

	Количество физических лиц-участников федерального проекта, нарастающим итогом, тысяча человек
	3,983
	8,162
	4,823
	59,09



По данному региональному проекту в госпрограмме запланировано мероприятие «Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса». В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной новой коронавирусной инфекцией, наблюдается снижение интереса к созданию собственного дела, в связи с отсутствием стартового капитала и рисков повторения эпидемиологической ситуации, а также невозможность проведения мероприятий, запланированных на II и III кварталы 2020 года и перенос мероприятий на IV квартал, срок исполнения 20.12.2020, а также в онлайн формате. В связи с этим, существует риск возможного неисполнения показателей регионального проекта за 2020 год.

Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Архангельской области»
Срок реализации регионального проекта: 01.01.2019 - 31.12.2024.
Паспортом регионального проекта определен один основной показатель, значение и исполнение которого за 9 месяцев 2020 года, согласно отчету о ходе реализации проекта на 30.09.2020, представлено в таблице:
	Наименование показателя
	Фактическое значение за предыдущий год
	Плановое значение показателя на 2020 год
	Фактическое 
значение по состоянию на 30.09.2020
	% достижения за 9 месяцев 2020 года, согласно отчету о ходе реализации РП

	Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом, единица
	826
	899
	859
	95,55



Сводной бюджетной росписью на 30.09.2020 на реализацию регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Архангельской области» в госпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 130,7 млн.руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 128,1 млн.руб., средств областного бюджета – 2,6 млн.руб. По состоянию на 01.10.2020, кассовые расходы произведены минэкономразвития в полном объеме. По итогам 9 месяцев 2020 года освоено 34,0 млн.руб. или 26,0%.
В рамках реализации регионального проекта в госпрограмме запланированы следующие мероприятия:
1) Взнос в уставный фонд государственного унитарного предприятия Архангельской области «Инвестиционная компания «Архангельск» (далее – ГУП АО «Инвестиционная компания «Архангельск», предприятие) для увеличения областного гарантийного фонда, объем финансового обеспечения, предусмотренный паспортом проекта и сводной бюджетной росписью на данное мероприятие по состоянию на 30.09.2020 составил 5,4 млн.руб. Министерством имущественных отношений Архангельской области кассовые расходы произведены в полном объеме в виде предоставления взноса в уставный фонд ГУП АО «Инвестиционная компания «Архангельск». По итогам 9 месяцев 2020 года освоено 5,4 млн.руб. или 100% к бюджетной росписи.
С начала 2020 года по состоянию на 01.10.2020 в качестве гарантийного фонда, предприятие заключило 37 сделок, в том числе:
· предоставлено 27 поручительств на сумму 145,87 млн.руб., что позволило организациям привлечь заемных средств в размере 326,5 млн.руб.;
· пролонгировано 10 договоров поручительства по программе реструктуризации действующих договоров поручительств на сумму 47,22 млн.руб., что позволило организациям продлить кредиты на общую сумму 92,6 млн.руб., получив по ним отсрочку в погашении основного долга.
По состоянию на 01.10.2020, за весь период деятельности в качестве гарантийного фонда, предприятие предоставило 379 поручительств на общую сумму 1 756,7 млн.руб., что позволило субъектам МСП привлечь кредитных средств в размере 3 372,8 млн.руб.
2) Предоставление субсидии АРФ «Развитие». Объем финансового обеспечения, предусмотренный паспортом проекта и сводной бюджетной росписью на данное мероприятие по состоянию на 30.09.2020 составил 125,3 млн.руб. Кассовые расходы произведены минэкономразвития в полном объеме. По итогам 9 месяцев 2020 года освоено 28,7 млн.руб. или 22,9%.
За счет данных средств субсидии, в том числе остатков субсидии 2019 года, по состоянию на 30.09.2020 АРФ «Развитие» предоставлено 65 займов на общую сумму 125,73 млн.руб. Кроме того, всего в течении 2020 года субъектам МСП Архангельской области АРФ «Развитие» предоставлено 197 займов на сумму 266,19 млн.руб. По состоянию на 30.09.2020 значение показателя «Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом» по федеральному проекту составляет 859 единиц.

Региональный проект «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации» (далее – РП «Фермер»)
Общие сведения:
· ФП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (далее- ФП «Фермер»),
· соглашение № 082-2019-I70064-1 от 29.01.2019,
· дата начала: 01.01.2019,
· дата окончания: 31.12.2024,
· связь с государственной программой: государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области (далее – ГП АО № 05).
Показатели Соглашения на 31.12.2020 (периодичность оценки показателей – годовая):
1. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках ФП, человек (нарастающим итогом) – 33 (+16 к 2019 году);
2. Количество работников, зарегистрированных в ПФ РФ, ФСС РФ, принятых К(Ф)Х в году получения грантов "Агростартап", человек (нарастающим итогом) – 8 (+ 4 к 2019 году);
3. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и К(Ф)Х, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом) – 21 (+10 к 2019 году);
4. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая К(Ф)Х и СПК, единиц (нарастающим итогом) – 4 (+21 к 2019 году).

На реализацию РП «Фермер» из ФБ за 9 месяцев поступило 6,7 млн.руб., что составляет 70,2 % от плановых поступлений (9,5 млн.руб.).
На реализацию мероприятий, предусмотренных РП «Фермер» предусмотрено в областном бюджете 9,7 млн.руб., кассовые расходы за 9 месяцев составили 6,8 млн.руб. (70,2%), в том числе:
· субсидии автономным учреждениям – 0,5 млн.руб. Ранее, центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по распоряжению Правительства Архангельской области от 23.04.2019 № 166-рп была определена АНО АО «Агентство регионального развития». Постановлением Правительства Архангельской области от 04.02.2020 N 63-пп распоряжение от 23.04.2019 № 166-рп утратило силу и с 01.09.2020 центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров определено ГАУ АО «Инвестсельстрой». По состоянию на 01.10.2020 бюджетные средства ГАУ АО «Инвестсельстрой» не освоены.
· субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг – 6,3 млн.руб. Бюджетные средства в сумме 6,3 млн.руб. между грантополучателями распределены по конкурсу, и направлены ИП Ермоченкова Е.В. (Устьянский район) в сумме 1,8 млн.руб. (дата регистрации К(Ф)Х 25.06.2020, основной вид деятельности –пчеловодство), ИП Чистяков М.Ф. (Виноградовский район) в сумме 4,5 млн.руб. (дата регистрации К(Ф)Х 25.06.2020, основной вид деятельности - разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др., на мясо).
[bookmark: _Toc58227312]Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»
Реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (далее – национальный проект) в отчетном периоде производится в рамках подпрограммы № 1 государственной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» (далее – госпрограмма), согласно региональному проекту «Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях» (далее – региональный проект).
Для достижения целевых показателей и результатов регионального проекта заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» со следующими предприятиями Архангельской области: акционерными обществами «Важское», «Молоко», «Северодвинск-Молоко», «Архбум», «Промышленные технологии» и ООО «Устьянская Молочная Компания» (далее – ООО УМК).
Паспортом регионального проекта определены 3 основных показателя, их значение и исполнение за 9 месяцев 2020 года, согласно отчету о ходе реализации проекта на 30.09.2020, представлено в таблице ниже:
	Наименование показателя
	Фактическое значение за предыдущий год
	Плановое значение показателя на 2020 год
	Фактическое
значение по состоянию на 30.09.2020
	% достижения за 9 месяцев 2020 года, согласно отчету о ходе реализации РП

	Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно нарастающим итогом, единиц
	0
	8
	6
	75,0 %

	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, %
	0
	80
	33,33
	41,67%

	Количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом
	0
	64
	0
	0



В отчете о ходе реализации регионального проекта на 30.09.2020, достижение значения показателя «Количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда самостоятельно» предусмотрено в целом по итогам года. В график обучения ФЦК на октябрь 2020 года включено обучение 44 человека, в том числе 28 сотрудников АО «Важское» и 16 сотрудников ООО «УМК». Дополнительно минэкономразвития АО проводится работа по включению в график обучения ФЦК - 20 сотрудников АО «Архбум».
По показателю «Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям» существует риск не достижения показателя по росту производительности труда, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019. Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у на территории Архангельской области введены режим повышенной готовности и ограничения по деятельности предприятий. Данные ограничения оказали отрицательное влияние на размер выручки, полученной предприятиями –участниками национального проекта, не только в период действия ограничительных мер, но и в целом за отчетный год.
Необходимо отметить, что в перечень целевых показателей госпрограммы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» не включен ряд показателей, установленных в паспорте регионального проекта национального проекта и соглашении от 04.10.2019 № 2019-L20037-16. Перечень не включенных в госпрограмму показателей регионального проекта, с установленными количественными значениями на 2020 год, представлен в таблице ниже.
	Источники финансирования
	Количественные значения показателей регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», не включенные в перечень целевых показателей госпрограммы по годам реализации на 2020 год

	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, %
	80,0

	Количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом
	64,0



На основании вышеизложенного, полагаем необходимым привести целевые показатели госпрограммы в соответствие с показателями регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».
По состоянию на 30.09.2020, на реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в госпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 10,0 млн.руб. за счет средств областного бюджета, кассовые расходы не произведены. Вместе с тем, до настоящего времени Правительством Архангельской области с Министерством экономического развития РФ не заключено Соглашение на государственную поддержку субъекта РФ – участника национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» на территории Архангельской области.
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Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
В рамках исполнения регионального проекта постановлением Правительства АО от 26.03.2019 № 153-пп утверждена Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» (далее АП 2019-2025, программа).
На реализацию мероприятий программы в 2020 году согласно Приложению № 7 «Распределение средств областного бюджета, в том числе полученных за счет средств Фонда, по муниципальным образованиям области (далее – МО) на 2020 год» в редакции АП 2019-2025 от 29.09.2020 предусмотрено 4 020,4 млн.руб. (средства Фонда – 3 922,4 млн.руб., средства ОБ – 98,0 млн.руб.).
В соответствии с отчетом о ходе реализации регионального проекта, также в соответствии с отчетом об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2020 года по состоянию на 30.09.2020 года кассовые расходы составили 1 646,5 млн.руб. или 41 % от утвержденных обязательств на год, в том числе за счет средств Фонда – 1 345,7 млн.руб., за счет средств областного бюджета – 300,8 млн.руб.
В отчете о ходе реализации регионального проекта на 01.10.2020 года процент достижения целевых показателей составляет:
· площадь аварийного жилищного фонда – 39,82 % (15,46 тыс.кв.м.),
· численность переселяемых граждан – 38,68 % (0,82 тыс.чел.)
Вместе с тем, в отчете по мониторингу реализации АП 2019-2025, направленном Архангельской областью в адрес Фонда, достижение целевого показателя «численность переселяемых граждан» текущего года по состоянию на 01.10.2020 года указана с меньшим значением – 0,79 тыс.чел.
В соответствии с отчетами муниципальных образований и городских округов по состоянию на 01.10.2020 в рамках реализации регионального проекта за 9 месяцев 2020 года расселено 0,62 тыс.чел. с 12,09 кв.м. аварийного жилья.
На основании вышеизложенного выявлены факты наличия отклонений в части достижения значений целевых показателей по итогам 9 месяцев 2020 года (отмечалось также при исполнении за полугодие 2020), что указывает на необходимость приведения их в соответствие с фактическими данными.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
Для регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» (далее-РП), входящего в состав ФП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда» определена связь с Государственной программой Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области» (далее – ГП). 
Региональным проектом утверждены девять показателей.
При сопоставлении показателей ГП и РП по состоянию на 18.10.2020 установлены отклонения.
В составе показателей РП не отражены следующие показатели ГП:
· количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий в сельских населенных пунктах Архангельской области в 2020 году - 1 ед. по мероприятию 2.1.1 Реализация проектов благоустройства общественных территорий в сельских населенных пунктах Архангельской области;
· количество благоустроенных общественных территорий в 2020 году по мероприятию 2.7. Благоустройство территорий городского округа «Город Архангельск» - 2 ед.;
· количество благоустроенных дворовых территорий в 2020 году - 114 ед.
В перечне целевых показателей ГП отсутствует такой показатель как «7. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации», который на 2020 год установлен со значением 159 усл.ед.
В разделе 2 Отчета о реализации мероприятий РП за 9 месяцев 2020 года достижение показателей в процентах (графа процент достижения) рассчитан без учета фактических отчетных показателей муниципальных образований за отчетный период 2020 года (плановое значение нарастающим итогом за 2019-2020 годы к факту 2019 года), что не отражает достоверность показателей. 
Исполнение мероприятий ГП и РП за 9 месяцев 2020 года представлено в таблице:
млн.руб.
	Наименование мероприятия
	Финансовое обеспечение реализации РП
	% исполнения
	Финансовое обеспечение реализации ГП
	Исполнение ГП, на 01.10.2020, к показателям Отчета о реализации РП на 01.10.2020, %

	
	Паспорт 2020
	Факт 
	
	План 2020
	Факт 
	

	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
	371,7
	196,2
	52,8
	379,7
	198,3
	101,1

	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	209,3
	132,4
	63,2
	211,4
	132,4
	100,0

	Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники
	
	
	
	100,7
	29,3
	0

	Благоустройство территорий городского округа «Город Архангельск»
	-
	-
	-
	218,4
	6,1
	0


	Итого
	581,0
	328,6
	56,6
	910,3
	366,1
	111,4



	Отмечаем несоответствие показателей и отчетных данных ГП и РП, а также о возникновении риска невыполнения мероприятий в плановый срок.


Региональный проект «Жилье»
Реализация регионального проекта «Жилье» (Архангельская область) связана с реализацией подпрограммы №1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области» ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства АО от 11.10.2013 № 475-пп (далее – ГП АО № 475-пп). 
 Согласно паспорту регионального проекта «Жилье» (Архангельская область) (далее – РП «Жилье») срок реализации проекта - с 01.10.2018 по 31.12.2024 года. 
На 2020 год РП «Жилье» предусмотрен основной показатель - «Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн.руб.» РП «Жилье». Значение показателя - 0,4890 млн. кв. м. Значение целевого показателя ГП АО № 475-пп соответствует значению показателя РП «Жилье».
Результатами РП «Жилье» должно стать создание стимулов для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспечения инфраструктурными объектами; обеспечение ввода жилья в Архангельской области в соответствии с установленными целями и показателями.
Реализация мероприятий, предусмотренных РП «Жилье» осуществляется в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации от 10.02.2019 года № 069-09-2019-105, заключенного между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Правительством Архангельской области (с учетом дополнительных соглашений).
В редакции дополнительного соглашения от 31.08.2020 № 069-09-2019-105/7 к Соглашению № 069-09-2019-105 объем финансового обеспечения реализации РП «Жилье» на 2020 год составляет 185,7 млн.руб., в том числе средства субсидии (ФБ) – 167,2 млн.руб. (90,4%). Общий объем средств, предусмотренный РП на реализацию мероприятия – 185,9 млн.руб., в том числе средства: ФБ – 167,2 млн.руб., ОБ – 18,5 млн.руб., МБ – 0,2 млн.руб.
Объем финансирования ГП АО № 475-пп (в ред. от 29.09.2020 № 617-пп) на реализацию мероприятия по комплексному освоению территории 7 и 10 кварталов Южного района с цепью развития жилищного строительства в г. Котласе в рамках федерального проекта «Жилье» НП «Жилье и городская среда» на 2020 год соответствует объему, предусмотренному региональным проектом.
Получателем средств федерального бюджета является Минстрой АО.
На 2020 год в рамках РП «Жилье» запланирована реализация мероприятия по строительству школы на 860 мест в г. Котласе. В соответствии с приложением №2 к дополнительному соглашению от 31.08.2020 № 069-09-2019-105/7 техническая готовность объекта в 2020 году должна быть обеспечена в объеме 55,0%.
На 01.10.2020 кассовые расходы на строительство школы на 860 мест в г. Котласе составили 299,3 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета (ЦС 061F150210) – 165,6 млн.руб.; областного бюджета (ЦС 061F170310) – 115,3 млн.руб., (ЦС 061F150210) – 18,4 млн.руб. 
Строительство школы на 860 мест в г. Котласе осуществляется в рамках муниципального контракта от 20.05.2019 № 10/2019, подрядчик - ООО «ОРТОСТ – ФАСАД». Цена контракта– 820,1 млн.руб., срок исполнения контракта – 31.12.2021. 
Согласно информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок, на 01.10.2020 года подрядчиком предъявлены работы на сумму 403,6 млн.руб. (49,2%).
[bookmark: _Toc58227314]Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Региональный проект «Безопасность дорожного движения»
В паспорте Регионального проекта «Безопасность дорожного движения» (Архангельская область)», входящего в состав ФП «Безопасность дорожного движения» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги», определена связь с мероприятиями следующих ГП АО - «Развитие транспортной системы Архангельской области», «Развитие здравоохранения Архангельской области», «Развитие образования и науки Архангельской области», «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области», «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области».
Целью РП является - снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения к 2024 году. (Архангельская область).
Единственный показатель РП - Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, плановое значение которого на конец 2020 года должно составить 9,24 чел.
Численность населения Архангельской области без Ненецкого автономного округа по данным Росстата на 01.01.2020 составляет 1 092 424 чел. (https://arhangelskstat.gks.ru/population11).
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях за январь – сентябрь 2020 года на территории Архангельской области составило 67 чел. (http://stat.gibdd.ru/).
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Рисунок 7. Выполнение показателя РП за отчетный период 2020

Согласно «Отчету о ходе реализации РП на 30.09.2020» (R3-11), размещенному в ГИИС «Электронный бюджет» с датой утверждения от 07.10.2020 исполнение по региональному проекту за счет всех источников составило 61,3 млн.руб. или 49,9% к плану года.
Информация по реализации РП в разрезе мероприятий за 9 месяцев 2020 года представлена в таблице:
млн.руб.
	Наименование результата
	Отчет по РП на 30.09.2020
	% исполнения
	Показатели из форм 0503728-НП и 0503738НП по состоянию на 01.10.2020, размещенных в СВОД-СМАРТ
	Фактический % исполнения

	
	паспорт
	исполнение
	
	
	

	1. Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ
	
15,0
	
15,0
	
100,0
	
0,0
	
0,0

	2. Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
	
7,2
	
7,2
	
100,0
	
7,20
	
100,0

	3. Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
	
1,04
	
0,99
	
95,2
	
0,0
	
0,0

	4. Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для не менее 10 организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
	
8,63
	
8,63
	
100,0
	
6,64
	
91,8

	5. Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	
6,42
	
4,86
	
75,7
	
2,17
	
33,8

	6. Проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения среди подростков и молодежи
	
2,44
	
2,44
	
100,0
	
0,59
	
24,2

	7. Организованы информационно-профилактические мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма, на базе родильных домов, перинатального центра и других государственных медицинских организаций
	
0,32
	
0,18
	
56,3
	
0,18
	
56,3

	8. Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, светофорные объекты и установлены светофорные объекты, пешеходные ограждения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах
	
57,0
	
0,94
	
1,7
	
0,94
	
1,6

	9. Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "В" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
	
22,8
	
21,11
	
92,6
	
18,13
	
79,5

	10. Приобретение мобильного комплекса светосигнального оборудования для санитарной авиации
	
2,0
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	
0,0

	ИТОГО
	122,8
	61,34
	49,9
	35,85
	29,2



Отмечается низкий уровень исполнения мероприятий РП за 9 месяцев 2020 года и как следствие возникает риск невыполнения мероприятий в полном объеме к концу года.

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в состав ФП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – БКАД) осуществляется исполнение мероприятий подпрограммы № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области».
Отчет о ходе реализации регионального проекта на 30.09.2020 «(R2 -11) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Архангельская область)» утвержден 07.10.2020 и размещен в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Согласно Отчету о реализации РП на 30.09.2020 по первому показателю (1.1) из 8 –ми заключенных государственных контрактов – 8 - мь предусматривают использование новых технологий и материалов.
Общее количество контрактов в рамках проекта БКАД, направленных на приведения региональных дорог в нормативное состояние (исполнитель ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»), составляет 
в 2020 году 8 шт. (2 контракта переходящие с 2019 года), при реализации всех контрактов планируется применение новых технологий (требуется по проекту 20%).
Согласно Отчету о реализации РП на 30.09.2020 по второму показателю (1.2) за отчетный период из 8 - ми заключенных государственных контрактов - 2 контракта на принципах жизненного цикла (один переходящий с 2019 года).
Согласно Отчету о реализации мероприятий РП на 30.09.2020 исполнение за счет средств областного бюджета составило в сумме 62,6 млн.руб. или 99,8% к плану на год. Исполнителем ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» заключен государственный контракт № 1кр/2020 от 19.03.2020 на капитальный ремонт автомобильной дороги Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры км 19+300 (установка оборудования весового контроля, работающего в автоматическом режиме) в Приморском районе Архангельской области, работы завершены, приемка запланирована на октябрь 2020 года.
При наличии наименования результата в региональном проекте «2. Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года» источники финансирования и объемы финансового обеспечения по годам реализации в настоящем региональном проекте не утверждены.
В то же время в рамках реализации Подпрограммы № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» реализуется следующее мероприятие «1.1. Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (далее – Правила дорожного движения)» с объемом финансирования на 2020 год в размере 186,5 млн.руб.
Показателем результата реализации указанного мероприятия на 2020 год согласно показателю гр. 16 Приложения № 2 «Перечень мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» является - повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Архангельской области и снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий путем установки 7 систем автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения в 2020 году.
Согласно Отчету о реализации за 9 месяцев 2020 года государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области», размещенному в системе КИАС, в III квартале 2020 года по результатам открытого конкурса в электронной форме ГБУ АО «РТС» заключено два контракта: 
13 июля 2020 года заключен контракт на поставку в 2020 году пяти стационарных КФВФ и переустановку семи стационарных КФВФ, сумма контракта 61,8 млн.руб., срок выполнения работ и поставки КФВФ – 15 октября 2020 года.
11 сентября 2020 года заключен контракт на поставку в 2020 году четырех стационарных КФВФ, переустановку четырех стационарных КФВФ и на поставку в 2021 году семи стационарных КФВФ, сумма контракта 85,5 млн.руб. (2020 год – 40,0 млн.руб., 2021 год – 45,5 млн.руб.), срок выполнения работ и поставки комплексов в 2020 году – 15 ноября 2020 года, в 2021 году – 1 июня 2021 года.
КСП АО отмечает о необходимости приведения в соответствие объемов финансирования и значений целевых показателей регионального проекта и ГП.
Риски невыполнения мероприятий РП в 2020 году отсутствуют.
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На реализацию национального проекта «Демография» направлены 5 федеральных и 5 соответствующих им областных региональных проектов:
· «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
· «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;
· «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»;
· «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;
· «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва».
Реализация региональных проектов НП «Демография» осуществляется в рамках ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области», ГП АО «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда», ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области», ГП АО «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области».

Доля финансового обеспечения региональных проектов за 9 месяцев 2020 г. представлена в диаграмме:
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Таблица 7. Финансирование НП «Демография», за счет средств федерального и областного бюджета, млн.руб.
	Наименование регионального проекта
	Предусмотрено паспортом РП
	Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020
	Исполнение
	% выполнения к СБР

	Всего
	4 646,8
	4 453,4
	2 749,1
	61,7

	Финансовая поддержка семей при рождении детей
	2 253,6
	2 066,2
	1 368,7
	66,2

	Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
	1 986,9
	1 986,9
	1 170,4
	58,9

	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
	11,5
	5,5
	3,3
	60,0

	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва
	394,8
	394,8
	206,7
	52,4



Всего на реализацию НП «Демография» направлено 2 749,1 млн.руб. или 61,7% от сводной бюджетной росписи на 01.10.2020.
Анализ расходов бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов в отчетный период показал, что уровень финансирования региональных проектов (уровень фактически освоенных бюджетных ассигнований к запланированным) достигнут от утвержденных бюджетных назначений сводной бюджетной росписи на 01.10.2020: 
· 66,2% по РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 
· 60,0% по РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»; 
· 58,9% по РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;
· 52,4% по РП «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва».

Исполнение расходов на реализацию РП в разрезе ГРБС представлено на диаграмме:
[image: ]

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Паспортом регионального проекта для достижения цели: «Увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Архангельской области до 1,7 детей на 1 женщину в 2024 году, путем внедрения механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, как понятной системы, направленной на минимизацию последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей, и осуществление долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, связанных с рождением детей», предусмотрено 6 показателей с годовыми значениями на период реализации проекта.
Информация о значениях установленных показателях представлена ниже:
	Наименование показателя
	Значение на 2020 г.

	Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей, ед.

	Значение, установленное региональным проектом, действующая редакция от 27.08.2020, версия Р1-46-2020/019
	0,606

	Значение, установленное госпрограммой 
	нет

	Значение, установленное федеральным проектом от 09.09.2020, версия Р1-2020/018/и соглашением от 4 декабря 2019 г. № 149-2019-P10046-1/1 
	0,606

	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, ед.

	Значение, установленное региональным проектом, действующая редакция от 27.08.2020, версия Р1-46-2020/019
	0,362

	Значение, установленное госпрограммой 
	нет

	Значение, установленное федеральным проектом от 09.09.2020, версия Р1-2020/018/и соглашением от 4 декабря 2019 г. № 149-2019-P10046-1/1 
	0,362

	Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), ед.

	Значение, установленное региональным проектом, действующая редакция от 27.08.2020, версия Р1-46-2020/019
	110,4

	Значение, установленное федеральным проектом от 09.09.2020, версия Р1-2020/018/и соглашением от 4 декабря 2019 г. № 149-2019-P10046-1/1 
	110,4

	Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста, ед.

	Значение, установленное региональным проектом, действующая редакция от 27.08.2020, версия Р1-46-2020/019
	94,3

	Значение, установленное госпрограммой 
	нет

	Значение, установленное федеральным проектом от 09.09.2020, версия Р1-2020/018/и соглашением от 4 декабря 2019 г. № 149-2019-P10046-1/1 
	94,3

	Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет, ед.

	Значение, установленное региональным проектом, действующая редакция от 27.08.2020, версия Р1-46-2020/019
	44,03

	Значение, установленное госпрограммой 
	нет

	Значение, установленное федеральным проектом от 09.09.2020, версия Р1-2020/018/и соглашением от 4 декабря 2019 г. № 149-2019-P10046-1/1 
	44,03

	Суммарный коэффициент рождаемости, ед.

	Значение, установленное региональным проектом, действующая редакция от 27.08.2020, версия Р1-46-2020/019
	1,48

	Значение, установленное ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»
	1,48

	Значение, установленное ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области» - «19. Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 - 49 лет)»
	1,66

	Значение, установленное федеральным проектом от 09.09.2020, версия Р1-2020/018/и соглашением от 4 декабря 2019 г. № 149-2019-P10046-1/1 
	1,48



В государственных программах Архангельской области не предусмотрены показатели РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» «Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей, ед.», «Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, ед.», «Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста, ед.», «Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет, ед.».
Согласно отчету о ходе реализации РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» на 30.09.2020 выявлены риски по недостижению показателей «Суммарный коэффициент рождаемости», «Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет», «Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет», «Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 35-39 лет», «Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей», «Суммарный коэффициент рождаемости третьи и последующих детей». Основными причинами недостижения является сокращение численности женщин фертильного возраста, откладывание времени рождения первых детей женщинами в более раннем возрасте и соответственно снижение возможности рождения ими вторых и последующих детей, миграционный отток населения, в первую очередь молодежи, в другие субъекты РФ.
Информация о финансовом обеспечении реализации регионального проекта за 9 месяцев 2020 г. приведена ниже:
	Наименование
 (ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»)
	Предусмотрено паспортом РП
	СБР на 01.10.2020
	Исполнение
	% выполнения к СБР

	
	
	
	
	

	Всего
	2 253,5
	2 066,2
	1 368,7
	66,2

	Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
	1027,6
	840,3
	564,0
	67,1

	Меры социальной поддержки многодетных семей
	353,6
	353,6
	174,1
	49,2

	Меры социальной поддержки многодетных семей, с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года по оплате коммунальных услуг 
	129,2
	129,2
	69,2
	53,6

	Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (в т. ч. оплата услуг организаций почтовой связи и кредитных организаций)
	709,8
	709,7
	550,2
	77,5

	Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно
	33,4
	33,4
	11,2
	33,5



За 9 месяцев 2020 года на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» профинансированы расходы на сумму 1 368,7 млн.руб. или 60,2 % от сводной бюджетной росписи на 01.10.2020.
Согласно разделу отчета о ходе реализации РП на 30.09.2020 «Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий» по 8 мероприятиям (контрольным точкам) отмечается отсутствие отклонений (зеленый индикатор) (указаны прогнозные сведения), по одному имеет место наличие отклонений (желтый индикатор) «Женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно, получат единовременную денежную выплату женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно». Выплата носит заявительный характер, количество обратившихся за назначением меньше прогнозируемого значения.
За истекший период:
· единовременную денежную выплату получили 331 женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно (план 943);
· меры социальной поддержки получили 10 998 многодетных семей (план 9 800 семей) из них:
· 9 179 многодетных семей и семей, с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года, получили меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг (план – 8 400 семей);
· ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 5 290 многодетных семей (план – 531 семья);
· ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета получили 5 147 семей (план – 1 448 семей).

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»
Паспортом регионального проекта для достижения цели: «Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет», предусмотрено 5 показателей с годовыми значениями на период реализации проекта.
	Наименование показателя
	Значение на 2020 г.

	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, усл.ед.
	45,1

	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %
	25

	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %
	64,4

	Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста), чел.
	520

	Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении, ед.
	61



Объем финансовых средств, направленных на финансирование РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», представлен ниже:
	Наименование
(ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области», ГП АО «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»)
	Предусмотрено паспортом РП
	СБР на 01.10.2020
	Исполнение
	% выполнения к СБР

	
	
	
	
	

	Всего
	11,5
	5,5
	3,3
	60,0

	Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
	0,3
	0,3
	0,3
	100,0

	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста
	1,2
	1,2
	0,9
	75,0

	Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинской организации, расположенные в Архангельской области
	10
	4
	2,1
	52,5



На реализацию РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» направлено 3,3 млн.руб. или 60% от сводной бюджетной росписи на 01.10.2020.
В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретено 14 единиц специализированного автотранспорта.
Организована доставка 484 лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 14 муниципальных районах Архангельской области 13 государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения Архангельской области – комплексными центрами социального обслуживания.
Организовано оказание гериатрической помощи в 5 учреждениях, общее количество гериатрических коек увеличено с 48 до 60 единиц. 
Согласно разделу отчета о ходе реализации РП на 30.09.2020 «Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий» по 3 мероприятиям (контрольным точкам) отмечается отсутствие отклонений (зеленый индикатор), по двум существует риск недостижения в связи с введением ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции: «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста» и «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию».
По контрольной точке «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста» имеется риск невыполнения показателя по уровню госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста в связи с развёртыванием обсерватора на базе ГБУЗ АО «Архангельский госпиталь для ветеранов войн». Для оказания медицинской помощи пожилым гражданам с учетом факторов риска и заболеваний, обусловленных возрастными изменениями, до семи единиц увеличено количество гериатрических кабинетов, осуществляющих деятельность в 8 учреждениях здравоохранения.
В паспорте регионального проекта установлено 10 контрольных точек, из них 2 со сроком исполнения до 01.10.2020, которые согласно отчету выполнены.

Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»
Во исполнение задач и целей, отраженных в Указе №204 и федеральном проекте, на территории Архангельской области принят паспорт регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Архангельская область)» (далее - региональный проект), срок реализации которого 01.01.2019-31.12.2024.
Реализация регионального проекта осуществляется через мероприятия, предусмотренные государственной программой Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2024 годы)».
Госпрограммой Архангельской области установлено пять целевых показателей (1.2, 1.3, 1.4, 9.3 и 17), которые соответствуют показателям федерального проекта «Спорт - норма жизни», регионального проекта.
Согласно отчету о ходе реализации национального проекта по состоянию на 30.09.2020 (далее – Отчет), размещенному в системе «Электронный бюджет. Управление национальными проектами» процент достижения плановых значений показателя, установленных на конец 2020 года, составил 100,0 %.
В тоже время контрольно-счетная плата обращает внимание на то, что значение, установленное для целевых показателей на 3 и 4 квартал 2020 в региональном проекте и Отчете соответствует значению установленному госпрограммой №330-пп и государственной программой «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №302 (далее - госпрограмма №302) для Архангельской области, но вместе с тем значительно ниже значения, установленного паспортом федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» от 29.04.2019 и госпрограммой № 302 в целом для Российской Федерации. Информация приведена ниже:
	Наименование показателя
	Период, 2020 год

	
	

	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 

	Значение, установленное региональным проектом, %
	3, 4 квартал - 22,0

	Значение, установленное федеральным проектом от 29.04.2019, %
	33,2

	Значение, установленное госпрограммой № 302, (в целом для РФ), %
	33,2

	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

	Значение, установленное региональным проектом, %
	3, 4 квартал - 60,0

	Значение, установленное федеральным проектом от 29.04.2019, %
	67,0

	Значение, установленное госпрограммой № 302, (в целом для РФ), %
	67,0



Согласно паспорту регионального проекта объем финансирования за счет средств бюджета Архангельской области на 2020 год предусмотрен в сумме 394,8 млн.руб., что соответствует данным уточненной сводной бюджетной росписи на 2020 год по состоянию на 30.09.2020.
Согласно данным Отчета кассовые расходы на реализацию мероприятий по состоянию на 30.09.2020 составили 206,7 млн.руб., что соответствует данным отчета об исполнении областного бюджета по бюджетным ассигнованиям на реализацию государственных, адресных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности за 9 месяцев 2020 года, данным формы 0503117-НП «Отчет об исполнении бюджета» на 01.10.2020 (размещенной в ПО «СВОД СМАРТ»). Фактически кассовые расходы по состоянию на 30.09.2020 составили 52,3 % к уточненной сводной бюджетной росписи на 2020 год по состоянию на 30.09.2020.

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» 
Паспортом регионального проекта для достижения цели: «Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» предусмотрено 5 показателей с годовыми значениями на период реализации проекта.
	Наименование показателя, ед. изм.
	Значение 2020 г.

	Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %
	75

	Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации, чел.
	313

	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел.
	14 298

	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел.
	310

	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, %
	85



Целевые показатели, установленные в ГП АО «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»: «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, % и «Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации, чел.» и в ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области»: «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, %» соответствуют показателям установленным в федеральном и региональном проекте. 
В ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области» не предусмотрены показатели регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел.», «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел.».
Объем финансовых средств, направленных на финансирование РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» представлен ниже:
млн.руб.
	Наименование 
(ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области», ГП АО «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»)
	Предусмотрено паспортом РП
	СБР на 01.10.2020
	Исполнение
	% выполнения к СБР

	
	
	
	
	

	Всего
	1 986,9
	1 986,9
	1 170,4
	58,9

	Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от трех лет 
	353,6
	353,6
	273,7
	77,4

	Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет 
	1 624,3
	1 624,3
	892,9
	55,0

	Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
	4,9
	4,9
	0,0
	0,0

	Профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, а также женщин имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в службу занятости 
	4,1
	4,1
	3,8
	92,7



За 9 месяцев 2020 года на реализацию РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» профинансированы расходы на сумму 1 170,4 млн.руб. или 58,9 % от сводной бюджетной росписи на 01.10.2020.
На профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, а также женщин имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в службу занятости израсходовано 3,8 млн.руб. (92,7%). На 1 октября 2020 г. выданы образовательные сертификаты на обучение 103 женщин, из них завершила обучение 101 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщина, имеющая детей дошкольного возраста. Процесс обучения организован в дистанционном формате и с индивидуальным графиком занятий.

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» (в части капитальных вложений)
В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (далее – ФП «Содействие занятости женщин») нацпроекта «Демография» Архангельской областью реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Архангельская область)» (далее – РП «Содействие занятости женщин»).
Финансирование РП «Содействие занятости женщин» осуществляется в рамках подпрограммы 7 «﻿Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп (далее – ГП № 463-пп).
Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключены два соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Архангельской области (от 15.02.2019 № 073-17-2019-079; от 10.02.2019 № 073-09-2019-203).
С учетом дополнительных соглашений, заключенных к указанным соглашениям, значение результатов РП и общий объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета в целях достижения результатов данного проекта в 2020 году по состоянию на 01.07.2020 составляет 1894,5 млн.руб. (таблица 8).

Таблица 8. Показатели соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Архангельской области на 2020 год
	Наименование соглашения (в ред. дополнительного соглашения)
	Создание дополнительных мест для детей (мест)
	Объем финансового обеспечения достижения результатов регионального проекта, млн.руб.

	
	
	всего
	в том числе:

	
	
	
	МБТ из ФБ
	ОБ

	Соглашение № 079 (в ред. доп.соглашения от 19.07.2019 № 5)
	1705 к 31.12.2019 года
	343,1
	308,6
	34,5

	Соглашение № 203 (в ред. доп.соглашения от 28.04.2020 № 4)
	1520 к 31.12.2020 года
	1618,3
	1585,9
	32,4

	Итого
	
	1961,4
	1894,5
	66,9



Информация о ходе реализации РП в рамках Соглашения № 079 представлена в таблице 9.

Таблица 9. Информация о реализации РП «Содействие занятости женщин» в рамках Соглашения № 079
	Наименование объекта капитального строительства
	Соглашение № 073-17-2019-079 (в ред. допсоглашения от 13.05.2020 № 5)
	кассовые расходы по состоянию на 01.10.2020, млн.руб.
	Процент исполнения соглашения, %

	
	мощ-ность
	всего на 2020 год, млн.руб.
	в том числе 
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе

	
	
	
	ФБ
	ОБ
	
	ФБ
	ОБ
	
	ФБ
	ОБ

	Детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска
	280
	35,04
	31,52
	3,53
	25,26
	22,72
	2,54
	72,09
	72,08
	71,95

	Детский сад на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района
	220
	121,02
	108,85
	12,18
	64,49
	58,00
	6,49
	53,29
	53,28
	53,28

	Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска
	280
	3,08
	2,77
	0,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Детский сад на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска
	220
	177,43
	159,58
	17,85
	177,42
	159,57
	17,85
	99,99
	99,99
	100,00

	Детский сад на 120 мест в пос. Каменка Мезенского района Архангельской области
	120
	0,69
	0,62
	0,07
	0,69
	0,62
	0,07
	100,00
	100,00
	100,00

	Детский сад на 280 мест в г. Котласе по пр. Мира, 24а
	280
	5,84
	5,24
	0,59
	5,83
	5,24
	0,59
	100,00
	100,00
	101,69

	Детский сад на 125 мест в Соломбальском территориальном округе города Архангельска
	125
	объект сдан в 2019 году

	Детский сад на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска
	60
	объект сдан в 2018 году

	Детский сад на 120 мест в пос. Катунино Приморского района Архангельской области
	120
	объект сдан в 2019 году

	Итого
	1705
	343,1
	308,58
	34,53
	273,7
	246,15
	27,55
	79,77
	79,78
	79,78



Анализируя ситуацию со строительством дошкольных учреждений в рамках Соглашений № 079, КСП АО отмечает, что из 1705 дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях, создание которых должно было быть завершено к 31.12.2019 года:
· 245 мест создано в 2019 году;
· 60 мест создано в 2018 году (разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 60 мест в пос. Турдеевск выдано заказчику (МО «Город Архангельск») 21.12.2018 года, основания для включения в РП данного объекта на 2019 год отсутствовали);
· 900 мест создано за 9 месяцев 2020 года (закончены строительством 4 детских сада: на 280 мест в г. Котлас по пр. Мира, д. 24-а; на 120 мест в п. Каменка МО «Мезенский муниципальный район»; на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска; на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска);
· 500 мест по состоянию на 01.10.2020 не создано, так как не закончены строительством два детских сада (на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска, на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района).
Таким образом, цели РП «Содействие занятости женщин», достижение которых было запланировано к 31.12.2019 года, по состоянию на 01.10.2020 не достигнуты, фактически не создано 500 мест.
Информация о ходе реализации РП в рамках Соглашения № 203 представлена в таблице 10.

Таблица 10. Информация о реализации РП «Содействие занятости женщин» в рамках Соглашения № 203
	Наименование объекта капитального строительства
	Соглашение № 073-09-2019-203 (в ред. допсоглашения от 28.04.2020 № 4)
	кассовые расходы по состоянию на 01.10.2020, млн.руб.
	Процент исполнения условий соглашения, %

	
	мощность
	всего на 2020 год, млн.руб.
	в том числе 
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе

	
	2020 год
	2021 год
	
	ФБ
	ОБ
	
	ФБ
	ОБ
	
	ФБ
	ОБ

	Детский сад на 120 мест в пос. Мало-шуйка Онежского района
	120
	 
	116,97
	114,63
	2,34
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	Детский сад на 220 мест в г. Вельске
	220
	 
	219,21
	214,82
	4,38
	135,77
	133,06
	2,71
	61,94
	61,94
	61,87

	Детский сад на 220 мест в г. Мезени
	220
	 
	280,51
	274,9
	5,61
	27,45
	26,9
	0,55
	9,79
	9,79
	9,80

	Детский сад на 220 мест в микрорайоне Южный г. Котлас
	220
	 
	208,08
	203,92
	4,16
	131,63
	129
	2,63
	63,26
	63,26
	63,22

	Детский сад на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска
	
	280
	10,2
	10
	0,2
	10,2
	10
	0,2
	100,00
	100,00
	100,00

	Детский сад на 280 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска
	280
	 
	274,03
	268,55
	5,48
	212,89
	208,63
	4,26
	77,69
	77,69
	77,74

	Детский сад на 280 мест в округе Майская горка г. Архангельска
	280
	 
	245,58
	240,67
	4,91
	222,7
	218,25
	4,45
	90,68
	90,68
	90,63

	Детский сад на 280 мест по ул. Перво-майская округа Майская горка г. Архангельска
	 
	280
	6,53
	6,4
	0,13
	6,53
	6,4
	0,13
	100,00
	100,00
	100,00

	Детский сад на 60 мест в г. Няндома
	60
	 
	89,91
	88,11
	1,8
	20,26
	19,85
	0,41
	22,53
	22,53
	22,78

	Детский сад на 60 мест в пос. Боброво Приморского района
	60
	 
	89,91
	88,11
	1,8
	62,53
	61,28
	1,25
	69,55
	69,55
	69,44

	Детский сад на 60 мест в пос. Курцево Котласского района
	60
	 
	77,33
	75,79
	1,55
	62,9
	61,64
	1,26
	81,34
	81,33
	81,29

	Итого
	1520
	560
	1 618,27
	1 585,90
	32,37
	892,86
	875,01
	17,85
	55,17
	55,17
	55,14



Таким образом, в рамках Соглашения № 203 отмечается низкий уровень исполнения, по итогам 9 месяцев 2020 года на строительство дошкольных учреждений израсходовано чуть более 50% от годового объема бюджетных ассигнований.
В рамках Соглашения № 203 закончен строительством детский сад на 280 мест в округе Майская горка г. Архангельска (акт приемки от 30.09.2020).
Следует отметить, что строительство 3 детских дошкольных учреждений (детский сад на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района, детский сад на 60 мест в г. Няндома и детский сад на 220 мест в г. Мезени) учтено в целевых показателях РП «Содействие занятости женщин», достижение которых запланировано к 31.12.2020 года. Однако по данным объектам кассовые расходы за 9 месяцев 2020 года составляют менее 25% от годового объема бюджетных ассигнований, поэтому существуют риски недостижения результата РП «Содействие занятости женщин» в 2020 году.
Причиной низкого исполнения показателей РП является, в том числе, низкий уровень подготовки документов территориального планирования приводит к затягиванию процесса строительства объектов, а также к дополнительным расходам бюджетных средств. Так, для строительства детского сада на 220 мест в г. Мезени и детского сада на 120 мест в п. Малошуйка Онежский район органами местного самоуправления, являющимися заказчиками по строительству данных объектов, были предоставлены земельные участки, не соответствующие действующим санитарным правилам. Вопрос предоставления новых земельных участков, а также вновь проводимое по этой причине проектирование требуют значительных временных издержек.
При этом, несмотря на то, что согласно паспорту РП строительство объекта «Детский сад на 220 мест в г. Мезени» должно быть завершено к 31.12.2020, муниципальный контракт на его строительство заключен администрацией муниципального образования «Мезенский район» со сроком исполнения – не позднее 30.11.2021 года.
[bookmark: _Toc58227316]Национальный проект «Экология»
Региональный проект «Сохранение лесов»
Общие сведения:
· ФП «Сохранение лесов»,
· соглашение № 53-2019-GА0031-1 от 13.02.2019,
· дата начала: 01.01.2019,
· дата окончания: 31.12.2024,
· связь с государственной программой: ГП АО «Развитие лесного комплекса Архангельской области»
Показатель Соглашения на 2020 год:
· отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений – 86,6%.
Результатом реализации РП «Сохранение лесов (Архангельская область» является:
· увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в пользование (аренду) к 31.12.2021 году на площади 64,574 тыс. га, мероприятие выполняется за счет внебюджетных источников.
· оснащение ГАУ АО «ЕЛЦ» специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению к 31.12.2021 на 50% от потребности, к 31.12.2023 на 70% от потребности;
· увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду;
· оснащение ГАУ АО «ЕЛЦ» лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2021 на 87 % от потребности, к 31.12.2024 на 100 % от потребности;
· формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений – 0,77 тонн (к 31.12.2021).
На реализацию ФП «Сохранение лесов» из ФБ за 9 месяцев поступило 102,9 млн.руб., что составляет 94,7% к плановым поступлениям (108,6 млн.руб.).
На реализацию мероприятий, предусмотренных РП «Фермер» предусмотрено в областном бюджете 114,9 млн.руб., кассовые расходы за 9 месяцев составили 109,3 млн.руб. (95,1%).
Получателем бюджетных средств по реализации мероприятий РП «Сохранение лесов» является ГАУ АО «ЕЛЦ». Средства ГАУ АО «ЕЛЦ» предоставлены из областного бюджета в виде субсидий на государственное задание и на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, в том числе средства направлены:
· на увеличение площади восстановления в сумме 50,9 млн.руб.,
· на оснащение специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием в сумме 20,3 млн.руб.,
· на оснащение лесопожарной техникой и оборудованием – 38,1 млн.руб.
По данным квартальной отчетности ГАУ АО «ЕЛЦ» по форме 0503738 по состоянию на 01.10.2020 принято обязательств по закупке техники и оборудования в рамках РП «Сохранение лесов» на сумму 57,7 млн.руб., что составляет 98,5% к утверждённым назначениям (58,4 млн.руб.). Принято и исполнено денежных обязательств на сумму 55,1 млн.руб. Заключено договоров и контрактов на поставку 79 единиц лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования, приобретены гусеничные транспортные машины, плуги лесные, трактора, бензопилы, рубильная машина, бульдозер, вездеходы, седельный тягач, автомобили повышенной проходимости УАЗ, лодки, бензопилы и др.

Региональный проект «Чистая вода»
Региональный проект «Чистая вода» (далее – РП «Чистая вода») входит в состав федерального проекта «Чистая вода» (далее – ФП «Чистая вода») национального проекта «Экология». Основная цель - повышение качества питьевой воды для населения.
Финансирование РП «Чистая вода» осуществляется в рамках мероприятия 1.19 ГП АО «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15.10.2013 № 487-пп (далее – ГП № 487-пп). Объем финансового обеспечения на 2020 год установлен в размере 87,50 млн.руб., в том числе федеральный бюджет – 85,2 млн.руб., областной бюджет – 1,7 млн.руб., местные бюджеты – 0,6 тыс.руб.
Согласно дополнительному соглашению от 14.04.2020 № 069-09-2019-229/2 к Соглашению № 069-09-2019-229 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области, заключенному между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области, объем средств на финансирование мероприятий регионального проекта в 2020 году предусмотрен в размере 86,9 млн.руб., из них средства федерального бюджета 85,2 млн.руб. (уровень софинансирования – 98,0%).
Реализация целей РП «Чистая вода» должна привести к достижению следующих результатов и показатели (таблица 11), которые соответствуют показателям ГП № 487-пп в части 2019-2021 годов:

Таблица 11. Целевые показатели РП «Чистая вода»
	Наименование показателя результативности (паспорт РП «Чистая вода»
	Значение показателя по годам

	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
	72,00
	72,40
	73,20
	75,00
	77,70
	82,90

	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % 
	82,50
	82,90
	83,70
	85,40
	87,90
	92,70



В мае и августе 2020 года министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области заключены с получателями субсидии соглашения о предоставлении субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию) иных объектов питьевого водоснабжения (таблица 12).

Таблица 12. Информация о соглашениях, заключенных министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области в рамках РП «Чистая вода» на 2020 год
	Получатель субсидии
	Соглашение

	
	дата
	номер
	объем субсидии, млн.руб.
	объект капитального строительства

	Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры МО «Город Архангельск»
	05.08.2020
	11701000-1-2019-013
	25,464
	проектирование и строительство ВОС о. Кего

	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»
	08.05.2020
	11656000-1-2019-011
	21,387
	строительство станции очистки холодной воды по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово

	Администрация МО «Устьянский муниципальный район»
	14.05.2020
	11654000-1-2019-009
	13,398
	строительство магистрального водопровода, Архангельская область, Устьянский район, с. Шангалы, ул. Сельская - ул. Ленина

	Администрация МО «Вилегодский муниципальный район»
	08.05.2020
	11611000-1-2019-011
	26,644
	строительство водоочистных сооружений в питьевых целях в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Первый этап. Строительство магистральных водоводов и ВОС)

	Итого
	 
	 
	86,893
	 



В нарушение пункта 3 Правил формирования областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 298-пп (ред. от 03.03.2020) в составе ОАИП на 2020 год не предусмотрены средства областного бюджета на предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в части строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения.
Согласно отчету об исполнении областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 9 месяцев 2020 год исполнение мероприятий РП «Чистая вода» в рамках ГП № 487-пп характеризуются следующим образом (таблица 13):

Таблица 13. Информация об исполнении ГП № 487-пп по мероприятиям РП «Чистая вода» за 9 месяцев 2020 года
	Наименование показателя
	Утверждено по состоянию на 30.09.2020, тыс. руб.
	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год по состоянию на 30.09.2020, тыс. руб.
	Доведено предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств областного бюджета, тыс. руб.
	Исполнено, тыс. руб.
	Исполнение, в процентах

	
	
	
	
	
	к утвержденным на год
	к уточненной сводной бюджетной росписи на год

	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
	0,0
	86 894,00
	28 110,2
	28 027,0
	-
	32,25



Планом мероприятий по реализации регионального проекта (приложение № 4 к паспорту РП «Чистая вода»), исходя из мероприятий 3.7.1 – 3.7.4, запланировано, что строительство четырех объектов питьевого водоснабжения (ВОС о. Кего, станция очистки холодной воды в дер. Кузнецово, магистральный водопровод в с. Шангалы и ВОС в с. Ильинско-Подомское) должно быть начато 01.07.2020. Фактически по состоянию на 01.10.2020 заключены следующие муниципальные контракты (таблица 14):

Таблица 14. Перечень заключенных муниципальных контрактов на строительство 
объектов питьевого водоснабжения
	Заказчик
	Дата, номер контракта
	Предмет контракта
	Срок окончания работ
	Цена, тыс. руб.
	Информация о выполненных работах
на 01.10.2020 по
данным ЕИС в сфере закупок

	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	в % от цены контракта

	Администрация МО «Вилегодский муниципальный район»
	26.05.2020 № 0031
	строительство водоочистных сооружений в питьевых целях в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Первый этап. Строительство магистральных водоводов и ВОС)»
	01.11.2021
	108 576,7
	41 323,2
	

38,06



	Муниципальное образование «Холмогорский район»
	23.06.020 № 32
	строительство станции очистки холодной воды», по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово
	30.09.2021
	32 746,9
	1 829,2
	5,59

	Управление строительства и инфраструктуры администрации МО «Устьянский муниципальный район»
	08.07.2020 № 2020/17
	строительно-монтажные, пусконаладочные работы по объекту «Магистральный водопровод, Архангельская область, Устьянский район, с. Шангалы, ул. Сельская – ул. Ленина»
	30.11.2020
	10 944,7
	0,0
	0,00

	Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации МО «Город Архангельск»
	13.07.2020 № 20000215
	строительство водоочистных сооружений на о. Кего в г. Архангельске
	01.11.2021
	106 330,2
	11 234,6
	10,57

	Итого
	
	
	
	258 598,5
	54 387,0
	21,03



Согласно условиям заключенных муниципальных контрактов, в 2020 году могут быть закончены строительством только водоочистные сооружения в с. Шангалы, при этом из данных ЕИС в сфере закупок по состоянию на 26.11.2020, т.е. за 4 дня до окончания срока выполнения работ, подрядчик работы к оплате не предъявлял, кассовые расходы по указанному объекту по состоянию на 01.10.2020 отсутствуют. Соответственно существует риск недостижения целевых показателей РП «Чистая вода».
Постановлением Правительства Архангельской области от 30.07.2019 № 403-пп утверждена региональная программа Архангельской области «Чистая вода (2019-2024 годы)» (далее – Региональная программа «Чистая вода»). 
Согласно приложению № 3 к Региональной программе «Чистая вода» (в ред. от 20.07.2020) для того, чтобы достичь к 25.12.2024 значение целевого показателя «Доля населения Архангельской области, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения» на уровне 82,90%, необходимо, в том числе, в 2020 году достичь суммарного прироста данного показателя по Архангельской области на 0,77%, что к концу 2020 году должно привести к значению рассматриваемого целевого показателя на уровне 62,99%. При этом, согласно ГП № 487-пп, РП «Чистая вода» и Соглашению № 069-09-2019-229 к концу 2020 года данный целевой показатель должен составлять 72,40%.
 Достижение суммарного прироста целевого показателя на 2020 год планировалось за счет следующих мероприятий (таблица 15):

Таблица 15. Мероприятия Региональной программы «Чистая вода», направленные на достижение в 2020 году суммарного прироста целевого показателя «Доля населения Архангельской области, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения»
	Муниципальное образование
	Мероприятие
	Достижение целевого показателя на 2020 год, %

	Городской округ «Город Архангельск»
	
	0,416

	в том числе:
	Мероприятия по доведению качества питьевой воды до СанПиН 2.1.4.1074-01 на о. Хабарка
	0,127

	
	Проектирование и строительство водопровода от ВОС 23 Лесозавода о. Бревенник до пос. МЛП о. Бревенник
	0,289

	Красноборский муниципальный район
	
	0,036

	в том числе:
	Установка и подключение блочно-модульной станций очистки воды дер. Ершевская
	0,036

	Онежский муниципальный район
	
	0,223

	в том числе:
	Блочно-модульная установка по очистке воды на ст. Малошуйка
	0,223

	Устьянский муниципальный район
	
	0,094

	в том числе:
	Магистральный водопровод, Архангельская область, Устьянский район, с. Шангалы, ул. Сельская - ул. Ленина
	0,094


 
Поскольку строительство указанных выше объектов питьевого водоснабжения, за исключением магистрального водопровода в с. Шангалы, в 2020 году не начато, существуют риски не достижения целевых показателей РП «Чистая вода».
Согласно приложению № 3 к Региональной программе «Чистая вода» (в ред. от 20.07.2020) для того, чтобы достичь к 25.12.2024 значение целевого показателя «Доля городского населения Архангельской области, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения» на уровне 90,56%, необходимо, в том числе, в 2020 году достичь суммарного прироста данного показателя по Архангельской области на 0,64%, что к концу 2020 году должно привести к значению рассматриваемого целевого показателя до уровня 75,64%. При этом, согласно ГП № 487-пп, РП «Чистая вода» и Соглашению № 069-09-2019-229 к концу 2020 года данный целевой показатель должен составлять 82,90%.
Достижение суммарного прироста целевого показателя на 2020 год планировалось за счет следующих мероприятий (таблица 16):

Таблица 16. Мероприятия Региональной программы «Чистая вода», направленные на достижение в 2020 году суммарного прироста целевого показателя «Доля городского населения Архангельской области, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения»
	Муниципальное образование
	Мероприятие
	Достижение целевого показателя на 2020 год, %

	Городской округ «Город Архангельск»
	
	0,416

	в том числе:
	Мероприятия по доведению качества питьевой воды до СанПиН 2.1.4.1074-01 на о. Хабарка
	0,127

	
	Проектирование и строительство водопровода от ВОС 23 Лесозавода о. Бревенник до пос. МЛП о. Бревенник
	0,289

	Онежский муниципальный район
	
	0,223

	в том числе:
	Блочно-модульная установка по очистке воды на ст. Малошуйка
	0,223


 
Поскольку строительство указанных выше объектов питьевого водоснабжения в 2020 году не начато, существуют риски не достижения целевых показателей РП «Чистая вода».
Как следует из отчета о ходе реализации РП «Чистая вода» по состоянию на 30.09.2020 проектные и изыскательские работы в 2019 году были завершены лишь по 4 объектам. В связи с дотационностью местных бюджетов и фактическим отсутствием средств на выполнение проектных и изыскательских работ постановлением Правительства Архангельской области от 22.04.2020 № 222-пп в 2020 году на реализацию мероприятия 1.19.1 ГП № 487-пп по разработке проектной документации предусмотрены й субсидии в размере 20,0 млн.руб., срок исполнения 31.12.2021.

Региональный проект «Чистая страна»
Срок реализации: 01.10.2018 – 31.12.2024 годы.
Цель проекта - эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов.
Проект включает в себя четыре показателя:
1) Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов: базовое значение на 31.12.2018 принято с нулевым показателем, за шесть лет проектом предусмотрено на 31.12.2024 ликвидация семи свалок;
2) Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда: базовое значение на 31.12.2018 - один объект остается неизменным до 31.12.2024 года.
3) Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде: базовое значение, принятое на 31.12.2018 в размере 0,4 гектара, не изменяется (с 2019 года по 2023 год) до 31.12.2023 года, на 31.12.2024 года проектом предусмотрено восстанавливать 70,4 га;
4) Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба: базовое значение, принятое на 31.12.2018 в размере 3,5 тыс. человек, не изменяется (с 2019 года по 2023 год) до 31.12.2023, на 31.12.2024 года проектом предусмотрено улучшение качества жизни у 332,5 тыс. человек.
Достижение результата регионального проекта - рекультивация 7 земельных участков, на которых были расположены 7 несанкционированных свалок, в границах городов определено на 31.12.2024 года.
Следует отметить, что в Приложении № 2 к государственной программе Архангельской области «Перечень мероприятий государственной программы Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"» (в ред. от 09.10.2020 N 669-пп) перечислено шесть, а именно: город Архангельск (3 шт.) и 3 объекта в границах городов: Мезень, Няндома и Шенкурск.

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта на 2020 в бюджете Архангельской области не предусмотрено.
Недостижение контрольной точки «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области объясняется не состоявшимся 06.07.2020 конкурсом в виду отсутствия заявок на участие по разработке проектно-сметной документации.
Следует отметить, что и по проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов городов Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, выводимых из эксплуатации, которая разрабатывается ООО Институт «Газэнергопроект» в рамках мероприятия № 2.5 ГП АО «Охрана окружающей среды» по государственному контракту от 24.09.2019 № 0124200000619004064 расходы в 2019 году и текущем периоде 2020 года ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» отсутствуют.
Следовательно, существуют риски не включения Архангельской области в дальнейшем в федеральный проект «Чистая страна» и получения дополнительного финансирования из федерального бюджета на данные мероприятия.

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
Срок реализации проекта: 01.10.2018 – 31.12.2024 годы.
Цель проекта - эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов Архангельская область.
Проект включает в себя пять показателей. Исполнение в рамках проекта по показателям следующее:
1) Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку), нарастающим итогом: базовое значение на 31.12.2018 - 0,0132 млн. тонн, на 2019 – 0,0309 млн. тонн, на 2020 – 0,0914 млн. тонн.
Согласно отчету показатель на 3 кв. 2020 года составляет всего 0,0002 млн. тонн или 0,21 % к запланированному объему на год.
2) Объем ТКО, направленных на обработку, нарастающим итогом: базовое значение на 31.12.2018 - 0,0607 млн. тонн, на 2019 – 0,1040 млн. тонн, на 2020 – 0,1674 млн. тонн;
Согласно отчету показатель на 3 кв. 2020 года - всего 0,0013 млн. тонн или 0,77 % к запланированному объему на год.
4) Доля разработанных электронных моделей: проектом предусмотрено в единицах измерения в процентах с базовым значением 0,0 и в последующие годы – 1,0. Как уже ранее отмечалось контрольно-счетной палатой Архангельской области, что следовало отразить не долю в процентном выражении, а количество в 1 единице.
5) Доля населения, охваченного услугой по обращению с ТКО: базовое значение на 31.12.2018 - 90,0 % остается неизменным до 31.12.2024 года.
Недостижение показателей по утилизации и обработке ТКО объясняется министерством необходимостью уточнения данных показателей по итогам разработки Минприроды России федеральной схемы обращения с ТКО. Дополнительное соглашение со стороны министерства подписано.
Следует отметить, что на 2020 год в рамках реализации ФП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» НП «Экология» по мероприятию подпрограммы № 1 ГП АО 1.14. «Реализация мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами» предусмотрено 110,8 млн.руб.
Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области в соответствии с показателями СБР на отчетную дату предусмотрено по КБК 045 0502 101G252680 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» 110,8 млн.руб. По данным Отчета об исполнении областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 9 месяцев 2020 года исполнение на 30.09.2020 отсутствует.
Порядок предоставления субсидии на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами разработан и утвержден постановлением Правительства Архангельской области от 28.09.2020 607-пп. Соглашение между министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и ООО «ЭкоИнтегратор» заключено 22.10.2020 № 10-20-06569.
[bookmark: _Toc58227317]Национальный проект «Образование»
Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.
Объем расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов в составе национального проекта «Образование» характеризуется следующими данными.

Таблица 17. Расходы, предусмотренные на реализацию региональных проектов в составе Национального проекта «Образование», млн.руб.
	Код
	Наименование
	Учтено в сводной бюджетной росписи 
на 2020 год 
(по состоянию 
на 30.09.2020)
	Исполнено на 01.10.2020

	
	
	Всего
	Средства федерального бюджета
	Средства областного бюджета
	Всего
	Средства федерального бюджета
	Средства областного бюджета
	% исполнения 

	
	Расходы на реализацию национальных проектов
	1 150,0
	1 023,4
	126,6
	319,7
	258,9
	60,8
	28

	Е1
	Региональный проект «Современная школа»
	873,7
	791,8
	81,9
	215,7
	195,5
	20,2
	25

	Е2
	Региональный проект «Успех каждого ребенка»
	119,4
	85,2
	34,2
	88,5
	55,6
	32,9
	74,4

	Е3
	Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
	0,2
	-
	0,2
	0,2
	-
	0,2
	100

	Е4
	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
	140,1
	137,3
	2,8
	-
	-
	-
	-

	Е6
	Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования»
	7,3
	-
	7,3
	7,3
	-
	7,3
	100

	Е8
	Региональный проект «Социальная активность»
	9,2
	9,0
	0,2
	8,0
	7,8
	0,2
	87



По реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» (исполнение 25% от годовых ассигнований, учтенных в сводной бюджетной росписи по состоянию на 30.09.2020) и «Цифровая образовательная среда (кассовых расходов на 01.10.2020 не осуществлялось) контрольно-счетная палата Архангельской области отмечает следующее.
Между Министерством просвещения Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области заключено соглашение 
о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 21.12.2019 года № 073-09-2020-169.
В рамках указанного соглашения министерству образования и науки Архангельской области предусмотрена субсидия на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в размере
46,9 млн.руб. (в том числе 45,9 млн.руб. средства федерального бюджета, 1,0 млн.руб. средства областного бюджета).
Госпрограммой для реализации цели указанного соглашения включено мероприятие пункта 1.5 «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» подпрограммы № 1.
Значение целевого показателя «Создание на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» составляет 42 ед. Открытие 42 центров Планом реализации государственной программы предусматривалось в III квартале 2020 года, но в дальнейшем было перенесено на IV квартал.
Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключено соглашение о предоставлении субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на 2019 год от 20.12.2019 года № 073-09-2020-131.
В рамках указанного соглашения минобрнауки Архангельской области предусмотрена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в размере 137,3 млн.руб.
Госпрограммой для реализации цели указанного соглашения включено мероприятие пункта 4.3 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» подпрограммы № 4 с общим объемом финансирования 140,1 млн.руб. (137,3 млн.руб. – средства федерального бюджета; 2,8 млн.руб. – средства областного бюджета).
Значение целевого показателя, утвержденного на 2020 год, «Количество общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» (нарастающим итогом)» составляет 76 ед. Точкой достижения показателя на 01.10.2020 являлось проведение конкурсных процедур и заключение контрактов для оснащения образовательных организаций.
Для реализации мероприятий пункта 1.5. подпрограммы № 1 и 4.3. подпрограммы № 4 госпрограммы между минобрнауки АО и 
ООО «Мегабит» (г. Калининград) по результатам проведенного электронного аукциона был заключен государственный контракт на поставку компьютерного и интерактивного оборудования в рамках реализации федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» от 09.07.2020 № 01ф-02-08/619 на сумму 118,5 млн.руб.
07.08.2020 государственный контракт от 09.07.2020 № 01ф-02-08/619 расторгнут по соглашению сторон.
Таким образом, в рамках указанного контракта по состоянию на 01.10.2020 компьютерное и интерактивное оборудование в рамках реализации федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» не поставлено. Информация о расторжении указанного контракта (дата расторжения 07.08.2020), а также информация о вновь заключаемых контрактах на указанные цели в Отчетах о ходе реализации региональных не содержится.
Таким образом, существует риск частичного выполнения целевых показателей по мероприятиям пункта 1.5. подпрограммы № 1 и 4.3. подпрограммы № 4 госпрограммы.
Информация о финансировании в отчетном периоде строительства общеобразовательных организаций для выполнения показателя по результату «Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников)» регионального проекта «Современная школа» приведена ниже:
	Код
	Наименование объекта
	Учтено в сводной бюджетной росписи 
на 2020 год 
(по состоянию 
на 30.09.2020)
	Исполнено на 01.10.2020

	
	
	Всего
	Средства федерального бюджета
	Средства областного бюджета
	Всего
	Средства федерального бюджета
	Средства областного бюджета
	% исполнения 

	
	Итого расходов
	806,6
	726,0
	80,6
	198,7
	178,8
	19,9
	24,6

	Е1
	Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района
	159,6
	143,7
	15,9
	21,2
	14,8
	6,4
	13,3

	
	Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска
	491,0
	441,9
	49,1
	171,7
	164,0
	7,7
	34,9

	
	Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области
	156,0
	140,4
	15,6
	5,8
	-
	5,8
	3,7



На строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска областным бюджетом дополнительно предусмотрены средства в размере 70,8 млн.руб.
Таким образом, всего на строительство объекта предусмотрено ассигнований в 2020 году, в соответствии со сводной уточненной бюджетной росписью, 561,8 млн.руб., из них 491,0 млн.руб. в рамках национального проекта.
По состоянию на 01.10.2020 общий объем кассовых расходов на указанный объект составил 238,1 млн.руб., в том числе 171,7 млн.руб. по национальному проекту «Современная школа» и 66,4 млн.руб. дополнительно средства областного бюджета (см. Раздел «Реализация областной адресной инвестиционной программы 9 месяцев 2020 года»).
Сроком окончания работ по указанному объекту является 15.12.2021. 
На строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района областным бюджетом дополнительно предусмотрены средства в размере 4,8 млн.руб. 
Таким образом, всего на строительство объекта предусмотрено ассигнований в 2020 году, в соответствии со сводной уточненной бюджетной росписью 164,4 млн.руб., из них 159,6 млн.руб. в рамках национального проекта.
По состоянию на 01.10.2020 общий объем кассовых расходов на указанный объект составил 21,2 млн.руб. или 13,3 % от годовых ассигнований, предусмотренных уточненной бюджетной росписью.
Срок окончания работ по контракту на строительство школы - 31.12.2018. Подрядчиком (ООО «Регион-инвест») по указанному объекту на 01.10.2020 допущена просрочка 639 дней.
Низкий процент исполнения кассовых расходов на 01.10.2020, затягивание сроков строительства позволяет сделать вывод о наличии риска ввода в эксплуатацию здания школы в 2020 году.
На строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области областным бюджетом дополнительно предусмотрены средства в размере 5,8 млн.руб.
Таким образом, всего на строительство объекта предусмотрено ассигнований в 2020 году, в соответствии со сводной уточненной бюджетной росписью 161,8 млн.руб., из них 156,0 млн.руб. в рамках национального проекта.
По состоянию на 01.10.2020 общий объем кассовых расходов на указанный объект составил 5,8 млн.руб. или 3,7 % от годовых ассигнований, предусмотренных уточненной бюджетной росписью.
Срок окончания работ по контракту 30.11.2020.
Низкий процент исполнения кассовых расходов на 01.10.2020, корректировка проектной документации, ненадлежащий контроль заказчика, связанный с удаленностью объекта строительства, позволяет сделать вывод о наличии риска ввода в эксплуатацию здания школы в 2020 году.

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 
Цель и показатели проекта: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
Информация о финансировании в отчетном периоде мероприятий госпрограммы в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» приведена ниже.
	Код
	Наименование объекта
	Учтено в сводной бюджетной росписи 
на 2020 год 
(по состоянию 
на 30.09.2020)
	Исполнено на 01.10.2020

	
	
	Всего
	Средства федерального бюджета
	Средства областного бюджета
	Всего
	Средства федерального бюджета
	Средства областного бюджета
	% исполнения к сводной бюджетной росписи 

	
	Итого расходов
	119,4
	85,2
	34,2
	88,6
	55,6
	33,0
	

	Е2
	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 
	30,0
	29,4 
	0,6
	-
	-
	-
	-

	
	Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей. Реализация приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"
	14,5
	14,2
	0,3
	14,5
	14,2
	0,3
	100

	
	Создание ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
	10,6
	10,4
	0,2
	10,6
	10,4
	0,2
	100

	
	Создание мобильных технопарков "Кванториум" в рамках федерального проекта 
	17,0
	16,6
	0,4
	17,0
	16,6
	0,4
	100

	
	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
	47,3
	14,6
	32,7 
	46,5
	14,4
	32,1
	98,3



Планом кассовых выплат на 9 месяцев 2020 года расходы на реализацию мероприятия пункта 1.20 «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленности» рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» не утверждены.
Таким образом, расходы на реализацию мероприятия в размере 30,0 млн.руб. (29,4 млн.руб. средства федерального бюджета и 0,6 млн.руб. средства областного бюджета) запланированы в IV квартале 2020 года.
Реализацию мероприятия пункта 1.20 «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленности» перечня мероприятий подпрограммы № 1 осуществляет минобрнауки АО. Исполнители работ по данному мероприятию определяются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.
Планом реализации госпрограммы в рамках указанного мероприятия предусмотрено создание в 2020 году 4 485 новых мест дополнительного образования.
Плановое значение сроков выполнения мероприятия установлено – 31.12.2020.
На 01.10.2020 минобрнауки АО для достижения целей мероприятия заключены следующие контракты:
1. Между минобрнауки АО и ООО «ЭКТИВ СКУЛ» по результатам электронного аукциона заключен государственный контракт на поставку робототехнического оборудования от 11.08.2020 № 01ф-02-08/738 на сумму 7,0 млн.руб. Срок исполнения контракта 23.11.2020. Контракт предусматривает приобретение 197 наборов для конструирования для 30 образовательных организаций.
Оплата по контракту в отчетном периоде не производилась.
2. Между минобрнауки АО и ИП Башировым заключен государственный контракт на поставку спортивного и туристического инвентаря от 14.09.2020 № 01ф-02-08/880 на сумму 1,8 млн.руб. Срок исполнения контракта до 14.12.2020. Контракт предусматривает приобретение спортивного и туристического инвентаря для 28 образовательных организаций.
Оплата по контракту в отчетном периоде не производилась.
Контрольно-счетная палата Архангельской области обращает внимание, что эффективность реализации мероприятий госпрограммы, а также мероприятий госпрограммы, включенных в региональный проект необходимо оценивать комплексно.
По состоянию на 01.10.2020 сделать вывод о связи между закупаемым учебным, спортивным и туристическим оборудованием и оценкой степени достижения целевого показателя «Создание в 2020 году 4 485 новых мест дополнительного образования» не представляется возможным.

Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
Цель проекта: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создание федеральной цифровой платформы.
На реализацию проекта в соответствии с уточненной бюджетной росписью предусмотрено 140,1 млн.руб., в том числе 137,3 млн.руб. средств федерального бюджета, 2,8 млн.руб. средств областного бюджета.
За 9 месяцев расходы не произведены в связи с расторжением государственного контракта от 09.07.2020 № 01ф-02-08/619. 
Таким образом, оценка степени достижения цели проекта возможна после завершения текущего финансового года.
[bookmark: _Toc58227318]Национальный проект «Здравоохранение»
Ключевые цели национального проекта – снижение младенческой смертности, смертности населения трудоспособного возраста, смертности населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, больничной летальности от инфаркта и инсульта, рост числа рентгенэндоваскулярных операций, достижение практически полной укомплектованности врачами и медсестрами подразделений, оказывающих амбулаторную помощь, внедрение «бережливых технологий» в медицинских организациях, обеспечение охвата граждан профилактическими медосмотрами не реже одного раза в год, рост объема экспорта медицинских услуг.
Согласно Перечню мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» (приложение № 2 к государственной программе) государственной программой «Развитие здравоохранения Архангельской области» предусмотрена реализация 10 мероприятий национального проекта «Здравоохранения», из которых в 2020 году осуществляется 8 или 80%.
На выполнение национального проекта «Здравоохранение» средства местных бюджетов и внебюджетных источников не привлекаются.
В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» выполняется мероприятие 5.1. «Переоснащение государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями» подпрограммы № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации». На 2020 год предусмотрен объем финансирования за счет средств федерального бюджета 550,779 млн.руб. или 41,46% от общего объема финансирования по госпрограмме по мероприятию, который распределен между 4 медицинскими организациями:
[image: ]
Рисунок 8. Распределение финансирования федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» между медицинскими организациями

Перечень медицинского оборудования, планируемого для переоснащения, в региональной программе Архангельской области «Борьба с онкологическими заболеваниями на 2019-2024 годы» предусмотрен только на 2019 год.
За 9 месяцев 2020 года на выполнение мероприятия перечислено минздравом АО 82,0 млн.руб. или 14,9 % от планового объема, наименьший процент финансирования по ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» - 4,9 %, в связи с чем существует риск не освоения средств медицинской организацией в текущем году, так как переоснащение подразумевает приобретение медицинского оборудования, то есть проведение конкурсных процедур, заключение контракта и поставка оборудования. По остальным медицинским организациям финансирование составило от 91,5% до 100%:
[image: ]
Рисунок 9. Финансирование в отчетном периоде медицинских организаций в целях реализации мероприятия федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» за отчетный период приобретены:
· ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер»: рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места, комбинированная совмещенная система однофотонного эмиссионного компьютерного томографа и компьютерного томографа, аппарат брахитерапии, поставлено и введено в эксплуатацию дополнительное оборудование для радиомодификации. Документация на закупку ангиографического аппарата, 2 установок ускорительных комплексов направлена в контрактное агентство Архангельской области на размещение заказов для проведения торгов;
· ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» - приобретен и введен в эксплуатацию операционный микроскоп;
· ГБУЗ АО «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи» - приобретены и введены в эксплуатацию 2 видеогастроскопа;
· ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница им. Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» - приобретен и введен в эксплуатацию видеоэндоскопический комплекс.

В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» выполняются следующие мероприятия: 
· 4.2. «Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений» подпрограммы № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации». На 2020 год предусмотрен объем финансирования за счет средств федерального бюджета 162,9 млн.руб. или 26,0% от общего объема финансирования по госпрограмме по мероприятию. Согласно информации минздрава АО между 5 медицинскими организациями распределен объем финансирования на сумму 162,9 млн.руб.:
[image: ]
Рисунок 10. Финансирование в отчетном периоде медицинских организаций в целях реализации мероприятия «Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»

Перечислено минздравом АО 48,4 млн.руб. или 29,7% от предусмотренного объема финансирования, кассовые расходы медицинских организаций по данному мероприятию за 9 месяцев 2020 года составили 6,1 млн.руб. или 3,8% от предусмотренного объема финансирования и 12,7% от поступивших от минздрава АО средств. Следует отметить, что у медицинских организаций по состоянию на 01.01.2020 сложился остаток средств по аналогичному мероприятию 2019 года в общей сумме 4,0 млн.руб. или 65,0% от кассового расхода за отчетный период.
Согласно пояснительной записке о ходе реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» по состоянию на 30.09.2020 заключены контракты на поставку:
	наименование приобретаемого оборудования
	планируется приобретение в 2020 году (ед.)
	заключены контракты на поставку (ед.)
	поставлено

	Магнитно-резонансный томограф
	1 (для ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич»
	1
	-

	Компьютерные томографы
	2 (для ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1» и ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница им. Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»)
	2
	-

	Подъемники
	4
	5
	4 (в ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1», ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница им. Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)», ГБУЗ АО Вельская центральная районная больница» и ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница «№ 1»)

	Велоэргометры 
	По количеству информация отсутствует
	-
	-

	Функциональные кровати
	-
	26
	26


 
Согласно пояснительной записке сводная заявка на проведение совместного электронного аукциона для приобретения велоэргонометров направлена в контрактное агентство Архангельской области 17.09.2020, заключение контрактов планируется до 15.10.2020 со сроком поставки до 20.12.2020.
В ЕИС (https://zakupki.gov.ru) информация о закупке размещена 09.10.2020, окончательный срок подачи заявок 20.10.2020, контракты заключены 05.11.2020, срок поставки – 21.01.2021. Таким образом, имеются риски не полного освоения средств медицинскими организациями в 2020 году.

· 1.1. «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке» подпрограммы № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях». На 2020 год предусмотрен объем финансирования в сумме 85,0 млн.руб. или 23,9% от общего объема финансирования по госпрограмме по мероприятию, в том числе за счет средств федерального бюджета 83,3 млн.руб. и за счет средств областного бюджета 1,7 млн.руб.
В 2020 году в рамках реализации регионального проекта получены средства федерального бюджета в размере 83,3 млн.руб. на мероприятие «Профилактика развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска» на приобретение лекарственных препаратов для пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование и ангиопластика корональных артерий.
В целях выполнения мероприятия минздравом АО заключено 30 государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов на сумму 80,6 млн.руб. или 94,9% от общей суммы финансирования, в ходе проведения закупочных процедур образовалась экономия в размере 4,3 млн.руб. (снижение НМЦК).

В рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» выполняются следующие мероприятия:
· 10. «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» подпрограммы № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка». На 2020 год предусмотрен объем финансирования в сумме 147,2 млн.руб. или 57,8% от общего объема финансирования по госпрограмме по мероприятию, в том числе за счет средств федерального бюджета 103,9 млн.руб. и за счет средств областного бюджета 43,3 млн.руб.
Согласно информации минздрава АО между 18 медицинскими организациями распределен объем финансирования на сумму 147,2 млн.руб., перечислено медицинским организациям 84,5 млн.руб. или 57,4% от объема финансирования:
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Рисунок 11. Финансирование в отчетном периоде медицинских организаций в целях реализации мероприятия «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

Наименьший процент финансирования от плановых значений наблюдается у 5 медицинских организаций: ГБУЗ АО «Коношская центральная районная больница (11,6%), ГБУЗ АО «Приморская центральная районная больница» (29,3%), ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 6» (32,4%), ГБУЗ АО «Новодвинская центральная городская больница» (29,5%) и ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2» (20,5%).
Перечень медицинского оборудования для оснащения детских поликлиник/детских поликлинических отделений государственных в медицинских организациях в программе Архангельской области «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в Архангельской области на 2019 - 2024 годы» предусмотрен только на 2019 год.
Учитывая, что данное мероприятие подразумевает приобретение диагностического медицинского оборудования, а именно проведение конкурсных процедур, заключение контракта и поставка оборудования, то существует риск не освоения средств медицинской организацией в текущем году.

· 1.1. «Строительство объектов государственных медицинских организаций» подпункт 10) «корректировка проектной документации и строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» подпрограммы № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области». На 2020 год предусмотрен объем финансирования в сумме 1 111,1 млн.руб. или 33,3% от общего объема финансирования по госпрограмме по мероприятию, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 000 млн.руб. и за счет средств областного бюджета 111,1 млн.руб.
В рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной системы оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение» в подпрограмме № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» государственной программы предусмотрено мероприятие 1.1.10 «Корректировка проектной документации и строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» (далее – Объект). На реализацию данного мероприятия госпрограммой предусмотрены следующие средства:
	№ п/п
	Год реализации проекта
	Финансовое обеспечение в разрезе бюджетов (тыс. руб.)
	В том числе в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной системы оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение» (тыс.руб.)

	
	
	федеральный
	областной
	всего
	федеральный
	областной
	всего

	1
	2015
	-
	1 031,7
	1 031,7
	-
	-
	-

	2
	2019
	-
	9 595,7
	9 595,7
	-
	-
	-

	3
	2020
	1 000 000,0
	111 715,4
	1 111 715,4
	1 000 000,0
	111 111,1
	1 111 111,1

	4
	2021
	800 000,0
	88 888,9
	888 888,9
	800 000,0
	88 888,9
	888 888,9

	5
	2022
	1 200 000,0
	292 616,0
	1 492 616,0
	1 200 000,0
	133 333,3
	1 333 333,3

	
	Итого
	3 000 000,0
	503 847,7
	3 503 847,7
	3 000 000,0
	333 333,3
	3 333 333,3



Разделом 4 «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» паспорта регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Архангельская область)» (далее – РП «Развитие детского здравоохранения») на новое строительство / реконструкцию детских больниц (корпусов) на 2020 год предусмотрены средства консолидированного бюджета субъекта в размере 1 400,0 млн.руб. Таким образом, показатели ГП № 462-пп в части финансового обеспечения не соответствуют показателям РП «Развитие детского здравоохранения».
За 9 месяцев 2020 года кассовые расходы по Объекту составили 3,6 млн.руб. или 0,56% от годового планового значения, средства бюджета были направлены на оплату работ по корректировке проектной документации, статическому испытанию свай и сносу зданий для освобождения земельного участка под строительство объекта.
В ЕИС в сфере закупок 14.08.2020 размещена закупка на выполнение работ по строительству Объекта, по результатам которой государственный контракт не заключен, так как решением ФАС России от 22.09.2020 по результатам внеплановой проверки в действиях заказчика (ГКУ АО «ГУКС») и уполномоченного органа установлены нарушения пункта 1 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ в части объединения в один лот аукциона выполнения строительных работ и осуществления поставки оборудования, а в действиях аукционной комиссии - нарушения части 7 статьи 69 указанного выше Федерального закона.
КРИ АО отказала в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
По состоянию на 26.11.2020 в ЕИС в сфере закупок повторная закупка на выполнение работ по строительству Объекта не размещена.

В рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» выполняются следующие мероприятия:
· 6.1. «Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи» подпрограммы № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации». На 2020 год предусмотрен объем финансирования в сумме 142,9 млн.руб. или 23,78% от общего объема финансирования по госпрограмме по мероприятию, в том числе за счет средств федерального бюджета 100,2 млн.руб. и за счет средств областного бюджета 42,7 млн.руб.
Кассовые расходы на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации за отчетный период составили 107,2 млн.руб. или 75% от годового объема финансирования. За 9 месяцев 2020 года совершено 665 вызовов, выполнено 1 950 полетных часов, эвакуировано 1 211 человек.

· 1.1. «Строительство объектов государственных медицинских организаций» подпункт 20) «проектирование и строительство врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек» подпрограммы № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области». На 2020 год предусмотрен объем финансирования в сумме 170,2 млн.руб. или 100% от общего объема финансирования по госпрограмме по мероприятию, для выполнения мероприятия привлекаются средства федерального бюджета в сумме 53,0 млн.руб. и средства областного бюджета в сумме 117,2 млн.руб.
Кассовые расходы за 9 месяцев 2020 года не производились.
Согласно пояснительной записке о ходе реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» по состоянию на 30.09.2020 по мероприятию «проектирование и строительство врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек» предусмотрено создание 10 ФАПов.
Соглашением от 21.12.2019 № 056-17-2020-245 о предоставлении субсидии из федерального бюджета, заключенным между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области, установлен срок ввода объектов в эксплуатацию – 31.12.2020.
В ЕИС информация о проведении электронного аукциона на приобретение здания фельдшерско-акушерского пункта в пос. Зеленый Бор Вельского района Архангельской области размещена 23.10.2020, НМЦК – 17 млн.руб., 05.11.2020 конкурс признан несостоявшимся. Информация о проведении следующего электронного аукциона размещена 09.11.2020, согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 18.11.2020 № 0124200000620006540-1 заявка Индивидуального предпринимателя Медведевой Г.Н. соответствует конкурсной документации. Определение поставщика завершено, информация о заключении контракта отсутствует. Таким образом, существует риск срыва срока сдачи объекта в эксплуатацию (31.12.2020).
На выполнение работ по строительству объектов «Фельдшерско-акушерские пункты в дер. Осташевская Коношского района, в дер. Федотовская Котласского района, в пос. Волошка Коношского района, в пос. Глубокий Устьянского района Архангельской области» заключен государственный контракт с ООО «Регион-Инвест» 25.08.2020 цена контракта 52,4 млн.руб., согласно которому окончание работ установлено не позднее 10.12.2020 с учетом подписания всех документов о приемке. Контрактом авансирование строительных работ не предусмотрено.
На выполнение работ по строительству объектов «Фельдшерско-акушерские пункты в дер. Копачево Холмогорского района, в дер. Никольская Шенкурского района, в дер. Хомяковская Холмогорского района, в пос. Красная Верхнетоемского района, в с. Лена Ленского района Архангельской области» заключен государственный контракт с ООО «РК-Инвест» 14.08.2020 цена контракта 90,7 млн.руб., согласно которому окончание работ установлено не позднее 10.12.2020 с учетом подписания всех документов о приемке. Дополнительным соглашением от 20.10.2020 цена контракта увеличена на 0,3 млн.руб. или на 0,3% и составила 90,9 млн.руб. Контрактом авансирование строительных работ не предусмотрено.

В рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» выполняется мероприятие 1.1. «Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг)» подпрограммы № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении». На 2020 год предусмотрен объем финансирования в сумме 510,8 млн.руб. или 53,7% от общего объема финансирования по госпрограмме по мероприятию, в том числе средства федерального бюджета в сумме 500,6 млн.руб. и средства областного бюджета в сумме 10,2 млн.руб.
Согласно информации минздрава АО между 54 медицинскими организациями распределен объем финансирования на сумму 510,8 млн.руб. (100%), перечислено медицинским организациям 227,9 млн.руб. или 44,6% от объема финансирования, из которых 28 медицинским организациям перечислено менее 50% от годового объема финансирования, из них:
· 5 медицинским организациям в отчетном периоде средства не перечислялись (78,3 млн.руб. или 15,3% от объема финансирования);
· 13 медицинским организациям – перечислено менее 30%.
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Рисунок 12. Финансирование в отчетном периоде медицинских организаций в целях реализации мероприятия «Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг)» федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», в %

Учитывая, что данное мероприятие подразумевает приобретение серверного и компьютерного оборудования, а именно проведение конкурсных процедур, заключение контракта и поставка оборудования, то существует риск не освоения средств медицинскими организациями в текущем году.
[bookmark: _Toc58227319]Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – НП «Цифровая экономика») утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 № 7.
Срок реализации НП «Цифровая экономика»: 01.10.2018 – 31.12.2024.
На уровне Российской Федерации НП «Цифровая экономика» включает в себя 6 федеральных проектов, из которых на территории Архангельской области в 2020 году реализуется 5 региональных проектов, связанных с 3 государственными программами Архангельской области.
Согласно паспортам региональных проектов, размещенных на портале «Электронный бюджет», соотнесение их с государственными программами Архангельской области представлено в таблице 18.


Таблица 18. Региональные проекты Архангельской области, относящиеся к национальному проекту «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», согласно паспортам проектов
	Наименование регионального проекта
	Связь регионального проекта с государственной программой Архангельской области

	Информационная инфраструктура
(ред. от 11.09.2020)
Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12.2021.
Соглашение от 18.07.2019.
	Государственная программа Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы», подпрограмма «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»

	Кадры для цифровой экономики
(ред. от 25.09.2020)
Срок реализации: 13.12.2018 – 31.12.2024.
Соглашение от 18.07.2019.
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования»

	Информационная безопасность
(ред. от 30.09.2020)
Срок реализации: 10.12.2018 – 31.12.2024.
Соглашение от 18.07.2019
	Государственная программа Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)», подпрограмма «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»

	Цифровые технологии
(ред. от 29.09.2020).
Срок реализации: 15.07.2019 – 31.12.2024.
Соглашение от 17.07.2019
	Государственная программа Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)», подпрограмма «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»

	Цифровое государственное управление
(ред. от 04.09.2020)
Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12.2021.
Соглашение от 18.07.2019
	1. Государственная программа Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)», подпрограмма «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области».
2. Государственная программа Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области», подпрограмма «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области».
3. Иные непрограммные мероприятия, подпрограмма «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области».



В 2020 году на территории Архангельской области не реализуется региональный проект, который предусмотрен федеральным проектом - «Нормативное регулирование цифровой среды».
В части паспортов региональных проектов необходимо отметить следующее:
В перечне связанных государственных программ регионального проекта «Информационная инфраструктура» указана государственная программа Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 - 2021 годы)». При этом указанная государственная программа утратила силу с 28.04.2020 на основании постановления Правительства Архангельской области от 22.04.2020 № 209-пп. Аналогичная ситуация по региональным проектам «Информационная безопасность», Цифровое государственное управление» и «Цифровые технологии».
Также в перечне связанных государственных программ паспорта регионального проекта «Цифровое государственное управление» отражены иные непрограммные мероприятия с подпрограммой «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области». Указанная подпрограмма относится к государственной программе «Цифровое развитие Архангельской области».
В связи с вышеизложенным, полагаем необходимым предложить министерству связи и информационных технологий Архангельской области внести соответствующие корректировки в паспорта региональных проектов.

Подпрограммой «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта «Цифровое государственное управление» в сумме 5,6 млн.руб. (мероприятие «Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Архангельской области»). Кассовые расходы по состоянию на 01.10.2020 не осуществлены.
Основные цели, показатели региональных проектов на 2020 год, а также отчетные данные за 9 месяцев, отраженные на портале «Электронный бюджет» за указанный период представлены в таблице 19.



Таблица 19. Цели и показатели региональных проектов, утверждённые в паспортах проектов на 2020 год, а также отчетные данные на 01.10.2020
	Цели и показатели, единица измерения
	2020 год

	
	План на год
	Исполнено на 01.10.2020
	% исполнения

	Региональный проект «Информационная инфраструктура»

	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", %
	53
	29
	54,7

	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", %
	45
	14
	31,1

	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", %
	100
	100
	100

	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет", %
	91
	41
	45,1

	Региональный проект "Кадры для цифровой экономики"

	Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, тыс.чел.
	1,894
	1,800
	95,0

	Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, тыс.чел.
	3,770
	1,312
	34,8

	Региональный проект "Информационная безопасность"

	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, %
	70
	84,3
	120,4

	Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, час
	24
	16
	66,7

	Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации, тыс.чел.
	0,038
	0,011
	29,0

	Региональный проект "Цифровые технологии"

	Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий, % к 31.12.2019
	125
	0
	0,0

	Региональный проект "Цифровое государственное управление"

	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, %
	30
	0
	0,0

	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), %
	15
	0
	0,0

	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, %
	10
	0
	0,0

	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, %
	90
	0
	0,0



В отчетном периоде выполнены 2 целевых показателя национального проекта:
· «доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет», %» регионального проекта «Информационная инфраструктура». По состоянию на 01.10.2020 исполнен на 100 %;
· «стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, %» регионального проекта «Информационная безопасность». Исполнен за отчетный период на 120,4 % и значение показателя перевыполнено на 14,3 процентных пункта.

Согласно отчетам о ходе реализации региональных проектов за 9 месяцев 2020 года, размещенным на портале «Электронный бюджет» по ряду региональных проектов имеют место риски недостижения целей и показателей по итогам 2020 года:
	Описание и причины риска
	Предлагаемое решение

	Региональный проект "Информационная безопасность"

	Недостижение показателя «Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности».
Причина: образовательные организации Архангельской области (высшего и среднего профессионального образования) в 2020 году не имеют в достаточном количестве выпускников по направлению «Информационная безопасность» соответствующему установленному на 2020 год значению показателя.

	В текущем году в Минкомсвязи РФ направлены письма с обоснованием необходимости заключения дополнительного соглашения для корректировки значения показателя.
Справочно: по состоянию на 01.11.2020 количество подготовленных специалистов фактически составило 12 чел.

	Региональный проект "Кадры для цифровой экономики"

	Недостижение показателя «Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям по программам дополнительного образования».
Причины:
1. Отсутствует финансирование для обучения 3 770 специалистов по программам дополнительного профессионального образования (ДПО).
2. Предоставление персональных цифровых сертификатов (ПЦС) за счет федерального бюджета будут осуществляться с 01.09.2020 и не является достаточным для обучения 3 770 человек. В 2020 год будут на все субъекты РФ будет предоставлено 33 тыс. ПЦС. При этом деления по субъектам не будет. ПЦС предоставляются лично гражданам РФ по их заявке на цифровой платформе.
	1. Взаимодействие с образовательными организациями Архангельской области с предложением расширить перечень программ ДПО с учетом обучения по всем 22 направления, утвержденным Приказом Минэкономразвития АО от 24.01.2020 № 41, сделать их конкурентоспособными по стоимости по сравнению с программами ДПО образовательных учреждений других субъектов РФ.
2. Реализация медиаплана информационной кампании для доведения до населения Архангельской области информации о возможности обучения по программам ДПО для получения ключевых компетенций ЦЭ через государственную систему ПЦС.
3. 04.08.2020 создана межведомственная рабочая группа в соответствии с порядком предоставления ПЦС.
4. 02.09.2020 направлена заявка в Центр компетенции федерального проекта «Кадры для ЦЭ» для участия в государственной системе стимулирующих выплат для обучения ключевым компетенциям ЦЭ через персональные цифровые сертификаты.
Справочно: по состоянию на 01.11.2020 прошло переобучение 2 931 чел. 02.11.2020 подготовлена служебная записка о необходимости обучения 50 % госслужащих в каждом ИОГВ.

	Региональный проект "Цифровые технологии"

	Недостижение показателя «Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий, % к 31.12.2019» на 2020 год,
Причина: Отсутствует информация от предприятий Архангельской области о готовности к внедрению "сквозных" цифровых технологий. 
В соответствии с методикой расчета значения показателя источником информации для расчета значения показателя являются данные формы федерального статистического наблюдения № 3-информ «Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производство вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах» (далее – форма № 3-информ).
Форма № 3-информ собирается с периодичностью раз в год до 1 сентября года, следующего за отчетным. Заполняется организациями.
Таким образом, для расчета значения показателя за 2020 год форма № 3-информ будет предоставлена до 01.09.2021. В настоящий момент в форму № 3-информ не включена строка о внедрении на предприятии «сквозных» цифровых технологий». Поэтому, для формирования прогноза достижения показателя 2020 года отсутствуют данные за 2019 год и другие предшествующие периоды и нет возможности сделать прогноз, а также установить базовое значение для 2019 года.
	1. Поиск проектов, реализуемых предприятиями Архангельской области с использованием «сквозных» цифровых технологий для участия в федеральном конкурсе на получение грантовой поддержки из федерального бюджета.
2. Взаимодействие с предприятиями Архангельской области в части разъяснений о повышении эффективности производства при внедрении «сквозных» цифровых технологий.
3. Ведение мониторинга готовности предприятий Архангельской области по внедрению на производстве «сквозных» цифровых технологий.
4. 22.06.2020 направлено письмо в адрес Министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с предложениями о рассмотрении возможности корректировки методики расчета показателя «Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий».
Справочно: по состоянию на 01.11.2020 неопределенность показателя не устранена по причине отсутствия разъяснений Минкомсвязи РФ.

	Региональный проект «Цифровое государственное управление»

	Недостижение всех целевых показателей по причине отсутствия утвержденного перечня приоритетных государственных услуги и сервисов на федеральном уровне, а также иных ограничений нормативного и технологического характера также на федеральном уровне
	В адрес Минкомсвязи РФ направлены письма с предложениями по доработке методики расчета показателей, изменений значений показателей, а также иных проблем, связанных с реализацией региональных проектов в сфере цифровой экономики, в том числе в части ограничений нормативного и технического характера на федеральном уровне. Также направлены предложения по внесению изменений значений показателей.



[bookmark: _GoBack]Таким образом, по мнению контрольно-счетной палаты значительная часть рисков недостижения целей и показателей региональных проектов в сфере цифровой экономики обусловлена несовершенством нормативного регулирования на федеральном уровне. Вместе с тем имеют место риски, которые возможно частично минимизировать на уровне региона: риски региональных проектов «Кадры для цифровой экономики» и «Информационная безопасность».
76

image2.png
9000,0
O 75019 75018 75047 5 1437
" 65137 66802 66801 66472 66166
7000,0
6000,0

50000 342,14 7919

4630,
40000 7154,6 69948 G650, 61429 5257

30000 B4

2000,0
31552 3697

1000,0 2050,
g 1000,d 1422
00 |la7sl 3472 507,1] 59,1 &
fnsap Qespane Mapr  Anpene  Mait  Miows  Mione  Asrycr Cewrabps

I icnonHeHo, miH.py6. 4 He Mcnonb308ano, MH.py6




image3.png
HIlSrpazoospancins’ S 27,5

HIT TlpomssonuTensocTs Tpyaa n momaepiaa sasatoem’ o

e Cpeniice 3HatCHIE, %

e ]

HITOSpmosainte’ p— 27,8
HILPKme wroporcias cocna! . | 4,

HIT "Beonacksie 1 Ka1eCTE CHHEIC A5 TOMOGHIBHEIE Z0porH’”

' KOMIUTeKCHE i TU12H MOTEPHISALIV H PACIINPEHTIE MATHCTPATSHOT
MHpacTpyKTypEL

o 43.9

HIT"Manoe 1 cpeasice MIpeAMpHHINATEIECTEO 1 TIOAACPAKE.
MHMENTYaTEHOR e TPUHIMATETECKOf MHHLMATHEE!

HIT*Temorpaguz”

HII "Tngposas sorousxa Poccuiickoit Gexepaunnt’ o 0

60

62,5

70

754

80

82,7

90

91,9

100




image4.png
HIT PO "Be3onacHble U Ka4eCTBEHHbIE
‘aBTOMOGIIBHBIE JOPOTH"

HIT P® "Jlemorpacua”

— | 48,4

60,0
HIIPO "Ox0m0ri"  p— 32,2
>
HITP® ")Kiwibe i FOPOCKA CPea”  pu— 48.1
5

HIT P® "OGpasosarie"
HIT P® "KymsTypa" 79,0

——CpenHee 3HaUeHHE, % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90




image5.png
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
-50.0

-100,0

109 97 4,
DeTHOHATBHBI IPOSKT pernoHATBHB
"AKceTepams CySHeKTOB "Tonymspmsams "Pacumperme H0cTyma
ApxarenscKoi obmacTa' IpeINPHEIMATETECTE B MCII K QiascoBoft 10
ApxarenscKoi obmacT' TOM HHCIIe K TIBTOTEOMY

(pHEAHCHPOBAHNIO B APXAHTBCKOR
obmacT'

CHa 30.09.2019, MITH.PYG.
CHa 30.09.2020 rona, MIH.pyS.

1 VMeHbIIleHIe QHHAHCHPOBAHILA 32 9 MecsIleR 2020 K 9 MecsiIies 2019, MIH.pyG.




image6.png
KomirgectBo mornéumx B JOPOKHO-TPAHCTIOPTHBIX
MPOUCHIECTBUAX HA 100 TBICSY YeTIOBEK HaCeJICHU, Y€II.

WiaH M pakT

6.14

4.3
229

2xB





image7.png
70%

u 31%

 PuharcoBan NOAAEPKa Cemelt NPy posaeHiM AeTelt
8 CogeliCTBUe 3aHATOCTH HEHLLMH - CO3ATHME YCAOBUM AOWIKONHOTO OBPa30BaHitA A ASTEH B BO3PACTE A0 TPEX NeT
Pa3spaboTia  PeanusaLIA MPOTPaMMBI CHCTEMHOM NTOAAEPH KM U MOBLILICHWA KAHECTBa HMU3H TPaX(AaH CTAPLIETO MOKONEHIA

B Co3/4arvie 4717 BCEX KaTErOPULA 1 TPYIIN HACENIEHHA YCTIOBHIk AR 3aHATUR GM3MIECKOlf KY.IBTY PO 1 CTIOPTOM, MaCCOBbIM CTIOPTOM,
& TOM UMC/IE NOBBILUEHHE YPOBHA OBECTIEHEHHOCTH HaCeNeHHA OB bEKTaMM CTIOPTa, a TaKke NOATOTOBKa CIOPTUBHOTO Pesepsa




image8.png
"0,1%
Mimsapas AO

" 7,5%
Arenctso o criopty AO [0

Miserpoii A0
Mmpyrcompesmms o I - 5

0,0%  100%  200%  300%  400%  500%  60,0%

® Mumtpyaconpassutis AO  MHHCTPoit AO ™ ATeHCTEO 110 ciopry AO M Mitk3aipas AO




image9.png
rBY3 AO "Apxasrenscxas obnactaas
KIEINeCKat GombEIma"

BIrBY3 AO CeseponsirCKas ropozickas
xmamireckas Gomsmma Ne 2 CMIT'

ErBY3 AO "Apxasrensexuii KIHMEHYeCKHH
‘OHKOTOTHYeCKI! MUCTeHCep"

EIrBY3 AO "Kotnacckas LT HMeHH CBSTHTeNs
Jlyxu (B.®. Boiiso-Scerenxoro"




image10.png
S
IN
@
.~
a
-

< < = < -

g g g g b

E s N 2 S @

3 3 z I

& & = “ N & S

b <
N |
TBY3 AO "Apxarrenbckas TBY3 AO CeseponsHHCKas TBY3 AO "ApxasrrenbcKuit TBY3 AO "Kotnacckas LITB
obmacTRai KmmHEMecKas TOpOZICKas KIMHHYeCKas KIMEEYeCKHi OHKONOTHYeckHil  myemn cesmurens Jiyk (B..
" BomprEma Ne 2 CMIT" mucnercep” Boiiro-SIcerenkoro”

[ 06beM puHAHCHPOBaHKA Ha 2020 rof (MIH.py0.) M mepedncieHo 3a 9 Mecaues 2020 roxa (MIH.py6.)




image11.png
61,510

< <
= =
= =
* *
=+ =+

TBY3 AO 'Tlepsas TBY3 A0 TBY3 AO 'Bemscxas  TBY3 AO "Hosozsickas  TBY3 AO "Kotmacckas
TOPOACKAT KINHIECKaT Ceeposmscxas IeHIpATBEAY pANORHAS  LSHTDATGHAS TOPOACKAL  LITH HMeHH CBATHTENS
Gompmmma myems EE.  ropoxckas Gomsmma Ne Gomprmma" Gomprma" Tlysu (B.®. Boiio-
Booce" 1 Sceremoro’

" o6beM duHaHCHpOBaHNA Ha 2020 rox (MIH.py6.)
W ImepedncreHo 3a 9 Mecaues 2020 roxa (MIH.py6.)
1 KaccoBBIe PacXobl MEMHIMHCKOI opranmsamiy 3a 9 Mecsaies 2020 roga (MIH.py6.)




image12.png
TBY3 AO «VcTbAHCKa IeHTPaTbHAs PaifoHHast GOTbHILD»
TBY3 AO «ApXaHTembekas OGMaCTHaA TeTCKaA. .
TBY3 AO «CeBepOIBHHCKaT TOPONCKAs IETCKAA. .
TBY3 AO «ApXaHTebeKas TOPOICKas KIHHIIECKas. .
TBY3 AO «ApXaHTebeKas TOPOICKas KIHHIIECKas. .
TBY3 AO «ApXaHTIBCKAS TOPONICKA IETCKAA. .
TBY3 AO «KOT/IacCKas IIeHTpATbHAs FOPOIICKAA. .
TBY3 AO «HOBONIBHHCKAA IHTPATBHAA TOPOTICKAA. .
TBY3 AO «ApXaHTebeKas TOPOICKas KIHHIIECKas. .

TBY3 AO «ApXaHTebeKas TOPOICKas KIHHIIECKas. .

TBY3 AO «MUPHHHCKA [IeHTPATbHAs TOPONICKAA. .

TBY3 AO «IIpHMOpCKas LIeHTPATbHA paifoHHas GOMBHILA)

Y3 40 Tncceusan nempamzas ptfoasSomsrmy [}

TBY3 AO «Kaprioropckas IeHTpansHas paitoHHas..

IBY3 40 OResras nempasies pafiorzas Somssny )

Y3 40 moxesaa wespaTsia paom Gomsaniay [ ]

TBY3 AO «KOHOMICKAS LIeHTpTbHAs palfoHHas GOMBHIIA»

I'BY3 AO «Benscxas nenpanian o Gomniay [

£106beM hHHaHCHPORaHIA Ha 2020 TOJ (MIH.pYS.)

ol

1

[|f'

7242

3573

"

1510
1705

1,081

0,

.

1,691

0721
0721

:

1,704

49

EITepeuncriero 3a 9 Mecses 2020 roma (MWIH.pyS.)

8,292
Ferali
7373
5121

5221

5821
5121
083
4842
4674
5121
965

5121
5068

7321

5221
4893

0,207

11,523

i

14,842

17,464

16,993

2

0,704

25421




image13.png
E0%

Wm0 30%

Bot 30% mo 50%
Mot 50% 1o 60%
Mot 60% mo 70%
Mot 70% mo 80%
Hot 80% mo 90%

ot 90% 10 100%





image1.png
000

4

15000
10000
4157,
5000
o 5
Swsaph ®espanb  MapT  Ampens  Main  Miows  Wionb  AerycT CewtAbps

B Pacxofsl Gio/pKeTa, MTH.PYS.  MHe UCTIONb30BAHO, MITH.pY6.




