
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного  мероприятия
«Проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании средств областного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий государственных программ Архангельской области: "Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области ((2014-2017 годы), "Формирование современной городской среды в Архангельской области    (2018 - 2024 годы)".
1. Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», пункты 2.2.8.1.1, 2.2.12.1.1 плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты на 2019 год, распоряжения председателя контрольно-счетной палаты от 27.05.2019 № 26-р, от 13.09.2019 №26//1-р
2. Объекты контрольного мероприятия:
 администрация муниципального образования "Вельский муниципальный район" (далее - администрация МО «Вельский МР»;
администрация муниципального образования «Вельское» (далее – администрация МО «Вельское»).
3. Срок проведения контрольного мероприятия: с 30 мая 2019 г. по 5 ноября 2019 г.
4. Цели контрольного мероприятия: 
4.1.Проверка расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий ГП АО "Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2021 годы)". 
4.2. Проверка расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий ГП АО «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 - 2024 годы)».
4.3. Иные вопросы, возникшие в ходе проверки (встречная проверка в МО "Вельское" расходования бюджетных средств на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения).
5. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:
 5.1. В части проверки расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2021 годы)»: 
5.1.1. При проверке расходования бюджетных средств на реализацию мероприятия по развитию газификации  в сельской местности государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 461-пп (далее – Программа № 461-пп), установлено, что в ходе исполнения муниципального контракта, заключенного с ООО «Устюггазсервис», от 26.12.2017 № 47/133/17 (далее – Контракт № 47/133/17) на сумму 48 325 515,00 руб. совершены следующие нарушения:
1) в нарушение пункта 9 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) в реестр контрактов не направлена копия приложения № 4 (календарный план-график выполнения работ) к Контракту № 47/133/17;
2) при приемке и оплате непредвиденных затрат, предъявленных подрядчиком без их расшифровки в размере 1 % от стоимости работ на общую сумму 477 811,81 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 319 273,85 руб. (66,82%), за счет средств областного бюджета – 152 374,19 руб. (31,89%), за счет средств местного бюджета – 6 163,77 руб. (1,29%), нарушен пункт 4.96 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. Указанные затраты являются расходами, не подтвержденными результатами выполнения работ, в связи с чем при осуществлении указанных расходов нарушены подпункт 3 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), пункты 2.6, 4.6, 6.11 Контракта № 47/133/17, то есть данные расходы являются нецелевым использованием бюджетных средств (нецелевое использование средств областного бюджета в размере 471 648,04 руб.), предусмотренным пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ;
3) в связи с тем, что условиями Контракта № 47/133/17 предусмотрена приемка и оплата выполненных работ, при приемке и оплате строительных материалов – полиэтиленовых труб на общую сумму 12 387 895 руб., указанных в актах ф. КС-2 от 26.12.2017 № 06-01/1 и № 06-01/2, без выполнения работ по их монтажу, то есть без предъявления результата работ, нарушены пункт 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), пункт 1 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, части 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункт 5.2.6 Контракта № 47/133/17;
4) 	администрацией не осуществлен контроль за предъявлением подрядчиком документов, (счетов-фактуры, накладных), подтверждающих стоимость материалов и оборудования, указанных в актах ф. КС-2, что предусмотрено пунктом 4.6 Контракта № 47/133/17;
5) в нарушение пункта 5.2.3 Контракта № 47/133/17, согласно которому администрация обязана осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ проектно-сметной документации, цене контракта, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ, приняты к учету акты ф. КС-2, в которых отсутствует обязательный при их заполнении реквизит - ссылка на сметную документацию, на основании которой составлен конкретный акт;
6) при приемке и оплате: 
- в составе актов ф. КС-2 от 04.04.2018 №№ 4, 5 и 6 (справка ф. КС-3 от 04.04.2018 № 2) невыполненных объемов земляных работ на сумму 2 089 283,22 руб., из них за счет средств федерального бюджета 1 396 059,05 руб. (66,82%), за счет средств областного бюджета 666 272,42 руб. (31,89%), за счет средств местного бюджета 26 951,75 руб. (1,29%), 
- в составе актов ф. КС-2 от 04.04.2018 №№ 4, 5 и 6 (справка ф. КС-3 от 04.04.2018 № 2) невыполненных работ по установке стоек контрольно-измерительного пункта «Сигнал» типа СКИП-1-0-2-2 в количестве 38 штук на сумму 348 323,87 руб., из них за счет средств федерального бюджета – 232 750,01 руб. (66,82%), за счет средств областного бюджета – 111 080,48 руб. (31,89%), за счет средств местного бюджета – 4 493,38 руб. (1,29%),
нарушены пункты 1, 2 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункт 1 статьи 746, пункт 2 статьи 763 ГК РФ, части 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», абзац четвертый пункта 19 Правил финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области, утверждённых постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года № 6-па/1, пункт 2.2.1 Соглашения о предоставлении субсидии от 21.12.2017 №3/2017-срс, пункты 4.6, 6.11 Контракта № 47/133/17. Оплата невыполненных работ на указанную сумму противоречит как целям и условиям Контракта № 47/133/17, так и подпункту 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, в связи с чем расходование средств в размере 2 406 161,96 руб. является нецелевым использованием средств областного бюджета, предусмотренным пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ;
7) учитывая в совокупности, что фактически провод-спутник не используется для обнаружения газопровода, что требования пункта 17 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870, предусматривают установку провода-спутника вместо опознавательных знаков, которые фактически установлены подрядчиком, что техническими условиями на присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом от 10.09.2015 № 8н, выданными ООО «Вельские газовые системы», не предусмотрена прокладка провода-спутника непосредственно на газопровод с выводом концов на поверхность в коммутационно-измерительный пункт, а также то, что оплата двух видов работ (работы по установке сигнальных столбиков, опознавательных знаков и работы по монтажу провода-спутника) направлена на достижение одной цели – определение местонахождения газопровода, при оплате работ по монтажу провода-спутника на сумму 1 030 139,34 руб., в том числе из средств федерального бюджета 688 339,11 руб., областного бюджета 328 511,44 руб., бюджету Архангельской области нанесен ущерб в размере 1 016 850,55 руб.;
8) при приемке в составе актов ф. КС-2 от 15.06.2018 №№ 14 и 15 работ по благоустройству территории (площадок), в которых предъявлены не имевшие места факты хозяйственной жизни, отражении в бухгалтерском учете указанных затрат, оплате 22.08.2018 и 23.04.2019 указанных работ на сумму 150 975,43 руб., из них за счет средств федерального бюджета 100 881,79 руб. (66,82%), за счет средств областного бюджета 48 146,06 руб. (31,89%), за счет средств местного бюджета 1 947,58 руб. (1,29%), администрацией нарушены часть 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, части 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», подпункт 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, абзац четвертый пункта 19 Правил финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области, утверждённых постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года № 6-па/1, пункт 2.2.1 Соглашения о предоставлении субсидии от 21.12.2017 №3/2017-срс, пункты 4.6, 6.11 Контракта № 47/133/17, то есть средства областного бюджета в размере 149 027,85 руб. использованы с нарушением условий их предоставления[footnoteRef:1]; [1:  Нарушение сформулировано на основании данных информации администрации МО «Вельский муниципальный район» исх. №01-54/от 10.2019 по устранению ООО «Устюггаз» замечаний п.8.4. акта проверки от 26.06.2019.] 

9) в нарушение пункта 351 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, на забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" не была учтена банковская гарантия № 8БГ-0617-02110Г от 26.12.2017 на сумму 4 931 175,0 руб., представленная ООО «Устюггазсервис» в качестве обеспечения исполнения контракта.

5.1.2. При проверке расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечению жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов Программы № 461-пп установлены следующие нарушения и недостатки:
1) в связи с включением в обязанности участника Программы № 461-пп обязанности по оформлению и представлению в администрацию договора, заключенного гражданином с ГБУ Архангельской области «Инвестсельстрой (пункт 2.2.2 договора с участником Программы № 461-пп), нарушена часть 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135–ФЗ "О защите конкуренции";
2) в связи с передачей части функций, предусмотренных соглашениями о предоставлении из областного бюджета субсидий и подлежащих выполнению органами местного самоуправления, ГБУ Архангельской области «Инвестсельстрой», администрацией ненадлежащим образом соблюдены условия, указанные в пункте 2.3.5. Соглашения № 01-36/62, пункте 4.3.9 Соглашения № 11605000-1-2018-012 (в части взимания денежных средств с участников Программы № 461-пп за услуги,  относящиеся к полномочиям  органов местного самоуправления и исполнительной власти субъекта Российской Федерации).
5.1.3. При проверке расходования бюджетных средств на реализацию мероприятия по обеспечению ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей Программы № 461-пп установлено, что в связи с отсутствием соглашений с сельскохозяйственным товаропроизводителями о порядке владения, пользования и распоряжения ведомственным жильем, в котором должны быть указаны целевое назначение жилого помещения и полномочия собственников по заключению со специалистом договора найма помещения, а также договоров найма на ведомственное жилое помещение, заключенных со специалистами «Агрофирма Судромская» и  ООО «Пежма», администрацией нарушены условия пункта 2.2.5 Соглашений от 09.07.2018 № 01-37/124, № 01-37/125, № 01-37/126 о предоставлении из областного бюджета субсидий, пункта 7 Положения о порядке и условиях предоставления субсидий на приобретение ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 21.08.2012 года № 357-пп (не подтверждено документально предоставление ведомственного жилья по его целевому назначению).
5.2. В части проверки расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий ГП АО «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 - 2024 годы)»:
5.2.1 В нарушение пунктов 141-146 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н), пунктов 30-34,38-39 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н, пунктов 18, 20, 36, 46, 81 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" имущество, созданное в рамках реализации обязанностей, установленных Соглашением о предоставлении муниципальному образованию «Вельское» межбюджетных трансфертов на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований) от 24.04.2017 № б/н, и муниципальных контрактов от 21.06.2017 № 210/210/17, от 19.07.2017 № 263/263/17, от 26.07.2017 № 268/268/17 на общую сумму 8 289 352,75 руб. не принято администрацией к учету (в состав казны), а списано на расходы текущего года (Д-т 401.20.225  К-т 302.25.730).
5.2.2. При приобретении имущества согласно условиям Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «Вельское» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (на реализацию мероприятий по благоустройству парков) от 04.04.2018 № 1:
- в нарушение пунктов 98-101, 141-146 Инструкции № 157н установленное (смонтированное) спортивное оборудование шести наименований общей стоимостью 931 386,74 руб. (без указания наименования, количества и стоимости за единицу) учтено на счете 105.00 «Материальные запасы»;
- в нарушение пунктов 141-146 Инструкции № 157н, пунктов 30-34, 38-39 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н, пунктов 18, 20, 36, 46, 81 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" имущество, созданное в ходе исполнения муниципальных контрактов от 15.05.2018 № 104/104/18, от 15.05.2018 № 105/105/18, от 06.07.2018 № 128/128/18, от 10.09.2018 № 155/155/18, от 23.11.2018 № 177/177/18, от 26.11.2018 № 173/173/18, на общую сумму 1 828 904,75 руб. не принято администрацией к учету (в состав казны), а списано на расходы текущего года.
5.2.3. При приобретении имущества согласно условиям Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «Вельское» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований) от 04.04.2018 № 2:
- в нарушение пунктов 141-146 Инструкции № 157н, пунктов 30-34, 38-39 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н, пунктов 18, 20, 36, 46, 81 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" имущество, созданное в ходе исполнения муниципального контракта от 29.05.2018 № 111/111/18,  на общую сумму 7 978 827,86 руб. не принято администрацией к учету (в состав казны), а списано на расходы текущего года;
- в связи с отсутствием данных о передаче материальных запасов (бордюрный камень (210шт.), плитка тротуарная (51 000 шт.), брусчатка серая (695 шт.+28 298 шт.) общей стоимостью 1 033 264,35 руб., приобретенных за счет средств субсидии для благоустройства ул. Набережная в г. Вельске, подрядчику, и в связи с их списанием в 2018 году со счета 105.00 «Материальные запасы», расходы в указанном размере являются не обоснованными. 
5.2.4. При проверке законности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий по благоустройству ул. Набережной и общественной территории по ул. Карпеченко в г. Вельске установлено следующее:
4.1) в нарушение пункта 2 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 (далее – Постановление № 427), подпункта 4 пункта 4.3.3 Соглашения от 04.04.2018 № 2 администрацией не получены положительные заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов «Благоустройство общественной территории по ул. Карпеченко» на сумму 1 250 796,93 руб. и «Благоустройство ул. Набережной на сумму 6 728 030,93 руб.;
4.2) в нарушение положений пункта 1 части 1 статьи 64, пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) документация об аукционе не содержит полного и исчерпывающего описания объема и видов работ (не уточнено местоположение тротуаров, подлежащих ремонту);
4.3) при сопоставлении объемов и видов работ, установленных в проектной документации и техническом задании к контракту, объемам и видам, указанным в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), являющихся приложением № 3 к аукционной документации, выявлено, что указанные в них работы не тождественны друг другу, а именно:
в ЛСР по объекту «Благоустройство ул. Карпеченко» на сумму 1 250 796,93 руб. помимо работ по устройству тротуаров и установке ограждения, предусмотренных техническим заданием, включены работы по расчистке площадей от кустарника и озеленение;
в ЛСР по объекту «Благоустройство ул. Набережная (парк на Набережной)» на сумму 6 728 030,93 руб.:
а) в пункты 1 и 2 ЛСР включена установка и стоимость винтовых свай в количестве 83-х штук, в то время как согласно листу 9 альбома шифр 065-17-ПЗУ (далее - Проект) для устройства свайного поля требуется лишь 70-т свай,
б) в нарушение пункта 4.22 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (далее –  МДС 81-35.2004), согласно которому «Стоимость материальных ресурсов включается в состав сметной документации, независимо от того, кто их приобретал», в пункты 39 и 41 ЛСР включена установка бортовых камней в количестве 690 м (680+68) и в пункт 42 ЛСР включена стоимость бортовых камней лишь в количестве 27 шт./метров;
в) иные недостатки ЛСР в виде несоответствия с данными проекта, примененных расценок, следовательно, несоответствия стоимости работ, указанных в ЛСР. Техническое задание на выполнение работ также не соответствует объемам и видам работ, указанным как в ЛСР, так и в проекте. В ряде случаев в техническом задании указаны объемы работ, соответствующие лишь части объемов работ, указанных в соответствующих разделах проекта и ЛСР, а именно: техническое задание содержит работы по устройству бетонной площадки и металлических прогонов, однако, не содержит работ по устройству деревянного настила сверху, в связи с чем выполнение работ только по устройству лаг без устройства настила, следовательно, без возможности его использования по прямому назначению, что не является целесообразным. 
Учитывая изложенное, при описании объекта закупки, содержащего противоречивые данные относительно объемов и видов необходимых к выполнению работ, нарушены часть 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ. В связи с тем, что на объем работ, предусмотренный в техническом задании, отсутствует положительное заключение о достоверности сметной стоимости, как это предусмотрено пунктом 30 Постановления № 427, согласно которому в случае внесения изменений в проектную документацию необходимо повторное определение достоверности сметной стоимости, а также в связи с тем, что ни проектом, ни ЛСР не указан точный объем работ, стоимость выполнения которых равна начальной (максимальной) цене контракта в размере 6 728 030,93 руб., при ее определении нарушен пункт 1 части 1 статьи 64, часть 9 статьи 22 Закона № 44-ФЗ;
4.4) в ходе исполнения муниципального контракта от 29.05.2018 № 111/111/18 (далее – Контракт) выявлено следующее:
- в нарушение пункта 1 статьи 432, пунктов 1, 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации сторонами Контракта не согласовано существенное условие договора, касающееся точного местоположения выполнения работ по устройству тротуаров, то есть не достигнуто соглашение о предмете Контракта в указанной части;
- при приемке и оплате непредвиденных затрат, предъявленных подрядчиком без их расшифровки в размере 1 % от стоимости работ на общую сумму 10 593,52 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 9 082,30 руб. (85,73%), средств областного бюджета 1 009,15 руб. (9,53%), средств местного бюджета 502,07 руб. (4,74%), нарушен пункт 4.96 МДС 81.35-2004. Указанные затраты являются расходами, не подтвержденными результатами выполнения работ, в связи с чем при осуществлении указанных расходов нарушены подпункт 3 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), пункт 3.6 Соглашения от 04.04.2018 № 2, пункт 1.1 Контракта, то есть данные расходы являются нецелевым использованием бюджетных средств (нецелевое использование средств областного бюджета в размере 10 091,45 руб.), предусмотренным пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ;
- в связи с тем, что подрядчиком дважды предъявлены работы по установке 13-ти свай (в составе 83-х свай в пункте 1 акта ф. КС-2 № 1, в количестве 13-ти свай в пункте 118 акта ф. КС-2 № 1) и стоимость фактически не забитых 6-ти свай (из 13 свай под опоры для фонарей установлены 7-мь), администрацией приняты и оплачены фактически не выполненные работы по установке 13-ти свай (в составе 83-х свай в пункте 1 акта ф. КС-2 № 1) и забивке 6-ти свай на сумму 14 390,17 руб. ((28 246,84/ 83×13+137 862,6/83×6), в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 12 336,70 руб. (85,73%), областного бюджета 1 371,38  руб. (9,53%), местного бюджета 682,09 руб. (4,74%), чем нарушены подпункт 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, пункт 3.6 Соглашения от 04.04.2018 № 2, пункт 1.1 Контракта, то есть данные расходы являются нецелевым использованием бюджетных средств (нецелевое использование средств областного бюджета в размере 13 708,08 руб.), предусмотренным пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ;
 -при приемке и оплате фактически не выполненных следующих работ: 
а) по установке бортовых камней в количестве 232 м (68+622+216-674) на общую сумму 193 255,11 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 165 677,61 руб. (85,73%), областного бюджета 18 417,21 руб. (9,53%), местного бюджета 9 160,29 руб. (4,74%),
б) по монтажу металлических прогонов из прямоугольных труб размером 40×20 с толщиной стенки 2,5 мм в количестве 3,854 т/ 1862,26 м на сумму 112 313,08 руб. (рассчитана как разность стоимости невыполненных работ по прогонам (300 239,27 руб.) и заниженной стоимости устройства бетонной подготовки (187 926,19 руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета 96 286,00 руб. (85,73%), областного бюджета 10 703,44 руб. (9,53%), местного бюджета 5 323,64 руб. (4,74%),
в) по монтажу 4 садово-парковых диванов на сумму 149 238,68 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 127 942,32 руб., областного бюджета 14 222,45 руб., местного бюджета 7 073,91руб.,
г) по монтажу 6 опор уличных фонарей на сумму 378 327,67 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 324 340,31 руб., областного бюджета в сумме 36 054,63 руб., местного бюджета в сумме 17 932,73 руб.,
д) по устройству газона на сумму 255 441,76 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 218 990,22 руб., областного бюджета в сумме 24 343,60 руб., местного бюджета в сумме 12 107,94 руб.,  
е) по монтажу 12 стационарных урн на сумму 76 466,72 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 65 554,92 руб., областного бюджета в сумме 7 287,28 руб., местного бюджета в сумме 3 624,52 руб., 
нарушены подпункт 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, части 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункт 3.6 Соглашения от 04.04.2018 № 2, пункт 1.1 Контракта, то есть данные расходы являются нецелевым использованием бюджетных средств (нецелевое использование средств областного бюджета в размере 1 109 819,99 руб.), предусмотренным пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ;
- в связи с тем, что при определении стоимости работ, предъявленных в пункте 77 акта ф. КС-2 № 1, повышающий коэффициент применен к расценке ТЕР47-01-046-04 в то время, как следовало коэффициент, корректирующий толщину слоя, применить к расценке ТЕР47-01-046-05, стоимость работ по устройству газона завышена на 85 068,74 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 72 929,43 руб. (85,73%), областного бюджета 8 107,05 руб. (9,53%), местного бюджета 4 032,26 руб. (4,74%), в связи с чем администрацией не выполнена обязанность, установленная пунктом 3.6 Соглашения от 04.04.2018 № 2, подпунктом 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, чем Архангельской области причинен ущерб в размере 81 036,48 руб.;
- в связи с завышенным объемом и двойным предъявлением закладных деталей в пунктах 89-91 акта ф.  КС-2 № 1, в которых предъявлены монтаж и стоимость закладных деталей общим весом 503 кг: сначала в составе расценки на установку закладных деталей и повторно в отдельных позициях, стоимость работ завышена на 66 675,42 руб., следовательно, при оплате указанного акта ф. КС-2 на указанную сумму, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 57 160,83 руб. (85,73%), областного бюджета 6 354,17 руб. (9,53%), местного бюджета 3 160,42 руб. (4,74%), нарушены подпункт 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, пункт 3.6 Соглашения от 04.04.2018 № 2, пункт 1.1 Контракта, то есть данные расходы являются нецелевым использованием бюджетных средств (нецелевое использование средств областного бюджета в размере 63 515 руб.), предусмотренным пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ;
- в нарушение пункта 351 Инструкции № 157н на забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" не была учтена банковская гарантия № 829 669 от 22.05.2018 на сумму 398 941,39 руб.
5.2.5. В нарушение пункта 4.1 Соглашения от 24.04.2017 № б/н о предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «Вельское» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (на реализацию мероприятий по благоустройству парков) администрацией МО «Вельский МР» не осуществлялись следующие обязанности:
-  оценка результативности реализации мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт, с учетом обязательств по достижению значений показателей результативности, установленных в Приложении № 2 к указанному Соглашению и на основании данных отчетности, представленной поселением.
-  контроль за реализацией муниципальных программ на 2018 – 2022 годы путем оценки предоставляемых отчетов.
[bookmark: _GoBack]6. Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия:
В целях устранения выявленных контрольно-счетной палатой Архангельской области недостатков и нарушений на основании статьи 16 областного закона от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», руководствуясь статьями  270.2 БК РФ, на основании части 2 статьи 268.1 БК РФ, а также в целях обеспечения принятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, главам муниципальных образований «Вельский муниципальный район», «Вельское» направлены представления. 
В адрес министерства  финансов Архангельской области направлено уведомление о применении мер бюджетного принуждения в отношении  МО «Вельский муниципальный район» в части  нецелевого использования бюджетных средств, а в адрес  финансового управления администрации МО «Вельский муниципальный район» - уведомление о применении мер бюджетного принуждения в отношении МО «Вельское»».
По фактам правонарушений,  предусмотренных  Кодексом РФ об административных правонарушениях, будет возбуждено в отношении администрации МО «Вельский муниципальный район», администрации МО «Вельское» производство по делам об административных правонарушениях. 
По фактам нарушений, имеющих признаки преступлений, предусмотренных статьями Уголовного Кодекса РФ 285.1, 285, 286 ,293, 160, 159, будет направлена  информация в  правоохранительные органы.
Материалы проверки направлены в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области. 
По фактам нарушений, выявленных при строительстве объекта «Газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО «Аргуновское» Вельского района (2 очередь)», будет направлена информацию в Северо-Западное управление Ростехнадзора. 
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