ИНФОРМАЦИЯ

о результатах совместной с правоохранительными органами проверки соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных  на реализацию мероприятия «Строительство детского сада на 220 мест в округе Варавино-Фактория  в г. Архангельске» в рамках государственной программы  Архангельской области  «Развитие образования и науки  Архангельской области» и национального проекта «Демография»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-03 «О контрольно-счетной палате Архангельской области», план экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2020 год, распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Архангельской области от 23.11.2020 №30-р.

2. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Департамент).
3. Проверяемый период деятельности:  2019 год, текущий период 2020 года.

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 23 ноября 2020 года  по  26 февраля 2021 года.
5. Мероприятие по строительству детского сада на 220 мест в округе Варавино-Фактория  в г. Архангельске (далее – Объект) предусмотрено в рамках задачи № 1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций и создание в них современных условий обучения»  подпрограммы №7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» государственной программы  Архангельской области  «Развитие образования и науки  Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 №463-пп и Федеральным проектом «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Объем бюджетных средств, предусмотренных госпрограммой  на реализацию мероприятия – 254,5 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета – 197,6 млн. руб., областного бюджета – 56,5 млн. руб., местного бюджета – 0,4 млн. руб.
6. Строительство объекта осуществлялось в рамках муниципального контракта б/н от 05.07.2019, заключенного  Департаментом с Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Центр» (Подрядчик) по результатам аукциона в электронной форме (извещение о закупке № 0124200000619001902) по цене 221,3 млн. руб. (в том числе НДС – 36,9 млн. руб.). Предмет контракта - выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска».

7. Общий объем капитальных вложений, осуществленных при строительстве детского сада на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска, отраженный по бухгалтерскому учету Департамента, составил 221,5 млн. руб.
8.  Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:
В нарушение положений подпункта 3 пункта 1  статьи 162 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, Департаментом допущено нецелевое использование бюджетных средств, предусмотренного пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ, выразившееся  в  приемке и оплате невыполненных работ на сумму 1,1 млн.  руб.,  из которых  по результатам контрольного мероприятия  устранены нарушения на  общую сумму  0,2 млн. руб.
С учетом  устранения  отдельных выявленных в ходе проверки  нарушений в части  оплаты невыполненных работ сумма  нецелевого использования бюджетных средств составила 0,9 млн. руб. (в том числе средства: федерального бюджета – 0,8 млн. руб., областного бюджета – 0,1 млн. руб.).
При приемке и оплате невыполненных работ  на сумму  1,1 млн. руб., Департаментом также нарушены положения пункта 1 статьи 746, пункта 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктов 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 1, 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также условий соглашений о софинансировании строительства объекта.
9.  В связи с приемкой и оплатой работ с использованием материалов, стоимость которых определена на основании расценок, не подлежащих использованию в новом строительстве (пункт 6.8. Методических рекомендаций по применению сметных норм, утвержденных приказом Минстроя России от 04.09.2019 № 507/пр), выявлено завышение стоимости работ ( на 96,3 тыс. руб.), что является нарушением подпункта 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, пункта 4.3.8.1 соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта от 22.03.2019 № 05/2019, то есть неэффективным использованием бюджетных средств.
10. По результатам контрольного мероприятия  установлены нарушения условий заключенного контракта, положений Федерального Закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд»; Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, иных нормативных документов.
11. Проверкой выявлено ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению экспертизы выполненных работ по указанному муниципальному контракту со стороны  ООО «АрхСтройЗаказ», а также ненадлежащее исполнение функций строительного контроля со стороны  ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства». 
12. В ходе проверки в отношении  объекта проверки - Департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации МО «Город Архангельск» были составлены 3 акта о фактах не предоставления (несвоевременного представления) документов (информации, материалов), запрошенных при проведении  контрольного мероприятия. В отношении должностных лиц Департамента контрольно-счетной палатой возбуждено дело об административных правонарушениях  по ст. 19.7 КоАП РФ.
13. В целях  устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес  департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» направлено представление.

14. По фактам правонарушений, предусмотренных  статьей 15.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. 
15. Информация о результатах проверки направлена в правоохранительные органы.

