
в млн.руб. в %

ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы, из них: 55 602,4 75 077,4 19 475,0 35,0 

Налог на прибыль организаций 12 562,1 26 585,8 14 023,7 в 2,1 раза

Налог на доходы физических лиц 20 664,9 22 273,8 1 609,0 7,8 

Акцизы, из них: 6 193,3 8 468,8 2 275,4 36,7 

  - акцизы на пиво 52,8 55,1 2,3 4,3 

  - доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов
1 581,2 1 591,7 10,4 0,7 

 - доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 2 148,7 3 140,0 991,3 46,1 

 - доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей
15,4 22,1 6,7 43,7 

 - доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 2 890,6 4 174,9 1 284,3 44,4 

 - доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -396,1 -535,4 -139,3 35,2 

 - акцизы на средние дистилляты -88,2 0,0 88,2 -100,0 

Налоги на совокупный доход, из них: 3 180,6 3 421,3 240,7 7,6 

 - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
3 180,1 3 389,6 209,6 6,6 

  - налог на профессиональный доход 0,5 31,6 31,1 в 60,6 раза

Налоги на имущество, из них: 8 536,1 8 579,4 43,3 0,5 

  - налог на имущество организаций 7 191,1 7 244,8 53,8 0,7 

  - транспортный налог 1 343,4 1 332,7 -10,7 -0,8 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами, из них:
2 541,0 3 105,6 564,6 22,2 

  - налог на добычу полезных ископаемых в виде природных 

алмазов
2 297,0 2 799,0 501,9 21,9 

Государственная пошлина 107,9 135,3 27,4 25,4 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам
0,0 0,1 0,0 в 2,3 раза

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
44,9 67,0 22,1 49,3 

Платежи при пользовании природными ресурсами, из них: 1 142,7 1 664,3 521,6 45,6 

  - плата за негативное воздействие на окружающую среду 95,1 192,3 97,2 в 2,0 раза

  - платежи при пользовании недрами 26,0 16,2 -9,9 -37,9 

  - плата за использование лесов 1 021,6 1 455,8 434,2 42,5 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства, из них:
143,8 194,2 50,3 35,0 

  - доходы от оказания платных услуг (работ) 12,2 2,4 -9,9 -80,6 

  -доходы от компенсации затрат государства 131,6 191,8 60,2 45,8 

Доходы от продажи активов 2,1 11,3 9,2 в 5,3 раза

Административные платежи и сборы 1,2 0,7 -0,5 -40,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 478,3 573,2 94,9 19,8 

Прочие неналоговые доходы 3,4 -3,3 -6,7 -

Безвозмездные поступления, в т.ч.: 42 406,4 42 218,7 -187,7 -0,4 

1. От других бюджетов 42 675,3 38 801,7 -3 873,5 -9,1 

2. Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций
1 327,9 2 926,3 1 598,4 в 2,2 раза

3. Безвозмездные поступления от негосударственных  

организаций
0,4 0,0 -0,3 -88,3 

4. Прочие безвозмездные поступления 24,8 314,6 289,7 в 12,7 раза

6. Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет 146,2 393,8 247,6 в 2,7 раза

7. Возврат целевых остатков прошлых лет -1 768,1 -217,6 1 550,4 -87,7 

ВСЕГО ДОХОДЫ из них: 98 008,8 117 296,1 19 287,3 19,7 

 - налоговые доходы 53 786,0 72 570,0 18 784,1 34,9 

 - неналоговые доходы 1 816,4 2 507,3 691,0 38,0 

РАСХОДЫ

01 00. Общегосударственные вопросы 3 430,0 3 795,4 365,4 10,7 

01 02. Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования
12,9 6,7 -6,2 -48,0 

01 03. Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

217,2 222,4 5,2 2,4 

Приложение № 1

Сведения об исполнении областного бюджета за 2020 и 2021 годы согласно отчетам по форме 0503317, 

представленным в Минфин России на отчетные даты

Показатели

Исполнено 

за 2020 год, 

млн.руб.

Исполнено 

за 2021 год, 

в млн.руб.

Рост, снижение к 2020 

году, (+,-):

1



в млн.руб. в %

Показатели

Исполнено 

за 2020 год, 

млн.руб.

Исполнено 

за 2021 год, 

в млн.руб.

Рост, снижение к 2020 

году, (+,-):

01 04. Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций

399,4 480,9 81,6 20,4 

01 05. Судебная система 376,2 433,8 57,6 15,3 

01 06. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

171,7 174,8 3,1 1,8 

01 07. Обеспечение проведения выборов и референдумов 318,1 63,4 -254,7 -80,1 

01 12. Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов
21,0 67,0 46,1 в 3,2 раза

01 13. Другие общегосударственные вопросы 1 913,5 2 346,2 432,7 22,6 

02 00. Национальная оборона 44,2 45,2 1,0 2,2 

02 03. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 44,2 45,2 1,0 2,2 

03 00. Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
1 586,0 1 634,1 48,1 3,0 

03 02. Органы внутренних дел 0,0 2,2 2,2 -

03 09. Гражданская оборона 448,3 21,4 -426,9 -95,2 

03 10. Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность

1 137,7 1 610,5 472,8 41,6 

04 00. Национальная экономика 16 746,9 16 880,3 133,5 0,8 

04 01. Общеэкономические вопросы 665,9 645,4 -20,5 -3,1 

04 02. Топливно-энергетический комплекс 58,4 62,3 3,9 6,7 

04 05. Сельское хозяйство и рыболовство 1 241,9 1 498,8 256,9 20,7 

04 06. Водное хозяйство 21,8 10,6 -11,2 -51,3 

04 07. Лесное хозяйство 1 452,2 1 548,3 96,2 6,6 

04 08. Транспорт 1 759,1 1 104,4 -654,6 -37,2 

04 09. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 546,3 10 993,6 447,3 4,2 

04 10. Связь и информатика 52,4 129,3 76,9 в 2,5 раза

04.11. Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики
6,1 4,0 -2,1 -34,0 

04 12. Другие вопросы в области национальной экономики 942,9 883,6 -59,3 -6,3 

05 00. Жилищно-коммунальное хозяйство 10 291,9 12 889,3 2 597,3 25,2 

05 01. Жилищное хозяйство 3 190,5 3 968,6 778,1 24,4 

05 02. Коммунальное хозяйство 6 033,1 7 416,0 1 382,9 22,9 

05 03. Благоустройство 723,7 685,0 -38,6 -5,3 

05 05. Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
344,6 819,6 475,0 в 2,4 раза

06 00. Охрана окружающей среды 409,7 182,5 -227,2 -55,5 

06 03. Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания
88,0 54,0 -34,1 -38,7 

06 05. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 321,7 128,6 -193,1 -60,0 

07 00. Образование 26 327,3 29 829,7 3 502,3 13,3 

07 01. Дошкольное образование 2 032,2 1 442,4 -589,8 -29,0 

07 02. Общее образование 19 222,9 22 352,9 3 130,0 16,3 

07 03. Дополнительное образование детей 568,5 711,9 143,4 25,2 

07 04. Среднее профессиональное образование 2 968,0 3 383,5 415,4 14,0 

07 05. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
152,9 164,2 11,3 7,4 

07 07. Молодежная политика 482,3 796,8 314,6 65,2 

07 08. Прикладные научные исследования в области 

образования
8,5 7,9 -0,6 -6,9 

07 09. Другие вопросы в области образования 892,0 970,0 78,0 8,7 

08 00. Культура, кинематография 1 603,9 1 800,7 196,7 12,3 

08 01. Культура 1 551,2 1 745,3 194,1 12,5 

08 04. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 52,7 55,4 2,6 5,0 

09 00. Здравоохранение 16 775,5 15 999,5 -776,0 -4,6 

09 01. Стационарная медицинская помощь 5 060,1 4 334,3 -725,8 -14,3 

09 02. Амбулаторная помощь 3 510,8 4 988,0 1 477,2 42,1 

09 03. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 72,1 42,8 -29,3 -40,7 

09 04. Скорая медицинская помощь 697,9 807,8 109,9 15,7 

09 05. Санаторно-оздоровительная помощь 199,3 191,4 -8,0 -4,0 

09 06. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и её компонентов
160,8 173,1 12,3 7,6 

09 09. Другие вопросы в области здравоохранения 7 074,5 5 462,2 -1 612,2 -22,8 

10 00. Социальная политика 26 988,5 29 179,3 2 190,7 8,1 

10 01. Пенсионное обеспечение 73,1 72,0 -1,1 -1,5 
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в млн.руб. в %

Показатели

Исполнено 

за 2020 год, 

млн.руб.

Исполнено 

за 2021 год, 

в млн.руб.

Рост, снижение к 2020 

году, (+,-):

10 02. Социальное обслуживание населения 3 403,3 3 473,1 69,8 2,1 

10 03. Социальное обеспечение населения 17 111,6 17 610,7 499,2 2,9 

10 04. Охрана семьи и детства 6 388,8 8 008,2 1 619,4 25,3 

10 06. Другие вопросы в области социальной политики 11,8 15,3 3,5 29,5 

11 00. Физическая культура и спорт 1 154,4 978,2 -176,2 -15,3 

11 01. Физическая культура 0,2 0,0 -0,2 -100,0 

11 02. Массовый спорт 497,7 182,1 -315,6 -63,4 

11 03. Спорт высших достижений 637,7 766,3 128,6 20,2 

11 05. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 18,8 29,8 11,0 58,3 

12 00. Средства массовой информации 154,0 171,0 16,9 11,0 

12 02. Периодическая печать и издательства 154,0 171,0 16,9 11,0 

13 00. Обслуживание государственного и муниципального 

долга
1 049,9 1 089,6 39,7 3,8 

13 01. Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга
1 049,9 1 089,6 39,7 3,8 

14 00. Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы РФ
6 226,0 6 533,7 307,7 4,9 

14 01. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных образований
1 393,9 1 487,0 93,1 6,7 

14 02. Иные дотации 301,6 258,1 -43,5 -14,4 

14 03. Прочие межбюджетные трансферты общего характера 4 530,4 4 788,6 258,1 5,7 

ВСЕГО РАСХОДЫ 112 788,3 121 008,4 8 220,1 7,3 

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ: 

дефицит (-),  профицит (+)
-14 779,5 -3 712,3 11 067,2 -

Источники финансирования дефицита бюджетов (по форме 

0503317), в т.ч.:
14 779,5 3 712,3 -11 067,2 -

Кредиты кредитных организаций (оборот) 3 700,1 -9 150,0 -12 850,1 -

Бюджетные кредиты (оборот) 5 000,0 9 105,1 4 105,1 -

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале 763,7 0,0 -763,7 -

Операции по управлению остатками средств на единых счетах 

бюджетов
1 124,0 3 333,1 2 209,1 -

Изменение остатков средств бюджетов (оборот) 4 191,8 424,0 -3 767,7 -

СПРАВОЧНО:
На 

01.01.2021

На 

01.01.2022

Изменение 

(+,-), 

млн.руб.

Изменение 

(+,-), в %

Остатки на счетах бюджета (сч. 202.10 ф. 0503320 и ф. 

0503387), из них:
2 724,4 2 300,3 -424,0 -15,6 

  целевые (ф. 0503387), в т.ч.: 4,2 1,6 -2,6 -61,8 

         - федерального бюджета 4,2 1,6 -2,6 -61,8 

Просроченная дебиторская задолженность (ф. 0503369) 1 027,5 880,0 -147,5 -14,4 

Просроченная кредиторская задолженность (ф. 0503369) 0,0 0,0 -0,0 -100,0 

Внутренний долг, в т.ч.: 42 671,7 42 626,7 -44,9 -0,1 

 - по бюджетным кредитам 18 671,7 27 776,7 9 105,1 48,8 

 - по кредитам кредитных организаций 24 000,0 14 850,0 -9 150,0 -38,1 

 - по выданным гарантиям 0,0 0,0 0,0 -
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млн.руб.

выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

А Б В 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12

Общегосударственные вопросы 01 1 174,9 1 063,4 109,8 1,7 1 247,6 1 134,0 111,2 2,4 72,7 70,6 1,4 0,7 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

01 02 6,7 6,7 0,0 0,0 6,7 6,7 -0,0 -0,0 0,0 0,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 171,1 155,4 15,6 0,1 180,8 159,7 21,1 0,0 9,7 4,3 5,5 -0,1 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 350,9 305,7 45,0 0,2 372,7 318,8 53,3 0,6 21,8 13,1 8,3 0,4 

Судебная система 01 05 216,5 207,1 8,5 0,9 233,5 225,6 6,9 1,1 17,0 18,5 -1,6 0,2 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 158,6 146,8 11,7 0,1 160,3 155,0 5,2 0,1 1,7 8,2 -6,5 -0,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов
01 07 44,2 43,8 0,4 0,0 48,2 47,8 0,3 0,0 4,0 4,0 -0,1 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 226,9 197,9 28,6 0,4 245,4 220,3 24,5 0,7 18,5 22,4 -4,1 0,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
03 20,1 19,1 0,9 0,1 21,4 21,0 0,4 0,1 1,3 1,9 -0,5 -0,0 

Гражданская оборона 03 09 20,1 19,1 0,9 0,1 21,4 21,0 0,4 0,1 1,3 1,9 -0,5 -0,0 

Национальная экономика 04 524,0 484,8 37,8 1,4 554,8 524,9 28,1 1,9 30,8 40,1 -9,7 0,5 

Общеэкономические вопросы 04 01 260,9 241,2 18,6 1,1 273,5 259,6 12,9 1,0 12,6 18,4 -5,7 -0,1 

Топливно-энергетический комплекс 04 02 57,4 54,8 2,6 0,0 59,3 57,2 1,9 0,2 1,9 2,4 -0,7 0,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 68,8 65,7 3,0 0,1 71,1 68,9 2,0 0,2 2,3 3,2 -1,0 0,1 

Транспорт 04 08 55,7 47,9 7,6 0,2 59,5 52,5 6,8 0,1 3,8 4,6 -0,8 -0,1 

Связь и информатика 04 10 30,8 26,3 4,5 0,0 39,1 35,5 3,5 0,0 8,3 9,2 -1,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики
04 12 50,4 48,9 1,5 0,0 52,4 51,2 0,9 0,3 2,0 2,3 -0,6 0,3 

Приложение № 2

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций в 2020 - 2021 годах за счет средств областного бюджета (без учета субвенций на осуществление 

переданных полномочий)

Наименование
Раз

дел

Под-

раз-

дел

Исполнено за 2020 год Исполнено за 2021 год

в т.ч.

Всего

в т.ч.

Отклонение 2021 год к 2020 году

в т.ч.

ВсегоВсего

4



выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

Наименование
Раз

дел

Под-

раз-

дел

Исполнено за 2020 год Исполнено за 2021 год

в т.ч.

Всего

в т.ч.

Отклонение 2021 год к 2020 году

в т.ч.

ВсегоВсего

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 56,1 50,3 5,7 0,1 61,4 56,5 4,9 0,0 5,3 6,2 -0,8 -0,1 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
05 05 56,1 50,3 5,7 0,1 61,4 56,5 4,9 0,0 5,3 6,2 -0,8 -0,1 

Охрана окружающей среды 06 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды
06 05 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 

Образование 07 56,1 51,9 4,1 0,1 57,7 53,8 3,9 0,1 1,6 1,9 -0,2 -0,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации
07 05 1,0 0,0 1,0 0,0 1,4 1,4 0,4 0,0 0,4 0,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 55,1 51,9 3,1 0,1 56,3 53,8 2,4 0,1 1,2 1,9 -0,7 -0,0 

Культура, кинематография 08 48,1 45,7 2,4 0,0 49,9 48,4 1,3 0,2 1,8 2,7 -1,1 0,2 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
08 04 48,1 45,7 2,4 0,0 49,9 48,4 1,3 0,2 1,8 2,7 -1,1 0,2 

Здравоохранение 09 92,6 88,2 4,3 0,1 97,9 93,8 3,9 0,3 5,3 5,6 -0,4 0,2 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 92,6 88,2 4,3 0,1 97,9 93,8 3,9 0,3 5,3 5,6 -0,4 0,2 

Физическая культура и спорт 11 18,8 16,9 1,9 0,0 28,4 26,7 1,8 0,0 9,6 9,8 -0,1 0,0 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта
11 05 18,8 16,9 1,9 0,0 28,4 26,7 1,8 0,0 9,6 9,8 -0,1 0,0 

ИТОГО 1 990,7 1 820,3 166,9 3,5 2 120,7 1 958,9 156,9 4,9 130,0 138,6 -10,0 1,4 
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Приложение № 3

млн.руб.

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2020 год по 

состоянию 

на 31.12.2020

Исполнено 

на 

31.12.2020

% к сводной 

бюджетной 

росписи на 

2020 год

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2021 год по 

состоянию 

на 31.12.2021

Исполнено 

на 

31.12.2021

% к сводной 

бюджетной 

росписи на 

2021 год

Значение 

оценки 

эффективн

ости 

реализации 

ГП АО
А Б 1 3 4 5 7 8 9

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
112 810,1 109 378,5 97,0 119 704,4 116 918,2 97,7 х

в том числе:

ГП АО "Развитие 

здравоохранения Архангельской 

области"

25 386,3 24 727,7 97,4 26 011,0 25 270,0 97,2 79,0 

минстрой АО 019 979,2 543,4 55,5 2 031,3 1 481,5 72,9

минздрав АО 062 24 407,1 24 184,3 99,1 23 979,7 23 788,5 99,2

ГП АО "Развитие образования и 

науки Архангельской области"
27 271,4 26 269,6 96,3 30 212,8 29 606,2 98,0 84,5 

минстрой АО 019 3 211,0 2 346,5 73,1 3 068,6 2 785,6 90,8

минздрав АО 062 0,5 0,5 100,0

минкультуры АО 069 3,1 3,1 100,0 2,0 2,0 100,0

минобразования АО 075 24 052,2 23 914,8 99,4 27 141,7 26 818,1 98,8

минтранс АО 104 5,2 5,2 100,0 -

ГП АО "Социальная поддержка 

граждан в Архангельской 

области"

15 862,0 15 520,0 97,8 17 577,5 17 388,7 98,9 86,4 

минстрой АО 019 1,6 1,6 100,0 4,6 2,6 55,8

минздрав АО 062 8,0 8,0 100,0 15,4 15,4 100,0

минкультуры АО 069 7,5 7,5 100,0 5,5 5,5 100,0

минсвязи АО 072 33,8 33,8 100,0 -

минобразования АО 075 5,0 5,0 100,0 38,5 36,8 95,7

минтранс АО 104 3,7 3,5 94,6 4,5 4,5 100,0

минтрудсоцразвития АО 156 15 796,4 15 454,7 97,8 17 507,1 17 322,0 98,9

минспорт АО 263 4,8 4,8 100,0 0,8 0,8 100,0

администрация ГАО и ПАО 301 1,2 1,2 100,0 1,2 1,2 100,0

ГП АО "Культура Русского 

Севера"
1 992,8 1 985,6 99,6 2 168,5 2 150,3 99,2 90,4

минстрой АО 019 0,1 0,1 100,0 1,0 0,4 39,3

инспекция по памятникам АО 068 79,3 72,3 91,2 163,5 158,6 97,0

минкультуры АО 069 1 717,6 1 717,4 100,0 1 936,7 1 936,7 100,0

минтранс АО 104 195,8 195,8 100,0 67,3 54,6 81,1

Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия Архангельской 

области

1 278,2 1 278,1 100,0 1 511,5 1 509,6 99,9 83,3 

минагропромторг АО 083 963,0 963,0 100,0 1 173,6 1 172,7 99,9

минтранс АО 104 40,0 40,0 100,0 21,9 20,9 95,7

инспекция по ветнадзору АО 737 275,2 275,1 100,0 316,0 316,0 100,0

ГП АО "Обеспечение 

качественным, доступным 

жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения 

Архангельской области"

1 669,2 1 412,1 84,6 2 019,7 1 408,7 69,7 91,5 

минстрой АО 019 1 515,7 1 260,1 83,1 1 749,1 1 151,4 65,8

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 13,5 13,5 100,0 40,1 27,0 67,4

минздрав АО 062 - 46,5 46,5 100,0

минспорт АО 263 - 145,2 145,2 100,0

администрация ГАО и ПАО 301 85,1 83,7 98,4 -

инспекция госстройнадзора АО 732 54,9 54,8 99,8 38,8 38,7 99,6

ГП АО "Содействие занятости 

населения Архангельской 

области, улучшение условий и 

охраны труда"

2 358,5 2 310,5 98,0 1 339,9 1 316,5 98,2 91,0 

минтрудсоцразвития АО 156 2 358,5 2 310,5 98,0 1 339,9 1 316,5 98,2 х

х

х

х

х

х

х

Исполнение областного бюджета за 2020 - 2021 годы в разрезе программ Архангельской области

Наименование Глава

 2020 год  2021 год 
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Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2020 год по 

состоянию 

на 31.12.2020

Исполнено 

на 

31.12.2020

% к сводной 

бюджетной 

росписи на 

2020 год

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2021 год по 

состоянию 

на 31.12.2021

Исполнено 

на 

31.12.2021

% к сводной 

бюджетной 

росписи на 

2021 год

Значение 

оценки 

эффективн

ости 

реализации 

ГП АО

Наименование Глава

 2020 год  2021 год 

ГП АО "Обеспечение 

общественного порядка, 

профилактика преступности, 

коррупции, терроризма, 

экстремизма и незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

в Архангельской области"

163,4 163,4 100,0 152,9 152,3 99,6 90,5 

минстрой АО 019 131,3 131,3 100,0 115,4 115,1 99,8

минобразования АО 075 20,5 20,5 100,0 7,2 7,0 98,4

минтрудсоцразвития АО 156 0,4 0,4 100,0 -

минспорт АО 263 - 7,1 7,1 100,0

администрация ГАО и ПАО 301 11,2 11,2 100,0 23,2 23,0 99,0

ГП АО "Защита населения и 

территорий Архангельской 

области от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на 

водных объектах"

1 776,3 1 764,3 99,3 1 839,6 1 818,6 98,9 81,3

минстрой АО 019 3,1 0,0

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 0,2 0,2 100,0 0,3 0,3 99,6

минсвязи АО 072 139,4 139,4 100,0 182,2 182,2 100,0

минобразования АО 075 51,0 50,1 98,2 23,0 22,9 99,4

агентство ГПС и ГЗ АО 176 1 585,7 1 574,6 99,3 1 630,9 1 613,1 98,9

ГП АО "Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов Архангельской области"

730,2 626,2 85,8 552,1 501,1 90,8 81,4 

минстрой АО 019 6,6 6,6 100,0 5,2 4,8 91,4

минлеспром АО 045 710,5 606,5 85,4 508,9 458,3 90,1

минсвязи АО 072 - 15,0 15,0 100,0

минимущество АО 163 - 23,0 23,0 100,0

агентство ГПС и ГЗ АО 176 13,1 13,1 100,0 -

ГП АО "Патриотическое 

воспитание, развитие 

физической культуры, спорта, 

туризма и повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики в 

Архангельской области"

1 657,0 1 482,5 89,5 0,0 0,0 - х

минстрой АО 019 444,5 271,9 61,2 -

минздрав АО 062 4,0 4,0 100,0 -

минобразования АО 075 15,8 15,8 100,0 -

агентство по спорту АО 263 859,4 859,2 100,0 -

администрация ГАО и ПАО 301 333,3 331,7 99,5 -

ГП АО "Формирование 

современной городской среды в 

Архангельской области"

881,0 871,4 98,9 763,7 762,6 99,9 91,6 

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 881,0 871,4 98,9 763,7 762,6 99,9 х

ГП АО "Развитие торговли в 

Архангельской области"
3,4 3,4 100,0 5,3 5,3 98,1 96,8 

минагропромторг АО 083 3,4 3,4 100,0 5,3 5,3 98,1 х

ГП АО "Развитие лесного 

комплекса Архангельской 

области"

1 531,8 1 524,6 99,5 1 639,9 1 630,4 99,4 88,6

минлеспром АО 045 1 531,8 1 524,6 99,5 1 639,9 1 630,4 99,4 х

ГП АО "Совершенствование 

государственного управления и 

местного самоуправления, 

развитие институтов 

гражданского общества в 

Архангельской области"

1 551,6 1 493,4 96,2 1 598,1 1 569,9 98,2 94,3

минсвязи АО 072 0,2 0,2 100,0 0,2 0,0

минобразования АО 075 1,4 1,4 100,0 -

минфин Архангельской области 090 75,0 75,0 100,0 -

минтранс АО 104 6,2 6,2 100,0 -

администрация ГАО и ПАО 301 932,8 887,9 95,2 1 066,8 1 038,9 97,4

агентство ЗАГС АО 351 158,9 145,8 91,8 96,8 96,6 99,8

агентство мировых судей АО 435 377,1 377,0 100,0 434,3 434,3 100,0

х

х

х

х

х
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Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2020 год по 

состоянию 

на 31.12.2020

Исполнено 

на 

31.12.2020

% к сводной 

бюджетной 

росписи на 

2020 год

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2021 год по 

состоянию 

на 31.12.2021

Исполнено 

на 

31.12.2021

% к сводной 

бюджетной 

росписи на 

2021 год

Значение 

оценки 

эффективн

ости 

реализации 

ГП АО

Наименование Глава

 2020 год  2021 год 

ГП АО "Развитие энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области"

5 806,5 5 800,9 99,9 7 755,0 7 732,4 99,7 90,5

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 5 744,7 5 741,0 99,9 7 688,6 7 666,2 99,7

минсвязи АО 072 0,0 0,0

минобразования АО 075 0,0 0,0

Архгосжилинспекция 390 61,8 59,9 96,9 66,4 66,2 99,7

ГП АО "Развитие транспортной 

системы Архангельской области"
10 914,9 10 590,2 97,0 11 893,4 11 642,8 97,9 84,5

минздрав АО 062 0,3 0,3 100,0 -

минсвязи АО 072 80,0 80,0 100,0 80,0 80,0 100,0

минтранс АО 104 10 834,6 10 509,9 97,0 11 813,4 11 562,8 97,9

ГП АО "Развитие 

инфраструктуры Соловецкого 

архипелага"

1 530,7 1 165,7 76,2 158,9 156,6 98,6 86,9

минстрой АО 019 1 504,0 1 139,5 75,8 144,8 142,8 98,6

агентство развития Соловков 349 26,7 26,3 98,5 14,1 13,8 98,2

ГП АО "Развитие имущественно-

земельных отношений 

Архангельской области"

126,7 126,4 99,8 151,2 149,5 98,8 90,2 

минимущество АО 163 126,7 126,4 99,8 151,2 149,5 98,8 х

ГП АО "Управление 

государственными финансами и 

государственным долгом 

Архангельской области"

7 507,0 7 484,3 99,7 8 082,3 8 072,3 99,9 95,2 

минфин Архангельской области 090 7 477,5 7 455,0 99,7 8 049,2 8 040,0 99,9

ревизионная инспекция АО 730 29,5 29,3 99,3 33,1 32,2 97,5

ГП АО "Комплексное развитие 

сельских территорий 

Архангельской области"

1 458,6 1 429,0 98,0 1 060,9 1 058,8 99,8 82,6

минстрой АО 019 703,8 679,8 96,6 599,4 599,3 100,0

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 30,3 30,2 99,7 3,8 3,8 100,0

минкультуры АО 069 75,8 75,8 100,0 33,4 33,4 100,0

минобразования АО 075 27,7 27,1 97,8 73,0 73,0 100,0

минагропромторг АО 083 48,8 47,6 97,5 42,4 41,6 98,3

минтранс АО 104 538,9 535,3 99,3 287,3 287,1 99,9

минспорт АО 263 17,6 17,6 100,0 2,6 2,6 100,0

администрация ГАО и ПАО 301 15,6 15,6 100,0 19,0 18,1 95,2

ГП АО "Экономическое развитие 

и инвестиционная деятельность 

в Архангельской области"

677,3 674,1 99,5 655,9 647,0 98,6 95,5

минобразования АО 075 - 3,0 3,0 100,0

минэкономпромнауки АО 138 546,3 543,5 99,5 480,3 472,2 98,3

минимущество АО 163 5,9 5,9 100,0 46,0 46,0 100,0

агентство по тарифам АО 306 55,4 55,0 99,3 59,3 58,5 98,8

контрактное агентство АО 735 69,7 69,7 100,0 67,3 67,3 100,0

ГП АО "Цифровое развитие 

Архангельской области"
675,6 675,4 100,0 876,4 873,7 99,7 96,2

минсвязи АО 072 675,6 675,4 100,0 876,4 873,7 99,7 х

ГП АО "Развитие физической 

культуры и спорта в 

Архангельской области"

1 230,1 1 048,4 85,2 89,0

минстрой АО 019 328,7 150,3 45,7

минздрав АО 062 5,1 5,1 100,0

минспорт АО 263 896,3 893,0 99,6

ГП АО "Молодежь Поморья" 447,9 446,8 99,8 91,9

минобразования АО 075 0,9 0,9 100,0

минспорт АО 263 447,0 445,9 99,8

АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
4 006,4 2 357,0 58,8 3 995,9 2 941,0 73,6 х

в том числе:

Адресная программа 

Архангельской области 

"Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

2019 – 2025 годы"

4 006,4 2 357,0 58,8 3 995,9 2 941,0 73,6

минстрой АО 019 3 508,4 1 893,9 54,0 2 787,0 2 262,3 81,2

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 498,0 463,1 93,0 1 208,9 678,6 56,1

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2020 год по 

состоянию 

на 31.12.2020

Исполнено 

на 

31.12.2020

% к сводной 

бюджетной 

росписи на 

2020 год

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2021 год по 

состоянию 

на 31.12.2021

Исполнено 

на 

31.12.2021

% к сводной 

бюджетной 

росписи на 

2021 год

Значение 

оценки 

эффективн

ости 

реализации 

ГП АО

Наименование Глава

 2020 год  2021 год 

ИНЫЕ ПРОГРАММЫ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
4,0 4,0 100,0 201,8 200,6 99,4 х

в том числе:

Региональная программа 

"Повышение уровня финансовой 

грамотности населения и 

развитие финансового 

образования в Архангельской 

области"

4,0 4,0 100,0 4,2 4,0 95,9

минкультуры АО 069 0,2 0,2 100,0 0,2 0,2 100,0

минобразования АО 075 3,2 3,2 100,0 0,1 0,1 100,0

минфин Архангельской области 090 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 99,0

минтрудсоцразвития АО 156 0,2 0,2 100,0 0,2 0,0 25,0

администрация ГАО и ПАО 301 0,4 0,4 100,0 0,3 0,3 100,0

Программа Архангельской 

области по переселению граждан 

из многоквартирных домов, 

имеющих угрозу обрушения, в 

городском округе "Город 

Архангельск"

197,5 196,6 99,5

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 197,5 196,6 99,5

Всего 116 820,5 111 739,5 95,7 123 902,1 120 059,8 96,9 х

х

х
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 Приложение № 4 

Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Объем специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях; случаи 

госпитализации

100 57 170 170 272 261 500 397 

Объем первичной специализированной 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях; посещение

5 000 3 934 6 400 11 630 19 000 19 835 60 407 28 230 

Объем первичной специализированной 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях; обращение

5 300 3 825 7 100 7 344 10 500 11 099 31 000 16 830 

Объем специализированной медицинской 

помощи в условиях дневного стационара; 

случаи лечения

40 32 80 70 115 127 460 187 

Объем первичной специализированной 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях; посещение

1 800 1 599 5 400 4 397 6 700 6 279 19 950 9 298 

Объем первичной специализированной 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях; обращение

700 649 1 350 1 307 1 600 1 759 3 115 2 733 

Охват медицинским освидетельствованием 

на ВИЧ-инфекцию населения Архангельской 

области; процент

24 20,8 

Объем первичной специализированной 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях; посещение

880 635 1 200 1 489 2 080 2 155 24 000 12 165 

Объем первичной специализированной 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях; обращение

1 830 1 656 2 800 3 324 4 552 4 807 12 000 9 281 

Объем специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях; случаи 

госпитализации

40 46 65 87 128 134 300 186 

Объем первичной специализированной 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях; посещение

29 000 30 096 47 000 59 101 78 000 81 201 195 639 109 460 

Объем первичной специализированной 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях; обращение

8 000 10 154 17 340 19 956 27 900 28 767 48 769 39 748 

Объем специализированной медицинской 

помощи в условиях дневного стационара; 

случаи лечения

260 318 500 644 816 869 2 528 1 171 

Объем специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях; случаи 

госпитализации

1 500 1 277 2 750 2 818 4 200 4 352 7 561 5 792 

4.2 Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений, в том числе в рамках 

федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение"

Приобретение медицинского оборудования 

для регионального сосудистого центра и 

четырех первичных сосудистых отделений; 

срок завершения

28 декабря - Задержка сроков окончания ремонтных работ по подготовке помещения для 

установки закупаемого оборудования в ГБУЗ АО «Вельская центральная районная 

больница».

Компьютерный томограф в ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница» 

введен в эксплуатацию 24 февраля 2022 года.

5.1 Переоснащение государственных медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими 

заболеваниями, в том числе в рамках федерального проекта 

"Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта 

"Здравоохранение"

Приобретение медицинского оборудования 

для четырех государственных медицинских 

организаций Архангельской области; срок 

завершения

28 декабря - Задержка сроков окончания ремонтных работ по подготовке помещения для 

установки закупаемого оборудования.

Ускорительный комплекс в ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический 

диспансер» введен в эксплуатацию 22 февраля 2022 года.

Объем первичной специализированной 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях; посещение

30 000 37 971 50 000 83 960 106 000 110 319 193 044 158 317 

Объем первичной специализированной 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях; обращение

7 000 6 254 12 800 14 117 19 500 19 890 44 538 28 677 

Объем специализированной медицинской 

помощи в условиях дневного стационара; 

случаи лечения

170 161 320 415 550 557 885 852 

Объем специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях; случаи 

госпитализации

1 100 757 2 100 1 916 3 950 2 205 4 865 2 932 

На выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения 

противоэпидемических мероприятий:  приостановление медицинской помощи в  

плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Оказание плановой медицинской помощи возобновлено.

На выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения 

противоэпидемических мероприятий:  приостановление медицинской помощи в  

плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Оказание плановой медицинской помощи возобновлено.

Сведения о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области за 2021 год

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

1.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом

2.2. Развитие специализированной дерматовенерологической 

медицинской помощи

ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"

Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, 

инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B 

и C

2.1.

На выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения 

противоэпидемических мероприятий:  приостановление медицинской помощи в  

плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Оказание плановой медицинской помощи возобновлено.

На выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения 

противоэпидемических мероприятий:  приостановление медицинской помощи в  

плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Оказание плановой медицинской помощи возобновлено.

На выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения 

противоэпидемических мероприятий:  приостановление медицинской помощи в  

плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Оказание плановой медицинской помощи возобновлено.

Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

3 Совершенствование системы оказания медицинской помощи 

наркологическим больным, совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения

13 Совершенствование системы оказания медицинской помощи
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

1.1 Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, в том числе детей

Объем санаторно-курортного лечения; койко-

день

13 800 5 708 16 700 14 280 22 000 29 672 62 220 45 529 На выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения 

противоэпидемических мероприятий:  приостановление медицинской помощи в  

плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Распоряжением от 04.05.2021 года № 260-рд приостановлена деятельность 

обсерватора на базе ГАУЗ «Санаторий «Сольвычегодск», оказание плановой 

медицинской помощи возобновлено.

1.1 Оказание паллиативной помощи Объем паллиативной медицинской помощи, 

оказанной взрослым; койко-день

28 000 20 508 55 000 47 290 71 000 72 235 123 108 99 646 На выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения 

противоэпидемических мероприятий:  приостановление медицинской помощи в  

плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Оказание плановой медицинской помощи возобновлено.

2.1 Единовременные денежные выплаты специалистам, окончившим 

образовательные организации высшего образования и 

профессиональные образовательные организации в сфере 

здравоохранения, трудоустроившимся в государственные 

медицинские организации

количество врачей, трудоустроившихся в 

государственные медицинские организации, 

получивших единовременную денежную 

выплату в размере 50,0 тыс. руб.; человек

20 17 Из числа заявителей в 2021 году четырем врачам комиссией было отказано по 

причине несоответствия пункту 5 Порядка  предоставления в 2021 году 

единовременных денежных выплат молодым специалистам, окончившим 

образовательные организации высшего образования и профессиональные 

образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся в 

государственные медицинские организации Архангельской области, утвержденного 

постановлением министерства здравоохранения Архангельской области от 

14.10.2021 г. № 9-пз.

Финансовые средства были использованы на выплаты среднему медицинскому 

персоналу (в рамках того же мероприятия и того же Порядка).

2) Комплексный ремонт поликлиники, в том 

числе разработка проектно-сметной 

документации ГБУЗ АО "Мирнинская 

центральная городская больница"; 

завершение работ; срок завершения

24 декабря - Необходимость корректировки ПСД, появление дополнительных работ.

Планируемый срок завершения – 2 квартал 2022 года.

4) Капитальный ремонт системы отопления 

ГБУЗ АО "Детский туберкулезный санаторий 

имени М.Н. Фаворской"; 4) заключение 

государственных контрактов на проведение 

работ; срок завершения

16 августа - Контракт заключен 08.11.2021г.  Плановый срок исполнения контракта 31.07.2022

4) Капитальный ремонт системы отопления 

ГБУЗ АО "Детский туберкулезный санаторий 

имени М.Н. Фаворской"; завершение работ; 

срок завершения

24 декабря - Работы проводятся по окончании отопительного сезона.

Срок исполнения контракта 31.07.2022.

5) Реконструкция теплового узла и системы 

теплокоммуникаций ГБУЗ АО "Архангельская 

станция переливания крови"; завершение 

работ; срок завершения

24 декабря - Работы проводятся по окончании отопительного сезона.

Планируемый срок завершения – 3 квартал 2022 года.

14) Капитальный ремонт кровли ГБУЗ АО 

"Коношская центральная районная больница"; 

заключение государственных контрактов на 

проведение работ; срок завершения

20 мая - Контракты заключены 19.10.2021 и 29.10.2021.

Ориентировочный срок сдачи - до 01.06.2022.

14) Капитальный ремонт кровли ГБУЗ АО 

"Коношская центральная районная больница"; 

завершение работ; срок завершения

30 сентября - Проведена корректировка локальных сметных расчетов.

Планируемый срок сдачи объекта - до 01.06.2022 г.

16) Капитальный ремонт морга ГБУЗ АО 

"Мезенская центральная районная больница"; 

завершение работ; срок завершения

24 декабря - После проведения анализа используемых площадей и пересчета сметной 

стоимости принято решение о перераспределении финансовых средств на 

мероприятие по закупке медицинского оборудования.

17) Разработка проектно-сметной 

документации для проведения ремонта по 

программе модернизации первичного звена 

здравоохранения ГБУЗ АО "Архангельская 

городская клиническая больница № 4"; 

завершение работ; срок завершения

15 июля - Необходимость устранения замечаний.

В настоящее время работы завершены.

18) Разработка проектно-сметной 

документации для проведения ремонта по 

программе модернизации первичного звена 

здравоохранения ГБУЗ АО "Архангельская 

городская клиническая больница № 7"; 

завершение работ; срок завершения

15 июля - Длительность формирования технической документации.

Планируемый срок завершения – 2 квартал 2022 года.

Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы  территориального планирования Архангельской области» 

1.2. Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований 

строительных конструкций, технологических присоединений линий 

электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в 

государственных медицинских организациях

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

28) Текущий ремонт асфальтового дорожного 

покрытия автомобильных проездов и 

пешеходных дорожек на территории 

больничного комплекса ГБУЗ АО "Няндомская 

центральная районная больница"; 

заключение государственных контрактов на 

проведение работ; срок завершения

20 мая -

28) Текущий ремонт асфальтового дорожного 

покрытия автомобильных проездов и 

пешеходных дорожек на территории 

больничного комплекса ГБУЗ АО "Няндомская 

центральная районная больница"; 

завершение работ; срок завершения

15 октября -

29) Разработка проектно-сметной 

документации для комплексного ремонта 

поликлиники ГБУЗ АО "Архангельская 

городская клиническая больница № 6"; 

завершение работ; срок завершения

24 декабря - Неисполнение условий договора исполнителем.

05.05.2022 направлено уведомление о расторжении контракта в одностороннем 

порядке в ЕИС. Через 10 дней контракт расторгнут..

30)  Разработка проектно-сметной 

документации для комплексного ремонта 

районной больницы в поселке Уемский ГБУЗ 

АО "Приморская центральная районная 

больница"; завершение работ; срок 

завершения

24 декабря - Длительность формирования технической документации.

Ведется претензионная работа.

Учреждением получено гарантийное письмо о сдаче ПСД 31.05.2022

33) Оборудование приточно-вытяжной 

вентиляции в здании инфекционного 

отделения ГБУЗ АО "Коряжемская городская 

больница"; заключение государственных 

контрактов на проведение работ; срок 

завершения

1 декабря - Длительность формирования технической документации.

Договор заключен 12.01.2022.

33) Оборудование приточно-вытяжной 

вентиляции в здании инфекционного 

отделения ГБУЗ АО "Коряжемская городская 

больница"; завершение работ; срок 

завершения

24 декабря - Длительность формирования технической документации.

Срок выполнения работ до 25.03.2022. Работы выполнены вне соответствия 

объемам и качеству. 22.04.2022 подрядчику выставлены претензии. Работы в 

настоящее время не приняты, ведется подготовка искового заявления в суд.  

34) Капитальный ремонт входной группы 

(крыльца) по адресу: ул. Мусинского, д. 29 в 

том числе разработка проектно-сметной 

документации ГБУЗ АО "Бюро судебно-

медицинской экспертизы"; завершение работ; 

срок завершения

24 декабря - Невозможно провести работы в зимний период.

Работы перенесены на период с 28.03.22-26.05.22.

В настоящее время проводятся подготовительные работы

35) Разработка проектно-сметной 

документации для ремонта помещений для 

установки аппарата рентгеновского для 

флюорографии легких, приобретенного по 

программе модернизации первичного звена 

здравоохранения Архангельской области 

ГБУЗ АО "Онежская центральная районная 

больница"; подготовка технической 

документации, формирование заявок на 

размещение заказов и направление в 

контрактное агентство; срок завершения

29 октября -

35) Разработка проектно-сметной 

документации для ремонта помещений для 

установки аппарата рентгеновского для 

флюорографии легких, приобретенного по 

программе модернизации первичного звена 

здравоохранения Архангельской области 

ГБУЗ АО "Онежская центральная районная 

больница"; заключение государственных 

контрактов на проведение работ; срок 

завершения

24 декабря -

36) Капитальный ремонт инженерных сетей 

главного корпуса ГБУЗ АО "Архангельская 

областная клиническая больница"; 

завершение работ; срок завершения

24 декабря - Увеличение сроков в связи с увеличением трудозатрат на проведение работ.

Планируемый срок завершения – 2 квартал 2022 года.

1.2. Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований 

строительных конструкций, технологических присоединений линий 

электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в 

государственных медицинских организациях

Отсутствие заявок от подрядчиков.

Рекомендовано пересчитать начальную максимальную цену контракта. При 

увеличении НМЦК заявки также отсутствуют.

После проведения анализа используемых площадей и пересчета сметной 

стоимости принято решение о перераспределении финансовых средств на ремонт 

помещения для установки КТ.
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

37) Капитальный ремонт инженерных сетей 

глазной клиники ГБУЗ АО "Архангельская 

областная клиническая больница"; 

завершение работ; срок завершения

24 декабря - Невозможно провести работы в зимний период.

Планируемый срок завершения – 2 квартал 2022 года.

38) Капитальный ремонт инженерных систем 

поликлиники ГБУЗ АО "Архангельская 

областная клиническая больница"; 

завершение работ; срок завершения

24 декабря - Невозможно провести работы в зимний период.

Планируемый срок завершения – 2 квартал 2022 года.

2.1. Приобретение оборудования и мебели для государственных 

медицинских организаций

количество оснащенных фельдшерско-

акушерских пунктов; единиц

6 5 Оборудование для ФАП в пос. Гридино Няндомского района не приобретено в 

связи с тем, что электронный аукцион на поставку оборудования не состоялся по 

причине отсутствия заявок.

В настоящее время оборудование поставлено в полном объеме.

3.1. Приобретение автотранспорта для государственных медицинских 

организаций

Количество приобретенных автомобилей 

скорой медицинской помощи; единиц

13 9 4 единицы автотранспорта не приобретены по причине неоднократного повышения 

цен на автомобили в течение 2021 года. Денежных средств, выделенных по 

госпрограмме в 2021, недостаточно для приобретения автомобилей.

В настоящее время 2 единицы автотранспорта поставлены.

На 2  единицы автотранспорта закупки не проведены в связи с резким ростом 

стоимости на автомобили, решается вопрос о  выделены дополнительные 

средства на приобретение автомобилей. 

1) Капитальный ремонт объектов 

недвижимого имущества ГБУЗ АО 

"Архангельская городская клиническая 

больница № 4"; завершение работ; срок 

завершения

24 декабря - Нарушение сроков исполнения контракта подрядчиком.

Планируемый срок завершения – 2 квартал 2022 года.

2)  Капитальный ремонт объектов 

недвижимого имущества ГБУЗ АО 

"Архангельская городская клиническая 

больница № 7"; завершение работ; срок 

завершения

24 декабря - После проведения анализа используемых площадей и пересчета сметной 

стоимости принято решение о перераспределении финансовых средств на 

мероприятие по закупке медицинского оборудования

3)  Капитальный ремонт объектов 

недвижимого имущества ГБУЗ АО 

"Архангельская городская клиническая 

поликлиника № 1"; завершение работ; срок 

завершения

24 декабря - Длительность формирования технической документации.

Планируемый срок завершения – 2 квартал 2022 года.

4)  Капитальный ремонт объектов 

недвижимого имущества ГБУЗ АО 

"Новодвинская центральная городская 

больница"; заключение государственных 

контрактов на проведение работ; срок 

завершения

21 августа 20 декабря

4)  Капитальный ремонт объектов 

недвижимого имущества ГБУЗ АО 

"Новодвинская центральная городская 

больница"; завершение работ; срок 

завершения

24 декабря -

5)  Капитальный ремонт объектов 

недвижимого имущества ГБУЗ АО "Онежская 

центральная районная больница"; 

завершение работ; срок завершения

24 декабря - После проведения рационального анализа используемых площадей и пересчета 

сметной стоимости принято решение о перераспределении финансовых средств 

на мероприятие по закупке медицинского оборудования.

6)  Капитальный ремонт объектов 

недвижимого имущества ГБУЗ АО 

"Приморская центральная районная 

больница"; завершение работ; срок 

завершения

24 декабря - Нарушение сроков исполнения контракта подрядчиком.

Планируемый срок завершения – 2 квартал 2022 года.

7)  Капитальный ремонт объектов 

недвижимого имущества ГБУЗ АО 

"Холмогорская центральная районная 

больница"; заключение государственных 

контрактов на проведение работ; срок 

завершения

15 сентября 10 декабря

7)  Капитальный ремонт объектов 

недвижимого имущества ГБУЗ АО 

"Холмогорская центральная районная 

больница"; завершение работ; срок 

завершения

24 декабря -

1.2. Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований 

строительных конструкций, технологических присоединений линий 

электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в 

государственных медицинских организациях

10.1. Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества 

медицинских организаций

Длительность формирования технической документации.

Выполнение работ в течение 180 дней с момента заключения контракта (июнь 2022 

года).

Позднее заключение контракта.

Срок исполнения контракта 23.11.2022.
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

8)  Капитальный ремонт объектов 

недвижимого имущества ГБУЗ АО 

"Шенкурская центральная районная больница 

имени Н.Н. Приорова"; завершение работ; 

срок завершения

24 декабря - Нарушение сроков исполнения контракта подрядчиком.

Ведется претензионная работа.

30 марта 2022 года работы завершены и приняты.

1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования

доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, не 

обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; процентов

0,06 0,07 Снижение показателя связано с увеличением количества детей, не обучающихся 

по состоянию здоровья, а также по иным причинам.

Доведена информация до  муниципальных органов управления образованием, 

усилен контроль.

1.12. Обеспечение функционирования созданных в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости», входящего в состав 

национального проекта «Демография», дошкольных мест в частных 

дошкольных образовательных организациях, в том числе в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам дошкольного 

образования и присмотр и уход за детьми

обеспечение функционирования созданных в 

рамках федерального проекта «Содействие 

занятости», входящего в состав 

национального проекта «Демография», 

дошкольных мест в частных дошкольных 

образовательных организациях, в том числе в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным 

программам дошкольного образования и 

присмотр и уход за детьми; мест

50 40 Финансовое обеспечение функционирования 10 дошкольных мест, созданных

 в 2021 году, за счет областного бюджета не потребовалось в связи с тем, что их 

функционирование началось с января 2022 года.

2.6. Создание центра выявления и поддержки одаренных детей подготовка эскиза проекта; срок завершения 31 марта - Включение эскиза проекта в общую проектную документацию 

Мероприятие будет завершено во 2 квартале 2022 года.

4.1. Оснащение образовательных организаций в Архангельской области 

специальными транспортными средствами для перевозки детей

приобретение специальных транспортных 

средств для перевозки детей; единиц

4 2 1) в связи с ростом рыночной стоимости транспортных средств, проводимые 

закупки признавались несостоявшимися, в связи с отсутствием участников, 

потребовалось дополнительное выделение средств местного бюджета (ГО "Город 

Архангельск");

2) в связи с несоответствием условиям контракта транспортное средство не было 

принято муниципальным образованием (МО "Устьянский муниципальный район".

1.2. Материально-техническое оснащение образовательных 

организаций, в которых обучаются и воспитываются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными 

возможностями здоровья

количество образовательных организаций, в 

которых воспитываются и обучаются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, оснащенных новым 

оборудованием, инвентарем и программным 

обеспечением; единиц

5 6 23 13 Незначительное количество заявок от подведомственных организаций, 

представленных на конкурсный отбор.

1.9. Проведение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, итоговой аттестации и 

промежуточной аттестации обучающихся в форме 

демонстрационного экзамена в рамках федерального проекта 

"Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)" национального проекта 

"Образование"

доля обучающихся образовательных 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, 

которые продемонстрируют по итогам 

демонстрационного экзамена уровень, 

соответствующий национальным или 

международным стандартам; процентов

3 1,28 В соответствии с Протоколом Совещания Министерства просвещения РФ с 

органами гос. власти субъектов РФ от 8.12.2021 № Д05-35/05пр данный показатель 

для Архангельской области снижен до уровня фактического и составляет 1,28 % 

(расчет по методике минпросвещения РФ: 209 участников ДЭ, 

продемонстрировавших уровень, соответствующий национальным и 

международным стандартам/ 16336 - количество обучающихся= 1,28%).

2.3. Реализация приоритетных направлений учебно-воспитательной 

работы в подведомственных министерству образования 

Архангельской области профессиональных образовательных 

организациях

количество видов спорта, по которым 

проведены областные спартакиады; единиц

3 4 4 4 9 4 Спортивные мероприятия не проводились в связи с действующими на территории 

Архангельской области санитарными ограничениями ввиду распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019).

1.3. Осуществление издательских проектов, посвященных жизни и 

творческому наследию М.В. Ломоносова

количество публикаций о М.В.Ломоносове и 

его творческом наследии; единиц

1 1 2 1 Мероприятие выполнено частично. 2 издания сданы в 2021 году в печать и в связи 

с задержкой в работе типографии.

Запланированные издания вышли в апреле 2022 года.

3.1. Капитальный ремонт зданий  муниципальных дошкольных 

образовательных организаций

завершение ремонтных работ; срок 

завершения

30 декабря - Невыполнение обязательств подрядной организацией.

Капитальный ремонт зданий дошкольных организаций будет завершен в 2022 году.

3.2. Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций

завершение ремонтных работ; срок 

завершения

30 декабря - Финансирование в виде иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение, предоставлено 11 муниципальным образованиям Архангельской 

области на ремонт 14 зданий общеобразовательных организаций. По итогам 2021 

года отремонтировано 8 зданий общеобразовательных организаций, ремонт в 6 

зданиях завершится в 2022 году в связи с поздним выделением финансирования, а 

также в связи с удорожанием стоимости строительных материалов.

Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»

Подпрограмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования»

Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»

ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"

ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"

Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»

Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»

10.1. Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества 

медицинских организаций
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

1.4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и 

выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам 

в государственных организациях социального обслуживания, 

осуществляющих предоставление социальных услуг  в 

стационарной (полустационарной) форме социального 

обслуживания, в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID 2019)

Количество организаций, получивших 

финансирование; Единиц

16 15 Сокращение численности работников.

1.6. Финансовое обеспечение профилактических и дезинфекционных 

мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)

Количество организаций, получивших 

финансирование; Единиц

21 19 В связи со снижением потребности и наличием запаса дезинфицирующих средств.

2.2. Оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о 

качестве оказания услуг поставщиками социальных услуг 

Архангельской области

Количество поставщиков социальных услуг, в 

отношении которых проведена независимая 

оценка качества; Единиц

25 23 Из перечня поставщиков социальных услуг, подлежащих независимой оценке, 

были исключены два негосударственных поставщика, которые в 2021 году не 

предоставляли социальные услуги населению

3.2. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого типа или иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность

Количество несовершеннолетних, 

перевезенных к месту проживания, 

возвращенных в семьи, организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальные учебно-

воспитательные учреждения открытого типа 

или иные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность; человек

12 3 Перевозка детей за счет средств федерального бюджета осуществляется между 

субъектами Российской Федерации, за счет средств областного бюджета – в 

пределах Архангельской области. В 2021 году перевезено три 

несовершеннолетних в пределах Архангельской области потребности 

в перевозке несовершеннолетних между субъектами Российской Федерации не 

возникало.

3.3. Выплата вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью 

для гражданина пожилого возраста или инвалида

Количество граждан, организовавших 

приемную семью; человек

41 39 45 41 45 43 50 43 Выплата носит заявительный характер. Снижение показателя обусловлено 

снижением численности лиц, которым необходима приемная семья.

1.12. Расходы кредитных организаций по перечислению денежных 

средств на жилье ветеранам и инвалидам (Федеральные законы от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»)

Количество получателей мер социальной 

поддержки (на конец отчетного периода); 

Человек

1 11 50 42 Выплата носит заявительный характер, обратилось меньшее количество человек. 

Проводится работа с гражданами, оказывается содействие в поиске жилых 

помещений.

1.16. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (федеральные 

законы от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»)

Количество получателей мер социальной 

поддержки (на конец отчетного периода); 

Человек

10 44 41 Выплата носит заявительный характер, обратилось меньшее количество человек. 

Проводится работа с гражданами, оказывается содействие в поиске жилых 

помещений.

1.29. Компенсационные выплаты гражданам в случае фактического 

увеличения размера вносимой платы за коммунальные услуги, 

превышающего предельные (максимальные) индексы изменения 

размера платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Архангельской области

Количество получателей мер социальной 

поддержки (на конец отчетного периода); 

Человек

1 Меры социальной поддержки носят заявительный характер.

Данная выплата введена в 2020 году, обращений не было в связи с отсутствием 

случаев фактического увеличения размера вносимой платы за коммунальные 

услуги, превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера 

платы за коммунальные услуги.

1.35. Предоставление семьям при рождении ребенка (детей) набора 

«Новорожденному Поморья»

Количество приобретенных наборов; Единиц 100 Неисполнение обусловлено тем, что 7 декабря 2021 года заключен контракт на 

пошив и поставку комплектов для семей при рождении ребенка (детей), а 20 

декабря 2021 года контракт расторгнут по соглашению сторон, 25 декабря 2021 

года заключен новый контракт у единственного поставщика.

Поставки и вручение комплектов осуществляются в плановом режиме с 1 января 

2022 года.

1.1 Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных 

оздоровительных лагерях круглогодичного действия

Количество оздоровленных детей; Человек 200 1 500 3 660 3 Мероприятие исполнено не в полном объеме по причине внесения изменений в 

санитарное законодательство и постановление Правительства Архангельской 

области от 21 февраля 2021 года № 85-пп. Оплата сертификатов детям школьного 

возраста на санаторные смены более не производится, по данному мероприятию 

оплачивается только часть путевки по системе «Мать и дитя». На заявленное 

количество сертификатов организации отдыха не заявляются.

1.2 Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период Количество оздоровленных детей; Человек 791 25 000 22 343 35 000 29 515 38 400 29 515 Мероприятие исполнено не в полном объеме в связи с ограничительными 

мероприятиями, действующими на территории Архангельской области, по причине 

распространения новой коронавирусной инфекции. В соответствии с указом 

Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у отменены 

осенние смены.

В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет 

отменить ограничительные мероприятия.

Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области»

Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки  отдельным категориям граждан, проживающим  на территории Архангельской области» 

Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

1.4 Единовременная денежная выплата на оплату туристического 

продукта в организацию отдыха детей и их оздоровления детям, не 

реализовавшим свое право на отдых и оздоровление по причинам, 

связанным с невозможностью предоставления организацией 

отдыха детей и их оздоровления, в которую ранее был выдан 

сертификат, услуг по отдыху и оздоровлению

Количество получателей денежной выплаты; 

Человек

150 27 В связи с несвоевременным получением санитарно-эпидемиологического 

заключения в первую – третью летние смены не функционировал детский 

оздоровительный лагерь «Искра» (г. Новороссийск) (далее – ДОЛ «Искра»). На 

данные смены было выдано 150 сертификатов. Все законные представители 

детей, которые не смогли воспользоваться выданным сертификатом, имели право 

получить единовременную денежную выплату. Часть сертификатов было 

использовано для оплаты путевок на четвертую смену в ДОЛ «Искра», часть 

сертификатов было переоформлено для оплаты путевок в другие детские лагеря. 

Таким образом фактическое количество заявителей оказалось меньше 

планируемого.

1.5 Финансовое обеспечение обследований на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-2019) сотрудников организаций отдыха детей и 

их оздоровления (всех типов и форм собственности), 

расположенных на территории Архангельской области, в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)

Доля сотрудников организаций отдыха детей 

и их оздоровления всех типов и форм 

собственности, обеспеченного  

обследованием  на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-2019); процентов

100 Бюджетные ассигнования министерству здравоохранения Архангельской области 

были доведены в декабре 2021 г. Источником финансирования являлась экономия 

бюджетных средств по направлению расходов «Осуществление государственных 

полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов 

питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей». Средства 

были запланированы для реализации в 2022 году.

2.1 Оздоровление детей в организациях отдыха детей и их 

оздоровления сезонного или круглогодичного действия с 

круглосуточным пребыванием

Количество оздоровленных детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

Человек

500 458 2 000 2 428 3 300 2 428 Мероприятие исполнено не в полном объеме в связи с ограничительными 

мероприятиями, действующими на территории Архангельской области, по причине 

распространения новой коронавирусной инфекции. В соответствии с Указом 

Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-у отменены осенние 

смены.

В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет 

отменить ограничительные мероприятия.

4.3. Организация и обеспечение сопровождения к месту отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

составе организованной группы и обратно

Количество детей, обеспеченных услугами 

сопровождения к месту отдыха и обратно; 

Человек

490 337 1 900 1 673 2 000 1 673 Мероприятие исполнено не в полном объеме в связи с общим снижением числа 

оздоровленных детей в связи с ограничительными мероприятиями, действующими 

на территории Архангельской области, по причине распространения новой 

коронавирусной инфекции.

В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет 

отменить ограничительные мероприятия.

2.2. Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения 

государственных организаций социального обслуживания семьи и 

детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и 

семейного неблагополучия государственных организаций 

социального обслуживания, а также проведение ремонта 

имеющегося автотранспорта

Количество приобретенного автотранспорта; 

Единиц

2 1 В связи с ростом цен на автомобили и невозможностью проведения закупочных 

процедур, учреждению было выделено дополнительное финансирование на 

реализацию данного мероприятия. Дополнительное соглашение подписано 12 

ноября 2021 года. Однако, позднее направление учреждением заявки для 

заключения соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, не позволило освоить средства. 

Контракт на приобретение автомобиля для государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с 

ограниченными возможностями «Архангельский многопрофильный 

реабилитационный центр для детей» был заключен 27 декабря 2021 года.

1.1. Организация и проведение обучающих семинаров в целях 

повышения квалификации работников поставщиков социальных 

услуг (медицинские сестры, социальные работники, помощники по 

уходу (сиделки) для реализации системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами

Количество руководителей и специалистов 

организаций социального обслуживания, 

поставщиков социальных услуг, 

общественных объединений  и органов опеки 

и попечительства, принявших участие в 

семинарах; Человек

35 65 47 Мероприятие исполнено не в полном объеме в связи с ограничительными 

мероприятиями, действующими на территории Архангельской области, по причине 

распространения новой коронавирусной инфекции.

1.2. Модернизация материально-технической базы государственных 

организаций социального обслуживания

Количество государственных организаций 

социального обслуживания, в которых 

укреплена материально-техническая база; 

Единиц

1 1 3 3 6 3 Уменьшение количество заявок, а также в связи с изменением законодательства в 

сфере закупок и увеличением несостоявшихся процедур.

2.1. Организация выездных социально-реабилитационных программ  

для семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития

Количество семей, воспитывающих детей-

инвалидов, участвовали в выездных 

мероприятиях; Человек

16 - С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации по распространению 

коронавирусной инфекции COVID-2019 мероприятие не проводилось.

Денежные средства перенесены на 2022 год.

2.11.3 Капитальный ремонт, авторский надзор, уплата коммунальных и 

прочих платежей по  объектам – государственным учреждениям, 

подведомственным министерству культуры

завершение капитального ремонта кровли в 

здании Плесецкого филиала ГБУ ДО АО  

«ДМШ № 1 Баренцева региона»; срок 

завершения

30 сентября - В связи с удорожанием строительных материалов проведение 2-х аукционов не 

состоялось. Сметный расчет  пересчитан.

Реализация мероприятия перенесена на 2022 год.

1.1. Создание условий по обеспечению финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных товаропроизводителей

доля прибыльных коллективных хозяйств в 

Архангельской области к общему количеству 

коллективных хозяйств; процентов

87,5 73,2 Ухудшение финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Архангельской области вследствие увеличения себестоимости животноводческой 

продукции за счет увеличения стоимости кормов при отсутствии увеличения 

закупочной цены на молоко крупными молокоперерабатывающими организациями.

ГП АО "Культура Русского Севера"

Подпрограмма № 9 «Право быть равным»

ГП Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области

Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области»

Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов  в Архангельской области» 

Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области» 
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

приобретение элитных семян картофеля; 

тонн

60 149 200 157 400 181,9

приобретение элитных семян зерновых 

культур; тонн

15 32 30 32 40 32

приобретение элитных семян многолетних 

трав; тонн

0,3 -

5.2.1. Содействие оформлению сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в собственность используемых ими  

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

количество крестьянских (фермерских) 

хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, осуществивших 

формирование земельных участков 

сельскохозяйственного назначения; единиц

1 0 Ввиду отсутствия заявителей в 2021 году, средства на реализацию данного 

мероприятия перенесены на другие мероприятия.

В 2022 году реализация мероприятия будет продолжена.

5.2.2. Стимулирование мероприятий по проведению кадастровых работ и 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения

проведение картирования земель 

сельскохозяйственного назначения на 

предмет выявления площадей 

распространения борщевика Сосновского; 

срок завершения

30 декабря - Отсутствие заявителей в 2021 году.

В 2022 году реализация мероприятия будет продолжена.

1.2. Определение границ рыбопромысловых участков количество новых сформированных 

рыболовных участков; единиц

21 50 75 21 100 38 Ввиду длительной процедуры согласований с органами государственной власти, 

научными организациями, муниципальными образованиями, не все рыболовные 

участки были сформированы до конца 2021 года.

Работа по формированию рыболовных участков будет продолжена в 2022 году.

2.2. Поддержка развития организаций, крестьянских (фермерских) 

хозяйств (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих 

товарное рыбоводство

количество организаций, получивших 

субсидии на компенсацию части затрат на 

корма и рыбопосадочный материал для 

целей товарного рыбоводства; единиц

6 7 7 4 7 6 Часть рыбоводных хозяйств находятся в стадии подготовки к производству 

товарной аквакультуры.

Реализация мероприятия программы будет продолжена в 2022 году.

2.3. Организация на территории Архангельской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных (в том числе  

африканской чумы свиней), их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных

проведение межевания, постановка на 

кадастровый учет сибиреязвенных 

скотомогильников; единиц

10 8 По состоянию на 31 декабря 2021 года два объекта в  Пинежском и Коношском 

муниципальных районах Архангельской области стадии согласования. Задержка 

оформления вызвана  тем, что территории указанных скотомогильников находятся 

на землях двух категорий: лесного фонда и земель сельскохозяйственного 

назначения.

В 2022 году постановка на учет указанных скотомогильников будет завершена.

1.1. Проведение культуртехнических мероприятий на мелиорируемых 

землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в 

Архангельской области

вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счет 

проведения культуртехнических мероприятий; 

тыс. гектаров

0,1 - Ввиду отсутствия заявителей в 2021 году средства на реализацию данного 

мероприятия перенесены на другие мероприятия государственной программы.

В 2022 году реализация мероприятия будет продолжена.

1.2. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, 

работодателям в подборе необходимых работников, в том числе 

организация мероприятия по профилированию безработных 

граждан

численность трудоустроенных при содействии 

центра занятости населения; человек

4 078 5 323 9 868 11 267 16 355 17 156 24 000 22 103 Территориальное и профессионально-квалификационное несоответствие спроса и 

предложения на рынке труда; рост числа отказов работодателей от кандидатов, 

направленных на заявленные вакансии, а также отказов граждан от предлагаемых 

вакансий. В 2021 году заявлена 57621 вакансия, по выданным направлениям на 

работу получен отказ работодателя в 14319 случаях, отказ гражданина – в 6622 

случаях (в 2020 году заявлено 54656 вакансий, получен отказ работодателя в 8092 

случаях, отказ гражданина – в 3223 случаях).

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

по профессиям, востребованным на рынке труда, оказание содействия гражданам 

в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства, расширение 

контактов с работодателями по привлечению вакансий, предварительное 

согласование с работодателями выданных направлений на работу.

2.4. Содействие трудоустройству молодежи количество созданных или сохраненных 

рабочих мест для трудоустройства молодежи; 

единиц

2 3 7 7 25 16 25 21 Недостаточное количество работодателей, обратившихся в службу занятости в 

целях  возмещения затрат, понесенных на создание рабочих мест.

Взаимодействие с работодателями по вопросам организации создания рабочих 

мест, порядку возмещения расходов.

4.2. Выплата стипендии гражданам из числа признанных безработными 

в период прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования по направлению 

центра занятости населения, а также материальной помощи в 

период прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования по направлению 

центра занятости населения

численность получателей социальных 

выплат; тыс. человек

2,0 1,6 В соответствии с изменением в Закон о занятости населения РФ от 28.06.2021 N 

219-ФЗ в период прохождения профобучения по направлению органов службы 

занятости за безработными гражданами сохраняется право на получение пособия 

по безработице. В связи с этим с 1 июля 2021 г. выплата стипендии безработным 

гражданам не производится. В 2021 году приступили к обучению 2,7 тыс. человек, 

из них 1,6 тыс. человек в 1 полугодии 2021 года, которым назначена стипендия и 

1,1 тыс. человек во 2 полугодии, которые продолжили получать пособие по 

безработице.

с 2022 года мероприятие исключено из госпрограммы и плана по ее реализации .

Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"

Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»

Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области»

3.1.1. Поддержка элитного семеноводства Изменение потребности сельскохозяйственных организаций (производство 

собственных элитных семян картофеля, сокращение площадей под зерновыми 

культурами, отсутствие необходимости подсева многолетних трав)

Подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»

Подпрограмма № 3 «Создание условий для реализации государственной программы»
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

1.2. Компенсация расходов участников Государственной программы и 

членов их семей на прохождение медицинского 

освидетельствования

количество получателей компенсации; 

человек

5 3 5 3 Недостаточное количество в 2021 году участников Государственной программы и 

членов их семей, желающих получить компенсацию расходов на прохождение 

медицинского освидетельствования.

Специалисты центра занятости населения Архангельской области 

проинформировали участников Государственной программы о возможности 

получения компенсации

2.1. Компенсация расходов участников Государственной программы на 

признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве

количество получателей компенсации; 

человек

2 2 - Отсутствие в 2021 году участников Государственной программы, желающих 

получить компенсацию на признание ученых степеней, ученых званий, образования 

и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве.

Специалисты центра занятости населения Архангельской области 

проинформировали участников Государственной программы о возможности 

получения компенсации.

1.1. Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия  в 

последующем трудоустройстве

доля трудоустроенных инвалидов из числа 

выпускников в общей численности инвалидов 

из числа выпускников; процентов

75 53,8 Низкая мотивация к поиску работы выпускников из числа инвалидов (более 50 

процентов инвалидов из числа обратившихся в службу занятости населения за 

содействием в поиске работы снимаются с учета по причинам неявки или отказа от 

услуг), невозможность трудоустройства по причине состояния здоровья, желание 

выпускников продолжить профессиональное обучение (в 2021 году завершили 

профессиональное обучение 52 выпускника, из них продолжили профессиональное 

обучение 3 человека, нуждались в трудоустройстве 49 человек, трудоустроены 28 

человек)

Адресная работа с выпускниками, имеющими инвалидность; информирование 

инвалидов из числа выпускников об услугах службы занятости;

стимулирование работодателей путем компенсации затрат на сопровождение 

инвалидов; привлечение инвалидов к участию в чемпионате по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс».

1.13. Приобретение рамочных металлодетекторов, в том числе 

переносных

количество приобретенных 

металлодетекторов; единиц

47 50 47 50 47 Увеличение стоимости 1 металлодетектора.

Денежные средства выделенные в рамках данного мероприятия освоены в полном 

объеме.

1.3. Проведение конкурса проектов некоммерческих организаций, 

отбираемых на конкурсной основе, по привлечению населения к 

участию в мероприятиях по предупреждению и профилактике 

коррупции

количество реализованных проектов; единиц 1 1 - В соответствии с принятыми изменениями распределения бюджетных 

ассигнований на реализацию государственных, адресных и иных программ 

Архангельской области и непрограммных направлений деятельности на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов денежные средства сняты с данного 

мероприятия и переданы в АНО Губернаторский центр.

1.3. Повышение уровня готовности сил и средств по своевременному 

оказанию помощи при происшествиях на воде и островных 

территориях

Сокращение количества людей, погибших на 

водных объектах, по сравнению с 

предыдущим годом; процент

1,11 -8,2 За 2021 год на водных объектах погибло 49 человек, в 2020 году – 45. Количество 

погибших на водных объектах объясняется рядом факторов, способствующих 

пребыванию людей на водных объектах. В связи с действующими ограничениями, 

введенными в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) был ограничен выезд граждан с территории Российской 

Федерации, а также въезд в курортные зоны на ее территории, что привело к 

проведению отдыха гражданами по месту жительства на водных объектах, в том 

числе и в местах, не предназначенных для этих целей. Были закрыты детские 

лагеря, в связи с чем часть детей, во время пребывания на водных объектах, 

оставались без контроля со стороны ответственных лиц.

Повысить уровень профилактической работы с населением по вопросам 

соблюдения установленных правил поведения людей на воде.

1.3. Реализация мероприятий в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами (далее - ТКО)

определение нормативов накопления ТКО; 

срок завершения

1 ноября - Ввиду несоответствия отчетной документации техническому заданию работы по 

разработке нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Архангельской области не приняты.

Исполнителем проведена доработка отчетных материалов, работы  приняты 21 

февраля 2022 года.

2.3. Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию 

полигонов размещения отходов, выводимых из эксплуатации

количество разработанных ПСД по 

рекультивации полигонов; единиц

3 - Ввиду отсутствия заключения Федерального автономного учреждения 

«Главгосэкспертиза».

Исполнителем ведется  работа по подготовке технического задания на разработку   

раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) и проведению 

общественных слушаний для дальнейшего прохождения государственной 

экологической экспертизы (ГЭЭ) раздела «ОВОС» и получения заключения 

Федерального автономного учреждения Главгосэкспертиза».

ГП АО "Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

Подпрограмма № 2. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах»

ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Архангельской области"

Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»

Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости»

ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"

Подпрограмма № 2. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»

Подпрограмма № 5. Противодействие коррупции в Архангельской области»
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

3.2. Выполнение работ по обоснованию создания новых ООПТ количество материалов комплексного 

экологического обследования участков 

территорий, обосновывающих создание 

ООПТ, и получение сведений о границах 

проектируемой ООПТ для внесения их в 

ЕГРН по проектируемому заказнику "Пезский" 

и проектируемому памятнику природы 

"Туровский лес"; единиц

2 - Не приняты работы по 4 этапу работ (сведения о местоположении границ ООПТ не 

предоставлены исполнителем в формате шейп-файлов *.shp).

Материалы 4 этапа работ  находятся на доработке.

4.4. Инструментальное обеспечение регионального государственного 

контроля (надзора)

исполнение областного бюджета на 

инструментальное обеспечение 

регионального государственного надзора; 

процентов

100 83,0 Отсутствие заявок на проведение лабораторных исследований в рамках 

осуществления регионального государственного контроля (надзора).

5.6. Обеспечение деятельности исполнительного органа 

государственной власти Архангельской области, осуществляющего 

руководство и управление в сфере охраны окружающей среды, 

воспроизводства и использования природных ресурсов

оплата штрафа и пени за несвоевременное 

исполнение обязательств по заключенному 

государственному контракту; процентов

100 72,2 Ввиду продолжения судебного спора  оплата суммы неустойки и штрафа по 

государственному контракту от 02.06.2020 № 10 на выполнение работ по 

ликвидации несанкционированных свалок (захламлений) на землях лесного фонда 

не произведена.

3.1. Финансовое обеспечение исполнения отдельных переданных 

полномочий Российской Федерации в области охраны и защиты 

животного мира

исполнение бюджета к утвержденному плану 

года; процентов

100 - Отсутствие конкретных условий расходования субвенции.

1.1. Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных 

полномочий Российской Федерации в области водных отношений

выполнение запланированного этапа работ 

по расчистке и ликвидации загрязнения оз. 

Плесцы в г. Мирном Архангельской области; 

срок завершения

29 октября - Работы по первому этапу, предусматривающему выполнение в 2021 году 50 

процентов подготовительных работ и частичное проведение работ по извлечению 

донных отложений из озера Плесцы, не выполнены.

Государственный контракт на выполнение работ по ликвидации загрязнения и 

засорения озера Плесцы в г. Мирный Архангельской области расторгнут 24.01.2022 

г.,  в 2022 году планируется корректировка проектно-сметной документации при 

условии согласования с Федеральным агентством водных ресурсов.

2.6. Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск" количество благоустроенных общественных 

территорий; единиц

1 - В рамках данного мероприятия планировалось выполнить благоустройство 

территории по просп. Троицкому, д. 57 (Площадь Мира у Вечного огня на наб. 

Северной Двины). Работы на объекте выполнены в полном объеме, но в связи с 

непредставлением подрядчиком исполнительной документации (акт выполненных 

работ) работы не оплачены.

С целью достижения данного показателя в 2022 году планируются приемка и 

оплата выполненных работ по благоустроенной территории.

1.1.1. Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, 

повышение качества и эффективности работ по 

лесовосстановлению на лесных участках, переданных и не 

переданных в пользование (аренду) (в рамках реализации 

федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта 

"Экология")

количество выращенного посадочного 

материала; млн. шт.

15,0 11,0 Выращиванием посадочного материала занимаются организации, которые имеют 

питомнические хозяйства. По данным за 2021 год выращено 20,3 млн. шт., в том 

числе стандартного посадочного материала 11,0 млн. шт. Остальной посадочный 

материал оставлен на доращивание в целях достижения установленных 

требований.

1.2. Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления и 

лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных 

насаждений (в рамках реализации федерального проекта 

"Сохранение лесов" национального проекта "Экология")

заготовка семян лесных растений на объектах 

лесного семеноводства, а также в плюсовых и 

нормальных насаждениях; кг

173,8 173,8 600,0 313,8 Низкий урожай семян лесных растений.

2.1. Проведение профилактики возникновения, локализация и 

ликвидация очагов вредных организмов

проведение лесопатологического 

обследования территории лесного фонда 

Архангельской области; га

808,5 3 300,0 935,5 6 600,0 1 795,1 Лесопатологические обследования запланированы на лесных участках, 

поврежденных ветровалом 2020 года. В целях ликвидации его последствий лица, 

использующие леса, проводят сплошные рубки спелых и перестойных лесных 

насаждений, для которых проведение лесопатологических обследований не 

требуется.

С лицами, использующими леса, проводятся рабочие встречи в целях выполнения 

лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий.

2.1. Организация и техническое обеспечение

профессиональных конкурсов, презентационных, выставочных и 

деловых мероприятий в сфере лесного комплекса Архангельской 

области

Количество мероприятий в сфере лесного 

комплекса организуемых и проводимых с 

участием министерства природных ресурсов 

и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области; единицы

1 1 1 1 - В настоящее время формат проведения конкурса утратил свою актуальность.

В данной связи министерством принято решение о необходимости проведения 

конкурса в новом формате, сделав основной упор на социальных критериях 

оценки.

Подпрограмма № 4 "Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области"

ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"

Подпрограмма № 2 «Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации»

ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"

Подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов»

Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов»

Подпрограмма № 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»

ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области"
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

2.1. Модернизация материально-технической базы и развитие 

государственных автономных учреждений Архангельской области в 

сфере средств массовой информации, подведомственных 

администрации Губернатора   и Правительства

количество автономных учреждений, в 

которых   проведен ремонт; единиц

12 10 Задержка сроков ремонта в ГАУ АО «Издательский дом «Двинская правда» и в ГАУ 

АО «Издательский дом «Каргополье» по причине корректировки перечня работ.

Перенос субсидии на 2022 год, ремонтные работы продолжены в соответствии со 

скорректированным перечнем работ

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов на поддержку территориального 

общественного самоуправления

количество реализованных проектов 

территориального общественного 

самоуправления; единиц

335 294 Поддержано меньшее количество проектов в связи с повышением цен на 

строительные материалы. В 2021 году реализовано меньшее количество, но более 

дорогих и более общественно важных проектов.

2.1. Поддержка Интернет-портала в сети "Интернет" администрации 

Губернатора и Правительства для поддержки и развития социально 

ориентированных некоммерческих организаций

модернизация функциональных модулей для 

организации приема и обработки заявок на 

участие в конкурсах на получение грантов 

ИОГВ Архангельской области социально-

ориентированными некоммерческими 

организациями; срок завершения

30 декабря - Подготовлено техническое задание на выполнение работ (на разработку 

функционала «Реализация проекта победителя конкурса СО НКО» в рамках 

модуля электронной формы подачи заявки на участие в конкурсе на получение 

гранта). В соответствии с коммерческими предложениями стоимость работ 

превышает доведенное финансирование. Принято решение о проведении 

запланированных работ силами ГАУ АО «Управление ИКТ АО» в полном объеме.

5.1. Развитие и поддержание успешного функционирования 

государственной информационной системы Архангельской области 

«Управление проектной деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области»

проведение закупочных процедур и 

заключение контракта на разработку и 

размещение в сети «Интернет» 

специализированного сайта, посвященного 

реализации национальных проектов на 

территории Архангельской области; срок 

завершения

30 ноября - Согласно разработанной концепции сайта о реализации национальных проектов 

на территории Архангельской области проведен анализ рынка предложений по 

разработке сайтов. По итогам принято решение о реализации данного этапа 

совместно с ГАУ АО «Управление ИКТ АО» без привлечения подрядных 

организаций посредством проведения закупочных процедур.

1.6. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в муниципальных районах и городских округах 

Архангельской области

Количество муниципальных образований 

Архангельской области, в которых выполнены 

работы по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

единиц

13 12 Не приняты выполненные работы в Верхнетоемском муниципальном районе.

К подрядчику после завершения работ применены штрафные санкции.

1.12.1. Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. 

Северодвинске

Протяженность реконструированных участков 

дорог; км

1,29 - В связи с технической ошибкой, допущенной при утверждении плана реализации 

государственной программы.

Ввод объекта запланирован на 2023 год.

2.14. Разработка документов транспортного планирования Архангельской 

области (стратегии развития дорожной сети Архангельской области)

Количество разработанных документов 

транспортного планирования Архангельской 

области; единиц

1 - Нарушение подрядчиком сроков производства работ (III этап работ не выполнен).

Продолжение реализации мероприятия запланировано на 2022 год.

4.3 Реконструкция мостового перехода через реку Вождеромка на км 

60+464 автомобильной дороги Архангельск - Белогорский - Пинега - 

Кимжа - Мезень

Получение заключения о результатах 

проведения экспертизы проектной 

документации; срок завершения

1 декабря - Неисполнение государственного контракта на разработку проектной документации 

ввиду нарушения подрядной организацией сроков производства работ по 

государственному контракту.

Завершение разработки проектной документации с получением заключения 

государственной экспертизы по объекту планируется осуществить в 2022 году.

К подрядчику после завершения работ будут применены штрафные санкции.

4.4. Реконструкция мостового перехода через реку Онега

на км 12+977 автомобильной дороги Дениславье - Североонежск - 

СОБР

Получение заключения о результатах 

проведения экспертизы инженерных 

изысканий; срок завершения

1 декабря Неисполнение подрядной организацией сроков производства работ по проведению 

инженерных изысканий.

Завершение инженерных изысканий и разработку проектной документации с 

получением заключения государственной экспертизы по объекту планируется 

осуществить в 2022 году

1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту 

Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры

Количество разработанных проектных 

документаций; единиц

1 1 1 1 2 1 Подрядной организацией нарушены сроки реализации государственного контракта 

на разработку проектной документации на ремонт автомобильной дороги 

Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры, км 0+752, путепровод через ж/д в 

Приморском районе Архангельской области.

Предусмотрены бюджетные ассигнования на завершение реализации 

государственного контракта в 2022 году. После завершения работ к подрядной 

организации будут применены штрафные санкции.

ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"

Подпрограмма № 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области»

Подпрограмма № 4 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области»

Подпрограмма № 7 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»

Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»

Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»

Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

2.1. Разработка проектной документации на капитальный ремонт и 

ремонт мостов

Количество разработанных проектных 

документаций; единиц

6 3 6 5 8 8 13 10 Не завершена разработка проектной документации на капитальный ремонт мостов 

через реку Вонгуда на км 2+185 автомобильной дороги Подъезд к с. Порог от 

автомобильной дороги Сваинск – Ярнема – Онега, через реку Шильмуша на км 

21+864 автомобильной дороги Кеврола – Немнюга – Лохново – Большое Кротово, 

ремонт моста через реку Онега на км 212+153 автомобильной дороги Долматово – 

Няндома – Каргополь – Пудож в связи с нарушением подрядными организациями 

сроков завершения работ в рамках заключенных государственных контрактов.

По незавершенным объектам предусмотрено финансирование в плане работ 2022 

года. Государственный контракт на разработку проектной документации на 

капитальный ремонт через реку Шильмуша на км 21+864 автомобильной дороги 

Кеврола – Немнюга – Лохново – Большое Кротово завершен, получено 

положительное заключение государственной экспертизы.

Проектная документация на капитальный ремонт через реку Вонгуда на км 2+185 

автомобильной дороги Подъезд к с. Порог от автомобильной дороги Сваинск – 

Ярнема – Онега находится на рассмотрении государственной экспертизы. К 

подрядным организациям при завершении работ будут применены штрафные 

санкции.

Техническая готовность вводных объектов (I - 

IV квартал: подготовка документации для 

размещения государственного заказа, торги, 

заключение государственных контрактов, 

выполнение работ по капитальному ремонту); 

процент

1,0 2,0 9,0 23,5 65,0 77,0 100,0 93,2

Ввод линий искусственного освещения; км 7,507 -

3 Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и 

стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка 

проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение 

оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО

уровень технической готовности; процент 30 25 Основной причиной несоответствия планового показателя технической готовности 

(30%) и фактического (25%) в 2021 году является существенный рост цен на 

ценообразующие строительные материалы и оборудование.

С учетом Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 21.07.2021 № 500/пр «О внесении изменений 

в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются 

строительство, реконструкция объектов капитального строительства, 

утвержденную приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр» 

подрядной организацией осуществлен расчет и получено положительное 

заключение государственной экспертизы в части пересчета сметной стоимости.

2.7. Услуги по размещению в официальных изданиях средств массовой 

информации муниципальных образований Архангельской области 

публикаций о проведении аукционов о продаже земельных участков 

или продаже права на заключение договоров аренды земельных 

участков, извещений о предоставлении земельных участков

Количество размещенных публикаций; 

Единиц

2 1 Отклонение обусловлено тем, что ряд муниципальных районов и городских округов 

публикуют извещения в официальных источниках СМИ на безвозмездной основе.

Министерством в 2021 году сформированы земельные участки с целью 

предоставления их на аукционе, но ряд таких участков перешло на 2022 год.

Подготовка технических заданий на 

размещение заказов; Срок завершения

31 августа -

Проведение процедуры закупки и заключение 

государственных контрактов; Срок 

завершения

31 октября -

Исполнение государственных контрактов; 

Срок завершения

27 декабря -

3.2. Проверка отчетов об оценке, судебная экспертиза отчетов об 

оценке

Количество отчетов, в отношении которых 

проведена экспертиза; Единиц

75 30 Установление кадастровой стоимости в размере рыночной на основании отчетов 

независимых оценщиков, в отношении которых проводится проверка или 

экспертиза, носит заявительный характер, в связи с этим проведено меньшее 

количество проверок.

3.3. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий 

или сельских агломераций

Количество реализованных 

проектов комплексного развития сельских 

территорий (сельских агломераций); единиц

4 3

3.3.2. Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 

352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша»

техническая готовность; % 100 51

Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»

Возникновение в ходе завершения капитального ремонта водопропускной трубы 

через ручей Тевдс на км 93+713 автомобильной дороги Шангалы – Квазеньга – 

Кизема работ (просадки дорожной одежды на участке работ), выполнение которых 

возможно только в благоприятный период года (лето).

Осуществляются наблюдение за состоянием покрытия, определение причин 

возникновения просадок. Завершение работ на объекте включено в план 

финансирования мероприятия в 2022 году. Согласованный срок завершения – 

июнь 2022 года. После завершения работ к подрядной организации будут 

применены штрафные санкции.

Услуги по оценке рыночной стоимости земельных участков и права 

аренды земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Архангельской области, в целях предоставления на 

аукционах и для иных целей

2.8. В 2021 году отсутствует необходимость в оценке рыночной стоимости земельных 

участков и права аренды земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Архангельской области, так как в 2019 и 2020 годах на территории 

Архангельской области проведена государственная кадастровая оценка земельных 

участков всех категорий земель. В соответствии с пунктами 12 и 14 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации в случае, если результаты 

государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до 

даты принятия решения о проведении аукциона, то они могут применяться для 

установления начальной цены предмета аукциона.

ГП АО "Развитие имущественно-земельных отношений в Архангельской области"

ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"

Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Необходимость доработки проектной документации по строительству объекта 

«Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в 

п. Шалакуша», получения повторной государственной экспертизы проекта, что 

привело к поздним срокам проведения конкурсных процедур и началу 

строительных работ.

ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"

ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"

3.2. Устройство линий искусственного освещения в рамках обеспечения 

безопасности движения по региональным автомобильным дорогам

21



Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

организация проведения вебинаров, круглых 

столов, семинаров и бизнес-игр для 

самозанятых граждан; единиц

1 6 3 9 7 Отсутствие потребности в проведении большего количества круглых столов.

содействие в популяризации продукции 

самозанятых граждан; человек

6 10 В адрес АНО АО "Агентство регионального развития" для получения указанных 

услуг  заявок от самозанятых не поступало.

3.9. Медико-биологическое обеспечение спортивных сборных команд 

Архангельской области (в том числе медицинское сопровождение 

спортивных мероприятий)

количество спортсменов получивших медико-

биологическое обеспечение спортивных 

сборных команд Архангельской области; 

человек

90 15 200 42 275 45 400 62 В условиях пандемии "COVID-2021" ГБУЗ АО Архангельский центр лечебной 

физкультуры и спортивной медицины в Архангельске был переквалифицирован в 

ковидарий.

4.3. Строительство объекта "Многоцелевой физкультурно-

оздоровительный объект (хоккейная арена "Ледовый дворец") в г. 

Коряжма" (в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" 

национального проекта "Демография")

техническая готовность; процент 9 15 30 24 30 24 Существенный рост цен на ценообразующие строительные материалы и 

оборудование. Цена на поставку и монтаж металлоконструкций увеличилась в 1,6 

раза.

Подписано дополнительное соглашение на увеличение цены контракта. График 

работ откорректирован. Направлено обращение в Минспорта России о возврате 

неиспользованных средств 2021 года. Завершение строительно-монтажных работ 

и ввод объекта в эксплуатацию планируется до 25 декабря 2022 г.

4.11. Обустройство и модернизация плоскостных спортивных сооружений 

муниципальных образований Архангельской области

количество обустроенных и 

модернизированных  объектов; единиц

1 1 13 12 Для реализации мероприятия в 2021 году были выделены дополнительные 

средства за счет дотаций из федерального бюджета (постановление 

Правительства от 9 августа 2021 г. № 410-пп). В связи поздними сроками 

проведения закупочных процедур, требованиями к погодным условиям при укладке 

искусственных покрытий, отрицательными температурами и устойчивым снежным 

покровом в осенний период качественно выполнить работы по подготовке 

основания и укладке искусственного покрытия в 2021 году не представлялось 

возможным.

Завершение работ по устройству поля для мини-футбола с искусственным 

покрытием в пос. Обозерский перенесено в срок до 1.09.2022 г.

Предоставление субсидии АНО «Агентство регионального 

развития» с целью предоставления физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», комплекса услуг в рамках реализации 

федерального проекта «Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами» 

национального проекта

2.14.

ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"

ГП АО "Молодежь Поморья"
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Приложение № 5

№ 

п/п
Наименование объекта              

Прогнозная 

мощность 

(прогнозный 

прирост 

мощности)

Код бюджетной классификации

Форма расходования 

средств, направление 

инвестирования

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных средств

Наименование заказчика 

по объектам 

государственной 

(муниципальной) 

собственности

Прогнозный 

срок (начало / 

окончание)

Общий объем 

средств на 2021-

2023 г.г.

Вид 

бюджета

Предусмотрено 

бюджетных 

ассигнований 

на 2021 год 

(согласно уточненной 

сводной бюджетной 

росписи 

на 2021 год)

Исполнено по 

состоянию на 

31.12.2021

Исполнение 

к уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

2021 год, 

процент

Государственный 

(муниципальный) 

контракт №, дата

Цена контракта     

на 01.01.2021,                        

тыс. руб.

Цена контракта      

на 31.12.2021,                                                        

тыс. руб.

Отклонение          

(гр.14-гр.13),              

тыс. руб.

Срок исполнения 

контракта 

первоначальный 

Срок исполнения 

контракта с учетом 

внесенных в 2021 

году изменений

Информация об исполнении, примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

12 330,94 х 7 746,91 6 148,33 79,36  -  -  -  -  -  -  - 

ФБ 4 726,27 4 170,01 88,23  -  -  -  -  -  -  - 

ОБ 1 899,32 1 784,17 93,94  -  -  -  -  -  -  - 

Газпром 1 121,3 194,1 17,31  -  -  -  -  -  -  - 

5 316,0 х 2 030,4 1 480,8 72,93 Х Х

2 222,2 х 839,9 573,8 68,32 Х  Х 

1

Врачебная амбулатория в п. 

Подюга Коношского района на 

50 посещений в смену. 

Проектирование и 

строительство

50 посещений в 

смену
019 0902 01Б4270300 414

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2021/2022 49,7 ОБ 2,7 0,0 0,0 -                             -                                  -                                  -    - -

Закупка размещена на сайте ЕИС  22.12.2021 года. На 31.12.2021  контракт не заключен,  расходы в 2021 

году не осуществлялись. Контракт от  14.02.2022 заключен с ООО "Проектная мастерская "Аксиома". Цена 

контракта  - 2,4 млн. руб.

2

Корректировка проектной 

документации и строительство 

больницы на 16 стационарных 

коек и 7 коек дневного 

стационара в пос. Урдома 

Ленского района

16 коек
019 0701 0272570300 414

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2020/2021 198,6 Газпром 198,6 0,0 0,0
от 06.12.2021 № 

0124200000621007046
                            -                               3,8                                 -    26.05.2022

    Контракт на выполнение проектных работ заключен  с ООО "Проектная мастерская "Аксиома". Цена 

контракта  3,8 млн. руб. Срок исполнения - 26.05.2022. В 2021 году расчеты по контракту не производились.

019 0901 01Б42R3650 414
Всего 128,9 128,9 100,0

ФБ 94,8 94,8 100,0

019 0901 01Б4270300 414
ОБ 34,0 34,0 100,0

всего 127,4 127,4 100,00

019 0901 01Б42R3650 414
ФБ 123,3 123,3 100,00

ОБ 4,1 4,1 100,00

5

Приобретение здания 

фельдшерско-акушерского 

пункта в пос. Зеленый Бор 

Вельского района 

Архангельской области

20 посещений в 

смену

019 0902 01Б4270300 412

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

приобретение

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2020/2021 0,6 ОБ 0,6 0,6 100,00
от 30.11.2020 № 

0124200000620006540
                        17,0                            17,0                                 -    31.12.2020 31.12.2020

   Контракт на приобретение объекта заключен с ИП Медведева  Галина Николаевна.  Акт приема-передачи 

здания от 24.12.2020 (общая площадь 172,3 кв.м, количество этажей -1). Продавцом  предоставлено 

гарантийное письмо от 10.12.2020 об устранении недостатков по устройству озеленения и бордюрного камня, 

стоимость которых составляет 0,6 млн.руб. Срок устранения - до 31.05.2021. В 2020 году оплата составила 

16,4 млн., в 2021 - 0,6 млн. руб.(пп от 08.09.2021 № 890544).

6

Проектирование и 

строительство фельдшерско-

акушерского пункта в дер. 

Патровская Каргопольского 

района Архангельской области

20 посещений в 

смену

019 0902 01Б8470300 414

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2021/2024 0,9 ОБ 0,9 0,9 100,00
от 27.04.2021 № 

0124200000621000887
                          0,9                              0,9                                 -    30.09.2021 30.09.2021

   Контракт на выполнение проектных работ  заключен с ООО "Проектная мастерская "Аксиома". Акт сдачи-

приемки  выполненных работ от 16.09.2021.

7

Проектирование и 

строительство больницы в пос. 

Березник Виноградовского 

района Архангельской области

45 коек
019 0901 01Б4270300 414

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2015/2021 217,2 ОБ 108,6 60,4 55,61

от 24.09.2018 № 

0124200000618003462_

246648 

                      285,3                          285,3                                 -    31.12.2020 30.06.2021

    Контракт на строительство объекта заключен с ООО "Строй Центр". Доп.соглашением № 2 от 26.09.2019 

на основании ч. 54 ст.112 Закона № 44-ФЗ цена контракта увеличена на 4,7 млн. руб. в связи с увеличением 

ставки НДС с 18% до 20%, составила 285,3 млн. руб., в том числе: 5,0 млн.руб. с НДС 18%, 280,3 млн. руб.– 

с НДС 20%.

Доп. соглашением № 3 от 03.03.2021 на основании п.9 ч.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ изменены сроки 

исполнения контракта, срок окончания работ перенесен до 30.06.2021 года.  В срок, установленный 

дополнительным соглашением от 03.03.2021 №3 – до 30.06.2021, работы подрядчиком не завершены. 

Доп.соглашением от 25.03.2022 цена контракта увеличена до 322,2 млн. руб.

8

Проектирование и 

строительство врачебной 

амбулатории в с. Сура, 

Пинежского района 

Архангельской области (для 

ГБУЗ АО "Карпогорская 

центральная районная 

больница")

50 посещений в 

смену

019 0902 01Б4270300 414

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2021/2022 64,5 ОБ 2,5 0,0 0,00

от 06.07.2021 

№012420000062100277

5

                          2,5                              2,5                                 -    15.11.2021 15.11.2021

   Контракт на выполнение проектных работ заключен с ООО "Проектгазстрой". В 2021 году исполнителем 

работы не предъявлены заказчику, расчеты по контракту не производились.  Согласно  решению об 

одностороннем отказе от исполнения контракта (от 06.04.2022) исполнитель  направил в адрес ГКУ АО 

"ГУКС"  результат проектных работ (стадии П и Р) письмом от 29.12.2021 (просрочка 1,5 мес.) Работы 

приняты и оплачены заказчиком в 2022 году на сумму 1,9 млн. руб., по  работам на сумму 0,6  млн. руб. 

выданы замечания, которые не устранены.

Всего 18,1 12,7 70,10

ФБ 17,4 12,2 70,20

ОБ 0,6 0,4 67,24

10

Проектирование и 

строительство фельдшерско-

акушерского пункта в дер. 

Кощеевская Коношского 

района Архангельской области

20 посещений в 

смену

019 0902 01Б4270300 414

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2020/2021 0,9 ОБ 1,0 0,9 93,78

Всего 20,2 19,4 96,29

ФБ 19,5 18,8 96,28

Анализ исполнения областной адресной инвестиционной программы за 2021 год (выборочный)
млн.. рублей

ВСЕГО по областной адресной инвестиционной программе, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

Газпром

Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"

Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области"

3

Корректировка проектной 

документации и строительство 

объекта "Пристройка к зданию 

хирургического корпуса 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Архангельской области 

"Мезенская центральная 

районная больница"

298 посещений в 

смену

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2015/2022 -

Контракт на выполнение работ по строительству объекта  от 27.08.2020  заключен с ООО "Белый Дом"   

Выполнение  на 31.12.2021 составило 129,0 млн. руб. ( 35% от ЦК).

от 27.08.2020 № 

0124200000620004153
                      368,5                          368,5                                 -    20.12.2022

4

Поликлиника для детского 

населения в г. Котлас. 

Строительство.

400 посещений, 

20 коек

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области,  

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2021/2024 951,1

413,7

   Контракт на строительство объекта заключен 22.11.2021 с ООО "Белый дом". 

9

Проектирование и 

строительство фельдшерско-

акушерского пункт в дер. 

Гридино Няндомского района 

Архангельской области

20 посещений в 

смену

019 0902 01Б42R3650 414

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2020 / 2021 18,1

от 22.11.2021 № 

0124200000621006212
                      772,1                          768,6   -                          3,5   01.11.2023 -

    Контракт  заключен с ООО "СК Белое море". ФАП   в дер. Гридино  введен в эксплуатацию 11.11.2021; 

ФАП в дер. Никифоровская введен в эксплуатацию 25.08.2021; ФАП в дер. Шиловская введен в 

эксплуатацию 15.10.2021. Строительство ФАП в дер. Кощеевской приостановлено ввиду отсутствия 

потребности в соответствии с обращением Министерства здравоохранения Архангельской области. 

Соглашением сторон  от 22.12.2021 контракт расторгнут на основании п. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ и п. 14.1 

контракта. Работы выполнены на сумму 52,5 млн. руб.,  не выполнены на сумму 24,2 млн. руб., из которых не 

выполнены работы по строительству ФАП в дер. Кощеевской на сумму 21,6 млн. руб., по строительству ФАП 

в дер. Гридино - на 2,6 млн. руб. (в том числе: устройство перекрытий на отм. -0,200, на отм.  +3,000 -на 0,9 

млн. руб., система вентиляции - на 0,6 млн. руб., дизельная электростанция - 0,7 млн. руб. озеленение 

территории 682,85 кв.м и установка МАФ на 0,4 млн. руб.).   Решением АС от 15.09.2021 по делу № А05-

639/2021 с ГКУ АО "ГУКС" взыскана задолженность в сумме  0,9 млн. руб. в пользу ООО "СК "Белое море".   

Оплата по контракту в 2021 году произведена на сумму 52,5 млн. руб.     Капитальные вложения в 

строительство ФАП в дер. Кощеевской составили 0,9 млн. руб. В связи с принятием решения об отсутствии 

потребности в строительстве данного объекта возник объект незавершенного строительства, средства 

областного бюджета израсходованы с нарушением принципа эффективности, предусмотренного ст. 34 БК 

РФ. 

11

Проектирование и 

строительство фельдшерско-

акушерского пункта в дер. 

Никифоровская Шенкурского 

района Архангельской области

20 посещений в 

смену

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2020/2021 20,2

 от 17.03.2021 № 

0124200000621000710
                        75,8                            52,5   -                        23,3   15.10.2021 15.10.2021

23



№ 

п/п
Наименование объекта              

Прогнозная 

мощность 

(прогнозный 

прирост 

мощности)

Код бюджетной классификации

Форма расходования 

средств, направление 

инвестирования

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных средств

Наименование заказчика 

по объектам 

государственной 

(муниципальной) 

собственности

Прогнозный 

срок (начало / 

окончание)

Общий объем 

средств на 2021-

2023 г.г.

Вид 

бюджета

Предусмотрено 

бюджетных 

ассигнований 

на 2021 год 

(согласно уточненной 

сводной бюджетной 

росписи 

на 2021 год)

Исполнено по 

состоянию на 

31.12.2021

Исполнение 

к уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

2021 год, 

процент

Государственный 

(муниципальный) 

контракт №, дата

Цена контракта     

на 01.01.2021,                        

тыс. руб.

Цена контракта      

на 31.12.2021,                                                        

тыс. руб.

Отклонение          

(гр.14-гр.13),              

тыс. руб.

Срок исполнения 

контракта 

первоначальный 

Срок исполнения 

контракта с учетом 

внесенных в 2021 

году изменений

Информация об исполнении, примечания

ОБ 0,7 0,7 96,49

Всего 20,6 19,8 96,29

ФБ 19,9 19,1 96,29

ОБ 0,7 0,7 96,49

Всего 34,4 34,4 100,00

019 0902 01Б42R3650 414
ФБ 29,4 29,4 100,00

019 0902 01Б4270300 414
ОБ 5,0 5,0 100,00

Всего 34,5 31,6 91,82

019 0902 01Б42R3650 414
ФБ 32,0 29,3 91,48

019 0902 01Б4270300 414
ОБ 2,4 2,3 96,23

Всего 28,6 28,5 99,63

019 0902 01Б42R3650 414
ФБ 26,3 26,2 99,61

ОБ 2,2 2,2 99,84

16

Проектирование и 

строительство фельдшерско-

акушерского пункта в дер. 

Усачевская Каргопольского 

района Архангельской области

20 посещений в 

смену

019 0902 01Б42R3650 414

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2021/2022 25,7 ОБ 0,7 0,7 100,00
от 13.09.2021 № 

0124200000621004894
                          0,7                              0,7                                 -    15.12.2021 15.12.2021

  Контракт на выполнение проектных работ заключен  с ООО "ГазСтройПроект". Акт сдачи-приемки 

выполненных работ от 29.12.2021 Положительное заключение гос. экспертизы от 29.12.2021.

Всего 16,2 12,0 74,38

019 0902 01Б42R3650 414
ФБ 15,3 11,3 73,73

019 0902 01Б4270300 414
ОБ 0,9 0,8 85,26

18

Строительство больницы на 15 

коек с поликлиникой на 100 

посещений, Обозерский 

филиал ГБУЗ АО "Плесецкая 

ЦРБ"

15 коек
019 0901 01Б4270300 414

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2017/2020 59,1 ОБ 59,1 59,1 100,00

от 28.11.2017 № 

0124200000617005128_

246648

                      206,3                          206,3                                 -    01.02.2020 01.02.2020

Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО "Строй Центр". В 2019 году

цена контракта была увеличена на 4,3 млн. руб., составила 206,3 млн. руб. Акт приемки законченного

строительством объекта ф. КС-11 №1 подписан 23.12.2019 года. Соглашением о расторжении контракта от

26.12.2019 стороны признали работы на сумму 14,4 млн. руб. не подлежащими к исполнению в рамках

контракта, подтвердили выполнение подрядчиком работ на сумму 191,9 млн. руб., которые заказчиком

оплачены в полном объеме. Следует отметить, что в акте ф. КС-11 от 23.12.2019 стоимость принимаемых

заказчиком основных фондов указана в сумме 198,8 млн. руб. при объёме выполненных и оплаченных работ

на сумму 191,9 млн. руб. В 2019 году подрядчик обратился в Арбитражный суд о взыскании с ГКУ АО

"ГУКС" задолженности, возникшей при исполнении контракта, на сумму 59,1 млн. руб. Согласно решению

Арбитражного суда Архангельской области от 23.11.2020 по делу № А05-174/2020 в ходе исполнения

контракта в 2018 гоу подрядчиком были выявлены ошибки в ПСД, которые Заказчиком были приняты

обоснованными, вместе с тем, заказчик отказался оплачивать выполненные работы в связи с отсутствием

лимитов бюджетных обязательств. В судебном заседании Заказчик , не оспаривая необходимость и факт

выполнения дополнительных работ, просил отказать в иске, ссылаясь на отсутствие подписанного сторонами

соглашения об увеличении цены контракта, а также на отсутствие финансирования. В рамках судебного

разбирательства судом была назначена судебная экспертиза, эксперт ООО "Проектная мастерская "Аксиома" -

Дудников К.В. Истец и ответчик с результатми экспертизы согласились. Согласно заключению эксперта в

первоначальном проекте не были учтены многие работы, необходимые при производстве работ и для ввода

объекта в эксплуатацию. Причины: 1) введение в действие в период строительства новых технических

регламентов или изменений к ним; 2) первоначальный проект разработан в 1 стадию "П" (проект), в которой

в отличие от стадии "Р" (рабочий проект) не прорабатывается детально вся информация для производства

работ и составления смет. Решением суда с ГКУ АО "ГУКС" взыскана стоимость выполненных ООО "Строй

Центр" дополнительных работ на сумму 59,1 млн. руб.                                              

19

Фельдшерско-акушерский 

пункт в дер. Копачево 

Холмогорского района 

Архангельской области. 

Строительство

20 посещений в 

смену

019 0902 01Б4270300 414

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2019/2020 2,3 ОБ 2,3 2,3 100,00

20

Фельдшерско-акушерский 

пункт в дер. Никольская 

Шенкурского района 

Архангельской области. 

Строительство

20 посещений в 

смену

019 0902 01Б4270300 414

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2019/2020 8,8 ОБ 8,8 8,8 100,00

21

Фельдшерско-акушерский 

пункт в дер. Хомяковская 

Холмогорского района 

Архангельской области. 

Строительство

20 посещений в 

смену

019 0902 01Б4270300 414

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2019/2020 2,3 ОБ 2,3 2,3 100,00

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

    Контракт  заключен с ООО "СК Белое море". ФАП   в дер. Гридино  введен в эксплуатацию 11.11.2021; 

ФАП в дер. Никифоровская введен в эксплуатацию 25.08.2021; ФАП в дер. Шиловская введен в 

эксплуатацию 15.10.2021. Строительство ФАП в дер. Кощеевской приостановлено ввиду отсутствия 

потребности в соответствии с обращением Министерства здравоохранения Архангельской области. 

Соглашением сторон  от 22.12.2021 контракт расторгнут на основании п. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ и п. 14.1 

контракта. Работы выполнены на сумму 52,5 млн. руб.,  не выполнены на сумму 24,2 млн. руб., из которых не 

выполнены работы по строительству ФАП в дер. Кощеевской на сумму 21,6 млн. руб., по строительству ФАП 

в дер. Гридино - на 2,6 млн. руб. (в том числе: устройство перекрытий на отм. -0,200, на отм.  +3,000 -на 0,9 

млн. руб., система вентиляции - на 0,6 млн. руб., дизельная электростанция - 0,7 млн. руб. озеленение 

территории 682,85 кв.м и установка МАФ на 0,4 млн. руб.).   Решением АС от 15.09.2021 по делу № А05-

639/2021 с ГКУ АО "ГУКС" взыскана задолженность в сумме  0,9 млн. руб. в пользу ООО "СК "Белое море".   

Оплата по контракту в 2021 году произведена на сумму 52,5 млн. руб.     Капитальные вложения в 

строительство ФАП в дер. Кощеевской составили 0,9 млн. руб. В связи с принятием решения об отсутствии 

потребности в строительстве данного объекта возник объект незавершенного строительства, средства 

областного бюджета израсходованы с нарушением принципа эффективности, предусмотренного ст. 34 БК 

РФ. 

11

Проектирование и 

строительство фельдшерско-

акушерского пункта в дер. 

Никифоровская Шенкурского 

района Архангельской области

20 посещений в 

смену

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2020/2021 20,2

12

Проектирование и 

строительство фельдшерско-

акушерского пункта в дер. 

Шиловская Вельского района 

Архангельской области

 от 17.03.2021 № 

0124200000621000710
                        75,8                            52,5   -                        23,3   15.10.2021 15.10.2021

20 посещений в 

смену

019 0902 01Б42R3650 414
государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2020/2021 20,6

27.11.2021

   Контракт заключен с ООО "СК Белое море". Согласно акту  приемки законченного строительством объекта - 

ф. КС-11 от 02.12.2021 №1 ФАП в пос. Квазеньга стоимость принимаемых ОФ составила 27,1 млн. руб. 

Согласно акту  приемки законченного строительством объекта - ф. КС-11 от 02.12.2021 №2 ФАП в дер. 

Нагорская  стоимость принимаемых ОФ составила 33,0 млн. руб. Согласно акту  приемки законченного 

строительством объекта - -11 от 02.12.2021 №3 ФАП в пос. Советский стоимость принимаемых ОФ составила 

30,2 млн. руб.  Согласно данным бухгалтерского учета ГКУ АО "ГУКС" общая стоимость выполненных в 

2021 году  работ составила 90,3 млн.руб., оплата по контракту в 2021 году  произведена на сумму 90,3 млн. 

руб.                        Кроме кассовых  расходов по контракту на строительство ФАП, произведены кассовые 

расходы по: контракту на проектирование 3 фалов (№ 2290113104120000043), стоимость 3,9 млн.

Авторский надзор 3 фаза (ООО "ПМ "Аксиома", № 74 от 23.07.2021, цена контракта - 0,2 млн. рублей)

Тех. присоединение к электрическим сетям на общую сумму 0,1 млн. руб.:

Квазеньга - АО "МРСК Северо-Запада", № СПБ80-06820В/21-001 от 06.05.2021, 

Советский - ПАО "МРСК Северо-Запада", № СПБ80-06827В/21-001 от 06.05.2021,

Нагорская - ПАО "МРСК Северо-Запада", № СПБ80-06818В/21-005 от 06.05.2021,

14

Проектирование и 

строительство фельдшерско-

акушерского пункта в пос. 

Советский Устьянского района 

Архангельской области

20 посещений в 

смену

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2020/2021 34,5

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2020/2021 34,4

от 02.06.2021 № 

0124200000621002521
                        90,3                            90,3   

13

Проектирование и 

строительство фельдшерско-

акушерского пункта в дер. 

Нагорская Устьянского района 

Архангельской области

20 посещений в 

смену

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

2020/2021 28,6

                              -    27.11.2021

17

Проектирование и 

строительство фельдшерско-

акушерского пункта в с. Койда 

Мезенского района 

Архангельской области

20 посещений в 

смену

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

15

Проектирование и 

строительство фельдшерско-

акушерского пункта в пос. 

Квазеньга Устьянского района 

Архангельской области

20 посещений в 

смену

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

15.11.2022 15.11.2022

   Контракт на выполнение работ по строительству ФАП заключен с ООО "Юпитер". Выполнение в 2021 году 

составило 12,0 млн. руб. (31,0% от цены контракта). Кассовые назначения на 2021 год не исполнены на сумму 

4,2 млн. руб.

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

от 14.08.2020 № 

0124200000620003991
                        90,7                            87,7   -                          3,0   10.12.2020

2020/2021 47,4
от 26.11.2021 № 

0124200000621007235
                        38,8                            38,8                                 -    

10.12.2020

     Контракт на выполнение работ по строительству ФАП  заключен с ООО "РК-Инвест".  Следует отметить, 

что на основании служебных записок работников ГКУ АО "ГУКС", оформленных в 2021 году, 

производились неоднократные замены  актов приемки выполненных работ ф. КС-2 и справок ф. КС-3, 

оформленных в 2020-2021 годах, в связи с заменами материалов в ходе  выполнения работ в рамках 

контракта, что свидетельствует о том, что ранее подписанные акты ф. КС-2 пописывались представителями 

ГКУ АО "ГУКС" без надлежащего строительного контроля. Служебные записки содержат данные о датах 

ранее составленных документов, а также представителей заказчика, принимавших работы по актам ф. КС-2, 

содержащим  недостоверные данные.    Работы выполнены на сумму 87,7 млн. руб.  Согласно данным 

бухгалтерского учета  ГКУ АО "ГУКС"   в 2020 году расчеты с подрядчиком произведены на сумму 52,5 млн. 

руб., в 2021 году - на сумму 35,2 млн. руб. (с учетом возвратов  на сумму 0,6 млн. руб. от ООО "РК-Инвест") 

.Всего за 2020-2021 годы оплаты произведены на сумму 87,7 млн. руб.                                                                                           
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№ 

п/п
Наименование объекта              

Прогнозная 

мощность 

(прогнозный 

прирост 

мощности)

Код бюджетной классификации

Форма расходования 

средств, направление 

инвестирования

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных средств

Наименование заказчика 

по объектам 

государственной 

(муниципальной) 

собственности

Прогнозный 

срок (начало / 

окончание)

Общий объем 

средств на 2021-

2023 г.г.

Вид 

бюджета

Предусмотрено 

бюджетных 

ассигнований 

на 2021 год 

(согласно уточненной 

сводной бюджетной 

росписи 

на 2021 год)

Исполнено по 

состоянию на 

31.12.2021

Исполнение 

к уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

2021 год, 

процент

Государственный 

(муниципальный) 

контракт №, дата

Цена контракта     

на 01.01.2021,                        

тыс. руб.

Цена контракта      

на 31.12.2021,                                                        

тыс. руб.

Отклонение          

(гр.14-гр.13),              

тыс. руб.

Срок исполнения 

контракта 

первоначальный 

Срок исполнения 

контракта с учетом 

внесенных в 2021 

году изменений

Информация об исполнении, примечания

22

Фельдшерско-акушерский 

пункт в пос. Красная 

Верхнетоемского района 

Архангельской области. 

Строительство

20 посещений в 

смену

019 0902 01Б4270300 414

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2019/2020 12,9 ОБ 12,9 12,9 100,00

23

Фельдшерско-акушерский 

пункт в с. Лена Ленского 

района Архангельской области. 

Строительство

20 посещений в 

смену

019 0902 01Б4270300 414

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2019/2020 9,0 ОБ 9,0 9,0 100,00

24

Фельдшерско-акушерский 

пункт в дер. Осташевская 

Коношского района 

Архангельской области. 

Строительство

20 посещений в 

смену

019 0902 01Б4270300 414
ГКУ АО "ГУКС" 2019/2020 0,1 ОБ 0,1 0,1 100,00

25

Фельдшерско-акушерский 

пункт в дер. Федотовская 

Котласского района 

Архангельской области. 

Строительство

20 посещений в 

смену

019 0902 01Б4270300 414
ГКУ АО "ГУКС" 2019/2020 0,8 ОБ 0,8 0,8 100,00

26

Фельдшерско-акушерский 

пункт в пос. Волошка 

Коношского района 

Архангельской области. 

Строительство

20 посещений в 

смену

019 0902 01Б4270300 414
ГКУ АО "ГУКС" 2019/2020 0,2 ОБ 0,2 0,2 100,00

27

Фельдшерско-акушерский 

пункт в пос. Глубокий 

Устьянского района 

Архангельской области. 

Строительство

20 посещений в 

смену

019 0902 01Б4270300 414
ГКУ АО "ГУКС" 2019/2020 0,2 ОБ 0,2 0,2 100,00

                   2 001,3                       1 975,3   -                        29,8   

3 093,8 х 1 190,4 907,0 76,19

Всего 1 190,4 907,0 76,19

019 0901 01БN452460 414
ФБ 1 058,8 803,8 75,92

019 0901 01Б4270300 414
ОБ 131,7 103,2 78,35

3 778,1 х 3 065,9 2 783,0 90,77 Х Х Х

532,2 х 509,7 363,4 71,29

29

Детский сад на 120 мест в п. 

Каменка МО "Мезенский 

муниципальный район". 

Строительство

120 мест
019 0701 027027031Ц 522

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

администрация 

Мезенского 

муниципального района 

Архангельской области

2016/2021 12,6 ОБ 12,6 12,6 100,00
от 16.06.2016 № 

0124200000616002302
                      132,4                          133,4                              1,0   16.05.2017 10.03.2020

Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО "Белый дом". Средства

направлены на оплату дополнительных работ по решению Арбитражного суда Архангельской области от

30.11.2020 по делу № А05-12033/2020. Истец - ООО "Белый дом", выполнявший строительство объекта.

Согласно решению суда в процессе работ по контракту выявлена необходимость выполнения работ, не

предусмотренных ПСД. Стоимость дополнительных работ - 12,6 млн. руб., факт их выполнения

подтверждается актом от 28.02.2020, подписанным сторонами контракта без замечаний. Сторонами в

контракте прямо не обозначено увеличение стоимости работ по контракту на 12,6 млн. руб., вместе с тем,

заказчиком подписано дополнительное соглашение от 06.03.2020, которым он согласовал включение в состав

сметной документации локальных сметных расчетов, предусматривающих выполнение дополнительных

работ: общестроительные работы (3,4 млн. руб.), тепловой узел (0,3 млн. руб.) , монтаж лифта (0,4 млн. руб.),

молниезащита (0,1 млн. руб.), перевозка грузов (8,3 млн. руб.), благоустройство (1,5 млн. руб.). Кроме того,

распоряжением Администрации МО "Мезенский Район" от 05.11.2019 № 299 установлено, что цена

контракта определяется в соответствии с измененными локальными сметными расчетами, а также

изменениями, внесенными в проектную документацию.

30

Средняя общеобразовательная 

школа с эстетическим уклоном 

на 240 мест в пос. Ерцево 

Коношского района. 

Строительство.

240 мест
019 0702 0270570300 414

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

администрация 

Онежского 

муниципального района 

Архангельской области

2016/2021 6,6 ОБ 6,6 6,6 100,00

от 21.06.2017 № 

0124200000617001135_

246648

                      349,9                          352,9                              3,0   окт. 2018 окт. 2018

Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО "Ортост-Фасад" (г. Москва). 

Соглашением от 08.07.2019 на основании  п. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ контракт расторгнут по соглашению 

сторон. Стоимость выполненных Подрядчиком работ - 318,4 млн. руб., в выполнении работ на сумму 34,5 

млн. руб. потребность отсутствует. Следует отметить, что в 2018 году на основании судебного решения по 

делу А05-10624/2018 с ГКУ АО ГУКС взыскана стоимость дополнительных работ в рамках контракта  на 

сумму 19,1 млн руб. Акт приемки законченного строительством  объекта подписан сторонами 26.02.2019 

года. Согласно данному акту стоимость принимаемых  основных фондов составляет 397,4 млн. руб., что не 

соответствует стоимости работ, выполненных подрядчиком в рамках контракта.  В 2020 году ООО "Ортост-

Фасад"  обратилось в Арбитражный суд с иском к ГКУ АО "ГУКС" о взыскании 6,6 млн. руб. за 

выполненные дополнительные работы по строительству данного объекта. Согласно судебному решению от 

01.04.2021 по делу № А05-77/2021 в процессе выполнения работ подрядчиком  были выявлены технические 

ошибки  в проект, препятствующие выполнению работ по благоустройству. Выявленные ошибки в проекте 

Заказчиком признаны обоснованными. По согласованию с Заказчиком дополнительные работы были 

выполнены и предъявлены к оплате на основании актов ф. КС-2, Заказчиком данные акты не подписаны и не 

оплачены. Решением суда стоимость выполненных работ на сумму 6,6 млн. руб. взыскана с  ГКУ АО "ГУКС в 

полном объеме.

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

от 14.08.2020 № 

0124200000620003991
                        90,7                            87,7   -                          3,0   10.12.2020 10.12.2020

     Контракт на выполнение работ по строительству ФАП  заключен с ООО "РК-Инвест".  Следует отметить, 

что на основании служебных записок работников ГКУ АО "ГУКС", оформленных в 2021 году, 

производились неоднократные замены  актов приемки выполненных работ ф. КС-2 и справок ф. КС-3, 

оформленных в 2020-2021 годах, в связи с заменами материалов в ходе  выполнения работ в рамках 

контракта, что свидетельствует о том, что ранее подписанные акты ф. КС-2 пописывались представителями 

ГКУ АО "ГУКС" без надлежащего строительного контроля. Служебные записки содержат данные о датах 

ранее составленных документов, а также представителей заказчика, принимавших работы по актам ф. КС-2, 

содержащим  недостоверные данные.    Работы выполнены на сумму 87,7 млн. руб.  Согласно данным 

бухгалтерского учета  ГКУ АО "ГУКС"   в 2020 году расчеты с подрядчиком произведены на сумму 52,5 млн. 

руб., в 2021 году - на сумму 35,2 млн. руб. (с учетом возвратов  на сумму 0,6 млн. руб. от ООО "РК-Инвест") 

.Всего за 2020-2021 годы оплаты произведены на сумму 87,7 млн. руб.                                                                                           

20.12.2022

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

от 25.08.2020 № 

0124200000620004004
                        52,4                            52,4                                 -    10.12.2020

Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

3 093,828

Строительство лечебно-

диагностического корпуса 

ГБУЗ Архангельской области 

"Архангельская областная 

детская клиническая больница 

им. П.Г. Выжлецова"

70 коек

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2011/2022 20.12.2022

Контракт на выполнение работ по строительству ФАП  заключен с ООО "Регион-Инвест".  Работы 

выполнены и оплачены  на сумму 52,4 млн. руб., в т.ч.  В 2021 году оплата - 1,3 млн. руб.

Контракт на   выполнение работ по строительству объекта «Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова»» 

заключен с АО «Промстройсервис».К контракту заключено 13 дополнительных соглашений, из которых в 

2021 году заключено 10, в том числе: 1 – об изменении регистрационного номера контракта; 4 – об 

изменении реквизитов сторон; 3 – об изменении материалов, оборудования без увеличения цены контракта; 

1– об изменении видов и объемов работ, которые подрядчик должен выполнить самостоятельно; 1 – изменена 

редакция пункта 2.1. контракта «Цена контракта».

Согласно справке о стоимости работ и затрат (ф. КС-3) от 27.12.2021, стоимость выполненных работ за 2021 

год работ составила 724,2 млн.руб., в том числе: стоимость СМР – 466,1 млн. руб., стоимость 

технологического оборудования – 247,9 млн. руб., стоимость проектных работ (разработка рабочей 

документации) – 10,2 млн. руб. Стоимость выполненных работ нарастающим итогом на 31.12.2021 

составляет 833,1 млн.руб. (31 % от цены контракта).Кассовые назначения на 2021 год не выполнены на сумму 

283,4 млн. руб.

от 10.12.2020 № № 

40658905619R9V00024

20017/01242000006200

04190

                   2 612,4                       2 611,8   -                          0,6   

Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"

Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"
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№ 

п/п
Наименование объекта              

Прогнозная 

мощность 

(прогнозный 

прирост 

мощности)

Код бюджетной классификации

Форма расходования 

средств, направление 

инвестирования

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных средств

Наименование заказчика 

по объектам 

государственной 

(муниципальной) 

собственности

Прогнозный 

срок (начало / 

окончание)

Общий объем 

средств на 2021-

2023 г.г.

Вид 

бюджета

Предусмотрено 

бюджетных 

ассигнований 

на 2021 год 

(согласно уточненной 

сводной бюджетной 

росписи 

на 2021 год)

Исполнено по 

состоянию на 

31.12.2021

Исполнение 

к уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

2021 год, 

процент

Государственный 

(муниципальный) 

контракт №, дата

Цена контракта     

на 01.01.2021,                        

тыс. руб.

Цена контракта      

на 31.12.2021,                                                        

тыс. руб.

Отклонение          

(гр.14-гр.13),              

тыс. руб.

Срок исполнения 

контракта 

первоначальный 

Срок исполнения 

контракта с учетом 

внесенных в 2021 

году изменений

Информация об исполнении, примечания

31

Строительство детского сада 

на 220 мест в пос. Урдома 

Ленского района

220 мест
019 0701 0272570300 414

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2020/2021 242,0 Газпром 242,0 167,8 69,35
от 15.06.2020 № 

0124200000620002524 
                      187,6                          187,6                                 -    30.11.2021 30.11.2021

   Контракт  на  выполнение работ по строительству  объекта заключен с ООО "Дизайнпроектстрой".В ходе 

реализации контракта в 2021 году дополнительными соглашениями к контракту вносились многочисленные 

изменения в проектную документацию.  В 2022 году  цена контракта увеличена  до 190,3 млн. руб. (+2,7 млн. 

руб.).Кассовые назначения на 2021 год не исполнены на сумму 74,2 млн. руб.  Работы на объекте в срок, 

установленный контрактом, не завершены.

32

Строительство начальной 

общеобразовательной школы 

на 320 учащихся в с. Ильинско-

Подомское Вилегодского 

района

320 мест

019 0702 0272270310 522, 019 

0702 027227031Ц 522 

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

администрация 

Вилегодского 

муниципального района 

Архангельской области

2019/2022 172,5 ОБ 150,0 150,0 100,00
от 25.11.2019              

№2-КА/2019 
                      398,2                          417,0                            18,8   31.12.2022 31.12.2022

   Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО "Термоизолстрой" (г. Вологда). 

Согласно справке КС-3 от 20.12.2021 №24 стоимость выполненных работ составила 225,1 млн.руб., из 

которых в 2021 году - 137,9 млн. руб.    Дополнительным соглашением  от 16.12.2021 №9  цена контракта на 

основании  пп."в" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ увеличена  на 18,8 млн. руб., составила 417,0 млн. руб. 

(увеличение стоимости контракта по причине технической ошибки, допущенной при проектировании объекта 

- не были учтены отдельные работы, необходимые для строительства объекта). Увеличение составило 4,7% от 

первоначальной цены контракта.
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Строительство пристройки на 

200 учащихся в здании школы 

в пос. Приводино Котласского 

района

200 мест
019 0702 0272670300 414

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2020/2021 98,5 Газпром 98,5 26,3 26,74
от 28.12.2020 № 

0124200000620007076 
                        94,2                            94,2                                 -    20.12.2022 20.12.2022

   Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО "Бизнес-партнер" (г. Котлас). 

Согласно справке ф. КС-3 от 10.12.2021 № 14 с начала строительства выполнено работ на сумму  37,4 млн. 

руб., в том числе в 2021 году - на сумму 37,4 илн. руб.(39,7% от цены контракта).   Кассовые назначения на 

2021 год не исполнены на сумму 71,8 млн. руб.                                            Справочно: Дополнительным 

соглашением от 13.04.2022 №3 цена контракта увеличена до 113,3 млн. руб. (+19,1 млн. руб.).

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 509,7 363,4 71,29 Х                    1 162,3                       1 185,1                            22,8   Х Х

977,2 977,2 957,7 98,00 Х                    1 473,7                       1 516,6                            42,9   

019 0701 027P252321 522
Всего 117,0 97,7 83,53

019 0701 0273570310 522
ФБ 114,6 95,7 83,53

ОБ 2,3 2,0 83,53

019 0701 027P252323 522
Всего 194,3 194,3 100,00

019 0701 027467031П 522
ФБ 153,6 153,6 100,00

ОБ 40,7 40,7 100,00

Всего 0,5 0,5 100,00

019 0701 027P252324 522
ФБ 0,5 0,5 100,00

ОБ 0,0 0,0 100,00

Всего 295,9 295,9 100,00

019 0701 027P252325 522
ФБ 281,9 281,9 100,00

ОБ 14,1 14,1 100,00

Всего 35,8 35,8 100,00

019 0701 027P251590 540
ФБ 32,2 32,2 100,00

019 0701 02710R1590 540
ОБ 3,6 3,6 100,00

019 0701 027P252328 522
Всего 327,4 327,4 100,00

019 0701 027P270310 522 ФБ 269,4 269,4 100,00

ОБ 57,9 57,9 100,00

Всего 6,3 6,0 95,58

019 0701 027P252329 522
ФБ 6,2 5,9 95,58

ОБ 0,1 0,1 95,57

2 268,7 х 1 578,9 1 461,9 92,59

019 0702 027Е155200 522
Всего 265,3 263,8 99,41

                              -    

Федеральный проект "Содействие занятости"

34

Строительство детского сада 

на 120 мест в пос. Малошуйка 

Онежского района

120 мест

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

2019/2021 194,3

                         41,3   01.12.2020 31.12.2021

   Контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу объекта в эксплуатацию 

заключен с ООО "РК-Инвест". Дополнительным соглашением от 10.06.2020 №1  на основании  п. 62 ст. 112 

Закона № 44-ФЗ увеличен срок исполнения контракта - до 31.12.2021. Дополнительным соглашением от 

18.02.2021 №4 на основании  п. 8 ч. 1 ст. 95, п. 62 ст. 112 Закона № 44-ФЗ  цена контракта  увеличена на 41,3 

млн. руб., составила 179,1 млн. руб.  На 31.12.2021 работы на объекте не завершены, график производства 

работ подрядчиком не соблюдается. Кассовые назначения на 2021 год не исполнены на сумму 19,3 млн. руб.
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Строительство детского сада 

на 220 мест в г. Мезень 

Архангельской области

220 мест

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

администрация 

Мезенского 

муниципального района 

Архангельской области

администрация 

Онежского 

муниципального района 

Архангельской области

2019/2021 117,0

от 04.06.2019 № 

07319Р8О00024319024

7/21-2019

                      137,8                          179,1   

30.11.2021 30.11.2021

   Контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу объекта в эксплуатацию 

заключен с ООО "Белый дом". В 2020 году цена контракта увеличена на 43,6 млн. руб. на основании 

распоряжения главы МО на основании п. 8 ч. 1 ст. 95 и пп."а" п. 1 ч. 62 ст. 112 Закона № 44-ФЗ, а также  в 

связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию и на основании Дополнительного 

соглашения от 14.12.2020 №5 к контракту.                                                          Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию выдано  Администрацией МО "Мезенский район" 29.10.2021.  Акт приемки законченного 

строительством  объекта  ф. КС-14 подписан комиссией и утвержден  27.10.2021

от 20.06.2019 № 

0124200000619002076_

209148

                      324,4                          324,4   

25.12.2020

Контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта

заключен с ООО "Белый дом". Акт приемки законченного строительством объекта подписан сторонами

24.12.2020. Следует отметить, что в акте ф. КС-11 отсутствует информация о стоимости принимаемых

основных фондов. Согласно данным, размещенным в ЕИС стоимость выполненных работ - 222,2 млн. руб.,

фактически оплачено 222,2 млн. руб.                                                                     

37

Строительство детского сада 

на 280 мест в 167 квартале 

города Северодвинска 

Архангельской области

280 мест

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

администрация 

городского округа 

Архангельской области 

"Северодвинск"

2020/2021 295,9

0,5
от 31.05.2019                                                      

№ 14/2019   
                      222,2                          222,2                                 -    25.12.202036

Строительство детского сада 

на 220 мест в микрорайоне 

Южный г. Котласа

220 мест

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

администрация 

городского округа 

Архангельской области 

"Котлас"

2019/2021

                      197,3                          197,1   -                          0,2   01.11.2019 01.07.2020

Контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта

заключен с ООО "Строй Центр" . Согласно данным ЕИС работы выполнены на сумму 222,2 млн. руб.

Информация о  завершении объекта строительством в ЕИС не размещена.

38

Строительство детского сада 

на 280 мест в 6 микрорайоне 

территориального округа 

Майская горка города 

Архангельска

280 мест

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

администрация 

городского округа "Город 

Архангельск"

2018/2021 35,8
от 21.09.2018 

№18003511

от 01.08.2019   № 

0124200000619003186-

19-УГиЗО

                      316,9                          316,9                                 -    02.08.2021 02.08.2021

2020/2021 327,439

Детский сад на 280 мест по ул. 

Первомайской 

территориального округа 

Майская горка г. Архангельска

280 мест

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

администрация 

городского округа "Город 

Архангельск"

Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО "Строительно-монтажный трест

№1" (г. Саранск). Дополнительным соглашением от 30.09.2019 №1 цена контракта увеличена в связи с

изменением ставки НДС с 18% на 20%, составила 197,3 млн. руб. Дополнительным соглашением от

30.12.2019 №2 на основании п. 9 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ увеличен срок исполнения контракта до

01.07.2020. Дополнительным соглашением от 24.12.2021 №6 в связи с уменьшением объема работ цена

контракта снижена до 197,1 млн. руб. По состоянию на 31.12.2021 объект строительством не завершен. В

адрес подрядчика заказчиком направлено 10 требований об уплате штрафных санкции за ненадлежащее

исполнение контракта.  

26.09.2019 26.12.2019

Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО "Белый Дом". Дополнительным

соглашением от 26.12.2019 №8 на основании п. 9 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ (в связи с значительным

количеством изменений в ПД) увеличен срок исполнения контракта до 26.12.2019. Дополнительным

соглашением от 21.12.2021 № 6/1 увеличена цена контракта до 197,2 млн. руб. (+1,8 млн. руб.) в связи с

фактическим исполнением контракта подрядчиком на сумму 197,2 млн. руб. Согласно данным,

размещенным в ЕИС, по состоянию на 31.12.2021 акт приемки объекта сторонами не подписан. 

от 03.09.2018 

№18001238
                      195,4                          197,2                              1,8   

31.12.2018

Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО "Регино-Инвест".

Дополнительным соглашением от 17.03.2021 №4 на основании п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ цена

контракта увеличена до 396,5 млн. руб. (+64,5 млн. руб. с учетом снижения цены контракта по

Дополнительному соглашению от 15.03.2021 №3 на 0,4 млн. руб.). Справочно: Дополнительным

соглашением от 29.03.2022 цена контракта увеличена до 430,9 млн. руб. (+34,4 млн. руб.). Согласно данным

ЕИС в сфере закупок по состоянию на 31.12.2021 объект строительством не завершен, акт приемки

законченного строительством объекта сторонами не оформлен. Просрочка исполнения контракта составила 3

года, дополнительные соглашения об изменении сроков строительства объекта с указанием обоснования

переноса сроков исполнения контракта сторонами не оформлялись. Информация о предъявленных в адрес

подрядчика штрафных санкция за нарушения условий контракта в ЕИС не размещена.

от 23.11.2016               

№ Ф.2016.332859
                      331,8   

40
Строительство детского сад на 

60 мест в г. Няндома
60 мест

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

администрация 

Няндомского 

муниципального района 

Архангельской области

2019/2021 6,3 20.12.2020

Контракт на строительство и ввод объекта в эксплуатацию заключен с ООО «Векторстрой» (г. Вологда).

Дополнительным соглашением от 19.12.2020 №3 на основании пп. "в" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ цена

контракта увеличена до 79,7 млн. руб. (+5,7 млн. руб.). В 2021 году акт приемки объекта сторонами не

подписан. (Контракт расторгнут по соглашению сторон от 11.03.2022 , стоимость выполненных работ - 79,5

млн. руб.). Подрядчику предъявлены штрафные санкции за просрочку исполнения контракта на сумму 0,1

млн. руб.

от 02.06.2020 № 

0124200000620002129_

322444

                        79,7                            79,7                                 -    20.12.2020

                       396,5                            64,7   31.12.2018

Федеральный проект "Современная школа"
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Строительство средней 

общеобразовательной школы 

на 250 учащихся с блоком 

временного проживания на 50 

человек в с. Ровдино 

Шенкурского района

265,3250 мест

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

администрация 

Шенкурского 

муниципального района 

Архангельской области

2013/2021

26



№ 

п/п
Наименование объекта              

Прогнозная 

мощность 

(прогнозный 

прирост 

мощности)

Код бюджетной классификации

Форма расходования 

средств, направление 

инвестирования

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных средств

Наименование заказчика 

по объектам 

государственной 

(муниципальной) 

собственности

Прогнозный 

срок (начало / 

окончание)

Общий объем 

средств на 2021-

2023 г.г.

Вид 

бюджета

Предусмотрено 

бюджетных 

ассигнований 

на 2021 год 

(согласно уточненной 

сводной бюджетной 

росписи 

на 2021 год)

Исполнено по 

состоянию на 

31.12.2021

Исполнение 

к уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

2021 год, 

процент

Государственный 

(муниципальный) 

контракт №, дата

Цена контракта     

на 01.01.2021,                        

тыс. руб.

Цена контракта      

на 31.12.2021,                                                        

тыс. руб.

Отклонение          

(гр.14-гр.13),              

тыс. руб.

Срок исполнения 

контракта 

первоначальный 

Срок исполнения 

контракта с учетом 

внесенных в 2021 

году изменений

Информация об исполнении, примечания

019 0702 0270670310 522
ФБ 122,2 122,2 100,00

ОБ 143,1 141,6 98,92

019 0702 027E155200 414 
Всего 693,0 632,8 91,32

019 0702 0272970300 414
ФБ 616,8 563,2 91,31

ОБ 76,3 69,7 91,39

019 0702 027Е155200 522
Всего 484,1 477,4 98,60

019 0702 0270570310 522
ФБ 71,5 71,5 100,00

019 0702 027057031Ц 522
ОБ 412,6 405,9 98,36

019 0702 027Е155200 522
Всего 136,5 88,0 64,45

ФБ 122,8 79,2 64,45

ОБ 13,6 8,8 64,45

1 455,8 х 1 455,8 873,6 60,01 Х                    2 956,8                       3 235,6                          278,8   Х Х

1 169,2 х 1 169,2 586,9 50,20

45

Проектирование и 

строительство 

канализационных очистных 

сооружений мощностью до 

2500 куб. м / сутки с трассами 

напорного коллектора в пос. 

Приводино Котласского 

района

до 2500 куб. м / 

сутки

019 0502 0610170300 414

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2022/2024 582,2 Газпром 582,2 0,0 0,00

от 23.12.2019  № 

0124200000619006772_

246648

                          3,8                              3,8                                 -    26.05.2020 26.05.2020

   Контракт на выполнение проектных работ заключен с ООО "ВКО" (г. Ульяновск). Работы по контракту не 

выполнены. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта № 3408 от 06.10.2021. 

Дата вступления в силу решения суда / дата уведомления поставщика, уведомления заказчика -07.10.2021. 

Дата расторжения контракта 19.10.2021

Причина расторжения контракта - Неисполнение обязательств по государственному контракту Подрядчиком 

(результаты работ не сданы Заказчику)  Кассовые расходы в 2021 году не осуществлялись.                                                                                                                          

Справочно: реализация мероприятия планируется в рамках контракта на проектирование и строительство 

объекта, закупочные процедуры проводятся в 2022 году.

019 0501 06101R5120 522
Всего 559,2 559,2 100,00

ФБ 503,2 503,2 100,00

ОБ 56,0 56,0 100,00
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Строительство 300-

квартирного дома по пр. 

Московскому в г. Архангельске

300 квартир
019 0501 0610170300 414

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2016/2021 2,0 ОБ 2,0 2,0 100,00

от 26.06.2018 № 

0124200000618002037_

246648 

                      508,1                          508,1                                 -    01.01.2021 01.01.2021

    Контракт  заключен с ООО "РК-Инвест". Акт сдачи-приемки  законченного строительством объекта  

подписан 17.07.2020 года. Средства в сумме 2,0 млн. руб. в 2021 году направлены на оплату задолженности  

ГКУ АО "ГУКС" перед ООО "РК-Инвест" за выполненные  в рамках контракта от 26.06.2018 № 

0124200000618002037_246648  дополнительные работы на сумму 2,0 млн. руб. на основании решения  

Арбитражного суда Архангельской области от 30.07.2021.
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Строительство 

канализационного коллектора 

по ул. Красноармейской в г. 

Каргополе (от 

канализационной насосной 

станции №2 ул. Ленинградская 

д. 63 стр. 1 до 

канализационной насосной 

станции ул. Ленина, д. 18 стр. 

1) Каргопольского района 

Архангельской области

протяженность 

сетей 

канализации - 

1,3 км

019 0502 0610170310 522

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

администрация 

Каргопольского 

муниципального района 

Архангельской области

2021 25,8 ОБ 25,8 25,8 100,00
от 05.04.2021    № 

0124600001121000009 
                        26,6                            24,1   -                          2,5   31.12.2021 31.12.2021

Контракт на выполнение работ по строительству заключен с ООО "РК Инвест". Дополнительным

соглашением от 13.12.2021 №1 на основании пп. "б" ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ цена контракта снижена до

24,8 млн. руб. (-1,8 млн. руб.) Соглашением сторон от 29.12.2021 контракт расторгнут на основании ч. 8 ст.

95 Закона № 44-ФЗ. Стоимость выполненных работ составила 24,1 млн. руб., оплата произведена на 24,1

млн. руб.

286,6 х 286,6 286,6 100,00                       820,1                          820,1                                 -    

019 0702 061F150210 522
Всего 286,6 286,6 100,00

019 0702 0611170310 522
ФБ 145,7 145,7 100,00

019 0702 061117031Ц 522
ОБ 140,9 140,9 100,00

115,4 х 115,4 115,1 99,79

115,4 х 115,4 115,1 99,79

31.12.2018

Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО "Регино-Инвест".

Дополнительным соглашением от 17.03.2021 №4 на основании п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ цена

контракта увеличена до 396,5 млн. руб. (+64,5 млн. руб. с учетом снижения цены контракта по

Дополнительному соглашению от 15.03.2021 №3 на 0,4 млн. руб.). Справочно: Дополнительным

соглашением от 29.03.2022 цена контракта увеличена до 430,9 млн. руб. (+34,4 млн. руб.). Согласно данным

ЕИС в сфере закупок по состоянию на 31.12.2021 объект строительством не завершен, акт приемки

законченного строительством объекта сторонами не оформлен. Просрочка исполнения контракта составила 3

года, дополнительные соглашения об изменении сроков строительства объекта с указанием обоснования

переноса сроков исполнения контракта сторонами не оформлялись. Информация о предъявленных в адрес

подрядчика штрафных санкция за нарушения условий контракта в ЕИС не размещена.

от 23.11.2016               

№ Ф.2016.332859
                      331,8                          396,5                            64,7   31.12.201841

Строительство средней 

общеобразовательной школы 

на 250 учащихся с блоком 

временного проживания на 50 

человек в с. Ровдино 

Шенкурского района

                      956,5                          959,0                              2,5   15.12.2021
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Строительство школы на 1600 

мест в территориальном округе 

Майская горка г. 

Архангельска*

1600 учащихся

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2020/2022 1 382,8

265,3250 мест

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

администрация 

Шенкурского 

муниципального района 

Архангельской области

2013/2021

15.12.2021

Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО "Ортост-Фасад" (г. Москва).

Дополнительным соглашением от 27.12.2021 №7 цена контракта увеличена до 959,0 млн. руб. (+2,5 млн.

руб.) на основании пп. "б" п. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. (Справлчно: дополнительным соглашением от

31.01.2022 №8 срок исполнения контракта продлен до 01.07.2022 на основании п. 9 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-

ФЗ).

Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с АО

"Архангельскграждланреконструкция". В течение 2021 года цена контракта изменялась 3 раза:

Дополнительным соглашением от 27.07.2021 №5 цена контракта увеличена до 1 539,2 млн. руб. (+65,9 млн.

руб.) на основании пп. "в" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ; Дополнительным соглашением от 21.09.2021 №6

цена контракта снижена до 1 534,9 млн. руб. (- 4,3 млн. руб.) на основании пп. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона №

44-ФЗ; Дополнительным соглашением от 20.12.2021 №8 цена контракта увеличена до 1 684,9 млн. руб. на

основании п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Общая сумма увеличения цены контракта в 2021 году составила

211,6 млн. руб. (Справочно: в 2022 году цена контракта увеличена до 1 799,1 млн. руб.). По состоянию на

31.12.2021 работы на объекте выполнены на сумму 590,4 млн. руб., что составляет 35,0% от цены контракта

(1 684,9  млн. руб.).
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Строительство школы на 860 

мест в территориальном округе 

Варавино-Фактория г. 

Архангельска

860 мест

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

администрация 

городского округа "Город 

Архангельск"

2019/2021 484,1
от 19.06.2019                

№ 19000576

от 22.12.2020 № 

0124200000620005490
                   1 473,3                       1 684,9                          211,6   20.12.2022 20.12.2022

30.11.2020 30.04.2022

Контракт на выполнение работ по  строительству объекта заключен с ООО "Строительно-трастовая компания 

"Северград". Дополнительным соглашением от 26.07.2021 №7  на основании п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ  

увеличен размер аванса до 30%. (изначально аванс контрактом не предусмотрен, в 2020 году в контракт 

внесены изменения - предусмотрен аванс в размере 10% от цены контракта).   Кассовые назначения  на 2021 

год  не исполнены на 48,5 млн. руб.  В 2021 году проектно-сметная документация по объекту была изменена, 

положительное заключение государственной экспертизы получено 21.12.2021 (№ 29-1-1-2-080754-2021).                                                                                                                                                                  

Справочно: на  основании  положительного заключения госэкспертизы  в 2022 году цена контракта увеличена  

до 226,1 млн. руб., срок исполнения контракта продлен до 31.10.2022.

2018/2022 136,5

от 24.06.2019    № 

0124200000619002074_

209148

                      195,2                          195,2                                 -    44

Строительство школы на 90 

учащихся в с. Долгощелье 

Мезенского района 

Архангельской области

90 мест

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

администрация 

Мезенского 

муниципального района 

Архангельской области

Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения 

Архангельской области"

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области"
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Реконструкция зданий 

жилищного фонда (устройство 

вентилируемых фасадов 

многоквартирных домов) в г. 

Мирный Архангельской 

области

62 жилых дома

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

                              -    30.10.2020 30.10.2020

Контракт  заключен с ООО "Отрост-Фасад" .  Согласно отчету об исполнении ОАИП за 2021 год   

техническая  готовность на 2021 год составила 100%, по итогу работ с начала строительства - 91,2%, что 

соответствует целевому показателю «Готовность жилищного фонда г. Мирного (Архангельская область)»,  

установленному  в соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 30.09.2014 г. № 999 и проектом постановления Правительства РФ «О внесении изменений в 

федеральную целевую программу «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение 

космической деятельности Российской Федерации». Кассовые назначения на 2021 год исполнены в полном 

объеме.

от 25.11.2014          

№061
                      897,3                          897,3   

Федеральный проект "Жилье"
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Строительство школы на 860 

мест в г. Котласе
860 мест

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

администрация 

городского округа 

Архангельской области 

"Мирный"

2014/2022 559,2

   Контракт на выполнение работ по строительству заключен с ООО "Ортост-Фасад".  Дополнительным 

соглашением от 20.12.2021 №18 на основании п. 9 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ срок исполнения контракта 

продлен до 01.09.2023.                                                                                                                       Справочно: в 

2022 году цена контракта  увеличена до 901,1 млн. руб. (+81,0 млн. руб.).

Государственная программа Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области"

администрация 

городского округа 

Архангельской области 

"Котлас"

2019/2021 286,6
от 20.05.2019                

№ 10/2019
                      820,1                          820,1                                 -    31.01.2022 01.09.2023
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№ 

п/п
Наименование объекта              

Прогнозная 

мощность 

(прогнозный 

прирост 

мощности)

Код бюджетной классификации

Форма расходования 

средств, направление 

инвестирования

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных средств

Наименование заказчика 

по объектам 

государственной 

(муниципальной) 

собственности

Прогнозный 

срок (начало / 

окончание)

Общий объем 

средств на 2021-

2023 г.г.

Вид 

бюджета

Предусмотрено 

бюджетных 

ассигнований 

на 2021 год 

(согласно уточненной 

сводной бюджетной 

росписи 

на 2021 год)

Исполнено по 

состоянию на 

31.12.2021

Исполнение 

к уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

2021 год, 

процент

Государственный 

(муниципальный) 

контракт №, дата

Цена контракта     

на 01.01.2021,                        

тыс. руб.

Цена контракта      

на 31.12.2021,                                                        

тыс. руб.

Отклонение          

(гр.14-гр.13),              

тыс. руб.

Срок исполнения 

контракта 

первоначальный 

Срок исполнения 

контракта с учетом 

внесенных в 2021 

году изменений

Информация об исполнении, примечания
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Строительство здания 

специального учреждения 

УФМС в г. Архангельске

31 человек
019 0412 0820870300 522

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2017/2022 115,4 ОБ 115,4 115,1 99,79

от 26.03.2019  № 

0124200000618006483_

246648

                      359,6    359,6,                               -    31.12.2021 31.12.2021

   Контракт на выполнение работ по строительству объект заключен с  ООО "Белый Дом".   По состоянию на 

31.12.2021 объект строительством не завершен.                                                                 Справочно: в 2022 

году  увеличена цена контракта до 359,6 (+6,0 млн. руб.) и продлен  срок выполнения работ до 13.11.2021.

3,1 х 3,1 0,0 0,00

3,1 х 3,1 0,0 0,00
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Строительство объекта 

"Пожарное депо ГКУ "ОГПС-

21" на 4 автомашины в г. 

Сольвычегодске Котласского 

района

4 автомобиля
019 0310 0910970300 414

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2013/2022 3,1 ОБ 3,1 0,0 0,00
от 21.09.2020 № 

0124200000620004114
                          3,1                              3,1                                 -    10.12.2020 10.12.2020

   Контракт на выполнение  работ по проектированию объекта заключен с ООО Фирма "КОНВИТ" (г. 

Москва). В установленные контрактом сроки проектные работы  не выполнены. Расчеты по контракту не 

производились. 

3,6 х 3,6 3,6 100,00

3,6 х 3,6 3,6 100,00

52

Осуществление функций 

авторского и археологического 

надзора, возмещение затрат, 

понесенных в ходе проведения 

надзоров, корректировка 

проектно-сметной 

документации и проведение 

проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости, разработка рабочей 

документации и выполнение 

работ по укреплению правого 

берега реки Северная Двина в 

Соломбальском 

территориальном округе г. 

Архангельска на участке от ул. 

Маяковского до ул. Кедрова (I 

этап, 1 подэтап, I этап, 2 

подэтап, и II этап)

-
019 0406 1030370300 414

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2021/2021 2,1 ОБ 2,1 2,1 100,00 -                             -                                  -                                  -    - -

    Согласно данным отчета об исполнении ОАИП за 2021 год  произведена разработка проекта по 

консервации и консервация объекта "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском 

территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова". Данные 

53

Укрепление правого берега 

реки Северная Двина в 

Соломбальском 

территориальном округе г. 

Архангельска на участке от ул. 

Маяковского до ул. Кедрова (1 

этап, I подэтап)   

0,85 км
019 0406 1030270300 414

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2011/2021 1,4 ОБ 1,4 1,4 100,00
Согласно отчету об исполнении ОАИП положительное заключение государственной экспертизы по проекту

на консервацию получено.

424,0 х 144,8 142,8 98,64

от 05.12.2018 № 

10718P0I000242180147

/0124200000618004623  

                   3 053,9                       2 552,8   -                      501,1   01.01.2021 01.01.2021

    Контракт с АО «Стройтрансгаз» (г. Москва) на выполнение работ по реконструкции  аэропортового 

комплекса «Соловки». По соглашению сторон от 12.05.2021 контракт расторгнут. Сторонами подтверждено 

выполнение работ на 2 552,8 млн. руб. Согласно данным ЕИС в сфере закупок  оплата по контракту 

произведена на сумму 2 552,8 млн. руб.,  в том числе в 2021 году – 0,5 млн. руб. (п.п от 29.04.2021 № 

803883).

от 22.07.2020 №55                           0,2                              0,2                                 -    31.12.2021 31.12.2021
   Контракт  заключен   с  ООО «АТ-Строй» на осуществление авторского надзора. В 2021 году услуги 

оказаны и оплачены на сумму 0,2 млн. руб.

55

Строительство здания 

участковой больницы на 40 

посещений и стационаром на 

10 коек в поселке Соловецкий, 

корректировка проектно-

сметной документации, 

экспертиза проекта, 

проведение оценки 

воздействия на объект 

всемирного наследия 

ЮНЕСКО

10 коек

019 0901 20016R3650 414, 019 

0901 2001670300 414

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2019/2023 236,2 ОБ 117,4 115,5 98,33

от 14.12.2020 № 

000860205619Q400002

420017/0124200000620

006978

                      600,3                          638,1                            37,8   30.01.2023 30.01.2023

   Контракт  заключен  с ООО «Белый дом» на выполнение работ  по строительству объекта.  В 2021 году 

кассовые расходы по данному контракту составили 112,5 млн. руб.

 Сумма аванса по данному контракту составляет 225,8 млн. руб.  Работы по состоянию на 31.12.2021 

выполнены на сумму 160,6 млн. руб. (25,2% от ЦК).

   Кассовые назначения  по строительству данного объекта не исполнены в отчетном периоде на 1,9 млн. руб.

      В целях реализации мероприятия в 2021 году также осуществлены кассовые расходы на сумму 3,0 млн. 

руб., в том числе:

- на экспертное сопровождение проектной документации (исполнитель – ГАУ АО «Управление 

государственной экспертизы») – 0,6 млн. руб.;

- на осуществление авторского надзора и корректировку проектной документации (исполнитель – ООО ПКФ 

«РОСТ») – 0,9 млн. руб.;

- на техническое присоединение к сетям теплоснабжения  здания больницы (АО "Архангельская  областная 

энергетическая компания") – 1,5 млн. руб.

  Строительство объекта осуществляется в рамках  РП «Развитие  региональных аэропортов и маршрутов 

(Архангельская область)».

56

Строительство и 

реконструкция системы 

водоснабжения поселка 

Соловецкий, корректировка 

проектно-сметной 

документации, экспертиза 

проекта

протяженность  

– 14,4 км, 

производительно

сть - 600 куб. 

м/сутки

019 0502 2000170300 414

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

реконструкция и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2015/2021 134,7 ОБ 4,3 4,3 100,00

от 18.02.2020 

№012420000061900791

1_246648

                        24,5                            24,5                                 -    30.11.2020 30.11.2020

   Контракт заключен с  АО «Стройтрансгаз» (г. Москва) на выполнение работ по корректировке проектной 

документации объекта капитального строительства «Строительство и реконструкция системы водоснабжения 

поселка Соловецкий». В 2020 году произведена оплата аванса в сумме 8,0 млн. руб. По состоянию на 

31.12.2021  контракт не завершен, работы не выполнены. 

    В 2021 году на основании  ч. 65 ст. 112 Закона № 44-ФЗ, постановления Правительства Архангельской 

области от 09.12.2014 № 516-пп в соответствии с дополнительным соглашением от 21.12.2020 №3 к 

контракту произведена доплата аванса в сумме 4,3 млн. руб

Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах"

Подпрограмма "Пожарная безопасность в Архангельской области"

Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области"

Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"
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Реконструкция аэропортового 

комплекса "Соловки" о. 

Соловецкий, Архангельская 

область

68 675 кв. м
019 0408 2001070300 414

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

реконструкция

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

100,00

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2018/2021 10,7 ОБ 0,7 0,7

28



№ 

п/п
Наименование объекта              

Прогнозная 

мощность 

(прогнозный 

прирост 

мощности)

Код бюджетной классификации

Форма расходования 

средств, направление 

инвестирования

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных средств

Наименование заказчика 

по объектам 

государственной 

(муниципальной) 

собственности

Прогнозный 

срок (начало / 

окончание)

Общий объем 

средств на 2021-

2023 г.г.

Вид 

бюджета

Предусмотрено 

бюджетных 

ассигнований 

на 2021 год 

(согласно уточненной 

сводной бюджетной 

росписи 

на 2021 год)

Исполнено по 

состоянию на 

31.12.2021

Исполнение 

к уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

2021 год, 

процент

Государственный 

(муниципальный) 

контракт №, дата

Цена контракта     

на 01.01.2021,                        

тыс. руб.

Цена контракта      

на 31.12.2021,                                                        

тыс. руб.

Отклонение          

(гр.14-гр.13),              

тыс. руб.

Срок исполнения 

контракта 

первоначальный 

Срок исполнения 

контракта с учетом 

внесенных в 2021 

году изменений

Информация об исполнении, примечания
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Строительство 

канализационных сетей и 

коллекторов, канализационных 

очистных сооружений поселка 

Соловецкий, корректировка 

проектно-сметной 

документации, экспертиза 

проекта 

протяженность - 

10,97 км, 

производительно

сть - до 1 000 

куб. м/сутки

019 0502 2000970300 414, 019 

0502 200097030Ц 414 

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2015/2021 42,3 ОБ 22,3 22,3 100,00

 от 18.02.2020 

№012420000061900791

2_246648

                        24,5                            24,5                                 -    30.11.2020 30.11.2020

Контракт заключен с АО «Стройтрансгаз» (г. Москва) на выполнение работ по корректировке проектной

документации объекта капитального строительства «Строительство канализационных сетей и коллекторов,

канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий» По состоянию на 31.12.2021 контракт не

завершен, работы не выполнены.

В рамках данного контракта исполнителю в 2020 году перечислен аванс в сумме 12,3 млн. руб. В 2021 году

кассовые расходы по данному контракту не осуществлялись.

Кассовые расходы в сумме 22,3 млн. руб. произведены на основании исполнительных листов по

образовавшейся задолженности  по государственным контрактам:

1) от 11.11.2019 № 0124200000619005462 _246648 на перевозку материалов для нужд Объекта.

Исполнитель – ООО «Киршин». Взыскано 4,9 млн. руб.;

2) от 14.09.2018 № 2/2018 на выполнение СМР по строительству Объекта. Подрядная организация – ООО

«Киршин». Взыскано 17,4 млн. руб.

  

797,7 х 599,4 599,3 99,97

19,6 х 17,6 17,6 100,00

019 0505 25103R5760 522
Всего 17,6 17,6 100,00

ФБ 16,7 16,7 100,00

ОБ 0,9 0,9 100,00

778,1 х 581,8 581,6 99,97

019 0502 25305R5763 522 
Всего 285,4 285,3 99,97

019 0502 25305R5763 522 
ФБ 256,9 256,8 99,97

ОБ 28,5 28,5 99,97

019 0701 25308R5760 522 
Всего 44,1 44,1 100,00

ФБ 43,2 43,2 100,00

ОБ 0,9 0,9 100,00

019 0701 25307R5760 522 
Всего 50,4 50,4 100,00

ФБ 49,4 49,4 100,00

ОБ 1,0 1,0 100,00

019 1102 25309R5760 522
Всего 4,2 4,1 98,39

ФБ 4,1 4,0 98,39

ОБ 0,1 0,1 98,39

019 0702 25305R5764 522 
Всего 154,1 154,1 100,00

ФБ 138,7 138,7 100,00

ОБ 15,4 15,4 100,00

019 0801 25306R5760 522 
Всего 33,2 33,2 100,00

ФБ 32,5 32,5 100,00

ОБ 0,7 0,7 100,00

65

Строительство центра 

культурного развития на 120 

мест в с. Ильинско-Подомское 

Вилегодского района 

Архангельской области 

(судебное решение)

120 мест
019 0801 2530470310 540 

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

администрация 

Вилегодского 

муниципального района 

Архангельской области

2018/2020 10,4 ОБ 10,4 10,4 100,00
от 08.06.2018               

№ 1-КА/2018 
121,8                                            121,8                                 -    01.10.2020 01.10.2020

       Контракт заключен  с ООО «Стройгазсервис» (г. Великий Устюг).  Акт на дополнительные работы №1 от 

01.06.2021 на сумму 10 538 877,00 руб.  – оформлен за пределами срока контракта, после получения 

Положительного заключения  гос. экспертизы  на изменения в проект - 29.04.2021.                                                               

Заказчиком даны следующие пояснения: на момент  выдачи заключения ГАСНа о соответствии  объекта, все 

инженерные сети, предусмотренные проектом и изменениями в проект, были проложены, прочие 

дополнительные работы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию, выполнены. Часть работ, 

выполненных подрядчиком по проекту, но не вошедших в смету контракта (несоответствие сметы проекту), 

включены  в состав дополнительных работ. Кроме этого, были внесены изменения в сам проект (в том числе, 

изменена точка подключения водопровода). Все уточнения были внесены в проект, и направлены на гос. 

экспертизу. После получения положительного заключения гос. экспертизы Подрядчик  обратился с иском в 

суд.

  В судебном решении от 09.10.2021 о взыскании с Заказчика 10,5 млн. руб. указано, что дополнительные 

работы непосредственно связаны  с работами, которые выполнялись Подрядчиком в рамках контракта с 

согласия Заказчика, для которого результат выполненных работ имеет потребительскую ценность. 

Действующее законодательство, в том числе  положения Закона № 44-ФЗ не отменяют  нормы ГК РФ, 

регулирующие  порядок взаимоотношений подрядчика  и заказчика  относительно  выполнения и оплаты 

работ, не учтенных в смете контракта, но без выполнения  которых, невозможно достижение цели 

строительства. 

437,4 х 328,7 150,3 45,72

3,0 х 3,0 0,0 0,66

от 17.08.2020         №39                       565,0                          565,0                                 -    15.12.2021

Государственная программа Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"
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Комплексное обустройство 

площадки под компактную 

жилищную застройку в дер. 

Бор Няндомского района 

Архангельской области

1 проект

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

администрация 

Няндомского 

муниципального района 

Архангельской области

2021/2022

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

администрация 

Красноборского 

муниципального района 

Архангельской области

2021/2022 153,3

285,4

15.10.2021

Контракт на выполнение работ по комплексному обустройству площадки под компактную жилищную

застройку в дер. Бор заключен с ООО "Автодороги". По данным отчета об исполнении ОАИП за 2021 год

в 2021 году построен участок дороги протяженностью 504,9 м, произведено устройство наружного

освещения, тротуара. Акт сдачи-приемки готового объекта от 30 ноября 2021 года. Вместе с тем, по данным

ЕИС в сфере закупок работы выполнены и оплачены на сумму 17,3 млн. руб. Дополнительные соглашения

об изменении цены контракта, а также  акт приемки объекта на сайте закупок не размещены.

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"

59

Реконструкция 

канализационных очистных 

сооружений 

3000 руб. м/ 

сутки

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

реконструкция

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

администрация 

городского поселения 

"Октябрьское" 

Устьянского 

муниципального района 

Архангельской области

2020/2021

19,6
от 18.06.2021 № 

0124300031521000006
                        18,1                            18,1                                 -    15.10.2021

15.12.2021

Контракт на выполнение работ по строительству КОС заключен с ООО "Устьянская строительная

компания" . Согласно данным ЕИС в сфере закупок работы выполнены и оплачены на сумму 565,0 млн. руб.

Акт о приемке завершенного строительством объекта в ЕИС не размещен.

Согласно отчету об исполнении ОАИП за 2021 год  в 2021 году строительство объекта завершено. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 27 декабря 2021 года № 29-RU 29524101-06-2020.

                         75,0                                 -    25.08.2022 25.08.2022

    Контракт на строительство объекта заключен с  АО "ПромМонтажСтрой" (г. Санкт-Петербург). Кассовые 

назначения на 2021 год выполнены в полном объеме, вместе с тем,  работы на объекте выполняются  с 

нарушением графика производства работ, прочих условий контракта, о чем свидетельствуют  

многочисленные претензии, направленные заказчиком в адрес подрядчика.                         Справочно:   в 2022 

году цена контракта увеличена до 83,9 млн. руб. (+8,9 млн. руб.).

   Контракт  на строительство объекта заключен с  ООО "ЗемСтрой" (г. Вологда). Кассовые назначения на 

2021 год исполнены на 100%.

61

Строительство детского сада 

на 60 мест в пос. Лайский Док 

Приморского района 

Архангельской области

60 мест

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

администрация 

Приморского 

муниципального района 

Архангельской области

2021/2022 103,0

от 08.02.2021 № 

0124300013021000002_

207570

от 02.03.2021              

№8
                      135,4                          135,4                                 -    30.11.2022 30.11.202260

Строительство детского сада 

"Золушка" в с. Черевково 

Красноборского района 

Архангельской области (90 

мест)

90 мест

2021/2022 4,262

Строительство лыже-

роллерной трассы 

"Черевковская средняя школа" 

в с. Черевково Красноборского 

района Архангельской области

90 мест

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

администрация 

Красноборского 

муниципального района 

Архангельской области

                        75,0   

Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО "Архспецмонтаж". Кассовые 

назначения на 2021 год  исполнены в полном объеме.
от15.02.2021 № 

0124300013021000003_

207570

                        60,0                            60,0   

63

Строительство объекта 

"Средняя общеобразовательная 

школа на 352 учащихся с 

интернатом на 80 мест в п. 

Шалакуша"

352 учащихся

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

администрация 

Няндомского 

муниципального района 

Архангельской области

2020/2022 154,1

                              -    30.11.2022 30.11.202264

Строительство социально-

культурного центра в пос. 

Лайский Док МО 

"Приморское" Приморского 

района Архангельской области 

(на 75 мест)

75 мест

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

администрация 

Приморского 

муниципального района 

Архангельской области

2021/2022 67,7

25.11.2021 25.11.2021

   Контракт на выполнение работ по строительству  объекта заключен с ООО "Капитель". Согласно  

размещенным в ЕИС в сфере закупок данным по исполнению контракта  работы выполнены в 2021 году на 

сумму 4,3 млн. руб.   Акт приемки законченного строительством объекта, а также документы, 

подтверждающие оплату произведенных работ в ЕИС не размещены.
от 19.02.2021               

№5
                          4,3                              4,3                                 -    

20.12.2021

   Контракт на выполнение  работ по строительству  и вводу в эксплуатацию объекта заключен с ООО 

Строительная компания "Вектор" (г. Саранск).  В 2021 году дополнительными соглашениями к контракту 

цена контракта увеличена до 503,3 млн. руб. (+81,7 млн. руб.), в том числе по основаниям, изложенным в пп. 

"в" п.1ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ на сумму 11,2 млн. руб., по основаниям, изложенным  в п.8) ч.1 ст. 95 Закона 

№ 44-ФЗ - 70,5 млн. руб.. Также в 2021 году увеличен размер аванса с 30 до 47,2%. Кассовые назначения  

исполнены в полном объеме. Вместе с тем, по состоянию на 20.12.2021 года работы на объекте  не 

завершены.

от 02.07.2020          № 

0124200000620002737
                      421,6                          503,3                            81,7   20.12.2021

Государственная программа Архангельской области "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"

Подпрограмма "Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва"

29



№ 

п/п
Наименование объекта              

Прогнозная 

мощность 

(прогнозный 

прирост 

мощности)

Код бюджетной классификации

Форма расходования 

средств, направление 

инвестирования

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных средств

Наименование заказчика 

по объектам 

государственной 

(муниципальной) 

собственности

Прогнозный 

срок (начало / 

окончание)

Общий объем 

средств на 2021-

2023 г.г.

Вид 

бюджета

Предусмотрено 

бюджетных 

ассигнований 

на 2021 год 

(согласно уточненной 

сводной бюджетной 

росписи 

на 2021 год)

Исполнено по 

состоянию на 

31.12.2021

Исполнение 

к уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

2021 год, 

процент

Государственный 

(муниципальный) 

контракт №, дата

Цена контракта     

на 01.01.2021,                        

тыс. руб.

Цена контракта      

на 31.12.2021,                                                        

тыс. руб.

Отклонение          

(гр.14-гр.13),              

тыс. руб.

Срок исполнения 

контракта 

первоначальный 

Срок исполнения 

контракта с учетом 

внесенных в 2021 

году изменений

Информация об исполнении, примечания

66

Проектирование и 

строительство крытого катка с 

искусственным льдом в г. 

Архангельске

250 мест
019 1102 2802270300 414

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

проектирование и 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2021/2023 3,0 ОБ 3,0 0,0 0,66
от 28.06.2021 № 

0124200000621002588 
                          3,0                              3,0                                 -    15.12.2021 15.12.2021

Контракт на выполнение проектных работ для строительства объекта «Крытый каток с 

искусственным льдом в г. Архангельске» заключен  с ООО «Жилкомпроект».                            

Кассовые расходы за 2021 год по мероприятию составили      20,0 тыс. руб. или 0,7% от плановых 

назначений (3,0 млн. руб.). – оплата кадастровых работ (межевание земельного участка под 

строительство объекта).

Согласно пояснениям минстроя АО, причиной неисполнения бюджетных назначений по данному 

мероприятию является отсутствие положительного заключения государственной экспертизы по 

проектной документации, разработанной в рамках государственного контракта на выполнение 

работ по проектированию объекта «Крытый каток с искусственным льдом в г. Архангельске».

Следует отметить, что данное мероприятие реализуется в рамках Федерального проекта «Создание 

для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и 

подготовка спортивного резерва».

В соответствии с графиком выполнения работ по  контракту  срок выполнения инженерных 

изысканий – не позднее месяца со дня заключения контракта; срок разработки проектной 

документации – не позднее 15.12.2021 с учетом проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности 

определения сметной стоимости строительства объекта. Таким образом, в соответствии с 

графиком исполнитель должен разработать проектную документацию, с учетом проведения 

государственной экспертизы, в течение 3,5 месяцев после получения результатов инженерных 

изысканий, при этом контрактом не предусмотрено использование типового проекта.

434,4 х 325,7 150,2 46,13

019 0702 280Р551390 522 
Всего 20,3 19,4 95,38

ФБ 19,9 19,0 95,38

ОБ 0,4 0,4 95,38

019 1102 280Р551390 414
Всего 199,5 29,4 14,73

019 1102 2801870300 414
ФБ 195,5 28,8 14,73

ОБ 4,0 0,6 14,73

019 0704 280Р551390 414
Всего 54,4 54,3 99,83

019 0704 2801670300 414
ФБ 53,1 53,1 100,00

ОБ 1,3 1,2 92,77

019 1102 280P554950 414
Всего 51,5 47,2 91,65

019 0702 2803370300 414
ФБ 39,0 35,4 90,67

ОБ 12,5 11,8 94,72

Федеральный проект "Спорт - норма жизни"

67

Строительство здания 

спортивного зала МБОУ 

"Илезская СОШ" по адресу: 

165270, Архангельская 

область, Устьянский район, п. 

Илеза, ул. Школьная, д. 1

165,7 кв. м

субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

                           1,7   

2019/2022 270,3

01.10.2021 30.11.2021

    Контракт на выполнение работ по строительству объекта  заключен с ООО "ИдеалСтрой". 

Дополнительным соглашением от 30.09.2021 №3 срок исполнения  контракта продлен до 30.11.2021. 

Дополнительным соглашением  от 30.11.2021 №4 на основании пп."в" п.1.ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ цена 

контракта   увеличена до 18,9 млн. руб. (+1,7 млн. руб.)                                                                      Согласно 

отчету об исполнении ОАИП  за 2021 год работы на объекте завершены, поставлено и смонтировано 

оборудование для оснащения спортивного зала. 13 декабря 2021 года получено разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию.

68

Строительство многоцелевого 

физкультурно-

оздоровительный объекта 

(хоккейная арена "Ледовый 

дворец") по адресу: Российская 

Федерация, Архангельская 

область, г. Коряжма, ул. 

Архангельская, земельный 

участок 35

100 человек в 

смену

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

администрация 

Устьянского 

муниципального района 

Архангельской области 

2021/2021 20,3
от 26.02.2021                

№ 1 
                        17,2                            18,9   

25.12.2022 25.12.2022

       Контракт  на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО "РК-Инвест". Согласно 

пояснениям минстроя АО, причиной неисполнения бюджетных назначений по данному объекту является 

существенный рост цен на ценообразующие строительные материалы и оборудование, который привел к 

значительному увеличению стоимости контракта и невозможности исполнения подрядной организацией 

своих обязательств. В соответствии с принятыми в целях поддержки строительной отрасли в связи с 

удорожанием ценообразующих ресурсов постановлением Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и приказом Минстроя России 

от 21.07.2021 № 500/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом 

которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную 

приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр», подрядной организацией был выполнен перерасчет 

стоимости контракта. Правительством Архангельской области по данному объекту направлено обращение в 

Минспорта РФ от 12.10.2021 №02-06/1138. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18.02.2022 № 292-р выделены дополнительные средства в размере 39 687,6 тыс. рублей. В 

настоящее время получена повторная экспертиза документации на увеличение стоимости объекта согласно 

приказу Минстроя России от 21.07.2021 № 500/пр. дополнительное соглашение от 22.12.2021 № 2, в 

соответствии с которым стороны дополнили контракт разделом 17 «Обеспечение исполнения контракта».

Следует отметить, что проектом контракта (приложение № 2 к Документации об электронном аукционе) 

предусмотрен раздел 15. «Обеспечение исполнения контракта». При заключении контракта данный раздел 

был упущен. Фактически с даты заключения контракта - 13.05.2020 по 22.12.2021 строительство объекта 

«Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена «Ледовый дворец»» в г. Коряжма» 

осуществлялось в рамках контракта, не соответствующего условиям закупки, что является нарушением 

положений части 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. Кроме того, по состоянию на 21.03.2022 подрядчиком не 

выполнено условие закупки в части обеспечения исполнения контракта.

от13.05.2020 № 

0124200000620001634
                      275,2                          275,2                                 -    

31.07.2022

   Контракт на выполнение работ  по строительству  объекта заключен с ООО СК "Константа".    Работы по 

строительству объекта  начаты в 2021 году.                           
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Строительство спортивного 

зала ГБНОУ АО "АГЛ имени 

М.В. Ломоносова" по адресу: г. 

Архангельск, набережная 

Северной Двины, д. 25 

483,9 кв. м

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области, 

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2019/2021 51,5

92,2

от 01.04.2021 № 

P50000177719PFF0002

420017/0124200000621

000966

                        83,9                            83,9                                 -    31.07.202269

Строительство объекта 

"Спортивный зал "ГАПОУ АО 

"Каргопольский 

индустриальный техникум" по 

адресу: г. Каргополь, ул. 

Семеновская, д.79"

44 человека

бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности 

Архангельской области,  

строительство

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области

государственное казенное 

учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального 

строительства"

2021/2021

Контракт на  выполнение работ по строительству объекта  заключен с ООО "СК Белое море".                                      

По данным отчета об исполнении ОАИП за 2021 год на строительство объекта. 31 декабря 2021 года 

получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Работы по благоустройству территории будут 

проведены в весенне-летний период 2022 года в рамках гарантийных обязательств подрядной организации. 

Согласно информации об исполнении контракта, размещенной в ЕИС, стоимость выполненных работ на 

27.12.2021 года составила 51,7 руб. или 77,9 % от цены контракта (справка о стоимости работ и затрат (ф. КС-

3) от 27.12.2021 № 19). Вместе с тем, акт сдачи-приемки объекта, а также акт «о соответствии параметров 

построенного объекта капитального строительства проектной документации…» подписаны представителем 

ГКУ АО «ГУКС» Налетовым И.В. и директором ООО «СК БЕЛОЕ-МОРЕ» Такшеевой М.И. 23.12.2021 года. 

В 2022 году подрядчиком предъявлены акты ф. КС-2 и справки ф. КС-3 на общую сумму 2,3 млн. руб., 

период выполнения работ в которых, в том числе, – 2022 год.  Следует также отметить, что в период 

исполнения контракта в проектно-сметную документацию вносились многочисленные изменения.

от 12.03.2020 № 

0124200000620000178_

246648 

                        67,4                            66,4   -                          1,0   30.11.2020 30.11.2020
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Приложение № 6

млн.руб.

всего

в т.ч. 

ввод  в 

2021 

году

всего

в т.ч. ввод  

в 2021 

году

всего всего всего всего всего всего всего всего всего всего

минстрой  18 12     1 612,7   28 21      2 128,9   18     1 612,7   -10 -      516,2   19      2 128,9   -9 0,0 28      2 128,9   28         2 051,9   0 -        77,0   28      2 030,3   0 -         98,6   26        1 480,8   69,56 72,94

минздрав 1              20,0   1          20,0   1           12,8   1           12,8   1               7,7   60,16

развитие образования минстрой 10 8     1 674,0   13 12      2 507,2   9     1 674,0   -4 -      833,2   14      2 507,2   1 0,0 13      2 507,2   14         2 777,3   1        270,1   16      3 065,9   3         558,7   16        2 783,0   111,00 90,77

минкульт 0 0               -    1                5,0   1            5,0   1             5,0   1             5,0   1               5,0   100,00

минтранс 1 1 67,3        1 1 67,3         1 67,3        0               -    1 67,3         0 0,0 1           67,3   1 67,3            0               -    1 67,3         0                -    1 54,6            81,13 81,13

минстрой  8 5 1 346,6   5 4 1 402,7    8 1 288,1   3 -      114,6   5 1 402,7    0 0,0 5      1 402,7   5 1 401,2       0 -          1,5   5 1 455,8    0           53,1   4 873,6          62,28 60,01

минтэк 0 0 -              2 40,1            0,1          40,1   2 40,1         2           40,1   2 27,0            67,33

минздрав 14 0 33,5        24 0 33,5         14 33,5        -10               -    14 33,5         -10 0,0 14           33,5   14 33,5            0               -    14 46,5         -10           13,0   14 46,5            138,81 100,00

обеспечение общественного 

порядка
минстрой 1 1 99,0        1 1 99,0         1 99,0        0               -    1 99,0         0 0,0 1           99,0   1 114,8          0          15,8   1 115,4       0           16,4   1 115,1          116,26 99,74

развитие физической культуры минстрой 5 3 293,5      5 3 357,1       5 293,5      0 -        63,6   5 357,1       0 0,0 5         357,1   5 357,1          0               -    5 328,7       0 -         28,4   5 150,3          42,09 45,73

защита населения минстрой 1 3,1              1            3,1   1 3,1           1             3,1   0 -                 0,00

молодежь Поморья минмолодежи 1 11,4         1           11,4   1 11,4            100,00

охрана окружающей среды минстрой 3 3 34,5        3 3 11,1         3 34,5        0           23,4   3 11,0         0 0,0 3           11,0   1 9,4              -2 -          1,6   2 3,6           -1 -           7,5   2 3,6              32,73 100,00

совершенствование 

государственного управления
минстрой 1 0 10,0        1 0 10,0         1 10,0        0               -    1 10,0         0 0,0 1           10,0   

0 -                 
-1 -        10,0   0 -              -1 -         10,0   0 -                 0,00 -

развитие транспортной системы минтранс 10 4 905,7      11 5 908,3       10 905,8      -1 -          2,5   11 908,3       0 0,0 10         908,3   8 874,8          -2 -        33,5   5 990,5       -6           82,2   5 990,3          109,03 99,98

развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага
минстрой 4 3 244,5      4 3 248,4       4 244,5      0 -          3,9   4 248,4       0 0,0 4         248,4   4 110,5          0 -      137,9   4 144,8       0 -       103,6   4 142,8          57,49 98,62

минстрой 8 3 672,9      8 2 671,0       7 672,9      -1             1,9   8 671,0       0 0,0 7         671,0   7 671,0          0               -    8 599,4       0 -         71,6   8 599,2          89,30 99,97

минтэк 2 0 5,2          2 0 5,2           2 5,2          0               -    2 5,2           0 0,0 2             5,2   2 3,8              0 -          1,4   2 3,8           0 -           1,4   2 3,8              73,08 100,00

минтранс 1 1 288,3      1 1 288,3       1 288,3      0               -    1 288,3       0 0,0 1         288,3   1 288,3          0               -    1 287,3       0 -           1,0   1 287,1          99,58 99,93

минагропром 1 1 28,6        1 1 28,6         1 28,6        0               -    1 28,6         0 0,0 1           28,6   1 28,6            0               -    0 -              -1 -         28,6   0,00 -

развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства
минтэк 3 3 225,7      8 3 378,6       8 378,6      0               -    

8 378,6       
0 0,0 8         378,6   8 378,6          0               -    8 378,6       0                -    8 378,0          99,84 99,84

итого 90 48 7 542,0   116 60 9 145,2    93 7 636,5   -23 1 508,7 -   98 9 145,1    -18 0,0 104 9 145,1    105 9 236,3       -1 91,2        106 9 590,3    -10 445,1       102 7 959,8       87,04 83,00

комплексное развитие сельских 

территорий
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во 
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о 
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ий
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во 

объектов Объем 
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й
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во 

объектов

Количество 

объектов Объем 
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Количество 
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обеспечение качественным 

доступным жильем

Объем 

капвложен

ий
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во 

объектов Объем 

капвложени

й
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о 
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во 

объектов Объем 
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Исполнение на 31.12.2021

% к 

показателю 

ОАИП в 

постановлен

ия № 293-пп

% к 

показателю 

УСБР на 

31.12.2021

развитие здравоохранения

культура Русского Севера

Объем 

капвложени

й

Количеств

о 

объектов

Количеств

о объектов

Информация о реализации ОАИП  в 2021 году

Госпрограмма ГРБС

ОАИП на 01.01.2021 (в редакции 

Закона о бюджете от 21.12.2020)

ОАИП на 31.03.2021 (в ред. ОЗ от 

30.03.2021)
УСБР на 31.03.2021

Отклонение  УСБР на 

30.03.2021  от ОАИП в 

редакции на 30.03.2021

УСБР на 30.06.2021

Отклонение  УСБР на 

30.06.2021 от ОАИП в 

редакции на 30.03.2021

ОАИП в ред. постановления 

Правительства АО от 

10.06.2021 №293-пп

УСБР на 30.09.2021

Отклонение  УСБР на 

30.09.2021 от ОАИП в 

редакции постановления 

№293-пп

УСБР на 31.12.2021

Отклонение  УСБР на 

31.12.2021 от ОАИП в 

редакции постановления 

№293-пп
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Национальная программа "Цифровая экономика Российской 

Федерации" D 8 631,0 8 631,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 8 631,0 8 631,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Региональный проект "Информационная инфраструктура" D2 8 631,0 8 631,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 8 631,0 8 631,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство связи и информационных технологий 

Архангельской области 072 8 631,0 8 631,0 100 - - 8 631,0 8 631,0 100 - -

Национальный проект "Демография" P 3 661 299,9 3 394 858,9 93 336 490,5 154 251,4 46 2 318 627,4 2 255 376,7 97 16 537,7 16 532,4 100 984 506,7 963 560,8 98 5 137,7 5 137,7 100

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при 

рождении детей" P1 2 332 810,8 2 266 942,1 97 14 183,4 11 565,4 82 2 318 627,4 2 255 376,7 97 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство труда, занятости и социального развития 

Архангельской области 156 2 332 810,8 2 266 942,1 97 14 183,4 11 565,4 82 2 318 627,4 2 255 376,7 97 - - -

Региональный проект "Содействие занятости" P2 938 767,6 913 733,2 97 20 000,0 14 512,7 73 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 913 629,9 894 082,8 98 5 137,7 5 137,7 100

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 913 629,9 894 082,8 98 - - - 913 629,9 894 082,8 98 -

Министерство образования Архангельской области 075 5 137,7 5 137,7 100 - - - - 5 137,7 5 137,7 100

Министерство труда, занятости и социального развития 

Архангельской области 156 20 000,0 14 512,7 73 20 000,0 14 512,7 73 - - - -

Региональный проект "Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения" P3 3 220,2 3 213,8 100 205,0 203,9 99 0,0 0,0 - 3 015,2 3 009,9 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 205,0 203,9 99 205,0 203,9 99 - - - -

Министерство труда, занятости и социального развития 

Архангельской области 156 3 015,2 3 009,9 100 - - 3 015,2 3 009,9 100 - -

Региональный проект "Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва" P5 386 501,3 210 969,8 55 302 102,1 127 969,3 42 0,0 0,0 - 13 522,5 13 522,5 100 70 876,8 69 478,0 98 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 317 278,0 142 206,6 45 296 978,4 122 845,6 41 - - 20 299,6 19 361,0 95 -

Министерство по делам молодежи и спорту 

Архангельской области 263 69 223,3 68 763,1 99 5 123,7 5 123,7 100 - 13 522,5 13 522,5 100 50 577,2 50 117,0 99 -

Национальный проект "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" I 183 322,6 183 321,7 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 121 619,8 121 619,8 100 0,0 0,0 - 61 702,8 61 701,9 100

Региональный проект "Создание благоприятных условий 

для осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами" I2 3 266,9 3 266,9 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 3 266,9 3 266,9 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство экономического развития, промышленности 

и науки Архангельской области 138 3 266,9 3 266,9 100 - - 3 266,9 3 266,9 100 - -

Региональный проект "Создание условий для легкого старта 

и комфортного ведения бизнеса" I4 17 408,8 17 408,8 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 7 184,3 7 184,3 100 0,0 0,0 - 10 224,5 10 224,5 100

Министерство экономического развития, промышленности 

и науки Архангельской области 138 17 408,8 17 408,8 100 - - 7 184,3 7 184,3 100 - 10 224,5 10 224,5 100

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства" I5 162 646,8 162 646,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 111 168,6 111 168,6 100 0,0 0,0 - 51 478,3 51 477,4 100

Министерство агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области 083 8 501,6 8 501,6 100 - - 3 061,2 3 061,2 100 - 5 440,4 5 440,4 100

Министерство экономического развития, промышленности 

и науки Архангельской области 138 108 107,3 108 107,3 100 - - 108 107,3 108 107,3 100 - -

Министерство имущественных отношений Архангельской 

области 163 46 037,9 46 037,0 100 - - - - 46 037,9 46 037,0 100

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" J 67 311,0 54 606,7 81 67 311,0 54 606,7 81 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Региональный проект "Развитие туристической 

инфраструктуры" J1 67 311,0 54 606,7 81 67 311,0 54 606,7 81 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство транспорта Архангельской области 104 67 311,0 54 606,7 81 67 311,0 54 606,7 81 - - - -

Национальный проект "Экология" G 146 604,2 146 604,1 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 146 604,2 146 604,1 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Региональный проект "Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами" G2 19 704,2 19 704,2 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 19 704,2 19 704,2 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов за 2021 год

Наименование Код

Всего расходы

в том числе:

Контрактуемые расходы (ВР 240, 

410)

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению (ВР 300)

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям и НКО (ВР 600)

Межбюджетные трансферты (ВР 

500)
Иные расходы (ВР 450, 810)
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Наименование Код

Всего расходы

в том числе:

Контрактуемые расходы (ВР 240, 

410)

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению (ВР 300)

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям и НКО (ВР 600)

Межбюджетные трансферты (ВР 

500)
Иные расходы (ВР 450, 810)

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области 045 19 704,2 19 704,2 100 - - 19 704,2 19 704,2 100 - -

Региональный проект "Сохранение лесов" GA 126 900,0 126 899,9 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 126 900,0 126 899,9 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области 045 126 900,0 126 899,9 100 - - 126 900,0 126 899,9 100 - -

Национальный проект "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" R 4 098 988,9 4 095 800,0 100 3 234 383,4 3 233 986,9 100 0,0 0,0 - 119 556,0 119 556,0 100 745 049,5 742 257,1 100 0,0 0,0 -

Региональный проект "Региональная и местная дорожная 

сеть" R1 3 871 845,3 3 871 826,7 100 3 161 845,3 3 161 845,2 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 710 000,0 709 981,5 100 0,0 0,0 -

Министерство транспорта Архангельской области 104 3 871 845,3 3 871 826,7 100 3 161 845,3 3 161 845,2 100 - - 710 000,0 709 981,5 100 -

Региональный проект "Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства" R2 152 538,1 152 141,7 100 72 538,1 72 141,7 99 0,0 0,0 - 80 000,0 80 000,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство связи и информационных технологий 

Архангельской области 072 80 000,0 80 000,0 100 - - 80 000,0 80 000,0 100 - -

Министерство транспорта Архангельской области 104 72 538,1 72 141,7 99 72 538,1 72 141,7 99 - - - -

Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" R3 74 605,5 71 831,6 96 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 39 556,0 39 556,0 100 35 049,5 32 275,6 92 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 30 000,0 30 000,0 100 - - 30 000,0 30 000,0 100 - -

Министерство образования Архангельской области 075 11 843,0 11 843,0 100 - - 500,0 500,0 100 11 343,0 11 343,0 100 -

Министерство транспорта Архангельской области 104 23 706,5 20 932,6 88 - - - 23 706,5 20 932,6 88 -

Министерство по делам молодежи и спорту 

Архангельской области 263 2 000,0 2 000,0 100 - - 2 000,0 2 000,0 100 - -

Администрация Губернатора Архангельской области и 

Правительства Архангельской области 301 7 056,0 7 056,0 100 - - 7 056,0 7 056,0 100 - -

Национальный проект "Жилье и городская среда" F 5 256 467,8 4 200 937,3 80 1 921 252,3 1 592 158,8 83 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 3 335 215,6 2 608 778,4 78 0,0 0,0 -

Региональный проект "Жилье" F1 161 888,2 161 888,2 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 161 888,2 161 888,2 100 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 161 888,2 161 888,2 100 - - - 161 888,2 161 888,2 100 -

Региональный проект "Формирование комфортной 

городской среды" F2 579 067,7 579 067,7 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 579 067,7 579 067,7 100 0,0 0,0 -

Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области 023 579 067,7 579 067,7 100 - - - 579 067,7 579 067,7 100 -

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда" F3 3 982 013,4 2 927 046,8 74 1 921 252,3 1 592 158,8 83 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 2 060 761,1 1 334 887,9 65 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 2 773 119,3 2 248 399,9 81 1 921 252,3 1 592 158,8 83 - - 851 867,1 656 241,1 77 -

Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области 023 1 208 894,1 678 646,8 56 - - - 1 208 894,1 678 646,8 56 -

Региональный проект "Чистая вода" F5 533 498,5 532 934,6 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 533 498,5 532 934,6 100 0,0 0,0 -

Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области 023 533 498,5 532 934,6 100 - - - 533 498,5 532 934,6 100 -

Национальный проект "Образование" E 1 543 638,1 1 435 040,4 93 928 751,4 869 010,8 94 0,0 0,0 - 239 416,6 239 078,4 100 375 470,1 326 951,2 87 0,0 0,0 -

Региональный проект "Современная школа" E1 1 134 136,8 1 025 877,3 90 756 752,3 697 012,4 92 0,0 0,0 - 25 736,5 25 735,9 100 351 647,9 303 129,0 86 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 1 036 954,4 928 856,8 90 685 306,6 625 727,8 91 - - 351 647,9 303 129,0 86 -

Министерство образования Архангельской области 075 97 182,3 97 020,5 100 71 445,8 71 284,7 100 - 25 736,5 25 735,9 100 - -

Региональный проект "Успех каждого ребенка" E2 243 110,0 243 109,4 100 16 335,8 16 335,2 100 0,0 0,0 - 202 952,0 202 952,0 100 23 822,2 23 822,2 100 0,0 0,0 -

Министерство образования Архангельской области 075 243 110,0 243 109,4 100 16 335,8 16 335,2 100 - 202 952,0 202 952,0 100 23 822,2 23 822,2 100 -

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" E4 155 663,3 155 663,2 100 155 663,3 155 663,2 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство образования Архангельской области 075 155 663,3 155 663,2 100 155 663,3 155 663,2 100 - - - -

Региональный проект "Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)" E6 4 300,0 4 300,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 4 300,0 4 300,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство образования Архангельской области 075 4 300,0 4 300,0 100 - - 4 300,0 4 300,0 100 - -

Региональный проект "Социальная активность" E8 6 428,1 6 090,5 95 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 6 428,1 6 090,5 95 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство по делам молодежи и спорту 

Архангельской области 263 6 428,1 6 090,5 95 - - 6 428,1 6 090,5 95 - -

Национальный проект "Культура" A 115 843,2 115 843,2 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 115 843,2 115 843,2 100 0,0 0,0 -
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Утверждено Исполнено

% 

исполне

ния

Утверждено Исполнено

% 

исполнен

ия

Утверждено Исполнено

% 

исполнен

ия

Утверждено Исполнено

% 

исполнен

ия

Утверждено Исполнено

% 

исполнен

ия

Утвержде

но

Исполнен

о

% 

исполнен

ия

Наименование Код

Всего расходы

в том числе:

Контрактуемые расходы (ВР 240, 

410)

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению (ВР 300)

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям и НКО (ВР 600)

Межбюджетные трансферты (ВР 

500)
Иные расходы (ВР 450, 810)

Региональный проект Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная 

среда») A1 111 676,6 111 676,6 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 111 676,6 111 676,6 100 0,0 0,0 -

Министерство культуры Архангельской области 069 111 676,6 111 676,6 100 - - - 111 676,6 111 676,6 100 -

Региональный проект "Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации («Творческие люди»)" A2 1 666,7 1 666,7 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 1 666,7 1 666,7 100 0,0 0,0 -

Министерство культуры Архангельской области 069 1 666,7 1 666,7 100 - - - 1 666,7 1 666,7 100 -

Региональный проект "Цифровизация услуг и 

формирование информационного пространства в сфере 

культуры («Цифровая культура») A3 2 500,0 2 500,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 2 500,0 2 500,0 100 0,0 0,0 -

Министерство культуры Архангельской области 069 2 500,0 2 500,0 100 - - - 2 500,0 2 500,0 100 -

Национальный проект "Производительность труда" L 19 898,0 19 898,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 19 898,0 19 898,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Региональный проект "Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях" L2 19 898,0 19 898,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 19 898,0 19 898,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство экономического развития, промышленности 

и науки Архангельской области 138 19 898,0 19 898,0 100 - - 19 898,0 19 898,0 100 - -

Национальный проект "Здравоохранение" N 1 846 164,3 1 561 291,7 85 1 176 391,8 893 123,3 76 90 108,8 88 504,6 98 579 663,8 579 663,8 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Региональный проект "Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи" N1 150 638,2 150 638,2 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 150 638,2 150 638,2 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 150 638,2 150 638,2 100 - - 150 638,2 150 638,2 100 - -

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" N2 197 604,8 196 000,6 99 0,0 0,0 - 90 108,8 88 504,6 98 107 496,0 107 496,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 197 604,8 196 000,6 99 - 90 108,8 88 504,6 98 107 496,0 107 496,0 100 - -

Региональный проект "Борьба с онкологическими 

заболеваниями" N3 192 958,8 192 958,8 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 192 958,8 192 958,8 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 192 958,8 192 958,8 100 - - 192 958,8 192 958,8 100 - -

Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям" N4 1 176 391,8 893 123,3 76 1 176 391,8 893 123,3 76 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 1 176 391,8 893 123,3 76 1 176 391,8 893 123,3 76 - - - -

Региональный проект "Создание единого цифрового контура 

в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" N7 128 570,8 128 570,8 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 128 570,8 128 570,8 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 128 570,8 128 570,8 100 - - 128 570,8 128 570,8 100 - -
Итого 16 948 169,1 15 216 832,9 89,8 7 664 580,3 6 797 137,9 89 2 408 736,2 2 343 881,2 97 1 251 927,1 1 251 583,4 100 5 556 085,1 4 757 390,7 86 66 840,4 66 839,6 100
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тыс.руб.

на иные 

цели

на гос. 

задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Минстрой 23 671,1 23 671,1 0,0 0,0 0,0 -14 054,6 -14 054,6 0,0 0,0 0,0 

Минлеспром 262 853,7 50 345,8 212 508,0 198 616,1 13 891,9 10 451,4 15 509,2 -5 057,8 5 938,0 -10 995,8 

Минздрав 5 786 304,4 3 319 726,0 2 466 578,4 1 982 617,8 474 608,8 1 245 751,3 922 049,3 323 702,0 488 288,4 -173 938,3 

Инспекция по 

памятникам
105 678,1 1 113,8 104 564,3 104 564,3 0,0 85 528,9 2,4 85 526,5 85 526,5 0,0 

Минкультуры 325 198,1 29 556,6 295 641,5 269 089,5 26 552,0 138 034,2 12 061,7 125 972,5 131 399,1 -5 426,6 

Минсвязи 321 580,3 26 585,5 294 994,8 252 495,8 42 499,0 133 295,4 -4 514,2 137 809,6 124 661,6 13 148,0 

Минобазования 649 064,5 44 345,0 604 719,5 459 385,8 145 333,7 250 250,6 3 978,6 246 272,1 199 505,9 51 407,8 

Минагропромторг 4 663,4 4 663,4 0,0 0,0 0,0 -2 488,2 -2 488,2 0,0 0,0 0,0 

Минтранс 29 253,4 1 819,3 27 434,1 8 775,5 18 658,6 -4 746,6 455,4 -5 201,9 -3 361,2 -1 840,7 

Минтрудсоцразвития 335 896,7 24 575,2 311 321,4 295 668,4 15 653,1 27 554,5 3 044,7 24 509,8 32 333,9 -7 824,1 

Минимущество 25 343,9 16 897,8 8 446,1 963,3 7 482,8 8 952,9 506,8 8 446,1 963,3 7 482,8 

Агентство ГПС и ГЗ 62 107,3 3 068,2 59 039,1 52 296,3 6 742,9 31 298,1 1 272,1 30 026,0 36 465,5 -6 439,4 

Минспорт 79 264,5 31 490,3 47 774,2 45 058,1 2 716,1 -23 787,6 27 066,5 -50 854,1 -48 206,2 -2 647,9 

Администрация ГАО и 

ПАО
20 087,9 12 688,7 7 399,2 6 785,1 614,2 7 569,4 3 482,1 4 087,4 3 473,2 614,2 

Контрактное агентство 1 563,2 117,1 1 446,0 0,0 1 446,0 479,2 -414,8 894,0 0,0 894,0 

Инспекция по 

ветнадзору
31 410,1 6 814,4 24 595,7 24 595,7 0,0 22 043,0 -2 416,9 24 459,8 24 459,8 0,0 

Итого 8 063 940,8 3 597 478,2 4 466 462,6 3 700 911,6 756 199,1 1 916 131,9 965 539,9 950 592,0 1 081 447,9 -135 566,1 

Наименование

Остатки средств, с учетом в пути, без временного распоряжения

на 

01.01.2022

в т.ч.: Изменения к началу 2021 года (+,-)

собствен-

нные и 

ОМС

бюд-

жетные

из них субсидии:

Всего

в т.ч.:

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных 

учреждений за 2021 год, в разрезе главных распорядителей, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737

Приложение № 8

на иные 

цели

на гос. 

задание

собствен-

нные и 

ОМС

бюд-

жетные

из них субсидии:
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1

Минстрой

Минлеспром

Минздрав

Инспекция по 

памятникам

Минкультуры

Минсвязи

Минобазования

Минагропромторг

Минтранс

Минтрудсоцразвития

Минимущество

Агентство ГПС и ГЗ

Минспорт

Администрация ГАО и 

ПАО

Контрактное агентство

Инспекция по 

ветнадзору

Итого

Наименование

тыс.руб.

на иные 

цели

на гос. 

задание

на иные 

цели

на гос. 

задание

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

212 322,6 117 377,4 94 945,2 1 138,1 93 807,1 95,2 91,7 100,0 100,0 100,0 

1 001 265,1 122 752,1 878 513,0 154 565,9 723 947,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 

35 257 616,8 27 326 391,2 7 931 225,6 3 711 392,9 4 165 613,2 98,7 98,3 99,8 99,7 100,0 

142 132,7 1 844,5 140 288,2 132 650,6 7 637,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 808 406,8 186 653,2 1 621 753,6 291 152,7 1 330 600,9 99,9 99,0 100,0 100,0 100,0 

1 134 589,4 13 511,4 1 121 078,0 592 783,0 528 295,0 99,9 95,5 100,0 100,0 100,0 

6 539 623,4 325 111,6 6 214 511,8 1 499 610,8 4 714 901,0 99,8 96,3 100,0 100,0 100,0 

26 699,0 21 716,3 4 982,7 4 368,9 613,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

197 393,8 8 382,6 189 011,2 97 640,9 91 370,3 100,0 99,5 100,0 100,0 100,0 

3 696 281,6 608 562,6 3 087 719,0 425 971,5 2 661 747,5 99,9 99,6 100,0 100,0 100,0 

114 114,8 28 310,1 85 804,7 1 887,0 83 917,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

288 509,8 12 819,3 275 690,5 101 140,9 174 549,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 270 163,1 146 554,9 1 123 608,2 407 752,4 715 855,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

285 017,6 94 879,9 190 137,8 106 548,0 83 589,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

21 554,8 258,9 21 295,9 411,2 20 884,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

389 083,4 91 414,2 297 669,2 59 902,8 237 766,4 98,7 94,7 100,0 100,0 100,0 

52 384 774,8 29 106 540,1 23 278 234,7 7 588 917,7 15 635 097,4 99,0 98,3 99,9 99,9 100,0 

ДОХОДЫ

Исполнено за 2021 год % выполнения к годовому плану

Всего

в т.ч.:

Всего

в т.ч.:

бюд-

жетные

из них субсидии:

Приложение № 8

собствен-

нные и ОМС
бюджетные

из них субсидии:
собствен-

нные и ОМС
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1

Минстрой

Минлеспром

Минздрав

Инспекция по 

памятникам

Минкультуры

Минсвязи

Минобазования

Минагропромторг

Минтранс

Минтрудсоцразвития

Минимущество

Агентство ГПС и ГЗ

Минспорт

Администрация ГАО и 

ПАО

Контрактное агентство

Инспекция по 

ветнадзору

Итого

Наименование

тыс.руб.

на иные 

цели

на гос. 

задание

на иные 

цели

на гос. 

задание

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

226 355,8 131 410,6 94 945,2 1 138,1 93 807,1 95,5 92,6 100,0 100,0 100,0 

988 364,0 107 328,3 881 035,7 148 596,0 732 439,7 80,9 82,1 80,7 43,1 98,1 

33 892 751,4 26 402 330,3 7 490 421,1 3 113 956,2 4 331 597,2 86,8 90,1 76,9 63,0 91,5 

53 120,9 1 842,1 51 278,8 43 641,1 7 637,6 33,7 99,0 32,9 29,4 100,0 

1 656 861,1 174 727,6 1 482 133,5 144 420,5 1 337 713,0 83,4 84,9 83,3 34,7 98,1 

997 445,0 18 025,5 979 419,5 464 172,9 515 246,6 84,7 59,9 85,4 78,5 92,7 

6 281 853,7 322 832,6 5 959 021,0 1 294 610,2 4 664 410,9 90,6 86,9 90,8 73,8 97,0 

29 187,2 24 204,5 4 982,7 4 368,9 613,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

188 383,8 7 970,7 180 413,1 95 103,3 85 309,8 86,6 81,4 86,8 91,6 82,1 

3 606 366,5 605 779,2 3 000 587,4 331 332,7 2 669 254,7 91,4 95,9 90,6 52,8 99,4 

105 163,8 27 803,5 77 360,3 923,7 76 436,6 80,6 62,2 90,2 48,9 91,1 

253 526,2 11 547,2 241 979,0 60 885,4 181 093,5 80,3 79,0 80,4 53,8 96,5 

1 355 988,3 183 703,4 1 172 285,0 455 281,1 717 003,9 96,0 85,8 97,8 94,9 99,7 

277 080,7 91 397,3 185 683,3 102 439,1 83 244,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

21 075,6 673,7 20 401,9 411,2 19 990,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

367 040,4 93 831,1 273 209,4 35 442,9 237 766,4 93,1 97,2 91,8 59,1 100,0 

50 300 564,5 28 205 407,6 22 095 156,9 6 296 723,3 15 753 565,9 87,5 90,0 84,4 65,0 95,9 

РАСХОДЫ

Исполнено за 2021 год % выполнения к годовому плану

собствен-

нные и ОМС

Всего

в т.ч.:

Всегособствен-

нные и ОМС
бюджетные

из них субсидии:
бюд-

жетные

из них субсидии:

Приложение № 8

в т.ч.:
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тыс.руб.

в т.ч. в т.ч. в т.ч. в т.ч.

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Минстрой 50 093,8 90,7 50 087,0 90,7 6,8 0,0 -99 054,4 77,3 24 383,2 77,3 -123 437,6 0,0 

Минлеспром 1 212 551,7 28 655,5 34 755,9 27 836,8 1 177 795,8 818,7 -7 439,1 28 296,2 8 593,2 27 477,5 -16 032,3 818,7 

Минздрав 2 531 658,5 74 301,3 1 020 583,5 40 409,5 1 511 075,0 33 891,8 -13 813 081,0 21 884,9 38 535,7 10 442,6 -13 851 616,7 11 442,2 

Инспекция по 

памятникам
9 829,5 0,0 0,0 0,0 9 829,5 0,0 -11 905,9 0,0 0,0 0,0 -11 905,9 0,0 

Минкультуры 2 573 172,2 0,0 53 731,7 0,0 2 519 440,5 0,0 -54 397,4 0,0 45 864,2 0,0 -100 261,6 0,0 

Минсвязи 1 400 079,6 61,3 1 912,0 61,3 1 398 167,5 0,0 511 195,7 26,9 -4 063,4 27,9 515 259,1 -1,1 

Минобазования 9 365 399,8 2 067,1 63 991,4 1 068,4 9 301 408,4 998,6 118 101,2 -1 174,9 14 391,4 -81,1 103 709,8 -1 093,8 

Минагропромторг 7 920,4 0,0 4 132,4 0,0 3 788,0 0,0 -4 992,4 0,0 -8 780,3 0,0 3 788,0 0,0 

Минтранс 529 676,2 7 138,6 70 456,0 7 138,6 459 220,2 0,0 230 766,1 6 927,5 -29 613,1 6 927,5 260 379,2 0,0 

Минтрудсоцразвития 5 384 014,4 1 727,5 5 746,9 1 079,2 5 378 267,5 648,3 89 957,7 -36,7 -1 161,5 77,0 91 119,2 -113,7 

Минимущество 124 874,7 318,9 2 791,6 318,9 122 083,1 0,0 121 850,3 12,9 555,8 14,6 121 294,5 -1,7 

Агентство ГПС и ГЗ 349 928,0 0,0 1 683,0 0,0 348 245,0 0,0 347 572,4 0,0 -259,1 0,0 347 831,6 0,0 

Минспорт 45 599,3 88,8 7 232,0 0,0 38 367,4 88,8 -115 495,3 40,2 403,7 0,0 -115 899,0 40,2 

Администрация ГАО и 

ПАО
305 204,2 0,0 6 638,7 0,0 298 565,4 0,0 99 270,5 0,0 -222,5 0,0 99 493,1 0,0 

Контрактное агентство 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 

Инспекция по 

ветнадзору
488 874,6 16,9 8 392,8 0,0 480 481,8 16,9 -20 980,7 -141,2 1 311,2 -141,2 -22 292,0 0,0 

Итого 24 378 879,0 114 466,5 1 332 135,0 78 003,4 23 046 744,0 36 463,2 -12 608 630,0 55 913,1 89 938,4 44 822,2 -12 698 568,4 11 090,9 

Наименование

ВСЕГО Собствен-

ные и ОМС
Бюджетные

из нее:
в т.ч. в т.ч.

из нее:

Приложение № 9

Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2022, согласно отчетам по ф. 0503769, 

без учета средств во временном распоряжении

Бюджетные
Собствен-

ные и ОМС

Дебиторская задолженность

на 01.01.2022 Изменения за 2021 год

ВСЕГО
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1

Минстрой

Минлеспром

Минздрав

Инспекция по 

памятникам

Минкультуры

Минсвязи

Минобазования

Минагропромторг

Минтранс

Минтрудсоцразвития

Минимущество

Агентство ГПС и ГЗ

Минспорт

Администрация ГАО и 

ПАО

Контрактное агентство

Инспекция по 

ветнадзору

Итого

Наименование

тыс.руб.

в т.ч. в т.ч. в т.ч. в т.ч.

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

64 624,6 0,0 64 618,1 0,0 6,5 0,0 16 160,1 -0,0 16 153,8 -0,0 6,3 0,0 

239 470,6 4 743,3 34 639,9 4 683,0 204 830,6 60,3 227 084,2 4 743,3 26 610,2 4 683,0 200 474,0 60,3 

4 546 010,6 0,0 2 207 459,9 0,0 2 338 550,7 0,0 680 475,7 -21 752,8 -9 222,5 -21 752,8 689 698,2 0,0 

18,1 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0 -468,4 0,0 18,1 0,0 -486,5 0,0 

278 517,3 0,0 10 189,7 0,0 268 327,6 0,0 126 996,0 0,0 2 028,3 0,0 124 967,7 0,0 

29 204,5 0,0 1 794,0 0,0 27 410,5 0,0 -38 726,9 0,0 -1 403,1 0,0 -37 323,8 0,0 

546 009,7 0,0 20 498,7 0,0 525 511,0 0,0 217 088,7 0,0 -6 356,8 0,0 223 445,5 0,0 

2 626,9 960,1 2 626,9 960,1 0,0 0,0 715,2 960,1 715,2 960,1 0,0 0,0 

6 969,5 0,0 1 253,8 0,0 5 715,7 0,0 1 590,1 0,0 -260,4 0,0 1 850,6 0,0 

337 949,0 0,0 19 550,0 0,0 318 399,0 0,0 58 346,4 0,0 8 676,8 0,0 49 669,6 0,0 

7 813,8 0,0 6 850,5 0,0 963,3 0,0 991,6 0,0 28,3 0,0 963,3 0,0 

52 977,2 0,0 677,9 0,0 52 299,4 0,0 47 738,4 0,0 663,0 0,0 47 075,4 0,0 

43 075,5 0,0 7 163,4 0,0 35 912,1 0,0 -48 117,2 0,0 -20 045,8 0,0 -28 071,4 0,0 

17 800,2 134,8 11 015,2 134,8 6 785,1 0,0 5 619,8 -887,5 -1 165,2 -887,5 6 785,1 0,0 

126,0 0,0 117,1 0,0 8,9 0,0 -406,0 0,0 -414,8 0,0 8,9 0,0 

4 316,2 0,0 3 021,5 0,0 1 294,7 0,0 3 096,1 -3,0 1 912,1 -3,0 1 184,0 0,0 

6 177 509,7 5 838,3 2 391 494,7 5 778,0 3 786 015,0 60,3 1 298 183,9 -16 939,8 17 937,1 -17 000,1 1 280 246,8 60,3 

из нее:
в т.ч.

Собствен-

ные и ОМС

ВСЕГО

из нее:
в т.ч.

Приложение № 9

ВСЕГОБюд-

жетные

Собствен-

ные и ОМС
Бюд-жетные

Кредиторская задолженность
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