
Приложение № 1

млн.руб. %

ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы, из них: 75 077,4 84 636,2 9 558,8 12,7 

Налог на прибыль организаций 26 585,8 29 054,7 2 468,9 9,3 

Налог на доходы физических лиц 22 273,8 24 114,7 1 840,9 8,3 

Акцизы, из них: 8 468,8 9 486,5 1 017,8 12,0 

  - акцизы на пиво 55,1 72,3 17,2 31,2 

  - доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов
1 591,7 1 743,1 151,5 9,5 

 - доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 3 140,0 3 835,9 695,9 22,2 

 - доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей
22,1 20,7 -1,4 -6,2 

 - доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 4 174,9 4 235,3 60,4 1,4 

 - доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -535,4 -440,1 95,4 -17,8 

Налоги на совокупный доход, из них: 3 421,3 4 629,2 1 208,0 35,3 

 - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
3 389,6 4 562,0 1 172,3 34,6 

  - налог на профессиональный доход 31,6 67,3 35,6 в 2,1 раза

Налоги на имущество, из них: 8 579,4 10 406,1 1 826,6 21,3 

  - налог на имущество организаций 7 244,8 9 055,0 1 810,2 25,0 

  - транспортный налог 1 332,7 1 349,5 16,8 1,3 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами, из них:
3 105,6 4 380,0 1 274,4 41,0 

  - налог на добычу полезных ископаемых в виде природных 

алмазов
2 799,0 3 986,7 1 187,7 42,4 

Государственная пошлина 135,3 100,3 -35,0 -25,8 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам
0,1 -0,1 -0,2 -

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
67,0 208,2 141,2 в 3,1 раза

Платежи при пользовании природными ресурсами, из них: 1 664,3 1 385,3 -279,0 -16,8 

  - плата за негативное воздействие на окружающую среду 192,3 96,9 -95,3 -49,6 

  - платежи при пользовании недрами 16,2 20,8 4,6 28,8 

  - плата за использование лесов 1 455,8 1 267,5 -188,3 -12,9 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства, из них:
194,2 185,8 -8,4 -4,3 

  - доходы от оказания платных услуг (работ) 2,4 2,4 0,0 2,0 

  -доходы от компенсации затрат государства 191,8 183,4 -8,4 -4,4 

Доходы от продажи активов 11,3 33,8 22,5 в 3,0 раза

Административные платежи и сборы 0,7 0,6 -0,1 -20,7 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 573,2 638,4 65,2 11,4 

Прочие неналоговые доходы -3,3 12,7 16,0 -

Безвозмездные поступления, в т.ч.: 42 218,7 54 246,6 12 027,9 28,5 

1. От других бюджетов, из них: 38 801,7 42 828,0 4 026,3 10,4 

 - дотации 13 245,1 12 930,9 -314,2 -2,4 

 - субсидии 13 298,5 17 578,1 4 279,6 32,2 

 - субвенции 4 990,5 4 601,2 -389,3 -7,8 

 - иные межбюджетные 7 267,7 7 717,8 450,1 6,2 

2. Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций
2 926,3 10 617,9 7 691,6 в 3,6 раза

3. Безвозмездные поступления от негосударственных  

организаций
0,0 0,2 0,2 в 4,9 раза

4. Прочие безвозмездные поступления 314,6 290,6 -24,0 -7,6 

6. Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет 393,8 703,2 309,4 78,6 

7. Возврат целевых остатков прошлых лет -217,6 -193,2 24,5 -11,2 

ВСЕГО ДОХОДЫ из них: 117 296,1 138 882,8 21 586,7 18,4 

 - налоговые доходы 72 570,0 82 171,5 9 601,4 13,2 

 - неналоговые доходы 2 507,3 2 464,7 -42,6 -1,7 

РАСХОДЫ

01 00. Общегосударственные вопросы 3 795,4 5 044,7 1 249,3 32,9 

01 02. Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования
6,7 7,0 0,3 3,9 

Сведения об исполнении областного бюджета за 2021 и 2022 годы, согласно отчетам по форме 

0503317, представленным в Минфин России на отчетные даты

Показатели

Исполнено 

за 2021 год, 

млн.руб.

Исполнено 

за 2022 год, 

млн.руб.

Рост, снижение к 2021 

году, (+,-):
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млн.руб. %

Показатели

Исполнено 

за 2021 год, 

млн.руб.

Исполнено 

за 2022 год, 

млн.руб.

Рост, снижение к 2021 

году, (+,-):

01 03. Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

222,4 236,1 13,7 6,2 

01 04. Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций

480,9 572,4 91,4 19,0 

01 05. Судебная система 433,8 459,1 25,2 5,8 

01 06. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

174,8 204,4 29,7 17,0 

01 07. Обеспечение проведения выборов и референдумов 63,4 78,1 14,7 23,2 

01 12. Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов
67,0 196,8 129,8 в 2,9 раза

01 13. Другие общегосударственные вопросы 2 346,2 3 290,8 944,6 40,3 

02 00. Национальная оборона 45,2 102,7 57,5 в 2,3 раза

02 03. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 45,2 102,7 57,5 в 2,3 раза

03 00. Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
1 634,1 1 912,7 278,6 17,0 

03 02. Органы внутренних дел 2,2 0,0 -2,2 -100,0 

03 09. Гражданская оборона 21,4 25,3 3,8 17,9 

03 10. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность
1 610,5 1 887,5 277,0 17,2 

04 00. Национальная экономика 16 880,3 24 197,6 7 317,3 43,3 

04 01. Общеэкономические вопросы 645,4 885,5 240,1 37,2 

04 02. Топливно-энергетический комплекс 62,3 78,4 16,1 25,9 

04 05. Сельское хозяйство и рыболовство 1 498,8 1 551,2 52,4 3,5 

04 06. Водное хозяйство 10,6 20,9 10,3 96,8 

04 07. Лесное хозяйство 1 548,3 1 855,9 307,5 19,9 

04 08. Транспорт 1 104,4 1 456,4 351,9 31,9 

04 09. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 993,6 16 333,6 5 340,0 48,6 

04 10. Связь и информатика 129,3 130,7 1,4 1,1 

04.11. Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики
4,0 1,9 -2,1 -52,6 

04 12. Другие вопросы в области национальной экономики 883,6 1 883,3 999,7 в 2,1 раза

05 00. Жилищно-коммунальное хозяйство 12 889,3 20 516,9 7 627,6 59,2 

05 01. Жилищное хозяйство 3 968,6 9 955,9 5 987,3 в 2,5 раза

05 02. Коммунальное хозяйство 7 416,0 8 626,7 1 210,7 16,3 

05 03. Благоустройство 685,0 781,3 96,2 14,0 

05 05. Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
819,6 1 153,0 333,3 40,7 

06 00. Охрана окружающей среды 182,5 819,9 637,4 в 4,5 раза

06 03. Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания
54,0 94,6 40,7 75,4 

06 05. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 128,6 725,3 596,7 в 5,6 раза

07 00. Образование 29 829,7 32 837,0 3 007,3 10,1 

07 01. Дошкольное образование 1 442,4 453,1 -989,3 -68,6 

07 02. Общее образование 22 352,9 25 771,4 3 418,5 15,3 

07 03. Дополнительное образование детей 711,9 517,6 -194,3 -27,3 

07 04. Среднее профессиональное образование 3 383,5 3 786,1 402,6 11,9 

07 05. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
164,2 254,7 90,5 55,1 

07 07. Молодежная политика 796,8 997,0 200,2 25,1 

07 08. Прикладные научные исследования в области образования 7,9 8,6 0,7 8,9 

07 09. Другие вопросы в области образования 970,0 1 048,4 78,4 8,1 

08 00. Культура, кинематография 1 800,7 2 250,8 450,1 25,0 

08 01. Культура 1 745,3 2 175,8 430,5 24,7 

08 04. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 55,4 74,9 19,6 35,4 

09 00. Здравоохранение 15 999,5 15 851,2 -148,2 -0,9 

09 01. Стационарная медицинская помощь 4 334,3 6 119,3 1 785,0 41,2 

09 02. Амбулаторная помощь 4 988,0 4 441,6 -546,4 -11,0 

09 03. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 42,8 58,1 15,3 35,7 

09 04. Скорая медицинская помощь 807,8 894,4 86,6 10,7 

09 05. Санаторно-оздоровительная помощь 191,4 211,4 20,0 10,4 

09 06. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и её компонентов
173,1 179,8 6,7 3,9 

09 09. Другие вопросы в области здравоохранения 5 462,2 3 946,8 -1 515,5 -27,7 
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млн.руб. %

Показатели

Исполнено 

за 2021 год, 

млн.руб.

Исполнено 

за 2022 год, 

млн.руб.

Рост, снижение к 2021 

году, (+,-):

10 00. Социальная политика 29 179,3 30 722,8 1 543,5 5,3 

10 01. Пенсионное обеспечение 72,0 69,8 -2,2 -3,0 

10 02. Социальное обслуживание населения 3 473,1 3 827,9 354,8 10,2 

10 03. Социальное обеспечение населения 17 610,7 18 150,4 539,7 3,1 

10 04. Охрана семьи и детства 8 008,2 8 652,3 644,1 8,0 

10 06. Другие вопросы в области социальной политики 15,3 22,4 7,1 46,5 

11 00. Физическая культура и спорт 978,2 1 325,4 347,2 35,5 

11 02. Массовый спорт 182,1 524,6 342,5 в 2,9 раза

11 03. Спорт высших достижений 766,3 772,5 6,2 0,8 

11 05. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 29,8 28,3 -1,5 -5,1 

12 00. Средства массовой информации 171,0 188,6 17,6 10,3 

12 02. Периодическая печать и издательства 171,0 188,6 17,6 10,3 

13 00. Обслуживание государственного и муниципального 

долга
1 089,6 228,1 -861,5 -79,1 

13 01. Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга
1 089,6 228,1 -861,5 -79,1 

14 00. Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы РФ
6 533,7 7 411,3 877,6 13,4 

14 01. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных образований
1 487,0 1 697,3 210,3 14,1 

14 02. Иные дотации 258,1 621,6 363,5 в 2,4 раза

14 03. Прочие межбюджетные трансферты общего характера 4 788,6 5 092,5 303,9 6,3 

ВСЕГО РАСХОДЫ 121 008,4 143 409,8 22 401,4 18,5 

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ: 

дефицит (-),  профицит (+)
-3 712,3 -4 527,0 -814,8 -

Источники финансирования дефицита бюджетов (по форме 

0503317), в т.ч.:
3 712,3 4 527,0 814,8 -

Кредиты кредитных организаций (оборот) -9 150,0 -6 850,0 2 300,0 -

Бюджетные кредиты (оборот) 9 105,1 10 801,4 1 696,3 -

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам -1 599,4 -1 599,4 -

Операции по управлению остатками средств на единых счетах 

бюджетов (оборот)
3 333,1 2 886,8 -446,4 -

Изменение остатков средств бюджетов (оборот) 424,0 -711,8 -1 135,8 -

СПРАВОЧНО:
На 

01.01.2022

На 

01.01.2023

Изменение 

(+,-), 

млн.руб.

Изменение 

(+,-), в %

Остатки на счетах бюджета (сч. 202.10 ф. 0503320 и ф. 

0503387), из них:
2 300,3 3 012,1 711,8 30,9 

  целевые (ф. 0503387), в т.ч.: 1,6 13,4 11,8 в 8,4 раза

         - федерального бюджета 1,6 13,4 11,8 в 8,4 раза

Просроченная дебиторская задолженность (ф. 0503369) 880,0 1 639,4 759,4 86,3 

Просроченная кредиторская задолженность (ф. 0503369) 0,0 0,0 0,0 -

Внутренний долг, в т.ч.: 42 626,7 46 578,1 3 951,4 9,3 

 - по бюджетным кредитам 27 776,7 38 578,1 10 801,4 38,9 

 - по кредитам кредитных организаций 14 850,0 8 000,0 -6 850,0 -46,1 

 - по выданным гарантиям 0,0 0,0 0,0 -
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Приложение № 2

млн.руб.

Наименование направления расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2022

Исполнено 

на 

31.12.2022

Причины неисполнения

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

905,5 13,1 х

Адресная программа Архангельской области 

"Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2019 – 2025 годы"

124,2 12,0

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда"

124,2 12,0

Строительство многоквартирных домов в 

Котласском муниципальном районе (5 этап), за 

счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

122,0 12,0 На выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов капитального строительства для расселения 

многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 

года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или 

реконструкции направлены средства, из них:

1) направлено 5,5 млн.руб. на проведение работ на многоквартирном 

доме в п. Шипицыно Котласского района в рамках государственного 

контракта от 04.04.2022 года № 0124200000622000383  с ООО «Белый 

Дом». На объекте ведутся подготовительные работы.

2) направлено 6,5 млн.руб. на проведение работ на многоквартирном 

доме в дер. Окуловка Котласского района Архангельской области в 

рамках государственного контракта от 15.04.2022 года № 

0124200000622000579 с ООО «Домострой». На объекте ведутся 

подготовительные работы.

Информация о неисполнении бюджетных ассигнований за 2022 год по отдельным направлениям расходов (низкий уровень расходов 

бюджета или их отсутствие)
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Наименование направления расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2022

Исполнено 

на 

31.12.2022

Причины неисполнения

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на строительство многоквартирного дома по ул. 

Ушинского д 36 в г. Котласе за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

2,1 0,0 Финансирование осуществляется на основании заявки от 

муниципального образования по факту выполненных работ.

Государственная программа Архангельской 

области "Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Архангельской 

области"

781,3 1,1

Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем 

жителей Архангельской области"

781,3 1,1

Строительство канализационных очистных 

сооружений мощностью до 2500 куб. м / сутки с 

трассами напорного коллектора в пос. Приводино 

Котласского района

582,2 0,6 Государственный контракт на выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта заключен 01.07.2022 

года с ООО «Термоизолстрой» на сумму 582, 5 млн.руб. со сроком 

завершения 01.09.2024. На отчетную дату выполнена разработка 

обоснований инвестиций в создание объекта капитального 

строительства, сбор исходных данных, инженерные изыскания, 

проектирование; получено заключение технологического и ценового 

аудита обоснования инвестиций;  выполнена разработка проектно-

сметной документации, положительное заключение государственной 

экспертизы получено 05.12.2022

Строительство больницы на 16 стационарных 

коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома 

Ленского района

199,1 0,5 В рамках государственного контракта, заключенного 06.12.2021, на 

объекте в отчетном году осуществлена корректировка проектной 

документации и получено положительное заключение государственной 

экспертизы от 09.12.2022 по скорректированной проектной 

документации. Направлена заявка в ПАО "Газпром" на перенос 

финансирования по строительно-монтажным работам на 2023 год. 
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Наименование направления расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2022

Исполнено 

на 

31.12.2022

Причины неисполнения

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

36,0 0,0 х

Государственная программа Архангельской 

области "Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области"

36,0 0,0

Подпрограмма "Газификация Архангельской 

области"

36,0 0,0

Развитие заправочной инфраструктуры 

компримированного природного газа 

(компенсация части затрат на строительство 

объектов заправки транспортных средств 

компримированным природным газом обществу с 

ограниченной ответственностью "Трансгаз")

36,0 0,0 Отсутствие финансирования обусловлено неисполнением получателя 

субсидии условий предоставления субсидии в части наличия 

заключения Минпромторга России, подтверждающего производство 

использованного при строительстве объекта заправки технологического 

оборудования на территории Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

61,9 0,0 х

Государственная программа Архангельской 

области "Развитие транспортной системы 

Архангельской области"

61,9 0,0 х

Подпрограмма "Развитие общественного 

пассажирского транспорта и транспортной 

инфраструктуры Архангельской области"

40,10 0,00 х
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Наименование направления расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2022

Исполнено 

на 

31.12.2022

Причины неисполнения

Субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности "Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений по мероприятию 

"Строительство окружной дороги (соединение ул. 

Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске" (1-

й этап строительства)"

11,2 0,0 Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в 

пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по 

расходам получателей средств соответствующего бюджета 

Субсидии на софинансирование капитальных 

вложений по мероприятию "Разработка проектной 

документации на строительство автомобильного 

моста (путепровода) через железнодорожные пути 

Северной железной дороги в городе Вельске 

Архангельской области в районе км 824 пк 8 (ул. 

Дзержинского)"

8,6 0,0 Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в 

пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по 

расходам получателей средств соответствующего бюджета 

Иные межбюджетные трансферты на ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в городском 

округе Архангельской области "Северодвинск"

20,3 0,0 Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в 

пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по 

расходам получателей средств соответствующего бюджета 

Подпрограмма "Развитие и 

совершенствование сети автомобильных 

дорог общего пользования регионального 

значения"

15,3 0,0

Разработка проектной документации на 

реконструкцию мостового перехода через реку 

Вождеромка на км 60 + 464 автомобильной дороги 

Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - 

Мезень в Приморском районе Архангельской 

области

2,6 0,0 Отсутствие финансирования обусловлено нарушением подрядными 

организациями сроков исполнения, установленных контрактами, и иных 

условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры.. В 2022 году 

было предусмотрено завершение разработки проектной документации 

с получением заключения государственной экспертизы по объекту 

(неисполненное мероприятие 2021 года). Разработанная проектная 

документация на отчетную дату находится на рассмотрении 

государственной экспертизы.
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Наименование направления расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2022

Исполнено 

на 

31.12.2022

Причины неисполнения

Разработка проектной документации и 

реконструкция мостового перехода через реку 

Онега на км 12 + 977 автомобильной дороги 

Дениславье - Североонежск - СОБР

12,7 0,0 Отсутствие финансирования обусловлено нарушением подрядными 

организациями сроков исполнения, установленных контрактами, и иных 

условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры. В 2022 году 

предусмотрены работы по выполнению инженерных изысканий 

(неисполненное мероприятие 2021 года) и разработка проектной 

документации по объекту. Работы не завершены на отчетную дату 

(выполнены частично инженерные изыскания).

Непрограммные расходы в области 

дорожного хозяйства

6,5 0,0

Резерв средств на ликвидацию потерь дорожного 

хозяйства от осенне-весенних паводков и 

неблагоприятных последствий природного и 

техногенного характера (дорожный фонд 

Архангельской области)

6,5 0,0

Средства областного бюджета, формирующие 

дорожный фонд Архангельской области

6,5 0,0 Финансирование осуществляется на основании актов выполненных 

работ 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ

16,0 0,0

Государственная программа Архангельской 

области "Социальная поддержка граждан в 

Архангельской области"

16,0 0,0

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей"

16,0 0,0
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Наименование направления расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2022

Исполнено 

на 

31.12.2022

Причины неисполнения

Обоснование инвестиций, проведение 

технологического и ценового аудита обоснования 

инвестиций, проектирование, строительство и 

реконструкция объектов ГАУ АО "Центр детского 

отдыха "Северный Артек", в том числе его 

обособленных структурных подразделений

16,0 0,0 Отсутствие финансирования обусловлено следующим: позднее  

доведение лимитов бюджетных обязательств до министерства - 

27.12.2022,  отсутствие документов, подтверждающих расходы. Ввиду 

указанных обстоятельств, сжатых сроков для проведения закупки, 

позднего доведения лимитов бюджетных обязательство до главного 

распорядителя бюджетных средств у ГАУ АО «Центр детского отдыха 

«Северный Артек» отсутствовала возможность предоставления 

документов на оплату расходов до 30.12.2022.

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ И 

ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ

2,7 0,0

Государственная программа Архангельской 

области "Защита населения и территорий 

Архангельской области от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных 

объектах"

2,7 0,0

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, 

а также обеспечение безопасности людей на 

водных объектах в Архангельской области"

2,7 0,0

Создание, хранение и восполнение резерва 

материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций

2,7 0,0 Финансирование отсутствует в виду не состоявшейся закупки товаров, 

работ, услуг в целях формирования государственного материального 

резерва в рамках государственного оборонного заказа, связи с 

отсутствием поставщиков (продукты питания).
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Приложение № 3

млн.руб.

выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Общегосударственные вопросы 01 1 247,6 1 134,0 111,2 2,4 1 448,6 1 326,4 120,9 1,4 201,0 192,4 9,7 -1,0 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

01 02 6,7 6,7 7,0 7,0 0,3 0,3 0,0 0,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 180,8 159,7 21,1 0,0 193,8 171,9 21,8 0,0 12,9 12,2 0,8 -0,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 372,7 318,8 53,3 0,6 425,1 370,4 54,5 0,2 52,3 51,6 1,2 -0,4 

Судебная система 01 05 233,5 225,6 6,9 1,1 265,9 256,0 9,2 0,8 32,4 30,4 2,3 -0,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 160,3 155,0 5,2 0,1 190,2 184,7 5,4 0,1 29,9 29,7 0,2 0,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов
01 07 48,2 47,8 0,3 0,0 57,1 56,6 0,5 0,0 9,0 8,8 0,2 -0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 245,4 220,3 24,5 0,7 309,6 279,8 29,4 0,3 64,2 59,6 5,0 -0,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
03 21,4 21,0 0,4 0,1 25,3 24,7 0,5 0,1 3,8 3,7 0,1 -0,0 

Гражданская оборона 03 09 21,4 21,0 0,4 0,1 25,3 24,7 0,5 0,1 3,8 3,7 0,1 -0,0 

Национальная экономика 04 555,2 524,9 28,5 1,9 738,4 695,0 40,6 2,8 183,2 170,2 12,1 0,9 

Общеэкономические вопросы 04 01 273,5 259,6 12,9 1,0 389,0 367,8 19,5 1,7 115,5 108,2 6,6 0,7 

Топливно-энергетический комплекс 04 02 59,3 57,2 1,9 0,2 77,0 74,1 2,8 0,1 17,7 16,9 0,9 -0,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 71,1 68,9 2,0 0,2 90,8 85,4 4,7 0,7 19,7 16,5 2,7 0,5 

Транспорт 04 08 59,5 52,5 6,8 0,1 74,1 66,0 7,9 0,2 14,7 13,5 1,1 0,1 

Связь и информатика 04 10 39,1 35,5 3,5 0,0 43,5 39,5 4,0 0,1 4,4 3,9 0,4 0,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики
04 12 52,8 51,2 1,3 0,3 64,0 62,3 1,7 0,0 11,2 11,1 0,4 -0,3 

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций в 2021 - 2022 годах за счет средств областного бюджета без учета субвенций на осуществление 

переданных полномочий (направление расходов 7001х)

Наименование
Раз

дел

Под-

раз-

дел

Исполнено за 2021 год Исполнено за 2022 год

в т.ч.

Всего

в т.ч.

Отклонение 2022 год к 2021 году

в т.ч.

ВсегоВсего
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выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

Наименование
Раз

дел

Под-

раз-

дел

Исполнено за 2021 год Исполнено за 2022 год

в т.ч.

Всего

в т.ч.

Отклонение 2022 год к 2021 году

в т.ч.

ВсегоВсего

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 61,4 56,5 4,9 0,0 68,8 63,0 5,8 0,0 7,4 6,5 0,8 -0,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
05 05 61,4 56,5 4,9 0,0 68,8 63,0 5,8 0,0 7,4 6,5 0,8 -0,0 

Охрана окружающей среды 06 1,5 0,0 1,5 0,0 14,9 10,1 4,7 0,0 13,4 10,1 3,2 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды
06 05 1,5 1,5 14,9 10,1 4,7 0,0 13,4 10,1 3,2 0,0 

Образование 07 57,7 53,8 3,9 0,1 81,5 76,7 4,8 0,1 23,8 23,0 0,9 -0,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации
07 05 1,4 1,4 1,9 1,9 0,5 0,0 0,5 0,0 

Молодежная политика 07 07 0,0 12,7 12,1 0,5 12,7 12,1 0,5 0,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 56,3 53,8 2,4 0,1 67,0 64,6 2,3 0,1 10,7 10,8 -0,1 -0,0 

Культура, кинематография 08 49,9 48,4 1,3 0,2 66,6 64,2 2,4 0,0 16,8 15,9 1,1 -0,2 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
08 04 49,9 48,4 1,3 0,2 66,6 64,2 2,4 16,8 15,9 1,1 -0,2 

Здравоохранение 09 97,9 93,8 3,9 0,3 113,6 109,9 3,2 0,5 15,7 16,1 -0,6 0,2 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 97,9 93,8 3,9 0,3 113,6 109,9 3,2 0,5 15,7 16,1 -0,6 0,2 

Физическая культура и спорт 11 28,4 26,7 1,8 0,0 27,7 27,2 0,5 0,0 -0,7 0,5 -1,2 0,0 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта
11 05 28,4 26,7 1,8 0,0 27,7 27,2 0,5 0,0 -0,7 0,5 -1,2 0,0 

ИТОГО 2 121,1 1 958,9 157,3 4,9 2 585,5 2 397,3 183,4 4,9 464,4 438,4 26,1 -0,1 
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Приложение № 4

млн.руб.

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2021 год по 

состоянию 

на 31.12.2021

Исполнено 

на 

31.12.2021

% к сводной 

бюджетной 

росписи на 

2021 год

Значение 

оценки 

эффективн

ости 

реализации 

ГП АО

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2021 год по 

состоянию 

на 31.12.2022

Исполнено 

на 

31.12.2022

% к сводной 

бюджетной 

росписи на 

2022 год

Значение 

оценки 

эффективн

ости 

реализации 

ГП АО

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

119 704,4 116 918,2 97,7 х 133 794,1 131 879,8 98,6 х

в том числе:

ГП АО "Развитие 

здравоохранения Архангельской 

области"

26 011,0 25 270,0 97,2 79,0 25 614,4 25 334,5 98,9 79,3 

минстрой АО 019 2 031,3 1 481,5 72,9 3 286,1 3 041,6 92,6

минздрав АО 062 23 979,7 23 788,5 99,2 22 328,3 22 292,9 99,8

ГП АО "Развитие образования и 

науки Архангельской области"
30 212,8 29 606,2 98,0 84,5 32 570,5 32 315,5 99,2 80,5 

минстрой АО 019 3 068,6 2 785,6 90,8 2 385,3 2 305,7 96,7

минздрав АО 062 0,5 0,5 100,0 1,4 1,4 100,0

минкультуры АО 069 2,0 2,0 100,0 4,5 4,5 100,0

минобразования АО 075 27 141,7 26 818,1 98,8 30 179,2 30 003,8 99,4

ГП АО "Социальная поддержка 

граждан в Архангельской 

области"

17 577,5 17 388,7 98,9 86,4 18 409,7 18 319,4 99,5 87,9 

минстрой АО 019 4,6 2,6 55,8 2,1 1,4 65,8

минздрав АО 062 15,4 15,4 100,0 -

минкультуры АО 069 5,5 5,5 100,0 5,4 5,4 100,0

минобразования АО 075 38,5 36,8 95,7 42,1 42,1 100,0

минтранс АО 104 4,5 4,5 100,0 -

минтрудсоцразвития АО 156 17 507,1 17 322,0 98,9 18 358,8 18 269,3 99,5

минспорт АО 263 0,8 0,8 100,0 -

администрация ГАО и ПАО 301 1,2 1,2 100,0 1,3 1,3 100,0

ГП АО "Культура Русского 

Севера"
2 168,5 2 150,3 99,2 90,4 2 628,0 2 620,9 99,7 90,5

минстрой АО 019 1,0 0,4 39,3 152,5 152,5 100,0

инспекция по памятникам АО 068 163,5 158,6 97,0 43,5 36,6 84,1

минкультуры АО 069 1 936,7 1 936,7 100,0 2 431,9 2 431,7 100,0

минтранс АО 104 67,3 54,6 81,1 -

Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

Архангельской области

1 511,5 1 509,6 99,9 83,3 1 529,8 1 527,8 99,9 87,8 

минагропромторг АО 083 1 173,6 1 172,7 99,9 1 234,9 1 232,8 99,8

минтранс АО 104 21,9 20,9 95,7 -

инспекция по ветнадзору АО 737 316,0 316,0 100,0 294,9 294,9 100,0

ГП АО "Обеспечение 

качественным, доступным 

жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения 

Архангельской области"

2 019,7 1 408,7 69,7 91,5 1 627,0 1 038,8 63,8 94,4 

минстрой АО 019 1 749,1 1 151,4 65,8 1 402,9 820,8 58,5

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 40,1 27,0 67,4 18,8 18,8 100,0

минздрав АО 062 46,5 46,5 100,0 30,3 25,5 84,3

агентство по делам молодежи АО 261 - 106,2 104,8 98,7

минспорт АО 263 145,2 145,2 100,0 -

инспекция госстройнадзора АО 732 38,8 38,7 99,6 68,9 68,9 100,0

ГП АО "Содействие занятости 

населения Архангельской 

области, улучшение условий и 

охраны труда"

1 339,9 1 316,5 98,2 91,0 1 315,5 1 296,9 98,6 91,3 

минтрудсоцразвития АО 156 1 339,9 1 316,5 98,2 х 1 315,5 1 296,9 98,6 х

ГП АО "Обеспечение 

общественного порядка, 

профилактика преступности, 

коррупции, терроризма, 

экстремизма и незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

в Архангельской области"

152,9 152,3 99,6 90,5 244,0 226,4 92,8 90,3 

минстрой АО 019 115,4 115,1 99,8 166,0 149,0 89,8

минобразования АО 075 7,2 7,0 98,4 47,2 46,6 98,8

Исполнение областного бюджета за 2021 - 2022 годы в разрезе программ Архангельской области

Наименование Глава

 2021 год  2022 год 

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х
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Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2021 год по 

состоянию 

на 31.12.2021

Исполнено 

на 

31.12.2021

% к сводной 

бюджетной 

росписи на 

2021 год

Значение 

оценки 

эффективн

ости 

реализации 

ГП АО

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2021 год по 

состоянию 

на 31.12.2022

Исполнено 

на 

31.12.2022

% к сводной 

бюджетной 

росписи на 

2022 год

Значение 

оценки 

эффективн

ости 

реализации 

ГП АО

Наименование Глава

 2021 год  2022 год 

минтрудсоцразвития АО 156 - 0,4 0,4 100,0

агентство по делам молодежи АО 261 - 10,8 10,8 100,0

минспорт АО 263 7,1 7,1 100,0 -

администрация ГАО и ПАО 301 23,2 23,0 99,0 19,7 19,6 99,6

ГП АО "Защита населения и 

территорий Архангельской 

области от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на 

водных объектах"

1 839,6 1 818,6 98,9 81,3 2 354,8 2 346,9 99,7 89,0 

минстрой АО 019 3,1 0,0 4,6 4,0 87,2

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 0,3 0,3 99,6 0,5 0,5 100,0

минсвязи АО 072 182,2 182,2 100,0 350,1 350,1 100,0

минобразования АО 075 23,0 22,9 99,4 73,9 73,0 98,8

агентство ГПС и ГЗ АО 176 1 630,9 1 613,1 98,9 1 925,6 1 919,3 99,7

ГП АО "Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов Архангельской области"

552,1 501,1 90,8 81,4 1 867,0 1 857,9 99,5 85,1 

минстрой АО 019 5,2 4,8 91,4 4,8 4,8 100,0

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 - 73,7 71,3 96,6

минлеспром АО 045 508,9 458,3 90,1 1 653,7 1 647,1 99,6

минсвязи АО 072 15,0 15,0 100,0 -

минимущество АО 163 23,0 23,0 100,0 134,4 134,4 100,0

агентство ГПС и ГЗ АО 176 - 0,4 0,4 100,0

ГП АО "Формирование 

современной городской среды в 

Архангельской области"

763,7 762,6 99,9 91,6 830,9 828,2 99,7 95,1 

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 763,7 762,6 99,9 х 830,9 828,2 99,7 х

ГП АО "Развитие торговли в 

Архангельской области"
5,3 5,3 98,1 96,8 

минагропромторг АО 083 5,3 5,3 98,1 х

ГП АО "Развитие лесного 

комплекса Архангельской 

области"

1 639,9 1 630,4 99,4 88,6 2 032,1 2 017,7 99,3 82,0

минлеспром АО 045 1 639,9 1 630,4 99,4 х 2 032,1 2 017,7 99,3 х

ГП АО "Совершенствование 

государственного управления и 

местного самоуправления, 

развитие институтов 

гражданского общества в 

Архангельской области"

1 598,1 1 569,9 98,2 94,3 1 973,8 1 939,7 98,3 93,6

минсвязи АО 072 0,2 0,0 -

администрация ГАО и ПАО 301 1 066,8 1 038,9 97,4 1 405,5 1 383,3 98,4

агентство ЗАГС АО 351 96,8 96,6 99,8 100,6 100,6 100,0

агентство мировых судей АО 435 434,3 434,3 100,0 467,7 455,9 97,5

ГП АО "Развитие энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области"

7 755,0 7 732,4 99,7 90,5 9 269,8 9 224,2 99,5 90,9

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 7 688,6 7 666,2 99,7 8 844,4 8 800,5 99,5

минимущество АО 163 - 350,0 350,0 100,0

Архгосжилинспекция 390 66,4 66,2 99,7 75,4 73,7 97,7

ГП АО "Развитие транспортной 

системы Архангельской области"
11 893,4 11 642,8 97,9 84,5 18 356,8 17 840,7 97,2 88,0

минсвязи АО 072 80,0 80,0 100,0 81,8 81,8 100,0

минтранс АО 104 11 813,4 11 562,8 97,9 18 115,0 17 598,9 97,2

минимущество АО 163 - 160,0 160,0 100,0

ГП АО "Развитие 

инфраструктуры Соловецкого 

архипелага"

158,9 156,6 98,6 86,9 214,6 209,9 97,8 93,2

минстрой АО 019 144,8 142,8 98,6 192,1 187,6 97,7

агентство развития Соловков 349 14,1 13,8 98,2 22,5 22,2 98,7

ГП АО "Развитие имущественно-

земельных отношений 

Архангельской области"

151,2 149,5 98,8 90,2 

минимущество АО 163 151,2 149,5 98,8 х

ГП АО "Управление 

государственными финансами и 

государственным долгом 

Архангельской области"

8 082,3 8 072,3 99,9 95,2 7 995,5 7 990,0 99,9 97,0 

минфин Архангельской области 090 8 049,2 8 040,0 99,9 7 955,6 7 952,0 100,0

ревизионная инспекция АО 730 33,1 32,2 97,5 39,9 38,0 95,3

х

х х

х

х х

х х

х х

х х

х х

х х
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Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2021 год по 

состоянию 

на 31.12.2021

Исполнено 

на 

31.12.2021

% к сводной 

бюджетной 

росписи на 

2021 год

Значение 

оценки 

эффективн

ости 

реализации 

ГП АО

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2021 год по 

состоянию 

на 31.12.2022

Исполнено 

на 

31.12.2022

% к сводной 

бюджетной 

росписи на 

2022 год

Значение 

оценки 

эффективн

ости 

реализации 

ГП АО

Наименование Глава

 2021 год  2022 год 

ГП АО "Комплексное развитие 

сельских территорий 

Архангельской области"

1 060,9 1 058,8 99,8 82,6 476,4 474,7 99,6 95,1

минстрой АО 019 599,4 599,3 100,0 435,8 434,0 99,6

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 3,8 3,8 100,0 -

минкультуры АО 069 33,4 33,4 100,0 -

минобразования АО 075 73,0 73,0 100,0 -

минагропромторг АО 083 42,4 41,6 98,3 37,0 37,0 100,0

минтранс АО 104 287,3 287,1 99,9 -

минспорт АО 263 2,6 2,6 100,0 -

администрация ГАО и ПАО 301 19,0 18,1 95,2 3,7 3,7 100,0

ГП АО "Экономическое развитие 

и инвестиционная деятельность в 

Архангельской области"

655,9 647,0 98,6 95,5 1 136,3 1 133,9 99,8 96,6

минобразования АО 075 3,0 3,0 100,0 -

минагропромторг АО 083 - 14,9 14,9 100,0

минтранс АО 104 - 60,4 60,4 100,0

минэкономпромнауки АО 138 480,3 472,2 98,3 886,7 885,8 99,9

минимущество АО 163 46,0 46,0 100,0 27,5 27,5 100,0

агентство по тарифам АО 306 59,3 58,5 98,8 70,3 68,8 97,9

контрактное агентство АО 735 67,3 67,3 100,0 76,7 76,6 100,0

ГП АО "Цифровое развитие 

Архангельской области"
876,4 873,7 99,7 96,2 1 397,3 1 397,0 100,0 97,6

минсвязи АО 072 876,4 873,7 99,7 х 1 397,3 1 397,0 100,0 х

ГП АО "Развитие физической 

культуры и спорта в 

Архангельской области"

1 230,1 1 048,4 85,2 89,0 1 386,5 1 376,5 99,3 92,3

минстрой АО 019 328,7 150,3 45,7 431,1 421,3 97,7

минздрав АО 062 5,1 5,1 100,0 6,4 6,4 100,0

минспорт АО 263 896,3 893,0 99,6 949,0 948,8 100,0

ГП АО "Молодежь Поморья" 447,9 446,8 99,8 91,9 416,3 415,7 99,9 89,6

минобразования АО 075 0,9 0,9 100,0 0,9 0,9 100,0

минспорт АО 263 447,0 445,9 99,8 415,4 414,8 99,9

ГП АО "Управление 

государственным имуществом и 

земельными ресурсами 

Архангельской области"

0,0 0,0 - х 147,0 146,6 99,7 95,2

минимущество АО 163 - х 147,0 146,6 99,7 х

АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
3 995,9 2 941,0 73,6 х 12 006,6 9 362,2 78,0 х

в том числе:

Адресная программа 

Архангельской области 

"Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

2019 – 2025 годы"

3 995,9 2 941,0 73,6 12 006,6 9 362,2 78,0

минстрой АО 019 2 787,0 2 262,3 81,2 8 011,3 5 980,5 74,6

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 1 208,9 678,6 56,1 3 995,3 3 381,7 84,6

-ИНЫЕ ПРОГРАММЫ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
201,8 200,6 99,4 х 366,6 365,7 99,8 х

в том числе:

Региональная программа 

"Повышение уровня финансовой 

грамотности населения и 

развитие финансового 

образования в Архангельской 

области"

4,2 4,0 95,9 6,6 6,6 100,0

минкультуры АО 069 0,2 0,2 100,0 0,1 0,1 100,0

минобразования АО 075 0,1 0,1 100,0 0,2 0,2 100,0

минфин Архангельской области 090 3,5 3,5 99,0 6,1 6,1 100,0

минтрудсоцразвития АО 156 0,2 0,0 25,0 0,0 0,0 100,0

администрация ГАО и ПАО 301 0,3 0,3 100,0 0,3 0,3 100,0

Программа Архангельской 

области по переселению граждан 

из многоквартирных домов, 

имеющих угрозу обрушения, в 

городском округе "Город 

Архангельск"

197,5 196,6 99,5 360,0 359,1 99,8

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 197,5 196,6 99,5 360,0 359,1 99,8

Всего 123 902,1 120 059,8 96,9 х 146 167,3 141 607,7 96,9 х

х х

х

х х

х

х

х

х

х

х

х

х х
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Приложение № 5

в баллах

Оценка по 

исполнителям

Оценка качества 

планирования и 

управления

Интегральная 

оценка 

эффективности

Эффективность 

реализации

Оценка по 

исполнителям

Оценка 

качества 

планирования 

и управления

Интегральная 

оценка 

эффективности

Эффективность 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ГП АО "Развитие здравоохранения 

Архангельской области", в т.ч. 

исполнители:

87,7 44,1 79,0 
Удовлетворител

ьная
89,5 38,4 79,3 

Удовлетворител

ьная

Министерство здравоохранения 

Архангельской области
86,6 90,1 

Министерство строительства и 

архитектуры Архангельской области
96,6 80,9 

ГП АО "Развитие образования и науки 

Архангельской области", в т.ч. по 

исполнителям

93,5 48,4 84,5 Средняя 92,3 33,2 80,5 Средняя

Министерство образования Архангельской 

области
94,6 92,8 

Министерство строительства и 

архитектуры Архангельской области
83,8 85,0 

Министерство здравоохранения 

Архангельской области
100,0 100,0 

Министерство культуры Архангельской 

области
100,0 100,0 

ГП АО "Социальная поддержка граждан в 

Архангельской области", в т.ч. 

исполнители:

90,9 68,4 86,4 Средняя 95,9 55,9 87,9 Средняя

Министерство труда, занятости и 

социального развития Архангельской 

области

90,9 95,9 

Министерство образования Архангельской 

области
99,6 93,0 

Министерство по делам молодежи и спорту 

Архангельской области
100,0 не участвовал

Министерство строительства и 

архитектуры Архангельской области
95,5 96,6 

Министерство транспорта Архангельской 

области
100,0 не участвовал

Администрация Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 

области

100,0 100,0 

Сведения об эффективности результатов реализации государственных программ Архангельской области, размещенных в комплексной 

информационно-аналитической системе Архангельской области за 2021 - 2022 годы

Наименование государственной 

программы Архангельской области

Оценка эффективности за 2021 год Оценка эффективности за 2022 год (на 22.05.2023)
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Оценка по 

исполнителям

Оценка качества 

планирования и 

управления

Интегральная 

оценка 

эффективности

Эффективность 

реализации

Оценка по 

исполнителям

Оценка 

качества 

планирования 

и управления

Интегральная 

оценка 

эффективности

Эффективность 

реализации

Наименование государственной 

программы Архангельской области

Оценка эффективности за 2021 год Оценка эффективности за 2022 год (на 22.05.2023)

Министерство здравоохранения 

Архангельской области
82,5 55,0 

Министерство культуры Архангельской 

области
100,0 10,0 

ГП АО "Культура Русского Севера", в т.ч. 

исполнители:
97,9 60,5 90,4 Высокая 97,9 61,0 90,5 Высокая

Министерство культуры Архангельской 

области
97,9 96,9 

Инспекция по охране объектов культурного 

наследия Архангельской области
98,3 91,4 

Министерство строительства 

и архитектуры Архангельской области
0,0 100,0 

Министерство транспорта Архангельской 

области
98,1 55,0 

Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Архангельской 

области, в т.ч. исполнители:

89,5 58,6 83,3 Средняя 93,7 64,2 87,8 Средняя

Министерство агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской 

области

91,1 93,4 

Министерство транспорта Архангельской 

области
99,6 не участвовал

Инспекция по ветеринарному надзору 

Архангельской области
61,0 100,0 

ГП АО "Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами 

инженерной инфраструктуры населения 

Архангельской области", в т.ч. 

исполнители:

92,7 86,5 91,5 Высокая 95,5 90,1 94,4 Высокая

Министерство строительства и 

архитектуры Архангельской области
91,9 94,2 

Агентство по делам молодежи 

Архангельской области
100,0 99,9 

Министерство здравоохранения 

Архангельской области
100,0 98,4 
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Оценка по 

исполнителям

Оценка качества 

планирования и 

управления

Интегральная 

оценка 

эффективности

Эффективность 

реализации

Оценка по 

исполнителям

Оценка 

качества 

планирования 

и управления

Интегральная 

оценка 

эффективности

Эффективность 

реализации

Наименование государственной 

программы Архангельской области

Оценка эффективности за 2021 год Оценка эффективности за 2022 год (на 22.05.2023)

Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области

80,3 100,0 

Инспекция государственного 

строительного надзора Архангельской 

области

99,2 100,0 

ГП АО "Содействие занятости населения 

Архангельской области, улучшение 

условий и охраны труда", в т.ч. 

исполнители:

92,5 84,9 91,0 Высокая 96,4 70,7 91,3 Высокая

Министерство труда, занятости и 

социального развития Архангельской 

области

92,5 96,4 

ГП АО "Обеспечение общественного 

порядка, профилактика преступности, 

коррупции, терроризма, экстремизма и 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в 

Архангельской области", в т.ч. 

исполнители:

98,0 60,5 90,5 Высокая 98,3 58,5 90,3 Высокая

Администрация Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 

области

86,9 99,8 

Министерство образования Архангельской 

области
99,8 96,4 

Министерство по делам молодежи и спорту 

Архангельской области
100,0 95,8 

Министерство строительства и 

архитектуры Архангельской области
100,0 99,0 

Министерство здравоохранения 

Архангельской области
55,0 52,3 

ГП АО "Защита населения и территорий 

Архангельской области от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных 

объектах", в т.ч. исполнители:

89,6 48,0 81,3 Средняя 97,2 56,0 89,0 Средняя

Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области

100,0 100,0 
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Оценка по 

исполнителям

Оценка качества 

планирования и 

управления

Интегральная 

оценка 

эффективности

Эффективность 

реализации

Оценка по 

исполнителям

Оценка 

качества 

планирования 

и управления

Интегральная 

оценка 

эффективности

Эффективность 

реализации

Наименование государственной 

программы Архангельской области

Оценка эффективности за 2021 год Оценка эффективности за 2022 год (на 22.05.2023)

Министерство строительства и 

архитектуры Архангельской области
17,5 87,2 

Министерство связи и информационных 

технологий Архангельской области
100,0 94,1 

Министерство образования Архангельской 

области
99,9 98,4 

Агентство государственной 

противопожарной службы и гражданской 

защиты Архангельской области

88,4 97,7 

ГП АО "Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 

природных ресурсов Архангельской 

области", в т.ч. исполнители:

82,9 75,5 81,4 Средняя 86,7 78,5 85,1 Средняя

Министерство природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса 

Архангельской области

84,7 86,6 

Министерство имущественных отношений 

Архангельской области
45,0 91,3 

Министерство строительства и 

архитектуры Архангельской области
99,1 100,0 

Агентство государственной 

противопожарной службы и гражданской 

защиты Архангельской области

55,0 100,0 

Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области

не участвовал 99,7 

Министерство связи и информационных 

технологий Архангельской области
45,0 не участвовал

ГП АО "Формирование современной 

городской среды в Архангельской 

области", в т.ч. исполнители:

94,8 79,0 91,6 Высокая 97,6 85,1 95,1 Высокая

Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области

94,8 97,6 

ГП АО "Развитие лесного комплекса 

Архангельской области", в т.ч. 

исполнители:

89,7 84,0 88,6 Средняя 84,8 71,0 82,0 Средняя

Министерство природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса 

Архангельской области

89,7 84,8 
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Оценка по 

исполнителям

Оценка качества 

планирования и 

управления

Интегральная 

оценка 

эффективности

Эффективность 

реализации

Оценка по 

исполнителям

Оценка 

качества 

планирования 

и управления

Интегральная 

оценка 

эффективности

Эффективность 

реализации

Наименование государственной 

программы Архангельской области

Оценка эффективности за 2021 год Оценка эффективности за 2022 год (на 22.05.2023)

ГП АО "Совершенствование 

государственного управления и местного 

самоуправления, развитие институтов 

гражданского общества в Архангельской 

области", в т.ч. исполнители:

98,3 78,5 94,3 Высокая 97,4 78,5 93,6 Высокая

Администрация Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 

области

97,4 98,4 

Министерство связи и информационных 

технологий Архангельской области
0,0 не участвовал

Агентство по организационному 

обеспечению деятельности мировых судей 

Архангельской области

100,0 93,8 

Агентство записи актов гражданского 

состояния Архангельской области
100,0 100,0 

ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской 

области", в т.ч. исполнители:

96,1 68,0 90,5 Высокая 93,9 79,0 90,9 Высокая

Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области

96,1 92,7 

Государственная жилищная инспекция 

Архангельской области
97,3 99,8 

Министерство имущественных отношений 

Архангельской области
не участвовал 100,0 

ГП АО "Развитие транспортной системы 

Архангельской области", в т.ч. 

исполнители:

89,7 63,8 84,5 Средняя 90,6 77,8 88,0 Средняя

Министерство транспорта Архангельской 

области
95,5 90,3 

Государственное казенное учреждение 

Архангельской области «Дорожное 

агентство "Архангельскавтодор"»

86,6 90,7 

Министерство связи и информационных 

технологий Архангельской области
100,0 100,0 

Министерство имущественных отношений 

Архангельской области
не участвовал 55,0 

ГП АО "Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага", в т.ч. 

исполнители:

91,9 67,0 86,9 Средняя 99,8 67,0 93,2 Высокая
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Оценка по 

исполнителям

Оценка качества 

планирования и 

управления

Интегральная 

оценка 

эффективности

Эффективность 

реализации

Оценка по 

исполнителям

Оценка 

качества 

планирования 

и управления

Интегральная 

оценка 

эффективности

Эффективность 

реализации

Наименование государственной 

программы Архангельской области

Оценка эффективности за 2021 год Оценка эффективности за 2022 год (на 22.05.2023)

Агентство по развитию Соловецкого 

архипелага Архангельской области
99,8 99,9 

Министерство строительства и 

архитектуры Архангельской области
91,2 99,8 

ГП АО "Управление государственными 

финансами и государственным долгом 

Архангельской области", в т.ч. 

исполнители:

100,0 76,0 95,2 Высокая 99,0 89,0 97,0 Высокая

Министерство финансов Архангельской 

области
100,0 99,0 

Контрольно-ревизионная инспекция 99,8 99,5 

ГП АО "Комплексное развитие сельских 

территорий Архангельской области", в т.ч. 

исполнители:

86,9 65,3 82,6 Средняя 99,2 78,9 95,1 Высокая

Министерство агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской 

области

99,4 96,8 

Администрация Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 

области

98,5 99,4 

Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области

100,0 55,0 

Министерство строительства и 

архитектуры Архангельской области
76,3 99,5 

Министерство транспорта Архангельской 

области
100,0 не участвовал

Министерство по делам молодежи и спорту 

Архангельской области
100,0 не участвовал

Министерство образования Архангельской 

области
100,0 не участвовал

Министерство культуры Архангельской 

области
100,0 не участвовал

ГП АО "Экономическое развитие и 

инвестиционная деятельность в 

Архангельской области", в т.ч. 

исполнители:

95,0 97,6 95,5 Высокая 96,8 95,6 96,6 Высокая

Министерство экономического развития 

Архангельской области
95,5 97,7 

Министерство имущественных отношений 

Архангельской области
100,0 100,0 
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Оценка по 

исполнителям

Оценка качества 

планирования и 

управления

Интегральная 

оценка 

эффективности

Эффективность 

реализации

Оценка по 

исполнителям

Оценка 

качества 

планирования 

и управления

Интегральная 

оценка 

эффективности

Эффективность 

реализации

Наименование государственной 

программы Архангельской области

Оценка эффективности за 2021 год Оценка эффективности за 2022 год (на 22.05.2023)

Контрактное агентство Архангельской 

области
92,9 94,5 

Министерство агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской 

области

не участвовал 100,0 

Министерство транспорта Архангельской 

области
не участвовал 100,0 

Агентство по тарифам и ценам 

Архангельской области
99,9 99,8 

Министерство образования Архангельской 

области
100,0 не участвовал

ГП АО "Цифровое развитие Архангельской 

области", в т.ч. исполнители:
99,3 84,0 96,2 Высокая 99,0 92,0 97,6 Высокая

Министерство связи и информационных 

технологий Архангельской области
99,3 99,0 

ГП АО "Развитие физической культуры и 

спорта в Архангельской области", в т.ч. 

исполнители:

92,4 75,4 89,0 Средняя 96,4 75,9 92,3 Высокая

Министерство по делам молодежи и спорту 

Архангельской области
95,3 95,8 

Министерство здравоохранения 

Архангельской области
82,5 100,0 

Министерство строительства и 

архитектуры Архангельской области
84,1 96,3 

ГП АО "Молодежь Поморья", в т.ч. 

исполнители:
98,4 66,1 91,9 Высокая 96,0 64,1 89,6 Средняя

Агентство по делам молодежи 

и спорту Архангельской области
98,4 96,1 

Министерство образования Архангельской 

области
100,0 45,0 

ГП АО "Управление государственным 

имуществом и земельными ресурсами 

Архангельской области", в т.ч. 

исполнители:

89,3 94,0 90,2 Высокая 98,6 81,5 95,2 Высокая

Министерство имущественных отношений 

Архангельской области
89,3 98,6 

ГП АО "Развитие торговли" (только за 2021 

год), в т.ч. исполнители:
99,4 86,5 96,8 Высокая

Министерство агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской 

области

99,4 
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 Приложение № 6 

Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

2.1. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, 

инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B 

и C

Объем первичной специализированной 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях; посещение

1700 1736 4300 3714 5200 5686 9298 8153 Мероприятие носит заявительный характер, потребность граждан в оказании 

медицинской помощи удовлетворена в полной мере

3.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи 

наркологическим больным, совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения

Объем первичной специализированной 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях; посещение

30100 27896 60000 59675 78000 79015 115577 108665 Мероприятие носит заявительный характер, потребность граждан в оказании 

медицинской помощи удовлетворена в полной мере

4.1. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений в рамках реализации 

федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение"

приобретение медицинских изделий для 

государственных медицинских организаций; 

единиц

4 4 4 4 8 7 Задержка сроков окончания ремонтных работ по подготовке помещения для 

установки закупаемого оборудования в государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая 

больница».

Контракт на ремонт помещения для установки оборудования расторгнут 

11.04.2023.. По состоянию на 21.04.2023 осуществляется подготовка документов 

для определения нового подрядчика.

5.2. Переоснащение государственных медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими 

заболеваниями, в рамках реализации федерального проекта 

"Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта 

"Здравоохранение"

приобретение и установка оборудования в 

соответствии с порядком оказания 

медицинской помощи онкологическим 

больным (в рамках реализации регионального 

проекта "Борьба с онкологическими 

заболеваниями"); единиц

8 7 Задержка сроков окончания ремонтных работ по подготовке помещения для 

установки закупаемого оборудования.

По состоянию на 1 марта 2023 г. ремонт помещения и монтаж оборудования 

завершен. Осуществляется документальная приемка оборудования. Оборудование 

введено в эксплуатацию 09.03.2023.

7.1. Совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе 

пострадавшим при ДТП, в рамках реализации федерального 

проекта "Безопасность дорожного движения" национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

приобретение автомобилей скорой 

медицинской помощи для оснащения 

государственных медицинских организаций; 

единиц

2 4 Позднее заключение контрактов связано с удорожанием автомобилей

Поставка ожидается до 30.06.2023.

10.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи объем первичной специализированной 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях; обращение

6500 6036 14000 13521 19000 19309 27852 26378 Мероприятие носит заявительный характер, потребность граждан в оказании 

медицинской помощи удовлетворена в полной мере

1.1. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет

приобретение продуктов питания по 

назначению врача для беременных женщин, 

кормящих матерей и детей в возрасте до 3 

лет на  2023 год: заключение контракта на 

2023 год; срок завершения

29 декабря Поздняя подготовка коммерческого предложения со стороны поставщика услуги.

В настоящее время контракт заключен, питание поступило в пункты отпуска. На 

01.03.2023 выписано более 18 тыс. требований на питание.

количество специалистов, в том числе 

вышедших на пенсию, проживающих и 

работающих в сельских населенных пунктах и 

рабочих поселках (поселках городского типа), 

получивших меры социальной поддержки (в 

том числе членов семей); человек

5000 4206 6000 7069 8000 7457 9000 7845

численность работников учреждений, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Архангельской области, 

которым возмещены расходы на оплату 

проезда к месту отдыха и обратно; человек

100 168 500 324 1400 820 2000 1281

количество обслуженных рецептов для 

обеспечения отдельных категорий граждан в 

необходимых лекарственных препаратах и 

медицинских изделиях, а также 

специализированных продуктах лечебного 

питания для детей-инвалидов, обеспечение 

которых осуществляется за счет средств 

федерального бюджета (от числа лиц, 

имеющих право на государственную 

социальную помощь и не отказавшихся от 

получения социальной услуги, 

лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов); штук

35000 40912 80000 89682 150000 137964 220000 193568 Выписка осуществлялась на период до 180 дней, все пациенты обеспечены 

лекарственными препаратами.

Потребность граждан в лекарственных препаратах удовлетворена на 99,9 

процентов.

Сведения о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области за 2022 год

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"

Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

5.1. Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным 

специалистам государственных медицинских организаций 

Архангельской области, а также финансовое обеспечение права 

работников государственных медицинских организаций на 

компенсацию иных расходов

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

1.1. Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и специализированными продуктами лечебного питания 

отдельных групп населения, в том числе оказание услуг по их 

приемке, хранению и доставке

Реализация мероприятия носит заявительный характер.

Проводится разъяснительная работа с работниками и пенсионерами по 

своевременному предоставлению счетов по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг.
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

количество обслуженных рецептов для 

обеспечения отдельных категорий граждан в 

необходимых лекарственных препаратах и 

медицинских изделиях, а также 

специализированных продуктах лечебного 

питания, обеспечение которыми 

осуществляется за счет средств бюджета 

Архангельской области (от числа лиц, 

имеющих право на получение лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, 

специализированных продуктов лечебного 

питания по рецептам врачей бесплатно); штук

130000 186967 350000 408366 600000 583221 1000000 781817 Выписка осуществлялась на период до 180 дней, все пациенты обеспечены 

лекарственными препаратами.

Потребность граждан в лекарственных препаратах удовлетворена на 99,9 

процентов.

1.4. Осуществление организационных мероприятий, связанных с 

обеспечением лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных, страдающих гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским артритом с системным 

началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической 

анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II 

(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя 

хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных 

препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение 

электронных баз данных учета и движения лекарственных 

препаратов в пределах субъектов Российской Федерации

количество обслуженных рецептов для 

обеспечения больных, страдающих 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, 

апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II 

(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-

Прауэра), лиц после трансплантации органов 

и (или) тканей; штук

700 204 1300 1284 2100 2272 3200 2954 В план была заложена выписка льготных рецептов на курс лечения до 90 дней, 

фактически выписка частично осуществлялась на период до 180 дней, что привело 

к снижению фактического показателя

Потребность граждан в лекарственных препаратах удовлетворена на 99,9 

процентов.

1.1.1. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда 

Мезенского района Архангельской области

оплата услуг по авторскому надзору ФАП с. 

Койда Мезенского района

30 ноября В связи с ограниченной транспортной доступностью населенного пункта 

(возможность доставки материалов только водным транспортом), 

непродолжительным навигационным периодом, негативными изменениями на 

рынке строительных материалов – существенный рост цен на ценообразующие 

строительные материалы и оборудование.

Планируемый срок завершения – 2024 год

1.1.6. корректировка проектной документации и строительство 

больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара 

в пос. Урдома Ленского района

заключение контракта на строительство 

объекта; срок завершения

30 декабря В связи с длительной корректировкой проектной документации, выполненной с 

целью приведения в соответствие с действующей нормативно-технической базой 

(внесены значительные изменения в нормативно-правовые акты, своды правил по 

строительной климатологии, противопожарной защите, отоплению, вентиляции и 

кондиционированию), а также в связи с длительной процедурой согласования 

различных проектных решений в ходе корректировки и отсутствием необходимых 

для объявления закупочных процедур лимитов бюджетных обязательств 

(стоимость объекта после корректировки значительно увеличилась).

Правительством Архангельской области в адрес ПАО «Газпром» направлены 

предложения от 14.09.2022 и от 18.01.2023 о пролонгации действующего Договора 

пожертвования и переносе средств на 2023 год.

1) капитальный ремонт врачебной 

амбулатории п. Авнюгский ГБУЗ АО 

"Верхнетоемская ЦРБ": подготовка 

технической документации, формирование 

заявок на размещение заказов и направление 

в контрактное агентство Архангельской 

области; срок завершения

10 октября

1) капитальный ремонт врачебной 

амбулатории п. Авнюгский ГБУЗ АО 

"Верхнетоемская ЦРБ": заключение 

государственных контрактов на проведение 

работ; срок завершения

15 ноября

1) капитальный ремонт врачебной 

амбулатории п. Авнюгский ГБУЗ АО 

"Верхнетоемская ЦРБ": завершение работ; 

срок завершения

30 декабря

Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы  территориального планирования Архангельской области» 

1.2. Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований 

строительных конструкций, технологических присоединений линий 

электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в 

государственных медицинских организациях

1.1. Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и специализированными продуктами лечебного питания 

отдельных групп населения, в том числе оказание услуг по их 

приемке, хранению и доставке

Стоимость ПСД превышает сумму выделенных денежных средств.

Планируемый срок завершения – 2 квартал 2023 года.
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

3) капитальный ремонт здания 

Афанасьевской амбулатории ГБУЗ АО 

"Верхнетоемская ЦРБ": подготовка 

технической документации, формирование 

заявок на размещение заказов и направление 

в контрактное агентство Архангельской 

области; срок завершения

30 октября

3) капитальный ремонт здания 

Афанасьевской амбулатории ГБУЗ АО 

"Верхнетоемская ЦРБ": заключение 

государственных контрактов на проведение 

работ; срок завершения

20 ноября

3) капитальный ремонт здания 

Афанасьевской амбулатории ГБУЗ АО 

"Верхнетоемская ЦРБ": завершение работ; 

срок завершения

30 декабря

6) капитальный ремонт здания Соровской 

врачебной амбулатории ГБУЗ АО "Ильинская 

центральная районная больница": 

завершение работ; срок завершения

24 декабря Негативные изменения на рынке строительных материалов: существенный рост 

цен на строительные материалы, задержки поставок импортного оборудования,

Работы завершены 10 февраля 2023 года.

7) капитальный ремонт больничного 

комплекса Талаги-1 ГБУЗ АО "АКПБ" по 

адресу: Архангельская область, Приморский 

район, п. Талаги, 31/12. Блок № 2: 

завершение работ; срок завершения

25 декабря В связи с поздним заключением контракта, изменился срок выполнения работ.

Планируемый срок завершения – 1 квартал 2023 года.

10) капитальный ремонт врачебной 

амбулатории п. Сия д. 13 к. 1 ГБУЗ АО 

"Карпогорская ЦРБ": завершение работ; срок 

завершения

1 декабря В связи с приведением документов в соответствие (изменения ПСД) сроки приемки 

объекта изменились.

Работы завершены 28.03.2023.

11) капитальный ремонт операционного блока 

ГБУЗ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»: 

заключение государственных контрактов на 

проведение работ; срок завершения

1 ноября

11) капитальный ремонт операционного блока 

ГБУЗ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»: 

завершение работ; срок завершения

30 декабря

17) замена лифтового оборудования 

пассажирского лифта (капитальный ремонт 

лифтового оборудования) ГБУЗ АО "СПНД": 

заключение государственных контрактов на 

проведение работ; срок завершения

1 декабря

17) замена лифтового оборудования 

пассажирского лифта (капитальный ремонт 

лифтового оборудования) ГБУЗ АО "СПНД": 

завершение работ; срок завершения

30 декабря

19) капитальный ремонт кровли ГАУЗ АО 

«Архангельская детская стоматологическая 

поликлиника»: завершение работ; срок 

завершения

24 декабря Нарушение сроков выполнения работ со стороны подрядчика.

Планируемый срок завершения 4 квартал 2023 года

31) капитальный ремонт 2 этаж поликлиники 

ГБУЗ АО "Холмогорская ЦРБ": завершение 

работ; срок завершения

24 декабря В связи с большим объемом, сроки выполнения работ увеличились.

Планируемый срок завершения 4 квартал 2023

32) капитальный ремонт ГБУЗ АО 

"Новодвинская ЦРБ": завершение работ; срок 

завершения

24 декабря В связи с большим объемом, сроки выполнения работ увеличились.

Планируемый срок завершения 3 квартал 2023

36)  Ремонт системы охлаждения 

Перинатального центра ГБУЗ АО 

"Архангельская областная клиническая 

больница": подготовка технической 

документации, формирование заявок на 

размещение заказов и направление в 

контрактное агентство Архангельской 

области; срок завершения

7 октября

1.2. Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований 

строительных конструкций, технологических присоединений линий 

электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в 

государственных медицинских организациях

Стоимость ПСД превышает сумму выделенных денежных средств.

Планируемый срок завершения – 2 квартал 2023 года.

Стоимость ПСД превышает сумму выделенных денежных средств.

Планируемый срок завершения – 2 квартал 2023 года.

Денежные средства с ремонта операционного блока перенесены на ремонт 

хозяйственного корпуса, гаража и лечебно-административного корпуса.

Документация для проведения электронного аукциона направлена в Контрактное 

агентство Архангельской области. В связи с тем, что в предыдущую публикацию не 

подано ни одной заявки из-за низкой начальной максимальной цены контракта, 

сроки заключения контракта нарушены.

Планируемый срок заключения контракта  – 2 квартал 2023 года.
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

36)  Ремонт системы охлаждения 

Перинатального центра ГБУЗ АО 

"Архангельская областная клиническая 

больница": заключение государственных 

контрактов на проведение работ; срок 

завершения

28 октября

36)  Ремонт системы охлаждения 

Перинатального центра ГБУЗ АО 

"Архангельская областная клиническая 

больница": завершение работ; срок 

завершения

30 декабря

37) разработка ПСД  для проведения 

капитального ремонта по программе 

модернизации первичного звена 

здравоохранения ГБУЗ АО "Архангельская 

городская клиническая поликлиника № 2": 

завершение работ; срок завершения

30 декабря Контракт заключен с нарушением сроков в связи с долгой разработкой 

технического задания. Срок выполнения работ по условиям контракта – 6 месяцев.

Ведется, претензионная работа с подрядчиком. Срок получения проектно-сметной 

документации – 2 квартал 2023 года 

38) капитальный ремонт инфекционного 

отделения ГБУЗ АО "Архангельская 

областная детская клиническая больница 

имени П.Г. Выжлецова": завершение работ; 

срок завершения

30 сентября Нарушение сроков выполнения работ со стороны Подрядчика.

Работы завершены. Ведется приемка выполненных работ до 31 мая 2023 года

1) капитальный ремонт объектов 

недвижимого имущества ГБУЗ АО 

"Архангельская городская клиническая 

больница № 4": завершение работ; срок 

завершения

24 декабря Длительное согласование изменений в сметную документацию, негативные 

изменения на рынке строительных материалов: существенный рост цен на 

строительные материалы, задержки поставок импортного оборудования.

С подрядчиком ведется претензионная работа, в связи с нарушением сроков 

выполнения работ, - срок завершения до 31 мая 2023 года

4)  капитальный ремонт объектов 

недвижимого имущества ГБУЗ АО 

"Новодвинская центральная городская 

больница": завершение работ; срок 

завершения

24 декабря Негативные изменения на рынке строительных материалов: существенный рост 

цен на строительные материалы, задержки поставок импортного оборудования, 

было направлено письмо в Минздрав РФ о выделении дополнительного 

финансирования по постановлению № 1315.

С подрядчиком ведется претензионная работа, в связи с нарушением сроков 

выполнения работ, срок завершения – до 31 мая 2023 года.

6)  капитальный ремонт объектов 

недвижимого имущества ГБУЗ АО 

"Приморская центральная районная 

больница": завершение работ; срок 

завершения

24 декабря Негативные изменения на рынке строительных материалов: существенный рост 

цен на строительные материалы, задержки поставок импортного оборудования, 

было направлено письмо в Минздрав РФ о выделении дополнительного 

финансирования по постановлению № 1315.

С подрядчиком ведется претензионная работа, в связи с нарушением сроков 

выполнения работ, срок завершения – до 31 мая 2023 года

7)  капитальный ремонт объектов 

недвижимого имущества ГБУЗ АО 

"Холмогорская центральная районная 

больница": завершение работ; срок 

завершения

24 декабря Негативные изменения на рынке строительных материалов: существенный рост 

цен на строительные материалы, задержки поставок импортного оборудования, 

было направлено письмо в Минздрав РФ о выделении дополнительного 

финансирования по постановлению № 1315. Изменения согласованы в ноябре 

2022 года

С подрядчиком ведется претензионная работа, в связи с нарушением сроков 

выполнения работ, срок завершения – до 1 июля 2023 года

8.1.3. Оснащение и переоснащение медицинских организаций 

медицинским оборудованием по перечню, утвержденному 

Министерством здравоохранения Российской Федерации в 

соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций 

(их структурных подразделений), предусмотренными положениями 

об организации оказания медицинской помощи по видам 

медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи 

либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных видов диагностических 

исследований, утвержденных Министерством здравоохранения 

Российской Федерации

поставка медицинского оборудования; штук 1 26 26 27 27 50 38 Поставленное оборудование введено в эксплуатацию с нарушением сроков в связи 

с неготовностью помещения.

Поставлено 50 ед. оборудования. Конечная точная поставки-29.03.2023 г.

8.1.4.10 строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда 

Мезенского района Архангельской области

ввод объекта в эксплуатацию; срок 

завершения

30 ноября В связи с ограниченной транспортной доступностью населенного пункта 

(возможность доставки материалов только водным транспортом), 

непродолжительным навигационным периодом, негативными изменениями на 

рынке строительных материалов – существенный рост цен на ценообразующие 

строительные материалы и оборудование.

В настоящее время проводится корректировка проектно-сметной документации, 

планируемый срок завершения –29 декабря 2023 года 

1.2. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и 

технической направленности для обучающихся. Создание детских 

технопарков

количество обучающихся - участников 

всероссийских мероприятий; человек

8 6 11 6 Плановое значение не достигнуто в связи с уменьшением количества 

обучающихся, прошедших Всероссийский отбор на участие в мероприятиях

1.2. Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований 

строительных конструкций, технологических присоединений линий 

электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в 

государственных медицинских организациях

Документация для проведения электронного аукциона направлена в Контрактное 

агентство Архангельской области. В связи с тем, что в предыдущую публикацию не 

подано ни одной заявки из-за низкой начальной максимальной цены контракта, 

сроки заключения контракта нарушены.

Планируемый срок заключения контракта  – 2 квартал 2023 года.

8.1.1. Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества 

медицинских организаций

ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"

Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

заключение соглашений с органами местного 

самоуправления на предоставление 

субсидии; срок завершения

31 марта

закупка оборудования; срок завершения 30 декабря

Проведение конкурсных процедур и 

заключение контракта на выполнение 

выборочного капитального ремонта здания 

общежития по адресу: г. Архангельск, просп. 

Ломоносова, д. 6; срок завершения

15 декабря

Проведение конкурсных процедур и 

заключение контракта на проведение 

выборочного капитального ремонта учебного 

корпуса  по адресу: г. Архангельск, просп. 

Ломоносова д. 4; срок завершения

15 ноября

Завершение выборочного капитального 

ремонта учебного корпуса  по адресу: г. 

Архангельск, просп. Ломоносова д. 4; срок 

завершения

15 декабря

Заключение контракта на разработку 

проектно-сметной документации по адресу: г. 

Архангельск, ул. Смольный Буян д. 7; срок 

завершения

15 декабря

2.1. Проведение системы областных, межрегиональных, всероссийских, 

международных мероприятий, обеспечивающих выявление и 

поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а 

также воспитательных мероприятий, мероприятий для обучающихся 

и педагогических работников по всем направленностям 

дополнительного образования, организация информационно-

просветительской работы по формированию культуры здорового 

питания детей

Количество участников Всероссийских 

мероприятий проекта Большая перемена; 

человек

1 10 12 20 51 85 78 Плановое значение не достигнуто в связи с уменьшением количества 

обучающихся, прошедших Всероссийский отбор на участие в мероприятиях

2.3. Организация деятельности на территории Архангельской области 

регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников"

количество участников Всероссийских 

мероприятий; человек

150 36 150 47 150 69 150 103 Плановое значение не достигнуто в связи с уменьшением количества 

обучающихся, прошедших Всероссийский отбор на участие в мероприятиях

1.2. Материально-техническое оснащение образовательных 

организаций, в которых обучаются и воспитываются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными 

возможностями здоровья

количество организаций, в которых 

воспитываются и обучаются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, 

дети с ограниченными возможностями 

здоровья, оснащенных новым 

оборудованием, инвентарем и программным 

обеспечением; единиц

5 10 23 10 Значительный объем финансирования отдельных видов работ, денежные средства 

освоены в полном объеме.

1.4. Выполнение текущих и капитальных ремонтов объектов, 

закрепленных за государственными образовательными 

организациями, с учетом требований законодательства в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а 

также своевременное устранение предписаний надзорных органов, 

разработка проектно-сметной документации, установка 

приобретенного оборудования

количество государственных 

образовательных организаций Архангельской 

области, в которых выполнены ремонтные 

работы; единиц

5 15 16 14 Значительный объем финансирования отдельных видов работ, денежные средства 

освоены в полном объеме.

проведение конкурса; срок завершения 1 октября

предоставление гранта социально 

ориентированной некоммерческой 

организации; срок завершения

30 октября

завершение проекта; срок завершения 30 декабря

2.1.8. Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 

учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района 

Архангельской области

ввод здания школы в эксплуатацию; срок 

завершения

30 декабря Все строительно-монтажные работы выполнены.

В целях обеспечения Объекта электроснабжением выполнены работы по 

устройству трансформаторной подстанции и выносу электросетей со стороны ПАО 

«Россети Северо-Запад» (срок по контракту был до 31.03.2023).

Ожидается выход инспектора строительного надзора на объект.

2.1.9. Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского 

района Архангельской области

ввод здания школы в эксплуатацию; срок 

завершения

30 декабря необходимость актуализации проектной документации с целью приведения в 

соответствие с действующей нормативно-технической базой;

-недостаточность квалифицированных рабочих на объекте;

-ограниченная транспортная доступность населенного пункта (участки грунтовых 

дорог неудовлетворительного состояния, возможность доставки материалов 

только водным транспортом или по зимнику);

-отсутствие в полном объеме материалов на объекте.

1.5.

1.26. Предоставление гранта в форме субсидии федеральному 

государственному автономному образовательному учреждению 

высшего образования «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова» на развитие инфраструктуры 

(компенсацию понесенных затрат) в целях реализации начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, программ 

высшего образования и дополнительных общеразвивающих 

программ для детей и молодежи

5.1. Проведение конкурсов среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций с целью предоставления субсидий 

(грантов в форме субсидий) на реализацию социальных программ 

(проектов)

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных организаций

Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»

Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»

Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»

Мероприятие в 2022 году не реализовывалось. Средства областного бюджета 

перераспределены на другие мероприятия государственной программы.

В связи с длительным проведением реализации подготовительных мероприятий 

исполнителем, сроки реализации мероприятия перенесены на 31.12.2023.

Реализация мероприятия в 2022 году не проводилась, в связи с тем, что единым 

оператором грантов Правительства Архангельской области является АНО 

Губернаторский центр «Вместе мы сильнее».
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

2.4. Разработка проектно-сметной документации, прохождение 

экспертизы и выполнение капитального ремонта зданий ГАОУ ДПО 

"Архангельский областной институт открытого образования"

выполнение работ по устройству перекрытий; 

срок завершения

25 декабря В связи с проведением дополнительного обследования фундаментов пристройки 

здания и разработкой новой документации, объем работ по усилению фундаментов 

выполнен на 75%.

Проектные объемы работ по демонтажу и устройству вновь перекрытий и 

перегородок выполнены на 100%.

3.1. Капитальный ремонт зданий  муниципальных дошкольных 

образовательных организаций

завершение капитального ремонта зданий  

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций; срок 

завершения

30 декабря Не завершены работы по ремонту здания филиала МБОУ «Березниковская 

средняя школа имени Коробова В.К.», детского сада № 6 «Берёзка» 

Виноградовского муниципального округа. Не выполнение обязательств со стороны 

подрядчика.

Ведется претензионная работа.

3.2. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого типа или иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность

Количество несовершеннолетних, 

перевезенных к месту проживания, 

возвращенных в семьи, организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальные учебно-

воспитательные учреждения открытого типа 

или иные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность; Человек

12 Перевозка детей за счет средств федерального бюджета осуществляется между 

субъектами Российской Федерации, за счет средств областного бюджета – в 

пределах Архангельской области. В 2022 году потребности в перевозке 

несовершеннолетних не возникало.

1.9. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг (Федеральный закон от 12 января 1995 года № 

5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Закон РФ 

от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»)

Количество получателей мер социальной 

поддержки (на конец отчетного периода); 

Человек

94000 89358 94000 89358 94000 89358 94000 89358 Мероприятие носит заявительный характер.

1.1. Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных 

оздоровительных лагерях круглогодичного действия

Количество оздоровленных детей; Человек 3 3 1 3 1 Данная мера поддержки носит заявительный характер, недостижение плановых 

объемов связано отсутствием заявителей.

3.1. Укрепление материально-технической базы государственного 

автономного учреждения Архангельской области «Центр детского 

отдыха «Северный Артек», в том числе его обособленных 

структурных подразделений

Завершение ремонтных работ спального 

корпуса; Срок завершения

30 декабря Подрядчиком просрочено выполнение определенных ремонтных работ, в связи с 

этим не представлялось возможным закончить запланированные работы по 

ремонту спального корпуса.

Исполнение мероприятия перенесено на 2023 год.

4.4. Проведение областного конкурса программ отдыха и оздоровления 

детей среди организаций отдыха и оздоровления детей в 

Архангельской области

Количество программ, участвующих в 

конкурсе; Единиц

35 29 Участие в конкурсе носит заявительный характер. Плановое значение показателя 

было установлено исходя из количества программ, заявленных на конкурс в 

предыдущие годы.

Проводится разъясни-тельная работа с организациями отдыха детей и их 

оздоровления.

1.5. Создание системы ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами с привлечением патронажной службы, сиделок, а также 

поддержки семейного ухода

Количество граждан получающих услуги в 

рамках системы ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами; Человек

10 25 40 Ежегодно приказом Министерства труда и социальной защиты РФ определяется 

перечень регионов, реализующих мероприятия системы долговременного ухода 

(далее – СДУ). В указанном перечне Архангельская область в 2022 и 2023 годах 

отсутствует. При этом, нахождение Архангельской области в указанном перечне 

является одним из условий предоставления субсидии из федерального бюджета 

на реализацию полномочий в рамках СДУ. Также для возможности привлечения 

средств федерального бюджета в Архангельской области должны быть 

подготовлены соответствующие нормативные правовые акты, регламентирующие 

порядок оказания социальных услуг в системе СДУ. В связи с объективными 

сложностями межведомственного взаимодействия указанные нормативные 

правовые акты и включение в перечень регионов, реализующих мероприятия СДУ, 

в 2022 году не могло быть реализовано, что в свою очередь привело к 

невозможности привлечения средств федерального бюджета и невозможности 

достижения соответствующего целевого показателя.

В 2023 году планируется завершить мероприятия по доработке соответствующей 

нормативной правовой базы и реализовать СДУ в 2024 году.

1.7. Доставка медицинских работников из медицинских организаций к 

лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в целях 

оказания им медицинской помощи на дому, доставка лицам старше 

65 лет, проживающим в сельской местности, лекарственных 

средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов 

первой необходимости, осуществляемые в период введенного 

режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Архангельской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, введенного указом Губернатора 

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

Количество медицинских работников из 

медицинских организаций доставленных к 

лицам старше 65 лет, проживающим в 

сельской местности, в целях оказания им 

медицинской помощи на дому; Человек

20 24 50 56 100 70 200 111 Снижение необходимости в доставке медицинских работников в связи с 

уменьшением случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-

2019), при этом необходимость в доставке лекарственных средств, медицинских 

изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости сохраняется.

Ведется пересмотр показателя.

Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области»

Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки  отдельным категориям граждан, проживающим  на территории Архангельской области» 

Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов  в Архангельской области» 

ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

2.1. Субвенция бюджетам муниципальных образований Архангельской 

области на осуществление государственных полномочий по 

организации деятельности по профессиональной опеке над 

недееспособными гражданами

Количество недееспособных граждан, 

охваченных профессиональной опекой; 

Человек

90 89 95 88 95 90 95 90 Уменьшение количества граждан, желающих принять на себя обязанности 

профессионального опекуна, а также сокращение количества недееспособных 

граждан, нуждающихся в профессиональной опеке.

Выплаты имеют заявительный характер, ведется работа по информированию 

населения.

1.1.1.4. Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (приспособление входных групп, 

лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, 

включая подъемно-транспортные устройства, в том числе лифты и 

лифтовое оборудование, подъемники, зон оказания услуг, 

санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, 

установка индукционных петель, установка световых и звуковых 

маячков; разработка паспорта доступности объекта социальной 

инфраструктуры, проектно-сметной документации на проведение 

работ по обеспечению доступности объекта для инвалидов и других 

маломобильных групп населения), в том числе:

к учреждениям культуры

Количество учреждений культуры, к которым 

обеспечен беспрепятственный доступ; 

Единиц

1 Электронный аукцион признан несостоявшимся. В связи со значительным 

удорожанием материалов осуществлена корректировка проектной документации, 

проведена проверка достоверности сметной стоимости. В IV квартале 2022 года 

дополнительно выделено на реализацию мероприятия 1414,8 тыс. рублей. 

Объявлен повторно аукцион.

В 2023 году планируется оснастить помещения Благовещенского собора 

специальными подъемными устройствами и приспособить прилегающую 

территорию

1.1. Реализация мер популяризации и государственной охраны  

объектов культурного наследия

количество разработанных проектов зон 

охраны  объектов культурного наследия; 

единиц

1 19 1 В связи с невыполнением условий контракта, с подрядчиком (ИП Ивченко И.А.) 

расторгнут контракт на разработку проектов зон охраны ОКН (г. Вельск и г. 

Каргополь).

По результатам конкурсных процедур заключен контракт. Реализация мероприятия 

перенесена на ноябрь 2023 года.

1.2.21. «Торговый корпус (детская музыкальная школа № 1)» по адресу: г. 

Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 75

получение государственной историко-

культурной экспертизы раздела 

документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия; срок завершения

20 октября Нарушение сроков исполнения контракта подрядчиком в связи с получением 

разрешения от Инспекции на проведение "Плана спасательных археологических 

полевых работ по сохранности объекта культурного (археологического) наследия 

«Участок культурного слоя исторического поселения город Архангельск территории 

Николо-Карельского подворья и прилегающих территорий» при проходке горных 

выработок (шурфов и геологических скважин) в ходе комплексных научных 

исследований».

2.14.9 Реновация  учреждений отрасли культуры доля выполнения работ по капитальному 

ремонту здания библиотеки имени Н.А. 

Добролюбова» (г. Архангельск, Набережная 

Северной Двины, д. 105)  в рамках 

заключенного государственного контракта; 

процентов

23 5 Невыполнение показателя связано с:

необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию в связи с  

импортозамещением строительных материалов и ростом цен на строительные 

ресурсы (строительно-монтажные работы, материалы, оборудование);

подачей ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» в Арбитражный суд Архангельской области 

заявления о признании торгов в форме открытого конкурса в электронной форме и 

контракта на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт здания АОНБ им. 

Н.А. Добролюбова» по результатам торгов недействительным, а также 

ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде запрета на исполнение 

контракта). Выполнение работ по контракту приостановилось до отзыва заявления 

ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» (Определение об отмене обеспечительных мер от 30.06.2022 

№ А05-6407/2022).

Реализация мероприятия перенесена на 2023 год.

3.3. Мероприятия по коренному улучшению земель размер посевных площадей, занятых 

зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами  по 

сельскохозяйственным организациям, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

включая индивидуальных предпринимателей, 

в Архангельской области; тыс. гектаров

57,0 57 57,0 51,5 57,0 53,9 Снижение посевных площадей данной категории в коллективных хозяйствах 

вследствие большой удаленности отдельных земельных участков, вызывающей 

увеличение затрат на обработку.

Планируется продолжение реализации мероприятий государственной 

программы по оказанию государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Архангельской области.

1.2. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, в том числе 

организация мероприятия по профилированию безработных 

граждан

численность трудоустроенных при содействии 

центра занятости населения; человек

3000 3052 6700 7168 12100 12407 19380 15978 Территориальное и профессионально-квалификационное несоответствие спроса и 

предложения на рынке труда; сокращение в 2 раза числа заявленных 

работодателями вакансий (с 57,6 тыс. единиц в 2021 году до 29,4 тыс. единиц в 

2022 году), сокращение численности граждан, обратившихся в службу занятости за 

содействием в поиске работы на 25 процентов (с 42,9 тыс. человек в 2021 году до 

32,2 тыс. человек).

Принимаемые меры: профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование по профессиям, востребованным на рынке труда, 

содействие гражданам в организации собственного дела, оказание содействия 

гражданам в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства, 

расширение контактов с работодателями по привлечению вакансий, 

предварительное согласование с работодателями выданных направлений на 

работу.

Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»

Подпрограмма № 8 «Доступная среда»

Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области»

ГП Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области

ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"

ГП АО "Культура Русского Севера"
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

4.3. Возмещение затрат Пенсионному фонду Российской Федерации за 

выплаченные пенсии, назначенные по предложениям центра 

занятости населения на период до наступления возраста, дающего 

право на установление страховой пенсии по старости, в том числе 

досрочно назначаемой страховой пенсии по старости

среднемесячная численность получателей 

пенсий, назначенных досрочно; человек

20 14 22 12 22 11 22 10 Отсутствие безработных граждан, соответствующих требованиям 

законодательства для назначения досрочных пенсий.

1.3. Предоставление единовременной выплаты на потребительские 

нужды

количество получателей единовременной 

выплаты; человек

4 13 30 30 40 37 Недостаточное количество в 2022 году участников Государственной программы и 

членов их семей, желающих получить единовременную денежную выплату на 

потребительские нужды, выплата носит заявительный характер.

Специалисты центра занятости населения Архангельской области 

проинформировали участников Государственной программы о возможности 

получения единовременной денежной выплаты на потребительские нужды.

1.1. Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве

доля трудоустроенных инвалидов из числа 

выпускников в общей численности инвалидов 

из числа выпускников; процентов

75 40,4 Низкая мотивация к поиску работы выпускников из числа инвалидов (около 60 

процентов инвалидов из числа обратившихся в службу занятости населения за 

содействием в поиске работы снимаются с учета по причинам неявки или отказа от 

услуг), невозможность трудоустройства по причине состояния здоровья (16 

человек), желание выпускников продолжить профессиональное обучение (19 

человек) (в 2022 году завершили профессиональное обучение 104 выпускника, 

имеющих инвалидность, из них нуждались в трудоустройстве 69 человек, 

трудоустроены 42 человека).

Принимаемые меры: адресная работа с выпускниками, имеющими инвалидность; 

информирование инвалидов из числа выпускников об услугах службы занятости;

стимулирование работодателей путем компенсации затрат на сопровождение 

инвалидов; привлечение инвалидов к участию в чемпионате по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс».

1.12. Проведение областного конкурса социальных проектов, 

направленных на профилактику незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ и пропаганду 

здорового образа жизни в молодежной среде, в 2020 - 2025 годах

количество реализованных проектов; единиц 15 9 Отказ от реализации проектов негосударственными коммерческими 

организациями, физическими лицами связан с увеличением стоимости проекта и 

недостаточным финансированием.

1.6. Проведение регионального конкурса школьных служб примирения 

«Лучшая школьная служба примирения Архангельской области»

количество общеобразовательных 

организаций принявших участие в конкурсе; 

единиц

20 10 20 10 20 10 Наблюдается снижение количества обучающихся, вовлеченных в работу ШСП: в 

2020 году – 335 обучающихся, в 2021 году – 104. Это объясняется тем, что 

специально подготовленные обучающиеся для работы в ШСП завершили обучение 

в образовательных организациях, а подготовка новых участников ШСП 

из числа детей в необходимом количестве в предыдущие годы была невозможна 

из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).

Снижение количества вовлеченных в деятельность ШСП обучающихся затруднило 

подготовку видеоматериалов, необходимых для представления 

общеобразовательными организациями на конкурс.

1.8. Проектирование и строительство здания специального учреждения 

УФМС в г. Архангельске

ввод объекта в эксплуатацию; срок 

завершения

30 декабря Исполнение мероприятия перенесено 2023 год на основании определения 

Октябрьского районного суда Архангельской области

2.8. Проектирование и строительство объекта «Пожарное депо в пос. 

Обозерский Плесецкого муниципального округа Архангельской 

области»

заключение контракта на разработку 

технологического и ценового аудита 

обоснования инвестиций в 2022 году; срок 

завершения

30 декабря Запрос на предоставление земельного участка для строительства направлен в 

муниципальное образование 11 июля 2022 г.. В связи с отсутствием изысканий и 

заменой земельного участка, запрашиваемая документация предоставлена 10 

октября 2022 г.. После согласования исходно-разрешительной документации, 

согласования с заказчиком проекта размещения служб (ОГПС-15), контракт 

заключен 16 ноября 2022 года.

2.8.1. Взнос Архангельской области в уставный капитал акционерного 

общества «Архангельский экологический оператор» на разработку 

проектно-сметной документации для создания полигонов и 

мусоросортировочных комплексов

получение проектно-сметной документации по 

строительству объекта «Комплекс обработки, 

утилизации и захоронения твердых 

коммунальных отходов мощностью 70 000 

тонн в год, расположенный по адресу: 

Архангельская область, Котласский р-н, 

муниципальное образование «Черемушское»; 

срок завершения

30 декабря Ввиду задержки оплаты по выставленному счету в связи с длительностью  

проверки проектной документации.

Выполнено 16.01.2023 года, проектно-сметная документация по строительству 

объекта получена.

завершение НИР по инвентаризации 

Кожозерского заказника; срок завершения

30 декабря

завершение НИР по инвентаризации 

Пермиловского заказника; срок завершения

30 декабря

Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»

Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости»

ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"

Подпрограмма № 2. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»

Подпрограмма № 1. «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»

Ввиду несоответствия предоставленных материалов НИР требованиям 

технического задания.

В настоящее время работы завершены и приняты в полном объеме.

ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Архангельской области"

Подпрограмма № 2. «Пожарная безопасность в Архангельской области»

3.1. Инвентаризация особо охраняемых природных территорий (далее - 

ООПТ)

ГП АО "Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

29



Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

3.2. Выполнение работ по обоснованию создания новых ООПТ отчет комплексного экологического 

обследования участков территорий, 

обосновывающих создание ООПТ, и 

получение сведений о границах 

проектируемой ООПТ для внесения их в 

ЕГРН по природному парку "Звозский"; срок 

завершения

30 декабря Ввиду несоответствия предоставленного отчета требованиям технического 

задания.

Материалы по 3 этапу работ направлены исполнителю на доработку; завершение 

работ 3 этапа (сведения о местоположении границы проектируемой ООПТ, ее 

функциональных зонах и охранной зоне в формате шейп-файлов *.shp и *.kml) 

планируется во II квартале 2023 года.

подготовка электронных документов в 

формате XML-файлов, необходимых для 

внесения в ЕГРН сведений о границах 

Пезского государственного природного 

заказника, памятников природы "Озеро 

Чурозеро" и "Туровский лес"; срок завершения

30 декабря Ввиду несоответствия предоставленного отчета требованиям технического 

задания.

В настоящее время по 4 этапу работы завершены и приняты заказчиком.

отчет об описании границ охранных зон 13 

ООПТ для дальнейшей постановки на 

кадастровый учёт; срок завершения

30 декабря Ввиду приостановки закупки и поздним заключением контракта в связи 

уменьшением средств областного бюджета в целях приоритезации расходов и 

возврата средств в августе.

Выполнение работ в декабре 2023 года.

4.2. Модернизация и содержание технических средств 

автоматизированной системы мониторинга. Развитие парка 

резервного оборудования (подменного фонда системы)

проведение технического обслуживания, 

ремонта и поверки газоаналитического 

оборудования стационарного поста контроля 

атмосферного воздуха в г. Архангельске; срок 

завершения

30 декабря Ввиду приостановки  закупки в связи с  приоритезацией расходов и возврата 

средств в августе, а также ухода с российского  рынка поставщика услуг в условиях 

санкций.

Выполнено 29.01.2023.

4.4. Инструментальное обеспечение регионального государственного 

экологического контроля (надзора)

исполнение областного бюджета на 

инструментальное обеспечение 

регионального государственного 

экологического надзора; процентов

100 73,0 Ввиду отсутствия заявок на проведение лабораторных исследований в рамках 

осуществления регионального государственного контроля (надзора).

1.1. Выполнение мероприятий 

по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений

инженерно-изыскательские работы и 

корректировка проектно-сметной 

документации по ликвидации загрязнения 

озера Плесцы в г. Мирный Архангельской 

области; срок завершения

15 ноября 20 декабря Ввиду нарушения сроков исполнения контракта подрядной организацией.

Подрядной организации выставлены штрафные санкции в рамках действующего 

законодательства.

4.1. Ведение мониторинга состояния берегов водных объектов отчет по мониторингу за состоянием берегов 

водных объектов на территории г. Котласа, 

Вехнетоемского, Красноборского и 

Котласского районов (протяженность участков 

берегов 24.712 км); срок завершения

30 октября 20 декабря Ввиду нарушения сроков исполнения контракта подрядной организацией.

Подрядной организации выставлены штрафные санкции в рамках действующего 

законодательства.

2.10. Разработка проектов (проектной документации) на выполнение 

работ по благоустройству дворовых и общественных территорий

количество разработанных проектных 

документаций; единиц

43 37 В рамках данного мероприятия  в городском округе «Город Архангельск» 

планировалось выполнить разработку 13 проектов, но в связи с непредставлением 

подрядчиком исполнительной документации (акта выполненных работ), работы  по 

разработке 6 проектов не оплачены.

С целью достижения данного показателя в настоящее время проекты разработаны, 

получены положительные заключения достоверности сметной стоимости, оплата 

выполненных работ осуществляется  за счет средств местного бюджета.

1.1. Организация использования лесов Отвод лесосек, в том числе отвод лесосек 

под выборочные и сплошные рубки, а также 

рубки, проводимые в целях ухода за лесами и 

санитарные рубки; га

34575,0 34575,0 77794,0 77794 112371,0 112371 172877,7 152448 В связи с нестабильной экономической ситуацией в мире, в так же с введением в 

отношении Российской Федерации ограничительных и запретительных мер со 

стороны зарубежных стран значительно снизились объемы заготовки древесины 

по области, соответственно снизились работы по отводу лесосек производимых 

арендаторами лесных участков.

Заключение контрактов на разрабоку 

лесохозяйственных регламентов лесничеств 

и Лесной план Архангельской области и 

внесение в них изменений; срок завершения

1 апреля 18 августа Разработка технического задания на заключение государственного контракта 

заняла значительно больше времени, чем планировалось. Это связано с 

необходимостью корректировки размера расчетной лесосеки и зоны 

краткосрочного пользования по 25 лесничествам области и  длительным периодом 

согласования изменений с  администрациями  муниципальных образований и 

округов Архангельской области.

Государственный контракт № 11 от 18 августа 2022 г. исполнен, работы приняты 15 

декабря 2022 г., стоимость работ составила 6,5 млн. рублей. Изменения в Лесной 

план Архангельской области находится на  согласовании в Федеральном агентстве 

лесного хозяйства, изменения в 25 лесохозяйственных регламентов лесничеств 

утверждены постановлениями Минлеспрома АО в декабре 2022 года.

Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса»

Подпрограмма № 1 «Обеспечение использования лесов»

ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области"

ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"

3.3. Проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

2.1. Проведение мероприятий лесоустройства, ведение 

государственного лесного реестра, осуществление 

государственного кадастрового учета лесных участков

Постановка на кадастровый учет лесных 

участков в составе земель лесного фонда, 

предназначенных для передачи их в 

пользование или аренду; срок завершения

25 декабря В 2022 году заключен государственный контракт № 10 от 26 июля 2022 года на 

выполнение комплекса кадастровых работ в отношении земельных участков 

категории земель лесного фонда в Архангельской области. Работы исполнителем 

не сданы в полном объеме. В адрес министерства от исполнителя работ 

направлено предложение о переносе срока сдачи работ.

Минлеспромом АО направлено уведомление о необходимости предоставить 

результаты работ по государственному контракту в срок до 31 марта 2023 года. 

Материалы представлены 09.03.2023 и находятся на рассмотрении в 

министерстве.

Перенос исполнения контракта согласован с Федеральным агентством лесного 

хозяйства при защите бюджетных проектировок на 2023 и плановый 2024, 2025 г.г

Проведение лесопатологического 

обследования; га

1000,0 4,01 5000,0 1285 6600,0 1827,5 Рубка погибших и поврежденных насаждений осуществлялась в рамках рубок 

спелых и перестойных насаждений без проведения лесопатологических 

обследований и назначения санитарно-оздоровительных мероприятий.

За счет средств федерального бюджета лесопатологическое обследование 

выполнено в полном объеме. Арендаторам лесных участков весной 2022 года  

доведены плановые объемы по проведению лесопатологических обследований 

(далее –ЛПО). ЛПО не проведены ООО «Группа компаний «УЛК» (4800 га)  - 

арендатору выдано предостережение.

В Рослесхоз направлено письмо министерства от  09.09.2022 № 204-03/9378 о 

снижении плановых объемов по защите лесов. Письмом Рослесхоза от 07.10.2022 

№ АВ-27/25407 снижение объемов не  согласовано.

Предупреждение возникновения вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные 

мероприятия; га

400,0 97,2 1000,0 225,6 2050,0 937,7 Рубка погибших и поврежденных насаждений осуществлялась в рамках рубок 

спелых и перестойных насаждений без проведения лесопатологических 

обследований и назначения санитарно-оздоровительных мероприятий.

За счет средств федерального бюджета мероприятия по санитарно-

оздоровительным мероприятиям выполнены не в полном объеме, в связи с 

поломкой 18.12.2022 лесозаготовительной техники, отсутствием запасных частей и 

сервисных центров по её обслуживанию, ввиду санкционной политики зарубежных 

стран в отношении Российской Федерации. Арендаторам лесных участков весной 

2022 года доведены плановые объемы по проведению санитарно-

оздоровительных мероприятий. На участках пройденных ветровалом 2020 года в 

Березниковском лесничестве ООО «Группа компаний «УЛК» не выполнены 

сплошные санитарные рубки на площади 1500 га.

В Рослесхоз направлено письмо министерства от  09.09.2022 № 204-03/9378 о 

снижении плановых объемов по защите лесов. Письмом Рослесхоза от 07.10.2022 

№ АВ-27/25407 снижение объемов не  согласовано.

1.1. Распространение информации в средствах массовой информации, 

печатных изданиях, социальных сетях

количество материалов на радиоканалах; 

минут

10 38 30 85,4 60 92 150 135,4 Отсутствие необходимости в создании  программы «Вместе Поморье» с участием 

губернатора в 3-4 кварталах.

Указанные обстоятельства учтены при дальнейшем планировании мероприятий.

2.4. Производство и выпуск сетевого издания количество просмотров сайта; единиц 700000 848834 1500000 1572129 2500000 2281626 4500000 3080136 На снижение уровня посещаемости сетевых изданий повлияло несколько внешних 

факторов: санкционное давление, возникшее после начала Специальной военной 

операции; кибератаки со стороны недружественных России государств сайтов 

государственных органов власти, а также сайтов государственных средств 

массовой информации, включая «Двинаньюс», а также смена хостингов и 

сезонность.

в целях обеспечения безопасного информирования населения о деятельности 

правительства Архангельской области было принято решение о переносе 

«Двинаньюс» с подконтрольного зарубежным компаниям хостинга на безопасный 

сервер.

Для этого специалистами государственного автономного учреждения 

Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных 

технологий» была разработана и размещена в центре обработки данных 

Правительства Архангельской области новая версия сайта с использованием 

независимого технологического стека.

В конце сентября 2022 года подконтрольный зарубежным странам хостинг 

прекратил поддерживать функционал сайта «Двинаньюс», что повлекло отсутствие 

возможности входить в административную зону сайта и загружать контент – 

новости и фотографии. В связи с этим был произведен экстренный переход на 

новую версию сайта.

1.2. Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих аппаратов мировых судей Архангельской 

области

количество государственных гражданских 

служащих аппаратов мировых судей 

Архангельской области, получивших 

дополнительное профессиональное 

образование; человек

27 19 27 19 47 42 47 42 Текучесть кадров в аппаратах судебных участках Архангельской области.

1. Осуществлялась замена сотрудников.

2. Направлялись информационные письма на судебные участки о возможности 

прохождения обучения в запланированные сроки сотрудниками.

2.1. Проведение профилактики возникновения, локализация и 

ликвидация очагов вредных организмов

Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов»

ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"

Подпрограмма № 2 «Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации»

Подпрограмма № 7 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

1.9. Разработка проектно-сметной документации на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на 

территории Вельского муниципального района Архангельской 

области

разработка проектов на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов 

водоотведения; срок завершения

15 августа 30 декабря Нарушения сроков разработки проектно-сметной документации в связи с большим 

количеством замечаний, выданных ГАУ АО «Управление государственной 

экспертизы», и их длительным устранением подрядной организацией.

Мероприятие завершено 23.03.2023.

1.2. Проектирование, строительство (приобретение) и капитальный 

ремонт причальных сооружений для остановочных пунктов речных 

линий на территории муниципальных образований Архангельской 

области

количество введенных в эксплуатацию 

плавпричалов; единиц

2 1 В связи с отсутствием потенциальных подрядчиков не выполнен ремонт причала в 

Онежском районе Архангельской области.

Реализация мероприятия планируется в 2023 году.

1.3. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в городском округе Архангельской области 

"Северодвинск"

количество обустроенных и 

модернизированных остановочных пунктов 

общественного транспорта, расположенных 

на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения; единиц

28 Обязательства по муниципальному контракту подрядчиком не выполнены.

Работы по установке и оборудованию остановочных павильонов продолжаются в 

2023 году.

1.12.1. Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. 

Северодвинске

техническая готовность объекта; процент 46,98 46,04 54,47 53,88 62,67 60,39 67,30 62,6 В связи с отставанием графика производства работ.

Срок сдачи объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год, риски срыва сроков 

отсутствуют.

1.17.1. Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке 

от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги "Котлас-

Коряжма, км 0-км 41" (в рамках федерального проекта «Жилье» 

национального проекта "Жилье и городская среда")

протяженность участка автомобильной 

дороги, введенного в эксплуатацию; пог. м.

1603 Строительно-монтажные работы приостановлены до устранения замечаний 

технадзора федерального бюджетного учреждения «РосСтройКонтроль»

Срок выполнения работ – до 31 июля 2023 года согласно дополнительному 

соглашению № 13 от 30 ноября 2022 года

1.18.1. Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. 

Юбилейной) в г. Северодвинске (в рамках федерального проекта 

«Жилье» национального проекта "Жилье и городская среда")

протяженность участка автомобильной 

дороги, введенного в эксплуатацию; км

1,34 1,26 Внесены изменения в проектную документацию.

Объект введен в эксплуатацию 29 декабря 2022 года.

1.23. Строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. 

Маяковского до ул. Посадская (протяженность 1900 м) в г. Котласе 

Архангельской области (в рамках федерального проекта «Жилье» 

национального проекта "Жилье и городская среда")

техническая готовность объекта; процент 53,0 По состоянию на 01 января 2023 года строительно-монтажные работы не ведутся. 

Проектно-сметная документация, получившая положительное заключение 

государственной экспертизы 29-1-1-3-083841-2022 от 30 ноября 2022 года, 

передана подрядчику.

Срок окончания строительства – 15 декабря 2024 года

1.25. Проектирование и строительство автомобильного моста 

(путепровода) через железнодорожные пути Северной железной 

дороги в городе Вельске Архангельской области в районе км 824 пк 

8 (ул. Дзержинского)

количество разработанных проектных 

документаций; единиц

1 В связи с прохождением проектируемого путепровода через железнодорожные 

пути в центре города Вельска при разработке проектно-сметной документации 

потребовалось дополнительное время на проектирование выноса коммуникаций и 

дополнительных согласований.

Реализация мероприятия продолжается в 2023 году.

1.30. Строительство автодорог в рамках комплексной застройки квартала 

N 152 в г. Архангельске

количество разработанных проектных 

документаций; единиц

1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по проектированию и 

строительству просп. Московского от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина и 

проектированию и реконструкции автомобильной дороги по ул. Ленина от просп. 

Московского до Окружного шоссе.

Реализация мероприятия продолжается в 2023 году.

4.3 Реконструкция мостового перехода через реку Вождеромка на км 

60+464 автомобильной дороги Архангельск - Белогорский - Пинега - 

Кимжа - Мезень

количество разработанных проектных 

документаций; единиц

1 Неисполнение государственного контракта на разработку проектной документации 

ввиду нарушения подрядной организацией сроков производства работ по 

государственному контракту.

Разработанная подрядчиком проектная документация направлена  в 

государственную экспертизу. Получение заключения государственной экспертизы 

по объекту планируется осуществить в 2023 году. К подрядчику после завершения 

работ будут применены штрафные санкции.

4.4. Реконструкция мостового перехода через реку Онега на км 12+977 

автомобильной дороги Дениславье - Североонежск - СОБР

получение заключения о результатах 

проведения экспертизы проектной 

документации; срок завершения

20 ноября Неисполнение государственного контракта на разработку проектной документации 

ввиду нарушения подрядной организацией сроков производства работ по 

проведению инженерных изысканий и разработке проектной документации.

Завершение инженерных изысканий и разработку проектной документации с 

получением заключения государственной экспертизы по объекту планируется 

осуществить в 2023 году. К подрядчику после завершения работ будут применены 

штрафные санкции.

1.4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту 

Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень

количество разработанных проектных 

документаций; единиц

2 1 4 4 5 4 Подрядной организацией нарушены сроки реализации государственного контракта 

на разработку проектной документации в целях капитального ремонта 

автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень, км 

188+300 (устройство стоянки (парковки)) в Пинежском районе.

Предусмотрены бюджетные ассигнования  на завершение реализации  

государственного контракта в 2023 году. После завершения работ к подрядной 

организации будут применены штрафные санкции.

ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"

Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»

Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»

Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"

Подпрограмма № 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области"
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

2.1. Разработка проектной документации на капитальный ремонт и 

ремонт мостов

количество разработанных проектных 

документаций; единиц

7 3 8 7 9 9 13 11 Не завершена разработка проектной документации: на капитальный ремонт 

мостовых переходов на км 8+418 автомобильной дороги Заозерный – Лимь (Новая) 

– Верала,  мостовой переход через реку Шарьга и на км 12+920 мостовой переход 

через реку Шарьга в Няндомском районе; на ремонт мостового перехода через 

реку Онега на км 212+153 автомобильной дороги Долматово – Няндома – 

Каргополь – Пудож в связи с   нарушением подрядными организациями сроков 

завершения работ в рамках заключенных государственных контрактов.

На завершение работ по государственным контрактам  предусмотрены бюджетные 

ассигнования  в 2023 году. К подрядным организациям после завершения работ   

применяются штрафные санкции.

1.1. Развитие системы автоматического контроля и выявления 

нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (далее - 

Правила дорожного движения)

установка систем автоматического контроля и 

выявления нарушений Правил дорожного 

движения; единиц

7 5 В связи с технической ошибкой, допущенной при утверждении плана реализации 

государственной программы.

Мероприятие реализуется в 2023 году.

1.3. Проведение АНО "Агентство регионального развития" мероприятий 

по поддержке инвестиционной деятельности в Архангельской 

области, в том числе содействие развитию государственно-частного 

партнерства, а также обеспечение участия Архангельской области в 

мероприятиях, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности региона и привлечение инвестиций в 

Архангельскую область

количество проектов государственно-частного 

партнерства (муниципально-частного 

партнерства), включая концессионные 

соглашения, иные формы государственно-

частного взаимодействия, находящихся на 

сопровождении регионального Центра 

государственно-частного партнерства 

(включая стадии инициации, планирования, 

реализации, завершения); единиц

14 25 16 34 17 39 35 32 В связи со сложной экономической ситуацией, связанной с введением санкций и в 

следствии приостановки реализации ряда инвестиционных проектов, наблюдается 

снижение значения показателя.

2.3. Предоставление субсидии АНО "Агентство регионального развития" 

на создание и оказание услуг центра "Мой бизнес" в рамках 

реализации федерального проекта "Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства" национального проекта

количество СМСП, представители которых 

прошли обучение по пожарно-техническому 

минимуму и охране труда; единиц

47 60 47 В связи с вступлением в силу Приказа № 806 от 18.11.2021 «Об определении 

Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную 

деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, 

требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих 

обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной 

безопасности» с 1 марта 2022 года произошла трансформация названия обучения 

и пожарно-технический минимум (срок обучения 16 часов) переквалифицировали в 

дополнительное профессиональное образование (срок обучения 256 часов). В 

связи с этим в 2022 году был увеличен срок прохождения обучения, и это повлияло 

на количество заявок от предпринимателей.

Закупка оборудования для модернизации 

ЦОД; срок завершения

15 декабря

Работы по настройке оборудования для 

модернизации ЦОД; срок завершения

30 декабря

3.7. Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, 

спортивной формой спортсменов спортивных сборных команд 

Архангельской области, тренеров и специалистов

количество спортсменов обеспеченных  

спортивным инвентарем, оборудованием, 

спортивной формой; человек

250 17 В связи с переносом денежным средств на другое мероприятие. На остаток 

денежных средств обеспечено спортивным инвентарем, спортивной формой 17 

человек.

1.3. Проведение областного конкурса проектов в сфере 

государственной молодежной политики

количество реализованных проектов; единиц 10 13 63 56 За отчетный период 62 проекта были поддержаны и получили грантовую поддержку 

в рамках областного конкурса проектов в сфере государственной молодежной 

политики. По итогам 2022 года 56 проектов успешно завершили свою реализацию. 

По результатам реализации 6 грантополучателей отказались от реализации 

проекта. и вернули грантовые средства в областной бюджет.

1.3. Проведение областного конкурса проектов в сфере патриотического 

воспитания

количество реализованных проектов 

патриотической направленности; единиц

60 56 4 грантополучателя отказались от реализации проектов.

1.6. Предоставление субсидии местным бюджетам 

на поддержку проведения муниципальных мероприятий по работе с 

молодежью

количество поддержанных муниципальных 

образований; единиц

6 6 В связи с реорганизацией министерства спорта Архангельской области и 

передачей полномочий агентству по делам молодежи Архангельской области. 

Денежные средства были возвращены в бюджет .

Подпрограмма № 1 «Молодежная политика Архангельской области»

Подпрограмма № 1 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской области»

ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"

Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»

ГП АО "Цифровое развитие Архангельской области"

Подпрограмма № 3 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»

Подпрограмма № 1 «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области»

ГП АО "Молодежь Поморья"

Подпрограмма № 3 «Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания»

ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"

Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»

3.1. Развитие центра обработки данных Правительства Архангельской 

области

Система хранения данных DEPO Storage 6424DL закуплена по договору 30.09.2022 

№ 2022/02/272, срок поставки по договору 26.12.2022, нарушен из-за длительных 

январских выходных и транспортной логистики.

Оборудование поставлено и установлено 13.01.2023.

33



Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 12 

месяцев

Номер 

мероприя

тия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении 

мероприятий госпрограмм)

1.7. Ремонт объектов муниципальной собственности муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов Архангельской 

области, используемых для целей военно-патриотического 

воспитания, подготовки граждан к военной службе, а также для 

организации мероприятий, связанных с призывом граждан на 

военную службу

количество объектов муниципальной 

собственности муниципального района, 

муниципального или городского округа 

Архангельской области, используемых для 

целей военно-патриотического воспитания, 

подготовки граждан к военной службе, а также 

для организации мероприятий, связанных с 

призывом граждан на военную службу, на 

которых проведен капитальный и текущий 

ремонт; единиц

1 В связи с реорганизацией министерства спорта Архангельской области и 

передачей полномочий агентству по делам молодежи Архангельской области. 

Денежные средства были возвращены в бюджет.
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Приложение № 7

млн.руб.

средства 

федерального 

бюджета и прочие 

целевые средства

средства 

областного 

бюджета

Всего по ОАИП, в том числе: 8 943,50 6 258,30 2 685,20

по федеральным проектам 6 197,30 5 776,10 421,2

вне рамок  федеральных проектов 2 746,20 482,2 2 264,00

Всего по ОАИП, в том числе: 9 039,50 6 297,20 2 742,30

по федеральным проектам 6 197,30 5 776,10 421,2

вне рамок  федеральных проектов 2 842,20 521,1 2 321,10

Всего по ОАИП, в том числе: 9 801,90 7 185,50 2 616,40

по федеральным проектам 6 197,30 5 776,10 421,2

вне рамок  федеральных проектов 3 604,60 1 409,40 2 195,20

Всего по ОАИП, в том числе: 10 206,40 7 649,40 2 557,00

по федеральным проектам 6 932,30 6 215,90 716,3

вне рамок  федеральных проектов 3 274,10 1 433,50 1 840,60

Всего по ОАИП, в том числе: 10 490,40 7 928,70 2 561,70

по федеральным проектам 7 307,10 6 495,20 811,9

вне рамок  федеральных проектов 3 183,30 1 433,50 1 749,80

Всего по ОАИП, в том числе: 10 413,8 7 856,0 2 557,8

по федеральным проектам 7 226,3 6 422,5 803,8

вне рамок  федеральных проектов 3 187,5 1 433,5 1 754,0

Всего по ОАИП, в том числе: 10 881,9 7 899,8 2 982,1

по федеральным проектам 7 282,8 6 466,9 815,9

вне рамок  федеральных проектов 3 599,1 1 432,9 2 166,2

Всего по ОАИП, в том числе: 10 964,6 7 899,8 3 064,8

по федеральным проектам 7 282,7 6 466,9 815,8

вне рамок  федеральных проектов 3 681,9 1 432,9 2 249,0

Всего по ОАИП, в том числе: 11 001,6 7 899,8 3 101,8

по федеральным проектам 7 282,8  (66,2%) 6 466,9  (81,9%) 815,9  (26,3%)

вне рамок  федеральных проектов 3 718,8  (33,8%) 1 432,9  (18,1%) 2 285,9  (73,7%)

Всего по ОАИП, в том числе: 11 144,4 7 946,6 3 197,8

по федеральным проектам 7 367,4  (66,1%) 6 513,7  (82,0%) 853,7  (26,7%)

вне рамок  федеральных проектов 3 777,0 (33,9%) 1 432,9  (18,0%) 2 344,1  (73,3%)

Всего по ОАИП, в том числе: 11 349,8 7 946,6 3 403,2

по федеральным проектам 7 330,2  (64,6%) 6 513,7  (82,0%) 816,5  (24,0%)

вне рамок  федеральных проектов 4 019,6 (35,4%) 1 432,9  (18,0%) 2 586,7  (76,0%)

Всего по ОАИП, в том числе: 11 354,8 7 947,2 3 407,6

по федеральным проектам 7 330,2  (64,6%) 6 513,7  (82,0%) 816,5  (24,0%)

вне рамок  федеральных проектов 4 024,6 (35,4%) 1 433,5 (18,0%) 2 591,1  (76,0%)

Всего по ОАИП, в том числе: 11 235,5 7 968,8 3 266,7

по федеральным проектам 7 280,9 (64,8%) 6 513,7  (81,7%) 767,2  (23,5%)

вне рамок  федеральных проектов 3 954,6 (35,2%) 1 455,1 (18,3%) 2 499,5  (76,5%)

Всего по ОАИП, в том числе: 11 720,0 8 459,6 3 260,4

по федеральным проектам 7 781,7 (66,4%) 7 004,5 (82,8%) 777,2  (23,8%)

вне рамок  федеральных проектов 3 938,3 (33,6%) 1 455,1 (17,2%) 2 483,2  (76,2%)

Всего по ОАИП, в том числе: 11 475,7 8 145,9 3 329,8

по федеральным проектам 7 482,7 (65,2%) 6 705,4(82,3%) 777,3  (23,3%)

вне рамок  федеральных проектов 3 993,0 (34,8%) 1 440,5(17,7%) 2 552,5 (76,7%)

6. В редакции постановления Правительства Архангельской  области от 18.07.2022 №512-пп

7. В редакции постановления Правительства Архангельской  области от 15.08.2022 №599-пп

Информация об изменениях, внесенных  в ОАИП в течение 2022 года

Показатель

Объем 

финансирован

ия ОАИП

в том числе

1. В редакции постановления Правительства Архангельской  области от 24.01.2022 №19-пп

2. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 15.03.2022 №132-пп

3. В редакции постановления Правительства Архангельской  области от 29.03.2022 №180-пп

9. В редакции постановления Правительства Архангельской  области от 22.09.2022  №724-пп

10. В редакции постановления Правительства Архангельской  области  от 25.10.2022 N 859-пп

11. В редакции постановления Правительства Архангельской  области  от 02.11.2022 N 881-пп

12. В редакции постановления Правительства Архангельской  области  от 17.11.2022 N 927-пп

13. В редакции постановления Правительства Архангельской  области  от 30.11.2022 N 983-пп

14. В редакции постановления Правительства Архангельской  области от 12.12.2022 N 1037-пп

15. В редакции постановления Правительства Архангельской  области от 19.12.2022 N 1072-пп

8. В редакции постановления Правительства Архангельской  области от 06.09.2022  №659-пп

4. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 28.04.2022 №267-пп

5. В редакции постановления Правительства Архангельской  области от 15.06.2022 №428-пп
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средства 

федерального 

бюджета и прочие 

целевые средства

средства 

областного 

бюджета

Показатель

Объем 

финансирован

ия ОАИП

в том числе

Всего по ОАИП, в том числе: 11 454,8 8 145,9 3 308,9

по федеральным проектам 7 479,6 (65,3%) 6 705,4(82,3%) 774,2 (23,4%)

вне рамок  федеральных проектов 3 975,2 (34,7%) 1 440,5(17,7%) 2 534,7 (76,6%)

Всего по ОАИП, в том числе: 11 461,8 8 141,6 3 320,2

по федеральным проектам 7 474,8 (65,2%) 6 701,1 (82,3%) 773,7 (23,3%)

вне рамок  федеральных проектов 3 987,0 (34,8%) 1 440,5 (17,7%) 2 546,5(76,7%)

Всего по ОАИП, в том числе: 11 460,3 8 141,6 3 318,7

по федеральным проектам 7 474,8 (65,2%) 6 701,1 (82,3%) 773,7 (23,3%)

вне рамок  федеральных проектов 3 985,5(34,8%) 1 440,5 (17,7%) 2 545,0(76,7%)

Всего по ОАИП, в том числе: 2 516,80 1 883,30 633,50

%% 28,10% 30,10% 23,60%

по федеральным проектам 1277,5 925,0 352,5

вне рамок  федеральных проектов 1239,3 958,3 281,0

18. В редакции постановления Правительства Архангельской  области  от 09.01.2023 N 14-пп

        Сумма изменений объемов финансирования ОАИП на 2022 год  в редакции от 09.01.2023 №14-пп             по 

сравнению с редакцией, действующей на 01.01.2022

16. В редакции постановления Правительства Архангельской  области  от 26.12.2022 N 1143-пп

17. В редакции постановления Правительства Архангельской  области  от 28.12.2022 N 1167-пп
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в редакции 

постановления 

Правительства 

АО                           

от 24.01.2022                              

№ 19-пп

в редакции 

постановления 

Правительства 

АО                              

от 09.01.2023                          

№ 14-пп

1. Всего по программе, в том числе 2 619,6 3 285,3 665,7 25,4

1.1. средства ФБ и ЦС 2 195,8 2 801,1 605,3 27,6

1.2. средства ОБ 423,8 484,2 60,4 14,3

Минстрой АО  всего, в т.ч. 2 619,6 3 285,3 665,7 25,4

средства ФБ и ЦС 2 195,8 2 801,1 605,3 27,6

средства ОБ 423,8 484,2 60,4 14,3

2. Всего по программе, в том числе 1 361,6 2 384,7 1 023,1 75,1

2.1. средства ФБ и ЦС 725,2 1 159,9 434,7 59,9

2.2. средства ОБ 636,4 1 224,8 588,4 92,5

Минстрой АО  всего, в т.ч. 1 361,6 2 384,7 1 023,1 75,1

средства ФБ и ЦС 725,2 1 159,9 434,7 59,9

средства ОБ 636,4 1 224,8 588,4 92,5

3. Всего по программе, в том числе 3,2 16,0 12,8 400,0

3.1. средства ФБ и ЦС 0 0 0,0 0,0

3.2. средства ОБ 3,2 16,0 12,8 400,0

Минтруда АО  всего, в т.ч. 3,2 16,0 12,8 400,0

средства ФБ и ЦС 0 0 0,0 0,0

средства ОБ 3,2 16,0 12,8 400,0

4. Всего по программе, в том числе 354,9 151,7 -203,2 -57,3

4.1. средства ФБ и ЦС 305,0 105,0 -200,0 -65,6

4.2. средства ОБ 49,9 46,7 -3,2 -6,4

Минстрой АО  всего, в т.ч. 132,7 151,7 19,0 14,3

средства ФБ и ЦС 105 105,0 0,0 0,0

средства ОБ 27,7 46,7 19,0 68,6

Минтранс АО всего, в т.ч. 222,2 0 -222,2 -100,0

средства ФБ и ЦС 200 0 -200,0 -100,0

средства ОБ 22,2 0 -22,2 -100,0

5. Всего по программе, в том числе 581,6 1 082,1 500,5 86,1

5.1. средства ФБ и ЦС 388,5 953,6 565,1 145,5

5.2. средства ОБ 193,1 128,5 -64,6 -33,5

Минстрой АО всего, в т.ч. 551,3 1 033,0 481,7 87,4

средства ФБ и ЦС 388,5 953,6 565,1 145,5

средства ОБ 162,8 79,4 -83,4 -51,2

Минтэк АО всего, в т.ч. 0 18,8 18,8 100,0

средства ФБ и ЦС 0 0 0,0 0,0

средства ОБ 0 18,8 18,8 100,0

Минздрав АО всего, в т.ч. 30,3 30,3 0,0 0,0

средства ФБ и ЦС 0 0 0,0 0,0

средства ОБ 30,3 30,3 0,0 0,0

6. Всего по программе, в том числе 70,1 166,0 95,9 136,8

6.1. средства ФБ и ЦС 0 0 0,0 0,0

6.2. средства ОБ 70,1 166,0 95,9 136,8

Минстрой АО 70,1 166,0 95,9 136,8

ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"

1.3.

 ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"

Приложение № 8

Информация об изменении объемов бюджетных инвестиций, предусмотренных ОАИП на 

2022 год в разрезе государственных программ и ГРБС

№ п/п
Наименование госпрограммы, 

ГРБС/источник финансирования

Объем финансирования ОАИП на 

Сумма 

изменения                   

(гр.4-гр.3),                  

млн.руб.

% 

изменен

ия                   

2.3.

ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"

3.3.

ГП АО "Культура Русского Севера"

4.3.

4.4.

ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Архангельской области"

5.3.

5.4.

5.5.

 ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактики преступности, коррупции, 

терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных  

веществ в Архангельской области"

6.3.
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в редакции 

постановления 

Правительства 

АО                           

от 24.01.2022                              

№ 19-пп

в редакции 

постановления 

Правительства 

АО                              

от 09.01.2023                          

№ 14-пп

№ п/п
Наименование госпрограммы, 

ГРБС/источник финансирования

Объем финансирования ОАИП на 

Сумма 

изменения                   

(гр.4-гр.3),                  

млн.руб.

% 

изменен

ия                   

средства ФБ и ЦС 0 0 0,0 0,0

средства ОБ 70,1 166,0 95,9 136,8

7. Всего по программе, в том числе 4,0 10,1 6,1 152,5

7.1. средства ФБ и ЦС 0 0 0,0 0,0

7.2. средства ОБ 4,0 10,1 6,1 152,5

Минстрой АО всего, в т.ч. 4,0 4,6 0,6 15,0

средства ФБ и ЦС 0 0 0,0 0,0

средства ОБ 4,0 4,6 0,6 15,0

Агентство государственной 

противопожарной службы и 

гражданской защиты АО         всего, в 

т.ч.

0 5,5 5,5 100,0

средства ФБ и ЦС 0 0 0,0 0,0

средства ОБ 0 5,5 5,5 100,0

8. Всего по программе, в том числе 73,8 574,8 501,0 678,9

8.1. средства ФБ и ЦС 0 490,8 490,8 100,0

8.2. средства ОБ 73,8 84,0 10,2 13,8

Минтэк АО всего, в т.ч. 73,8 73,7 -0,1 -0,1

средства ФБ и ЦС 0 0 0,0 0,0

средства ОБ 73,8 73,7 -0,1 -0,1

Минстрой  АО всего, в т.ч. 0 0,3 0,3 100,0

средства ФБ и ЦС 0 0 0,0 0,0

средства ОБ 0 0,3 0,3 100,0

Минприроды  АО всего, в т.ч. 0 500,8 500,8 100,0

средства ФБ и ЦС 0 490,8 490,8 100,0

средства ОБ 0 10,0 10,0 100,0

9. Всего по программе, в том числе 53,9 0 -53,9 -100,0

9.1. средства ФБ и ЦС 0 0 0,0 0,0

9.2. средства ОБ 53,9 0 -53,9 -100,0

Администрация Губернатора АО и 

Правительства АО всего, в т.ч.
53,9 0 -53,9

-100,0

средства ФБ и ЦС 0 0 0,0 0,0

средства ОБ 53,9 -53,9 -100,0

10. Всего по программе, в том числе 783,6 781,3 -2,3 -0,3

10.1. средства ФБ и ЦС 704,8 704,8 0,0 0,0

10.2. средства ОБ 78,8 76,5 -2,3 -2,9

Минтэк АО всего, в т.ч. 783,6 781,3 -2,3 -0,3

средства ФБ и ЦС 704,8 704,8 0,0 0,0

средства ОБ 78,8 76,5 -2,3 -2,9

11. Всего по программе, в том числе 1 912,5 1 879,9 -32,6 -1,7

11.1. средства ФБ и ЦС 1 322,7 1 336,2 13,5 1,0

11.2. средства ОБ 589,8 543,7 -46,1 -7,8

Минтранс АО всего, в т.ч. 1 912,5 1 879,9 -32,6 -1,7

средства ФБ и ЦС 1 322,7 1 336,2 13,5 1,0

средства ОБ 589,8 543,7 -46,1 -7,8

12. Всего по программе, в том числе 681,8 192,1 -489,7 -71,8

12.1. средства ФБ и ЦС 299,1 0 -299,1 -100,0

12.2. средства ОБ 382,7 192,1 -190,6 -49,8

Минстрой АО всего, в т.ч. 681,8 192,1 -489,7 -71,8

6.3.

 ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности на водных объектах"

7.3.

7.4.

ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов            

Архангельской области"

8.3.

8.4.

8.5.

ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие 

институтов гражданского общества в Архангельской области"

9.3.

ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального  хозяйства Архангельской области"

10.3.

ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"

11.3.

ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"

12.3.
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в редакции 

постановления 

Правительства 

АО                           

от 24.01.2022                              

№ 19-пп

в редакции 

постановления 

Правительства 

АО                              

от 09.01.2023                          

№ 14-пп

№ п/п
Наименование госпрограммы, 

ГРБС/источник финансирования

Объем финансирования ОАИП на 

Сумма 

изменения                   

(гр.4-гр.3),                  

млн.руб.

% 

изменен

ия                   

средства ФБ и ЦС 299,1 0 -299,1 -100,0

средства ОБ 382,7 192,1 -190,6 -49,8

13. Всего по программе, в том числе 275,3 435,8 160,5 58,3

13.1. средства ФБ и ЦС 210,6 241,7 31,1 14,8

13.2. средства ОБ 64,7 194,1 129,4 200,0

Минстрой АО всего, в т.ч. 275,3 435,8 160,5 58,3

средства ФБ и ЦС 210,6 241,7 31,1 14,8

средства ОБ 64,7 194,1 129,4 200,0

14. Всего по программе, в том числе 0 60,4 60,4 100,0

14.1. средства ФБ и ЦС 0 0 0,0 0,0

14.2. средства ОБ 0 60,4 60,4 100,0

Минтранс АО всего, в т.ч. 0 60,4 60,4 100,0

средства ФБ и ЦС 0 0 0,0 0,0

средства ОБ 0 60,4 60,4 100,0

15. Всего по программе, в том числе 167,6 431,1 263,5 157,2

15.1. средства ФБ и ЦС 106,6 348,5 241,9 226,9

15.2. средства ОБ 61,0 82,6 21,6 35,4

Минстрой АО всего, в т.ч. 160,6 431,1 270,5 168,4

средства ФБ и ЦС 106,6 348,5 241,9 226,9

средства ОБ 54,0 82,6 28,6 53,0

Минспорта АО всего, в т.ч. 7,0 0,0 -7,0 -100,0

средства ФБ и ЦС 0 0 0,0 0,0

средства ОБ 7,0 0 -7,0 -100,0

16. Всего по программе, в том числе 0 9,0 9,0 100,0

16.1. средства ФБ и ЦС 0 0 0,0 0,0

16.2. средства ОБ 0 9,0 9,0 100,0

Агентство по делам молодежи АО 

всего, в т.ч.
0 9,0 9,0

100,0

средства ФБ и ЦС 0 0 0,0 0,0

средства ОБ 0 9,0 9,0 100,0

17. Всего по программе, в том числе 0 0,01 0,01 100,0

17.1. средства ФБ и ЦС 0 0 0,0 0,0

17.2. средства ОБ 0 0,01 0,01 100,0

Минимущества АО всего, в т.ч. 0 0,01 0,01 100,0

средства ФБ и ЦС 0 0 0,0 0,0

средства ОБ 0 0,01 0,01 100,0

18. ИТОГО по ОАИП, в т.ч. 8 943,5 11 460,3 2 516,8 28,1

18.1. средства ФБ и ЦС 6 258,3 8 141,6 1 883,3 30,1

18.2. средства ОБ 2 685,2 3 318,7 633,5 23,6

12.3.

ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"

13.3.

ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"

16.3.

ГП АО "Управление государственным имуществом  и земельными ресурсами                      

Архангельской области"

17.3.

14.3.

ГП АО  "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"

15.3.

15.4.

ГП АО "Молодежь Поморья"
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1. Всего по программе, в том числе 3 285,3                  3 040,7              92,6

1.1. средства ФБ и ЦС                    2 801,1                 2 600,5   92,8

1.2. средства ОБ                       484,2                    440,2   90,9

Минстрой АО  всего, в т.ч. 3 285,3                  3 040,7              92,6

средства ФБ и ЦС                    2 801,1                 2 600,5   92,8

средства ОБ                       484,2                    440,2   90,9

2. Всего по программе, в том числе 2 384,7                  2 305,2              96,7

2.1. средства ФБ и ЦС 1 159,9                  1 129,1              97,3

2.2. средства ОБ 1 224,8                  1 176,1              96,0

Минстрой АО  всего, в т.ч. 2 383,8                  2 304,3              96,7

средства ФБ и ЦС 1 159,9                  1 129,1              97,3

средства ОБ 1 223,9                  1 175,2              96,0

Минстрой АО  всего, в т.ч. 0,9                         0,9                     100,0

средства ФБ и ЦС -                          -                     -

средства ОБ 0,9                         0,9                     100,0

3. Всего по программе, в том числе 151,7                     151,7                 100,0

3.1. средства ФБ и ЦС 105,0                     105,0                 100,0

3.2. средства ОБ 46,7                       46,7                   100,0

Минстрой АО  всего, в т.ч. 151,7                     151,7                 100,0

средства ФБ и ЦС 105,0                     105,0                 100,0

средства ОБ 46,7                       46,7                   100,0

4. Всего по программе, в том числе 1 082,1                  495,7                 45,8

4.1. средства ФБ и ЦС 953,6                     372,0                 39,0

4.2. средства ОБ 128,5                     123,7                 96,3

Минстрой АО всего, в т.ч. 1 033,0                  451,4                 43,7

средства ФБ и ЦС 953,6                                      372,0   39,0

средства ОБ 79,4                                          79,4   100,0

Минтэк АО всего, в т.ч. 18,8                       18,8                   100,0

средства ФБ и ЦС -                                                    -    0,0

средства ОБ 18,8                                          18,8   100,0

Минздрав АО всего, в т.ч. 30,3                       25,5                   84,2

средства ФБ и ЦС -                                                    -    0,0

средства ОБ 30,3                                          25,5   84,2

5. Всего по программе, в том числе 166,0                     149,0                 89,8

5.1. средства ФБ и ЦС -                                                 -     0,0

5.2. средства ОБ 166,0                                      149,0   89,8

Минстрой АО 166,0                     149,0                 89,8

средства ФБ и ЦС -                                                 -     0,0

средства ОБ 166,0                                      149,0   89,8

6. Всего по программе, в том числе 10,1                       9,5                     94,2

6.1. средства ФБ и ЦС -                          -                     0,0

6.2. средства ОБ 10,1                       9,5                     94,2

ГП АО "Культура Русского Севера"

           Приложение № 9

Информация об исполнении ОАИП за 2022 год

№ п/п Источник финансирования, ГРБС

Предусмотрено 

СБР на 2022 год 

по состоянию на 

31.12.2022, 

млн.руб.

Исполнено на 

31.12.2022,                  

млн.руб.

% 

исполнения к 

СБР на 

31.12.2022

ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"

1.3.

 ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"

2.3.

2.4.

3.3.

ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры  населения Архангельской области"

4.3.

4.4.

4.5.

 ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактики преступности, коррупции, 

терроризма, экстремизма и незаконного потребления  наркотических средств и психотропных  

веществ в Архангельской области"

5.3.

 ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области  от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение  пожарной  безопасности на водных объектах"
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№ п/п Источник финансирования, ГРБС

Предусмотрено 

СБР на 2022 год 

по состоянию на 

31.12.2022, 

млн.руб.

Исполнено на 

31.12.2022,                  

млн.руб.

% 

исполнения к 

СБР на 

31.12.2022

Минстрой АО всего, в т.ч. 4,6                         4,0                     87,2

средства ФБ и ЦС -                                                 -     0,0

средства ОБ 4,6                                              4,0   87,2

Агентство государственной 

противопожарной службы и гражданской 

защиты АО всего, в т.ч.

5,5                         5,5                     100,0

средства ФБ и ЦС -                                                 -     0,0

средства ОБ 5,5                                              5,5   100,0

7. Всего по программе, в том числе 574,8                     572,4                 99,6

7.1. средства ФБ и ЦС 490,8                     490,8                 0,0

7.2. средства ОБ 84,0                       81,6                   97,1

Минтэк АО всего, в т.ч. 73,7                       71,3                   96,7

средства ФБ и ЦС -                                                 -     0,0

средства ОБ 73,7                                          71,3   96,7

Минприроды  АО всего, в т.ч. 500,8                     500,8                 100,0

средства ФБ и ЦС 490,8                     490,8                 0,0

средства ОБ 10,0                       10,0                   100,0

Минстрой  АО всего, в т.ч. 0,3                         0,3                     100,0

средства ФБ и ЦС -                          -                     0,0

средства ОБ 0,3                         0,3                     100,0

8. Всего по программе, в том числе 781,3                     779,4                 99,8

8.1. средства ФБ и ЦС 704,8                                      704,8   100,0

8.2. средства ОБ 76,5                                          74,6   97,5

Минтэк АО всего, в т.ч. 781,3                     779,4                 99,8

средства ФБ и ЦС 704,8                                      704,8   100,0

средства ОБ 76,5                                          74,6   97,5

9. Всего по программе, в том числе 1 879,9                  1 867,5              99,3

9.1. средства ФБ и ЦС 1 336,2                                1 336,2   100,0

9.2. средства ОБ 543,7                                      531,3   97,7

Минтранс АО всего, в т.ч. 1 879,9                  1 867,5              99,3

средства ФБ и ЦС 1 336,2                                1 336,2   100,0

средства ОБ 543,7                                      531,3   97,7

10. Всего по программе, в том числе 192,1                     187,7                 97,7

10.1. средства ФБ и ЦС -                                                 -     -

10.2. средства ОБ 192,1                                      187,7   97,7

Минстрой АО всего, в т.ч. 192,1                     187,7                 97,7

средства ФБ и ЦС -                                                 -     -

средства ОБ 192,1                                      187,7   97,7

11. Всего по программе, в том числе 435,8                     434,0                 99,6

11.1. средства ФБ и ЦС 241,7                                      241,7   100,0

11.2. средства ОБ 194,1                     192,3                 99,1

Минстрой АО всего, в т.ч. 435,8                     434,0                 99,6

средства ФБ и ЦС 241,7                                      241,7   100,0

средства ОБ 194,1                     192,3                 99,1

12. Всего по программе, в том числе 60,4                       60,4                   100,0

12.1. средства ФБ и ЦС -                                                 -     0,0

12.2. средства ОБ 60,4                       60,4                   100,0

Минтранс АО всего, в т.ч. 60,4                       60,4                   100,0

7.3.

6.3.

6.4.

ГП АО "Охрана  окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 

Архангельской области"

12.3.

7.4.

7.5.

ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального  хозяйства Архангельской области"

8.3.

ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"

9.3.

ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого  архипелага"

10.3.

ГП АО "Комплексное развитие  сельских территорий Архангельской области"

11.3.

ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность  в Архангельской области"
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№ п/п Источник финансирования, ГРБС

Предусмотрено 

СБР на 2022 год 

по состоянию на 

31.12.2022, 

млн.руб.

Исполнено на 

31.12.2022,                  

млн.руб.

% 

исполнения к 

СБР на 

31.12.2022

средства ФБ и ЦС -                                                 -     0,0

средства ОБ 60,4                       60,4                   10,0

13. Всего по программе, в том числе 431,1                     421,3                 97,7

13.1. средства ФБ и ЦС 348,5                     348,5                 100,0

13.2. средства ОБ 82,6                                          72,8   88,1

Минстрой АО всего, в т.ч. 431,1                     421,3                 97,7

средства ФБ и ЦС 348,5                     348,5                 100,0

средства ОБ 82,6                                          72,8   88,1

14. Всего по программе, в том числе 9,0                         9,0                     100,0

14.1. средства ФБ и ЦС -                                                 -     0,0

14.2. средства ОБ 9,0                         9,0                     100,0

Агентство по делам молодежи АО всего, 

в т.ч.
9,0                         9,0                     100,0

средства ФБ и ЦС -                                                 -     0,0

средства ОБ 9,0                         9,0                     100,0

15. Всего по программе, в том числе 16,0                       -                     0,0

15.1. средства ФБ и ЦС -                                                 -     0,0

15.2. средства ОБ 16,0                                              -     0,0

Минтруда АО всего, в т.ч. 16,0                       -                     0,0

средства ФБ и ЦС -                                                 -     0,0

средства ОБ 16,0                                              -     0,0

16. Всего по программе, в том числе 0,01                       0,01                   100,0

16.1. средства ФБ и ЦС -                                                 -     0,0

16.2. средства ОБ 0,01                                          0,01   100,0

Минимущества АО всего, в т.ч. 0,0                         0,0                     100,0

средства ФБ и ЦС -                                                 -     0,0

средства ОБ 0,01                                          0,01   100,0

17. ВСЕГО по ОАИП, в т.ч. 11 460,3                10 483,5            91,5

17.1. средства ФБ и ЦС 8 141,6                  7 328,6              90,0

17.2. средства ОБ 3 318,7                  3 154,9              95,1

12.3.

ГП АО "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской 

16.3.

ГП АО  "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области" 

13.3.

ГП АО "Молодежь Поморья"

14.3.

ГП АО "Социальная поддержка граждан  в Архангельской области"

15.3.
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Приложение № 10

средства 

федерального 

бюджета и 

прочие целевые 

средства

средства 

областного 

бюджета

с

р

е

д

с

т

средства 

федерального 

бюджета и 

прочие целевые 

средства

средства 

областного 

бюджета

2 879,65 2 529,68 349,97 2 676,52 2 329,12 347,39 92,95

Врачебная амбулатория в п. 

Подюга Коношского района на 

50 посещений в смену. 

Проектирование и 

строительство

- - 50 посещений в 

смену

ГКУ АО "ГУКС" 2021/2022 22,40 0,00 22,40 22,40 0,00 22,40 100,00

22,40 22,40 22,40 22,40 100,00

Корректировка проектной 

документации и 

строительство больницы на 

16 стационарных коек и 7 

коек дневного стационара в 

пос. Урдома Ленского 

района

- - 16 коек ГКУ АО "ГУКС" 2020/2022 199,10 198,62 0,48 0,48 0,48 0,24       Гос. контракт от 06.12.2021 № 0124200000621007046 заключен ГКУ АО «ГУКС» с ООО «ПМ «Аксиома» 

(г. Архангельск). ЦК – 3,8 млн. руб. Срок окончания работ – не позднее 30.04.2022 с учетом подписания всех 

документов о приемке. Работы приняты по акту сдачи-приемки выполненных работ от 12.12.2022. Исполнение 

контракта просрочено на 7,5 мес. Оплата выполненных работ в 2022 году произведена на сумму 0,5 млн. руб. 

(средства ОБ). Предусмотренные УСБР на 31.12.2022 средства ФБ и ПЦС в сумме 198,6 млн. руб. не освоены. 

Исполнение данного мероприятия составило всего 0,24%. Закупка работ по строительству в 2022 году не 

осуществлена. Срок завершения строительства объекта не соответствует прогнозным срокам, 

предусмотренным ОАИП.

Корректировка проектной 

документации и 

строительство объекта 

"Пристройка к зданию 

хирургического корпуса 

государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

Архангельской области 

"Мезенская центральная 

районная больница"

- - 298 

посещений в 

смену

ГКУ АО "ГУКС" 2015/2022 214,75 207,79 6,96 214,75 207,79 6,96 100,00

ФП "Модернизация первичного 

звена здравоохранения РФ"
№ 9 214,75 207,79 6,96 214,75 207,79 6,96 100,00

22,98 22,98 22,82 22,82 99,28

Проектирование и 

строительство фельдшерско-

акушерского пункта в дер. 

Гридино Няндомского 

муниципального района 

Архангельской области

- - 20 посещений 

в смену

ГКУ АО "ГУКС" 2021/2022 0,55 0,55 0,55 0,55  строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Гридино Няндомского муниципального района 

Архангельской области» строительство объекта завершено в 2021 году,   разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию № 29-512-05-2021  выдано 11.11.2021. В процессе эксплуатации (в 2022 году) выявлены 

недостатки на объекте, подлежащие устранению подрядной организацией – ООО «Белое море» (ИНН 

2901280364, г. Архангельск) по гарантии.  Бюджетные ассигнования в ОАИП на 2022 год  по данному 

мероприятию предусмотрены после отказа подрядчика устранять дефекты по гарантии с целью выполнения 

работ привлеченной  ГКУ АО «ГУКС» организации с последующим взысканием в судебном порядке  затрат на 

данные работы с организации, допустившей при строительстве объекта недостатки. По итогам претензионной 

работы ООО «Белое море» устранило выявленные дефекты по гарантии. Средства перераспределены на другие 

объекты.

Проектирование и 

строительство фельдшерско-

акушерского пункта в дер. 

Усачевская Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области

- - 20 посещений 

в смену

ГКУ АО "ГУКС" 2021/2022 21,23 20,51 0,72 21,20 20,48 0,72 99,84

ФП "Модернизация первичного 

звена здравоохранения РФ"
№ 9 21,20 20,51 0,69 21,17 20,48 0,69 99,84

0,03 0,03 0,03 0,03 100,00

Информация об исполнении мероприятий ОАИП на 2022 год в разрезе госпрограмм Архангельской области, прогнозный срок исполнения которых предусмотрен в 2022 году (выборочный анализ)

Наименование объекта 

капитального строительства 

(объекта недвижимого 

имущества, мероприятия) с 

указанием направления 

инвестирования

Код 

федераль-

ного 

проекта

В рамках 

дорожного 

фонда (ДФ)

Прогнозная 

мощность 

(прогнозный 

прирост 

мощности)

Наименование 

заказчика по 

объектам 

государственной 

(муниципальной) 

собственности

Прогнозный 

срок 

(начало/ 

окончание)

Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 

год, млн. руб.
Исполнение, млн. руб. Исполнение, %

Информация об исполнении мероприятия

Всего

В том числе

к уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи на год

Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"

Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области"

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

Всего

В том числе

Проектирование и 

строительство больницы в 

пос. Березник 

Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области

- - 45 коек ГКУ АО "ГУКС"

    Извещение о закупке № 0124200000622006440 размещено на сайте ЕИС в сфере закупок 24.10.2022, 

контракт заключен 22.11.2022 (ЦК – 72,4 млн. руб.). Подрядная организация – ООО «Специализированный 

застройщик «Домострой» (ИНН 2904029399 г. Котлас). Окончание работ – не позднее 06.10.2023 с учётом 

подписания всех документов о приёмке. На 31.12.2022 расчеты по контракту произведены на сумму 19,9 млн. 

руб. (91,7% от суммы аванса). Выполнение работ в 2022 году не предъявлялось. Согласно отчету об 

исполнении ОАИП объем финансирования по данному мероприятию (22,4 млн. руб.) освоен на 100%. Вместе с 

тем, срок начала и завершения строительства объекта не соответствует прогнозным срокам, предусмотренным 

ОАИП. 
вне рамок федерального проекта

     Гос. контракт от 27.08.2020 № 0124200000620004153 на выполнение работ по строительству объекта 

заключен ГКУ АО «ГУКС» с ООО «Белый дом» по цене 368,5 млн. руб.  На 31.12.2022 цена контракта -  422,2 

млн. руб. В 2022 году увеличение цены контракта составило 5,8 млн. руб. (основание – п.8 ч.1 ст. 95 Закона № 

44-ФЗ). Срок окончания работ – 20.12.2022 с учетом подписания всех документов о приемке.  По состоянию на 

31.12.2022 к контракту заключено 17 доп. соглашений, в том числе – 8 соглашений о замене оборудования и 

материалов, 4 – об изменении существенных условий контракта – увеличение ЦК, предусмотрен аванс в 

размере 30% от ЦК ; 2 соглашения – об изменении реквизитов сторон; 2 – об изменении графика оплаты 

выполненных работ; 1- о разделении конструктивных решений, комплексов работ. Согласно данным ЕИС на 

31.12.2022 стоимость выполненных работ с начала строительства составила 271,4 млн. руб. (64,3% от ЦК), 

оплата по контракту (с учетом аванса) – 282,7 млн. руб. Таким образом, мероприятие в срок, установленный 

контрактом и прогнозным сроком окончания исполнения мероприятия в рамках ОАИП на 2022 год, не 

исполнено. Согласно отчету об исполнении ОАИП за 2022 год  к УСБР по данному мероприятию – 86,9%. 

Следует отметить, что данное мероприятия осуществляется в рамках ФП «Модернизация  первичного звена 

здравоохранения  РФ», средства ФБ и ОБ в рамках ФП по данному мероприятию освоены  на 100%.

2015/2021 82,38 82,38 82,38 100,00  Гос. контракт от 24.09.2018 № 0124200000618003462_246648ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Строй Центр" по цене 

280,6 млн. руб. Срок окончания работ - 31.12.2020 года. К гос.контракту заключено 6 доп. соглашений, из 

которых в 2022 году заключено 2 доп. соглашения. На 31.12.2022 цена контракта составила 322,3 млн. руб. 

Увеличение цены составило 41,7 млн. руб. (14,9%), в том числе в 2022 году - на 40,5 млн. руб. на основании п.8 

ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ. На 31.12.2022 работы выполнены и приняты на сумму 319,5 млн. руб. Оплачены в 

полном объеме. На основании п.8 ст.95 Закона № 44-ФЗ соглашением от 09.11.2022 контракт сторонами 

расторгнут. Работы на сумму 2,8 млн. руб. признаны не требующими выполнения. Объект введен в 

эксплуатацию в 2021 году (разрешение на ввод в эксплуатацию от 01.10.2021 № 29-29511101-04-2021). В 2022 

году завершены расчеты с подрядной организацией.

82,38

вне рамок федерального проекта

Гос. контракт от  №0124200000622002300 заключен  ГКУ АО "ГУКС" с  ООО 

«ДИЗАЙНПРОЕКТСТРОЙ» (г. Котлас). ЦК – 21,1 млн.руб. Срок выполнения работ - не позднее 

30.11.2022 с учётом подписания всех документов о приёмке. Мероприятие исполнено, получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию от 02.12.2022 № 29-512105-4-2022.

вне рамок федерального проекта
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Всего

В том числе

Проектирование и 

строительство фельдшерско-

акушерского пункта в с. 

Койда Мезенского района 

Архангельской области <*>

- - 20 посещений 

в смену

ГКУ АО "ГУКС" 2020/2021 27,23 26,26 0,97 25,17 24,35 0,82 92,43

ФП "Модернизация первичного 

звена здравоохранения РФ"
№ 9 27,14 26,26 0,88 25,17 24,35 0,82 92,75

0,09 0,09 0,00 0,00 0,00

Проектирование и 

строительство фельдшерско-

акушерского пункта в дер. 

Шиловская Вельского 

района Архангельской 

области

- - 780 

посещений в 

смену

ГКУ АО "ГУКС" 2020/2021 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00

ФП "Модернизация первичного 

звена здравоохранения РФ"
№ 9

Строительство лечебно-

диагностического корпуса 

ГБУЗ Архангельской 

области "Архангельская 

областная детская 

клиническая больница им. 

П.Г.Выжлецова"

- - 70 коек ГКУ АО "ГУКС" 2011/2022 2 311,89 2 076,50 235,39 2 309,60 2 076,50 233,10 99,90

ФП "Развитие детского 

здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям"

N 4 2 307,22 2 076,50 230,72 2 307,22 2 076,50 230,72 100,00

4,67 4,67
1,15

2,38 2,38 50,90

2 265,94 1 048,16 1 217,77 2 186,38 1 017,37 1 169,01 96,49

Строительство детского сада 

на 120 мест в пос. 

Малошуйка Онежского 

района <*>

- - 120 мест ГКУ АО "ГУКС" 2019/2022 105,29 46,86 58,43 105,29 46,86 58,43 100,00

ФП "Содействие занятости" Р2 105,29 46,86 58,43 105,29 46,86 58,43 100,00

    Гос. контракт от 10.12.2020 №40658905619R9 V0002420017/012420000062000 4190 заключен  ГКУ АО 

"ГУКС" с АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» (г. Москва) по цене  2 612,4 млн. руб.  Срок исполнения - не позднее 

20.12.2022 с учётом подписания всех документов о приёмке.  К контракту заключено всего 29 доп. соглашений, 

из которых 19 заключено в 2022 году.  Соглашением от 29.12.2022 №28 на основании  ч.65.1 ст. 112 Закона № 

44-ФЗ цена контракта увеличена на 115,2 млн. руб., с учетом  всех доп. соглашений  на 31.12.2022 цена 

контракта – 3 397,2 млн. руб.  (увеличение на 784,8 млн. руб. или на 30%).  Основная причина изменения 

контракта - изменения проектно-сметной документации. Аванс по контракту составил 1 936,4 млн. руб. (57%). 

Согласно условиям контракта расчеты по выплате аванса осуществляются в форме Казначейского 

сопровождения.   Размер обеспечения исполнения контракта составил 13,1 млн. руб. (0,4% от ЦК). Согласно 

справке о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 от 27.12.2022 №44   работы  на 31.12.2022 

выполнены на сумму 2 417,58 млн. руб. (71,2% от ЦК). В 2022 году расходы на реализацию данного 

мероприятия составили    2 309,6 млн. руб., или 99,9 % от  показателя   СБР на 31.12.2022. Доп. соглашением от 

30.12.2022 № 29 срок завершения работ  по строительству продлен до 31.05.2023 года. Следует отметить, что  

на 30.12.2022  подрядчиком допущена просрочка исполнении контракта на 10 дней, кроме того,  на 30.12.2022 

не выполнен большой объем работ. На 31.12.2022  дебиторская задолженность  подрядчика перед  ГКУ АО 

"ГУКС" составляет  1 108,6  млн. руб.   В 2022 году  получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1 этапа 

(разрешение  от 30.12.2022 № 29-22-42-2022).   Исполнение контракта осуществляется с нарушением  

контрактных сроков. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП "Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".  В 

нарушение  ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ , п.13.5  гос. контракта от 10.12.2020 №40658905619R9 

V0002420017/0124 200000620004190 ГКУ АО "ГУКС" не направлено требование об оплате штрафа  в 

адрес АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС». 

вне рамок федерального проекта

Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"

Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

 Муниципальный контракт  от 04.06.2019 № 07319Р8О000243190247/21-2019 на проектирование и 

строительство  объекта заключен МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации 

МО «Онежский муниципальный район» с  ООО "РК-Инвест" по цене 137,8 млн. руб.  Доп. соглашением  от 

27.04.2022  функции Заказчика переданы ГКУ АО "ГУКС".  Дата окончания выполнения работ: 1 этап работ - 

проектирование - 01.07.2019; 2 этап работ - строительство и ввод в эксплуатацию - не позднее 01.12.2020. На 

31.12.2022 сторонами заключено 15 доп. соглашений, из которых 10 - в 2022 году. На отчетную дату ЦК 

составляет 207,6 млн. руб. Увеличение составило 69,8 млн. руб. (50,7%). Основание - п.8 ч.1 ст. 95 Закона № 44-

ФЗ. Стоимость выполненных и принятых работ - 207,6 млн. руб. Объект введен в эксплуатацию 29.09.2022 

(разрешение № 29-13-01-2022). За нарушение срока исполнения контракта в адрес подрядчика направлено 

требование об уплате штрафных санкций.

Гос. контракт от 26.11.2021 № 0124200000621007235 заключен с ООО «Юпитер» (г. Санкт-Петербург). ЦК – 

38,8 млн. руб. Срок выполнения работ - не позднее 15.11.2022 с учётом подписания всех документов о 

приёмке.  Согласно данным ЕИС (справка ф. КС-3 от 10.10.2022) стоимость выполненных работ  по контракту 

на 31.12.2022 составляет 7,7 млн. руб. Оплата  с учетом аванса произведена  в сумме 36,8 млн. руб. 

Дебиторская задолженность подрядчика на 31.12.2022 - 29,1 млн. руб.  В адрес подрядчика  ГКУ АО "ГУКС" 

направлено требование об уплате  штрафных санкций за просрочку исполнения контракта  №6116 от 

20.12.2022 на сумму 0,27 млн. руб.                                                                                                                                       

Справочно: В связи с неисполнением контракта со стороны ООО "Юпитер" , .заказчиком на основании ч.9 

ст.95 Закона № 44-ФЗ, п. 16.2 контракта  в 2023 году принято решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. Дебиторская задолженность  взыскивается с подрядчика в судебном порядке.  Таким образом, 

освоение средств, предусмотренных УСБР на 31.12.2022 - 92,4 %,,  вместе с тем, данное мероприятие ОАИП на 

31.12.2022 не выполнено.   Мероприятие осуществляется в рамках  ФП "Модернизация первичного звена 

здравоохранения РФ"

вне рамок федерального проекта

   Объект введен в эксплуатацию в 2021 году (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 

15.10.2021 № 29-RU29508000-1-2021). По данным ГКУ АО "ГУКС" после ввода объекта в 

эксплуатацию возникла необходимость устройства водоотвода с благоустройства участка ФАП. 

Проектной организацией устранен недочёт в технической части, выданы листы проекта с 

необходимыми мероприятиями и составлена калькуляция их стоимости локально-сметным расчётом. 

Предусмотренные ОАИП  бюджетные ассигнования на 2022 год на выполнение дополнительных 

работ на объекте в 2022 году не освоены.
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В том числе

Строительство детского сада 

на 220 мест в пос. Урдома 

Ленского района

- - 220 мест ГКУ АО "ГУКС" 2020/2022 74,16 74,16 0,00 45,50 45,50 61,35  Гос. контракт от 15.06.2020 №  0124200000620002524 заключен ГКУ АО "ГУКС" с   ООО 

"Дизайнпроектстрой" (ИНН 2904026398   г. Котлас) по цене 187,6 млн. руб.  Срок исполнения - 31.12.2021. 

Сторонами заключено 7 доп. соглашений  к контракту, в том числе 7 - изменение проектно-сметной 

документации. В 2022 году  цена контракта увеличена на 2,7 млн. руб., составила 190,3 млн. руб. Согласно 

справке ф. КС-3 от 15.04.2022 №28 работы выполнены на сумму 190,3 млн. руб., оплачены  в 2022 году в 

полном объеме. По данным ГКУ АО "ГУКС" выданы следующие разрешения  на ввод в эксплуатацию: 1 этап 

(строительно-монтажные работы) от 13.12.2021 № RU29516104-28-2021; 2 этап (поставка и установка 

технологического оборудования) от 20.10.2022 № 29-09-26-2022. Вместе с тем, срок исполнения контракта - 

31.12.2021, таким образом,  Подрядчиком допущена просрочка исполнения контракта, информация о 

предъявлении штрафных санкций в адрес ООО "Дизайнпроектстрой" в ЕИС не размещена. В нарушение  ч. 6 

ст. 34 Закона № 44-ФЗ , п.12.5 контракта 15.06.2020 №  0124200000620002524    Заказчик  не направил 

требование об оплате штрафа  за просрочку исполнения контракта  в адрес ООО "Дизайнпроектстрой". 

Строительство начальной 

общеобразовательной 

школы на 320 учащихся в с. 

Ильинско-Подомское 

Вилегодского 

муниципального округа 

Архангельской области <*>

- - 320 мест администрация 

Вилегодского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области

2019/2022 250,83 250,83 250,83 250,83 100,00 Контракт от 25.11.2019 № 2-КА/2019 заключен администрацией Вилегодского  муниципального округа 

Архангельской области (Заказчик) с  ООО "Термоизолстрой" (ИНН 3525115173, г. Вологда) по цене 389,2 млн. 

руб. Срок окончания выполнения работ - до 31.12.2022 .   К контракту заключено 25 доп. соглашений, в том 

числе в 2022 году - 16.  С учетом доп. соглашений  цена контракта составляет 526,9 млн. руб. (увеличение ЦК 

на 137,7 млн. руб. (35,4%). Согласно данным ЕИС на 31.12.2022 работы выполнены, приняты и оплачены на 

сумму  489,2 млн. руб. (92,8%). На 31.12.2022 Объект  строительством не завершен.   В нарушение  ч. 6 ст. 34 

Закона № 44-ФЗ , п.10.3 контракта от 25.11.2019 № 2-КА/2019   Заказчик  не направил требование об 

оплате штрафа  за просрочку исполнения контракта  в адрес ООО "Термоизолстрой".

Строительство пристройки 

на 200 учащихся к зданию 

школы в пос. Приводино 

Котласского района

- - 200 мест ГКУ АО "ГУКС" 2020/2022 108,84 72,16 36,67 99,42 70,03 29,39 91,35

0,03 0,03 0,03 0,03 100,00

Строительство средней 

общеобразовательной 

школы на 250 учащихся с 

блоком временного 

проживания на 50 человек в 

с. Ровдино Шенкурского 

района <*>

- - 250 мест администрация 

Шенкурского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области

2013/2021 48,94 48,94 48,94 48,94 100,00 Контракт от 23.11.2016 № Ф.2016.332859  заключен администрацией  Шенкурского муниципального района 

Архангельской области  с ООО "Регион - Инвест" по цене 331,9   млн. руб.   Срок исполнения  контракта - 

31.12.2018 года. К контракту заключено  7 доп. соглашений, в том числе в 2022 году -  одно соглашение ( от 

29.03.2022 №7), которым увеличена цена контракта.  На 31.12.2022 цена контракта  составила 430,9 млн. руб. 

Основания изменения ЦК: ч.7 ст.95; п.8 ч.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ (внесение изменений в ПСД).    По 

результатам проверки КСП Архангельской области реализации данного мероприятия, проведенной в 2022 году, 

установлено, что при подписании доп. соглашения от 29.03.2022 № 7 к Контракту не выполнены условия, 

предусмотренные пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, в том числе подпунктом «а» пункта 2 

постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», следовательно, при увеличении цены Контракта до 

430,9 млн. руб. нарушены часть 2 статьи 34, пункт 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.  На 31.12.2022 

выполнено, принято и оплачено работ на сумму 429,0 млн. руб. (99,6%). Реализация мероприятия 

(строительство объекта) осуществлена с многочисленными нарушениями действующего законодательства РФ, 

условий контракта. В том числе в части исполнения срока строительства объекта. Ввод объекта в эксплуатацию  

осуществлен на основании разрешений на ввод объекта в эксплуатацию: от 30.12.2021 № RU 29-526304-07-

2021 по 1 этапу строительства; от 05.08.2022 № RU 29-526305-08-2022 по 3 этапу строительства. (по 2-му этапу 

строительства разрешение отсутствует).   Разбивка на этапы предусмотрена  п. 3.2 контракта, согласно 

которому "промежуточные сроки" и сроки ввода Объекта в эксплуатацию определяются Сторонами в «Графике 

выполнения работ» (Приложение № 4 к Контракту). Графиком производства работ предусмотрено выполнение 

отдельных видов работ, завершение которых предусмотрено: по 1 этапу - до 31.12.2016; по 2 этапу - до 

31.12.2017; по з этапу - до 31.12.2018 года. Информация о применении Заказчиком к Подрядчику штрафных 

санкций, предусмотренных контрактом, в ЕИС не размещена.  В нарушение  ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ , 

п.14.5 контракта от 23.11.2016 № Ф.2016.332859   Заказчик не направил требование об оплате штрафа  за 

просрочку исполнения контракта  в адрес ООО "Регион - Инвест".

Строительство школы на 1 

600 мест в территориальном 

округе Майская горка г. 

Архангельска

- - 1 600 мест ГКУ АО "ГУКС" 2020/2022 1 421,39 777,83 643,56 1 405,76 777,83 627,93 98,90

ФП "Современная школа" E1 864,26 777,83 86,43 864,26 777,83 86,43 100,00

557,13 557,13 541,50 541,50 97,19

Контракт от 28.12.2020 № 0124200000620007076 заключен ГКУ АО "ГУКС"  с ООО "Бизнес-партнер" (ИНН 

2904025531, г. Котлас) по цене  94,2 млн. руб. Срок окончания работ – не позднее 20.12.2022  с учётом 

подписания всех документов о приёмке. К контракту заключено 12 доп. соглашений, в том числе в 2022 - 11.     

На 31.12.2022 цена контракта  составила 126,2 млн. руб., увеличение составило 32,0 млн. руб. (40,0%).  На 

31.12.2022 стоимость выполненных и принятых работ - 113,8 млн. руб. (90,2%),  оплата с учетом аванса 

произведена на сумму 125,7 млн. руб.   По данному объекту выдано разрешение  на ввод в эксплуатацию от 

30.12.2022 № 29-07-4-2022. Таким образом, просрочка исполнения контракта  составляет 10 дней.  В 

нарушение  ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ , п. 13.5 контракта от 28.12.2020 № 0124200000620007076  ГКУ АО 

"ГУКС"  не направлено  требование об оплате штрафа за просрочку  исполнения  контракта  в адрес  

ООО "Бизнес-партнер".   вне рамок федерального проекта

  Гос. контракт  от 22.12.2020 № 0124200000620005490  заключен  ГКУ АО "ГУКС"  с АО 

«Архангельскгражданреконструкция». Цена контракта (ЦК) с учетом доп. соглашений на 31.12.2022 -    1 999,1 

млн. руб. (первоначальная ЦК – 1 473,3 млн. руб., увеличение составило 525,8 млн. руб. или на  35,7%). Срок 

исполнения  - не позднее 20.12.2022 года с учётом подписания всех документов о приёмке. На 31.12.2022 к 

контракту заключено 26 доп. соглашений, в том числе в 2022 году – 18 доп. соглашений.  Доп. соглашениями в 

отчетном периоде  вносились  изменения в проектно-сметную документацию, 12 раз изменялась (в сторону 

уменьшения и увеличения) цена контракта, размер аванса увеличен до 44%.  На 31.12.2022 стоимость  

выполненных и предъявленных работ составила 1 213,5 млн. руб. или 60,7% (справка ф. КС-3 от 22.12.2022 

№53), оплата произведена на сумму 1984,6 млн. руб. На 31.12.2022  объект строительством не завершен. В 

нарушение  ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ , п.12.5 контракта от 22.12.2020 № 0124200000620005490    ГКУ АО 

"ГУКС"  не направил требование об оплате штрафа  за просрочку исполнения контракта  в адрес АО 

«Архангельскгражданре конструкция».

вне рамок федерального проекта
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Наименование объекта 

капитального строительства 

(объекта недвижимого 

имущества, мероприятия) с 

указанием направления 

инвестирования

Код 

федераль-

ного 

проекта

В рамках 

дорожного 
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прирост 

мощности)

Наименование 

заказчика по 

объектам 

государственной 

(муниципальной) 

собственности

Прогнозный 

срок 

(начало/ 

окончание)

Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 

год, млн. руб.
Исполнение, млн. руб. Исполнение, %

Информация об исполнении мероприятия

Всего

В том числе

к уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи на год

Всего

В том числе

Строительство школы на 

860 мест в территориальном 

округе Варавино-Фактория 

г. Архангельска <*>

- - 860 мест администрация 

городского округа 

"Город Архангельск"

2019/2021 37,20 33,48 3,72 37,20 33,48 3,72 100,00

ФП "Современная школа" E1 37,20 33,48 3,72 37,20 33,48 3,72 100,00

0,00 0,00 0,00

Строительство школы на 90 

учащихся в с. Долгощелье 

Мезенского района 

Архангельской области <*>

- - 90 мест администрация 

Мезенского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области

2018/2022 219,29 43,67 175,63 193,44 43,67 149,77 88,21

ФП "Современная школа" E1 48,52 43,67 4,85 48,52 43,67 4,85 100,00

170,78 170,78 144,92 144,92 84,86

412,73 371,41 41,31 412,73 371,41 41,31 100,00

Строительство школы на 

860 мест в г. Котласе <*>

- - 860 мест администрация 

городского округа 

Архангельской 

области "Котлас"

412,73 371,41 41,31 412,73 371,41 41,31 100,00

ФП "Жилье" F1 412,73 371,41 41,31 412,73 371,41 41,31 100,00

вне рамок ФП -
18,81 0,00 18,81 18,81 0,00 18,81 100,00

Контракт  от 24.06.2019 №  0124200000619002074 _209148  заключен администрацией  МО "Мезенский район" 

с   ООО «Строительно-трастовая  компания «Северград» (ИНН 2902068120 г. Северодвинск) по цене 195,2 

млн. руб.  и сроку исполнения - 10.11.2020.  На 31.12.2022 к контракту  заключено 19 доп. соглашений,  из 

которых : 3 - об изменении реквизитов Подрядчика; 4- об изменении порядка и сроков приемки и оплаты 

работ, ; 4- об изменении порядка авансирования (изначально контрактом аванс не предусмотрен,  на 17.08.2022 

размер аванса составлял 70% от цены контракта); 3- об изменении сроков выполнения работ (доп. соглашением 

от 30.11.2020 №6 - до 30.04.2022; доп. соглашением от 21.04.2022 - до 31.10.2022; доп. соглашением от 

13.12.2022 - до 31.12.2022). Основание для переноса сроков исполнения контракта: п.65.1  ст. 112; п.65.1 ч.1 

ст.95 Закона № 44-ФЗ (в связи с внесением  изменений в ПСД);  5 - о внесении  изменений  в ПСД, в том числе 

3 -  об увеличении цены контракта в связи с внесением изменений в ПСД (доп. соглашением от 02.03.2022 №11 

- до 226,1 млн. руб.   (+ 30,9 млн. руб. ); доп. соглашением от 17.08.2022 №16 - до 234,4 млн. руб. (+8,3 млн. 

руб.); доп. соглашением от 09.11.2022 №17 - до 327,1 млн. руб. (+92,7 млн. руб.).  Общее увеличение цены 

контракта на 31.12.2022 составило 131,9 млн. руб. или 67,6%.  Срок исполнения  с учетом доп. соглашений – до 

31.12.2022.

На 31.12.2022 стоимость выполненных работ – 106,5 млн. руб. или 32,6% от ЦК (справка ф. КС-3 от 26.12.2022 

№12). По данным, размещенным в ЕИС, на 31.12.2022  расчеты с подрядчиком   произведены на сумму 301,2  

млн. руб. (92,1% от ЦК). Строительство объекта осуществляется  с 2019 года (3,5 года), за этот период в 

проектно-сметную документацию вносились многочисленные изменения, откорректированная  ПСД  

проходила государственную экспертизу. Вместе с тем,  доп. соглашением от 27.12.2022 №19 - за 3 дня до 

окончания срока строительства объекта  в муниципальный контракт вносятся  "дополнительные виды работ, 

обязывающие подрядчика  осуществить поставку и монтаж  подъемной  платформы для ММГН, 

предусмотренной проектной документацией", что указывает на упущения в проектно-сметной документации, 

отсутствие надлежащего сопровождения исполнения контракта со стороны заказчика и строительного 

контроля.  В ходе исполнения контракта, его условия изменялись с улучшением условий для подрядчика - 

перенос сроков завершения строительства, увеличение цены контракта, добавлено условие об авансировании 

работ, которое доведено до 70% от ЦК.   Вместе с тем, на 31.12.2022 объект строительством не завершен.  В 

адрес подрядчика заказчиком направлена претензия от 02.02.2022 №209, в которой указано, что на 30.04.2022 

работы на объекте не завершены,  на объекте отмечается недостаточное  количество рабочих, недостаточное 

количество рейсов  автомашин, доставляющих на объект материалы. Согласно документации о закупке работ 

по строительству объекта проектная документация объекта  разработана ГБУ АО «Инвестсельстрой» в 2016г.  

(шифр проекта 06/05-2016). Строительный контроль осуществляется ГКУ АО "ГУКС".

Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП «Современная школа». 

вне рамок ФП

Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области"

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

2019/2021     Муниципальный контракт   от 20.05.2019 № 10/2019  заключен  Управлением  экономического развития  

администрации МО "Котлас" (Заказчик) с ООО "Ортост-Фасад"  по цене  820,1 млн. руб.  и сроком  окончания 

выполнения работ - 31.12.2021.  На 31.12.2022 к контракту заключено 26 доп. соглашений, из них 7 - в 2022 

году.   Доп. соглашениями к контракту  график финансирования изменен 15 раз; реквизиты сторон -3 раза; 

изменение сметной документации - 9 раз; изменение цены контракта - 6 раз. Доп. соглашением от 20.12.2021 

№18 на основании  п.9 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ, пунктов 14.1.2., 14.2 контракта  срок  завершения работ 

перенесен на 01.09.2023 года.  С учетом доп. соглашений цена контракта на 31.12.2022 - 891,7 млн. руб.   

Увеличение составило 71,6 млн. руб. или 8,7%.    Доп. соглашением от 15.02.2021 №13 функции строительного 

контроля от ГКУ АО "ГУКС"  переданы  ФБУ "Федеральный центр строительного контроля".  Согласно 

справке ф. КС-3 от 24.10.2022 №46 работы выполнены на сумму 891,7 млн. руб. Акт о приемке  законченного 

строительством  объекта (ф. КС-11) подписан сторонами контракта 03.10.2022. Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию от  03.10.2022 № 29-24-17-2022.

   Муниципальный контракт от 19.06.2019 № 19000576 заключен Департаментом  транспорта, строительства и 

городской инфраструктуры администрации ГО "Город Архангельск" (далее - ДТС) с  ООО "Ортост-Фасад" по 

цене 956,5 млн. руб. Дата окончания выполнения работ – не позднее 15.12.2021 года. Контрактом 

предусмотрена возможность изменения сроков  выполнения работ  в случае внесения изменений в ПСД (п. 1.6. 

контракта).  К контракту заключено 9 доп. соглашений, в том числе в 2022 году - заключено 1 доп. соглашение - 

от 31.05.2022 №9, которым на основании п.4 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ  цена контракта  увеличена до   996,3 

млн. руб., увеличение ЦК составило 39,8 млн. руб. (4,2%), оплата работ предусмотрена  в пределах лимитов 

бюджетных обязательств в 2019 - 69,7 млн. руб., в 2020 - 412,0 млн. руб., в 2021 - 477,4 млн. руб., в 2022 - 37,2 

млн. руб.  В соответствии с соглашением от 08.12.2022 о расторжении контракта   от 19.06.2019 № 19000576 

стоимость выполненных и оплаченных работ составила  996,3 млн. руб. Объект введен в эксплуатацию на 

основании разрешения от 29.12.2021 № 29-301000-373-218-44. В адрес ООО "Ортост-Фасад" Заказчиком 

направлены  требования об оплате штрафных санкций  за ненадлежащее исполнение контракта (за 

исключением просрочки исполнения контракта). 

вне рамок федерального проекта

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области
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окончание)

Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 

год, млн. руб.
Исполнение, млн. руб. Исполнение, %

Информация об исполнении мероприятия

Всего

В том числе

к уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи на год

Всего

В том числе

Приобретение жилых 

помещений для переселения 

граждан из жилых домов, 

расположенных по адресам: 

с. Холмогоры, ул. 

Ломоносова, д. 64, корп. 1 и 

корп. 2

- - 9 жилых 

помещений

администрация 

Холмогорского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области

2022 10,35 0,00 10,35 10,35 0,00 10,35 100,00     ОАИП на 2022 год  и соглашением о предоставлении  субсидии из областного бюджета  бюджету 

Холмогорского муниципального  района Архангельской области от 15.04.2022 № 023-22-20-пф-023 (Минтэк 

АО) предусмотрено приобретение 9  жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, 

расположенных по адресам: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 64, корп. 1 и корп. 2.    Дополнительным 

соглашением от 21.12.2022  к соглашению от 15.04.2022 № 023-22-20-пф-023  количество приобретаемых в 

2022 году  помещений  уменьшено до 6, финансирование  уменьшено до 10,35 млн. руб.    На 31.12.2022 

приобретено 6 жилых помещений. Таким образом,  данное мероприятие не является выполненным в полном 

объеме.

Приобретение жилых 

помещений для переселения 

граждан из жилого дома, 

расположенного по адресу: 

г. Онега, ул. Привокзальная, 

д. 30, корп. А

- - 4 жилых 

помещения

администрация 

Онежского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области

2022 8,46 0,00 8,46 8,46 0,00 8,46 100,00     В 2022 году заключено 4 контракта на приобретение 4 жилых помещений для переселения граждан 

из жилого дома, расположенного по адресу: г. Онега, ул. Привокзальная, д. 30, корп. А.  Акты приема 

-передачи жилых помещений (квартир) оформлены в 2022 году. Мероприятие исполнено в полном 

объеме.

166,03 166,03 149,03 149,03 89,76

166,03 166,03 149,03 149,03 89,76

Строительство здания 

специального учреждения 

УФМС в г. Архангельске

- - 31 человек ГКУ АО "ГУКС" 2017/2022 166,03 166,03 149,03 149,03 89,76     Гос.контракт от  26.03.2019 № 0124200000618006483_246648 заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО 

"Белый Дом"  (ИНН  2901178314 г. Архангельск) по цене 353,6 млн. руб. и сроком исполнения - до 

31.12.2021. На 31.12.2022 сторонами заключено 14 доп. соглашений (из которых  в 2022 году - 10): 4 - 

об изменении реквизитов сторон; 3 - об изменении условий контракта без изменения ЦК и сроков; 2 - 

об изменении сроков завершения работ (доп. соглашением от 19.04.2022 №5 - до 13.11.2022 (п.9 ч.1 

ст.95 Закона № 44-ФЗ); доп. соглашением от 24.11.2022 №12 - до 10.07.2023 (пп "а" п.1  

Постановления Правительства РФ  от 16.04.2022 №680); 1- об оплате аванса в размере 20% от ЦК;  4- 

об изменении цены контракта (пп "а" п.1 ч.1 ст.95; п.8 ч.1 ст.95 Закона  № 44-ФЗ, пунктов 2.1.2 

контракта). На 31.12.2022 цена контракта - 454,6 млн. руб. (доп. соглашение от 15.12.2022  № 14). 

Увеличение цены контракта  составляет 101,0 млн. руб. или 28,6%.   Строительство объекта  

осуществляется с 2019 года (3 года 9 мес.). На 31.12.2022 (справка ф.КС-3 от 20.12.2022 №39) работы 

выполнены на сумму 385,3 млн. руб. или 84,8% от ЦК. Согласно данным, размещенным в ЕИС, на 

31.12.2022 расчеты с подрядчиком проведены на сумму 385,3 млн. руб.  Предусмотренное на 2022 

год  финансирование  мероприятия по  строительству объекта не освоено. За просрочку исполнения 

контракта ГКУ АО "ГУКС"  в адрес подрядчика направлено требование  от 07.02.2022 №374 об 

уплате штрафа на сумму 1,3 млн. руб., которая на 31.12.2022 подрядчиком не оплачена. По данным 

ГКУ АО "ГУКС" исполнение мероприятия перенесено 2023 год на основании определения 

Октябрьского районного суда Архангельской области.

3,10 3,10 3,10 3,10 100,00

Проектирование и 

строительство объекта 

"Пожарное депо ГКУ 

"ОГПС-21" на 4 

автомашины в г. 

Сольвычегодске 

Котласского района

- - 4 автомобиля ГКУ АО "ГУКС" 2013/2022 3,10 3,10 3,10 3,10 100,00 Контракт от 21.09.2020 № 0124200000620004114 на выполнение проектных работ заключен ГКУ АО 

"ГУКС" с  ООО Фирма «КОНВИТ» (ИНН 7718024152, г.Москва) по цене  3,1 млн. руб. , срок 

исполнения - не позднее 10 декабря 2020 года с учетом подписания всех документов о приемке. 

Готовность проектной документации подтверждается наличием положительного заключения 

государственной экспертизы и подписанием сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ. 

Выполненные работы приняты по акту от 16.05.2022 №6. Оплата  произведена  платежным 

поручением от 20.05.2022 №676722 на сумму 3,1 млн. руб.   Проектные работы выполнялись в 

течение 1 года 8 мес. Просрочка исполнения контракта - 523 дня (1 год 4 мес.).  В течение 

исполнения контракта ГКУ АО "ГУКС" в адрес ООО Фирма «КОНВИТ»  предъявлены штрафные 

санкции за просрочку исполнения контракта   и ненадлежащее исполнение контракта на общую 

сумму 0,8 млн. руб. На 31.12.2022 штрафные санкции не оплачены.  Сумма обеспечения исполнения 

контракта - 0,3 млн. руб.

5,49 5,49 5,49 5,49 100,00

Закупка маломерного судна, 

подлежащего 

государственной 

регистрации

- - 2 судна 2022 5,49 5,49 5,49 5,49 100,00    Гос. контракт  от 20.09.2022 №  № ГК-91-2022  заключен ГКУ АО "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ" с ООО «Ю-Джи-Ком» (ИНН 2901114254 г. 

Архангельск)  по цене  5,49 млн. руб. и сроком поставки до 01.10.2022.  Приемка-передача двух 

маломерных судов  осуществлена на основании  счета-фактуры от 30.09.2022 № UG000000780. 

Оплата проведена платежным поручением от 10.10.2022 № 635057.

Подпрограмма "Пожарная безопасность в Архангельской области"

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области"

Агентство гос. противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области

Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области"

Министерство здравоохранения Архангельской области

Государственная программа Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в Архангельской области"

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области"

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"
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Наименование объекта 

капитального строительства 

(объекта недвижимого 

имущества, мероприятия) с 

указанием направления 

инвестирования

Код 

федераль-

ного 

проекта

В рамках 

дорожного 

фонда (ДФ)

Прогнозная 

мощность 

(прогнозный 

прирост 

мощности)
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заказчика по 

объектам 
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Прогнозный 

срок 

(начало/ 

окончание)

Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 

год, млн. руб.
Исполнение, млн. руб. Исполнение, %

Информация об исполнении мероприятия

Всего

В том числе

к уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи на год

Всего

В том числе

0,31 0,31 0,31 0,31 100,00

Проектирование и 

строительство объекта 

"Укрепление правого берега 

реки Северная Двина в 

Соломбальском 

территориальном округе г. 

Архангельска на участке от 

ул. Маяковского до ул. 

Кедрова"

- - 0,85 ГКУ АО "ГУКС" 2022 0,31 0,31 0,31 0,31 100,00 Гос. контракт  от 01.07.2022 №65 на выполнение работ по разработке  Проекта полосы  отвода для 

строительства  объекта "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском 

территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова" заключен 

ГКУ АО "ГУКС" на основании  п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ  с ООО "Альянс-проект" (ИНН  

2901174084 г. Архангельск) по цене 309 000,00 руб. и сроком исполнения  - до 31.08.2022.  Приемка-

передача  проектной документации осуществлена  на основании акта от 14.09.2022 №118, работы 

оплачены в полном объеме.  Просрочка исполнения контракта составила 14 дней. В нарушение  ч. 6 

ст. 34 Закона № 44-ФЗ , п.7.5 контракта от 01.07.2022 №65   ГКУ АО "ГУКС"  не направило 

требование об оплате штрафа  за просрочку исполнения контракта  в адрес ООО "Альянс-

проект".

117,74 115,38 2,35 117,74 115,38 2,35 100,00

Водоснабжение 

правобережной части города 

Каргополя Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области. 

Строительство

- - 6,58 км администрация 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области

2021/2022 27,45 26,90 0,55 27,45 26,90 0,55 100,00

ФП "Чистая вода" F5 27,45 26,90 0,55 27,45 26,90 0,55 100,00

Проектирование 

водопровода от точки 

подключения к городскому 

водопроводу по адресу: г. 

Архангельск, ул. Дрейера 1 

стр. 1 МО "Город 

Архангельск" до ВОС дер. 

Рикасово д. 27 МО 

"Заостровское" 

Приморского района 

Архангельской области 

- - 0,9098 км администрация 

Приморского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области

2022 30,35 29,75 0,61 30,35 29,75 0,61 100,00

ФП "Чистая вода" F5 30,35 29,75 0,61 30,35 29,75 0,61 100,00

Проектирование и 

строительство водопровода 

от дер. Рикасиха до пос. 

Лайский Док МО 

Приморское Приморского 

района Архангельской 

области

- - 4,5665 км администрация 

Приморского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области

2021/2022 43,68 42,81 0,87 43,68 42,81 0,87 100,00

ФП "Чистая вода" F5 43,68 42,81 0,87 43,68 42,81 0,87 100,00

Проектирование и 

строительство водопровода 

от точки подключения к 

городскому водопроводу по 

адресу: г. Архангельск, ул. 

Дрейера 1 стр. 1 МО Город 

Архангельск до ВОС дер. 

Рикасово д. 27 МО 

Заостровское Приморского 

района Архангельской 

области (2 этап)

- - 4,709 км администрация 

Приморского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области

2021/2022 16,24 15,92 0,32 16,24 15,92 0,32 100,00

Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области"

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области

 Контракт от 04.03.2021 № 0124600001121000001 на выполнение  работ по строительству объекта 

"Водоснабжение правобережной части города Каргополя Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области"  заключен  администрацией  Каргопольского  муниципального округа 

(Заказчик) с ООО "Термоизолстрой"  (ИНН 3525115173, г. Вологда) по цене 69,0 млн. руб. и сроком 

исполнения - до 01.11.2022. На 31.12.2022 с учетом доп. соглашений  цена контракта составила 89,8 

млн. руб., увеличение цены составило 20,8 млн. руб. (30,1% от ЦК). На 31.12.2022 работы выполнены 

на 61,6 млн. руб. (89,3% от ЦК). Согласно претензии, направленной Заказчиком в адрес ООО 

"Термоизолстрой", с декабря 2022 года работы на объекте не ведутся, объект строительством не 

завершен. Сумма предъявленных подрядчику штрафных санкций составляет более 1,0 млн. руб.   

Освоение средств, предусмотренных УСБР на 31.12.2022 - 100%, вместе с тем, данное мероприятие 

ОАИП на 31.12.2022 не выполнено.

    Положительные заключения повторной гос. экспертизы по объекту " Проектирование водопровода 

от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 МО 

«Город Архангельск» до ВОС дер. Рикасово д. 27 МО «Заостровское» Приморского района 

Архангельской области" утверждены  ГАУ АО "Управление государственной экспертизы": 1 этап - 

05.03.2022. Предмет экспертизы: проверка достоверности определения сметной стоимости.  

Следует отметить, что мероприятие включает в себя проектирование и строительство водопровода, то 

есть наименование мероприятия не соответствует видам работ, фактически предусмотренным и 

выполняемым в рамках данного мероприятия. В 2022 году осуществлялось  также строительство 

водопровода  с учетом внесенных в проектную документацию изменений, получивших 

положительные заключения гос. экспертизы. Контракт  от 22.11.2022 № ЧВ/11/22  на выполнение 

работ по строительству  объекта заключен  МКУ "УКС" и ООО "Устюггазсервис" (г. Москва). В 2022 

году подрядчику перечислен аванс: в сумме 4,8 млн. руб. (30% от ЦК - п.п. от 16.12.2022 № 350666) и  

в сумме 9,6 млн. руб. (60% от цены контракта - п.п. от 27.12.2022 № 482276). Бюджетные 

ассигнования, предусмотренные ОАИП на 2022 год по данному мероприятию   освоены  в полном 

объеме. Вместе с тем, предусмотренный программой к завершению в 2022 году объект на 31.12.2022  

строительством не завершен. 

Контракт на выполнение работ  по строительству объекта "Проектирование и строительство 

водопровода от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док МО Приморское Приморского района 

Архангельской области" (строительство магистрального водовода протяженностью 4,5665 км)  от 

03.03.2021 № 0124300013021000011_156262 заключен  МКУ "УКС" (Приморский район)  с ООО 

«Профмакс» по цене 29,7 млн. руб.  Срок исполнения контракта - 25.12.2022. Акт приемки  

законченного строительством объекта  (ф. КС-14) подписан 23.12.2022. Объект зарегистрирован в 

Росеестре 28.12.2022 г..

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

    Положительное заключение повторной гос. экспертизы по объекту " Проектирование водопровода 

от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 МО 

«Город Архангельск» до ВОС дер. Рикасово д. 27 МО «Заостровское» Приморского района 

Архангельской области" утверждены  ГАУ АО "Управление государственной экспертизы" 2 этап - 

15.08.2022. Предмет экспертизы: проверка достоверности определения сметной стоимости.   

Положительное заключение повторной гос. экспертизы  (оценка соответствия проектной 

документации установленным требованиям, проверка достоверности определения сметной 

стоимости) утверждено 02.11.2022 ГАУ АО "Управление государственной экспертизы". Работы  2-го 

этапа (строительство магистрального водовода протяженностью 0,9098 км) выполнялись в рамках 

контракта  от 27.12.2021 №0124300013021000093_207570, заключенного МКУ "УКС" (Приморский 

район) с ООО "Стройгазсервис" (ИНН: 3526013791 г. Великий Устюг). Цена контракта - 22,0 млн. 

руб. Срок окончания работ «01» октября 2022 г.  Доп. соглашением  от 22.11.2022 № 9  на основании 

пп.9 п. 1.1. ч.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ срок исполнения контракта перенесен до 25.12.2022 с учетом 

подписания всех документов о приемке объекта. Бюджетные ассигнования, предусмотренные по 

данному мероприятию на 2022 год  освоены  в полном объеме. Вместе с тем, на 31.12.2022 объект 

строительством не завершен. В течение исполнения контракта Заказчиком направлялись претензии и 

требования об оплате штрафных санкций за ненадлежащее исполнение ООО "Стройгазсервис" 

контракта.    (Справочно:  объект введен в эксплуатацию на основании  разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от 08.04.2023).
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год, млн. руб.
Исполнение, млн. руб. Исполнение, %

Информация об исполнении мероприятия
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к уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи на год

Всего

В том числе

ФП "Чистая вода" F5 16,24 15,92 0,32 16,24 15,92 0,32 100,00

10,84 0,00 10,84 10,78 0,00 10,78 99,52

Разработка проектной 

документации и 

строительство причальных 

сооружений

- - 1 причал администрация 

Приморского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области

2022 10,84 10,84 10,78 10,78 99,52 Работы по проектированию объекта капитального строительства «Изготовление, доставка и 

установка плавучего причала проекта ПП20 в дер. Патракеевка Приморского района Архангельской 

области завершены 12.12.2022 (акт о приемке выполненных работ №1 от 12.12.2022). Исполнитель -  

АО «Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота». Положительное заключение о проверке 

достоверности сметной стоимости объекта утверждено  ГАУ АО «АРЦЦС»  17.06.2022. Мероприятие 

на 31.12.2022 выполнено. 

192,07 192,07 187,64 0,00 187,64 97,70

Строительство здания 

участковой больницы на 40 

посещений и стационаром 

на 10 коек в поселке 

Соловецкий, корректировка 

проектно-сметной 

документации, экспертиза 

проекта, проведение оценки 

воздействия на объект 

всемирного наследия 

ЮНЕСКО

- - 10 коек ГКУ АО "ГУКС" 2019/2022 176,96 176,96
58,23

172,53 172,53 97,50 Гос. контракт от 14.12.2020 № 000860205619Q400002420017/ 0124200000620006978 заключен ГКУ 

АО «ГУКС» с  ООО «Белый дом» (ИНН 2901178314, г. Архангельск) по цене 600,3 млн. руб. и 

сроком исполнения – 31.12.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. На 31.12.2022 к 

контракту заключено 9 доп. соглашений, из которых в 2022 – 5. С учетом доп. соглашений цена 

контракта – 638,1 млн. руб. (увеличение на 37,8 млн. руб. или на 6,3%). Доп. соглашением от 

24.11.2022 №7 на основании  пп. «а» п.1 Постановления Правительства РФ от 16.04.2022 №680 срок 

завершения работ перенесен на 22.08.2022. Согласно данным ЕИС (справка ф. КС-3 от 20.12.2022 

№29) на 31.12.2022 стоимость выполненных работ – 392,6 млн. руб. (61,5%). Оплата произведена на 

сумму 500,6 млн. руб. с учетом аванса, который  в ходе исполнения контракта на основании ч.65 

ст.112 Закона № 44-ФЗ был увеличен до 37,6% (доп. соглашение от 23.12.2020 №1). Дебиторская 

задолженность подрядчика на 31.12.2022 – 108,0 млн. руб. Следует отметить, что кроме нарушения 

сроков исполнения контрактов подрядчиком при строительстве объекта допущено применение 

материалов, не соответствующих качественно-техническим  характеристикам, предусмотренным 

условиями контракта, ГОСТ-530-2012 – примененный  на объекте кирпич не выдержал минимальных 

показателей морозостойкости, что установлено РУФСБ России по Архангельской области. Согласно 

данным ЕИС претензионная работа ГКУ АО «ГУКС» в отношении подрядчика по состоянию на 

31.12.2022 не проводилась.

Строительство и 

реконструкция системы 

водоснабжения поселка 

Соловецкий, корректировка 

проектно-сметной 

документации, экспертиза 

проекта

- - протяженност

ь - 14,4 км, 

производител

ьность - 600 

куб. м / сутки

ГКУ АО "ГУКС" 2015/2021 15,11 15,11 15,11 15,11 100,00 Контракт от 18.02.2020 № 0124200000619007911_246648 заключен ГКУ АО «ГУКС» с АО 

«Стройтрансгаз» на выполнение работ по корректировке проектной документации  объекта 

«Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий» по цене 24,5 млн. 

руб. и сроком завершения – 1 этап – до 30.06.2020, 2 этап – до 31.08.2020. К контракту заключено 3 

доп. соглашений (2020 год). Доп. соглашением от 28.09.2020 №2 на основании ч.65 ст.112 Закона № 

44-ФЗ срок исполнения контракта увеличен - 1 этап – до 30.09.2020, 2 этап – до 31.11.2020. Доп. 

соглашением от 21.12.2020 № 3 на основании ч.65 ст. 112 Закона № 44-ФЗ аванс по контракту 

увеличен до 50%. Акт приемки работ подписан сторонами 21.10.2022. Согласно данным ЕИС  оплата 

выполненных работ произведена  в сумме 12,3 млн. руб. (в сумму кассовых расходов входит сумма 

расчетов по контракту - 12,3 млн. руб., оплата экспертизы ПСД - 2,8 млн. руб.). В нарушение  ч. 6 ст. 

34 Закона № 44-ФЗ, Заказчик не направил требование об оплате штрафа  за просрочку исполнения 

контракта в адрес АО «Стройтрансгаз».

87,17 85,42 1,74 87,17 85,42 1,74 100,00

Государственная программа Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

    Положительное заключение повторной гос. экспертизы по объекту " Проектирование водопровода 

от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 МО 

«Город Архангельск» до ВОС дер. Рикасово д. 27 МО «Заостровское» Приморского района 

Архангельской области" утверждены  ГАУ АО "Управление государственной экспертизы" 2 этап - 

15.08.2022. Предмет экспертизы: проверка достоверности определения сметной стоимости.   

Положительное заключение повторной гос. экспертизы  (оценка соответствия проектной 

документации установленным требованиям, проверка достоверности определения сметной 

стоимости) утверждено 02.11.2022 ГАУ АО "Управление государственной экспертизы". Работы  2-го 

этапа (строительство магистрального водовода протяженностью 0,9098 км) выполнялись в рамках 

контракта  от 27.12.2021 №0124300013021000093_207570, заключенного МКУ "УКС" (Приморский 

район) с ООО "Стройгазсервис" (ИНН: 3526013791 г. Великий Устюг). Цена контракта - 22,0 млн. 

руб. Срок окончания работ «01» октября 2022 г.  Доп. соглашением  от 22.11.2022 № 9  на основании 

пп.9 п. 1.1. ч.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ срок исполнения контракта перенесен до 25.12.2022 с учетом 

подписания всех документов о приемке объекта. Бюджетные ассигнования, предусмотренные по 

данному мероприятию на 2022 год  освоены  в полном объеме. Вместе с тем, на 31.12.2022 объект 

строительством не завершен. В течение исполнения контракта Заказчиком направлялись претензии и 

требования об оплате штрафных санкций за ненадлежащее исполнение ООО "Стройгазсервис" 

контракта.    (Справочно:  объект введен в эксплуатацию на основании  разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от 08.04.2023).

Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области"

Подпрограмма "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области"

Министерство транспорта Архангельской области

Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области
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капитального строительства 

(объекта недвижимого 

имущества, мероприятия) с 

указанием направления 

инвестирования

Код 

федераль-

ного 

проекта

В рамках 
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фонда (ДФ)
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Наименование 

заказчика по 

объектам 

государственной 

(муниципальной) 

собственности

Прогнозный 

срок 

(начало/ 

окончание)

Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 

год, млн. руб.
Исполнение, млн. руб. Исполнение, %

Информация об исполнении мероприятия

Всего

В том числе

к уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи на год

Всего

В том числе

Строительство детского сада 

на 60 мест в пос. Лайский 

Док Приморского района 

Архангельской области

- - 60 мест администрация 

Приморского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области

2021/2022 52,59 51,54 1,05
0,68

52,59 51,54 1,05 100,00 Контракт от 08.02.2021 № 0124300013021000002_207570 заключен МКУ «УКС» (Приморский 

район) с АО «ПрофМонтажСтрой» (ИНН 7805235431  г. Санкт-Петербург) на выполнение работ по 

строительству объекта  по цене 75,0 млн. руб. и сроком исполнения – 25.08.2022 с учетом подписания 

всех документов о приемке.  К контракту заключено 4 доп. соглашения, в том числе в 2022 году – 3. 

С учетом доп. соглашений цена контракта на 31.12.2022 – 92,3 млн. руб. (увеличение на 17,3 млн. 

руб. или 23,0%). Основание увеличения ЦК – п.8 ч.1 ст.95, пп.1.3. п.1 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ. Акт 

сдачи-приемки законченного строительством объекта пописан сторонами 31.10.2022. За нарушение 

срока и условий исполнения контракта подрядчику предъявлены штрафные санкции. Разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию – от 10.11.2022 № 29-523000-09-2022.

Строительство социально-

культурного центра в пос. 

Лайский Док МО 

"Приморское" Приморского 

района Архангельской 

области (на 75 мест)

- - 75 мест администрация 

Приморского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области

2021/2022 34,57 33,88 0,69
0,52

34,57 33,88 0,69 100,00 Контракт от 15.02.2021  № 0124300013021000003_207570 заключен МКУ «УКС» (Приморский 

район) с  ООО «Архспецмонтаж» (ИНН 2901237224 г. Архангельск) на выполнение работ по 

строительству объекта по цене 60,0 млн. руб. и сроком исполнения – до 30.11.2022 с учетом 

подписания всех документов о приемке. К контракту заключено 4 доп. соглашения, из которых в 

2022 – 3.   С учетом доп. соглашений на основании п.п. 1.3. п.1 ч.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ цена 

контракта увеличена до 63,4 млн. руб. (увеличение составило 3,4 млн. руб.  или 5,7%). На 31.12.2022 

стоимость выполненных работ – 63,4 млн. руб., оплата произведена в полном объеме. Акт сдачи-

приемки  объекта подписан сторонами 25.11.2022. Объект введен в эксплуатацию на основании 

разрешения от 06.12.2022 № 29-523000-11-2022.

430,17 348,49 81,68 420,97 348,48 72,48 97,86

Корректировка проектной 

документации и 

строительство 

многоцелевого 

физкультурно-

оздоровительного объекта 

(хоккейная аренда - 

"Ледовый дворец") по 

адресу: Российская 

Федерация, Архангельская 

область, г. Коряжма, ул. 

Архангельская, земельный 

участок 35

- - 100 человек в 

смену

ГКУ АО "ГУКС" 2019/2022 360,64 304,83 55,81 351,44 304,83 46,61 97,45

ФП "Спорт - норма жизни" P5 311,05 304,83 6,22 311,05 304,83 6,22 100,00

49,59 49,59
8,46

40,39 40,39 81,45

Строительство объекта 

"Спортивный зал "ГАПОУ 

АО "Каргопольский 

индустриальный техникум" 

по адресу: г. Каргополь, ул. 

Семенковская, д. 79"

- - 44 человека ГКУ АО "ГУКС" 2021/2021 44,65 43,66 0,99 44,64 43,65 0,98 99,98

ФП "Спорт - норма жизни" P5 44,55 43,66 0,89
0,64

44,54 43,65 0,89 99,98

вне рамок ФП - 0,09 0,09
0,03

0,09 0,09 100,00

Гос. контракт от 01.04.2021 № № P50000177719PFF0002420017/0124200000621000966 заключен  

ГКУ АО "ГУКС" с ООО СК "Константа" (ИНН: 2901282280, г. Архангельск) по цене 83,9 млн. руб. и 

сроком исполнения - не позднее 31 июля 2022 года с учётом подписания всех документов о приёмке. 

К контракту заключено 7 доп. соглашений, в том числе в 2022 году- 5.  На 31.12.2022 цена контракта - 

92,7 млн. руб. (увеличение на 8,8 млн. руб. или на 10,5% ). Согласно данным ЕИС (справка ф. КС-3 от 

27.12.2022 №19) стоимость выполненных и принятых работ - 92,7 млн. руб., оплата произведена в 

2022 году в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию на основании разрешения от 25.06.2022 

№ 29-512101-14-2021.

Государственная программа Архангельской области "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

  Гос. контракт  от 13.05.2020 №  0124200000620001634 заключен   с  ООО «РК-Инвест». ЦК - 

первоначальная-  275,2 млн. руб. Окончание работ – не позднее 25.12.2022 с учетом подписания всех  

документов о приемке.

На 31.12.2022 к контракту заключено 13 доп. соглашений, из которых в 2022 году – 11.    На 

31.12.2022 цена контракта - 403,3 млн. руб. (увеличение составляет 128,1 млн. руб. или 46,5%).

Согласно данным ЕИС (справка ф. КС-3 от 26.12.2022 № 39) стоимость выполненных работ 

составила 241,3 млн. руб. (59,8% от ЦК), в том числе  в 2022 году- 103,5 млн. руб. Оплата 

произведена на сумму 355,8 млн. руб. с учетом аванса. В течение 2022 года размер аванса 

увеличивался 2 раза: до 30% (доп. соглашение от 29.03.2022 №4) и до 50% (доп. соглашение от 

15.09.2022  №8). Цена контракта в 2022 году увеличивалась 4 раза. Основания увеличения ЦК:  п.8 

ч.1 ст 95, ч.7 ст.95, ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ). Вместе с тем, объект в установленные контрактом 

и прогнозным сроком реализации мероприятия в рамках ОАИП, в 2022 году не завершен 

строительством, объемы финансирования, предусмотренные ОАИП на 2022 год освоены не в полном 

объеме. По данным ГКУ АО "ГУКС"  в 2022 году получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1 

этапа (Основной период строительства объекта в объеме строительно-монтажных работ за 

исключением работ по благоустройству территории, устройства отделки крылец, устройства 

водоотводной канавы за границами земельного участка, устройства отделки помещений) от 

30.12.2022 № 29-23-015-2022. В процессе строительства возникла необходимость корректировки 

проектной документации (водоотлив из котлована, водоотводная канава и т.д.).

Вышеуказанные мероприятия повлекли за собой увеличение сроков государственного контракта. 

Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП «Спорт – норма жизни». вне рамок федерального проекта
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Строительство спортивного 

зала ГБНОУ АО "АГЛ 

имени М.В. Ломоносова" по 

адресу: г. Архангельск, 

набережная Северной 

Двины, д. 25

- - 483,9 кв. м ГКУ АО "ГУКС" 2019/2021 24,89 24,89
15,49

24,89 24,89 100,00 Гос.контракт от 12.03.2020 № 0124200000620000178_246648 Заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО 

"Белое море" (ИНН: 2901280364, г. Архангельск) по цене 67,4 млн. руб. и сроком исполнения до 30 

ноября 2020 года, с учётом подписания всех документов о приёмке. К контракту заключено 10 

дополнительных соглашений, из которых в 2022 году - 3.  На 31.12.2022 цена контракта - 77,9 млн. 

руб. (увеличение на 10,5 млн. руб. или на 15,6%). Объект введен в эксплуатацию на основании 

разрешения от 30.12.2021 № 29-301000-305-2020-45. По данным ГКУ АО "ГУКС" по данному 

объекту не завершена сверка объемов выполненных работ.
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Национальная программа "Цифровая экономика 

Российской Федерации" D 7 648,0 7 648,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 7 648,0 7 648,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Региональный проект "Информационная инфраструктура" D2 7 648,0 7 648,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 7 648,0 7 648,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство связи и информационных технологий 

Архангельской области 072 7 648,0 7 648,0 100 - - 7 648,0 7 648,0 100 - -

Национальный проект "Демография" P 3 010 680,2 2 991 608,8 99 486 708,2 486 565,6 100 2 463 485,6 2 447 418,8 99 22 984,1 22 941,3 100 17 425,9 17 425,9 100 20 076,5 17 257,2 86

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при 

рождении детей" P1 2 474 366,7 2 458 173,0 99 10 881,1 10 754,2 99 2 463 485,6 2 447 418,8 99 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство труда, занятости и социального развития 

Архангельской области 156 2 474 366,7 2 458 173,0 99 10 881,1 10 754,2 99 2 463 485,6 2 447 418,8 99 - - -

Региональный проект "Содействие занятости" P2 130 365,8 127 546,6 98 110 289,3 110 289,3 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 20 076,5 17 257,2 86

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 105 289,3 105 289,3 100 105 289,3 105 289,3 100 - - - -

Министерство образования Архангельской области 075 6 576,5 6 576,5 100 - - - - 6 576,5 6 576,5 100

Министерство труда, занятости и социального развития 

Архангельской области 156 18 500,0 15 680,8 85 5 000,0 5 000,0 100 - - - 13 500,0 10 680,8 79

Региональный проект "Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения" P3 3 243,9 3 201,2 99 362,9 362,9 100 0,0 0,0 - 2 881,0 2 838,3 99 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 362,9 362,9 100 362,9 362,9 100 - - - -

Министерство труда, занятости и социального развития 

Архангельской области 156 2 881,0 2 838,3 99 - - 2 881,0 2 838,3 99 - -

Региональный проект "Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в том числе повышение 

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а 

также подготовка спортивного резерва" P5 402 703,7 402 688,1 100 365 174,8 365 159,1 100 0,0 0,0 - 20 103,0 20 103,0 100 17 425,9 17 425,9 100 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 355 603,1 355 596,2 100 355 603,1 355 596,2 100 - - - -

Министерство спорта Архангельской области 263 47 100,7 47 091,9 100 9 571,7 9 563,0 100 - 20 103,0 20 103,0 100 17 425,9 17 425,9 100 -
Национальный проект "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" I 128 312,7 128 312,6 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 68 550,0 68 550,0 100 0,0 0,0 - 59 762,7 59 762,6 100

Региональный проект "Создание благоприятных условий 

для осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами" I2 4 757,1 4 757,1 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 4 757,1 4 757,1 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство экономического развития, 

промышленности и науки Архангельской области 138 4 757,1 4 757,1 100 - - 4 757,1 4 757,1 100 - -

Региональный проект "Создание условий для легкого старта 

и комфортного ведения бизнеса" I4 41 432,6 41 432,6 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 15 529,8 15 529,8 100 0,0 0,0 - 25 902,8 25 902,8 100

Министерство экономического развития, 

промышленности и науки Архангельской области 138 41 432,6 41 432,6 100 - - 15 529,8 15 529,8 100 - 25 902,8 25 902,8 100

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства" I5 82 123,0 82 122,9 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 48 263,1 48 263,1 100 0,0 0,0 - 33 859,9 33 859,9 100

Министерство агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области 083 9 454,1 9 454,1 100 - - 3 061,2 3 061,2 100 - 6 392,9 6 392,9 100

Министерство экономического развития, 

промышленности и науки Архангельской области 138 45 201,8 45 201,8 100 - - 45 201,8 45 201,8 100 - -

Министерство имущественных отношений Архангельской 

области 163 27 467,0 27 467,0 100 - - - - 27 467,0 27 467,0 100

Национальный проект "Экология" G 554 203,3 554 202,3 100 500 781,8 500 781,0 100 0,0 0,0 - 53 421,5 53 421,3 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Региональный проект "Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами" G2 500 781,8 500 781,0 100 500 781,8 500 781,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области 045 500 781,8 500 781,0 100 500 781,8 500 781,0 100 - - - -

Региональный проект "Сохранение лесов" GA 53 421,5 53 421,3 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 53 421,5 53 421,3 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области 045 53 421,5 53 421,3 100 - - 53 421,5 53 421,3 100 - -
Национальный проект "Безопасные качественные 

дороги" R 5 547 881,6 5 521 372,3 100 4 087 975,9 4 086 915,5 100 0,0 0,0 - 118 439,6 118 439,6 100 1 341 466,0 1 316 017,1 98 0,0 0,0 -

Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов за 2022 год

Наименование Код

Всего расходы

в том числе:

Контрактуемые расходы (ВР 240, 410, 

323)

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению (ВР 300 кроме 

323)

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям и НКО (ВР 600)
Межбюджетные трансферты (ВР 500) Иные расходы (ВР 450, 800)
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Наименование Код

Всего расходы

в том числе:

Контрактуемые расходы (ВР 240, 410, 

323)

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению (ВР 300 кроме 

323)

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям и НКО (ВР 600)
Межбюджетные трансферты (ВР 500) Иные расходы (ВР 450, 800)

Региональный проект "Региональная и местная дорожная 

сеть" R1 5 402 177,4 5 377 289,8 100 4 087 975,9 4 086 915,5 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 1 314 201,5 1 290 374,3 98 0,0 0,0 -

Министерство транспорта Архангельской области 104 5 402 177,4 5 377 289,8 100 4 087 975,9 4 086 915,5 100 - - 1 314 201,5 1 290 374,3 98 -

Региональный проект "Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства" R2 81 825,8 81 825,8 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 81 825,8 81 825,8 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство связи и информационных технологий 

Архангельской области 072 81 825,8 81 825,8 100 - - 81 825,8 81 825,8 100 - -

Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" R3 63 878,3 62 256,7 97 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 36 613,8 36 613,8 100 27 264,5 25 642,8 94 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 25 254,8 25 254,8 100 - - 25 254,8 25 254,8 100 - -

Министерство образования Архангельской области 075 10 377,5 10 359,5 100 - - 500,0 500,0 100 9 877,5 9 859,5 100 -

Министерство транспорта Архангельской области 104 17 387,0 15 783,4 91 - - - 17 387,0 15 783,4 91 -

Агентство по делам молодежи Архангельской области 261 2 000,0 2 000,0 100 - - 2 000,0 2 000,0 100 - -

Администрация Губернатора Архангельской области и 

Правительства Архангельской области 301 8 859,0 8 859,0 100 - - 8 859,0 8 859,0 100 - -

Национальный проект "Жилье и городская среда" F 14 333 454,2 11 689 013,7 82 7 284 628,0 5 283 949,3 73 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 7 048 826,2 6 405 064,3 91 0,0 0,0 -

Региональный проект "Жилье" F1 975 255,6 975 255,6 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 975 255,6 975 255,6 100 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 412 727,4 412 727,4 100 - - - 412 727,4 412 727,4 100 -

Министерство транспорта Архангельской области 104 562 528,1 562 528,1 100 - - - 562 528,1 562 528,1 100 -

Региональный проект "Формирование комфортной 

городской среды" F2 632 430,9 632 430,9 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 632 430,9 632 430,9 100 0,0 0,0 -

Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области 023 632 430,9 632 430,9 100 - - - 632 430,9 632 430,9 100 -

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда" F3 12 006 607,0 9 362 166,4 78 7 284 628,0 5 283 949,3 73 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 4 721 979,0 4 078 217,1 86 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 8 011 339,3 5 980 457,1 75 7 284 628,0 5 283 949,3 73 - - 726 711,3 696 507,7 96 -

Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области 023 3 995 267,7 3 381 709,4 85 - - - 3 995 267,7 3 381 709,4 85 -

Региональный проект "Чистая вода" F5 719 160,7 719 160,7 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 719 160,7 719 160,7 100 0,0 0,0 -

Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области 023 719 160,7 719 160,7 100 - - - 719 160,7 719 160,7 100 -

Национальный проект "Образование" E 1 391 084,8 1 391 070,7 100 1 027 668,6 1 027 668,5 100 0,0 0,0 - 130 079,2 130 065,2 100 233 337,0 233 337,0 100 0,0 0,0 -

Региональный проект "Современная школа" E1 1 148 222,1 1 148 222,1 100 932 618,7 932 618,7 100 0,0 0,0 - 15 899,5 15 899,5 100 199 703,9 199 703,9 100 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 1 063 964,1 1 063 964,1 100 864 260,2 864 260,2 100 - - 199 703,9 199 703,9 100 -

Министерство образования Архангельской области 075 84 258,0 84 257,9 100 68 358,5 68 358,5 100 - 15 899,5 15 899,5 100 - -

Региональный проект "Успех каждого ребенка" E2 33 633,1 33 633,1 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 33 633,1 33 633,1 100 0,0 0,0 -

Министерство образования Архангельской области 075 33 633,1 33 633,1 100 - - - 33 633,1 33 633,1 100 -

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" E4 95 049,9 95 049,8 100 95 049,9 95 049,8 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство образования Архангельской области 075 95 049,9 95 049,8 100 95 049,9 95 049,8 100 - - - -

Региональный проект "Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)" E6 114 179,7 114 165,7 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 114 179,7 114 165,7 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство образования Архангельской области 075 114 179,7 114 165,7 100 - - 114 179,7 114 165,7 100 - -

Национальный проект "Культура" A 374 958,7 374 958,7 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 200 407,6 200 407,6 100 174 551,1 174 551,1 100 0,0 0,0 -

Региональный проект Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная 

среда») A1 367 592,1 367 592,1 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 200 407,6 200 407,6 100 167 184,4 167 184,4 100 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 32 512,4 32 512,4 100 - - - 32 512,4 32 512,4 100 -

Министерство культуры Архангельской области 069 335 079,6 335 079,6 100 - - 200 407,6 200 407,6 100 134 672,0 134 672,0 100 -

Региональный проект "Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации («Творческие люди»)" A2 1 666,7 1 666,7 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 1 666,7 1 666,7 100 0,0 0,0 -

Министерство культуры Архангельской области 069 1 666,7 1 666,7 100 - - - 1 666,7 1 666,7 100 -

Региональный проект "Цифровизация услуг и 

формирование информационного пространства в сфере 

культуры («Цифровая культура») A3 5 700,0 5 700,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 5 700,0 5 700,0 100 0,0 0,0 -

Министерство культуры Архангельской области 069 5 700,0 5 700,0 100 - - - 5 700,0 5 700,0 100 -

Национальный проект "Производительность труда" L 17 356,0 17 356,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 17 356,0 17 356,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -
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Региональный проект "Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях" L2 17 356,0 17 356,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 17 356,0 17 356,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство экономического развития, 

промышленности и науки Архангельской области 138 17 356,0 17 356,0 100 - - 17 356,0 17 356,0 100 - -

Национальный проект "Здравоохранение" N 4 218 436,7 4 215 733,5 100 2 945 781,5 2 943 140,9 100 0,0 0,0 - 1 272 655,2 1 272 592,5 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Региональный проект "Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи" N1 140 638,2 140 638,2 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 140 638,2 140 638,2 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 140 638,2 140 638,2 100 - - 140 638,2 140 638,2 100 - -

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" N2 257 109,1 256 469,6 100 94 971,5 94 332,0 99 0,0 0,0 - 162 137,6 162 137,6 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 257 109,1 256 469,6 100 94 971,5 94 332,0 99 - 162 137,6 162 137,6 100 - -

Региональный проект "Борьба с онкологическими 

заболеваниями" N3 228 259,5 228 259,5 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 228 259,5 228 259,5 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 228 259,5 228 259,5 100 - - 228 259,5 228 259,5 100 - -

Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям" N4 2 307 222,7 2 307 222,7 100 2 307 222,7 2 307 222,7 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 2 307 222,7 2 307 222,7 100 2 307 222,7 2 307 222,7 100 - - - -

Региональный проект "Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" N7 62 573,4 62 573,4 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 62 573,4 62 573,4 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 62 573,4 62 573,4 100 - - 62 573,4 62 573,4 100 - -

Региональный проект "Модернизация первичного звена 

здравоохранения Российской Федерации" N9 1 222 633,8 1 220 570,1 100 543 587,3 541 586,2 100 0,0 0,0 - 679 046,5 678 983,8 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 543 587,3 541 586,2 100 543 587,3 541 586,2 100 - - - -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 679 046,5 678 983,8 100 - - 679 046,5 678 983,8 100 - -
Итого 29 584 016,1 26 891 276,4 90,9 16 333 544,0 14 329 020,9 88 2 463 485,6 2 447 418,8 99 1 891 541,2 1 891 421,5 100 8 815 606,2 8 146 395,4 92 79 839,1 77 019,8 96
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тыс.руб.

на иные 

цели

на гос. 

задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Минстрой 38 089,8 38 089,8 0,0 0,0 0,0 14 418,7 14 418,7 0,0 0,0 0,0 

Минлеспром 374 416,9 158 662,3 215 754,6 184 478,8 31 275,8 111 563,2 108 316,6 3 246,6 -14 137,3 17 383,9 

Минздрав 4 273 318,3 2 142 197,5 2 131 120,8 1 607 021,5 516 446,8 -1 512 986,0 -1 177 522,6 -335 463,5 -375 596,3 41 832,1 

Инспекция по 

памятникам
35 374,2 589,4 34 784,8 34 784,8 0,0 -70 303,9 -524,4 -69 779,5 -69 779,5 0,0 

Минкультуры 206 220,9 35 883,4 170 337,5 148 816,5 21 521,0 -119 201,7 6 102,3 -125 304,0 -120 273,0 -5 031,0 

Минсвязи 826 449,5 19 123,9 807 325,6 750 375,6 56 950,0 504 869,2 -7 461,6 512 330,8 497 879,8 14 451,0 

Минобразования 733 550,0 159 220,1 574 329,9 348 763,0 224 666,9 84 485,5 114 875,1 -30 389,6 -110 622,8 79 333,2 

Минагропромторг 5 656,9 5 280,0 376,9 376,9 0,0 993,5 616,6 376,9 376,9 0,0 

Минтранс 165 739,8 9 946,0 155 793,8 78 007,8 51 786,0 136 486,4 8 126,7 128 359,7 69 232,3 33 127,4 

Минтрудсоцразвития 206 750,5 33 021,9 173 728,6 155 548,1 18 180,5 -129 171,5 8 421,3 -137 592,9 -140 120,3 2 527,4 

Минимущество 17 987,2 16 169,7 1 817,4 1 766,4 51,0 -7 356,8 -728,1 -6 628,7 803,1 -7 431,8 

Агентство ГПС и ГЗ 73 838,1 1 217,5 72 620,6 63 008,8 9 611,9 11 730,8 -1 850,7 13 581,5 10 712,5 2 869,0 

Архмолодежь 9 461,2 2 043,8 7 417,4 1 651,2 5 766,2 -13 202,2 848,1 -14 050,4 -19 121,4 5 071,0 

Минспорт 46 894,1 3 314,8 43 579,3 34 851,5 8 727,9 -9 707,0 -26 979,8 17 272,8 10 565,9 6 706,9 

Администрация ГАО и 

ПАО
22 370,1 12 924,3 9 445,8 8 233,7 1 212,1 2 282,2 235,6 2 046,5 1 448,6 597,9 

Контрактное агентство 162,6 0,0 162,6 0,0 162,6 -1 400,6 -117,1 -1 283,5 0,0 -1 283,5 

Инспекция по 

ветнадзору
14 760,7 6 972,4 7 788,3 7 788,3 0,0 -16 649,5 158,0 -16 807,4 -16 807,4 0,0 

Итого 7 051 040,8 2 644 656,9 4 406 383,9 3 425 472,9 946 358,6 -1 013 149,8 -953 065,2 -60 084,6 -275 438,8 190 153,5 

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и 

автономных учреждений за 2022 год, в разрезе главных распорядителей согласно отчетам по ф. 

0503779 и 0503737

Приложение № 12

на иные 

цели

на гос. 

задание

собствен-

нные и ОМС

бюд-

жетные

из них субсидии:Наименование

Остатки средств по состоянию на 01.01.2023 с учетом в пути, без временного распоряжения

на 

01.01.2023

в т.ч.: Изменения к началу 2022  года (+,-)

собствен-

нные и 

ОМС

бюд-

жетные

из них субсидии:

Всего

в т.ч.:
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1

Минстрой

Минлеспром

Минздрав

Инспекция по 

памятникам

Минкультуры

Минсвязи

Минобразования

Минагропромторг

Минтранс

Минтрудсоцразвития

Минимущество

Агентство ГПС и ГЗ

Архмолодежь

Минспорт

Администрация ГАО и 

ПАО

Контрактное агентство

Инспекция по 

ветнадзору

Итого

Наименование

тыс.руб.

на иные 

цели

на гос. 

задание

на иные 

цели

на гос. 

задание

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

209 828,3 154 793,4 55 034,9 912,6 54 122,4 104,2 105,8 100,0 100,0 100,0 

1 446 275,3 316 523,9 1 129 751,5 206 751,0 923 000,4 99,8 98,9 100,0 100,0 100,0 

34 830 122,9 25 683 626,2 9 146 496,7 4 261 095,8 4 859 876,1 98,4 97,9 99,9 100,0 100,0 

21 832,6 414,4 21 418,1 13 553,2 7 864,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 122 582,2 267 442,5 1 855 139,7 392 873,7 1 462 266,0 99,9 99,1 100,0 100,0 100,0 

1 790 950,1 16 245,2 1 774 704,8 1 170 470,5 604 234,4 100,0 96,2 100,0 100,0 100,0 

7 102 785,4 502 419,2 6 600 366,2 1 429 332,2 5 170 133,9 99,9 98,7 100,0 100,0 100,0 

27 502,6 20 572,9 6 929,7 4 496,0 2 433,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

372 501,8 16 005,3 356 496,5 185 431,8 145 064,7 88,2 100,0 87,7 100,0 100,0 

3 994 588,2 674 610,0 3 319 978,1 256 817,9 3 063 160,2 99,9 99,5 100,0 100,0 100,0 

101 937,0 29 333,3 72 603,7 2 485,0 70 118,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

336 505,7 11 875,6 324 630,1 120 575,0 204 055,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

396 738,5 16 143,8 380 594,7 170 308,6 210 286,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

911 177,6 108 809,2 802 368,4 180 238,0 622 130,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

303 892,8 86 714,8 217 178,0 122 780,8 94 397,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

21 460,6 130,0 21 330,7 365,4 20 965,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

380 185,0 98 716,2 281 468,8 37 134,2 244 334,6 99,1 97,6 99,6 97,4 100,0 

54 370 866,6 28 004 375,9 26 366 490,7 8 555 621,9 17 758 444,0 98,9 98,0 99,8 100,0 100,0 

Приложение № 12

собствен-

нные и ОМС
бюджетные

из них субсидии:
собствен-

нные и ОМС

Всего

в т.ч.:

Всего

в т.ч.:

бюд-

жетные

из них субсидии:

ДОХОДЫ

Исполнено за 2022 год % выполнения к годовому плану
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1

Минстрой

Минлеспром

Минздрав

Инспекция по 

памятникам

Минкультуры

Минсвязи

Минобразования

Минагропромторг

Минтранс

Минтрудсоцразвития

Минимущество

Агентство ГПС и ГЗ

Архмолодежь

Минспорт

Администрация ГАО и 

ПАО

Контрактное агентство

Инспекция по 

ветнадзору

Итого

Наименование

тыс.руб.

на иные 

цели

на гос. 

задание

на иные 

цели

на гос. 

задание

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

195 399,6 140 364,7 55 034,9 912,6 54 122,4 92,6 90,0 100,0 100,0 100,0 

1 303 909,4 208 254,8 1 095 654,5 190 035,2 905 619,3 95,9 87,1 97,7 93,8 98,6 

36 250 669,1 26 904 370,1 9 346 299,0 4 491 614,1 4 830 772,5 89,7 92,8 81,9 73,0 92,5 

83 584,2 938,8 82 645,4 74 780,5 7 864,9 70,6 100,0 70,4 68,3 100,0 

2 138 698,9 261 334,7 1 877 364,2 409 915,7 1 467 448,4 91,1 87,4 91,7 73,4 98,6 

1 275 893,0 23 706,9 1 252 186,2 662 345,4 589 840,7 81,9 68,9 82,2 74,9 92,1 

6 988 783,6 387 811,8 6 600 971,8 1 516 687,5 5 084 284,3 90,4 70,0 92,0 81,3 95,8 

26 509,0 19 956,3 6 552,8 4 119,1 2 433,6 82,1 78,7 94,6 91,6 100,0 

229 400,0 7 909,0 221 491,1 109 553,7 111 937,3 51,5 44,4 51,8 58,4 68,4 

4 088 828,9 666 291,1 3 422 537,8 361 679,5 3 060 858,3 95,1 95,0 95,1 69,6 99,4 

109 632,6 30 058,5 79 574,1 1 445,9 78 128,2 85,9 65,0 97,8 45,0 99,9 

323 628,9 13 726,8 309 902,1 108 715,9 201 186,1 81,2 91,9 80,8 62,9 95,4 

407 183,8 15 295,7 391 888,2 186 673,1 205 215,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

896 925,8 112 046,7 784 879,1 169 455,7 615 423,5 95,0 96,9 94,7 82,9 98,6 

298 506,6 86 482,0 212 024,6 118 225,3 93 799,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

22 861,2 247,1 22 614,1 365,4 22 248,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

397 473,3 99 164,0 298 309,3 53 941,6 244 367,7 97,5 98,0 97,4 87,1 100,0 

55 037 888,0 28 977 958,8 26 059 929,2 8 460 466,3 17 575 550,5 90,1 92,3 87,7 75,3 95,7 

бюд-

жетные

из них субсидии:

Приложение № 12

в т.ч.:

собствен-

нные и ОМС

Всего

в т.ч.:

Всегособствен-

нные и ОМС
бюджетные

из них субсидии:

РАСХОДЫ

Исполнено за 2022 год % выполнения к годовому плану
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тыс.руб.

в т.ч. в т.ч. в т.ч. в т.ч.

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Минстрой 81 690,7 2,5 20 784,6 0,0 60 906,1 2,5 30 396,3 -88,2 -30 503,1 -90,7 60 899,4 2,5 

Минлеспром 1 819 426,3 15 065,3 36 511,2 15 065,3 1 782 915,1 0,0 606 877,7 -13 590,2 1 758,4 -12 771,5 605 119,3 -818,7 

Минздрав 1 236 252,7 55 362,1 746 965,2 47 637,0 489 287,5 7 725,1 15 788,9 -18 939,2 -226 851,1 7 227,5 242 640,0 -26 166,7 

Инспекция по 

памятникам
16 084,1 0,0 314,7 0,0 15 769,4 0,0 6 254,5 0,0 314,7 0,0 5 939,8 0,0 

Минкультуры 3 392 669,2 1 046,9 59 786,5 295,0 3 332 882,7 751,9 818 998,9 1 046,9 5 706,5 295,0 813 292,4 751,9 

Минсвязи 1 544 262,8 7,1 1 510,2 7,1 1 542 752,6 0,0 144 179,0 -54,2 -406,0 -54,2 144 585,1 0,0 

Минобразования 10 301 373,3 2 152,0 85 666,0 948,3 10 215 707,4 1 203,6 936 522,9 26,6 22 241,6 -120,1 914 281,3 146,7 

Минагропромторг 8 207,6 0,0 6 853,3 0,0 1 354,3 0,0 287,2 0,0 2 720,8 0,0 -2 433,6 0,0 

Минтранс 551 924,9 5 587,7 65 909,0 5 587,7 486 015,9 0,0 22 116,5 -1 550,9 -4 679,2 -1 550,9 26 795,7 0,0 

Минтрудсоцразвития 5 762 749,1 1 126,3 7 331,9 894,9 5 755 417,2 231,5 378 582,5 -601,2 1 572,1 -184,3 377 010,3 -416,9 

Минимущество 232 928,5 504,1 1 969,4 380,3 230 959,1 123,8 108 047,2 185,2 -828,9 61,4 108 876,0 123,8 

Агентство ГПС и ГЗ 411 662,4 0,0 1 535,1 0,0 410 127,3 0,0 56 534,4 0,0 -147,9 0,0 56 682,3 0,0 

Архмолодежь 6 619,0 383,7 5 827,9 351,6 791,0 32,1 -37 549,3 383,7 -328,0 351,6 -37 221,3 32,1 

Минспорт 613 909,9 0,0 1 984,0 0,0 611 925,9 0,0 611 339,6 0,0 957,8 0,0 610 381,8 0,0 

Администрация ГАО и 

ПАО
386 264,5 0,0 5 433,4 0,0 380 831,1 0,0 81 134,4 0,0 -1 131,3 0,0 82 265,6 0,0 

Контрактное агентство 45 098,6 0,0 0,0 0,0 45 098,6 0,0 45 096,4 0,0 0,0 0,0 45 096,4 0,0 

Инспекция по 

ветнадзору
501 663,8 75,2 5 176,2 0,0 496 487,6 75,2 12 789,3 58,3 -3 216,6 0,0 16 005,8 58,3 

Итого 26 912 787,3 81 312,9 1 053 558,6 71 167,1 25 859 228,7 10 145,8 3 837 396,3 -33 123,0 -232 820,1 -6 836,3 4 070 216,4 -26 286,7 

Приложение № 13

Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2023, согласно отчетам по ф. 0503769 

без учета средств во временном распоряжении

Бюджетные
Собствен-

ные и ОМС

Дебиторская задолженность

на 01.01.2023 Изменения за 2022 год

ВСЕГО

Наименование

ВСЕГО Собствен-

ные и ОМС
Бюджетные

из нее:
в т.ч. в т.ч.

из нее:
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1

Минстрой

Минлеспром

Минздрав

Инспекция по 

памятникам

Минкультуры

Минсвязи

Минобразования

Минагропромторг

Минтранс

Минтрудсоцразвития

Минимущество

Агентство ГПС и ГЗ

Архмолодежь

Минспорт

Администрация ГАО и 

ПАО

Контрактное агентство

Инспекция по 

ветнадзору

Итого

Наименование

тыс.руб.

в т.ч. в т.ч. в т.ч. в т.ч.

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

52 678,2 0,0 52 678,2 0,0 0,0 0,0 -11 889,4 0,0 -11 882,9 0,0 -6,5 0,0 

264 165,3 0,0 63 724,3 0,0 200 441,1 0,0 16 599,6 -4 743,3 29 066,5 -4 683,0 -12 466,9 -60,3 

4 056 474,6 0,0 2 142 576,1 0,0 1 913 898,5 0,0 -457 038,9 0,0 -106 774,9 0,0 -350 264,0 0,0 

34 784,8 0,0 0,0 0,0 34 784,8 0,0 34 766,7 0,0 -18,1 0,0 34 784,8 0,0 

180 123,8 0,0 19 134,2 0,0 160 989,6 0,0 -102 511,2 0,0 8 363,3 0,0 -110 874,4 0,0 

784 860,6 25,3 1 512,8 0,0 783 347,8 25,3 554 244,8 25,3 -295,5 0,0 554 540,3 25,3 

424 566,3 0,0 18 132,6 0,0 406 433,7 0,0 -122 050,5 0,0 -2 610,0 0,0 -119 440,5 0,0 

4 272,9 0,0 3 896,0 0,0 376,9 0,0 1 646,0 -960,1 1 269,1 -960,1 376,9 0,0 

96 270,8 0,0 1 637,4 0,0 94 633,4 0,0 89 301,4 0,0 383,6 0,0 88 917,7 0,0 

214 704,4 0,0 20 739,0 0,0 193 965,4 0,0 -128 108,9 0,0 -3 648,3 0,0 -124 460,6 0,0 

7 718,6 0,0 5 952,2 0,0 1 766,4 0,0 -95,2 0,0 -898,3 0,0 803,1 0,0 

63 092,0 0,0 73,3 0,0 63 018,7 0,0 10 114,8 0,0 -604,6 0,0 10 719,4 0,0 

21 985,9 0,0 986,8 0,0 20 999,1 0,0 10 122,0 0,0 635,4 0,0 9 486,6 0,0 

65 231,3 0,0 24 105,2 0,0 41 126,1 0,0 33 857,5 0,0 17 293,2 0,0 16 564,2 0,0 

20 348,5 211,6 12 077,1 211,6 8 271,4 0,0 2 548,2 76,7 1 061,9 76,7 1 486,3 0,0 

1,9 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 -124,1 0,0 -117,1 0,0 -7,0 0,0 

12 210,1 0,0 4 147,3 0,0 8 062,8 0,0 7 893,9 0,0 1 125,8 0,0 6 768,1 0,0 

6 303 490,0 236,9 2 371 372,5 211,6 3 932 117,5 25,3 -60 723,3 -5 601,4 -67 650,7 -5 566,4 6 927,5 -35,0 

Приложение № 13

ВСЕГОБюд-

жетные

Собствен-

ные и ОМС
Бюд-жетные

Кредиторская задолженность

на 01.01.2023 Изменения за 2022 год

из нее:
в т.ч.

Собствен-

ные и ОМС

ВСЕГО

из нее:
в т.ч.
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