

Сведения об исполнении областного бюджета за I полугодие 2022 и 2023 годов согласно отчетам по форме 0503117 "Отчет об исполнении бюджета", представленному в Минфин России на отчетные даты

млн.руб.

Показатели	Исполнено на 01.07.2022	Исполнено на 01.07.2023	Рост, снижение к I полуг. 2022 года, (+,-):	
			млн.руб.	%
ДОХОДЫ				
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	43 927,1	43 019,2	-908,0	-2,1
Налог на прибыль организаций	18 374,5	16 070,2	-2 304,3	-12,5
Налог на доходы физических лиц	10 354,1	10 916,5	562,4	5,4
Акцизы, из них:	4 431,4	4 765,0	333,6	7,5
- акцизы на пиво	38,1	29,4	-8,7	-22,9
- доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов	792,3	872,2	79,9	10,1
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	1 767,6	1 986,6	219,0	12,4
- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	10,4	10,3	-0,1	-0,8
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	2 036,2	2 104,6	68,4	3,4
- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин	-223,1	-247,9	-24,8	11,1
Налоги на совокупный доход, из них:	2 417,0	2 852,7	435,7	18,0
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 387,6	2 805,3	417,8	17,5
- налог на профессиональный доход	29,5	47,4	18,0	61,0
Налоги на имущество, из них:	4 962,4	5 089,7	127,4	2,6
- налог на имущество организаций	4 704,6	4 893,7	189,2	4,0
- транспортный налог	257,0	195,4	-61,6	-24,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, из них:	2 211,9	2 213,7	1,8	0,1
- налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов	2 050,5	1 955,0	-95,6	-4,7
Государственная пошлина	51,5	60,1	8,6	16,7
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-0,1	0,0	0,1	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	39,4	55,3	15,9	40,3
Платежи при пользовании природными ресурсами, из них:	728,2	606,2	-122,0	-16,8
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	49,0	76,7	27,7	56,6
- платежи при пользовании недрами	5,9	21,9	16,0	в 3,7 раза
- плата за использование лесов	673,2	507,5	-165,7	-24,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, из них:	97,7	105,8	8,1	8,3
- доходы от оказания платных услуг (работ)	0,9	1,4	0,5	55,1
- доходы от компенсации затрат государства	96,8	104,4	7,6	7,8
Доходы от продажи активов	1,1	9,2	8,1	в 8,7 раза
Административные платежи и сборы	0,3	0,3	0,0	1,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	257,6	287,0	29,5	11,4
Прочие неналоговые доходы	0,2	-12,7	-12,9	
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	23 988,7	20 574,6	-3 414,1	-14,2
1. От других бюджетов, из них:	17 914,2	17 662,6	-251,5	-1,4
- дотации	6 785,5	6 899,4	113,9	1,7
- субсидии	7 057,7	6 954,8	-103,0	-1,5
- субвенции	2 137,5	1 710,5	-427,0	-20,0
- иные межбюджетные	1 933,4	2 097,9	164,5	8,5
2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	5 742,2	2 550,8	-3 191,4	-55,6
3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,1	0,0	-0,1	-100,0
4. Прочие безвозмездные поступления	72,9	186,7	113,8	в 2,6 раза
5. Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет	396,2	271,2	-124,9	-31,5
6. Возврат целевых остатков прошлых лет	-136,9	-97,2	39,7	-29,0
ВСЕГО ДОХОДЫ из них:	67 915,8	63 593,3	-4 322,1	-6,4
- налоговые доходы	42 802,7	41 968,0	-834,7	-2,0
- неналоговые доходы	1 124,5	1 051,1	-73,3	-6,5

Показатели	Исполнено на 01.07.2022	Исполнено на 01.07.2023	Рост, снижение к I полуг. 2022 года, (+,-):	
			млн.руб.	%
- безвозмездные поступления от других бюджетов	17 914,2	17 662,6	-251,5	-1,4
- прочие безвозмездные поступления и возвраты	6 074,5	2 911,5	-3 163,0	-52,1
РАСХОДЫ				
01 00. Общегосударственные вопросы	1 757,0	2 220,4	463,4	26,4
01 02. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	3,4	3,6	0,3	8,6
01 03. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	98,9	121,0	22,1	22,4
01 04. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	203,2	250,3	47,1	23,2
01 05. Судебная система	169,4	197,8	28,4	16,7
01 06. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	89,1	130,6	41,5	46,6
01 07. Обеспечение проведения выборов и референдумов	23,4	40,2	16,7	71,4
01 12. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	64,8	95,6	30,8	47,5
01 13. Другие общегосударственные вопросы	1 104,8	1 381,3	276,5	25,0
02 00. Национальная оборона	19,9	54,4	34,5	в 2,7 раза
02 03. Мобилизационная и вневойсковая подготовка	19,9	54,4	34,5	в 2,7 раза
03 00. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	811,7	1 017,4	205,7	25,3
03 02. Органы внутренних дел	0,0	0,2	0,2	
03 09. Гражданская оборона	9,1	14,2	5,1	56,3
03 10. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	802,6	1 002,9	200,4	25,0
04 00. Национальная экономика	7 187,7	9 065,2	1 877,4	26,1
04 01. Общеэкономические вопросы	285,0	388,1	103,1	36,2
04 02. Топливо-энергетический комплекс	35,3	47,5	12,2	34,7
04 05. Сельское хозяйство и рыболовство	740,5	903,3	162,8	22,0
04 06. Водное хозяйство	0,6	0,9	0,3	45,4
04 07. Лесное хозяйство	910,1	974,4	64,3	7,1
04 08. Транспорт	385,7	1 049,3	663,6	в 2,7 раза
04 09. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	4 135,1	4 856,6	721,5	17,4
04 10. Связь и информатика	71,6	55,6	-16,0	-22,3
04 12. Другие вопросы в области национальной экономики	623,8	789,3	165,5	26,5
05 00. Жилищно-коммунальное хозяйство	9 582,0	11 941,0	2 359,0	24,6
05 01. Жилищное хозяйство	4 208,0	4 521,5	313,5	7,4
05 02. Коммунальное хозяйство	4 723,4	6 828,9	2 105,6	44,6
05 03. Благоустройство	193,0	95,2	-97,8	-50,7
05 05. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	457,7	495,5	37,8	8,2
06 00. Охрана окружающей среды	57,8	1 300,1	1 242,2	в 22,5 раза
06 03. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	32,9	59,8	26,9	81,7
06 05. Другие вопросы в области охраны окружающей среды	24,9	1 240,2	1 215,3	в 49,8 раза
07 00. Образование	17 421,7	19 176,2	1 754,5	10,1
07 01. Дошкольное образование	210,0	128,4	-81,6	-38,9
07 02. Общее образование	13 576,7	14 787,6	1 210,9	8,9
07 03. Дополнительное образование детей	337,9	464,0	126,2	37,3
07 04. Среднее профессиональное образование	2 183,1	2 342,3	159,2	7,3
07 05. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	136,5	149,0	12,4	9,1
07 07. Молодежная политика	469,9	356,2	-113,7	-24,2
07 08. Прикладные научные исследования в области образования	4,2	5,4	1,1	26,6
07 09. Другие вопросы в области образования	503,3	943,2	439,9	87,4
08 00. Культура, кинематография	957,8	1 372,8	415,0	43,3

Показатели	Исполнено на 01.07.2022	Исполнено на 01.07.2023	Рост, снижение к I полуг. 2022 года, (+,-):	
			млн.руб.	%
08 01. Культура	931,7	1 331,8	400,1	42,9
08 04. Другие вопросы в области культуры, кинематографии	26,1	41,0	14,9	57,2
09 00. Здравоохранение	5 732,1	4 970,2	-761,9	-13,3
09 01. Стационарная медицинская помощь	2 603,5	1 457,6	-1 146,0	-44,0
09 02. Амбулаторная помощь	1 656,2	1 885,2	229,1	13,8
09 03. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	26,8	24,7	-2,0	-7,6
09 04. Скорая медицинская помощь	392,8	386,0	-6,9	-1,7
09 05. Санаторно-оздоровительная помощь	102,4	112,4	10,0	9,8
09 06. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	87,7	88,9	1,1	1,3
09 09. Другие вопросы в области здравоохранения	862,7	1 015,4	152,7	17,7
10 00. Социальная политика	15 041,1	15 225,6	184,5	1,2
10 01. Пенсионное обеспечение	31,6	45,8	14,2	45,0
10 02. Социальное обслуживание населения	1 741,7	2 040,0	298,3	17,1
10 03. Социальное обеспечение населения	9 300,1	9 465,4	165,4	1,8
10 04. Охрана семьи и детства	3 956,0	3 651,9	-304,1	-7,7
10 06. Другие вопросы в области социальной политики	11,8	22,5	10,7	91,0
11 00. Физическая культура и спорт	555,1	649,9	94,8	17,1
11 01. Физическая культура	0,0	2,8	2,8	
11 02. Массовый спорт	156,5	155,0	-1,5	-1,0
11 03. Спорт высших достижений	385,2	478,8	93,6	24,3
11 05. Другие вопросы в области физической культуры и спорта	13,4	13,3	-0,1	-1,1
12 00. Средства массовой информации	101,0	123,5	22,5	22,3
12 02. Периодическая печать и издательства	101,0	123,5	22,5	22,3
13 00. Обслуживание государственного и муниципального долга	188,0	184,1	-3,9	-2,1
13 01. Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	188,0	184,1	-3,9	-2,1
14 00. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	3 459,5	4 172,7	713,2	20,6
14 01. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	848,7	999,5	150,8	17,8
14 02. Иные дотации	84,6	83,1	-1,5	-1,8
14 03. Прочие межбюджетные трансферты общего характера	2 526,2	3 090,1	563,9	22,3
ВСЕГО РАСХОДЫ	62 872,4	71 473,4	8 601,0	13,7
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ: дефицит (-), профицит (+)	5 043,4	-7 880,1	-12 923,5	
Источники финансирования дефицита бюджетов (по форме 0503317), в т.ч.:	-5 043,4	7 880,1	12 923,5	
Кредиты кредитных организаций (оборот)	-14 850,0	-5 000,0	9 850,0	
Бюджетные кредиты (оборот)	15 599,4	11 900,3	-3 699,1	
Возврат бюджетных кредитов от других бюджетов в областной бюджет		35,0	35,0	
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов (оборот)	2 364,0	-898,5	-3 262,5	
Изменение остатков средств бюджетов (оборот)	-8 156,8	1 843,3	10 000,1	
СПРАВОЧНО:	На 01.07.2022	На 01.07.2023	Изменение (+,-), млн.руб.	Изменение (+,-), в %
Остатки на счете по учету средств бюджета, из них:	10 457,1	1 168,8	-9 288,3	-88,8
Целевые (ф. 0503387), в т.ч.:	6,9	14,7	7,8	112,3
- федерального бюджета	6,9	14,7	7,8	112,3
средства ППК "Фонда развития территорий" (в 2022 году - ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ")	2 938,1	1 159,9	-1 778,2	-60,5
Просроченная дебиторская задолженность (ф. 0503369)	953,7	1 035,9	82,1	8,6
Просроченная кредиторская задолженность (ф. 0503369)	0,1	0,0	-0,1	-100,0

Информация о неисполнении бюджетных ассигнований за январь-июнь 2023 года по отдельным мероприятиям и направлениям расходов по которым отсутствуют расходы бюджета при наличии бюджетных ассигнований в сумме свыше 30 млн.руб.

млн.руб.

Наименование мероприятия, направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 2023 год (на 30.06.2023)	Причины неисполнения согласно отчетам ГРБС по ф. 0503160 и 0503164. Справочно приведены расходы на 01.09.2023 по отдельным направлениям расходов
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	1 079,8	X
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области", всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	89,1	X
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реконструкцию фундаментов здания МОУ "Средняя образовательная школа №12", расположенного по адресу: г. Северодвинск, ул. Гагарина, 24	64,6	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. На 01.09.2023 расходы бюджета отсутствуют.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реконструкцию здания теплицы - учебного класса МБОУ СШ №10 под спортивный зал по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 95, корп. 3	20,9	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. На 01.09.2023 расходы бюджета также отсутствуют.
Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера", всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	30,5	X
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство здания культурно-досугового центра в пос. Пинега Архангельской области	30,0	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. На 01.09.2023 - расходы бюджета составили 30,0 млн.руб.
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области", всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	461,0	X
Развитие некоммерческого жилищного фонда в Архангельской области, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, включая строительство или приобретение служебного жилья (включая проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы), а также создание условий для формирования рынка доступного арендного жилья (Строительство служебного жилья для молодых специалистов)	115,5	Исполнение запланировано в 4 квартале.
Формирование государственного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии со статьей 109.1 ЖК РФ	331,7	Расходы предусмотрены на II полугодие.
Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага", всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	333,0	X
Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область, п. Соловецкий	332,3	Корректировка проектной документации объекта, в том числе в соответствии с рекомендациями международных экспертов, а также проведение экологической экспертизы. На 01.09.2023 расходы из бюджета не осуществлены.
Государственная программа Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области", всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	163,3	X
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реконструкция канализационных очистных сооружений, расположенных по адресу: Архангельская область, Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, ул. Чапаева, д. 15, Архангельская область)	163,3	На 01.07.2023 министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области подписано дополнительное соглашение по исключению объекта из программы. На 01.09.2023 расходы из бюджета не осуществлены.
Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области, всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	830,3	X

Наименование мероприятия, направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 2023 год (на 30.06.2023)	Причины неисполнения согласно отчетам ГРБС по ф. 0503160 и 0503164. Справочно приведены расходы на 01.09.2023 по отдельным направлениям расходов
Государственная программа Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области", всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	507,3	X
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации (Реконструкция пл. Профсоюзов в г. Архангельске)	507,3	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. На 01.09.2023 расходы составили 505,3 млн.руб.
Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области", всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	91,0	X
Субсидия некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" на реализацию мероприятий по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы	30,0	Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг. На 01.09.2023 расходы бюджета отсутствуют.
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы	49,4	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. На 01.09.2023 перечислено 1,6 млн.руб.
Региональная программа Архангельской области "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)", всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	228,9	X
Субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	175,6	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. На 01.09.2023 перечислено 37,7 млн.руб.
Субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	53,3	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. На 01.09.2023 перечислено 11,37 млн.руб.
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	178,8	X
Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области", всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	171,1	X
Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и/или создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, оборудованных контейнерами для накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов	50,2	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. На 01.09.2023 расходы бюджета также отсутствуют.
Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда Архангельской области	85,0	Исполнение запланировано в 4 квартале.
Министерство здравоохранения Архангельской области, всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	155,2	X
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области", всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	145,5	X
Осуществление дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 2019)	43,4	Длительность проведения конкурсных процедур. На 01.09.2023 расходы бюджета также отсутствуют.
Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области, всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	44,6	X
Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера", всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	44,6	X

Наименование мероприятия, направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 2023 год (на 30.06.2023)	Причины неисполнения согласно отчетам ГРБС по ф. 0503160 и 0503164. Справочно приведены расходы на 01.09.2023 по отдельным направлениям расходов
Субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества (в том числе реставрации, за исключением реконструкции с элементами реставрации), включая разработку проектной документации объектов капитального строительства в целях их капитального ремонта	44,6	Исполнение запланировано во 2 полугодии. На 01.09.2023 расходы бюджета составили 17,0 млн.руб.
Министерство культуры Архангельской области, всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	198,8	X
Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера", всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	192,6	X
Модернизация и развитие, обследование и ремонт государственных учреждений, подведомственных министерству культуры, муниципальных учреждений культуры, школ искусств, образовательных организаций в сфере культуры и искусства	71,1	Исполнение запланировано в 4 квартале.
Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры (Гранты)	51,8	Исполнение запланировано в 4 квартале.
Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры (Гранты)	33,3	Исполнение запланировано в 4 квартале.
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области, всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	65,7	X
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области", всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	48,3	X
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	48,3	Исполнение запланировано в 4 квартале.
Министерство образования Архангельской области, всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	125,6	X
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области", из них наибольшие:	87,9	X
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций)	22,8	Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг. На 01.09.2023 расходы бюджета также отсутствуют.
Государственная программа Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области", всего, из них наибольшие:	33,1	X
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (капитальный ремонт фойе с лестницами, крыльца главного входа и кровли здания РЦДО, расположенного по адресу г. Няндомы, ул. 60 лет Октября, д. 14)	28,9	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. На 01.09.2023 расходы бюджета составили 21,0 млн.руб.
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	79,3	X
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, всего, из них наибольшие млн.руб.:	79,2	X
Субсидии на компенсацию части затрат по приобретению средств химизации	24,5	Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг. На 01.09.2023 расходы бюджета составили 24,5 млн.руб.
Министерство транспорта Архангельской области, всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	3 628,0	X
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области", всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	3 628,0	X

Наименование мероприятия, направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 2023 год (на 30.06.2023)	Причины неисполнения согласно отчетам ГРБС по ф. 0503160 и 0503164. Справочно приведены расходы на 01.09.2023 по отдельным направлениям расходов
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе "Город Архангельск"	43,5	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. На 01.09.2023 расходы составили 16,2 млн.руб.
Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Карпогорской от ул. Октябрят до просп. Московского в г. Архангельске	33,0	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. На 01.09.2023 расходы бюджета также отсутствуют..
Устройство временного объездного низководного автомобильного моста через р. Сова в дер. Чижгора Мезенского района Архангельской области	71,8	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. На 01.09.2023 расходы бюджета также отсутствуют.
Иные межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске, 164501, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7)	198,5	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. На 01.09.2023 расходы бюджета также отсутствуют.
Проектирование, капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	302,8	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. На 01.09.2023 расходы составили 17,0 млн.руб.
Иные межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства за счет бюджетных кредитов в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации по объекту "Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске"	108,0	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. На 01.09.2023 расходы бюджета также отсутствуют.
Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог	41,0	Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов. На 01.09.2023 расходы составили 8,0 млн.руб.
Бюджетный кредит на опережающее финансирование расходных обязательств Архангельской области на реализацию объекта "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений (объекты капитального ремонта и ремонта общей протяженностью 61,2 км, планируемый по состоянию на 1 января 2024 г. прирост доли автомобильных дорог регионального и (или) межмуниципального значения в их общей протяженности, соответствующих нормативным требованиям, - 0,8 процента)"	2 607,0	Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов. На 01.09.2023 расходы составили 667,3 тыс.руб.
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области, всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	54,4	X
Государственная программа Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области", всего, из них наибольшие:	54,4	X
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса") (Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом))	19,1	Исполнение запланировано в 4 квартале.
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	104,4	X

Наименование мероприятия, направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 2023 год (на 30.06.2023)	Причины неисполнения согласно отчетам ГРБС по ф. 0503160 и 0503164. Справочно приведены расходы на 01.09.2023 по отдельным направлениям расходов
Государственная программа Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области", всего, из них наибольшие:	76,5	X
Обоснование инвестиций, проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, проектирование, строительство и реконструкция объектов ГАУ АО "Центр детского отдыха "Северный Артек", в том числе его обособленных структурных подразделений	16,0	Исполнение запланировано в 4 квартале.
Министерство имущественных отношений Архангельской области, всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	32,3	X
Государственная программа Архангельской области "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области", всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	20,3	X
Проведение комплексных кадастровых работ	20,2	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. На 01.09.2023 расходы бюджета также отсутствуют.
Министерство спорта Архангельской области, всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	224,6	X
Государственная программа Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области", всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	55,8	X
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (капитальный ремонт стадиона МБОУ ДО "ДЮСШ "Виледь")	55,8	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. На 01.09.2023 расходы составили 25,7 млн.руб.
Государственная программа Архангельской области "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области", всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	168,8	X
Оснащение объектов спорта оборудованием и инвентарем	42,0	Сезонность осуществления расходов. На 01.09.2023 расходы составили 33,0 млн.руб.
Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок (в части субсидий местным бюджетам)	86,7	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. На 01.09.2023 расходы бюджета также отсутствуют.
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	128,0	X
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области", всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:	75,5	X
Ремонт объектов муниципальной собственности муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области, используемых для осуществления мероприятий в сфере профилактики	42,0	Исполнение запланировано в 4 квартале.
Государственная программа Архангельской области "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области", всего, из них наибольшие:	40,0	X
Проектирование и выполнение работ по техническому перевооружению топливной котельной (за счет устройства автономного источника теплоснабжения на газовом топливе) на территории "Загородного комплекса "Бабанегово", расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, д. Бабанегово	9,5	Исполнение запланировано в 4 квартале.
ВСЕГО отсутствуют расходы	6 983,1	

Исполнение областного бюджета за I полугодие 2023 года в разрезе программ

млн.руб.

Наименование	Глава	Сводная бюджетная роспись на 2023 год по состоянию на 30.06.2023	Исполнено на 30.06.2023	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
А	Б	1	2	3=2/1*100
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ		135 683,1	66 229,1	48,8
в том числе:				
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"		22 072,5	9 681,4	43,9
минстрой АО	019	736,7	345,8	46,9
минздрав АО	062	21 335,8	9 335,6	43,8
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"		33 493,2	19 029,9	56,8
минстрой АО	019	1 308,3	257,9	19,7
минздрав АО	062	1,5	1,0	66,1
минкультуры АО	069	4,6	3,0	66,1
минобразования АО	075	32 178,8	18 768,1	58,3
ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"		16 827,3	8 928,5	53,1
минстрой АО	019	2,6	0,7	25,5
минздрав АО	062	3,3	0,4	12,3
минкультуры АО	069	6,1	0,0	0,0
минобразования АО	075	43,9	24,6	56,0
минтрудсоцразвития АО	156	16 770,2	8 902,2	53,1
администрация ГАО и ПАО	301	1,3	0,7	50,0
ГП АО "Культура Русского Севера"		3 481,5	1 601,7	46,0
минстрой АО	019	404,3	188,8	46,7
инспекция по памятникам АО	068	86,5	14,8	17,1
минкультуры АО	069	2 990,7	1 398,1	46,7
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области		1 392,6	890,9	64,0
минагропромторг АО	083	1 059,5	739,9	69,8
инспекция по ветнадзору АО	737	333,1	151,0	45,3
ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"		1 831,9	576,6	31,5
минстрой АО	019	1 616,7	421,8	26,1
минздрав АО	062	44,5	14,9	33,4
агентство по делам молодежи АО	261	111,4	108,3	97,2
инспекция госстройнадзора АО	732	59,3	31,7	53,3
ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"		1 227,0	547,2	44,6
минтрудсоцразвития АО	156	1 227,0	547,2	44,6
ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"		256,1	98,9	38,6
минстрой АО	019	69,7	31,2	44,7
минобразования АО	075	47,2	35,8	75,9
минтрудсоцразвития АО	156	0,4	0,2	56,3
агентство по делам молодежи АО	261	12,3	4,5	36,6
администрация ГАО и ПАО	301	126,4	27,2	21,5
ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"		2 521,4	1 067,0	42,3
минстрой АО	019	2,0	0,0	0,0
министерство ТЭК и ЖКХ АО	023	0,7	0,3	41,4
минсвязи АО	072	4,3	1,8	41,7
минобразования АО	075	73,0	35,2	48,2
агентство ГПС и ГЗ АО	176	2 441,5	1 029,8	42,2
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"		2 858,5	1 953,0	68,3
минстрой АО	019	2,8	0,9	33,8
минлеспром АО	045	2 790,8	1 909,2	68,4
минимущество АО	163	64,8	42,8	66,0

Наименование	Глава	Сводная бюджетная роспись на 2023 год по состоянию на 30.06.2023	Исполнено на 30.06.2023	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области"		1 321,5	257,7	19,5
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	1 321,5	257,7	19,5
ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"		2 047,3	1 061,8	51,9
<i>минстрой АО</i>	019	4,4	0,5	12,1
<i>минлеспром АО</i>	045	2 042,9	1 061,3	51,9
ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"		2 686,2	999,1	37,2
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	2 047,5	745,6	36,4
<i>агентство ЗАГС АО</i>	351	123,6	55,3	44,8
<i>агентство мировых судей АО</i>	435	515,1	198,2	38,5
ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"		7 569,4	6 576,5	86,9
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	7 478,4	6 537,4	87,4
<i>Архгосжилинспекция</i>	390	91,0	39,1	42,9
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"		20 532,6	5 904,9	28,8
<i>минсвязи АО</i>	072	48,3	0,0	0,0
<i>минтранс АО</i>	104	20 484,3	5 904,9	28,8
ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"		372,3	16,2	4,4
<i>минстрой АО</i>	019	333,0	0,0	0,0
<i>агентство развития Соловков</i>	349	39,3	16,2	41,3
ГП АО "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области"		10 465,1	4 608,5	44,0
<i>минфин Архангельской области</i>	090	10 416,2	4 586,0	44,0
<i>контрольно-ревизионная инспекция АО</i>	730	48,9	22,5	46,0
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"		679,5	199,4	29,4
<i>минстрой АО</i>	019	302,5	57,1	18,9
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	14,4	10,4	72,7
<i>минкультуры АО</i>	069	157,8	82,0	52,0
<i>минобразования АО</i>	075	51,8	14,7	28,3
<i>минагропромторг АО</i>	083	54,1	26,7	49,3
<i>минтранс АО</i>	104	32,4	5,5	17,1
<i>министерство спорта АО</i>	263	55,8	0,0	0,0
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	10,6	3,0	27,9
ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"		1 065,5	743,7	69,8
<i>минэкономпромнауки АО</i>	138	709,4	486,0	68,5
<i>минимущество АО</i>	163	178,8	178,8	100,0
<i>агентство по тарифам АО</i>	306	87,3	35,9	41,2
<i>контрактное агентство АО</i>	735	90,1	42,9	47,7
ГП АО "Цифровое развитие Архангельской области"		984,5	501,2	50,9
<i>минсвязи АО</i>	072	984,5	501,2	50,9
ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"		1 256,1	594,9	47,4
<i>минстрой АО</i>	019	180,9	111,5	61,6
<i>минздрав АО</i>	062	5,1	3,8	74,3
<i>министерство спорта АО</i>	263	1 070,0	479,5	44,8
ГП АО "Молодежь Поморья"		576,0	326,0	56,6
<i>минобразования АО</i>	075	1,3	1,3	100,0
<i>агентство по делам молодежи АО</i>	261	574,8	324,7	56,5
ГП АО "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области"		165,2	64,1	38,8
<i>минимущество АО</i>	163	165,2	64,1	38,8
АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ		9 001,2	4 222,4	46,9
в том числе:				
Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы"		9 001,2	4 222,4	46,9
<i>минстрой АО</i>	019	6 932,0	3 569,8	51,5
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	2 069,2	652,6	31,5
ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ		235,7	5,0	2,1

Наименование	Глава	Сводная бюджетная роспись на 2023 год по состоянию на 30.06.2023	Исполнено на 30.06.2023	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
в том числе:				
Региональная программа Архангельской области "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)"		228,9	0,0	0,0
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	228,9	0,0	0,0
Региональная программа "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области"		6,9	5,0	73,7
<i>минкультуры АО</i>	069	0,1	0,0	0,0
<i>минобразования АО</i>	075	0,2	0,1	51,2
<i>минфин Архангельской области</i>	090	6,3	4,8	76,3
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	0,05	0,00	0,0
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	0,3	0,2	55,6
Всего		144 920,1	70 456,5	48,6

Сведения о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области за I полугодие 2023 года

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
	ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"				
	Подпрограмма № 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям				
1.1.	Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей	объем санаторно-курортного лечения; койко-день	25000	21495	Для устранения требований пожарной безопасности в ГАУЗ Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск» проводились работы по текущему ремонту (замене) внутренних сетей электроснабжения, в связи с чем коечный фонд был задействован не в полном объеме (из 3-х этажей функционировало 2). Мероприятие носит заявительный характер
	Подпрограмма № 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям				
1.3.	Развитие системы паллиативной медицинской помощи	приобретение медицинского оборудования для государственных медицинских организаций, оказывающих паллиативную помощь; срок завершения	30 июня		Изменение требований Минздрава России к перечню оборудования в программе Архангельской области «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи на 2020 - 2024 годы». По состоянию на 1 августа мероприятие выполнено.
	Подпрограмма № 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения				
2.1.	Единовременные денежные выплаты специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские организации	количество фельдшеров, трудоустроившихся в государственные медицинские организации, расположенные в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с численностью населения до 50 тыс. человек (в соответствии с программным реестром должностей) получивших единовременные денежные выплаты в размере 500 тыс. руб., 1 млн. руб.;	7	5	Мероприятие имеет заявительных характер и зависит от количества поданных в рамках мероприятия заявлений. Общий план на год остается неизменным и будет выполнен. Кроме того, в целом в рамках общего мероприятия «Земский доктор/Земский фельдшер» количество принявших участников (20 чел.) превышает количеству запланированных (17 чел.), так как принято больше врачей. Ожидается прием новых сотрудников в медицинские организации после окончания обучения и получении документов об образовании.

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
5.1.	Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам государственных медицинских организаций Архангельской области, а также финансовое обеспечение права работников государственных медицинских организаций на компенсацию иных расходов	численность работников учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, которым возмещены расходы на оплату проезда к месту	400	339	Реализация мероприятия носит заявительный характер. Проводится разъяснительная работа о необходимости своевременного представления документов.
Подпрограмма № 10. Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области					
8.1.5.2	Проектирование по мероприятию «Реконструкция главного корпуса ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница» по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Конева, д. 28а» (в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение»)	заключение контракта на разработку обоснования инвестиций; срок завершения	30 мая		В соответствии с изменения в Областную адресную инвестиционную программу средства доведены до учреждения, начаты закупочные процедуры.
8.1.5.3	Проектирование объекта «Офис врача общей практики в г. Архангельск, ул. Карская, 15» (в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение»)	заключение контракта на разработку обоснования инвестиций; срок завершения	30 мая		
8.1.5.4	проектирование объекта «Поликлиника на 250 посещений в смену, второй пусковой комплекс по адресу: Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 47 Б» (в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение»)	заключение контракта на разработку обоснования инвестиций; срок завершения	30 мая		
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"					
Подпрограмма № 1. Развитие общего и дополнительного образования					
4.1	Оснащение муниципальных образовательных организаций в Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей	заключение соглашений с органами местного самоуправления на предоставление субсидии; срок завершения	1 апреля		Конкурс на предоставление субсидий муниципальным образованиям Архангельской области состоялся 27 февраля 2023 года. По результатам конкурса от муниципальных образований ни одной заявки не было подано. В связи с отсутствием потребности осуществлен перенос денежных средств на увеличение лимитов по предоставлению субсидии на создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Подпрограмма № 2. Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
4.2	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, мер социальной поддержки по освобождению от платы за пользование жилым помещением и коммунальными услугами (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), а также по освобождению от задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), дополнительной меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	доля получателей обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, от запланированного на конец финансового года их численности; процентов	35	29	Невыполнение показателя связано с отсутствием на рынке недвижимости муниципальных образований необходимого количества жилых помещений, отвечающих требованиям законодательства для обеспечения детей-сирот жильем, а также с тем, что средства федерального бюджета направлены на строительство жилья, которое планируется ввести в эксплуатацию и предоставить детям-сиротам до конца отчетного года.
4.3	Материально-техническое обеспечение деятельности регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей	количество детей-сирот, переданных на воспитание в семьи граждан; человек	250	231	Невыполнение показателя связано с уменьшением количества выявляемых детей, нуждающихся в семейном устройстве
ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"					
Подпрограмма № 2. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области					
1.44	Предоставление отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки в виде полной или частичной оплаты стоимости услуг по санаторно-курортному лечению	Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); Человек	53		Мера поддержки носит заявительный характер.
Подпрограмма № 4. Развитие системы отдыха и оздоровления детей					
1.1	Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия	Количество оздоровленных детей; Человек	1		Мера поддержки носит заявительный характер.
4.2	Проведение мероприятий в сфере отдыха детей и их оздоровления, в том числе регионального форума организаторов детского отдыха «ЛЕТО ПЛЮС»	Количество проведенных мероприятий; Единиц	4	3	По предложениям организаций отдыха детей и их оздоровления второй информационно-консультационный семинар для организаторов детского отдыха перенесен на четвертый квартал.
Подпрограмма № 5. Семья и дети в Архангельской области					
1.1	Организация и проведение межведомственных научно-профилактических семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изучению передового опыта профилактической и реабилитационной работы	Количество участников; Человек	55	43	Не все заявленные участники смогли принять участие по объективным причинам. В связи с невыполнением плановых показателей в четвертом квартале 2023 года запланирован семинар «Проблема насилия в семье. Особенности оказания помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия в семье».

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
2.2	Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания, а также проведение ремонта имеющегося автотранспорта	Заключение государственных контрактов (договоров) на приобретение автотранспорта и комплектующих; Срок завершения	30 апреля		Документы на поставку автотранспорта направлены в Контрактное агентство Архангельской области для проверки и размещения закупки. 12 мая при проверке документов вынесено замечание, что характеристики, указанные в разрешении Минпромторга не соответствуют описанию объекта закупки. Поставка ожидается в конце сентября 2023 года.
Подпрограмма № 6. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области					
1.1	Организация и проведение обучающих семинаров в целях повышения квалификации работников поставщиков социальных услуг (медицинские сестры, социальные работники, помощники по уходу (сиделки) для реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Количество проведенных семинаров; Единиц	1		Объективные сложности взаимодействия с обучающими организациями. Проведение семинара запланировано в 3 квартале, количество специалистов соответствует ранее запланированному.
	Количество специалистов, повысивших уровень знаний; Человек	Количество специалистов, повысивших уровень знаний; Человек	30		
1.7	Доставка медицинских работников из медицинских организаций к лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в целях оказания им медицинской помощи на дому, доставка лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости, осуществляемые в период введенного режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенного указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года N 28-у	Количество медицинских работников из медицинских организаций доставленных к лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в целях оказания им медицинской помощи на дому; Человек	100	43	Отсутствие заявок от медицинских организаций. Медицинские услуги оказываются в учреждении здравоохранения в рамках доставки получателей в учреждение здравоохранения.
ГП АО "Культура Русского Севера"					
2.3	Развитие профессионального искусства и народного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел	количество муниципальных театров, укрепивших материально - техническую базу; единиц	1		В связи с корректировкой документации на проведение аукциона по приобретению оборудования для МУК «Котласский драматический театр» конкурсные процедуры и приобретение оборудования перенесены на 3 квартал 2023 года.

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
2.14.9	Реновация учреждений отрасли культуры	доля выполнения работ по капитальному ремонту здания библиотеки имени Н.А. Добролюбова» (г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 105) в рамках заключенного государственного контракта; процентов	37	18	Отставание от графика производства работ связано с необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию на основании откорректированного дизайн-проекта под реализацию пилотного проекта по созданию модельной центральной библиотеки субъекта Российской Федерации и разработку проекта Модельного стандарта деятельности центральной библиотеки субъекта Российской Федерации, по согласованию с Министерством культуры Российской Федерации (письмо от 21 марта 2022 г. № 1901-06-1), а также вынужденной заменой материалов и проектных решений из-за санкционной политики недружественных государств.
ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"					
Подпрограмма № 1. «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»					
7.4	Финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»	численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения; человек	125	35	Сокращение численности организаций, находящихся под риском высвобождения. По состоянию на 30.06.2022 пода риском высвобождения в 22 организациям находился 501 человек, на 30.06.2023 - 12 организаций и 257 человек соответственно Заключено дополнительное соглашение с Рострудом от 28.06.2023 №150-17-2023-037/1, в соответствии с которым численность участников мероприятия сокращена до 35 человек.
Подпрограмма № 6. «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016-2024 годы)»					
1.1	Компенсация части затрат на проживание участников Государственной программы и членов их семей	количество получателей компенсации; человек	5	2	Недостаточное количество участников Государственной программы и членов их семей, желающих получить компенсацию части затрат на проживание, выплата носит заявительный характер
1.3	Предоставление единовременной выплаты на потребительские нужды	количество получателей компенсации; человек	17	7	Недостаточное количество участников Государственной программы и членов их семей, желающих получить единовременную денежную выплату на потребительские нужды, выплата носит заявительный характер
ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"					
Подпрограмма № 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
1.2	Повышение уровня готовности сил и средств по своевременному оказанию помощи при происшествиях на воде и островных территориях	заключение государственного контракта на поставку аэросаней; срок завершения	01 июня		31 марта 2023 г. постановлением Правительства Архангельской области финансирование перенесено на мероприятие 1.10 «Приобретение моторных лодок, подлежащих государственной регистрации» по другому коду целевой статьи бюджета. Изменение в госпрограмму внесено 23.06.2023 N 557-пп
1.6	Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Служба спасения имени И.А. Поливанова"	количество обученных волонтеров по поиску пропавших людей; единиц	10		В первом полугодии не было волонтеров желающих пройти обучение по поиску пропавших людей. Заявка на обучение поступила из г. Котлас, где и будет проведено обучение. Выездное обучение проведено с 21.07.23 по 24.07.23
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"					
Подпрограмма № 1. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области					
2.7	Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда Архангельской области	заключение контракта; срок завершения	30 июня		В связи с продолжительностью комплексного обследования свалок, уточнения перечня ликвидируемых свалок, обеспечению доступности техники к ликвидируемым свалкам. Проводится анализ обследования свалок и подготовка конкурсной документации. В настоящее время проводятся конкурентные процедуры по заключению контракта.
4.4.	Инструментальное обеспечение регионального государственного экологического контроля (надзора)	исполнение областного бюджета на инструментальное обеспечение регионального государственного экологического надзора; процентов	7,2	5,7	Отсутствие заявок на проведение лабораторных исследований.
ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"					
Подпрограмма № 1. "Обеспечение использования лесов"					
1.1	Организация использования лесов	Отвод лесосек, в том числе отвод лесосек под выборочные и сплошные рубки, а также рубки, проводимые в целях ухода за лесами и санитарные рубки; га	63566	44500	В связи с нестабильной экономической ситуацией в мире, в так же с введением в отношении Российской Федерации ограничительных и запретительных мер со стороны зарубежных стран значительно снизились объемы заготовки древесины по области, соответственно снизились объемы работ по отводу лесосек, производимых арендаторами лесных участков.
Подпрограмма № 2. "Воспроизводство лесов"					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
1.1	Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных и не переданных в пользование по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»	Лесовосстановление (искусственное, комбинированное и естественное); га	8395	7703,1	Отставание по естественному лесовосстановлению связано с продлением срока действия лесных деклараций по заготовке древесины 2022 года до 01.05.2024. С арендаторами лесных участков проведены совещания с целью досрочной сдачи лесных участков и проведения обработки почвы и лесовосстановления.
		Подготовка лесного участка для лесовосстановления и обработка почвы по лесные культуры; га	1651,1	1266,42	
2.1	Проведение ухода за лесами	Проведение рубок ухода за лесами (осветление, прочистки, прореживания, проходные, обновления, переформирования, реконструкции); га	6250	3800	В связи с нестабильной экономической ситуацией в мире, в так же с введением в отношении Российской Федерации ограничительных и запретительных мер со стороны зарубежных стран значительно снизились объемы заготовки древесины по области, соответственно снизились работы по рубкам ухода производимых арендаторами лесных участков.
Подпрограмма № 3. "Охрана и защита лесов"					
1.2	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров	Устройство и эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного	1125	1025	Мероприятия не выполнены арендаторами лесных участков. Арендаторам лесных участков направлены письма и предостережения о необходимости проведения работ по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров.
		Установка, реконструкция и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности; шт.	218	177	
		Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах; шт.	4467	4029	
2.1	Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	Проведение лесопатологического обследования; га	500	12,5	В связи с проведением работ по лесоустройству и нестабильной экономической ситуацией в мире, в так же с введением в отношении Российской Федерации ограничительных и запретительных мер со стороны зарубежных стран значительно снизились объемы заготовки древесины по области, соответственно снизились работы по ЛПО проводимые арендаторами лесных участков.

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
	ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества"				
	Подпрограмма № 2. Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации				
1.2	Размещение социальной информации на объектах наружной рекламы	количество тематических проектов; единиц	2	1	Проект, посвященный празднованию 9 мая, был реализован администрацией МО «Город Архангельск»
2.4	Производство и выпуск сетевых изданий	количество просмотров сайта; единиц	1500000	1326619	Сезонное снижение активности населения к средствам массовой информации (май/июнь, начался сезон отпусков).
	Подпрограмма № 7. Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области				
3.7	Проектирование и строительство газопровода в границах участка (в том числе строительство ГРПШ) на территории загородного комплекса «Бабанегово», расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, д. Бабанегово	готовность объекта; процентов	20		Задержка сроков разработки проектно-сметной документации
3.8	Проектирование и выполнение работ по техническому перевооружению топливной котельной (за счет устройства автономного источника теплоснабжения на газовом топливе) на территории загородного комплекса «Бабанегово», расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, д. Бабанегово	готовность объекта; процентов	20		Задержка сроков разработки проектно-сметной документации
	ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"				
	Подпрограмма № 3. Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области				
3.7	Осуществление взаимодействия органов государственного жилищного надзора, муниципального и общественного контроля, защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг	проведение мониторинга по капитальному ремонту жилищного фонда; единиц	100	68	Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда, запланированы на III и IV кварталы 2023 года.
	ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"				
	Подпрограмма № 4. Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания				
1.2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры	количество разработанных проектных документов; единиц	1		Подрядной организацией нарушены сроки разработки проектной документации на ремонт автомобильной дороги Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры на участках км 30+026 – км 36+713, км 37+850 – км 41+507. ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» направило претензионные письма, будут применены штрафные санкции.

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
1.4	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень	количество разработанных проектных документов; единиц	2	1	Подрядной организацией нарушены сроки разработки проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Архангельск–Белогорский–Пинега–Кимжа–Мезень на участке км 239+961- км 285+000 , км 338+000 – км 342+000. ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» направило претензионные письма, будут применены штрафные санкции.
2.1.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов	количество разработанных проектных документов; единиц	4	2	Нарушены сроки выполнения работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через реку Большая Сондола на км 7+142 автомобильной дороги Афанасовская – Першлахта – Нижнее Устье, на капитальный ремонт искусственного сооружения через реку Войжановка на км 2+554 автомобильной дороги Нефтебаза – Ижма. ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» направило претензионные письма, будут применены штрафные санкции.
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"					
Подпрограмма № 3. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях					
3.3.16	Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района	Заключение муниципальных контрактов; срок завершения	30 июня		Принято решение об отказе в реализации проекта.
ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"					
Подпрограмма № 6. Развитие научно-технологического потенциала Архангельской области					
2.1	Предоставление гранта в форме субсидии федеральным государственным научным организациям, федеральным государственным образовательным учреждениям высшего образования в целях финансового обеспечения проектов, отобранных в рамках конкурсов грантов для молодых ученых Архангельской области, проводимых указанными организациями (учреждениями)	количество молодых ученых Архангельской области, получивших поддержку на проведение научных исследований; единиц	5		При составлении в январе 2023 года плана реализации государственной программы, управлением науки и инноваций, планировалось фиксировать достижение показателя по результатам ежеквартальной отчетности. По итогам достигнутых договоренностей между вузами и министерством отраженных в соглашениях заключенных в марте 2023, установлено, что фиксирование достижения показателя будет осуществляться по результатам годовой отчетности
ГП АО "Молодежь Поморья"					
Подпрограмма № 2. "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской области"					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	
1.1	Субсидия Архангельскому региональному отделению Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" на организацию работы поисковых объединений Архангельской области, реализацию проектов по патриотическому воспитанию и увековечению памяти погибших при защите Отечества	количество проведенных профильных поисковых смен; единиц	1		В связи с отрицательным экспертным заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области проведение профильной поисковой смены перенесено на 3 квартал 2023 года. Смена проведена в конце июля 2023 года.
2.1	Проведение мероприятий, направленных на развитие и повышение эффективности системы гражданско-патриотического воспитания граждан в Архангельской области	количество созданных информационных материалов; единиц	2500	2000	500 экземпляров сборников стихов не изданы в связи с задержкой разработки дизайн-макета. Показатель будет выполнен в 3 квартале. Издание информационных материалов ожидается в сентябре 2023 года.
3.1	Проведение мероприятий по допризывной подготовке молодежи и профессиональной ориентации при подготовке молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации	количество проведенных областных военно-полевых сборов; единиц	3	2	Сбор инструкторов перенесен на сентябрь
Подпрограмма № 3. "Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания"					
3.1	Организация медиа-освещения деятельности в сфере молодежной политики и патриотического воспитания	количество размещенной рекламы (наружная реклама, контекстная реклама, BTL-реклама, ATL-реклама; единиц	1		В 2023 году мероприятие было передано от Молодежного центра агентству по делам молодежи Архангельской области (далее – агентство). Агентство как орган власти в соответствии с законодательством не может размещать коммерческую рекламу в связи с чем показатель не может быть исполнен
ГП АО "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области"					
3.3	Проверка отчетов об оценке, судебная экспертиза отчетов об оценке	Количество отчетов, в отношении которых проведена экспертиза; Единиц	5	3	Отсутствие предъявленных к министерству административных исков при рассмотрении которых требуется назначение судебной оценочной экспертизы

Информация об изменении объемов бюджетных инвестиций, предусмотренных ОАИП на 2023 год по состоянию на 01.07.2023 года в разрезе государственных программ и ГРБС

№ п/п	Наименование госпрограммы, ГРБС/источник финансирования	Объем финансирования ОАИП на 2023 год, млн. руб.		Сумма изменения (гр.4-гр.3), млн. руб.
		в редакции постановления Правительства АО от 07.10.2022 № 794-пп	в редакции постановления Правительства АО от 21.06.2023 № 551-пп	
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"				
1.	Всего по программе, в том числе	740,4	818,0	77,6
1.1.	средства ФБ и ЦС	646,2	646,2	0,0
1.2.	средства ОБ	94,2	171,8	77,6
1.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	740,4	811,0	70,6
	средства ФБ и ЦС	646,2	646,2	0,0
	средства ОБ	94,2	164,8	70,6
1.4.	Минздрав АО всего, в т.ч.	0,0	7,0	7,0
	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0
	средства ОБ	0,0	7,0	7,0
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"				
2.	Всего по программе, в том числе	1 256,6	1 412,7	156,1
2.1.	средства ФБ и ЦС	839,5	745,0	-94,5
2.2.	средства ОБ	417,1	667,7	250,6
2.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	1 146,5	1 412,7	266,2
	средства ФБ и ЦС	745,0	745,0	0,0
	средства ОБ	401,5	667,7	266,2
2.4.	Минобр АО всего, в т.ч.	110,1	0,0	-110,1
	средства ФБ и ЦС	94,5	0,0	-94,5
	средства ОБ	15,6	0,0	-15,6
ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"				
3.	Всего по программе, в том числе	0,0	23,7	23,7
3.1.	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0
3.2.	средства ОБ	0,0	23,7	23,7
3.3.	Минтруда АО всего, в т.ч.	0,0	23,7	23,7
	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0
	средства ОБ	0,0	23,7	23,7
ГП АО "Культура Русского Севера"				
4.	Всего по программе, в том числе	367,7	453,8	86,1
4.1.	средства ФБ и ЦС	142,5	142,5	0,0
4.2.	средства ОБ	225,2	311,3	86,1
4.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	367,7	453,8	86,1
	средства ФБ и ЦС	142,5	142,5	0,0
	средства ОБ	225,2	311,3	86,1
ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"				
5.	Всего по программе, в том числе	360,7	707,5	346,8
5.1.	средства ФБ и ЦС	0,0	398,4	398,4
5.2.	средства ОБ	360,7	309,1	-51,6
5.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	316,2	663,0	346,8
	средства ФБ и ЦС	0,0	398,4	398,4
	средства ОБ	316,2	264,6	-51,6
5.4.	Минздрав АО всего, в т.ч.	44,5	44,5	0,0
	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0
	средства ОБ	44,5	44,5	0,0

№ п/п	Наименование госпрограммы, ГРБС/источник финансирования	Объем финансирования ОАИП на 2023 год, млн. руб.		Сумма изменения (гр.4-гр.3), млн. руб.
		в редакции постановления Правительства АО от 07.10.2022 № 794-пп	в редакции постановления Правительства АО от 21.06.2023 № 551-пп	
ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактики преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"				
6.	Всего по программе, в том числе	0,0	69,7	69,7
6.1.	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0
6.2.	средства ОБ	0,0	69,7	69,7
6.3.	Минстрой АО	0,0	69,7	69,7
	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0
	средства ОБ	0,0	69,7	69,7
ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах"				
7.	Всего по программе, в том числе	0,0	9,3	9,3
7.1.	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0
7.2.	средства ОБ	0,0	9,3	9,3
7.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	0,0	2,6	2,6
	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0
	средства ОБ	0,0	2,6	2,6
7.4.	Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты АО всего, в т.ч.	0,0	6,7	6,7
	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0
	средства ОБ	0,0	6,7	6,7
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"				
8.	Всего по программе, в том числе	418,7	55,2	-363,5
8.1.	средства ФБ и ЦС	158,0	0,0	-158,0
8.2.	средства ОБ	260,7	55,2	-205,5
8.3.	Минприроды АО всего, в т.ч.	33,5	54,6	21,1
	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0
	средства ОБ	33,5	54,6	21,1
8.4.	Минстрой АО всего, в т.ч.	385,2	0,6	-384,6
	средства ФБ и ЦС	158,0	0,0	-158,0
	средства ОБ	227,2	0,6	-226,6
ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"				
9.	Всего по программе, в том числе	15,9	18,0	2,1
9.1.	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0
9.2.	средства ОБ	15,9	18,0	2,1
9.3.	Администрация Губернатора АО и Правительства АО всего, в т.ч.	15,9	18,0	2,1
	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0
	средства ОБ	15,9	18,0	2,1
ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"				
10.	Всего по программе, в том числе	727,7	729,8	2,1
10.1.	средства ФБ и ЦС	713,1	715,2	2,1
10.2.	средства ОБ	14,6	14,6	0,0
10.3.	Минтэк АО всего, в т.ч.	727,7	729,8	2,1
	средства ФБ и ЦС	713,1	715,2	2,1
	средства ОБ	14,6	14,6	0,0
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"				

№ п/п	Наименование госпрограммы, ГРБС/источник финансирования	Объем финансирования ОАИП на 2023 год, млн. руб.		Сумма изменения (гр.4-гр.3), млн. руб.
		в редакции постановления Правительства АО от 07.10.2022 № 794-пп	в редакции постановления Правительства АО от 21.06.2023 № 551-пп	
11.	Всего по программе, в том числе	3160,0	3498,0	338,0
11.1.	средства ФБ и ЦС	2828,4	3189,5	361,1
11.2.	средства ОБ	331,6	308,5	-23,1
	Минтранс АО всего, в т.ч.	3160,0	3498,0	338,0
11.3.	средства ФБ и ЦС	2828,4	3189,5	361,1
	средства ОБ	331,6	308,5	-23,1
ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"				
12.	Всего по программе, в том числе	219,5	333,0	113,5
12.1.	средства ФБ и ЦС	0,0	299,1	299,1
12.2.	средства ОБ	219,5	33,9	-185,6
	Минстрой АО всего, в т.ч.	219,5	333,0	113,5
12.3.	средства ФБ и ЦС	0,0	299,1	299,1
	средства ОБ	219,5	33,9	-185,6
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"				
13.	Всего по программе, в том числе	32,4	366,0	333,6
13.1.	средства ФБ и ЦС	31,7	322,9	291,2
13.2.	средства ОБ	0,7	23,3	22,6
13.3.	резервный фонд Правительства АО (ОБ)	0,0	19,8	19,8
	Минстрой АО всего, в т.ч.	0,0	302,5	302,5
13.4.	средства ФБ и ЦС	0,0	280,1	280,1
	средства ОБ	0,0	22,4	22,4
	Минтранс АО всего, в т.ч.	32,4	32,4	0,0
13.5.	средства ФБ и ЦС	31,7	31,7	0,0
	средства ОБ	0,7	0,7	0,0
	Минтэк АО всего, в т.ч.	0,0	31,1	31,1
13.6.	средства ФБ и ЦС	0,0	11,1	11,1
	средства ОБ	0,0	0,2	0,2
	резервный фонд Правительства АО (ОБ)	0,0	19,8	19,8
ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"				
14.	Всего по программе, в том числе	197,8	234,7	36,9
14.1.	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0
14.2.	средства ОБ	197,8	228,5	30,7
14.3.	резервный фонд Правительства АО (ОБ)	0,0	6,2	6,2
	Минстрой АО всего, в т.ч.	197,8	234,7	36,9
14.4.	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0
	средства ОБ	197,8	228,5	30,7
	резервный фонд Правительства АО (ОБ)	0,0	6,2	6,2
ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области"				
15.	Всего по программе, в том числе	0,0	507,3	507,3
15.1.	средства ФБ и ЦС	0,0	507,3	507,3
15.2.	средства ОБ	0,0	0,0	0,0
	Минтэк АО всего, в т.ч.	0,0	507,3	507,3
15.3.	средства ФБ и ЦС	0,0	507,3	507,3
	средства ОБ	0,0	0,0	0,0
ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"				
16.	Всего по программе, в том числе	10,0	4,4	-5,6
16.1.	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0
16.2.	средства ОБ	10,0	4,4	-5,6
	Минстрой АО всего, в т.ч.	10,0	4,4	-5,6
16.3.	средства ФБ и ЦС	0,0	0,0	0,0
	средства ОБ	10,0	4,4	-5,6
17.	ИТОГО по ОАИП, в т.ч.	7507,4	9241,1	1733,7

№ п/п	Наименование госпрограммы, ГРБС/источник финансирования	Объем финансирования ОАИП на 2023 год, млн. руб.		Сумма изменения (гр.4-гр.3), млн. руб.
		в редакции постановления Правительства АО от 07.10.2022 № 794-пп	в редакции постановления Правительства АО от 21.06.2023 № 551-пп	
17.1.	средства ФБ и ЦС	5359,4	6966,1	1606,7
17.2.	средства ОБ	2148,0	2249,0	101,0
17.3.	резервный фонд Правительства АО	0,0	26,0	26,0

Информация о количестве мероприятий ОАИП на 2023 год в разрезе госпрограмм, непрограммных мероприятий и ГРБС

Наименование госпрограммы	Количество мероприятий ОАИП на 2023 год в разрезе ГРБС, в том числе количество мероприятий, завершение реализации которых предусмотрено в 2023 году															
	Минстрой АО		Минтэк АО		Минприроды АО		Минздрав АО		Минтранс АО		Минтруда АО		Агентство противопо		Администрация Губернатора	
	всего	в т.ч. в 2023 году	всего	в т.ч. в 2023 году	всего	в т.ч. в 2023 году	всего	в т.ч. в 2023 году	всего	в т.ч. в 2023 году	всего	в т.ч. в 2023 году	всего	в т.ч. в 2023 году	всего	в т.ч. в 2023 году
«Развитие здравоохранения Архангельской области»	15	8					4	4								
«Развитие образования и науки Архангельской области»	12	5														
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области»	3	0									2	0				
«Культура Русского Севера»	4	2														
«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»	7	4					24	13								
"Обеспечение общественного порядка, профилактики преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"	1	1														
"Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах"	2	0											1	1		
"Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"															3	3
"Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"			12	10												
"Развитие транспортной системы Архангельской области"									10	6						
"Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"	4	4														
"Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"	6	1	5	5					2	1						
"Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"	4	3														
"Формирование современной городской среды в Архангельской области"			1	0												
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"	1	0			1	0										
"Развитие лесного комплекса Архангельской области"	1	0														
Итого:	60	28	18	15	1	0	28	17	12	7	2	0	1	1	3	3
Резервный фонд Правительства Архангельской области	1	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего:	61	29	21	18	1	0	28	17	12	7	2	0	1	1	3	3

Информация об исполнении отдельных мероприятий ОАИП за 1 полугодие 2023 в разрезе госпрограмм и ГРБС

Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества, мероприятия) с указанием направления инвестирования	Код федерального проекта	В рамках дорожного фонда (ДФ)	Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности)	Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности	Прогнозный срок (начало/окончание)	Утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 07.12.2022 № 794-пн (в ред. от 21.06.2023) на 2023 год, руб.			Уточненная сводная бюджетная роспись на 2023 год по состоянию на 30.06.2023, руб.			Доведено предельных объемов финансирования министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей средств областного бюджета, руб.			Исполнено на 30.06.2023, руб.			Исполнение 6 месяцев к уточненной сводной бюджетной росписи на 2023 год, %			
						Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе					
							средства федерального бюджета	средства областного бюджета и прочие целевые средства		средства федерального бюджета	средства областного бюджета и прочие целевые средства		средства федерального бюджета	средства областного бюджета и прочие целевые средства		средства федерального бюджета	средства областного бюджета и прочие целевые средства				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Информация об исполнении контрактов на 01.07.2023		
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"																			20		
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области"																			X		
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ																			X		
Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ Архангельской области "Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова"	-	-	70 койка	ГКУ АО "ТУКС"	2011/2023	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	181 140,52	0,00	181 140,52	181 140,52	0,00	181 140,52	22,64	Государственный контракт от 10.12.2020 №40658905619R9 V0002420017/0124200000620004190 заключен ГКУ АО "ТУКС" с АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» (г. Москва) по цене 2 612,4 млн. руб. Срок исполнения - не позднее 20.12.2022 с учётом подписания всех документов о приёмке. На 01.07.2023 к контракту заключено всего 31 доп. соглашение, из которых 19 заключено в 2022 году. Соглашением от 29.12.2022 №28 на основании ч.65.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ цена контракта увеличена на 115,2 млн. руб., с учетом всех доп. соглашений на 01.07.2023 цена контракта – 3 397,2 млн. руб. (увеличение на 784,8 млн. руб. или на 30%). Основная причина изменения контракта - изменения проектно-сметной документации. Аванс по контракту составил 1 936,4 млн. руб. (57%). Согласно условиям контракта расчеты по выплате аванса осуществляются в форме Казначейского сопровождения. Размер обеспечения исполнения контракта составил 13,1 млн. руб. (0,4% от ЦК). Доп. соглашением от 30.12.2022 № 29 срок завершения работ по строительству продлен до 31.05.2023 года. При этом доп. соглашением от 22.05.2023 №30 стороны со ссылкой на Постановлением Правительства РФ от 16.04.2022 №680 и с учетом положений п.1.3 части 1 ст.95 Закона № 44-ФЗ внесли изменения в существенные условия контракта -изменено приложение №2 к контракту - Смета контракта. Следует отметить, что в тексте доп. соглашения отсутствует информация о том, какие изменения внесены в смету контракта. Доп. соглашением от 26.05.2023 №31 стороны на основании ч.7 ст.95 Закона № 44-ФЗ, п.12 Технического задания к контракту внесли изменения в проектную и рабочую документацию (замена оборудования и материалов). Согласно данным ЕИС в сфере закупок на 01.07.2023 стоимость исполненных обязательств по контракту составляет 2 399,9 млн. руб. (70,6% от ЦК). Оплата по контракту завершена в 2022 году, общая сумма произведенных с подрядчиком расчетов составила 3 397,2 млн. руб. (100,0% от ЦК). Таким образом, стоимость невыполненных подрядчиком работ на 01.07.2023 составляет 997,3 млн. руб. СБР на 30.06.2023 на реализацию данного мероприятия предусмотрено 0,8 млн. руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 0,2 млн. руб. (22,6% от показателей УСБР на 30.06.2023). Исполнение контракта осуществляется с нарушением контрактных сроков. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям". В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ , п.13.5 гос. контракта от 10.12.2020 №40658905619R9 V0002420017/0122 200000620004190 ГКУ АО "ТУКС" не направлено требование об оплате штрафа в адрес АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС».		
Проектирование и строительство врачебной амбулатории в с. Сурж, Пинежского района Архангельской области (для ГБУЗ АО "Каргогорская центральная районная больница")	-	-	50 Посещение в смену	ГКУ АО "ТУКС"	2021/2023	80 131 339,79	77 408 150,43	2 723 189,36	80 131 339,79	77 408 150,43	2 723 189,36	8 110 082,45	7 842 477,78	267 604,67	8 110 082,45	7 842 477,78	267 604,67	10,12	Государственный контракт от 08.08.2022 № 0124200000622003924 на выполнение работ по строительству объекта заключен ГКУ АО "ТУКС" по результатам открытого конкурса в электронной форме с АО "Аванпроектстрой" (ИНН 7708728600, г.Москва). Цена контракта - 75,7 млн. руб. с НДС (20%) - 12,6 млн. руб. Срок выполнения работ - не позднее 29.09.2023 с учётом подписания всех документов о приёмке. Контрактом предусмотрен аванс в сумме 22,7 млн. руб. (30% от ЦК). Согласно данным ЕИС на 01.07.2023 года к контракту заключено 3 дополнительных соглашения, 2 из которых об изменении реквизитов подрядчика. Доп. соглашением от 09.06.2023 №3 стороны на основании ч.7 ст.95 Закона № 44-ФЗ, пунктов 16.5; 2.2 контракта произвели замену отдельных материалов на материалы с улучшенными качествами, по отдельным материалам цена контракта уменьшена (на 18,9 тыс. руб.), цена контракта составила 75,7 млн. руб. Согласно справке ф.КС-3 от 28.06.2023 № 9100015621 RAG0000 24200017/5 на 28.06.2023 работы выполнены на сумму 7,7 млн. руб. (с НДС), что составляет 10% от ЦК. Следует отметить, что по данному мероприятию ОАИП и УСБР на 30.06.2023 бюджетные средства предусмотрены в полном объеме, вместе с тем, кассовые расходы составили всего 10 % от плановых показателей на 2023 год. ГКУ АО "ТУКС" в адрес подрядчика выставлены штрафные санкции на общую сумму 1,7 млн. руб., которые на 01.07.2023 подрядчиком не оплачены. По данному мероприятию отмечаются высокие риски неисполнения до конца 2023 года.		
ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РнФ"	N9					80 126 339,79	77 408 150,43	2 718 189,36	80 126 339,79	77 408 150,43	2 718 189,36	8 105 082,45	7 842 477,78	262 604,67	8 105 082,45	7 842 477,78	262 604,67	10,12			
Врачебная амбулатория в д. Поддого Коношского района на 50 посещений в смену. Проектирование и строительство	-	-	50 Посещение в смену	ГКУ АО "ТУКС"	2021/2023	52 601 534,80	45 477 215,32	7 124 319,48	50 000 000,00	45 477 215,32	4 522 784,68	16 215 696,95	15 690 313,65	525 383,30	16 215 696,95	15 690 313,65	525 383,30	32,43	Извещение о закупке № 0124200000622006440 размещено на сайте ЕИС в сфере закупок 24.10.2022, контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен 22.11.2022. ЦК – 72,4 млн. руб. (НДС не применяется). Подрядная организация – ООО «Специализированный застройщик «Домострой» (ИНН 2904029399 г. Когалы). Окончание работ – не позднее 06.10.2023 с учётом подписания всех документов о приёмке. Аванс предусмотрен в размере 30% от ЦК. На 01.07.2023 к контракту заключено 1 доп. соглашение от 29.11.2022 №1 (контракт дополнен информацией об идентификаторе контракта). Согласно справке ф.КС-3 от 29.06.2023 № 8 стоимость выполненных работ составила 20,6 млн. руб., что составляет 28,5% от ЦК. На 01.07.2023 оплата по контракту произведена на сумму 36,2 млн. руб. (50% от ЦК). Исполнение контракта осуществляется с нарушением контрактных сроков. В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п.13.5 гос. контракта от 10.12.2020 №40658905619R9 V0002420017/0124 200000620004190 ГКУ АО "ТУКС" не направлено требование об оплате штрафа в адрес подрядчика. По данному мероприятию отмечаются риски неисполнения в срок, установленный контрактом.		
ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РнФ"	N9					50 000 000,00	45 477 215,32	4 522 784,68	50 000 000,00	45 477 215,32	4 522 784,68	16 215 696,95	15 690 313,65	525 383,30	16 215 696,95	15 690 313,65	525 383,30	32,43			
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"																			X		
Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"																			X		
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ																			X		
Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгоозерье Мезенского района Архангельской области*	-	-	90 Место	АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	2018/2023	56 383 838,48	0,00	56 383 838,48	56 383 838,48	0,00	56 383 838,48	14 597 887,33	0,00	14 597 887,33	14 597 887,33	0,00	14 597 887,33	25,89	Контракт от 24.06.2019 № 0124200000619002074 _209148 заключен администрацией МО "Мезенский район" (Заказчик) с ООО «Строительно-гравостая компания «Северград» (ИНН 2902068120 г. Северодвинск) по цене 195,2 млн. руб. и сроку исполнения - 10.11.2020. На 01.07.2023 к контракту заключено 24 доп. соглашений, из которых 5 соглашений - в отчетном периоде. Из 24 доп. соглашений: 5 - об изменении реквизитов; 4 - об изменении порядка и сроков приемки и оплаты работ; 4 - об изменении порядка авансирования (изначально контрактом аванс не предусмотрен); 4 - об изменении сроков выполнения работ (доп. соглашением от 30.11.2020 №6 - до 30.04.2022; доп. соглашением от 21.04.2022 - до 31.10.2022; доп. соглашением от 13.12.2022 - до 31.12.2022; доп. соглашением от 20.06.2022 №22 - до 01.09.2023 по мировому соглашению на основании определения Арбитражного суда Архангельской области от 19.06.2023 по делу № А 05-6089/2023). Основание для переноса сроков исполнения контракта: п.65.1 ст. 112; п.65.1 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ (в связи с внесением изменений в ПСД); 5 - о внесении изменений в ПСД, в том числе 3 - об увеличении цены контракта в связи с внесением изменений в ПСД (доп. соглашением от 02.03.2022 №11 - до 226,1 млн. руб. (+ 30,9 млн. руб.); доп. соглашением от 17.08.2022 №16 - до 234,4 млн. руб. (+8,3 млн. руб.); доп. соглашением от 09.11.2022 №17 - до 327,1 млн. руб. (+92,7 млн. руб.); доп. соглашением от 22.06.2023 №22 - до 357,6 млн. руб. (+ 30,5 млн. руб.) Общее увеличение цены контракта на 01.07.2023 составило 162,4 млн. руб. (357,6 - 195,2) или 83,2%. Срок исполнения с учетом доп. соглашений – до 01.09.2023, таким образом, сроки выполнения контракта по сравнению с первоначальными увеличены на 2 года 10 мес. Определением Арбитражного суда Архангельской области от 19.06.2023 по делу № А 05-6089/2023 утверждено мировое соглашение от 19.06.2023, заключенное между сторонами контракта. Подрядчиком (истец) был заявлен иск: 1) о признании недействительным с момента заключения контракта пункта 12.2 контракта, согласно которому окончание срока действия контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по контракту, если таковые имели место при исполнении контракта; 2) об обязании Администрации Мезенского муниципального округа (ответчик) заключить с истцом доп. соглашение о продлении срока выполнения работ и срока действия контракта, установив срок до 01.09.2023. Согласно определению суда от 19.06.2023 судом принято во внимание то, что порядок и случаи изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является, в том числе, выполнение работ по строительству, установлены Постановлением Правительства РФ от 16.04.2022 № 680, пунктом 1 которого предусмотрена возможность изменения сторонами срока исполнения контракта, в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию. Судом установлено, что основания, предусмотренные п.1 Постановления № 680 имелись. Следует отметить, что в ходе исполнения контракта в отношении администрации МО "Мезенский район" УФАС по АО был наложен штраф по административному делу №160мз-20а в размере 100,0 тыс. руб. за административное правонарушение, предусмотренное ч.4 ст.7.32 КоАП РФ (постановление от 28.09.2020 № 04-01/6928) - нарушение положений ч. 2 ст. 34 и ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ при заключении дополнительных соглашений к муниципальному контракту в части внесения в контракт условия об оплате подрядчику аванса. По результатам рассмотрения заявления администрации МО "Мезенский район" о признании незаконным и отмене постановления от 28.09.2020 № 04-01/6928 Арбитражным судом Архангельской области по делу А05-12959/2020 принято решение от 18.12.2020 об отказе в удовлетворении данного заявления. Следует отметить, что авансирование работ по контракту на основании доп. соглашений доведено до 70% от ЦК. Согласно данным ЕИС (справка ф. КС-3 от 26.06.2023 №13) на 01.07.2023 стоимость выполненных работ составила 106,7 млн. руб. с НДС, что составляет 29,8% от ЦК. Строительство объекта осуществляется с 2019 года, в ходе исполнения контракта в проектно-сметную документацию вносились многочисленные изменения, что свидетельствует о низком качестве ПСД, примененной для строительства объекта. Согласно документации о закупке работ по строительству объекта проектная документация объекта разработана ГБУ АО «Инвестстрой» в 2016 г. (шифр проекта 06/05-2016). Строительный контроль осуществляется ГКУ АО "ТУКС". Заказчиком в отношении подрядной организации проводится претензионная работа, сумма предъявленных штрафных санкций составляет 4,3 млн. руб., которая по состоянию на 01.07.2023 подрядчиком не оплачена. Из предусмотренного ОАИП и УСБР на 30.06.2023 года объема бюджетных средств в сумме 56,4 млн. руб.(ОБ), кассовые расходы в отчетном периоде составили только 14,6 млн. руб.(25,9%). Сумма неотработанного подрядчиком аванса на 01.07.2023 составляет 209,1 млн. руб. По данному мероприятию ОАИП отмечаются высокие риски неисполнения контрактного срока - до 01.09.2023 и риски неисполнения до конца финансового года.		
Корректировка проектной документации и строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска	-	-	1600 Место	ГКУ АО "ТУКС"	2020/2023	233 702 660,41	0,00	233 702 660,41	126 222 660,41	0,00	126 222 660,41	66 897 051,54	0,00	66 897 051,54	66 897 051,54	0,00	66 897 051,54	53,00	Гос. контракт от 22.12.2020 № 0124200000620005490 заключен ГКУ АО "ТУКС" с АО «Архангельскгражданреконструкция» по цене (ЦК) 1 473,3 млн. руб.На 01.07.2023 к контракту заключено 29 доп. соглашений, в том числе в 2023 году – 3 доп. соглашения. Доп. соглашением от 15.03.2023 № 27 на основании ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ, распоряжения Правительства Архангельской области от 20.12.2022 № 889-рп стороны увеличили ЦК на 18,0 млн. руб., ЦК составила 2 017,1 млн. руб. Также в рамках доп. соглашения от 15.03.2023 №27 на основании ч.7 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, п. 14.5 контракта сторонами произведена замена материалов. Доп. соглашением от 26.05.2023 № 28 на основании ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ, распоряжения Правительства Архангельской области от 24.05.2023 № 404-рп ЦК увеличена на 34,3 млн. руб., ЦК составила 2 051,4 млн. руб. Доп. соглашением от 23.06.2023 № 29 на основании ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ, распоряжения Правительства Архангельской области от 20.06.2023 № 489-рп стороны увеличили ЦК на 80,9 млн. руб., ЦК составила 2 132,3 млн. руб. Таким образом, первоначальная ЦК на 01.07.2023 увеличена на 659,0 млн. руб. (на 44,7%), в том числе в отчетном периоде - на 133,2 млн. руб. В ходе исполнения контракта размер аванса увеличен до 44%. По данным ЕИС в сфере закупок на 01.07.2023 стоимость выполненных и предъявленных работ составила 1 764,8 млн. руб. или 82,8% (справка ф. КС-3 от 19.06.2023 №56), оплата произведена на сумму 2 051,2 млн. руб. (96,2 % от ЦК). Первоначальный срок завершения работ - не позднее 20.12.2022 года с учётом подписания всех документов о приёмке. Доп. соглашением от 15.11.2022 №24 сторонами изменен срок окончания работ - продлен до 30.06.2023, при этом доп. соглашение не содержит обоснование продления срока завершения работ. Вместе с тем, пункт 1 Доп. соглашения от 15.11.2022 №24 в качестве обоснования увеличения цены контракта содержит ссылку на п.8 ч.1 ст. 95 Закона №44-ФЗ которым предусмотрено, что увеличение цены контракта в случаях, указанных в законе допускается, если такое изменение не приведет, в том числе, к увеличению срока исполнения контракта. На 01.07.2023 объект строительством не завершён. В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п.12.5 контракта от 22.12.2020 № 0124200000620005490 ГКУ АО "ТУКС" не направлено требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта в адрес АО «Архангельскгражданреконструкция».		

Наименование объекта капитального о строительства (объекта недвижимого имущества, мероприятия) с указанием направления инвестирования	Код федерального-ного проекта	В рамках дорожного-ного фонда (ДФ)	Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности)	Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности	Прогнозный срок (начало/ окончание)	Утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 07.12.2022 № 794-пп (в ред. от 21.06.2023) на 2023 год, руб.			Уточненная сводная бюджетная роспись на 2023 год по состоянию на 30.06.2023, руб.			Доведено предельных объемов финансирования министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей средств областного бюджета, руб.			Исполнено на 30.06.2023, руб.			Исполнение 6 месяцев к уточненной сводной бюджетной росписи на 2023 год, %	
						Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе			
							средства федерального бюджета	средства областного бюджета и прочие целевые средства		средства федерального бюджета	средства областного бюджета и прочие целевые средства		средства федерального бюджета	средства областного бюджета и прочие целевые средства		средства федерального бюджета	средства областного бюджета и прочие целевые средства		
Строительство средней общеобразовательной школы на 240 мест в поселке Ожовский Плесского района Архангельской области	-	-	240 Место	АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	2022/2023	328 809 642,44	108 046 700,00	220 762 942,44	328 809 642,44	108 046 700,00	220 762 942,44	23 238 626,36	22 773 853,77	464 772,59	23 238 626,35	22 773 853,76	464 772,59	7,07	Информация об исполнении контрактов на 01.07.2023 Гос. контракт от 05.05.2022 № 0124200000622001633 заключен Управлением муниципального имущества Администрации Плесского муниципального округа Архангельской области (Заказчик) с АО "Авиапромстрой" (ИНН 7708728600, г. Москва). Строительство объекта "под ключ". Цена контракта по результатам открытого конкурса в электронной форме - 430,0 млн. руб., в т.ч. НДС (20%) - 71,7 млн. руб. Аванс предусмотрен в размере 25% от ЦК. Доп. соглашением от 17.10.2022 №6 размер аванса увеличен до 30% на основании Постановления Правительства РФ от 16.04.2022 №680, кроме этого на 01.07.2023 к контракту заключено 6 доп. соглашений, не затрагивающих существенные условия контракта. Окончание выполнения работ: предоставление проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы – не позднее 01.09.2022 с учётом подписания всех документов о приёмке; завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию – не позднее 01.12.2023 года с учётом подписания всех документов о приёмке. Согласно данным ЕИС в сфере закупок по состоянию на 01.07.2023 стоимость выполненных работ составил 26,7 млн. руб. (6,2% от ЦК). Оплата по контракту произведена в сумме 137,4 млн. руб. (32% от ЦК). В ходе исполнения контракта установлены факты нарушения подрядчиком утвержденного графика выполнения работ (экспертные заключения: от 17.05.2023; от 26.06.2023). По состоянию на отчетную дату работы на объекте не осуществляются. Вместе с тем, в нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ , п.12.5 контракта от 05.05.2022 № 0124200000622001633 Заказчик не направил требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта в адрес АО "Авиапромстрой".
Федеральный проект "Современная школа"	E1					328 809 642,44	108 046 700,00	220 762 942,44	328 809 642,44	108 046 700,00	220 762 942,44	23 238 626,36	22 773 853,77	464 772,59	23 238 626,35	22 773 853,76	464 772,59	7,07	
Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера"																			X
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ																			X
Проектирование и реконструкция здания Новодвинского ГКЦ	-	-	4740,9 Кв. метр	ГКУ АО "ТУКС"	2022/2023	391 638 189,30	119 000 000,00	272 638 189,30	341 638 189,30	119 000 000,00	222 638 189,30	184 451 979,61	40 715 955,27	143 736 024,34	170 983 732,95	37 742 972,65	133 240 760,30	50,05	Контракт от 21.02.2022 № 0124200000621009623 заключен ГКУ АО "ТУКС" с ООО "Строй Центр" (ИНН 2902070169 г. Котлас) по цене 441,8 млн. руб., в т.ч. НДС (20%) по результатам открытого конкурса в электронной форме. Контрактом предусмотрено выполнение работ "под ключ". Окончание выполнения работ: предоставление проектной документации с положительным заключением гос. экспертизы – не позднее 15.07.2022 с учётом подписания всех документов о приёмке; завершение реконструкции и ввод объекта в эксплуатацию – не позднее 05.12.2023 года с учётом подписания всех документов о приёмке. Аванс не предусмотрен. На 01.07.2023 к контракту заключено 6 доп. соглашений. В рамках доп. соглашения от 19.10.2022 №5 на основании ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ и распоряжения Правительства АО от 18.10.2022 №670-рп контракт дополнен условием о перечислении подрядчику аванса в размере 30% от ЦК. В рамках доп.соглашения от 22.12.2022 №6 на основании ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ и распоряжения Правительства АО от 20.12.2022 №891-рп цена контракта увеличена на 216,5 млн. руб., составила 658,3 млн. руб. Контракт дополнен приложением "Смета контракта". Согласно данным ЕИС в сфере закупок на 01.07.2023 выполнение оставило 183,8 млн.руб. (27,9% от ЦК) (справка ф. КС-3 от 27.06.2023). Оплата на 01.07.2023 произведена на сумму 290,1 млн. руб. (44,1% от ЦК).
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"																			X
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области"																			X
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ																			X
Строительство наружных сетей канализации по ул. Ленинградская на участке от ул. Ленина до ул. Семеновская в г. Каргополе (с реконструкцией участка сетей от ул. Ленина до дома № 11а)	-	-	1246,7 Метр	АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	2023/2023	16 073 502,00	0,00	16 073 502,00	16 073 502,00	0,00	16 073 502,00	2 411 025,30	0,00	2 411 025,30	2 411 025,30	0,00	2 411 025,30	15,00	Контракт от 06.03.2023 № 0124600001123000004 заключен Администрацией Каргопольского муниципального округа Архангельской области с ООО "РегионСтрой" (ИНН 2901258520 г. Архангельск) вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Закона № 44-ФЗ по цене 16,9 млн. руб. (НДС не облагается). Аванс предусмотрен в размере 15% от ЦК (2,5 млн. руб.). Окончание работ – не позднее 01.11.2023 с учётом подписания всех документов о приёмке. По состоянию на 01.07.2023 выполненные работы подрядчиком не предъявлялись. Кроме того, согласно претензии Заказчика от 07.04.2023 № 2322, подрядчиком нарушены условия контракта в части предоставления Заказчику графика производства работ и информации о назначении ответственных за выполнение работ лиц. По условиям контракта за каждый факт нарушения подрядчиком условий контракта начисляется штраф в размере 5,0 тыс. руб. На основании п. 9.3 контракта сумма штрафа подлежит удержанию при расчетах за выполненные работы. Согласно информации, размещенной в ЕИС, на объекте отмечается отставание от утвержденного графика производства работ. Согласно информации об исполнении ОАИП на 2023 год на 01.07.2023 кассовые расходы составили 2,4 млн. руб. (аванс), что составляет 15,0% от плановых показателей. По данному мероприятию отмечаются риски не завершения строительства в установленные контрактном сроки.
Обустройство объектами инженерной инфраструктуры площадок под комплексную жилищную застройку по адресу: Архангельская область, Вилегодский муниципальный округ Архангельской области, село Ильинско-Половское, ул. Советская	-	-	517,3 Метр	АДМИНИСТРАЦИЯ ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	2022/2023	61 461 747,27	0,00	61 461 747,27	61 461 747,27	0,00	61 461 747,27	10 222 450,50	0,00	10 222 450,50	10 222 450,50	0,00	10 222 450,50	16,63	Контракт от 11.03.2022 № 0001 заключен Администрацией Вилегодского муниципального округа с ООО "Термоизолстрой" (ИНН 3525115173 г. Вологда) по результатам открытого конкурса в электронной форме. Цена контракта - 58,5 млн. руб. с НДС (20%). Аванс контрактом не предусмотрен. Доп. соглашением от 08.11.2022 № 6 на основании ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ предусмотрен аванс в размере до 30% от ЦК. Окончание работ – не позднее 30.11.2023 с учётом подписания всех документов о приёмке. На 01.07.2023 сторонами заключено 9 доп. соглашений к контракту, из них в отчетном периоде - 3 доп. соглашения, с учетом которых (от 07.06.2023 №7, от 09.06.2023 №8) цена контракта увеличилась на основании п.8 ч.1 ст.95 и ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ до 85,5 млн. руб. (на 27,0 млн. руб. или на 46% от первоначальной ЦК). Согласно данным ЕИС на 01.07.2023 работы выполнены и предъявлены на сумму 27,2 млн. руб. (31,8% от ЦК), оплачены на сумму 31,8 млн. руб. (37,2 % от ЦК). Кассовые расходы в отчетном периоде составили 10,2 млн.руб. или 16,6% от плановых показателей. По данному объекту отмечаются низкие темпы выполнения работ, что является риском не исполнения работ в установленные контрактном сроки.
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"																			X
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области"																			X
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ																			X
Строительство здания специального учреждения УФС в г. Архангельске	-	-	40 Человек	ГКУ АО "ТУКС"	2017/2023	69 744 570,97	0,00	69 744 570,97	69 744 570,97	0,00	69 744 570,97	31 163 418,62	0,00	31 163 418,62	31 163 418,62	0,00	31 163 418,62	44,68	Контракт от 26.03.2019 № 0124200000618006483_246648 заключен ГКУ АО "ТУКС" с ООО «Белый Дом». Срок исполнения - до 31.12.2021. На 01.07.2023 сторонами заключено 17 доп. соглашений, из которых в 2023 году - 3 доп. соглашения, с учетом которых: 1) на основании п."в" ч.1 Постановления Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 исключены работы на сумму 19,2 млн. руб. (ДС от 20.02.2023 №15); 2) на основании ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ цена контракта увеличена на 15,2 млн. руб. (ДС от 05.05.2023 №16). На 01.07.2023 цена контракта составляет 450,6 млн. руб. Согласно данным ЕИС на 01.07.2023 (справка ф. КС-3 от 22.06.2023 №43) стоимость выполненных работ -412,1 млн. руб. (91,5% от ЦК). Расчеты с подрядчиком проведены на сумму 412,1 млн.руб. В соответствии с доп. соглашением от 24.11.2022 №12 срок окончания выполнения работ продлен до 10.07.2023. Вместе с тем, на 01.07.2023 работы на объекте не завершены. Из предусмотренного ОАИП и УСБР на 30.06.2023 объема финансирования мероприятия по строительству объекта - 61,5 млн. руб., освоение составило только 10,2 млн. руб. или 44,7%. Информация о проведении Заказчиком претензионной работы в отчетном периоде в ЕИС отсутствует. По контракту отмечаются риски не исполнения установленных сроков завершения работ, по данному мероприятию ОАИП отмечаются риски не исполнения до конца 2023 года.
Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"																			X
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области"																			X
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ																			X
Строительство станции очистки холодной воды по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО "Емецкое", дер. Кузнецово. 2 этап	-	-	408 Кубический метр	АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	2022/2023	999 001,00	979 000,00	20 001,00	999 001,00	979 000,00	20 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Контракт от 14.07.2022 № 31 на строительство объекта заключен Администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области (Заказчик) с единственным поставщиком - ООО "Консул" (ИНН 2901183949, г. Архангельск) по результатам признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Закона № 44-ФЗ. Цена контракта - 31,7 млн. руб. (НДС не облагается). Предусмотрен авансовый платеж в размере 5 % от ЦК. Сроки завершения строительства объекта и сдачи-приемка приемочной комиссией – не позднее 30.11.2022. В ходе исполнения контракта на 01.07.2023 сторонами заключено 9 доп. соглашений, из которых в отчетном периоде - 3 доп. соглашения. В 2022 году в контракт внесены существенные изменения условий: доп. соглашением от 18.07.2022 №1 аванс увеличен до 30%, при этом соглашение не содержит обоснования данного изменения; доп. соглашением от 14.12.2022 №4: 1) на основании Постановления Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 срок сдачи объекта продлен до 15.12.2022; 2) размер аванса увеличен до 50% от ЦК. Доп. соглашением от 30.12.2022 № 6 на основании Постановления Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 срок сдачи объекта продлен до 31.05.2023. Доп. соглашением от 24.05.2023 срок сдачи объекта продлен до 15.08.2023. По данным Заказчика в ходе исполнения контракта возникла необходимость внесения корректировок в проектную документацию. Претензионная работа в отношении подрядчика не проводилась. Следует отметить, что доп. соглашением от 14.12.2022 №5 стороны дополнили п. 9.3 контракта следующим условием" Приемка оборудования и материалов на строительство объекта может осуществляться без выполнения строительно-монтажных работ путем оформления унифицированной формы Торг-12. Основанием для оплаты поставленных оборудования и материалов служат подписанная заказчиком и подрядчиком унифицированная форма Торг-12 и счет-фактура". Следует отметить, что в силу п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Статьей 746 ГК РФ определено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. Муниципальный контракт от 14.07.2022 № 31 заключен на выполнение работ по строительству объекта водоснабжения: «Станция очистки холодной воды, по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово. Этап 2», то есть является договором строительного подряда. В разделе 1 контракта от 14.07.2022 № 31 приведены толкования терминов, применяемых в рамках контракта, в том числе п.1.12. «Материалы и оборудование» - материально-технические ресурсы: оборудование, запасные части к оборудованию, изделия, конструкции, комплектующие изделия, кабельно-проводниковая продукция, материалы, с использованием которых Подрядчик выполняет обязательства по Контракту". Приобретение материалов, не уложенных в дело, противоречит положениям п. 1 ст. 740 ГК РФ. Справочно: объект введен в эксплуатацию на основании разрешения на ввод в эксплуатацию от 17.08.2023 № RU 29525000-1-2023.
Федеральный проект "Чистая вода"	F5					999 001,00	979 000,00	20 001,00	999 001,00	979 000,00	20 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов за I полугодие 2023 года

тыс.руб.

Наименование	Код	Всего расходы			в том числе:														
					Контрактуемые расходы (ВР 240, 410, 323)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300 кроме 323)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 600)			Межбюджетные трансферты (ВР 500)			Иные расходы (ВР 450, 800)		
		Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утвержде но	Исполнен о	% исполне ния
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Национальный проект "Демография"	Р	1 514 657,0	709 229,3	47	22 186,9	7 777,8	35	1 403 116,8	642 691,2	46	14 707,2	10 988,8	75	15 169,0	5 423,5	36	59 477,0	42 347,9	71
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	P1	1 416 767,7	647 706,5	46	13 650,9	5 015,3	37	1 403 116,8	642 691,2	46	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	1 416 767,7	647 706,5	46	13 650,9	5 015,3	37	1 403 116,8	642 691,2	46			-			-			-
Региональный проект "Содействие занятости"	P2	60 057,0	42 927,4	71	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	580,0	579,6	100	0,0	0,0	-	59 477,0	42 347,9	71
Министерство образования Архангельской области	075	8 227,0	0,0	0			-			-			-			-	8 227,0	0,0	0
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	51 830,1	42 927,4	83			-			-	580,0	579,6	100			-	51 250,1	42 347,9	83
Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	P3	2 921,6	1 569,6	54	299,2	299,2	100	0,0	0,0	-	2 622,4	1 270,4	48	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	299,2	299,2	100	299,2	299,2	100			-			-			-			-
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	2 622,4	1 270,4	48			-			-	2 622,4	1 270,4	48			-			-
Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва"	P5	34 910,7	17 025,7	49	8 236,8	2 463,3	30	0,0	0,0	-	11 504,8	9 138,9	79	15 169,0	5 423,5	36	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	595,0	595,0	100	595,0	595,0	100			-			-			-			-
Министерство спорта Архангельской области	263	34 315,7	16 430,7	48	7 641,8	1 868,3	24			-	11 504,8	9 138,9	79	15 169,0	5 423,5	36			-
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	I	297 186,0	276 433,1	93	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	94 212,5	92 575,8	98	0,0	0,0	-	202 973,5	183 857,3	91
для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	I2	5 825,7	5 825,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	5 825,7	5 825,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	5 825,7	5 825,7	100			-			-	5 825,7	5 825,7	100			-			-
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	I4	41 203,7	22 144,8	54	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	22 144,8	22 144,8	100	0,0	0,0	-	19 058,9	0,0	0
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	41 203,7	22 144,8	54			-			-	22 144,8	22 144,8	100			-	19 058,9	0,0	0
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	I5	250 156,6	248 462,6	99	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	66 242,0	64 605,3	98	0,0	0,0	-	183 914,6	183 857,3	100
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	083	8 375,5	6 682,0	80			-			-	3 273,5	1 636,7	50			-	5 102,0	5 045,3	99
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	62 968,5	62 968,5	100			-			-	62 968,5	62 968,5	100			-			-
Министерство имущественных отношений Архангельской области	163	178 812,6	178 812,0	100			-			-			-			-	178 812,6	178 812,0	100
Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"	J	91 304,0	837,8	1	6 241,3	837,8	13	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	85 062,7	0,0	0
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры"	J1	85 062,7	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	85 062,7	0,0	0
Министерство культуры Архангельской области	069	85 062,7	0,0	0			-			-			-			-	85 062,7	0,0	0
Федеральный проект "Повышение доступности туристических продуктов"	J2	6 241,3	837,8	13	6 241,3	837,8	13	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство культуры Архангельской области	069	6 241,3	837,8	13	6 241,3	837,8	13			-			-			-			-
Национальный проект "Экология"	G	1 776 023,7	1 229 069,7	69	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	1 245 346,6	698 392,7	56	0,0	0,0	-	530 677,0	530 677,0	100
Региональный проект "Чистая страна"	G1	1 190 640,5	665 274,4	56	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	1 190 640,5	665 274,4	56	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	045	1 190 640,5	665 274,4	56			-			-	1 190 640,5	665 274,4	56			-			-
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	G2	530 677,0	530 677,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	530 677,0	530 677,0	100
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	045	530 677,0	530 677,0	100			-			-			-			-	530 677,0	530 677,0	100
Региональный проект "Сохранение лесов"	GA	54 706,1	33 118,3	61	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	54 706,1	33 118,3	61	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-

Наименование	Код	Всего расходы			в том числе:															
					Контрактуемые расходы (BP 240, 410, 323)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (BP 300 кроме 323)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (BP 600)			Межбюджетные трансферты (BP 500)			Иные расходы (BP 450, 800)			
		Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утвержде но	Исполнен о	% исполне ния				
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	L2	15 910,1	10 238,5	64	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	15 910,1	10 238,5	64	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	15 910,1	10 238,5	64			-			-	15 910,1	10 238,5	64			-			-	
Национальный проект "Здравоохранение"	N	1 642 619,6	836 709,6	51	827 230,1	437 098,5	53	0,0	0,0	-	815 389,5	399 611,1	49	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	N1	170 638,2	85 319,1	50	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	170 638,2	85 319,1	50	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	170 638,2	85 319,1	50			-			-	170 638,2	85 319,1	50			-			-	
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	N2	178 756,5	154 594,0	86	94 948,5	94 948,5	100	0,0	0,0	-	83 808,0	59 645,5	71	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	178 756,5	154 594,0	86	94 948,5	94 948,5	100			-	83 808,0	59 645,5	71			-			-	
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	N3	25 408,3	13 473,4	53	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	25 408,3	13 473,4	53	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	25 408,3	13 473,4	53			-			-	25 408,3	13 473,4	53			-			-	
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	N7	50 773,3	7 400,3	15	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	50 773,3	7 400,3	15	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	50 773,3	7 400,3	15			-			-	50 773,3	7 400,3	15			-			-	
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	N9	1 217 043,4	575 922,9	47	732 281,6	342 150,0	47	0,0	0,0	-	484 761,8	233 772,9	48	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	732 281,6	342 150,0	47	732 281,6	342 150,0	47			-			-			-			-	
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	484 761,8	233 772,9	48			-			-	484 761,8	233 772,9	48			-			-	
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	V	332 310,8	0,0	0	332 310,8	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Региональный проект "Развитие региональных аэропортов"	V7	332 310,8	0,0	0	332 310,8	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	332 310,8	0,0	0	332 310,8		0			-			-			-			-	
Итого		28 444 812,0	10 567 700,9	37,2	16 132 368,5	5 280 984,7	33	1 416 116,8	642 691,2	45	2 883 685,7	1 480 308,8	51	7 037 961,0	2 332 220,0	33	974 680,1	831 496,3	85	

Прогнозные ключевые риски недостижения показателей или результатов реализации региональных проектов Архангельской области, согласно отчетам о реализации данных проектов по состоянию на 01.07.2023

Наименование показателя	Прогнозное значение на 31.12.2023	Плановое значение на I полуг. 2023 г.	Фактическое значение на 01.07.2023	Описание рисков	Основные принятые меры
Региональный проект (Е1) "Современная школа"					
Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, мест (срок: 31.12.2023)	240	240	0	Нарушение графика производства работ и недостаточное количество рабочих на объекте. По состоянию на 01.07.2023 расходы бюджета отсутствуют при утвержденных ассигнованиях в сумме 218,6 млн.руб. в виде субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. По состоянию на 01.08.2023 ситуация не изменилась.	В июле 2023 года. в Министерство просвещения РФ направлено письмо о рассмотрении вопроса по переносу объекта на 2024 год. Вопрос строительства школы в пос. Оковском Плесецкого района находится на контроле Правительства Архангельской области. Проводятся еженедельные штабы под председательством курирующего заместителя председателя Правительства Архангельской области и регулярные совещания с выездом на объект при участии министра строительства и архитектуры Архангельской области с целью ускорения темпов производства строительно-монтажных работ и своевременного реагирования на возникающие в ходе строительства проблемы.
Создано новых мест в общеобразовательных организациях. Строительно-монтажные работы завершены (Школа на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области)	01.11.2023	26.12.2022	Просрочено	Низкая готовность в связи с несвоевременной сдачей исполнительной документации и корректировкой ПСД, а также ограниченной транспортной доступностью населенного пункта (участки грунтовых дорог неудовлетворительного состояния, возможность доставки материалов водным транспортом или по зимнику). По состоянию на 28.08.2023 ситуация не изменилась.	Вопрос строительства школы находится на особом контроле Правительства Архангельской области. Проводятся еженедельные штабы под председательством курирующего заместителя председателя Правительства Архангельской области и регулярные совещания с выездом на объект при участии министра строительства и архитектуры Архангельской области с целью ускорения темпов производства строительно-монтажных работ и своевременного реагирования на возникающие в ходе строительства проблемы.
Региональный проект (N4) "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи"					
Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов, тыс. человек	48,9	39,6	35,3	Снижение рождаемости в Архангельской области.	Увеличение охвата пациенток медицинской помощью за счет применения вспомогательных репродуктивных технологий и дообортного консультирования. Внедрение мероприятий, направленных на стимулирование дополнительных рождений, совершенствование оказания медицинской помощи беременным женщинам с угрозой преждевременных родов. Реализация мер по формированию ответственного планирования беременности.
Региональный проект (N5) "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"					
Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	9,5	9,4	9,28	На значения показателей обеспеченности влияет численность постоянного населения Архангельской области, которое при расчете итогового показателя в марте текущего года берется по данным за предыдущий год, а также число физических лиц - врачей и среднего медицинского персонала - основных работников на занятых должностях. Отток медицинского персонала по естественным причинам (пенсия, смерть, переход на иные должности) значительно превышает количество вновь принимаемых сотрудников. При расчете показателей не учитывается медицинский персонал частных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, в том числе скорую, в рамках территориальной программы государственных гарантий за счет средств ФОМС. Численность прикрепленного к частным медицинским организациям населения является официально установленной ТФОМС Архангельской области и размещена на официальном сайте фонда. Согласно методикам расчета показателей федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», входящего в национальный проект, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 апреля 2021 г. № 284, частные медицинские организации при расчете значений показателей и результатов не учитываются.	1. Подготовка специалистов на условиях договора о целевом обучении. В рамках программы всем обучающимся целевого обучения производятся ежемесячные денежные выплаты (студентам СГМУ – 4000 руб., ординаторам – 10000 руб., студентам профессиональных образовательных организаций – 3000 руб.). 2. Подготовка врачей на компенсационной основе за счет средств областного бюджета для районов области с наибольшим кадровым дефицитом. 3. Подготовка врачей в ординатуре за счет средств областного бюджета по наиболее востребованным в государственных медицинских организациях специальностям. 4. Прием на работу специалистов с использованием государственной программы «Земский фельдшер». 5. С 2021 года введено мероприятие по выплате медицинским работникам процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в полном размере с первого дня работы независимо от возраста и стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 6. В 2023 году продолжается реализация мероприятия «Ежемесячная денежная выплата врачам, фельдшерам в сумме 10 000 рублей, акушеркам, медицинским сестрам в сумме 5 000 рублей за работу в районных и участковых больницах, врачебных амбулаториях, отделениях врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктах, фельдшерских пунктах, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области.
Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения, возрастной	117,6	115,4	115,81	На значения показателя влияет численность постоянного населения Архангельской области, которое при расчете итогового показателя в марте текущего года берется по данным за предыдущий год, а также число физических лиц - и среднего медицинского персонала - основных работников на занятых должностях. Увольнение средних медицинских работников по личному желанию в связи с выходом на пенсию. При расчете значений показателя регионального проекта на каждый плановый период учитывается совокупный прирост численности средних медицинских работников в отчетном периоде, в том числе за счет трудоустроенных в ГМО АО молодых специалистов. Одновременно с этим, количество уволившихся средних медицинских работников по причине выхода на пенсию значительно превышает число вновь принятых специалистов, что приводит к отрицательной динамике значения показателя.	1. Проведение работы с выпускниками ВУЗов и профессиональных образовательных организаций с целью дальнейшего трудоустройства максимального количества выпускников. 2. Подготовка специалистов на условиях договора о целевом обучении. 3. Подготовка врачей на компенсационной основе за счет средств областного бюджета для районов области с наибольшим кадровым дефицитом. 4. Подготовка врачей в ординатуре за счет средств областного бюджета по наиболее востребованным в государственных медицинских организациях специальностям. 5. Проведение работы с пенсионерами по возврату в специальность и др...

Наименование показателя	Прогнозное значение на 31.12.2023	Плановое значение на I полугод. 2023 г.	Фактическое значение на 01.07.2023	Описание рисков	Основные принятые меры
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами, возрастающий	93,7	90,8	81,01	На достижение показателей по укомплектованности влияет число штатных должностей в медицинской организации, а также число занятых должностей. Увольнение работников государственных организаций Архангельской области происходит по причине выхода на пенсию, в том числе для ее перерасчета. Влияние на выполнение оказывает отсутствие сбалансированности количества медицинского персонала между стационаром и амбулаторным звеном. Для медицинских работников приоритетным остается трудоустройство в стационарные подразделения.	1. Проведение работы с выпускниками ВУЗов и профессиональных образовательных организаций с целью дальнейшего трудоустройства максимального количества выпускников. 2. Подготовка специалистов на условиях договора о целевом обучении. 3. Подготовка врачей на компенсационной основе за счет средств областного бюджета для районов области с наибольшим кадровым дефицитом. 4. Подготовка врачей в ординатуре за счет средств областного бюджета по наиболее востребованным в государственных медицинских организациях специальностям. 5. Проведение работы с пенсионерами по возврату в специальность. 6. Прием на работу специалистов с использованием государственных программ «Земский доктор», «Земский фельдшер». 7. С 01.01.2022 увеличились суммы единовременных денежных выплат молодым специалистам, впервые приступившим к работе в государственные медицинские организации Архангельской области, до 500 тыс. руб. для специалистов с высшим медицинским образованием и до 300 тыс. руб. для специалистов со средним медицинским образованием и др...
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками, возрастающий (%)	89,6	86,9	83,67	На достижение показателей по укомплектованности влияет число штатных должностей в медицинской организации, а также число занятых должностей. Увольнение работников государственных организаций Архангельской области по причине выхода на пенсию, в том числе для ее перерасчета. Отсутствие сбалансированности количества медицинского персонала между стационаром и амбулаторным звеном. Для медицинских работников приоритетным остается трудоустройство в стационарные подразделения.	1. Проведение работы с выпускниками и профессиональных образовательных организаций с целью дальнейшего трудоустройства максимального количества выпускников. 2. Проведение работы с пенсионерами по возврату в специальность. 3. Подготовка специалистов на условиях договора о целевом обучении. 4. Прием на работу специалистов с использованием государственной программы «Земский фельдшер». 5. С 01.01.2022 увеличились суммы единовременных денежных выплат молодым специалистам, впервые приступившим к работе в государственные медицинские организации Архангельской области, до 500 тыс. руб. для специалистов с высшим медицинским образованием и до 300 тыс. руб. для специалистов со средним медицинским образованием. 6. В 2022-23 учебном году увеличен объем подготовки среднего медицинского персонала в профессиональных организациях сферы здравоохранения и др...
Региональный проект (Р4) "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"					
Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	2,3	2,42	18,3	Нормализация санитарно-эпидемиологической ситуации и восстановление плановой медицинской помощи. В результате в регионе достигнуто увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями на 75 процентов за 5 месяцев 2023 г. к аналогичному периоду 2022 г.	1. Продолжение информационной кампании, направленной на формирование приверженности ЗОЖ, в том числе рациональному питанию.
Региональный проект (Т2) "Экспорт продукции АПК"					
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), (млрд.долларов)	0,120	0,060	0,0724	Выполнение показателя находится в прямой зависимости от квот вылова на водные биологические ресурсы, а точнее – от общего допустимого улова, который ежегодно распределяется международными комиссиями и применяется в соответствии с закрепленными долями квот к каждому предприятию. В соответствии с гражданским законодательством любое рыбодобывающее предприятие может сменить регистрацию в любой другой субъект РФ. В связи с этим показатель регионального проекта потенциально подвержен изменениям. В настоящее время судостроительными заводами сорваны сроки сдачи судов рыбопромыслового флота, строительство которых ведется в рамках «инвестиционных квот». Это влечет за собой невозможность своевременного выделения дополнительных объемов инвестиционных квот трески и пикши, которые были запланированы в соответствии с графиками строительства и ввода судов в эксплуатацию. Вместе с тем, предприятия Архангельской области полностью выполняют взятые на себя обязательства по заключенным судостроительным контрактам, что подтверждается заключениями Минпромторга России по результатам ежеквартальных контрольных мероприятий.	1. Корректировка показателей РП.

Расходы на реализацию национальных проектов Российской Федерации за I полугодие 2022 - 2023 годов в разрезе мероприятий

тыс.руб.

Наименование мероприятия	Код	Исполнено		Изменения	
		I полугод. 2022 г.	I полугод. 2023 г.	тыс.руб.	%
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	5021x	183 984,4	0,0	-183 984,4	-100,0
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	50810	10 433,4	7 789,5	-2 643,9	-25,3
Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	50840	408 927,2	382 001,6	-26 925,6	-6,6
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	50970	25 925,7	0,0	-25 925,7	-100,0
Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	50980	0,0	42 602,8	42 602,8	-
Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	51140	1 000,0	7 400,3	6 400,3	в 7,4 р.
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом	5139x	169 309,6	595,0	-168 714,6	-99,6
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	51720	0,0	69 232,5	69 232,5	-
Создание детских технопарков "Кванториум"	51730	3 567,8	0,0	-3 567,8	-100,0
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	51870	15 899,5	0,0	-15 899,5	-100,0
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	51900	184 321,7	13 473,4	-170 848,3	-92,7
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	51920	123 263,0	59 645,5	-63 617,4	-51,6
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	52130	0,0	45 879,1	45 879,1	-
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	52280	1 914,5	1 868,3	-46,2	-2,4
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние	52290	13 541,5	6 773,0	-6 768,5	-50,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	52300	0,0	23 238,6	23 238,6	-
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (детский сад на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района)	52321	52 051,9	0,0	-52 051,9	-100,0
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде	52420	0,0	665 274,4	665 274,4	-
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	52430	298 180,3	273 312,3	-24 868,1	-8,3

Наименование мероприятия	Код	Исполнено		Изменения	
		I полуг. 2022 г.	I полуг. 2023 г.	тыс.руб.	%
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)	52460	883 852,6	0,0	-883 852,6	-100,0
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	52530	1 234,0	0,0	-1 234,0	-100,0
Достижение результатов национального проекта "Производительность труда"	52890	12 017,5	13 163,7	1 146,2	9,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ, по организации общественных работ	53000	0,0	33 927,2	33 927,2	-
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (предоставление субсидии юридическому лицу, заключившему концессионное соглашение в отношении финансирования, проектирования, строительства и использования (эксплуатации) объекта образования: "Средняя общеобразовательная школа на 860 учащихся в территориальном округе Майская горка г. Архангельска")	53051	0,0	74 614,1	74 614,1	-
Создание и внедрение программы поддержки и продвижения событийных мероприятий	53300	0,0	837,8	837,8	-
Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	53590	62 209,5	0,0	-62 209,5	-100,0
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц)	53651	1 417,7	16 788,0	15 370,2	в 11,8 п.
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов)	53652	14 000,0	1 936,9	-12 063,1	-86,2
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (с учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи)	53653	416 409,1	215 048,0	-201 361,2	-48,4
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций)	53654	276 154,1	338 241,8	62 087,7	22,5
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства РФ	5365F	44 543,5	0,0	-44 543,5	-100,0
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства	53890	441 226,7	650 000,0	208 773,3	47,3
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	5393x	797 209,4	625 767,5	-171 441,9	-21,5
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений	53940	436 588,5	538 013,0	101 424,4	23,2

Наименование мероприятия	Код	Исполнено		Изменения	
		I полуг. 2022 г.	I полуг. 2023 г.	тыс.руб.	%
Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	54120	0,0	9 625,2	9 625,2	-
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	54240	158 550,0	210 000,0	51 450,0	32,5
Увеличение площади лесовосстановления	54290	17 586,4	20 718,2	3 131,8	17,8
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	54320	10 836,0	12 400,1	1 564,1	14,4
Создание виртуальных концертных залов	54530	5 700,0	0,0	-5 700,0	-100,0
Создание модельных муниципальных библиотек	54540	30 000,0	27 389,3	-2 610,7	-8,7
Реновация учреждений отрасли культуры	5455x	104 387,2	88 000,0	-16 387,2	-15,7
Модернизация театров юного зрителя и театров кукол	54560	0,0	16 875,1	16 875,1	-
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	54680	362,9	299,2	-63,7	-17,6
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения	54780	3 387,5	6 075,0	2 687,5	79,3
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	54800	6 655,1	6 682,0	26,9	0,4
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа	55130	52 800,7	29 192,2	-23 608,5	-44,7
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры	55191	0,0	25 218,8	25 218,8	-
Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения	55193	0,0	18 529,5	18 529,5	-
Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры	55194	555,6	500,0	-55,6	-10,0
Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств	55195	112 800,0	96 658,2	-16 141,8	-14,3
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры	55196	1 111,1	1 111,1	0,0	0,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	5520x	632 479,2	153 178,3	-479 300,9	-75,8
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации	55270	4 757,1	22 122,8	17 365,7	в 4,7 п.
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Поддержка начинающих предпринимателей на единой площадке центра "Мой бизнес", увеличение областного гарантийного фонда)	55271	42 996,8	200 956,8	157 960,0	в 4,7 п.
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на единой площадке центра "Мой бизнес", поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей)	55272	18 382,3	17 854,9	-527,4	-2,9
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (поддержка предпринимателей Центром поддержки экспорта)	55273	13 719,5	28 816,5	15 097,0	в 2,1 п.

Наименование мероприятия	Код	Исполнено		Изменения	
		I полуг. 2022 г.	I полуг. 2023 г.	тыс.руб.	%
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	55540	70 319,1	85 319,1	15 000,0	21,3
Реализация программ формирования современной городской среды	55550	32 429,2	19 922,9	-12 506,3	-38,6
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	55730	502 879,9	0,0	-502 879,9	-100,0
Оснащение региональных и муниципальных театров	55840	0,0	24 381,3	24 381,3	-
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	55860	1 506,1	94 948,5	93 442,4	в 63,0 п.
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (в части государственных музеев)	55901	0,0	17 648,6	17 648,6	-
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (в части муниципальных музеев)	55902	0,0	13 990,3	13 990,3	-
Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев	5597x	14 123,4	16 002,1	1 878,7	13,3
Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами РФ	57860	0,0	1 184,1	1 184,1	-
Обеспечение сокращения количества твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах РФ (создание объекта "Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование "Черемушское")	57901	0,0	530 677,0	530 677,0	-
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" (в 2022 году - Фонд содействия развитию ЖКХ)	67483	3 896 330,8	4 114 628,2	218 297,4	5,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов субъектов РФ	67484	241 349,4	107 743,4	-133 606,0	-55,4
Осуществление доставки лиц старше 65 лет и инвалидов, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме, расположенные в Архангельской области	7010Б	1 130,5	1 270,4	139,9	12,4
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области (дорожный фонд Архангельской области)	7030Д	153 656,6	0,0	-153 656,6	-100,0
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики	70420	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
Мероприятия в области образования	70450	300,0	195,0	-105,0	-35,0
Мероприятия в сфере печати и средств массовой информации	70470	4 450,0	4 450,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог	7321x	91 100,0	163 350,1	72 250,1	79,3
Реализация мероприятий по созданию (модернизации) мастерских в государственных профессиональных образовательных учреждениях, реализующих программы среднего профессионального образования	74110	38 350,0	0,0	-38 350,0	-100,0
Реализация мероприятий по созданию условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов	74120	2 000,0	0,0	-2 000,0	-100,0
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	76670	0,0	1 749,1	1 749,1	-
Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма	76880	3 875,6	0,0	-3 875,6	-100,0

Наименование мероприятия	Код	Исполнено		Изменения	
		I полуг. 2022 г.	I полуг. 2023 г.	тыс.руб.	%
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей (за исключением публичных нормативных обязательств) и мер социальной поддержки семей с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года	77070	55 355,9	58 494,4	3 138,5	5,7
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в денежной форме	77180	174 244,5	192 964,7	18 720,1	10,7
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств областного бюджета	77190	3 228,9	2 963,1	-265,8	-8,2
Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно	77330	14 733,9	11 282,8	-3 451,1	-23,4
Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники	78840	992,7	0,0	-992,7	-100,0
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций) за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации	M3654	0,0	3 908,2	3 908,2	-
Итого		11 399 607,1	10 567 700,9	-831 906,2	-7,3

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений за I полугодие 2023 года в разрезе главных распорядителей согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737

тыс.руб.

Наименование	Остатки средств, с учетом средств в пути, без временного распоряжения										Всего	
	на 01.07.2023	в т.ч.:				Изменения к началу 2023 года (+,-)						
		собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:		Всего	в т.ч.:					
				на иные цели	на гос. задание		собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	на иные цели	на гос. задание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Минстрой	39 804,7	32 691,8	7 112,9	985,5	6 127,4	1 714,8	-5 398,0	7 112,9	985,5	6 127,4	80 934,1	
Минлеспром	880 956,3	43 799,2	837 157,1	603 633,5	210 123,6	506 539,4	-114 863,1	621 402,5	419 154,7	178 847,9	1 359 933,2	
Минздрав	2 774 232,5	1 872 599,0	901 633,5	832 250,5	69 365,6	-1 499 085,8	-269 598,5	-1 229 487,3	-774 771,0	-447 081,3	15 632 702,8	
Инспекция по памятникам	22 106,7	930,5	21 176,2	20 932,2	244,0	-13 267,5	341,1	-13 608,6	-13 852,6	244,0	6 659,7	
Минкультуры	493 772,1	63 801,5	429 970,6	331 069,5	98 901,1	287 551,2	27 918,1	259 633,1	182 253,0	77 380,1	1 303 904,1	
Минсвязи	711 753,3	12 453,8	699 299,5	580 741,9	118 557,6	-114 696,2	-6 670,1	-108 026,1	-169 633,7	61 607,6	481 407,5	
Минобразования	1 328 052,4	208 483,1	1 119 569,3	623 768,1	494 901,2	594 502,4	49 263,1	545 239,3	275 005,1	270 234,3	4 378 885,4	
Минагропромторг	1 670,5	1 211,2	459,3	459,3		-3 986,5	-4 068,9	82,4	82,4		8 467,9	
Минтранс	282 871,1	11 872,6	270 998,5	200 258,4	70 740,1	117 131,3	1 926,6	115 204,7	122 250,6	18 954,1	251 193,6	
Минтрудсоцразвития	393 075,2	100 050,3	293 025,0	185 269,2	107 755,8	186 324,8	67 028,4	119 296,4	29 721,1	89 575,4	2 151 744,6	
Минимущество	24 749,2	17 592,0	7 157,2	1 817,6	5 339,6	6 762,0	1 422,3	5 339,8	51,2	5 288,5	48 697,4	
Агентство ГПС и ГЗ	67 275,0	972,7	66 302,2	38 652,4	27 649,9	-6 563,2	-244,8	-6 318,4	-24 356,4	18 038,0	252 189,7	
Архмолодежь	116 158,5	4 650,3	111 508,3	74 017,8	37 490,5	106 697,4	2 606,5	104 090,9	72 366,6	31 724,3	287 558,6	
Минспорт	63 631,8	9 746,9	53 884,9	31 427,5	22 457,4	16 737,7	6 432,1	10 305,6	-3 423,9	13 729,5	561 561,1	
Администрация ГАО и ПАО	66 451,6	13 076,8	53 374,7	50 614,6	2 760,1	44 081,5	152,5	43 929,0	42 380,9	1 548,0	173 193,9	
Контрактное агентство	1 871,8	55,3	1 816,5	317,9	1 498,5	1 709,2	55,3	1 653,9	317,9	1 336,0	11 513,3	
Инспекция по ветнадзору	30 135,9	8 416,5	21 719,4	6 984,1	14 735,3	15 375,2	1 444,1	13 931,1	-804,2	14 735,3	199 470,4	
Итого	7 298 568,6	2 402 403,5	4 896 165,1	3 583 199,9	1 288 647,7	247 527,7	-242 253,4	489 781,1	157 727,1	342 289,1	27 190 017,3	

тыс.руб.

Наименование	ДОХОДЫ								
	Исполнено за I полугодие 2023 года				% выполнения к годовому плану				
	В Т.Ч.:				Всего	В Т.Ч.:			
	собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
			на иные цели	на гос. задание				на иные цели	на гос. задание
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Минстрой	63 293,9	17 640,3	1 302,5	16 337,8	39,7	39,9	39,0	79,0	37,5
Минлеспром	3 807,0	1 356 126,2	730 333,1	602 393,1	64,1	2,2	69,7	76,6	64,4
Минздрав	12 622 282,0	3 010 420,8	786 791,0	2 208 773,8	44,8	46,3	39,4	41,1	38,9
Инспекция по памятникам	1 510,9	5 148,8	75,0	5 073,8	11,8	64,3	9,5	0,2	55,2
Минкультуры	163 233,7	1 140 670,4	298 828,6	841 841,8	53,6	70,1	51,8	47,8	53,5
Минсвязи	7 294,5	474 113,0	109 954,4	364 158,6	49,5	46,7	49,5	53,9	48,4
Минобразования	310 517,2	4 068 368,2	913 024,5	3 155 343,7	60,7	71,4	60,1	61,8	59,6
Минагропромторг	5 281,7	3 186,2	2 425,6	760,5	35,9	30,6	50,0	50,0	50,0
Минтранс	7 495,8	243 697,8	166 426,1	77 271,7	63,7	42,0	64,8	74,6	50,5
Минтрудсоцразвития	375 673,5	1 776 071,1	162 189,7	1 613 881,4	52,4	55,6	51,7	65,1	50,9
Минимущество	12 897,4	35 800,0	400,0	35 400,0	47,3	44,8	48,3	21,6	49,0
Агентство ГПС и ГЗ	5 960,3	246 229,3	124 196,9	122 032,5	67,5	49,1	68,1	99,8	51,5
Архмолодежь	7 705,3	279 853,3	146 669,0	133 184,2	55,6	29,9	57,0	65,2	50,0
Минспорт	91 586,4	469 974,7	145 540,4	324 434,3	57,2	54,3	57,8	88,3	50,0
Администрация ГАО и ПАО	37 929,7	135 264,2	86 598,9	48 665,3	56,8	44,2	61,8	71,1	50,0
Контрактное агентство	133,3	11 380,0	400,0	10 980,0	50,6	39,8	50,8	68,1	50,3
Инспекция по ветнадзору	56 328,0	143 142,4	8 742,4	134 400,0	48,8	57,7	46,0	22,1	49,5
Итого	13 772 930,7	13 417 086,6	3 683 898,1	9 694 932,6	49,3	46,9	52,1	57,8	50,4

тыс.руб.

Наименование	РАСХОДЫ									
	Исполнено за I полугодие 2023 года					% выполнения к годовому плану				
	Всего	В т.ч.:				Всего	В т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
				на иные цели	на гос. задание				на иные цели	на гос. задание
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Минстрой	79 219,3	68 691,9	10 527,4	317,0	10 210,4	34,8	37,6	23,3	19,2	23,4
Минлеспром	845 518,7	118 678,0	726 840,7	304 031,0	422 809,7	34,5	35,5	34,4	27,8	43,8
Минздрав	17 098 640,7	12 887 699,7	4 210 941,0	1 530 340,0	2 658 110,0	44,1	44,2	43,8	44,5	43,4
Инспекция по памятникам	19 927,3	1 169,8	18 757,4	13 927,6	4 829,8	21,7	39,8	21,1	17,5	52,5
Минкультуры	1 002 779,7	135 884,3	866 895,4	102 001,1	764 894,2	38,3	51,3	36,9	13,5	47,9
Минсвязи	595 528,5	13 972,0	581 556,5	278 307,4	303 249,1	33,2	44,7	33,0	29,2	37,5
Минобразования	3 755 930,0	259 884,7	3 496 045,3	611 914,9	2 884 130,4	47,5	43,7	47,8	34,0	52,3
Минагропромторг	12 077,5	9 350,6	2 726,9	1 966,3	760,5	41,6	41,2	42,8	40,5	50,0
Минтранс	121 995,1	5 569,2	116 425,9	32 108,3	58 317,6	22,3	20,0	22,4	11,1	28,5
Минтрудсоцразвития	1 950 940,1	308 610,3	1 642 329,8	117 813,9	1 524 515,9	45,4	43,6	45,7	30,2	47,8
Минимущество	41 936,1	11 475,8	30 460,2	348,8	30 111,5	34,7	25,5	40,1	9,6	41,7
Агентство ГПС и ГЗ	258 752,9	6 205,2	252 547,8	148 553,3	103 994,5	57,8	46,4	58,2	79,2	42,2
Архмолодежь	180 898,0	5 098,8	175 799,2	74 319,2	101 480,0	34,4	18,4	35,3	32,8	37,3
Минспорт	505 241,2	81 419,8	423 821,4	113 116,6	310 704,8	50,5	47,3	51,2	66,2	47,2
Администрация ГАО и ПАО	128 994,1	37 720,7	91 273,4	44 156,1	47 117,2	40,7	42,5	40,0	34,0	47,8
Контрактное агентство	9 804,1	78,0	9 726,1	82,1	9 644,0	42,8	23,3	43,1	14,0	43,9
Инспекция по ветнадзору	184 098,7	54 887,5	129 211,3	9 546,6	119 664,7	43,9	54,6	40,5	20,2	44,1
Итого	26 792 281,9	14 006 396,4	12 785 885,5	3 382 850,2	9 354 544,4	43,5	44,0	42,9	35,4	46,6

**Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.07.2023 согласно отчетам по ф.
0503769 без учета средств во временном распоряжении**

тыс.руб.

Наименование	Дебиторская задолженность											
	на 01.07.2023						Изменения за I полугодие 2023 года					
	ВСЕГО	в т.ч.	из нее:				ВСЕГО	в т.ч.	из нее:			
		просро- ченная	Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюджетные	в т.ч. просро- ченная		просро- ченная	Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюджетные	в т.ч. просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Минстрой	117 627,9	146,7	26 145,7	144,2	91 482,2	2,5	35 949,5	144,2	5 373,5	144,2	30 576,0	
Минлеспром	3 460 221,9	491,1	34 418,6	491,1	3 425 803,3		1 640 795,6	-14 574,2	-2 092,6	-14 574,2	1 642 888,3	
Минздрав	12 885 205,0	62 232,5	1 080 695,8	54 532,8	11 804 509,2	7 699,7	11 639 780,8	8 552,3	326 577,6	8 552,3	11 313 203,2	
Инспекция по памятникам	143 017,4		40,3		142 977,2		126 933,3		-274,4		127 207,8	
Минкультуры	4 491 896,7		66 994,1		4 424 902,6		1 099 232,7	-1 046,9	7 206,7	-295,0	1 092 026,0	-751,9
Минсвязи	2 101 272,1	43,7	2 227,3	43,7	2 099 044,8		816 862,9	36,6	636,9	36,6	816 225,9	
Минобразования	14 362 523,3	2 374,8	87 489,0	1 171,0	14 275 034,3	1 203,8	4 061 359,6	222,9	2 020,8	222,7	4 059 338,9	0,2
Минагропромторг	15 393,9		9 256,3		6 137,6		7 186,3		2 403,0		4 783,3	
Минтранс	1 059 973,3	5 067,3	56 889,6	5 067,3	1 003 083,8		259 015,3	-520,4	-9 019,4	-520,4	268 034,7	
Минтрудсоцразвития	8 478 702,5	1 080,1	22 954,7	852,5	8 455 747,8	227,5	2 716 088,8	-46,3	15 617,7	-42,3	2 700 471,2	-3,9
Минимущество	198 102,8	552,4	2 792,8	428,5	195 310,0	123,8	-34 812,7	48,3	836,4	48,3	-35 649,1	
Агентство ГПС и ГЗ	1 073 501,8		2 072,0		1 071 429,8		614 879,5		536,9		614 342,6	
Архмолодежь	889 293,3	517,7	11 216,4	20,8	878 076,9	496,9	882 674,4	331,1	5 388,4	-54,6	877 285,9	385,7
Минспорт	1 019 031,7		13 510,6		1 005 521,1		415 761,3		11 526,6		404 234,7	
Администрация ГАО и ПАО	477 007,9		7 942,5		469 065,4		90 743,5		2 509,1		88 234,4	
Контрактное агентство	58 551,9				58 551,9		13 453,5				13 453,5	
Инспекция по ветнадзору	787 121,5		9 468,4		777 653,1		285 457,6	-75,2	4 292,2		281 165,5	-75,2
Итого	51 618 445,1	72 506,2	1 434 114,1	62 752,0	50 184 331,0	9 754,2	24 671 362,0	-6 927,7	373 539,3	-6 482,5	24 297 822,7	-445,2

тыс.руб.

Наименование	Кредиторская задолженность											
	на 01.07.2023						Изменения за I полугодие 2023 года					
	ВСЕГО	в т.ч.	из нее:				ВСЕГО	в т.ч.	из нее:			
		просро- ченная	Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд- жетные	в т.ч. просро- ченная		просро- ченная	Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд- жетные	в т.ч. просро- ченная
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Минстрой	58 804,1		58 788,6		15,5		6 138,3		6 122,8		15,5	
Минлеспром	434 279,4		43 374,8		390 904,6		168 237,1		-20 349,5		188 586,6	
Минздрав	3 209 625,7	150 153,1	2 959 069,4	150 153,1	250 556,3		-843 289,5	150 153,1	853 709,2	150 153,1	-1 696 998,7	
Инспекция по памятникам	3 743,6		110,8		3 632,8		-31 041,2		110,8		-31 152,0	
Минкультуры	154 634,6		43 133,7		111 500,8		-25 331,2		24 157,6		-49 488,8	
Минсвязи	98 208,4		2 311,8		95 896,6		-685 175,8	-25,3	806,0		-685 981,8	-25,3
Минобразования	593 817,5		98 462,5		495 354,9		169 239,0		80 330,0		88 908,9	
Минагропромторг	8 153,7	2 016,3	5 784,7	2 016,3	2 368,9		3 880,8	2 016,3	1 888,7	2 016,3	1 992,0	
Минтранс	4 186,7		853,1		3 333,6		-170 092,0		-784,3		-169 307,6	
Минтрудсоцразвития	311 986,1		77 119,5		234 866,6		97 712,0		56 382,0		41 330,0	
Минимущество	9 612,9		6 049,7		3 563,2		1 907,2		110,4		1 796,8	
Агентство ГПС и ГЗ	18 280,7		392,6		17 888,1		-44 811,3		319,3		-45 130,6	
Архмолодежь	30 165,6		300,9		29 864,7		8 179,7		-685,9		8 865,6	
Минспорт	60 588,6	1 853,6	23 406,7	1 853,6	37 181,9		-4 642,7	1 853,6	-698,5	1 853,6	-3 944,2	
Администрация ГАО и ПАО	30 045,8	933,9	19 328,7	933,9	10 717,1		9 697,3	722,4	7 251,6	722,4	2 445,7	
Контрактное агентство	1 241,6		37,5		1 204,1		1 239,7		37,5		1 202,3	
Инспекция по ветнадзору	15 770,3		7 569,3		8 200,9		3 560,2		3 422,0		138,2	
Итого	5 043 145,2	154 956,9	3 346 094,4	154 956,9	1 697 050,8	0,0	-1 334 592,5	154 720,0	1 012 129,7	154 745,3	-2 346 722,2	-25,3