
млн.руб. %

ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы, из них: 32 340,0 43 927,1 11 587,2 35,8 

Налог на прибыль организаций 10 276,1 18 374,5 8 098,5 78,8 

Налог на доходы физических лиц 10 045,3 10 354,1 308,8 3,1 

Акцизы, из них: 3 920,0 4 431,4 511,4 13,0 

  - акцизы на пиво 27,7 38,1 10,4 37,7 

  - доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов
742,5 792,3 49,8 6,7 

 - доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 1 419,6 1 767,6 348,0 24,5 

 - доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей
10,7 10,4 -0,3 -2,7 

 - доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 1 974,0 2 036,2 62,2 3,2 

 - доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -265,0 -223,1 41,9 -15,8 

Налоги на совокупный доход, из них: 1 790,1 2 417,0 626,9 35,0 

 - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
1 779,3 2 387,6 608,3 34,2 

  - налог на профессиональный доход 10,8 29,5 18,7 в 2,7 раза

Налоги на имущество, из них: 3 996,6 4 962,4 965,7 24,2 

  - налог на имущество организаций 3 728,6 4 704,6 976,0 26,2 

  - транспортный налог 267,1 257,0 -10,1 -3,8 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами, из них:
1 170,8 2 211,9 1 041,1 88,9 

  - налог на добычу полезных ископаемых в виде природных 

алмазов
1 037,5 2 050,5 1 013,1 97,6 

Государственная пошлина 65,7 51,5 -14,2 -21,7 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам
-0,0 -0,1 -0,1 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
14,5 39,4 24,9 в 2,7 раза

Платежи при пользовании природными ресурсами, из них: 691,0 728,2 37,2 5,4 

  - плата за негативное воздействие на окружающую среду 112,7 49,0 -63,7 -56,5 

  - платежи при пользовании недрами 7,7 5,9 -1,8 -23,3 

  - плата за использование лесов 570,6 673,2 102,7 18,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства, из них:
109,3 97,7 -11,5 -10,6 

  - доходы от оказания платных услуг (работ) 7,3 0,9 -6,4 -87,4 

  -доходы от компенсации затрат государства 102,0 96,8 -5,2 -5,1 

Доходы от продажи активов 0,7 1,1 0,3 42,2 

Административные платежи и сборы 0,4 0,3 -0,1 -17,6 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 262,7 257,6 -5,2 -2,0 

Прочие неналоговые доходы -3,2 0,2 3,3 -105,1 

Безвозмездные поступления, в т.ч.: 16 396,3 23 988,7 7 592,4 46,3 

1. От других бюджетов, из них: 15 377,9 17 914,2 2 536,3 16,5 

 - дотации 6 335,4 6 785,5 450,1 7,1 

 - субсидии 5 190,4 7 057,7 1 867,3 36,0 

 - субвенции 2 514,5 2 137,5 -377,0 -15,0 

 - иные межбюджетные 1 337,5 1 933,4 595,9 44,6 

2. Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций
850,5 5 742,2 4 891,7 в 6,8 раза

3. Безвозмездные поступления от негосударственных  организаций 0,0 0,1 0,0 52,2 

4. Прочие безвозмездные поступления 84,8 72,9 -11,9 -14,0 

5. Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет 270,5 396,2 125,7 46,5 

6. Возврат целевых остатков прошлых лет -187,4 -136,9 50,5 -26,9 

ВСЕГО ДОХОДЫ из них: 48 736,3 67 915,8 19 179,5 39,4 

 - налоговые доходы 31 264,5 42 802,7 11 538,2 36,9 

 - неналоговые доходы 1 075,5 1 124,5 48,9 4,6 

Приложение № 1

Сведения об исполнении областного бюджета за I полугодие 2021 и 2022 годов согласно отчетам по 

форме 0503117 "Отчет об исполнении бюджета"

Показатели

Рост, снижение к I полуг. 

2021 года, (+,-):

Исполнено 

за 6 мес. 

2021 года, 

млн.руб.

Исполнено 

за 6 мес. 

2022 года, 

млн.руб.
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млн.руб. %

Показатели

Рост, снижение к I полуг. 

2021 года, (+,-):

Исполнено 

за 6 мес. 

2021 года, 

млн.руб.

Исполнено 

за 6 мес. 

2022 года, 

млн.руб.
РАСХОДЫ

01 00. Общегосударственные вопросы 1 487,5 1 757,0 269,5 18,1 

01 02. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 

и муниципального образования
3,0 3,4 0,3 10,1 

01 03. Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

95,8 98,9 3,0 3,1 

01 04. Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций

191,0 203,2 12,2 6,4 

01 05. Судебная система 190,1 169,4 -20,7 -10,9 

01 06. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

83,4 89,1 5,6 6,8 

01 07. Обеспечение проведения выборов и референдумов 21,7 23,4 1,7 7,7 

01 12. Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов
6,0 64,8 58,8 в 10,8 раза

01 13. Другие общегосударственные вопросы 896,4 1 104,8 208,4 23,3 

02 00. Национальная оборона 20,9 19,9 -1,0 -4,9 

02 03. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 20,9 19,9 -1,0 -4,9 

03 00. Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
728,6 811,7 83,0 11,4 

03 09. Гражданская оборона 9,0 9,1 0,1 1,1 

03 10. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность
719,7 802,6 82,9 11,5 

04 00. Национальная экономика 5 389,5 7 187,7 1 798,2 33,4 

04 01. Общеэкономические вопросы 261,3 285,0 23,7 9,1 

04 02. Топливно-энергетический комплекс 30,3 35,3 5,0 16,5 

04 05. Сельское хозяйство и рыболовство 465,3 740,5 275,2 59,1 

04 06. Водное хозяйство 0,3 0,6 0,3 в 2,2 раза

04 07. Лесное хозяйство 701,1 910,1 209,0 29,8 

04 08. Транспорт 338,0 385,7 47,7 14,1 

04 09. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 212,3 4 135,1 922,8 28,7 

04 10. Связь и информатика 21,4 71,6 50,2 в 3,3 раза

04.11. Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики
2,5 0,0 -2,5 -100,0 

04 12. Другие вопросы в области национальной экономики 356,9 623,8 266,9 74,8 

05 00. Жилищно-коммунальное хозяйство 5 342,6 9 582,0 4 239,5 79,4 

05 01. Жилищное хозяйство 1 168,1 4 208,0 3 039,8 в 3,6 раза

05 02. Коммунальное хозяйство 3 931,3 4 723,4 792,1 20,1 

05 03. Благоустройство 76,3 193,0 116,6 в 2,5 раза

05 05. Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
166,8 457,7 290,9 в 2,7 раза

06 00. Охрана окружающей среды 72,5 57,8 -14,6 -20,2 

06 03. Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания
23,7 32,9 9,2 39,0 

06 05. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 48,8 24,9 -23,9 -49,0 

07 00. Образование 15 686,5 17 421,7 1 735,2 11,1 

07 01. Дошкольное образование 544,8 210,0 -334,9 -61,5 

07 02. Общее образование 11 991,3 13 576,7 1 585,5 13,2 

07 03. Дополнительное образование детей 417,7 337,9 -79,8 -19,1 

07 04. Среднее профессиональное образование 1 819,0 2 183,1 364,1 20,0 

07 05. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
86,2 136,5 50,3 58,4 

07 07. Молодежная политика 397,6 469,9 72,3 18,2 

07 08. Прикладные научные исследования в области образования 4,2 4,2 0,0 1,1 

07 09. Другие вопросы в области образования 425,7 503,3 77,6 18,2 

08 00. Культура, кинематография 753,3 957,8 204,5 27,1 

08 01. Культура 730,1 931,7 201,7 27,6 

08 04. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 23,2 26,1 2,8 12,2 
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млн.руб. %

Показатели

Рост, снижение к I полуг. 

2021 года, (+,-):

Исполнено 

за 6 мес. 

2021 года, 

млн.руб.

Исполнено 

за 6 мес. 

2022 года, 

млн.руб.
09 00. Здравоохранение 3 827,5 5 732,1 1 904,6 49,8 

09 01. Стационарная медицинская помощь 1 407,6 2 603,5 1 196,0 85,0 

09 02. Амбулаторная помощь 1 250,5 1 656,2 405,6 32,4 

09 03. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 25,1 26,8 1,7 6,8 

09 04. Скорая медицинская помощь 320,6 392,8 72,3 22,5 

09 05. Санаторно-оздоровительная помощь 51,9 102,4 50,4 97,1 

09 06. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и её компонентов
82,0 87,7 5,7 6,9 

09 09. Другие вопросы в области здравоохранения 689,8 862,7 172,8 25,1 

10 00. Социальная политика 14 106,9 15 041,1 934,2 6,6 

10 01. Пенсионное обеспечение 36,1 31,6 -4,5 -12,6 

10 02. Социальное обслуживание населения 1 528,8 1 741,7 212,9 13,9 

10 03. Социальное обеспечение населения 8 545,1 9 300,1 754,9 8,8 

10 04. Охрана семьи и детства 3 987,3 3 956,0 -31,3 -0,8 

10 06. Другие вопросы в области социальной политики 9,6 11,8 2,2 23,2 

11 00. Физическая культура и спорт 386,3 555,1 168,8 43,7 

11 02. Массовый спорт 14,9 156,5 141,6 в 10,5 раза

11 03. Спорт высших достижений 361,5 385,2 23,7 6,6 

11 05. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 9,9 13,4 3,5 35,5 

12 00. Средства массовой информации 81,8 101,0 19,1 23,4 

12 02. Периодическая печать и издательства 81,8 101,0 19,1 23,4 

13 00. Обслуживание государственного и муниципального 

долга
751,9 188,0 -563,9 -75,0 

13 01. Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга
751,9 188,0 -563,9 -75,0 

14 00. Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы РФ
3 189,5 3 459,5 270,0 8,5 

14 01. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных образований
743,5 848,7 105,1 14,1 

14 02. Иные дотации 79,1 84,6 5,5 7,0 

14 03. Прочие межбюджетные трансферты общего характера 2 366,9 2 526,2 159,3 6,7 

ВСЕГО РАСХОДЫ 51 825,3 62 872,4 11 047,0 21,3 

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ: 

дефицит (-),  профицит (+)
-3 089,1 5 043,4 8 132,5 

Источники финансирования дефицита бюджетов (по форме 

0503317), в т.ч.:
3 089,1 -5 043,4 -8 132,5 

Кредиты кредитных организаций (оборот) -2 700,0 -14 850,0 -12 150,0 

Бюджетные кредиты (оборот) 5 000,0 15 599,4 10 599,4 

Операции по управлению остатками средств на единых счетах 

бюджетов
-163,5 2 364,0 2 527,6 

Изменение остатков средств бюджетов (оборот) 952,6 -8 156,8 -9 109,4 

СПРАВОЧНО:
На 

01.07.2021

На 

01.07.2022

Изменение 

(+,-), 

млн.руб.

Изменение 

(+,-), в %

Остатки на счетах бюджета (сч. 202.10 ф. 0503320 и ф. 0503387), 

из них:
1 771,7 10 457,1 8 685,4 490,2 

  целевые (ф. 0503387), в т.ч.: 54,0 6,9 -47,1 -87,2 

         - федерального бюджета 54,0 6,9 -47,1 -87,2 

Просроченная дебиторская задолженность (ф. 0503369) 1 246,2 953,7 -292,5 -23,5 

Просроченная кредиторская задолженность (ф. 0503369) 0,010 0,128 0,118 в 12,5 раза

Внутренний долг, в т.ч.: 44 971,7 43 376,1 -1 595,5 -3,5 

 - по бюджетным кредитам 23 671,7 43 376,1 19 704,5 83,2 

 - по кредитам кредитных организаций 21 300,0 0,0 -21 300,0 -100,0 

 - по выданным гарантиям 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 2

млн.руб.

Наименование направления расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

30.06.2022

Причины неисполнения

Министерство строительства и архитектуры Архангельской 

области

672,04 х

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"

332,31 х

Реализация подпрограммы "Гражданская авиация и 

аэронавигационное обслуживание" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в 

рамках регионального проекта "Развитие региональных 

аэропортов"

332,31 Корректировка проектной документации с учетом 

рекомендаций объединенного центра всемирного наследия 

ЮНЕСКО в части изменения конструктивных и архитектурно-

планировочных решений проектируемых зданий.

По состоянию на 01.09.2022 расходы бюджета также 

отсутствуют.

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие образования и науки Архангельской области"

113,99 х

Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт 

объектов инфраструктуры системы образования в 

Архангельской области"

113,99 х

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

(региональный проект "Современная школа"

113,99 Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных обязательств по 

расходам получателей средств соответствующего бюджета.

По состоянию на 01.09.2022 расходы бюджета составили 36,5 

млн.руб.

Государственная программа Архангельской области 

"Культура Русского Севера"

84,30 х

Реконструкция здания Новодвинского ГКЦ, Архангельская 

область, г. Новодвинск, 13-й квартал, ул. 50-летия Октября, д. 27

84,30 Отсутствие положительного заключения по результатам  

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий.

По состоянию на 01.09.2022 расходы бюджета также 

отсутствуют.

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие здравоохранения Архангельской области"

141,44 х

Подпрограмма "Совершенствование системы 

территориального планирования Архангельской области"

141,44 х

Новое строительство или реконструкция детских больниц 

(корпусов) за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации (ГБУ АО "Архангельская областная 

детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова", г. 

Архангельск: строительство лечебно-диагностического корпуса)

141,44 Дополнительное соглашение с Министерством 

здравоохранения РФ от 08.06.2022 года о дополнительном 

объеме субсидии на новое строительство или реконструкцию 

детских больниц (корпусов) за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. Процедура внесения 

соответствующих изменений в ОАИП. Освоение средств 

предусмотрено в 3 квартале 2022 года.

По состоянию на 01.09.2022 расходы произведены в полном 

объеме: 141,4 млн.руб.

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

73,75 х

Государственная программа Архангельской области "Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов Архангельской области"

73,75 х

Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности Архангельской области"

73,75 х

Софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности муниципальных образований 

Архангельской области (на проектирование и строительство 

кладбища в дер. Валдушки Приморского муниципального района 

Архангельской области)

73,75 Длительные конкурсные процедуры, корректировка проекта с 

учетом роста цен на строительные материалы. Перечисление 

межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых 

для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 

средств соответствующего бюджета, с учетом 

софинансирования из бюджета г. Архангельск. Срок ГК - до 

01.12.2022. 

По состоянию на 01.09.2022 расходы бюджета также не 

произведены.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ

64,40 х

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие лесного комплекса Архангельской области"

64,40 х

Подпрограмма "Обеспечение использования лесов" 64,40 х

Проведение мероприятий лесоустройства. ведение 

государственного лесного реестра. осуществление 

государственного кадастрового учета лесных участков

64,40 Длительный срок выполнения работ до 01.12.2022 - 50,75 

млн.руб., оплата по факту выполненных работ.; Длительность 

проведения конкурсных процедур-3,74 млн.руб. (контракт № 

10 от «26» июля 2022 ). Средства в сумме 9,9 млн.руб. будут 

перераспределена на другие мероприятия.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ

175,65 х

Информация о неисполнении бюджетных ассигнований за январь-июнь 2022 года по отдельным направлениям 

расходов (кассовые расходы отсутствуют)
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Наименование направления расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

30.06.2022

Причины неисполнения

Государственная программа Архангельской области "Развитие 

здравоохранения Архангельской области"

175,65 х

Подпрограмма "Совершенствование системы 

территориального планирования Архангельской области"

175,65 х

Приобретение оборудования и мебели для государственных 

медицинских организаций (расходы на обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений)

108,92 Длительность закупочных процедур, сроки поставки 

оборудования в соответствии с контрактами (до 130 к/дней), 

оплата работ на основании подтверждающих документов 

выполненных работ 

По состоянию на 01.09.2022 расходы произведены в сумме 

27,7 млн.руб.

Приобретение оборудования и мебели для государственных 

медицинских организаций (оснащение (дооснащение и (или) 

переоснащение) медицинскими изделиями медицинских 

организаций, имеющих в своей структуре подразделения, 

оказывающие медицинскую помощь по медицинской 

реабилитации)

66,73 Длительность заключения соглашения с Министерством 

здравоохранения РФ с учетом согласования установленного 

перечня медицинского оборудования. Закупочные процедуры 

запланированы на 3 квартал.

По состоянию на 01.09.2022 расходы также не произведены.

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

81,83 х

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие транспортной системы Архангельской области"

81,83 х

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 

в Архангельской области"

81,83 х

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов управления 

дорожным движением в городских агломерациях, включающих 

города с населением свыше 300 тысяч человек (дорожный фонд 

Архангельской области) в рамках регионального проекта 

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

81,83 Длительный период выполнения работ до 25.12.2022, что 

определено условиями ГК (80,0 млн.руб.), оплата работ на 

основании актов. Оплата за поставку интеллектуального 

оборудования - в августе 2022 года, что соответствует 

условиям ГК (1,8 млн.руб.).

По состоянию на 01.09.2022 расходы составили 1,9 млн.руб.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 354,60 х

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие образования и науки Архангельской области"

354,60 х

Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления 

услуг в сфере образования"

84,00 х

Обеспечение образовательных организаций материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной 

среды в рамках регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда"

84,00 Длительность процедуры поставки в администрации 

муниципальных образований АО оборудования в школы 

(ноутбуки, МФУ, мыши компьютерные) и получение от 

образовательных организаций подтверждающих документов. 

Оплата по факту поставки.

По состоянию на 01.09.2022 расходы составили 2,5 млн.руб.

Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт 

объектов инфраструктуры системы образования в 

Архангельской области"

85,30 х

Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры 

муниципальных образовательных организаций в Архангельской 

области

85,30 Финансирование муниципальных образований 

осуществляется в рамках соглашений, которые заключены во 

2 квартале 2022 года, по заявкам в потребности средств по 

выполненным работам.

По состоянию на 01.09.2022 расходы составили 23,2 млн.руб.

Подпрограмма "Содержание, обучение, воспитание и 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья"

185,30 х

Предоставление государственных жилищных сертификатов 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа на приобретение жилых помещений в 

Архангельской области

185,30 Длительность процедуры предоставления жилищного 

сертификата заявителю, в виду отсутствия порядка 

предоставления лицам, которые относились к категориям 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей... . 

Указанный Порядок утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 05.05.2022 № 285-

пп.

По состоянию на 01.09.2022 расходы также отсутствуют.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 100,00 х

Государственная программа Архангельской области 

"Управление государственными финансами и 

государственным долгом Архангельской области"

100,00 х

Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения 

бюджетов муниципальных образований Архангельской 

области"

100,00 х

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов в целях поддержания устойчивого исполнения 

бюджетов муниципальных образований Архангельской области

100,00 Исполнение КП запланировано в 4 квартале 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2 826,13 х

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие транспортной системы Архангельской области"

2 753,95 х
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Наименование направления расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

30.06.2022

Причины неисполнения

Подпрограмма "Развитие общественного пассажирского 

транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской 

области"

753,95 х

Софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности муниципальных образований 

Архангельской области (проектирование и строительство 

наплавного моста ГО "Город Архангельск")

74,05 Средства перераспределены в связи с отсутствием 

возможности устройства наплавного моста (постановление 

Правительства АО от 8 августа 2022 г. № 576-пп "О внесении 

изменений в сводную бюджетную роспись областного 

бюджета на 2022 год... "). Соглашение от 30 мая 2022 года № 

Т055 расторгнуто (доп. соглашение от 04.08.2022 № Т055/1). 

Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (дорожный фонд 

Архангельской области)

354,90 Объем иных МБТ распределен постановлением 

Правительства АО от 31.05.2022 г. № 362-пп "О 

распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных округов, городских 

округов и городских поселений Архангельской области... на 

2022 год" (в ред.от 16.06.2022). Поэтапная оплата работ в 

соответствии с условиями заключенных государственных 

контрактов.

По состоянию на 01.09.2022 расходы составили 7,2 млн.руб.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в муниципальных районах, муниципальных и городских 

округах Архангельской области (дорожный фонд Архангельской 

области)

150,00 Субсидия на ремонт дорог распределена постановлением 

ПАО П-227-пп от 13.04.2022. Поэтапная оплата работ в 

соответствии с условиями заключенных государственных 

контрактов.

По состоянию на 01.09.2022 расходы составили 29,1 млн.руб.

Расходы на реализацию инфраструктурных проектов, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные 

кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на 

финансовое обеспечение реализации инфраструктурных 

проектов (дорожный фонд Архангельской области) 

(Строительство автодорог в рамках комплексной застройки 

квартала № 152 в г. Архангельске)

175,00 Длительная процедура согласования и подписания 

Соглашения на реализацию инфраструктурного проекта 

(автодорога в г. Архангельск в рамках комплексной застройки 

квартал № 152: участки ул. Галушина-ул. Ленина; участок до 

Окружного шоссе). Идет работа с Минфином РФ по внесению 

изменений в Соглашение о перераспределении средств с 

декабря на октябрь. Оплата по фактам выполненных работ.

По состоянию на 01.09.2022 расходы также отсутствуют.

Подпрограмма "Улучшение эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения за счет ремонта, капитального ремонта и 

содержания"

1 429,65 х

Финансирование дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, местного значения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

(разработка и реализация проектной документации на 

капитальный ремонт и ремонт участков региональных 

автомобильных дорог, не включенных в маршруты)

1 429,65 Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями 

заключенных государственных контрактов.

По состоянию на 01.09.2022 расходы составили 583,1 

млн.руб.

Подпрограмма "Комплексное развитие объединенной дорожной 

сети Архангельской области и Архангельской агломерации"

570,35 х

Финансирование дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, местного значения за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

(приведение в нормативное состояние региональных 

автомобильных дорог)

570,35 Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями 

заключенных государственных контрактов 

По состоянию на 01.09.2022 расходы составили 339,7 

млн.руб.

Государственная программа Архангельской области 

"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в 

Архангельской области"

72,18 х

Подпрограмма "Развитие промышленности и инвестиционной 

деятельности в Архангельской области"

72,18 х

Резервные средства на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты инфраструктуры в целях реализации новых 

инвестиционных проектов

72,18 Длительная процедура согласования и подписания 

Соглашения с администрацией Плесецкого района 

(реконструкция дороги). Оплата по фактам выполненных 

работ. Исполнение КП запланировано в 4 квартале 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

191,10 х

Государственная программа Архангельской области 

"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в 

Архангельской области"

191,10 х

Подпрограмма "Развитие промышленности и инвестиционной 

деятельности в Архангельской области"

191,10 х

Реализация региональных программ развития промышленности 

(финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) 

деятельности (докапитализации) регионального фонда развития 

промышленности)

191,10 Длительность заключения соглашения с Министерством 

промышленности и торговли РФ (от 11.07.2022).

По состоянию на 01.09.2022 расходы произведены в полном 

объеме: 191,1 млн.руб.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

350,00 х
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Наименование направления расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

30.06.2022

Причины неисполнения

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области"

350,00 х

Подпрограмма "Формирование и реализация региональной 

политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области"

350,00 х

Взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Архангельская областная энергетическая компания"

350,00 Законом Архангельской области от 30.05.2022 N 573-35-ОЗ 

предусмотрены средства для взноса в уставный капитал 

акционерного общества "Архангельская областная 

энергетическая компания". Средства перечислены в сроки, 

предусмотренные договором.

По состоянию на 01.09.2022 средства перечислены в полном 

объеме: 350,0 млн.руб.

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ

60,41 х

Государственная программа Архангельской области "Защита 

населения и территорий Архангельской области от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах"

60,41 х

Подпрограмма "Построение (развитие), внедрение и 

эксплуатация аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" в Архангельской области"

60,41 х

Мероприятия в сфере национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, осуществляемые 

подведомственными учреждениями (создание и обеспечение 

функционирования комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций)

60,41 Длительность проведения конкурсных процедур.

По состоянию на 01.09.2022 расходы составили 2,7 млн.руб.
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Приложение № 3

млн.руб.

выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Общегосударственные вопросы 01 576,9 536,2 40,0 0,7 603,0 564,7 37,7 0,6 26,1 28,5 -2,3 -0,1 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

01 02 3,0 3,0 0,0 0,0 3,3 3,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований

01 03 82,4 76,7 5,7 0,0 84,8 79,8 5,0 0,0 2,4 3,1 -0,7 0,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 177,7 158,7 19,0 0,0 183,0 164,0 19,0 0,0 5,3 5,3 0,0 0,0 

Судебная система 01 05 113,2 109,6 3,1 0,5 111,7 109,3 2,2 0,2 -1,5 -0,3 -0,9 -0,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

01 06 72,8 71,0 1,7 0,1 78,3 76,5 1,7 0,1 5,5 5,5 0,0 0,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 21,5 21,4 0,1 0,0 23,4 23,2 0,2 0,0 1,9 1,8 0,1 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 106,3 95,8 10,4 0,1 118,5 108,6 9,6 0,3 12,2 12,8 -0,8 0,2 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
03 8,9 8,8 0,1 0,0 9,1 9,0 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 

Гражданская оборона 03 09 8,9 8,8 0,1 0,0 9,1 9,0 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 

Национальная экономика 04 245,6 234,7 10,1 0,7 271,9 255,9 15,1 0,9 26,4 21,2 5,0 0,2 

Общеэкономические вопросы 04 01 118,7 113,5 4,4 0,7 129,1 122,8 5,5 0,8 10,5 9,3 1,1 0,1 

Топливно-энергетический комплекс 04 02 29,4 28,7 0,7 0,0 34,4 33,3 1,1 0,0 5,0 4,6 0,4 0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 33,6 32,7 0,9 0,0 34,8 33,9 0,9 0,0 1,2 1,2 0,0 0,0 

Транспорт 04 08 22,7 20,8 1,9 0,0 30,5 25,0 5,4 0,1 7,8 4,2 3,5 0,1 

Связь и информатика 04 10 16,8 15,2 1,6 0,0 18,1 16,3 1,8 0,0 1,3 1,1 0,2 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 24,4 23,8 0,6 0,0 25,0 24,6 0,4 0,0 0,6 0,8 -0,2 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 27,9 25,9 2,0 0,0 25,3 23,7 1,6 0,0 -2,6 -2,2 -0,4 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
05 05 27,9 25,9 2,0 0,0 25,3 23,7 1,6 0,0 -2,6 -2,2 -0,4 0,0 

в т.ч.

Всего

в т.ч.

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций за первое полугодие 2021 и 2022 годов за счет средств областного бюджета 

без учета субвенций из федерального бюджета на выполнение передаваемых полномочий

Наименование
Раз

дел

Под-

раз-

дел

Исполнено за 1 полугодие 2021 года Исполнено за 1 полугодие 2022 года Отклонение

Всего

в т.ч.

Всего
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выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

в т.ч.

Всего

в т.ч.
Наименование

Раз

дел

Под-

раз-

дел

Исполнено за 1 полугодие 2021 года Исполнено за 1 полугодие 2022 года Отклонение

Всего

в т.ч.

Всего

Охрана окружающей среды 06 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,5 3,5 0,0 4,0 0,5 3,5 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,5 3,5 0,0 4,0 0,5 3,5 0,0 

Образование 07 24,2 22,7 1,5 0,0 26,2 24,6 1,6 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
07 05 0,3 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 

Молодежная политика 07 07 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 0,0 0,0 1,9 1,9 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 23,9 22,7 1,2 0,0 23,6 22,7 0,9 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,0 

Культура, кинематография 08 21,3 21,0 0,3 0,0 24,9 24,6 0,3 0,0 3,6 3,6 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 21,3 21,0 0,3 0,0 24,9 24,6 0,3 0,0 3,6 3,6 0,0 0,0 

Здравоохранение 09 41,6 40,6 0,9 0,1 44,7 43,4 0,9 0,4 3,1 2,8 0,0 0,3 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 41,6 40,6 0,9 0,1 44,7 43,4 0,9 0,4 3,1 2,8 0,0 0,3 

Физическая культура и спорт 11 9,9 9,8 0,1 0,0 13,4 13,2 0,2 0,0 3,5 3,4 0,1 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта
11 05 9,9 9,8 0,1 0,0 13,4 13,2 0,2 0,0 3,5 3,4 0,1 0,0 

ИТОГО 956,3 899,7 55,0 1,5 1 022,5 959,6 61,0 1,9 64,4 58,0 6,0 0,4 
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Приложение № 4

 млн.руб. 

Наименование Глава

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2022 год по 

состоянию на 

30.06.2022

Исполнено 

на 

30.06.2022

% исполнения 

к сводной 

бюджетной 

росписи на 

год

А Б 1 2 3

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 125 587,6 58 257,9 46,4

в том числе:

Государственная программа Архангельской области "Развитие 

здравоохранения Архангельской области"
22 715,2 10 889,1 47,9

минстрой АО 019 3 162,1 1 288,80 40,8

минздрав АО 062 19 553,1 9 600,30 49,1

Государственная программа Архангельской области "Развитие 

образования и науки Архангельской области"
31 019,8 17 006,0 54,8

минстрой АО 019 1 914,2 1 076,4 56,2

 минобразования АО 075 29 099,7 15 925,6 54,7

минздрав АО 062 1,4 1,0 71,4

минкультуры АО 069 4,5 3,0 66,7

Государственная программа Архангельской области "Социальная 

поддержка граждан в Архангельской области"
18 271,3 8 809,8 48,2

минстрой АО 019 3,1 0,5 16,1

минкультуры АО 069 3,9 3,9 100,0

 минобразования АО 075 40,4 23,8 58,9

минтрудсоцразвития АО 156 18 222,6 8 780,9 48,2

администрация ГАО и ПАО 301 1,3 0,7 53,8

Государственная программа Архангельской области "Культура Русского 

Севера"
2 383,0 1 241,8 52,1

минстрой АО 019 133,1 17,5 13,1

инспекция по памятникам АО 068 34,1 8,7 25,5

минкультуры АО 069 2 215,8 1 215,6 54,9

Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Архангельской области

1 319,7 729,5 55,3

минагропромторг АО 083 1 026,9 589,3 57,4

инспекция по ветнадзору АО 737 292,8 140,2 47,9

Государственная программа Архангельской области "Обеспечение 

качественным, доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Архангельской области"

1 753,1 490,0 27,9

минстрой АО 019 1 528,8 332,9 21,8

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 22,4 4,3 19,2

минздрав АО 062 30,3 4,8 15,8

агентство по делам молодежи АО 261 0,1 0,0 0,0

министерство спорта АО 263 106,5 105,1 98,6

инспекция госстройнадзора АО 732 65,0 42,9 66,0

Государственная программа Архангельской области "Содействие 

занятости населения Архангельской области, улучшение условий и 

охраны труда"

1 519,2 502,5 33,1

минтрудсоцразвития АО 156 1 519,2 502,5 33,1

Государственная программа Архангельской области "Обеспечение 

общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, 

терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в Архангельской области"

109,6 56,1 51,2

минстрой АО 019 40,1 32,6 81,3

 минобразования АО 075 47,2 12,4 26,3

минтрудсоцразвития АО 156 0,4 0,4 100,0

агентство по делам молодежи АО 261 10,8 5,3 49,1

администрация ГАО и ПАО 301 11,1 5,4 48,6
Государственная программа Архангельской области "Защита населения 

и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах"

2 164,5 908,2 42,0

минстрой АО 019 7,1 3,1 43,7

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 0,5 0,2 40,0

минсвязи АО 072 160,9 68,4 42,5

Исполнение областного бюджета за I полугодие 2022 года в разрезе программ
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Наименование Глава

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2022 год по 

состоянию на 

30.06.2022

Исполнено 

на 

30.06.2022

% исполнения 

к сводной 

бюджетной 

росписи на 

год

 минобразования АО 075 73,0 18,0 24,7

агентство ГПС и ГЗ АО 176 1 923,0 818,5 42,6

Государственная программа Архангельской области "Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов Архангельской области"

1 363,7 316,4 23,2

минстрой АО 019 6,5 0,6 9,2

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 73,8 0,0 0,0

минлеспром АО 045 1 190,0 222,3 18,7

минимущество АО 163 93,0 93,0 100,0
агентство ГПС и ГЗ АО 176 0,4 0,4 100,0

Государственная программа Архангельской области "Формирование 

современной городской среды в Архангельской области"
699,0 259,2 37,1

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 699,0 259,2 37,1

Государственная программа Архангельской области "Развитие лесного 

комплекса Архангельской области"
1 764,7 965,6 54,7

минлеспром АО 045 1 764,7 965,6 54,7

Государственная программа Архангельской области 

"Совершенствование государственного управления и местного 

самоуправления, развитие институтов гражданского общества в 

Архангельской области"

1 950,6 763,7 39,2

администрация ГАО и ПАО 301 1 427,1 558,9 39,2

агентство ЗАГС АО 351 81,9 38,3 46,8

агентство мировых судей АО 435 441,6 166,5 37,7

Государственная программа Архангельской области "Развитие 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области"

9 100,8 4 978,3 54,7

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 8 682,9 4 951,0 57,0

минимущество АО 163 350,0 0,0 0,0

Архгосжилинспекция 390 67,9 27,3 40,2

Государственная программа Архангельской области "Развитие 

транспортной системы Архангельской области"
16 521,0 4 510,0 27,3

минсвязи АО 072 81,8 0,0 0,0

минтранс АО 104 16 439,2 4 510,0 27,4

Государственная программа Архангельской области "Развитие 

инфраструктуры Соловецкого архипелага"
403,6 30,9 7,7

минстрой АО 019 380,3 25,1 6,6

агентство развития Соловков 349 23,3 5,8 24,9

Государственная программа Архангельской области "Управление 

государственными финансами и государственным долгом 

Архангельской области"

8 180,0 3 764,3 46,0

минфин Архангельской области 090 8 145,3 3 750,2 46,0

ревизионная инспекция АО 730 34,7 14,1 40,6

Государственная программа Архангельской области "Комплексное 

развитие сельских территорий Архангельской области"
463,5 227,3 49,0

минстрой АО 019 403,3 208,8 51,8

минагропромторг АО 083 56,5 18,2 32,2

администрация ГАО и ПАО 301 3,7 0,3 8,1

Государственная программа Архангельской области "Экономическое 

развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"
961,4 430,3 44,8

минтранс АО 104 72,2 0,0 0,0

минэкономпромнауки АО 138 730,4 342,5 46,9

минимущество АО 163 27,5 27,5 100,0

агентство по тарифам АО 306 61,6 27,1 44,0

контрактное агентство АО 735 69,7 33,2 47,6

Государственная программа Архангельской области "Цифровое 

развитие Архангельской области"
1 107,1 523,8 47,3

минсвязи АО 072 1 107,1 523,8 47,3

Государственная программа Архангельской области "Развитие 

физической культуры и спорта в Архангельской области"
1 282,7 576,2 44,9

минстрой АО 019 401,7 172,7 43,0

минздрав АО 062 4,6 3,7 80,4

министерство спорта АО 263 876,3 399,8 45,6
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Наименование Глава

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2022 год по 

состоянию на 

30.06.2022

Исполнено 

на 

30.06.2022

% исполнения 

к сводной 

бюджетной 

росписи на 

год

Государственная программа Архангельской области "Молодежь 

Поморья"
396,6 220,0 55,5

 минобразования АО 075 0,9 0,0 0,0

агентство по делам молодежи АО 261 385,2 218,7 56,8

министерство спорта АО 263 10,5 1,3 12,3

Государственная программа Архангельской области "Управление 

государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской 

области"

137,5 59,0 42,9

минимущество АО 163 137,5 59,0 42,9

АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 7 800,8 4 137,7 53,0

в том числе:

Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы"
7 800,8 4 137,7 53,0

минстрой АО 019 5 248,5 3 019,4 57,5

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 2 552,3 1 118,3 43,8

- 000

ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 6,6 5,1 77,6

в том числе:

Региональная программа "Повышение уровня финансовой грамотности 

населения и развитие финансового образования в Архангельской 

области"

6,6 5,1 77,6

минкультуры АО 069 0,1 0,0 20,0

 минобразования АО 075 0,2 0,1 50,0

минфин Архангельской области 090 6,0 4,8 80,0

администрация ГАО и ПАО 301 0,3 0,2 66,7

Всего 133 395,1 62 400,7 46,8
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Приложение № 5

Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

2.1. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, 

инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и 

C

объем первичной 

специализированной 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях; 

обращение

4300 3714

объем первичной 

специализированной 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях; 

посещение

1450 1324

объем специализированной 

медицинской помощи в 

стационарных условиях; случаи 

госпитализации

87 80

5.1. Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным 

специалистам государственных медицинских организаций 

Архангельской области, а также финансовое обеспечение права 

работников государственных медицинских организаций на 

компенсацию иных расходов

численность работников 

учреждений, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Архангельской области, 

которым возмещены расходы 

на оплату проезда к месту 

отдыха и обратно; человек

500 324 Реализация мероприятия носит заявительный характер 

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 

Мероприятие носит заявительный характер, потребность 

граждан в оказании медицинской помощи удовлетворена 

в полной мере

Подпрограмма № 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Подпрограмма № 10. Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области

Подпрограмма № 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации

Сведения о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области за I полугодие 2022 года

Номер 

меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"

2.3. Развитие специализированной дерматовенерологической медицинской 

помощи
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Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 
Номер 

меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

7) подготовка технической 

документации, формирование 

заявок на размещение заказов 

и направление в контрактное 

агентство Архангельской 

области; срок завершения 

(капитальный ремонт 

больничного комплекса Талаги-

1 ГБУЗ АО "АКПБ" по адресу: 

Архангельская область, 

Приморский район, п. Талаги, 

31/12. Блок №2)

15 апреля Длительность формирования технической документации.

Экспертиза получена 30.08.2022. Готовятся документы 

для проведения закупки.

10) подготовка технической 

документации, формирование 

заявок на размещение заказов 

и направление в контрактное 

агентство Архангельской 

области; срок завершения 

(капитальный ремонт 

врачебная амбулатория п.Сия 

д.13 к1 ГБУЗ АО "Карпогорская 

ЦРБ")

15 апреля Длительность формирования технической документации.

Извещение о проведении электронного аукциона 

размещено 29.08.2022 № 0124200000622005032.

07.09.2022 подведены итоги электронного аукциона: не 

подано ни одной заявки, аукцион не состоялся.

11) подготовка технической 

документации, формирование 

заявок на размещение заказов 

и направление в контрактное 

агентство Архангельской 

области; срок завершения 

капитальный ремонт 

операционного блока ГБУЗ АО 

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР»)

15 апреля Длительность формирования технической документации.

В настоящее время осуществляется подготовка 

проектной документации

Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований 

строительных конструкций, технологических присоединений линий 

электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в 

государственных медицинских организациях

1.2.

14



Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 
Номер 

меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

12) подготовка технической 

документации, формирование 

заявок на размещение заказов 

и направление в контрактное 

агентство Архангельской 

области; срок завершения 

капитальный ремонт здания 

хозяйственного корпуса и 

гаража  ГБУЗ АО 

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР»)

15 апреля Длительность формирования технической документации.

Извещение о проведении электронного аукциона 

размещено 17.08.2022 № 0124200000622004751.

Контракт заключен 06.09.2022.

13) подготовка технической 

документации, формирование 

заявок на размещение заказов 

и направление в контрактное 

агентство Архангельской 

области; срок завершения 

капитальный ремонт здания 

лечебно-административного 

корпуса ГБУЗ АО 

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР»)

15 апреля Длительность формирования технической документации

15) подготовка технической 

документации, формирование 

заявок на размещение заказов 

и направление в контрактное 

агентство Архангельской 

области; срок завершения 

(замена деревянных оконных 

рам на стеклопакеты в рамках 

капитального ремонта ГБУЗ АО 

"СПНД")

15 апреля 24 июня Длительность формирования технической документации.

Контракт заключен 15.08.2022. Срок исполнения - 

10.10.2022

Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований 

строительных конструкций, технологических присоединений линий 

электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в 

государственных медицинских организациях

1.2.

15



Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 
Номер 

меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

16) подготовка технической 

документации, формирование 

заявок на размещение заказов 

и направление в контрактное 

агентство Архангельской 

области; срок завершения 

(замена лифтового 

оборудования грузового лифта 

(капитальный ремонт 

лифтового оборудования) ГБУЗ 

АО "СПНД")

15 апреля Длительность формирования технической документации.

Документация на размещение закупки находится в стадии 

согласования в Контрактном агентстве, планируемая 

дата размещения сентябрь 2022 г.

17) подготовка технической 

документации, формирование 

заявок на размещение заказов 

и направление в контрактное 

агентство Архангельской 

области; срок завершения 

(замена лифтового 

оборудования пассажирского 

лифта (капитальный ремонт 

лифтового оборудования) ГБУЗ 

АО "СПНД")

15 апреля Длительность формирования технической документации.

Денежных средств недостаточно для публикации закупки, 

В министерство направлено письмо о дополнительном 

финансировании

18) подготовка технической 

документации, формирование 

заявок на размещение заказов 

и направление в контрактное 

агентство Архангельской 

области; срок завершения 

(капитальный ремонт ГАУЗ АО 

«Архангельская детская 

стоматологическая 

поликлиника»)

15 апреля Длительность формирования технической документации.

В настоящее время проходит проверка достоверности 

сметной документации в ГАУ АО "АРЦЦС".

Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований 

строительных конструкций, технологических присоединений линий 

электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в 

государственных медицинских организациях

1.2.

16



Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 
Номер 

меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

19) подготовка технической 

документации, формирование 

заявок на размещение заказов 

и направление в контрактное 

агентство Архангельской 

области; срок завершения 

капитальный ремонт кровли 

ГАУЗ АО «Архангельская 

детская стоматологическая 

поликлиника»)

15 апреля Длительность формирования технической документации.

Извещение о проведении запроса котировок размещено 

29.08.2022 № 32211653446. Подведение итогов 

06.09.2022: закупка признана несостоявшейся, т.к. подана 

одна заявка.

21) подготовка технической 

документации, формирование 

заявок на размещение заказов 

и направление в контрактное 

агентство Архангельской 

области; срок завершения 

(капитальный ремонт ГБУЗ АО 

"Архангельская городская 

детская клиническая 

поликлиника")

15 апреля Длительность формирования технической документации.

По состоянию на 22.08.2022 состоялись электронные 

аукционы по результатам, которых заключены контракты 

на общую сумму – 488 880,60 руб.

23) подготовка технической 

документации, формирование 

заявок на размещение заказов 

и направление в контрактное 

агентство Архангельской 

области; срок завершения 

капитальный ремонт здания 

скорой помощи ГБУЗ АО 

"Шенурская ЦРБ им . 

Н.Н.Приорова")

15 апреля Длительность формирования технической документации.

В сентябре заявки на проведение капитального ремонта 

планируется отправить в контрактное агентство

Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований 

строительных конструкций, технологических присоединений линий 

электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в 

государственных медицинских организациях

1.2.

17



Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 
Номер 

меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

24) подготовка технической 

документации, формирование 

заявок на размещение заказов 

и направление в контрактное 

агентство Архангельской 

области; срок завершения 

капитальный ремонт зданий 

ГКУЗ АО «Северодвинский 

специализированный дом 

ребенка для детей с 

поражением центральной 

нервной системы, нарушением 

психики»)

15 апреля Денежные средства с учреждения сняты

25) подготовка технической 

документации, формирование 

заявок на размещение заказов 

и направление в контрактное 

агентство Архангельской 

области; срок завершения 

(капитальный ремонт 

Ломоносовской п/станции ГБУЗ 

АО "Архангельская областная 

клиническая станция скорой 

медицинской помощи")

15 апреля Длительность формирования технической документации.

Контракт заключен 25.08.2022 (закупка № 

0124200000622004525). Срок исполнения - 29.11.2022.

Изведение о проведении электронного аукциона № 

0124200000622004950 размещено 24.08.2022. Аукцион 

признан несостоявшимся: не подано ни одной заявки.

29) подготовка технической 

документации, формирование 

заявок на размещение заказов 

и направление в контрактное 

агентство Архангельской 

области; срок завершения 

(капитальный ремонт Теногора 

ГБУЗ АО "Лешуконская ЦРБ")

15 апреля Длительность формирования технической документации.

Все работы будут проведены малыми закупками. Срок 

завершения до конца года.

Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований 

строительных конструкций, технологических присоединений линий 

электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в 

государственных медицинских организациях

1.2.

18



Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 
Номер 

меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

30) заключение 

государственных контрактов на 

проведение работ; срок 

завершения (разработка 

проектно-сметной 

документации для проведения 

капитального ремонта 2 этаж 

поликлиники ГБУЗ АО 

"Холмогорская ЦРБ")

15 мая Длительность формирования технической документации.

Контракт заключен 23.08.2022 (закупка № 

0124200000622004258). Срок исполнения - 08.02.2023.

32) подготовка технической 

документации, формирование 

заявок на размещение заказов 

и направление в контрактное 

агентство Архангельской 

области; срок завершения 

(капитальный ремонт ГБУЗ АО 

"Новодвинская ЦГБ")

15 апреля Длительность формирования технической документации.

Извещение о проведении электронного аукциона 

размещено № 0124200000622004853 22.08.2022.

Аукцион отмене 09.09.2022 на основании предписания 

УФАС по Архангельской области.

33) подготовка технической 

документации, формирование 

заявок на размещение заказов 

и направление в контрактное 

агентство Архангельской 

области; срок завершения 

(капитальный ремонт 4-

этажного корпуса (ул. 

Суворова, д. 1) ГБУЗ АО 

"Первая ГКБ им. Е.Е. 

Волосевич")

15 апреля Длительность формирования технической документации.

1. Капитальный ремонт канализационных стояков. 

Договор подписан. 02.08.2022 (закупка № 

0124200000622004126). Срок исполнения - 24.10.2022.

2. Замена всех деревянных окон на пластиковые 

энергосберегающие (работы капитального характера) 

смета в РЦЦС (проверка к 09.09.2022).

3. Капитальный ремонт канализационных лежаков 

подвала с выпускам. Документы переданы в торги на 

размещение в ЕИС.

4. Капитальный ремонт ТП и УУ. Смета на проверке в 

ГАУ АО "РЦЦС" до 02.09.2022.

5. Капитальный ремонт насосной станции. 

Изготавливается смета. Направление в ГАУ АО "РЦЦС" 

28.09.2022.

Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований 

строительных конструкций, технологических присоединений линий 

электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в 

государственных медицинских организациях

1.2.

ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"

Подпрограмма № 1. Развитие общего и дополнительного образования

19



Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 
Номер 

меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

количество проведенных 

областных мероприятий; 

единиц

10 8 Сроки проведения двух мероприятий совпали 

со сроками проведения других мероприятий 

("Семинар-совещание для школьных кураторов РДШ, 

председателей первичных отделений РДШ" и 

«Школа лидера РДШ – Восток»).

Мероприятия будут проведены 

во втором полугодии 2022 года (сентябрь-октябрь 2022 

года).

количество участников 

Всероссийских мероприятий; 

человек

150 47 Плановое значение не достигнуто 

в связи с уменьшением количества обучающихся, 

прошедших Всероссийский отбор на участие в 

мероприятиях

Подпрограмма № 2. Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья

Организация деятельности на территории Архангельской области 

регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников"

2.3
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Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 
Номер 

меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

4.2 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений, мер 

социальной поддержки по освобождению от платы за пользование 

жилым помещением и коммунальными услугами (включая взнос на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), а 

также по освобождению от задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг (включая взнос на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме), дополнительной 

меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, в виде единовременной денежной выплаты на 

ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей

доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных 

благоустроенными жилыми 

помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений, в отчетном 

финансовом году от 

запланированного на конец 

финансового года количества 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных 

благоустроенными жилыми 

помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам найма 

специализированных жилых 

35 33 Невыполнение показателя связано с отсутствием на 

рынке недвижимости муниципальных образований 

необходимого количества жилых помещений, 

отвечающих требованиям законодательства для 

обеспечения детей-сирот жильем.

2.5 Формирование и обеспечение функционирования единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование»

разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

(ИОМ) в целях ликвидации 

профессиональных дефицитов 

у педагогических работников и 

управленческих кадров; 

человек

1040 976 Показатель не выполнен в связи с: проведением 

государственной итоговой аттестации, прохождением 

педагогическими работниками обучения для работы в 

пунктах проведения ЕГЭ; прохождением педагогическими 

работниками курсов повышения квалификации по 

обновленным ФГОС.

До конца 2022 года мероприятие предполагается 

выполнить.

Подпрограмма № 4. Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования
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Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.
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полугодие
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полугодие
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Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

2.6 Повышение квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) по программам, основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс Россия в рамках федерального проекта "Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)" национального проекта 

"Образование"

доля профессиональных 

образовательных организаций, 

в которых преподаватели 

(мастера производственного 

обучения) освоили программы 

повышения квалификации, 

основанные на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия; 

процентов

20 Мероприятия не проводились в связи с утверждением 

ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального 

образования» новой методики расчета квоты на участие в 

мероприятиях по повышению квалификации в 2022 году.

Направлена заявка в ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» на повышение 

квалификации  преподавателей и мастеров 

производственного обучения в количестве 52 человек.

3.1 Капитальный ремонт зданий  муниципальных дошкольных 

образовательных организаций

проведение конкурсных 

процедур и заключение 

контрактов на выполнение 

капитального ремонта зданий  

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций; 

срок завершения

30 июня Позднее получение заключения экспертизы сметной 

документации 

1.1 Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных 

оздоровительных лагерях круглогодичного действия

Количество оздоровленных 

детей; Человек

3 Данная мера поддержки носит заявительный характер, не 

достижение плановых объемов связано отсутствием 

заявителей.

Граждане информируются в индивидуальном порядке по 

мере обращений.

2.1 Приобретение оборудования и мебели для оснащения комнат 

психологической разгрузки в государственных организациях 

социального обслуживания семьи и детей

Количество учреждений, 

приобредших оборудование; 

Единиц

3 1 В связи с ростом цен, закупочные процедуры 

приостановлены.

Закупки будут осуществлены во 2 полугодии.

2.2 Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения 

государственных организаций социального обслуживания семьи и 

детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и 

семейного неблагополучия государственных организаций социального 

обслуживания, а также проведение ремонта имеющегося 

автотранспорта

Заключение государственных 

контрактов (договоров) на 

приобретение автотранспорта 

и комплектующих; Срок 

завершения

1 мая 27 июня В связи с ростом цен закупочные процедуры 

приостанавливались.

Поставка автомобиля для ГБУ АО «Архангельский 

многопрофильный реабилитационный центр для детей» 

произведена 12 июля 2022 г.

3.5. Внедрение технологии «служба социальных участковых» в 

деятельность государственных организаций социального 

обслуживания семьи и детей

количество выездов в 

территориально-удаленные 

поселения муниципального 

образования "Приморский 

муниципальный район"; единиц

2 1 В связи с отсутствием билетов выезд не состоялся.

ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"

Подпрограмма № 4. Развитие системы отдыха и оздоровления детей

Подпрограмма № 5. Семья и дети в Архангельской области

Подпрограмма № 6. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области

Подпрограмма № 7. Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области
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мероприятия и (или) 
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Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

1.2 Модернизация материально-технической базы государственных 

организаций социального обслуживания

Количество государственных 

организаций социального 

обслуживания, в которых 

укреплена материально-

техническая база; Единиц

4 В связи с уходом с рынка Российской Федерации 

иностранных поставщиков не были заключены контракты 

на поставку автомобилей Renault, также по иным 

позициям отмечено существенное подорожание 

автомобилей, запланированных к покупке.

Ведется доработка проектов контрактов на приобретение 

автомобилей.

1.5 Создание системы ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами с привлечением патронажной службы, сиделок, а также 

поддержки семейного ухода

Количество граждан 

получающих услуги в рамках 

системы ухода за гражданами 

пожилого возраста и 

инвалидами; Человек

10 Создание системы долговременного ухода невозможно 

до окончания работ по подготовке нормативной правовой 

базы. Приказом министерства труда и социальной 

защиты РФ  от 29 декабря 2021 г. № 929 утверждена 

типовая модель системы долговременного ухода и 

определены субъекты РФ, в которых указанная типовая 

модель реализуется в 2022 г. Архангельская область в 

перечень субъектов не включена.

В настоящее время ведется доработка нормативной 

правовой базы для осуществления социальных услуг в 

рамках системы долговременного ухода

Достижение показателя запланировано до конца 2022 г.

2.1 Субвенция бюджетам муниципальных образований Архангельской 

области на осуществление государственных полномочий по 

организации деятельности по профессиональной опеке над 

недееспособными гражданами

Количество недееспособных 

граждан, охваченных 

профессиональной опекой; 

Человек

95 88 Реализация мероприятия носит заявительный характер. 

В связи с ростом цен на продовольственные и 

непродовольственные товары граждане отказываются от 

деятельности в качестве профессионального опекуна.

Министерством запланирована информационная 

кампания и подбор граждан, желающих организовать 

профессиональную опеку.

3.4. Организация и проведение обучающих семинаров по проблемам 

реабилитации детей  с ограниченными возможностями здоровья для 

специалистов государственных организаций социального 

обслуживания семьи и детей

Количество проведенных 

семинаров; Единиц

1 Перенос обучающего семинара на 3 квартал 2022 года в 

связи с планом-графиком образовательной организации, 

предоставляющей услуги по обучению специалистов.

Обучающий семинар будет проведен в дистанционном 

формате с применением онлайн-технологий в 3 квартале 

2022 года.

Проведение мероприятия запланировано на сентябрь 

2022 года.

Подпрограмма № 9. Право быть равным

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области

Подпрограмма № 1. Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области
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Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 
Номер 
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Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

6.1.2 Поддержка проектов грантополучателей, реализованных с помощью 

грантовой поддержки на развитие семейных ферм и грантов 

"Агропрогресс"

проведение конкурсного отбора 

по предоставлению грантов 

"Агропрогресс" и на развитие 

семейных ферм; срок 

завершения

30 июня Конкурсный отбор был объявлен, не проведен ввиду 

отсутствия заявителей, соответствующих критериям 

отбора.

Конкурсный отбор планируется провести в 3 квартале 

2022 года.

По причине отсутствия потенциальных участников в 2022 

году конкурс объявлен не будет.

2.2 Поддержка развития организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств 

(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих товарное 

рыбоводство

количество хозяйств, 

получивших субсидии на 

компенсацию части затрат на 

корма и рыбопосадочный 

материал для целей товарного 

рыбоводства и приобретение и 

монтаж оборудования для 

рыбоводной инфраструктуры и 

аквакультуры (товарного 

рыбоводства); единиц

5 Отсутствие заявлений на заключение соглашений и 

заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей.

На 01.09.2022 перечислено 4,1 млн.руб. 8 хозяйствам

4.3. Возмещение затрат Пенсионному фонду Российской Федерации за 

выплаченные пенсии, назначенные по предложениям центра занятости 

населения на период до наступления возраста, дающего право на 

установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно 

назначаемой страховой пенсии по старости

среднемесячная численность 

получателей пенсий, 

назначенных досрочно; 

человек

22 12 В отчете о реализации мероприятий госпрограммы 

сведения не представлены

1.1 Компенсация части затрат на проживание участников Государственной 

программы и членов их семей

количество получателей 

компенсации; человек

2 1 Заявительный характер компенсации. В первом 

полугодии в ГКУ АО «Архангельский областной центр 

занятости населения» обратился один участник 

Государственной программы.

Все участники Государственной программы, имевшие 

право на получение компенсации, проинформированы о 

возможности и порядке ее получения.

ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"

Подпрограмма № 1. «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»

ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в Архангельской области"

Подпрограмма № 1. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ

Подпрограмма № 2. «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»

Подпрограмма № 6. «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016-2024 годы)»
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1.2 Организация и проведение выездных семинаров для специалистов 

государственных бюджетных образовательных организаций 

Архангельской области, обучающихся, родителей (законных 

представителей) по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в образовательной 

среде

количество муниципальных 

образований, охваченных 

выездными семинарами; 

единиц

5 3 Соисполнителем мероприятия является государственное 

бюджетное учреждение Архангельской области «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения 

«Надежда». В Центре «Надежда» проведена 

корректировка выездов в МО. В связи с тем, что в 1 

квартале выезды не проводились, происходит 

выполнение мероприятия с нарушением плана.

Количество мероприятий предусмотренные планом будут 

выполнены в течении 2022 года. План проведения 

мероприятий учреждений скорректирован. Итоговые 

результаты будут достигнуты в полном объеме, 

корректировка плана реализации программы не 

требуется

1.5 Организация и проведение мастер-класса «Школа волонтера» на базе 

муниципальных образований Архангельской области

количество проведенных 

мероприятий; единиц

8 5 Министерством образования АО после процедуры 

согласования направлены денежные средства в Центр 

Надежда. В связи с поздним поступлением средств и не 

выполнения плана в 1 квартале, мероприятия проведены 

не в полном объеме. Проведена корректировка плана 

выездных мероприятий.

Количество мероприятий предусмотренные планом будут 

выполнены в течении календарного года. План 

проведения мероприятий учреждений скорректирован 

Итоговые результаты будут достигнуты в полном объеме, 

корректировка плана реализации программы не 

требуется

1.3 Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций

заключение государственного 

контракта на услуги по защите 

опор мостов при прохождении 

паводка на акватории г. 

Архангельска; срок завершения

20 апреля Отсутствие необходимости.

В связи с передачей от ГБУ АО "Производственно-

технический центр" специализированной машины 

УРМПМЗ, данные работы проводятся своими силами

ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"

Подпрограмма № 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных 

объектах в Архангельской области

ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"

Подпрограмма № 1. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области
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4.4. Инструментальное обеспечение регионального государственного 

экологического контроля (надзора)

исполнение областного 

бюджета на инструментальное 

обеспечение регионального 

государственного 

экологического надзора; 

процентов

50 14,5 Отсутствие заявок на проведение лабораторных 

исследований в рамках осуществления регионального 

государственного контроля (надзора)

2.12 Реализация проекта "Благоустройство набережной в г. Онега" в рамках 

реализации федерального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"

заключение муниципального 

контракта на выполнение работ 

по проекту; срок завершения

15 мая 03.04.2022,19.05.2022, 18.06.2022  объявлены торги на 

сумму 60 000,00 тыс. рублей на выполнение работ по 

проекту, аукционы не состоялись в связи с отсутствием 

участников, приостановка конкурсных процедур.

№ закупки 0124300016422000198. Контракт на 

выполнение заключен 24.08.2022, срок исполнения 

19.12.2023.

1.1 Организация использования лесов Заключение контрактов на 

разработку лесохозяйственных 

регламентов лесничеств и 

Лесной план Архангельской 

области и внесение в них 

изменений; срок завершения

1 апреля В 2022 году запланировано изменение расчетных лесосек 

по всем лесничествам Архангельской области в части 

зоны краткосрочного пользования. В связи с тем, что для 

подготовки технического задания на выполнения работ по 

изменению Лесного плана АО и большинства 

лесохозяйственных регламентов требовалось 

дополнительно больше времени, плановый срок был 

нарушен.

В целях достижения фактического показателя конкурсная 

документация на заключения контрактов на внесения 

изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств 

и Лесной план Архангельской области подготовлена и 

проводятся закупочные процедуры в рамках 

Федерального закона ФЗ-44. Заключения контрактов 

планируется в сентябре 2022 года.

1.1.1 Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, 

повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению 

на лесных участках, переданных и не переданных в пользование, по 

федеральному проекту "Сохранение лесов" национального проекта 

"Экология"

Уход за объектами лесного 

семеноводства; га

3 Отставание возникло в связи с затяжной весной и 

неблагоприятными климатическими условиями, 

обильным выпадением осадков в течение всего мая, в 

том числе в виде снега.

Работы выполнены в первой декаде июля 2022 года

ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области"

ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"

Подпрограмма № 1. "Обеспечение использования лесов"

Подпрограмма № 2. "Воспроизводство лесов"
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Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 
Номер 

меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

2.1 Проведение ухода за лесами Проведение рубок ухода за 

лесами (осветление, 

прочистки, прореживания, 

проходные, обновления, 

переформирования, 

реконструкции); га

6380,0 3657,21 Информация приведена на основании оперативных 

данных.

Отставание возникло в связи с затяжной весной и 

неблагоприятными климатическими условиями, 

обильным выпадением осадков в течение всего мая, в 

том числе в виде снега. 

Плановые объемы доведены до арендаторов лесных 

участков, проводится работа по увеличению темпов 

проведения мероприятий 

Устройство и прочистка 

противопожарных 

минерализованных полос; км

5894,0 5560,8

Устройство и эксплуатация 

пожарных водоемов и 

подъездов к источникам 

противопожарного 

водоснабжения; шт.

903 371

Установка, реконструкция  и 

эксплуатация шлагбаумов, 

устройство преград, 

обеспечивающих ограничение 

пребывания граждан в лесах в 

целях обеспечения пожарной 

безопасности; шт.

203 118

Проведение 

лесопатологического 

обследования; га

1000,0 4,01

Предупреждение 

возникновения вредных 

организмов, санитарно-

оздоровительные мероприятия; 

га

400,0 97,2

1.2

ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества"

2.1 Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация 

очагов вредных организмов

Подпрограмма № 2. Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие 

печатных средств массовой информации

Подпрограмма № 3. "Охрана и защита лесов"

Отставание возникло в связи с затяжной весной и 

неблагоприятными климатическими условиями, 

обильным выпадением осадков в течение всего мая, в 

том числе в виде снега.

Плановые объемы доведены до арендаторов лесных 

участков, проводится работа по увеличению темпов 

проведения мероприятий.

Рубка погибших и поврежденных насаждений 

осуществлялась в рамках рубок спелых и перестойных 

насаждений без проведения лесопатологических 

обследований и назначения санитарно-оздоровительных 

мероприятий.

До арендаторов лесных участков доведена информация о 

необходимости проведения лесопатологических 

обследований на погибших и поврежденных лесных 

участках и назначения санитарно-оздоровительных 

мероприятий

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров
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Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 
Номер 

меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

количество автономных 

учреждений, которыми 

приобретено оборудование; 

единиц

9 5 Перенос сроков приобретения оборудования в связи с 

повышением цен.

Оборудование будет приобретено до конца 2022 года.

количество автономных 

учреждений, в которых 

проведен ремонт; единиц

2 1 Задержка сроков заключения договоров в связи с 

повышением цен.

Решение вопроса о корректировке сметы, либо об оплате 

договоров за счет собственных средств учреждения (ИД 

«Плесецкие новости»)

1.1 Дополнительное профессиональное образование мировых судей 

Архангельской области

количество мировых судей 

Архангельской области, 

получивших дополнительное 

профессиональное 

образование; человек

13 12 Временная нетрудоспособность сотрудника.

1.2. Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих аппаратов мировых судей Архангельской 

области

количество государственных 

гражданских служащих 

аппаратов мировых судей 

Архангельской области, 

получивших дополнительное 

профессиональное 

образование; человек

27 19 Текучесть кадров в аппаратах судебных участках 

мировых судей Архангельской области.

разработка проектно-сметной 

документации; срок 

завершения

20 апреля

экспертиза проектной 

документации по объекту; срок 

завершения

30 мая

1.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту 

Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры

количество разработанных 

проектных документаций; 

единиц

1 Подрядной организацией ООО «Мастерская Мостов» 

нарушены сроки  разработки проектной документации на 

ремонт путепровода на км 0+752 автомобильной дороги.

ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» 

(далее - заказчик) направлены претензионные письма, 

будут применены штрафные санкции

2.1.

Строительство учебных корпусов № 5 и № 6 в загородном комплексе 

«Бабанегово», расположенном по адресу: Архангельская область, 

Приморский район, д. Бабанегово

3.6 Задержка сроков выполнения работ подрядной 

организацией ООО «Альянс-Проект».

Ведутся переговоры с подрядчиком, об ускорении сроков 

выполнения работ

Подпрограмма № 7. Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области

ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"

Подпрограмма № 4. Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания

Модернизация материально-технической базы и развитие 

государственных автономных учреждений Архангельской области в 

сфере средств массовой информации, подведомственных 

администрации Губернатора   Архангельской области и Правительства 

Архангельской области
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Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 
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меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

1.4 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту 

Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень

количество разработанных 

проектных документаций; 

единиц

2 1 Подрядной организацией ООО «Смартком» нарушены 

сроки  разработки проектной документации на 

автомобильной дороги на участке км 200+082 – км 

204+364, км 207+556 – км 229+961, км 229+961-км 

239+961.

Заказчиком направлены претензионные письма, будут 

применены штрафные санкции

1.5.1. Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение 

пропускной способности сети региональных автомобильных дорог

техническая готовность 

переходящего объекта 

капитального ремонта; процент

10 0,4 В связи с возникшей необходимостью разделения 

проектной документации на пусковые комплексы, а также 

с учетом недостатка лимитов средств в 2024 году для 

проведения торгов на заключение трехлетнего 

государственного контракта, документация на торги 

объекта подготовлена к концу марта 2022 года.  

Государственные контракты заключены на объекты 

капитального ремонта со сроками исполнения 2022 – 

2024 годы соответственно 06.05 и 16.05 2022 года. С 

учетом введенных ограничений на движение 

транспортных средств на период весенней распутицы, 

подрядные организации не смогли оперативно 

обеспечить  устройство строительных баз, что привело к 

снижению выполненных работ на объектах.

Во 2-м  полугодии отставание будет ликвидировано.2.1. Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт 

мостов

количество разработанных 

проектных документаций; 

единиц

8 7 Нарушены сроки выполнения работ по разработке 

проектной документации на ремонт моста через реку 

Онега на км 212+153 автомобильной дороги Долматово – 

Няндома – Каргополь - Пудож.

Подрядной организацией ООО «Мастерская Мостов» 

представлена разработанная документация заказчику на 

проверку. Заказчиком направлены подрядной 

организации претензионные письма, после 

окончательного завершения работ будут применены 

штрафные санкции

3.2 Устройство линий искусственного освещения в рамках обеспечения 

безопасности движения по региональным автомобильным дорогам

техническая готовность 

вводных объектов (I - IV 

квартал: подготовка 

документации для размещения 

государственного заказа, торги, 

заключение государственных 

контрактов, выполнение работ 

по капитальному ремонту); 

процент

4,7 3,8 Фактический процент технической готовности снизился по 

сравнению с планом из-за заключения дополнительных 

государственных контрактов по которым в первом 

полугодии выполнение работ не планировалось.

В июле текущего года в план реализации будут внесены 

изменения с учетом дополнительных государственных 

контрактов
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Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие
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полугодие
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Номер 
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Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

3.4 Устройство или замена водопропускных труб в рамках обеспечения 

безопасности движения по региональным автомобильным дорогам

техническая готовность 

вводных объектов (II - IV 

квартал: подготовка 

документации для размещения 

государственного заказа, торги, 

заключение государственных 

контрактов, выполнение работ 

по капитальному ремонту); 

процент

61 53,3 В связи с поздним завершением процедуры размещения 

государственного заказа на капитальный ремонт 

автомобильной дороги Тарасонаволоцкая – Кононовская 

– Дубровская, км 8+966, искусственное сооружение через 

ручей (в связи с отсутствием претендентов при первом 

размещении объект выставлен на торги повторно, ГК от 

26.04.2022). Сдвинуты сроки окончания ремонтных работ.

Во 2-м  полугодии отставание будет ликвидировано

2.14. Предоставление субсидии АНО "Агентство регионального развития" с 

целью предоставления физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 

комплекса услуг в рамках реализации федерального проекта 

"Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами"

количество самозанятых 

граждан, получателей 

информподдержки; единиц

10 6 Не подписаны акты приема-передачи работ.

18 заявок от самозанятых находятся в стадии разработки.

2.1 Развитие Единой сети передачи данных Правительства Архангельской 

области

Закупка оборудования для 

модернизации Единой сети 

передачи данных 

Правительства Архангельской 

области; срок завершения

30 июня В связи с санкциями и переходом на комплектующие  

отечественных производителей оборудования.

В настоящее время договоры заключены с 

окончательным сроком исполнения до 01.11.2022.

3.9. Медико-биологическое обеспечение спортивных сборных команд 

Архангельской области (в том числе медицинское сопровождение 

спортивных мероприятий)

количество спортсменов 

получивших медико-

биологическое обеспечение 

спортивных сборных команд 

Архангельской области; 

человек

40 35 Уменьшение показателя связано  с незакрытыми счетами 

за июнь 2022 года.

4.3 Строительство объекта "Многоцелевой физкультурно-

оздоровительный объект (хоккейная арена "Ледовый дворец") в г. 

Коряжма" (в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" 

национального проекта "Демография")

техническая готовность; 

процент

40 36 Рост цен на ценообразующие строительные материалы и 

оборудование.

Заключено дополнительное соглашение об увеличении 

цены контракта.

Подпрограмма № 2. "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области"

Подпрограмма № 3. "Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области"

Подпрограмма № 1. Молодежная политика Архангельской области

ГП АО "Цифровое развитие Архангельской области"

ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"

ГП АО "Молодежь Поморья"

ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"
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Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 
Номер 

меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

1.1 Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения 

Архангельской области «Молодежный центр»

организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение 

молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, 

а также на развитие 

гражданской активности 

молодежи и формирование 

здорового образа жизни; 

единиц

150 79 Показатели данного пункта не выполнены в полном 

объеме, в связи с переносом сроков мероприятий из-за 

ограничений на проведение мероприятий в соответствии 

с Указом Губернатора 28-у от 17.03.2020.

3.1 Проведение мероприятий по допризывной подготовке молодежи и 

профессиональной ориентации при подготовке молодежи к службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации

количество проведенных 

областных военно-полевых 

сборов; единиц

3 2 Сборы «Юный десантник» перенесены на июль в связи с 

неблагоприятными погодными условиями.

Мероприятие проведено в июле 2022 года.

3.3 Развитие юнармейского движения на территории Архангельской 

области

количество проведенных 

военно-спортивных игр для 

юнармейцев; единиц

2 1 Военно-спортивная игра «Морская зарница» перенесена 

на сентябрь в связи с большим количеством проводимых 

мероприятий по окончанию года в образовательных 

учреждениях.

1.5 Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью количество поддержанных 

муниципальных учреждений по 

работе с молодежью; единиц

3 Распределение средств субсидии из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Архангельской 

области на развитие сети муниципальных учреждений 

утверждено постановлением правительства АО от 

22.03.2022 г. № 156-пп. в связи с мероприятиями по 

реорганизации (создание агентства по делам молодежи 

Архангельской области), заключение соглашений 

технически не представлялось возможным.

количество восстановленных 

воинских захоронений; единиц

5 В связи с реорганизацией министерства спорта 

Архангельской области и передачей полномочий 

агентству по делам молодежи Архангельской области. В 

настоящее время ведется работа по заключению 

дополнительных соглашений с муниципальными 

образованиями.

Муниципальными образованиями ведется работа по 

реализации ФЦП: заключаются контракты (3 шт.), 

проводятся восстановительные работы.

Подпрограмма № 3. "Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания"

Реализация мероприятий ФЦП «Увековечение памяти  погибших при 

защите Отечества на 2019 – 2024 годы»

1.8

Подпрограмма № 2. "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской области"
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Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 
Номер 

меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

установка мемориальных 

знаков; единиц

10 В связи с реорганизацией министерства спорта 

Архангельской области и передачей полномочий 

агентству по делам молодежи Архангельской области. В 

настоящее время ведется работа по заключению 

дополнительных соглашений с муниципальными 

образованиями.

Показатель в 4 квартале будет выполнен в полном 

объеме.

3.1 Организация медиа-освещения деятельности в сфере молодежной 

политики и патриотического воспитания

количество мероприятий по 

информационно-

методическому 

сопровождению; единиц

1 Мероприятие не проведено в связи с санитарно-

эпидемиологическими ограничениями.

Реализация мероприятий ФЦП «Увековечение памяти  погибших при 

защите Отечества на 2019 – 2024 годы»

1.8
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в редакции 

постановления 

Правительства АО                           

от 24.01.2022                              

№ 19-пп

в редакции 

постановления 

Правительства АО                              

от 15.06.2022                          

№ 428-пп

1. Всего по программе, в том числе 2 619,6                     3 024,1                                      404,5   

1.1. средства ФБ и ЦС 2 195,8                                        2 673,80                     478,0   

1.2. средства ОБ 423,8                                              350,30   -                  73,5   

Минстрой АО  всего, в т.ч. 2 619,6                     3 024,1                                      404,5   

средства ФБ и ЦС 2 195,8                     2 673,80                                    478,0   

средства ОБ 423,8                        350,30                     -                  73,5   

2. Всего по программе, в том числе 1 361,6                     1 904,7                                      543,1   

2.1. средства ФБ и ЦС 725,2                        1 098,40                                    373,2   

2.2. средства ОБ 636,4                        806,30                                       169,9   

Минстрой АО  всего, в т.ч. 1 361,6                     1 904,7                                      543,1   

средства ФБ и ЦС 725,2                        1 098,40                                    373,2   

средства ОБ 636,4                        806,30                                       169,9   

3. Всего по программе, в том числе 3,2                            -                            -                    3,2   

3.1. средства ФБ и ЦС -                                                     -    

3.2. средства ОБ 3,2                            -                    3,2   

Минтруда АО  всего, в т.ч. 3,2                            -                            -                    3,2   

средства ФБ и ЦС                         -    

средства ОБ 3,2                            -                    3,2   

4. Всего по программе, в том числе 355,0                        355,0                                               -    

4.1. средства ФБ и ЦС 305,1                        305,1                                               -    

4.2. средства ОБ 49,9                          49,9                                                 -    

Минстрой АО  всего, в т.ч. 132,8                        132,8                                               -    

средства ФБ и ЦС 105,1                        105,1                                               -    

средства ОБ 27,7                          27,7                                                 -    

Минтранс АО всего, в т.ч. 222,2                        222,2                                               -    

средства ФБ и ЦС 200,0                        200,0                                               -    

средства ОБ 22,2                          22,2                                                 -    

5. Всего по программе, в том числе 581,6                        1 109,8                                      528,2   

5.1. средства ФБ и ЦС 388,5                        970,7                                         582,2   

5.2. средства ОБ 193,1                        139,1                       -                  54,0   

Минстрой АО всего, в т.ч. 551,3                        1 057,1                                      505,8   

средства ФБ и ЦС 388,5                        970,7                                         582,2   

средства ОБ 162,8                        86,4                         -                  76,4   

Минтэк АО всего, в т.ч. -                             22,4                                             22,4   

средства ФБ и ЦС -                             -                                                    -    

средства ОБ -                             22,4                                             22,4   

Минздрав АО всего, в т.ч. 30,3                          30,3                                                 -    

средства ФБ и ЦС -                             -                                                    -    

средства ОБ 30,3                          30,3                                                 -    

6. Всего по программе, в том числе 70,1                          40,1                         -                  30,0   

5.5.

ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактики преступности, коррупции, 

терроризма, экстремизма и незаконного потребления  наркотических средств и психотропных  

веществ в Архангельской области"

5.4.

ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"

1.3.

ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"

2.3.

ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"

3.3.

ГП АО "Культура Русского Севера"

4.3.

4.4.

ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Архангельской области"

5.3.

Приложение № 6

№ 

п/п

Наименование госпрограммы, 

ГРБС/источник финансирования

Объем финансирования ОАИП на 2022 

год, млн.руб.
Сумма 

изменения                   

(гр.4-гр.3),                  

млн.руб.

Информация об изменениях объемов бюджетных инвестиций, предусмотренных ОАИП на 

2022 год в разрезе госпрограмм и ГРБС
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в редакции 

постановления 

Правительства АО                           

от 24.01.2022                              

№ 19-пп

в редакции 

постановления 

Правительства АО                              

от 15.06.2022                          

№ 428-пп

№ 

п/п

Наименование госпрограммы, 

ГРБС/источник финансирования

Объем финансирования ОАИП на 2022 

год, млн.руб.
Сумма 

изменения                   

(гр.4-гр.3),                  

млн.руб.

6.1. средства ФБ и ЦС -                             -                                                    -    

6.2. средства ОБ 70,1                          40,10                       -                  30,0   

Минстрой АО 70,1                          40,1                         -                  30,0   

средства ФБ и ЦС -                             -                                                    -    

средства ОБ 70,1                          40,10                       -                  30,0   

7. Всего по программе, в том числе 4,0                            12,1                                               8,1   

7.1. средства ФБ и ЦС -                             -                                                    -    

7.2. средства ОБ 4,0                            12,10                                             8,1   

Минстрой АО всего, в т.ч. 4,0                            3,1                           -                    0,9   

средства ФБ и ЦС -                             -                                                    -    

средства ОБ 4,0                            3,1                           -                    0,9   

Агентство государственной 

противопожарной службы и гражданской 

защиты АО всего, в т.ч.

-                             9,0                                                 9,0   

средства ФБ и ЦС -                             -                                                    -    

средства ОБ -                             9,0                                                 9,0   

8. Всего по программе, в том числе 73,7                          74,3                                               0,6   

8.1. средства ФБ и ЦС -                             -                                                    -    

8.2. средства ОБ 73,7                          74,30                                             0,6   

Минтэк АО всего, в т.ч. 73,7                          73,7                                                 -    

средства ФБ и ЦС -                             -                                                    -    

средства ОБ 73,7                          73,7                                                 -    

Минстрой  АО всего, в т.ч. -                             0,6                                                 0,6   

средства ФБ и ЦС -                             -                                                    -    

средства ОБ -                             0,60                                               0,6   

9. Всего по программе, в том числе 53,9                          53,9                                                 -    

9.1. средства ФБ и ЦС -                             -                                                    -    

9.2. средства ОБ 53,9                          53,90                                               -    

Администрация Губернатора АО и 

Правительства АО всего, в т.ч.
53,9                          53,9                                                 -    

средства ФБ и ЦС -                             -                                                    -    

средства ОБ 53,9                          53,90                                               -    

10. Всего по программе, в том числе 783,6                        781,3                       -                    2,3   

10.1.средства ФБ и ЦС 704,8                        704,7                       -                    0,1   

10.2.средства ОБ 78,8                          76,6                         -                    2,2   

Минтэк АО всего, в т.ч. 783,6                        781,3                       -                    2,3   

средства ФБ и ЦС 704,8                        704,7                       -                    0,1   

средства ОБ 78,8                          76,6                         -                    2,2   

11. Всего по программе, в том числе 1 912,6                     1 928,7                                        16,1   

11.1.средства ФБ и ЦС 1 322,7                     1 322,7                                            -    

11.2.средства ОБ 589,9                        606,0                                           16,1   

Минтранс АО всего, в т.ч. 1 912,6                     1 928,7                                        16,1   

средства ФБ и ЦС 1 322,7                     1 322,70                                          -    

средства ОБ 589,9                        606,0                                           16,1   

10.3.

ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"

11.3.

ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого  архипелага"

ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального  хозяйства Архангельской области"

6.3.

ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области  от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение  пожарной  безопасности на водных объектах"

7.3.

7.4.

ГП АО "Охрана  окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 

Архангельской области"

8.3.

8.4.

ГП АО "Совершенствование  государственного  управления и  местного самоуправления, 

развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"

9.3.
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в редакции 

постановления 

Правительства АО                           

от 24.01.2022                              

№ 19-пп

в редакции 

постановления 

Правительства АО                              

от 15.06.2022                          

№ 428-пп

№ 

п/п

Наименование госпрограммы, 

ГРБС/источник финансирования

Объем финансирования ОАИП на 2022 

год, млн.руб.
Сумма 

изменения                   

(гр.4-гр.3),                  

млн.руб.

12. Всего по программе, в том числе 681,8                        394,4                       -                287,4   

12.1.средства ФБ и ЦС 299,1                        299,1                                               -    

12.2.средства ОБ 382,7                        95,3                         -                287,4   

Минстрой АО всего, в т.ч. 681,8                        394,4                       -                287,4   

средства ФБ и ЦС 299,1                        299,1                                               -    

средства ОБ 382,7                        95,3                         -                287,4   

13. Всего по программе, в том числе 275,3                        403,3                                         128,0   

13.1.средства ФБ и ЦС 210,6                        234,7                                           24,1   

13.2.средства ОБ 64,7                          168,6                                         103,9   

Минстрой АО всего, в т.ч. 275,3                        403,3                                         128,0   

средства ФБ и ЦС 210,6                        234,7                                           24,1   

средства ОБ 64,7                          168,6                                         103,9   

14. Всего по программе, в том числе 167,6                        408,7                                         241,1   

14.1.средства ФБ и ЦС 106,5                        319,5                                         213,0   

14.2.средства ОБ 61,1                          89,2                                             28,1   

Минстрой АО всего, в т.ч. 160,6                        401,7                                         241,1   

средства ФБ и ЦС 106,5                        319,5                                         213,0   

средства ОБ 54,1                          82,2                                             28,1   

Минспорта АО всего, в т.ч. 7,0                            7,0                                                   -    

средства ФБ и ЦС -                             -                                                    -    

средства ОБ 7,0                            7,0                                                   -    

15. ИТОГО по ОАИП, в т.ч. 8 943,6                     10 490,4                                 1 546,8   

15.1.средства ФБ и ЦС 6 258,3                     7 928,7                                   1 670,4   

15.2.средства ОБ 2 685,3                     2 561,7                    -                123,6   

13.3.

ГП АО "Развитие  физической культуры и спорта в  Архангельской области"

14.3.

14.4.

12.3.

ГП АО "Комплексное развитие  сельских территорий Архангельской области"
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Постановление 

Правительства АО от 

24.01.2022 № 19-пп (в 

редакции от 

15.06.2022 № 428-пп)

УСБР на 2022 год по 

состоянию на 

30.06.2022

Всего по программе, в том числе 3 024,10 3 162,10 138,00 

средства ФБ и ЦС 2 673,80 2 801,10 127,30 

средства ОБ 350,30 361,00 10,70 

Всего по программе, в том числе 1 904,70 1 908,20 3,50 

средства ФБ и ЦС 1 098,40 1 098,40 0,00 

средства ОБ 806,30 809,80 3,50 

Всего по программе, в том числе 354,90 132,70 -222,20 

средства ФБ и ЦС 305,00 105,00 -200,00 

средства ОБ 49,90 27,70 -22,20 

Всего по программе, в том числе 1 109,80 1 109,80 0,00 

средства ФБ и ЦС 970,70 970,70 0,00 

средства ОБ 139,10 139,10 0,00 
Минстрой АО всего, в т.ч. 1 057,1                        

Всего по программе, в том числе 40,10 40,10 0,00 

средства ФБ и ЦС 0,00 0,00 0,00 

средства ОБ 40,10 40,10 0,00 
Минстрой АО 40,1                             

Всего по программе, в том числе 12,10 12,10 0,00 

средства ФБ и ЦС 0,00 0,00 0,00 

средства ОБ 12,10 12,10 0,00 

Всего по программе, в том числе 74,30 74,30 0,00 

средства ФБ и ЦС 0,00 0,00 0,00 

средства ОБ 74,30 74,30 0,00 
Минтэк АО всего, в т.ч. 73,7                             

Всего по программе, в том числе 53,90 53,90 0,00 

средства ФБ и ЦС 0,00 0,00 0,00 

средства ОБ 53,90 53,90 0,00 

Всего по программе, в том числе 781,30 781,30 0,00 

средства ФБ и ЦС 704,70 704,70 0,00 

средства ОБ 76,60 76,60 0,00 

Всего по программе, в том числе 1 928,70 1 939,90 11,20 

средства ФБ и ЦС 1 322,70 1 322,70 0,00 

средства ОБ 606,00 617,20 11,20 
Минтранс АО всего, в т.ч. 1 928,7                        

ГП АО "Охрана  окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 

Архангельской области"

ГП АО "Совершенствование  государственного  управления и  местного самоуправления, развитие 

институтов гражданского общества в Архангельской области"

ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального  хозяйства Архангельской области"

ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"

ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области  от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение  пожарной  безопасности на водных объектах"

Приложение № 7

Информация об отклонениях показателей ОАИП на 2022 год, утвержденных постановлением 

Правительства АО от 24.01.2022 № 19-пп (в редакции от 15.06.2022 № 428-пп) от показателей УСБР 

на 2022 год по состоянию на 30.06.2022 в разрезе государственных программ

Наименование госпрограммы, 

ГРБС/источник финансирования

Объем финансирования, млн.руб.

Отклонение, 

млн.руб.

(гр.3-гр.2)

ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"

ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"

ГП АО "Культура Русского Севера"

ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Архангельской области"

ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактики преступности, коррупции, терроризма, 

экстремизма и незаконного потребления  наркотических средств и психотропных  веществ в 

Архангельской области"
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Постановление 

Правительства АО от 

24.01.2022 № 19-пп (в 

редакции от 

15.06.2022 № 428-пп)

УСБР на 2022 год по 

состоянию на 

30.06.2022

Наименование госпрограммы, 

ГРБС/источник финансирования

Объем финансирования, млн.руб.

Отклонение, 

млн.руб.

(гр.3-гр.2)

Всего по программе, в том числе 394,40 380,30 -14,10 

средства ФБ и ЦС 299,10 299,10 0,00 

средства ОБ 95,30 81,20 -14,10 

Всего по программе, в том числе 403,30 403,30 0,00 

средства ФБ и ЦС 234,70 234,70 0,00 

средства ОБ 168,60 168,60 0,00 
Минстрой АО всего, в т.ч. 403,3                           

Всего по программе, в том числе 408,70 408,70 0,00 

средства ФБ и ЦС 319,50 319,50 0,00 

средства ОБ 89,20 89,20 0,00 

Всего по программе, в том числе 0,00 9,00 9,00 

средства ФБ и ЦС 0,00 0,00 0,00 

средства ОБ 0,00 9,00 9,00 

ИТОГО по ОАИП, в т.ч. 10 490,3 10 415,7 -74,60 

средства ФБ и ЦС 7 928,6 7 855,9 -72,70 

средства ОБ 2 561,7 2 559,8 -1,90 

ГП АО "Развитие  физической культуры и спорта в  Архангельской области"

ГП АО "Молодежь Поморья"

ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого  архипелага"

ГП АО "Комплексное развитие  сельских территорий Архангельской области"
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млн. руб.

средства ФБ и 

прочие 

целевые 

средства

средства 

ОБ

средства ФБ 

и прочие 

целевые 

средства

средства 

ОБ

средства ФБ 

и прочие 

целевые 

средства

средства ОБ

3 162,1 2 801,1 361,0 1 351,0 1 160,6 190,4 1 288,8 1 105,9 182,9 40,76 95,40
Х Х Х Х

3 162,1 2 801,1 361,0 1 351,0 1 160,6 190,4 1 288,8 1 105,9 182,9 40,76 95,40 Х Х Х Х

3 162,1 2 801,1 361,0 1 351,0 1 160,6 190,4 1 288,8 1 105,9 182,9 40,76 95,40 Х Х Х Х

Врачебная амбулатория в п. Подюга 

Коношского района на 50 

посещений в смену. Проектирование 

и строительство

- -

50 

посещений 

в смену

ГКУ АО 

"ГУКС"
2021/2022 49,4 45,5 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

ФП "Модернизация первичного 

звена здравоохранения РФ"
N 9 47,0 45,5 1,5 0,0 0,0 0,00 0,00

Корректировка проектной 

документации и строительство 

больницы на 16 стационарных коек 

и 7 коек дневного стационара в пос. 

Урдома Ленского района
- - 16 коек

ГКУ АО 

"ГУКС"
2020/2022 198,6 198,6 0,0 0,0 0,00 0,00 26.10.2021 0124200000621007046 

   Госконтракт  от 06.12.2021 № 0124200000621007046 на корректировку  проектной документации для строительства 

объекта заключен ГКУ АО «ГУКС» с ООО «ПМ «Аксиома».  Цена контракта - 3,8 млн. руб. Срок исполнения  

контракта –30.04.2022 с учетом подписания всех документов о приемке, включая положительное заключение 

государственной экспертизы. По состоянию на 01.09.2022 информация об исполнении контракта в ЕИС  в сфере 

закупок отсутствует.  

       По данному мероприятию отмечается риск невыполнения в связи с отсутствием результата по проектным работам.

V

Корректировка проектной 

документации и строительство 

объекта "Пристройка к зданию 

хирургического корпуса 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Архангельской области "Мезенская 

центральная районная больница"

- 146,9 135,3 11,6 141,2 135,3 5,8 141,2 135,3 5,8 96,09 100,00

ФП "Модернизация первичного 

звена здравоохранения Российской 

Федерации"
N 9 139,9 135,3 4,5 139,9 135,3 4,5 139,9 135,3 4,5 100,00 100,00

вне рамок федерального проекта

- 7,1 7,1 1,3 1,3 1,3 1,3 18,58 100,00

Корректировка ПСД, реконструкция, 

строительство инженерных сетей и 

благоустройство территории ГБУЗ 

АО "АОКБ", г. Архангельск, пр. 

Ломоносова, 292

- - 1520 п.м. ГКУ АО 

"ГУКС"

2022/2024 1,0 1,0 0,0 0,0 0,00 0,00 - - Согласно данным ЕИС по состоянию на 01.07.2022 закупка работ по данному мероприятию заказчиком - ГКУ АО 

«ГУКС»  не осуществлялась. Согласно информации ГКУ АО «ГУКС» от 05.09.2022 №1203 на запрос КСП АО от 

26.08.2022 №01-02/768 корректировка проектной документации осуществляется ГБУЗ АО «АОКБ», по состоянию на 

05.09.2022 работы по корректировке проекта не завершены. В январе 2022 года ГКУ АО «ГУКС» были доведены 

бюджетные инвестиции  в объекты государственной собственности (КВР 414) на реализацию данного мероприятия в 

сумме 98,0 млн. руб., в марте 2022 года инвестиции в сумме 97,0 млн.руб. отозваны. Оставшиеся средства в сумме 1,0 

млн. руб. предусмотрены для  проведения  повторной государственной экспертизы откорректированного проекта. 

Корректировка проекта  вызвана изменениями технических условий на ливневую канализацию , выданных  МУП 

"Архкомхоз" 05.04.2019 за №16, согласно которым проектом следовало предусмотреть соединение  нового коллектора 

со старым деревянным водостоком  в колодце № 189  на угу пр. Ломоносова (г. Архангельск). Срок действия 

технических условий (3 года) истек  06.04.2022 года. Проект  реконструкции инженерных сетей и благоустройства  

территории ГБУЗ АО "АОКБ" был разработан  ИП Богданов в 2020 году, в том числе,  в соответствии с  выданными  

техническими условиями МУП "Архкомхоз". Разработанная с учетом выданных технических условий проектно-

сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Письмом от 22.04.2022 № 

1750 заказчиком - ГКУ АО "ГУКС" представлена новая  схема  расположения коллектора ливневой канализации с 

изменениями в части точки подключения  к сети ливневой канализации. Изменение технических условий потребовало 

внесения изменений в проектную документацию и проведения  повторной государственной экспертизы проекта. 

V

Поликлиника для детского 

населения в г. Котлас. 

Строительство
- - 285,3 271,4 13,9 195,6 189,1 6,6 166,8 161,5 5,3 58,47 85,27

ФП "Модернизация первичного 

звена здравоохранения Российской 

Федерации"

N 9 280,5 271,4 9,1 195,6 189,1 6,5 166,7 161,5 5,2

59,45 85,26

вне рамок федерального проекта - 4,8 4,8 0,1 0,1 0,1 0,1

1,68 0,00

Приложение № 8

V

400 

посещений, 

20 коек

ГКУ АО 

"ГУКС"
2021/2023

04.10.2021 0124200000621006212

Государственный контракт  от 22.11.2021 №0124200000621006212 по выполнению работ по строительству объекта 

заключен  ГКУ АО "ГУКС"  с  ООО "Белый дом" по цене 772,1 млн. руб. Срок исполнения контракта - 01.11.2023 с 

учетом подписания всех  документов о приемке. Аванс - 15% от ЦК. К контракту заключено 6 дополнительных 

соглашений, из которых в 2022 году - 3. Доп. соглашением от 24.11.2021 №1  цена контракта снижена до 768,6 млн. 

руб. (-3,5 млн. руб.) без изменения объемов работ. Доп. соглашением от 31.05.2022 изменены существенные условия 

контракта - размер аванса увеличен до 30% от ЦК. На 01.07.2022  работы выполнены на сумму 57,2 млн. руб. или 7,4% 

от ЦК.  План кассовых выплат  исполнен только на 85,3% с учетом  увеличения аванса по контракту до 30%.  Следует 

отметить, что по состоянию на 01.09.2022  объем перечисленных подрядчику средств (314,2 млн. руб.) превышает  

стоимость выполненных работ (110,8 млн. руб.)  в 2,8 раза. При этом увеличение размера аванса существенно не 

повлияло на темпы строительства  объекта, которые остаются низкими. 

V

-

298 

посещений 

в смену

ГКУ АО 

"ГУКС"
2015/2022 30.07.2020 0124200000620004153 

Госконтракт от 27.08.2020 № 0124200000620004153  на выполнение работ  по строительству  объекта "Пристройка к 

зданию хирургического корпуса..." заключен  ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Белый дом". Цена контракта 368,5 млн. руб. 

Срок выполнения работ - 20.12.2022. Срок исполнения контракта - 19.01.2023.  По состоянию на 01.07.2022 к 

контракту заключено 8 дополнительных соглашений, в том числе -3 соглашения о замене оборудования и материалов, 

1 - об изменении существенных условий контракта (предусмотрен аванс в размере 30% от ЦК); 2 соглашения - об 

изменении реквизитов сторон; 1 - об изменении  графика оплаты  выполненных работ; 1  о разделении  

конструктивных  решений, комплексов работ. По состоянию на 01.07.2022 цена контракта - 347,2 млн. руб. 

(Справочно - ЦК на 25.08.2022 - 417,1 млн. руб.). Согласно данным ЕИС на 01.07.2022  стоимость выполненных работ 

с начала строительства  составила  168,7 млн.руб.,(40,5% от цены контракта на 25.08.2022). (Справочно: на 01.09.2022 

работы выполнены на 234,0 млн. руб. или на 56,1% о цены контракта). По данному мероприятию план кассовых 

выплат на 1-е полугодие 2022 выполнен на 100,0%, вместе с тем, при существующих темпах строительства объекта 

существуют риски неисполнения мероприятия в срок, установленный контрактом и прогнозным сроком окончания 

мероприятия в рамках ОАИП.

V

к плану на I 

полугодие 

2022 года

Дата  

извещения

Уточненная сводная бюджетная 

роспись на 2022 год по состоянию на 

30.06.2022

План кассовых выплат на I  

полугодие 2022 года Исполнено на 30.06.2022
Исполнение I полугодия, 

в процентах
Сведения о закупке

Информация об исполнении контракта (по данным, размещенным в ЕИС в сфере закупок)

№ извещения

Анализ исполнения мероприятий ОАИП на 2022 по состоянию на 01.07.2022 года (выборочный)

Наименование объекта капитального 

строительства (объекта 

недвижимого имущества, 

мероприятия) с указанием 

направления инвестирования

Код 

федераль-

ного 

проекта

В рамках 

дорожно

го фонда 

(ДФ)

Прогнозная 

мощность 

(прогнозны

й прирост 

мощности)

Наименование 

заказчика по 

объектам 

государственно

й 

(муниципально

й) 

собственности

Прогноз-

ный срок 

(начало/ 

окончание

)

Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения 

Архангельской области"

Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской 

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

22.12.2021 0124200000621009484 

Госконтракт от 14.02.2022 № 0124200000621009484  на проектирование объекта заключен ГКУ АО «ГУКС» с  ООО 

«ПМ «Аксиома». Цена контракта 2,4 млн. руб. Срок исполнения контракта – 22.07.2022г. По состоянию на 01.09.2022 

в ЕИС в сфере закупок  информация об исполнении контракта отсутствует.

 По данному мероприятию отмечается риск невыполнения в связи с отсутствием результата по проектным работам.

Наличие риска 

неисполнения 

мероприятия  до 

конца 2022 года ( 

по мероприятиям, 

прогнозный срок  

окончания 

которых 

предусмотрено 

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Всего

В том числе

к УСБР на 

2022 год
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средства ФБ и 

прочие 

целевые 

средства

средства 

ОБ

средства ФБ 

и прочие 

целевые 

средства

средства 

ОБ

средства ФБ 

и прочие 

целевые 

средства

средства ОБ к плану на I 

полугодие 

2022 года

Дата  

извещения

Уточненная сводная бюджетная 

роспись на 2022 год по состоянию на 

30.06.2022

План кассовых выплат на I  

полугодие 2022 года Исполнено на 30.06.2022
Исполнение I полугодия, 

в процентах
Сведения о закупке

Информация об исполнении контракта (по данным, размещенным в ЕИС в сфере закупок)

№ извещения

Наименование объекта капитального 

строительства (объекта 

недвижимого имущества, 

мероприятия) с указанием 

направления инвестирования

Код 

федераль-

ного 

проекта

В рамках 

дорожно

го фонда 

(ДФ)

Прогнозная 

мощность 

(прогнозны

й прирост 

мощности)

Наименование 

заказчика по 

объектам 

государственно

й 

(муниципально

й) 

собственности

Прогноз-

ный срок 

(начало/ 

окончание

)

Наличие риска 

неисполнения 

мероприятия  до 

конца 2022 года ( 

по мероприятиям, 

прогнозный срок  

окончания 

которых 

предусмотрено 

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Всего

В том числе

к УСБР на 

2022 год

Проектирование и строительство 

больницы в пос. Березник 

Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области

- - 45 коек ГКУ АО 

"ГУКС"

2015/2021 86,7 86,7 82,4 82,4 80,4 80,4 92,73 97,57 13.08.2018 124200000618003462 Государственный контракт от 24.09.2018 № 0124200000618003462_246648 на  выполнение  работ по строительству  

больницы  заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Строй Центр" по цене 280,6 млн. руб. Срок окончания работ - 

31.12.2020 года. Аванс не предусмотрен. Доп.соглашением № 2 от 26.09.2019 на основании ч. 54 ст.112 Закона № 44-

ФЗ цена контракта увеличена на 4,7 млн. руб. в связи с увеличением ставки НДС с 18% до 20%, составила 285,3 млн. 

руб., в том числе: 5,0 млн.руб. с НДС 18%, 280,3 млн. руб.– с НДС 20%.

Доп. соглашением № 3 от 03.03.2021 на основании п.9 ч.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ изменены сроки исполнения 

контракта, срок окончания работ перенесен до 30.06.2021 года.  В срок, установленный дополнительным соглашением 

от 03.03.2021 №3 – до 30.06.2021, работы подрядчиком не завершены. Доп. соглашением от 17.03.2022 №4 цена 

контракта снижена до 281,8 млн. руб. (-3,5 млн. руб.). Доп.соглашением от 21.03.2022  №5 на основании п.8 ч.1 ст.95 

Закона № 44-ФЗ, распоряжения Правительства  АО от 15.03.2022 № 76-рп цена контракта увеличена до 285,3  млн. 

руб. ( +3,5 млн. руб.). Доп. соглашением от 25.03.2022 №6 на основании п.8 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ, распоряжения 

Правительства АО от 15.03.2022 №76-рп цена контракта увеличена до 322,2 млн. руб. (+36,9 млн. руб.).  Таким 

образом, общее увеличение цены контракта составило 41,7 млн.руб.

По состоянию на 01.07.2022 стоимость выполненных работ составила   317,6 млн. руб. (98,6% от ЦК). Следует 

отметить, что в 2020 году последний акт приемки работ от 17.02.2020 предъявлен    за период   с 10.01.2020 по 

17.02.2020, следующий акт приемки  датирован 29.07.2022 за период  с 18.05.2022 по 29.07.2022. Из указанных актов  

следует, что с 18.02.2020 по 17.05.2022 строительство объекта не осуществлялось. При  крайне низких темпах 

строительства объекта, срыве установленных контрактом сроков,  показатель плана кассовых выплат  на 1 полугодие 

2022 годи исполнении по объекту только на 97,6 %. Заказчиком за весь период строительства объекта в адрес 

подрядной организации направлено только 1 требование от 20.08.2021 №2803  об оплате штрафных санкций за 

просрочку исполнения контракта  на сумму  0,5 млн. руб.  Согласно данным ЕИС  штраф подрядчиком не оплачен. 

Согласно пояснительной записке к финансовой отчетности минстроя АО за 1 полугодие  2022 года по состоянию на 1 

апреля 2022 года введен в эксплуатацию первый этап, включающий в себя общестроительные работы и 

благоустройство. В рамках второго этапа выполнено устройство парковки и монтаж КНС ливневой канализации, 

устройство сетей медицинских газов. Больница передана учреждению здравоохранения 24 мая 2022 года.  Вместе с 

тем, по состоянию на 01.07.2022 и (как и на 01.09.2022) информация о вводе данного объекта в эксплуатацию 

Проектирование и строительство 

врачебной амбулатории в с. Сура, 

Пинежского района Архангельской 

области (для ГБУЗ АО 

"Карпогорская центральная 

районная больница")

- -

22,7 19,4 3,3 5,3 2,7 2,6 1,9 0,0 1,9 8,26 35,28

Федеральный проект "Модернизация 

первичного звена здравоохранения 

Российской Федерации"

N 9

20,0 19,4 0,6 2,8 2,7 0,1 0,0 0,00 0,00

вне рамок федерального проекта -

2,7 2,7 2,5 2,5 1,9 1,9 69,84 74,27

Проектирование и строительство 

фельдшерско-акушерского пункта в 

дер. Гридино Няндомского 

муниципального района 

Архангельской области

- -

20 

посещений 

в смену

ГКУ АО 

"ГУКС"
2021/2022 5,2 5,2 0,2 0,2 0,0 0,0 - -

Государственный контракт от  21.06.2022 №62  на выполнение работ по благоустройству  территории ФАП в дер. 

Гридино заключен ГКУ АО "ГУКС"  на основании протокола малой закупки  от 21.06.2022 № П-ИМЗ -2022-006943-

6536 с ИП Назаренко  А.Г. по цене 0,5 млн. руб. Срок окончания работ - 29.07.2022 с учетом подписания всех 

документов о приемке. На 01.07.2022 информация о выполненных работах  отсутствует. Кассовые выплаты по объект 

не производились.

Проектирование и строительство 

фельдшерско-акушерского пункта в 

дер. Усачевская Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области

- -

25,0 24,2 0,9 6,4 6,1 0,2 6,3 6,1 0,2 25,33 99,36

ФП"Модернизация первичного звена 

здравоохранения Российской 

Федерации"

N 9

25,0 24,2 0,8 6,3 6,1 0,2 6,3 6,1 0,2 25,37 100,00

вне рамок федерального проекта - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

Проектирование и строительство 

фельдшерско-акушерского пункта в 

с. Койда Мезенского района 

Архангельской области <*>

- -

31,3 30,2 1,1 7,8 7,5 0,3 7,8 7,5 0,3 24,75 100,00

ФП "Модернизация первичного 

звена здравоохранения Российской 

Федерации"

N 9 31,2 30,2 1,0 7,8 7,5 0,3 7,8 7,5 0,3 24,83 100,00

вне рамок федерального проекта - 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

Строительство лечебно-

диагностического корпуса ГБУЗ 

Архангельской области 

"Архангельская областная детская 

клиническая больница им. 

П.Г.Выжлецова"

- -

2 309,9 2 076,5 233,4 912,2 819,9 92,2 884,4 795,5 89,0 38,29 96,96

ФП "Развитие детского 

здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи 

детям"

N 4

2 307,2 2 076,5 230,7 911,6 819,9 91,7 883,9 795,5 88,4 38,31 96,96

вне рамок федерального проекта - 2,7 2,7 0,6 0,6 0,6 0,6 21,80 100,00

Строительство офиса врача общей 

практики в г. Архангельск, ул. 

Карская, 15

- - 20 

посещений 

в смену

ГКУ АО 

"ГУКС"

2024

- - -

V

70 коек ГКУ АО 

"ГУКС"

2011/2022 03.08.2020 0124200000620004190

Государственный контракт от 10.12.2020№ N40658905619R9V0002420017/0124200000620004190 на выполнение 

работ по строительству объекта  заключен ГКУ АО "ГУКС"  с    АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  (г. Москва)  по цене 2 

612,4 млн. руб.   Срок исполнения - 20.12.2022 с учетом подписания всех документов  о приемке.  Аванс предусмотрен 

в размере 15% от цены Контракта, но не более доведенных ЛБО на соответствующий финансовый год.  В течение 

отчетного периода  к контракту заключено 7 дополнительных соглашений, которыми  на основании пп."в" п.1 ч.1 ст. 

95; п.8 ч.1 ст.95, ч. 65.1 ст.112, ч.7 ст.95 Закона № 44-ФЗ  внесены существенные изменения условий контракта, в том 

числе: цена контракта увеличена  до 2 753,2 млн. руб. (+141,5 млн. руб.); увеличен размер аванса с 15% до 30%.                                                                                                                                                              

Справочно: на 01.09.2022  к контракту заключен 22 дополнительных соглашения; цена контракта составила 3 186,2 

млн. руб.  При исполнении плана кассовых выплат на 1 полугодие на 96,96%,  исполнение от показателей УСБР 

составляет всего 38,31%. При установленном сроке  завершения работ на объекте - 20.12.2022, по данному  объекту 

отмечается риск невыполнения мероприятия в прогнозный срок.

V

20 

посещений 

в смену

ГКУ АО 

"ГУКС"
2020/2021 29.10.2021  0124200000621007235

Государственный контракт от 26.11.2021 № 2290113104121000083 на выполнение работ по строительству объекта  

заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Юпитер" (г. Санкт-Петербург) по цене 38,8 млн. руб. Срок окончания работ - 

15.11.2022.  9.2. Аванс предусмотрен в размере 30% от объема доведенных ЛБО на текущий финансовый год, что 

составляет 11,6 млн. руб. В отчетном периоде  в контракту заключено 3 дополнительных соглашения , в том числе : от 

04.03.2022 №2 и от 30.05.2022 №3  о замене материалов. Соглашением от 22.006.2022 №4 на основании ч.65.1 ст.112 

Закона № 44-ФЗ и распоряжения Правительства АО от 22.06.2022 № 327-рп размер аванса увеличен до 50% от ЦК в 

пределах доведенных ЛБО на финансовый год. На 01.07.2022 оплата аванса произведена в сумме 19,4 млн. руб., 

выполнение работ подрядчиком не предъявлялось. Справочно:  на 01.09.2022 стоимость выполненных работ составила 

5,1 млн. руб. (13,1% от ЦК), оплата с учетом аванса произведена га сумму 21,4 млн. руб. По данному мероприятию 

отмечаются риски неисполнения в установленный контрактом срок.

V

20 

посещений 

в смену

ГКУ АО 

"ГУКС"
2021/2022 26.04.2022  0124200000622002300

Государственный контракт от 30.05.2022 №  0124200000622002300  заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО 

«Дизайнпроектстрой»по цене  21,1 млн. руб. Срок  исполнения - 30.11.2022 . Аванс предусмотрен в размере 30% от 

ЦК, перечислен платежным поручением от 17.06.2022 №273547 на сумму 6,3 млн. руб. В отчетном периоде 

выполнение работ подрядчиком не предъявлялось.  Справочно: на 01.09.2022 стоимость работ составила 5,0 млн. руб. 

(23,7% от ЦК). По данному мероприятию отмечаются риски неисполнения в установленный контрактом срок. V

50 

посещений 

в смену

ГКУ АО 

"ГУКС"
2021/2023 30.06.2022  0124200000622003924

На отчетную дату - осуществление закупочных процедур.                                                                        

Справочно:Государственный  контракт от 08.08.2022 № № 2290113104122000043 на  выполнение работ по 

строительству объекта заключен ГКУ АО "ГУКС" с  АО "Авиапромстрой" (г. Москва) по цене 75,7 млн. руб.  Срок 

исполнения - 29.09.2023 с учетом подписания всех документов о приемке.    Следует отметить, что  предметом 

контракта  является строительство объекта  в соответствии с проектной и рабочей документацией, разработанной ООО 

«ПМ «Аксиома», получившей положительное заключение повторной государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной 

стоимости строительства объекта от 29.06.2022  № 29-1-1-3-042279-2022. 

 Вместе с тем, согласно информации, размещенной в ЕИС, контракт заключен  в соответствии с  ч. 16.1  ст.34 Закона 

№ 44-ФЗ - одновременное  выполнение  работ по  проектированию, строительству и  вводу  объекта в эксплуатацию. 

Аванс по контракту - 30% от ЦК (22,7 млн. руб.). УСБР на 2022 год  предусмотрено 22,7 млн. руб. (ФБ - 19,4 млн.. руб., 

ОБ - 3,3 млн. руб.). На 01.07.2022 по данному объекту  отмечается низкое исполнение  - 1,9 млн. руб., что  к плану  на 1 

полугодие составило  всего 35,28%, к УСБР - 8,26%. При этом, в ЕИС информация о выполненных работах в рамках 

контракта и о перечислении средств подрядчику отсутствует.   По данному мероприятию отмечаются  риски 

невыполнения плановых показателей на 2022 год.
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средства ФБ и 

прочие 

целевые 

средства

средства 

ОБ

средства ФБ 

и прочие 

целевые 

средства

средства 

ОБ

средства ФБ 

и прочие 

целевые 

средства

средства ОБ к плану на I 

полугодие 

2022 года

Дата  

извещения

Уточненная сводная бюджетная 

роспись на 2022 год по состоянию на 

30.06.2022

План кассовых выплат на I  

полугодие 2022 года Исполнено на 30.06.2022
Исполнение I полугодия, 

в процентах
Сведения о закупке

Информация об исполнении контракта (по данным, размещенным в ЕИС в сфере закупок)

№ извещения

Наименование объекта капитального 

строительства (объекта 

недвижимого имущества, 

мероприятия) с указанием 

направления инвестирования

Код 

федераль-

ного 

проекта

В рамках 

дорожно

го фонда 

(ДФ)

Прогнозная 

мощность 

(прогнозны

й прирост 

мощности)

Наименование 

заказчика по 

объектам 

государственно

й 

(муниципально

й) 

собственности

Прогноз-

ный срок 

(начало/ 

окончание

)

Наличие риска 

неисполнения 

мероприятия  до 

конца 2022 года ( 

по мероприятиям, 

прогнозный срок  

окончания 

которых 

предусмотрено 

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Всего

В том числе

к УСБР на 

2022 год

ФП "Модернизация первичного 

звена здравоохранения Российской 

Федерации"

N 9

1 908,2 1 098,4 809,8 1 336,7 772,9 563,8 1 075,3 642,8 432,5 56,35 80,45

1 113,8 952,1 161,7 811,3 692,0 119,3 684,5 582,4 102,1 61,46 84,38

794,4 146,3 648,0 525,4 80,9 444,5 390,8 60,4 330,4 49,20 74,38

1 908,2 1 098,4 809,8 1 336,7 772,9 563,8 1 075,3 642,8 432,5 56,35 80,45

1 908,2 1 098,4 809,8 1 336,7 772,9 563,8 1 075,3 642,8 432,5 56,35 80,45

Строительство детского сада на 120 

мест в пос. Малошуйка Онежского 

района <*>

- - 120 мест ГКУ АО 

"ГУКС"

2019/2022

87,1 18,9 68,2 57,7 13,2 44,4 52,1 13,2 38,8 59,78 90,29

Федеральный проект "Содействие 

занятости"

Р2
87,1 18,9 68,2 57,7 13,2 44,4 52,1 13,2 38,8 59,78 90,29

Строительство детского сада на 120 

мест в пос. Малошуйка Онежского 

района <*>

- - 120 мест администрация 

Онежского 

муниципальног

о района 

Архангельской 

области

2019/2022

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 100,00 100,00

Строительство детского сада на 220 

мест в пос. Урдома Ленского района

- -

220 мест
ГКУ АО 

"ГУКС"
2020/2022 74,2 74,2 43,4 43,4 32,2 32,2 43,37 74,16 20.05.2020  0124200000620002524

Государственный контракт от  №  на  выполнение работ по строительству  объекта заключен ГКУ АО "ГУКС"  с ООО 

"Дизайнпроектстрой" по цене 187,6 млн. руб. Срок исполнения контракта - 30.11.2021. Согласно данным ЕИС 

контракт исполнен на сумму 190,3 млн. руб. (средства  ПАО "Газпром"). Акт приемки законченного строительством 

объекта  подписан 18.04.2022 года. По данным минстроя АО в отчетном периоде финансирование направлено  на 

благоустройство  территории и приобретение  оборудования для оснащения объекта. По данному мероприятию 

отмечается невыполнение показателей УСБР и плана кассовых выплат на 1 полугодие 2022 года.

Строительство начальной 

общеобразовательной школы на 320 

учащихся в с. Ильинско-Подомское 

Вилегодского муниципального 

округа Архангельской области <*>

- -

320 мест

администрация 

Вилегодского 

муниципальног

о округа 

Архангельской 

области

2019/2022 100,2 100,2 100,2 100,2 73,8 73,8 73,63 73,63 29.10.2019  0124200000619005913

Муниципальный контракт от 25.11.2019 № 2-КА/2019 на выполнение работ по строительству объекта заключен 

администрацией  Вилегодского муниципального округа с ООО "Термоизолстрой" (г. Вологда). На 01.01.2022 цена 

контракта - 417,0 млн. руб.  В отчетном периоде  к контракту заключено 8 дополнительных соглашений. Доп. 

соглашением от 31.03.2022 №13 на основании ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ, распоряжения Администрации 

Вилегодского МО  от 29.03.2022 №136-р  размер аванса увеличен до 30%. Дпо. соглашением  от 16.06.2022 №17  на 

основании ч. 65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ, распоряжение  Администрации Вилегодского МО от 10.06.2022 № 279-р 

цена контракта  увеличена до 526,9 млн. руб. (+109,9 млн. руб.). Согласно  Справке о стоимости выполненных работ ф. 

КС-3  от 18.06.2021 стоимость выполненных с начала строительства объекта работ составила 122,7 млн. руб. (23,2% от 

ЦК). В отчетном периоде отмечается неисполнение  плана кассовых выплат в предусмотренных объемах. Исполнение 

составило только 73,6%, Справочно: по состоянию нв 01.09,2022 стоимость выполненных работ - 333,2 млн. руб. 

(63,2% от ЦК) . По данному мероприятию отмечаются риски неисполнения.

V

Строительство пристройки на 200 

учащихся к зданию школы в пос. 

Приводино Котласского района

- -

200 мест
ГКУ АО 

"ГУКС"
2020/2022 93,8 72,2 21,7 59,2 37,5 21,7 49,8 28,2 21,5 53,03 84,05 23.11.2020 0124200000620007076

Государственный контракт от 28.12.2020 № 0124200000620007076 на выполнение работ по строительству объекта 

заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Бизнес-Партнер" (г. Котлас)  по цене 94,2 млн. руб. Срок завершения работ - 

20.12.2022. Аванс не предусмотрен. В отчетном периоде к контракту заключено 5 дополнительных соглашений.  

Доп.соглашением от 13.04.2022 №3 на основании п.8 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ, распоряжения  Правительства АО  от 

12.04.2022 № 143-рп цена контракта увеличена до 113,3 млн. руб. (+19,1 млн. руб.). Доп.соглашением от 14.06.2022 

№4  на основании ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ, распоряжения Правительства АО от 10.06.2022 №302 -рп 

предусмотрен аванс в размере 19% от ЦК. Согласно  справке ф. КС-3 от 11.06.2022 №8  стоимость выполненных 

подрядчиком работ с начала строительства объекта составила 17,4 млн. руб.(15,4% от ЦК).   Справочно: по состоянию 

на 01.09.2022 работы выполнены на 84,8 млн. руб. (74,8% от ЦК). Исполнение плана кассовых выплат за отчетный 

период составило всего 84,1% и 53,0% от показателя УСБР. По данному мероприятию отмечаются риски 

неисполнения.

V

Строительство средней 

общеобразовательной школы на 240 

мест в поселке Оксовский 

Плесецкого муниципального округа 

Архангельской области <*>

- -

114,0 111,7 2,3 6,5 6,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

Федеральный проект "Современная 

школа"

E1
114,0 111,7 2,3 6,5 6,4 0,1 0,0

0,00 0,00

вне рамок федерального проекта - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

Строительство средней 

общеобразовательной школы на 250 

учащихся с блоком временного 

проживания на 50 человек в с. 

Ровдино Шенкурского района <*>

- -

250 мест

администрация 

Шенкурского 

муниципальног

о района 

Архангельской 

области

2013/2021 50,9 50,9 42,2 42,2 36,2 36,2 71,09 85,77 09.09.2016  0124300023916000071

Муниципальный контракт от 23.11.2016 № Ф.2016.332859 на выполнение  строительства объекта заключен 

Администрацией  Шенкурского  муниципального района с ООО "Регион-Инвест". Согласно данным ЕИС на 

01.07.2022  контракт  находится в стадии исполнения. Стоимость выполненных работ составляет 416,3 млн. руб. 

(96,6% от ЦК).   Согласно пояснительной записке минстроя АО по исполнению ОАИП к проекту закона здание школы 

введено в эксплуатацию 30 декабря 2021 года.  Следует отметить, что  документы о вводе объекта в эксплуатацию  в 

ЕИС не размещены. По информации минстроя АО на объекте произведён демонтаж старого здания интерната, ведутся 

работы по благоустройству территории, монтаж оборудования. По данному объекту отмечается несоблюдение 

контрактных сроков выполнения работ. При этом информация о применении к подрядчику штрафных санкций со 

стороны заказчика в ЕИС отсутствует.   План кассовых выплат  на 1 полугодие 2022 года выполнен только на 85,8%.

Строительство школы на 1 600 мест 

в территориальном округе Варавино-

Фактория г. Архангельска

- -

Федеральный проект "Современная 

школа"

E1

1600 мест администрация 

городского 

округа "Город 

Архангельск"

2023/2024

- - -

V

240 мест

администрация 

Плесецкого 

муниципальног

о района 

Архангельской 

области

2022/2023 31.03.2022  0124200000622001633

Муниципальный контракт от 05.05.2022 №№ 3292000996022000005 на выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта заключен Администрацией Плесецкого муниципального округа 

Архангельской области с АО "Авиапромстрой" (г.Москва) по цене 430,0 млн. руб. Аванс предусмотрен в размере 25% 

от ЦК. Срок предоставления проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы –  

01.09.2022 года с учётом подписания всех документов о приёмке;

- завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию –  01 декабря 2023 года с учётом подписания всех 

документов о приёмке. Исполнение на 30.06.2022 отсутствует. План кассовых выплат на 1 полугодие 2022 не выполнен 

в полном объеме. Справочно: на 01.09.2022 информация об исполнении 1 этапа не размещена. Аванс перечислен в 

сумме 36,5 млн. руб. (кассовые расходы за июль 2022).

вне рамок федеральных проектов

Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы 

образования в Архангельской области"

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

07.05.2019  0124200000619001899

Муниципальный контракт от 04.06.2019 № 07319Р8О000243190247/21-2019 на выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу объекта в эксплуатацию заключен МКУ "Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ" 

администрации МО "Онежский муниципальный район"  с ООО "РК-Инвест" по цене 137,8 млн. руб. Срок исполнения 

1 этапа(проектирование) - 01.07.2019; 2 этапа (строительство и ввод в эксплуатацию) - 01.12.2020. Аванс предусмотрен 

в размере 15 % от цены Контракта  (20,7 млн. руб.). В установленный контрактом срок объект в эксплуатацию не 

введен.  В отчетном периоде к контракту заключено 5 дополнительных соглашений.  Доп. соглашением от 16.02.2022 

№6   на основании п.1.3., п.8 ч. 1 ст.95 , пп. "б" п.1 ч.62 ст.112 Закона № 44-ФЗ сводный сметный расчет  к контракту 

изложен в измененной редакции. В соответствии с  Доп. соглашением от 27.04.2022 №7  функции заказчика от МКУ 

"Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ" администрации МО "Онежский муниципальный район" 

переданы ГКУ АО "ГУКС", контракт переименован в государственный (основание - ч.6 ст.95 Закона №44-ФЗ, 

постановление Правительства АО  от 25.04.2022 №259-пп).Данным соглашением зафиксирована стоимость 

выполненных подрядчиком работ - 88,8 млн. руб. (64,4% от ЦК), сумма произведенных расчетов с подрядчиком - 102,3 

млн. руб.  Доп. соглашением от 02.06.2022 №8  на основании ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ, распоряжения 

Правительства АО от 01.06.2022 №281-рп изменены существенные условия контракта -  срок ввода объекта в 

эксплуатацию - 15.07.2022, аванс увеличен до 30% от ЦК.    На 01.07.2022 план кассовых выплат  исполнен на 90,29%, 

показатель УСБР - на 59,78%.    По данному мероприятию отмечается риск неисполнения. 

- - -

Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки 

Архангельской области"

по федеральным проектам
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средства ФБ и 

прочие 

целевые 

средства

средства 

ОБ

средства ФБ 

и прочие 

целевые 

средства

средства 

ОБ

средства ФБ 

и прочие 

целевые 

средства

средства ОБ к плану на I 

полугодие 

2022 года

Дата  

извещения

Уточненная сводная бюджетная 

роспись на 2022 год по состоянию на 

30.06.2022

План кассовых выплат на I  

полугодие 2022 года Исполнено на 30.06.2022
Исполнение I полугодия, 

в процентах
Сведения о закупке

Информация об исполнении контракта (по данным, размещенным в ЕИС в сфере закупок)

№ извещения

Наименование объекта капитального 

строительства (объекта 

недвижимого имущества, 

мероприятия) с указанием 

направления инвестирования

Код 

федераль-

ного 

проекта

В рамках 

дорожно

го фонда 

(ДФ)

Прогнозная 

мощность 

(прогнозны

й прирост 

мощности)

Наименование 

заказчика по 

объектам 

государственно

й 

(муниципально

й) 

собственности

Прогноз-

ный срок 

(начало/ 

окончание

)

Наличие риска 

неисполнения 

мероприятия  до 

конца 2022 года ( 

по мероприятиям, 

прогнозный срок  

окончания 

которых 

предусмотрено 

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Всего

В том числе

к УСБР на 

2022 год

Строительство школы на 1 600 мест 

в территориальном округе Майская 

горка г. Архангельска

- - 1 600 мест
ГКУ АО 

"ГУКС"
2020/2022 1 218,6 777,8 440,8 879,4 628,8 250,7 759,5 569,2 190,3 62,33 86,37

Федеральный проект "Современная 

школа"
E1 864,3 777,8 86,4 698,6 628,8 69,8 632,5 569,2 63,2 73,18 90,54

вне рамок федерального проекта - 354,3 354,3 180,8 180,8 127,1 127,1 35,86 70,27

Строительство школы на 860 мест в 

территориальном округе Варавино-

Фактория г. Архангельска <*>

- - 860 мест

администрация 

городского 

округа "Город 

Архангельск"

2019/2021 38,0 38,0 38,0 38,0 10,2 10,2 26,95 26,95 27.02.2019  0124200000619000576

Муниципальный контракт  от 19.06.2019 № 19000576  на строительство объекта заключен Департаментом  транспорта, 

строительства и городской  инфраструктуры Администрации  Городского округа "Город Архангельск" с  ООО "Ортост-

Фасад". Срок исполнения контракта с учетом дополнительного соглашения от 31.01.2022 №8 -  01.07.2022.  На 

01.07.2022 контракт не исполнен.  Дополнительным соглашением от 31.05.2022 №9  на основании п.4 ч. 1 ст.95 Закона 

№ 44-ФЗ изменили стоимость контракта до 996,3 млн. руб.  Справочно: по состоянию на 01.09.2022  стоимость 

выполненных работ составляет 901,9 млн.руб. (90,5% от ЦК).  Исполнение показателей УСБР и плана кассовых выплат 

на 01.07.2022 по объекту составило всего 27,0%. По данному объекту отмечаются риски неисполнения.

V

Строительство школы на 90 

учащихся в с. Долгощелье 

Мезенского района Архангельской 

области <*>

- - 90 мест

администрация 

Мезенского 

муниципальног

о района 

Архангельской 

области

2018/2022 130,5 43,7 86,9 109,2 43,7 65,6 60,7 0,0 60,7 46,51 55,58

Федеральный проект "Современная 

школа"
E1 48,5 43,7 4,9 48,5 43,7 4,9 0,0 0,00 0,00

вне рамок федерального проекта 82,0 82,0 60,7 60,7 60,7 60,7 74,03 100,00

Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях 

в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным 

демографическим фактором

- - 860 мест Министерство 

образования 

Архангельской 

области

2023/2024

- -

Федеральный проект "Современная 

школа"

E1
- -

132,7 105,1 27,7 17,4 15,6 1,7 17,4 15,6 1,7 13,08 99,90

32,5 29,3 3,3 17,4 15,6 1,7 17,4 15,6 1,7 53,39 99,90

100,2 75,8 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

132,7 105,1 27,7 17,4 15,6 1,7 17,4 15,6 1,7 13,08 99,90

Федеральный проект "Культурная 

среда"
A1 32,5 29,3 3,3 17,4 15,6 1,7 17,4 15,6 1,7 53,39 99,90

Строительство моста (Пентус) - ДФ протяженно

сть моста - 

130 м

администрация 

Устьянского 

муниципальног

о района 

Архангельской 

области

2022/2023

- - -

Федеральный проект "Развитие 

туристической инфраструктуры"

J1 0,00 0,00

Муниципальный контракт  от 29.04.2022 № 0124600001122000016 на выполнение работ по строительству объекта 

заключен  Администрацией  Каргопольского  муниципального округа АО с  ООО "Дизайнпроектстрой" по цене 57,9 

млн. руб.  Срок исполнения контракта - 28.12.2023.  Следует  отметить, что согласно данным пояснительной записки 

минстроя АО  17,4 млн. руб. направлены на строительство сельского дома культуры на 100 мест в д. Ватамановской. 

Вместе с тем, по данным ЕИС  об исполнении  контракта на строительство данного объекта в отчетном периоде  

выполнение работ не предъявлялось и не оплачивалось.

Министерство транспорта Архангельской области

15,6 1,7 53,39 99,90

04.04.2022  0124600001122000016

29,3 3,3 17,4 15,6 1,7 17,4

27.12.2021  0124200000621009623

Государственный контракт  от 21.02.2022 № 0124200000621009623 на  выполнение работ по проектированию, 

реконструкции и вводу в эксплуатацию  объекту "Реконструкция  здания Новодвинского ГКЦ"  заключен ГКУ АО 

"ГУКС" с ООО "Строй Центр"  по цене 441,8 млн. руб.   Срок  исполнения контракта - 19.12.2023г. В отчетном 

периоде к контракту заключено 3 дополнительных соглашения. Дополнительным соглашением от 17.06.2022 № 3 

сторонами изменено приложение №1 к контракту - Задание на выполнение работ  по контракту.    Справочно: 

Согласно  условиям контракта - начало его исполнения - с 21.02.2022. На 01.07.2022 информация об исполнении  

контракта отсутствует. Планом  на 1 полугодие кассовые выплаты не предусмотрены.

Сельский дом культуры на 100 мест 

в д. Ватамановская. Строительство
- -

общая 

площадь - 

554 кв. м 

зрительный 

зал - 100 

мест

администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа 

Архангельской 

области

2022/2023 32,5

0,0 0,00 0,002022/2024 100,2 75,8 24,4 0,0

Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера"

по федеральным проектам

вне рамок федеральных проектов

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

Реконструкция здания 

Новодвинского ГКЦ

- - Общая 

площадь 

здания 

4740,9 кв. м 

вместимост

ь 

зрительног

о зала 269 

ГКУ АО 

"ГУКС"

06.10.2020  0124200000620005490

Государственный контракт от 22.12.2020 №0124200000620005490 на строительство объекта заключен ГКУ АО 

"ГУКС" с АО «Архангельскгражданреконструкция»  по цене 1 473,3 млн. руб. Аванс не предусмотрен. Срок 

исполнения контракта - 20.12.2022 с учётом подписания всех документов о приёмке. В течение отчетного периода 

заключено 7 дополнительных соглашений к контракту. С учетом доп. соглашений от 25.03.2022 №10 и от 22.04.2022 

№15 цена контракта на 01.07.2022 составила 1 799,1 млн. руб. (+325,8 млн. руб.). Дополнительным соглашением от 

25.03.2022 на основании ч.65.1 ст. 112 Закона  №44-ФЗ, распоряжения Правительства АО от 24.03.2022 № 97-рп 

предусмотрен аванс в размере 30 % от ЦК. Исполнение кассового плана на 1 полугодие составило всего 86,4%, 

показатель УСБР выполнен на 62,3%. С учетом достигнутых  на отчетную дату показателей отмечаются риски 

неисполнения мероприятия в установленные контрактом сроки. По данным минстроя АО  на объекте ведется 

устройство монолитных перекрытий, стен, перегородок, монтаж оконных профилей, системы водоснабжения, 

наружного теплоснабжения, вентиляции, канализации, облицовка фасадов, устройство бордюрного камня 

спортплощадок, черновая отделка, разводка под отопление, прифундаментный дренаж. Справочно:   на 01.09.2022  

контракт исполнен на сумму 1 096,1 млн. руб. или 60,2% от цены контракта, которая с учетом изменений внесенных 

после 01.07.2022, составила 1 820,8 млн. руб.

V

17.05.2019  0124200000619002074

Муниципальный контракт  от 24.06.2019 № 0124200000619002074_209148 на  строительство объекта заключен 

Администрацией  МО "Мезенский район"  с ООО «Строительно-трастовая  компания «Северград» (г. Северодвинск).  

Срок  исполнения контракта – 13.06.2022г. Цена контракта – 195,2 млн.руб. В отчетном периоде сторонами подписано 

5 дополнительных соглашений. Соглашением от 02.03.2022 №11  на основании изменения проектно-сметной 

документации цена контракта  увеличена до 226,1 млн. руб. (+30,9 млн. руб.). Доп. соглашением  от 21.04.2022 №14  

на основании п.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ, распоряжения Администрации района от 21.04.2022 № 120 срок 

исполнения контракта продлен до 31.10.2022. Доп. соглашением  от 15.06.2022 №15  на основании  п.8 ч.1 ст.95, п.1 

ч.62, п.65.1 ч.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ, распоряжения Администрации района от 14.06.2022 № 183  размер аванса 

установлен в размере 50% от ЦК.  При этом по объекту отмечаются  низкие показатели:  исполнения  плана кассовых 

выплат на 1 полугодие 2022 - 55,6%,    УСБР - 46,5%.  По данному  объекту отмечаются риски неисполнения.  

Справочно:   на 01.09.2022  стоимость выполненных работ - 101,0 млн. руб. или 43,0% от  цены контракта, которая 

после 01.07.2022 составляет 234,4 млн. руб.

V

Министерство образования Архангельской области
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Приложение № 9

тыс.руб.

Утверждено Исполнено

% 

исполне

ния

Утверждено Исполнено

% 

исполнен

ия

Утверждено Исполнено

% 

исполнен

ия

Утверждено Исполнено

% 

исполнен

ия

Утверждено Исполнено

% 

исполнен

ия

Утвержде

но

Исполнен

о

% 

исполнен

ия
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Национальная программа "Цифровая экономика 

Российской Федерации" D 48 360,1 0,0 0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 48 360,1 0,0 0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Региональный проект "Информационная инфраструктура" D2 48 360,1 0,0 0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 48 360,1 0,0 0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство связи и информационных технологий 

Архангельской области 072 48 360,1 0,0 0 - - 48 360,1 0 - -

Национальный проект "Демография" P 3 008 145,6 1 412 736,0 47 445 935,4 228 778,2 51 2 499 130,9 1 154 231,0 46 26 442,1 17 952,7 68 17 425,9 7 152,7 41 19 211,3 4 621,5 24

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при 

рождении детей" P1 2 517 039,1 1 159 370,3 46 17 908,2 5 139,3 29 2 499 130,9 1 154 231,0 46 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство труда, занятости и социального развития 

Архангельской области 156 2 517 039,1 1 159 370,3 46 17 908,2 5 139,3 29 2 499 130,9 1 154 231,0 46 - - -

Региональный проект "Содействие занятости" P2 111 283,1 56 673,4 51 92 071,9 52 051,9 57 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 19 211,3 4 621,5 24

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 87 071,9 52 051,9 60 87 071,9 52 051,9 60 - - - -

Министерство образования Архангельской области 075 5 711,3 1 234,0 22 - - - - 5 711,3 1 234,0 22

Министерство труда, занятости и социального развития 

Архангельской области 156 18 500,0 3 387,5 18 5 000,0 0,0 0 - - - 13 500,0 3 387,5 25

Региональный проект "Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения" P3 6 702,0 1 493,4 22 362,9 362,9 100 0,0 0,0 - 6 339,1 1 130,5 18 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 362,9 362,9 100 362,9 362,9 100 - - - -

Министерство труда, занятости и социального развития 

Архангельской области 156 6 339,1 1 130,5 18 - - 6 339,1 1 130,5 18 - -

Региональный проект "Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва" P5 373 121,4 195 199,0 52 335 592,4 171 224,1 51 0,0 0,0 - 20 103,0 16 822,2 84 17 425,9 7 152,7 41 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 326 020,7 169 309,6 52 326 020,7 169 309,6 52 - - - -

Министерство спорта Архангельской области 263 47 100,7 25 889,4 55 9 571,7 1 914,5 20 - 20 103,0 16 822,2 84 17 425,9 7 152,7 41 -
Национальный проект "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" I 128 312,7 86 510,9 67 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 68 550,0 53 919,4 79 0,0 0,0 - 59 762,7 32 591,5 55

Региональный проект "Создание благоприятных условий 

для осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами" I2 4 757,1 4 757,1 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 4 757,1 4 757,1 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство экономического развития, промышленности 

и науки Архангельской области 138 4 757,1 4 757,1 100 - - 4 757,1 4 757,1 100 - -

Региональный проект "Создание условий для легкого старта 

и комфортного ведения бизнеса" I4 41 432,6 15 529,8 37 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 15 529,8 15 529,8 100 0,0 0,0 - 25 902,8 0,0 0

Министерство экономического развития, промышленности 

и науки Архангельской области 138 41 432,6 15 529,8 37 - - 15 529,8 15 529,8 100 - 25 902,8 0

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства" I5 82 123,0 66 223,9 81 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 48 263,1 33 632,4 70 0,0 0,0 - 33 859,9 32 591,5 96

Министерство агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области 083 9 454,1 6 655,1 70 - - 3 061,2 1 530,6 50 - 6 392,9 5 124,5 80

Министерство экономического развития, промышленности 

и науки Архангельской области 138 45 201,8 32 101,8 71 - - 45 201,8 32 101,8 71 - -

Министерство имущественных отношений Архангельской 

области 163 27 467,0 27 467,0 100 - - - - 27 467,0 27 467,0 100
Национальный проект "Туризм и индустрия 

гостеприимства" J 5 000,0 0,0 0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 5 000,0 0,0 0 0,0 0,0 -

Региональный проект "Развитие туристической 

инфраструктуры" J1 5 000,0 0,0 0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 5 000,0 0,0 0 0,0 0,0 -

Министерство культуры Архангельской области 069 5 000,0 0,0 0 - - - 5 000,0 0 -

Национальный проект "Экология" G 52 069,6 28 422,4 55 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 52 069,6 28 422,4 55 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Региональный проект "Сохранение лесов" GA 52 069,6 28 422,4 55 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 52 069,6 28 422,4 55 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов за I полугодие 2022 года

Наименование Код

Всего расходы

в том числе:

Контрактуемые расходы (ВР 240, 

410, 323)

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению (ВР 300 кроме 

323)

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям и НКО (ВР 600)

Межбюджетные трансферты (ВР 

500)
Иные расходы (ВР 450, 800)
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Министерство природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области 045 52 069,6 28 422,4 55 - - 52 069,6 28 422,4 55 - -
Национальный проект "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" R 5 327 805,4 1 929 406,8 36 3 859 508,0 1 429 730,5 37 0,0 0,0 - 123 184,8 5 750,0 5 1 345 112,6 493 926,4 37 0,0 0,0 -

Региональный проект "Региональная и местная дорожная 

сеть" R1 5 173 709,5 1 919 781,2 37 3 859 508,0 1 429 730,5 37 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 1 314 201,5 490 050,8 37 0,0 0,0 -

Министерство транспорта Архангельской области 104 5 173 709,5 1 919 781,2 37 3 859 508,0 1 429 730,5 37 - - 1 314 201,5 490 050,8 37 -

Региональный проект "Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства" R2 81 825,8 0,0 0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 81 825,8 0,0 0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство связи и информационных технологий 

Архангельской области 072 81 825,8 0,0 0 - - 81 825,8 0 - -

Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" R3 72 270,1 9 625,6 13 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 41 359,0 5 750,0 14 30 911,1 3 875,6 13 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 30 000,0 0,0 0 - - 30 000,0 0 - -

Министерство образования Архангельской области 075 11 842,5 4 175,6 35 - - 500,0 300,0 60 11 342,5 3 875,6 34 -

Министерство транспорта Архангельской области 104 19 568,6 0,0 0 - - - 19 568,6 0 -

Агентство по делам молодежи Архангельской области 261 2 000,0 1 000,0 50 - - 2 000,0 1 000,0 50 - -

Администрация Губернатора Архангельской области и 

Правительства Архангельской области 301 8 859,0 4 450,0 50 - - 8 859,0 4 450,0 50 - -

Национальный проект "Жилье и городская среда" F 10 014 132,2 4 811 816,8 48 4 625 940,4 2 705 684,6 58 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 5 388 191,8 2 106 132,2 39 0,0 0,0 -

Региональный проект "Жилье" F1 980 182,2 183 984,4 19 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 980 182,2 183 984,4 19 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 431 666,1 175 776,3 41 - - - 431 666,1 175 776,3 41 -

Министерство транспорта Архангельской области 104 548 516,2 8 208,0 1 - - - 548 516,2 8 208,0 1 -

Региональный проект "Формирование комфортной 

городской среды" F2 514 019,2 191 971,9 37 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 514 019,2 191 971,9 37 0,0 0,0 -

Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области 023 514 019,2 191 971,9 37 - - - 514 019,2 191 971,9 37 -

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда" F3 7 800 769,9 4 137 680,2 53 4 625 940,4 2 705 684,6 58 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 3 174 829,5 1 431 995,5 45 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 5 248 520,4 3 019 379,8 58 4 625 940,4 2 705 684,6 58 - - 622 580,0 313 695,1 50 -

Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области 023 2 552 249,5 1 118 300,4 44 - - - 2 552 249,5 1 118 300,4 44 -

Региональный проект "Чистая вода" F5 719 160,8 298 180,3 41 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 719 160,8 298 180,3 41 0,0 0,0 -

Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области 023 719 160,8 298 180,3 41 - - - 719 160,8 298 180,3 41 -

Национальный проект "Образование" E 1 343 228,0 780 431,8 58 1 027 860,3 636 047,0 62 0,0 0,0 - 119 228,7 118 459,0 99 196 138,9 25 925,7 13 0,0 0,0 -

Региональный проект "Современная школа" E1 1 111 172,1 651 946,5 59 932 766,8 636 047,0 68 0,0 0,0 - 15 899,5 15 899,5 100 162 505,8 0,0 0 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 1 026 766,1 632 479,2 62 864 260,2 632 479,2 73 - - 162 505,8 0,0 0 -

Министерство образования Архангельской области 075 84 406,0 19 467,3 23 68 506,5 3 567,8 5 - 15 899,5 15 899,5 100 - -

Региональный проект "Успех каждого ребенка" E2 33 633,1 25 925,7 77 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 33 633,1 25 925,7 77 0,0 0,0 -

Министерство образования Архангельской области 075 33 633,1 25 925,7 77 - - - 33 633,1 25 925,7 77 -

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" E4 95 093,6 0,0 0 95 093,6 0,0 0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство образования Архангельской области 075 95 093,6 0,0 0 95 093,6 0,0 0 - - - -

Региональный проект "Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)" E6 103 329,2 102 559,5 99 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 103 329,2 102 559,5 99 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство образования Архангельской области 075 103 329,2 102 559,5 99 - - 103 329,2 102 559,5 99 - -

Национальный проект "Культура" A 391 738,3 321 478,0 82 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 217 187,2 217 187,2 100 174 551,1 104 290,8 60 0,0 0,0 -

Региональный проект Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная 

среда») A1 384 371,7 314 111,4 82 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 217 187,2 217 187,2 100 167 184,4 96 924,1 58 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 32 512,4 17 359,2 53 - - - 32 512,4 17 359,2 53 -

Министерство культуры Архангельской области 069 351 859,2 296 752,2 84 - - 217 187,2 217 187,2 100 134 672,0 79 564,9 59 -

Региональный проект "Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации («Творческие люди»)" A2 1 666,7 1 666,7 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 1 666,7 1 666,7 100 0,0 0,0 -
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Иные расходы (ВР 450, 800)

Министерство культуры Архангельской области 069 1 666,7 1 666,7 100 - - - 1 666,7 1 666,7 100 -

Региональный проект "Цифровизация услуг и 

формирование информационного пространства в сфере 

культуры («Цифровая культура») A3 5 700,0 5 700,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 5 700,0 5 700,0 100 0,0 0,0 -

Министерство культуры Архангельской области 069 5 700,0 5 700,0 100 - - - 5 700,0 5 700,0 100 -

Национальный проект "Производительность труда" L 17 406,0 12 017,5 69 50,0 0,0 0 0,0 0,0 - 17 356,0 12 017,5 69 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Региональный проект "Системные меры по повышению 

производительности труда" L1 50,0 0,0 0 50,0 0,0 0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство экономического развития, промышленности 

и науки Архангельской области 138 50,0 0,0 0 50,0 0 - - - -

Региональный проект "Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях" L2 17 356,0 12 017,5 69 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 17 356,0 12 017,5 69 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство экономического развития, промышленности 

и науки Архангельской области 138 17 356,0 12 017,5 69 - - 17 356,0 12 017,5 69 - -

Национальный проект "Здравоохранение" N 4 192 925,9 2 016 786,9 48 2 945 781,5 1 206 056,3 41 0,0 0,0 - 1 247 144,4 810 730,6 65 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Региональный проект "Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи" N1 140 638,2 70 319,1 50 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 140 638,2 70 319,1 50 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 140 638,2 70 319,1 50 - - 140 638,2 70 319,1 50 - -

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" N2 257 109,1 124 769,1 49 94 971,5 1 506,1 2 0,0 0,0 - 162 137,6 123 263,0 76 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 257 109,1 124 769,1 49 94 971,5 1 506,1 2 - 162 137,6 123 263,0 76 - -

Региональный проект "Борьба с онкологическими 

заболеваниями" N3 228 259,5 184 321,7 81 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 228 259,5 184 321,7 81 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 228 259,5 184 321,7 81 - - 228 259,5 184 321,7 81 - -

Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям" N4 2 307 222,7 883 852,6 38 2 307 222,7 883 852,6 38 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 2 307 222,7 883 852,6 38 2 307 222,7 883 852,6 38 - - - -

Региональный проект "Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" N7 62 573,4 1 000,0 2 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 62 573,4 1 000,0 2 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 62 573,4 1 000,0 2 - - 62 573,4 1 000,0 2 - -

Региональный проект "Модернизация первичного звена 

здравоохранения Российской Федерации" N9 1 197 123,0 752 524,5 63 543 587,3 320 697,6 59 0,0 0,0 - 653 535,7 431 826,8 66 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 543 587,3 320 697,6 59 543 587,3 320 697,6 59 - - - -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 653 535,7 431 826,8 66 - - 653 535,7 431 826,8 66 - -
Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры V 332 310,8 0,0 0 332 310,8 0,0 0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Региональный проект "Развитие региональных аэропортов" V7 332 310,8 0,0 0 332 310,8 0,0 0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 332 310,8 0,0 0 332 310,8 0 - - - -
Итого 24 861 434,6 11 399 607,1 45,9 13 237 386,5 6 206 296,7 47 2 499 130,9 1 154 231,0 46 1 919 522,9 1 264 438,9 66 7 126 420,3 2 737 427,7 38 78 973,9 37 213,0 47
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Приложение № 10

Наименование показателя или 

результата реализации регионального 

проекта

Прогнозное 

значение на 

31.12.2022

Плановое 

значение на I 

полуг. 2022г.

Фактическое 

значение на 

01.07.2022

Описание рисков Основные принятые меры

Созданы виртуальные концертные залы на 

площадках организаций культуры, в том 

числе в домах культуры, библиотеках, 

музеях, для трансляции знаковых 

культурных мероприятий (количество залов 

нарастающим итогом). 

4 4 3 Денежные средства, полученные в результате экономии по заключенному контракту, планируется 

направить на прямые договоры на поставку оборудования. Риск: Рост стоимости оборудования

Определен поставщик по основному контракту. Снижение начальной цены контракта 

на 58%. Объявление аукциона на сумму экономии, срок исполнения 01.08.2022, 

Плановый срок заключения контракта - 31.08.2022. В 2020 г. созданы 2 ВКЗ в г. 

Няндоме и г. Северодвинске, в 2021 г. создан ВКЗ в г. Коряжме. В 2022 г. ведутся 

работы по созданию ВКЗ в г. Котласе

Количество граждан, расселенных из 

непригодного для проживания жилищного 

фонда (нарастающим итогом), 

возрастающий (тыс.чел)

10,85 5,54 8,04

Количество квадратных метров 

расселенного непригодного для 

проживания жилищного фонда 

(нарастающим итогом), возрастающий 

(тыс.кв.м)

194,65 95,54 139,95

Доля населения Российской Федерации, 

обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного 

водоснабжения, возрастающий (процент)

65,2 0,0 63,42

Доля городского населения Российской 

Федерации, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения, 

возрастающий (процент)

78,80 0,00 76,61

Доля направленных на утилизацию 

отходов, выделенных в результате 

раздельного накопления и обработки 

(сортировки) твердых коммунальных 

отходов, в общей массе образованных 

твердых коммунальных отходов, 

возрастающий (процент)

1,0 1,0 0,4

Доля твердых коммунальных отходов, 

направленных на обработку (сортировку), в 

общей массе образованных твердых 

коммунальных отходов, возрастающий 

(процент)

6,3 6,3 2,6

Количество руководителей, обученных по 

программе управленческих навыков для 

повышения производительности труда 

(тыс.чел.)

0,028 0,011 0,011 Риск недостижения показателя. Минэкономразвития РФ с 2022 года были изменены критерии 

целевой группы обучения по программе "Лидеры производительности", в связи с чем у предприятий - 

участников национального проекта "Производительность труда" отсутствует возможность 

направления на программу линейных руководителей. Дополнительно предприятия с малой и 

средней среднесписочной численностью персонала, находящиеся в активной фазе внедрения 

мероприятий национального проекта в 2022 году с ФЦК или РЦК также не могут направить 

сотрудников на обучение, так как появляется риск неисполнения мероприятий с ФЦК или РЦК

Министерством экономического развития, промышленности и науки АО в 

Минэкономразвития России направлено письмо о риске неисполнения целевого 

показателя от 28.03.2022, срок исполнения 31.12.2022, Риск частично нивелирован. 

Минэкономразвития России направил письмо от 27.04.2022 о новых квотах на 2022-

2024 годы в котором снизил целевой показатель для региона на 2022 год до 18 

человек, который в системе "Электронный бюджет" не размещен.

Количество предприятий - участников, 

внедряющих мероприятия национального 

проекта под региональным управлением (с 

РЦК), нарастающим итогом, возрастающий 

(единица)

6 3 5 Недостаточное количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального 

проекта с РЦК. В условиях санкционного давления предприятия-потенциальные участники  не 

уверены в достижении целевых показателей по росту производительности не менее 5% в год, в 

связи с чем просят отсрочку для принятия решения о включении в реализацию национального 

проекта с РЦК

Министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской 

области в Минэкономразвития России направлено письмо от 21 марта 2022 г. № 206-

04/590 с предложениями по изменению паспорта национального проекта и 

обозначением указанного риска, а также предложением пересмотреть сроки включения 

предприятий-участников национального проекта с РЦК по годам реализации 

национального проекта., срок исполнения 31.12.2022, В настоящее время 

Минэкономразвития России рассматривает предложения субъектов Российской 

Федерации с целью корректировки паспорта национального проекта 

"Производительность труда".

Больничная летальность от инфаркта 

миокарда, убывающий (процент)

12,1 16,1 16,5

Больничная летальность от острого 

нарушения мозгового кровообращения, 

убывающий (процент)

18,3 21,0 19,9

Недостижение показателя в отчетном периоде, не влияющее на достижение показателя на конец 

года, Причина риска: В рамках средств федерального бюджета в 2021 году приобретено 1 140 

контейнеров для раздельного накопления ТКО. Произведена расстановка контейнеров под 

раздельный сбор отходов по двухконтейнерной системе на существующих площадках в г. 

Архангельске, Северодвинске и Приморском районе. Кроме этого, используются контейнеры для 

раздельного накопления ТКО, находящиеся в собственности регионального оператора. На 

сегодняшний день используются 1532 контейнера для раздельного накопления ТКО. При этом 

происходит недостижение значения показателя.

Утверждение плана мероприятий по достижению значения показателя, срок 

исполнения 31.08.2022;

Увеличение скорости выполнения СМР на объектах капитального строительства,  срок 

исполнения 31.10.2022

В отношении нескольких многоквартирных домов нарушен срок разработки проектной 

документации, что привело к нарушению сроков выполнения СМР на указанных объектах 

капитального строительства в соответствии с условиями заключенных государственных 

(муниципальных) контрактов

Завышены значения распределения показателей для региона по годам реализации. 

Муниципальным заказчиком совместно со строительным подрядчиком расторгнут муниципальный 

контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция очистных 

сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области» в связи с невозможностью его 

исполнения. В

соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 23.05.2022 № 069-09-2022-201/1 

срок реализация мероприятий по строительству объекта перенесен на 2024 год.

Правительством Архангельской области направлены предложения по корректировке 

целевых значений показателей Соглашения для Архангельской области по годам 

реализации проекта без изменения итоговых величин показателей, срок исполнения 

01.09.2022. Необходима корректировка показателя установленного на 2022 год.

Прогнозные ключевые риски недостижения показателей или результатов реализации региональных проектов Архангельской области, согласно отчетам о реализации данных проектов по состоянию на 01.07.2022

Региональный проект (A3) "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)"

Региональный проект (F3) "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

Региональный проект (F5) "Чистая вода"

Региональный проект (G2) "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"

Региональный проект (L1) "Системные меры по повышению производительности труда"

Региональный проект (L2) "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Региональный проект (N2) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Риск недостижения показателя связан с постарением населения области (увеличение доли и 

абсолютного числа граждан старше трудоспособного возраста), что обуславливает высокую долю 

возрастных пациентов с коморбидностью; большое число пациентов с осложнениями основного

заболевания, в том числе с кардиогенным шоком. Кроме того, негативное влияние на выполнение

показателя оказывает несвоевременное обращение граждан за медицинской помощью. При 

Проводятся мероприятия по совершенствованию системы оказания медицинской 

помощи, в том числе специализированной медицинской помощи, включая 

высокотехнологичную, срок исполнения 31.12.2022

 Региональный проект (N3) "Борьба с онкологическими заболеваниями" 
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Наименование показателя или 

результата реализации регионального 

проекта

Прогнозное 

значение на 

31.12.2022

Плановое 

значение на I 

полуг. 2022г.

Фактическое 

значение на 

01.07.2022

Описание рисков Основные принятые меры

Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями 

(умерли в течении первого года с

момента установления диагноза из числа 

больных, впервые взятых под 

диспансерное наблюдение в предыдущем 

году), убывающий (процент)

22,0 22,7 25,94 В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, временной приостановкой 

проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения в 

2021 году, поздним обращениям граждан, увеличилось количество ЗНО, выявленных на 

запущенных стадиях заболевания. С учетом методики расчета показателя указанные причины 

привели к росту показателя.

Проводятся следующие мероприятия: -разработан план достижения целевых 

показателей в разрезе государственных медицинских организаций Архангельской 

области (далее - ГМО АО); - возобновлены диспансеризация взрослого населения и 

профилактические осмотры; -функционируют два центра амбулаторной 

онкологической помощи (далее - ЦАОП) на базе ГБУЗ «Архангельская городская 

клиническая поликлиника № 1» и «Северодвинская ГКБ № 2 скорой медицинской 

помощи», планируется досрочное открытие третьего ЦАОП на базе ГБУЗ «Котласская 

центральная ГБ имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» в третьем квартале 

2022 года; - проводятся телемедицинские консультации со специалистами 

медицинских организаций Архангельской области, федеральными клиниками; - 

проводятся ежемесячные видеоселекторные совещания с медицинскими 

организациями по вопросам совершенствования оказания онкологической помощи; - 

выезды кураторов из ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический 

диспансер» в медицинские организации для оказания организационно-методической 

помощи; - с 2022 года реализуется проект «Здоровое Поморье», нацеленный на 

проведение скрининговых обследований пациентов ГМО АО с целью ранней 

диагностики заболеваний и своевременного назначения лечения в случае их 

выявления, срок исполнения 31.12.2022;

Обеспеченность медицинскими 

работниками, оказывающими скорую 

медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. 

населения, возрастающий

9,3 8,6 8,34 На значения показателей обеспеченности влияет численность постоянного населения области, а 

также число врачей и среднего медицинского персонала - основных работников на занятых 

должностях. Вероятность возможного влияния на исполнение данного показателя со стороны 

министерства низкая. Фактором влияния является привлечение в медицинские организации 

медицинского персонала в качестве основного работника. Отток медицинского персонала по 

естественным причинам (пенсия, смерть, переход на иные должности) значительно превышает 

количество вновь принимаемых сотрудников. Кроме того, при расчете показателей не учитывается 

медицинский персонал частных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь.

1. Прием на работу специалистов. 2. С 2021 года введены выплаты процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям в полном размере с первого дня работы независимо 

от возраста и стажа работы. 3. В 2022 году продолжается реализация мероприятия 

«Ежемесячная денежная выплата врачам, фельдшерам в сумме 10 000 рублей, 

акушеркам, медицинским сестрам в сумме 5 000 рублей за работу в районных и 

участковых больницах, врачебных амбулаториях, отделениях врачей общей практики, 

фельдшерско-акушерских пунктах, фельдшерских пунктах, расположенных на 

удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области, в том числе где 

есть переправы через водные преграды». 4. Проведение работы с выпускниками 

профессиональных образовательных организаций с целью дальнейшего 

трудоустройства максимального количества выпускников. 6. Проведение работы с 

пенсионерами по возврату в специальность. 7. С 01.01.2022 увеличились суммы 

единовременных денежных выплат молодым специалистам, впервые приступившим к 

работе. 8. С 1 апреля 2022 года производится компенсационная денежная выплата по 

договорам найма жилых помещений. 9. В 2022 году установлена целевая стипендия 

Губернатора Архангельской области обучающимся за особые успехи и достижения, 

имеющих договор о целевом обучении. 10. В 2022 г. увеличен объем подготовки 

среднего медицинского персонала в профессиональных организациях сферы 

здравоохранения Архангельской области на 50 мест., срок исполнения 31.12.2022

Обеспеченность населения средними 

медицинскими работниками, работающими 

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях, чел на 10 тыс. 

населения, возрастающий

114,3 110,2 108,52 На значения показателя влияет численность постоянного населения Архангельской области, 

которое при расчете итогового показателя в марте текущего года берется по данным за 

предыдущий год, а также число физических лиц - и среднего медицинского персонала - основных 

работников на занятых должностях. Значительное влияние на возникновение риска невыполнения 

указанного показателя оказывает увольнение средних медицинских работников по личному 

желанию в связи с выходом на пенсию. При расчете значений показателя регионального проекта на 

каждый плановый период учитывается совокупный прирост численности средних медицинских 

работников в отчетном периоде, в том числе за счет трудоустроенных в ГМО АО молодых 

специалистов. Одновременно с этим, количество уволившихся средних медицинских работников по 

причине выхода на пенсию значительно превышает число вновь принятых специалистов, что 

приводит к отрицательной динамике значения показателя.

1. С 2021 года введены выплаты процентной надбавки к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в полном 

размере с первого дня работы независимо от возраста и стажа работы. 2. Ведется 

прием на работу специалистов, в том числе с использованием государственных 

программ «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Фельдшер Поморья». 3. В 2022 

году продолжается реализация мероприятия «Ежемесячная денежная выплата 

врачам, фельдшерам в сумме 10 000 рублей, акушеркам, медицинским сестрам в 

сумме 5 000 рублей за работу в районных и участковых больницах, врачебных 

амбулаториях, отделениях врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктах, 

фельдшерских пунктах, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях 

А, в том числе где есть переправы через водные преграды». 4. Издано распоряжение 

от 17.12.2021 № 714-рд, которым закреплены годовые и ежеквартальные значения 

показателей. 5. Проведение работы с выпускниками профессиональных 

образовательных организаций с целью дальнейшего трудоустройства максимального 

количества выпускников. 6. Проведение работы с пенсионерами по возврату в 

специальность. 7. С 01.01.2022 увеличились суммы единовременных денежных выплат 

молодым специалистам, впервые приступившим к работе в государственные 

медицинские организации. 8. С 1 апреля 2022 года медицинским работникам 

производится компенсационная денежная выплата по договорам найма жилых 

помещений. 9. В 2022 году впервые в Архангельской области установлена целевая 

стипендия Губернатора Архангельской области обучающимся за особые успехи и 

достижения обучающимся, имеющих договор о целевом обучении с государственными 

медицинскими организациями Архангельской области. 10. В 2022 г. увеличен объем 

подготовки среднего медицинского персонала в профессиональных организациях 

сферы здравоохранения Архангельской области на 50 мест., срок исполнения 

Региональный проект (N5) "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"
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Наименование показателя или 

результата реализации регионального 

проекта

Прогнозное 

значение на 

31.12.2022

Плановое 

значение на I 

полуг. 2022г.

Фактическое 

значение на 

01.07.2022

Описание рисков Основные принятые меры

Укомплектованность медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях (доля 

занятых физическими лицами должностей 

от общего количества должностей в 

медицинских учреждениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях), % нарастающим итогом: 

врачами, возрастающий

89,3 78,0 72,41 На достижение показателей по укомплектованности влияет число штатных должностей в 

медицинской организации, а также число занятых должностей. Увольнение работников 

государственных организаций Архангельской области по причине выхода на пенсию, в том числе 

для ее перерасчета. Влияние на выполнение оказывает отсутствие сбалансированности количества 

медицинского персонала между стационаром и амбулаторным звеном. Для медицинских 

работников приоритетным остается трудоустройство в стационарные подразделения.

1. Проведение работы с выпускниками ВУЗов и профессиональных образовательных 

организаций с целью дальнейшего трудоустройства максимального количества 

выпускников. 2. Проведение работы с пенсионерами по возврату в специальность. 3. С 

2021 года введено мероприятие по выплате медицинским работникам процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям в полном размере с первого дня работы независимо 

от возраста и стажа работы. 4. Прием на работу специалистов, в том числе с 

использованием государственных программ «Земский доктор»,«Земский фельдшер». 

5. В 2022 году продолжается реализация мероприятия «Ежемесячная денежная 

выплата врачам, фельдшерам в сумме 10 000 рублей, акушеркам, медицинским 

сестрам в сумме 5 000 рублей за работу в районных и участковых больницах, 

врачебных амбулаториях, отделениях врачей общей практики, фельдшерско- 

акушерских пунктах, фельдшерских пунктах, расположенных на удаленных и 

труднодоступных территориях Архангельской области, в том числе где есть переправы 

через водные преграды». 6. Издано распоряжение 17.12.2021 № 714-рд, которым 

закреплены годовые и ежеквартальные значения показателей для государственных 

медицинских организаций . 7. С 01.01.2022 увеличились суммы единовременных 

денежных выплат молодым специалистам, впервые приступившим к работе в 

государственные медицинские организации Архангельской области. 8. С 1 апреля 2022 

года медицинским работникам производится компенсационная денежная выплата по 

Укомплектованность медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях (доля 

занятых физическими лицами должностей 

от общего количества должностей в 

медицинских учреждениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях), % нарастающим итогом: 

средними медицинскими работниками, 

возрастающий (%)

85,5 81,6 77,44 На достижение показателей по укомплектованности влияет число штатных должностей в 

медицинской организации, а также число занятых должностей. Увольнение работников 

государственных организаций Архангельской области по причине выхода на пенсию, в том числе 

для ее перерасчета. Влияние на выполнение оказывает отсутствие сбалансированности количества 

медицинского персонала между стационаром и амбулаторным звеном. Для медицинских 

работников приоритетным остается трудоустройство в стационарные подразделения.

1. Проведение работы с выпускниками ВУЗов и профессиональных образовательных 

организаций с целью дальнейшего трудоустройства максимального количества 

выпускников. 2. Проведение работы с пенсионерами по возврату в специальность. 3. С 

2021 года введено мероприятие по выплате медицинским работникам процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям в полном размере с первого дня работы независимо 

от возраста и стажа работы. 4. Прием на работу специалистов, в том числе с 

использованием государственной программы «Земский фельдшер». 5. В 2022 году 

продолжается реализация мероприятия «Ежемесячная денежная выплата врачам, 

фельдшерам в сумме 10 000 рублей, акушеркам, медицинским сестрам в сумме 5 000 

рублей за работу в районных и участковых больницах, врачебных амбулаториях, 

отделениях врачей общей практики, фельдшерско- акушерских пунктах, фельдшерских 

пунктах, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях Архангельской 

области, в том числе где есть переправы через водные преграды». 6. Издано 

распоряжение от 17.12.2021 № 714-рд, где закреплены годовые и ежеквартальные 

значения показателей для государственных медицинских организаций Архангельской 

области. 7. С 01.01.2022 увеличились суммы единовременных денежных выплат 

молодым специалистам, впервые приступившим к работе в государственные 

медицинские организации Архангельской области. 8. С 1 апреля 2022 года 

медицинским работникам производится компенсационная денежная выплата по 

договорам найма жилых помещений. 9. В 2022 году впервые в Архангельской области 

установлена целевая стипендия Губернатора Архангельской области обучающимся за 

особые успехи и достижения обучающимся, имеющих договор о целевом обучении с 

государственными медицинскими организациями Архангельской области. 10. В 2022 г. 

увеличен объем подготовки среднего медицинского персонала в профессиональных 

организациях сферы здравоохранения Архангельской области на 50 мест., срок 
Доля специалистов, допущенных к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации, от общего 

количества работающих специалистов, %, 

возрастающий

48,0 27,1 38,15 Проведение процедуры периодической аккредитации осуществляется только с 2021 г. в связи с 

введением моратория на получение свидетельств об аккредитации специалистами. В свою очередь 

численность специалистов из числа работающих в государственных медицинских организациях в 

Архангельской области (разного подчинения), которые должны пройти процедуру, значительно 

ниже количества установленного в региональном проекте. По данным Федерального регистра 

медицинских работников (далее - ФРМР) в 2022 году должны пройти аккредитацию 4311 человек. 

Министерством здравоохранения Архангельской области направлено письмо руководителю 

федерального проекта -заместителю министра здравоохранения РФ «Об изменении значений 

показателей и результатов регионального проекта». Ответ до настоящего времени не поступил.

1. Допуск работников к медицинской деятельности с 1 июля 2022 года осуществляется 

только после прохождения процедуры аккредитации, которая в свою очередь 

проводится Федеральным аккредитационным центром и некоммерческой 

профессиональной медицинской организацией. 2. Организация работы по 

своевременному прохождению процедуры аккредитации. 3. В целях мониторинга 

достижения значений показателей регионального проекта министерством 

здравоохранения Архангельской области издано распоряжение от 17.12.2021 № 714-

рд, которым закреплены годовые и ежеквартальные значения показателей для 

государственных медицинских организаций Архангельской области. 4. Министерством 

запланировано в течение шести месяцев проведение мониторинга прохождения 

процедуры аккредитации специалистами подведомственных ему государственных 

медицинских организаций. 5. Личный системный контроль руководителей медицинских 

организаций прохождения работниками процедуры аккредитации., срок исполнения 

31.12.2022;

Темпы прироста первичной 

заболеваемости ожирением, убывающий 

(процент)

2,5 2,63 -8,2 На недостижение показателя оказала влияние неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по 

новой коронавируной инфекции, необходимость длительной изоляции граждан в период с 2020 г. по 

первый квартал 2022 г., длительный период дистанционной работы, сокращение числа граждан, 

занимающихся физической активностью из-за закрытых спортивных центров,

1. Внедрение и реализация муниципальных программ по укреплению общественного 

здоровья. 2. Возобновление профилактических мероприятий ГБУЗ Архангельской 

области " Архангельский областной центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики". 3. Восстановление в полном объеме оказания плановой медицинской 

помощи, в том числе диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, 

срок исполнения 31.12.2022

Региональный проект (P4) "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"

Региональный проект (T2) "Экспорт продукции АПК"
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Наименование показателя или 

результата реализации регионального 

проекта

Прогнозное 

значение на 

31.12.2022

Плановое 

значение на I 

полуг. 2022г.

Фактическое 

значение на 

01.07.2022

Описание рисков Основные принятые меры

Объем экспорта продукции 

агропромышленного комплекса (в 

сопоставимых ценах), возрастающий 

(млрд.долларов)

0,175 0,084 0,0604 Выполнение показателя находится в прямой зависимости от квот вылова на водные биологические 

ресурсы, а точнее - от общего допустимого улова, который определяется на основании ежегодно 

проводимых научных исследований, а затем ежегодно распределяется международными 

комиссиями и применяется в соответствии с закрепленными долями квот к каждому предприятию. 

Таким образом, показатель регионального проекта может изменяться как в большую, так и в 

меньшую сторону. Кроме того, в соответствии с гражданским законодательством любое 

рыбодобывающее предприятие может сменить регистрацию в любой другой субъект Российской 

Федерации. В связи с этим показатель регионального проекта потенциально подвержен 

изменениям.

В настоящее время судостроительными заводами срываются сроки сдачи судов рыбопромыслового 

флота, строительство которых ведется в рамках «инвестиционных квот». Это влечет за собой 

невозможность своевременного выделения дополнительных объемов инвестиционных квот трески 

и пикши, которые были запланированы в соответствии с графиками строительства и ввода судов в 

эксплуатацию.

На сегодняшний день ряд стран ввел запрет на заход судов Российской Федерации в свои порты.

Существует потенциальная вероятность принятия аналогичных действий со стороны властей 

других государств. При неблагоприятном развитии ситуации рыболовные суда предприятий региона 

лишатся возможности бункеровки и текущего ремонта в портах указанных стран, что, в свою 

очередь, исключит возможность ведения лова в удаленных районах мирового океана.

Корректировка показателя региональной программы, срок исполнения 30.09.2022; 

Распределение инвестиционных квот на добычу (вылов) водных биоресурсов.
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Приложение № 11

тыс.руб.

на иные 

цели

на гос. 

задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Минстрой 49 855,3 25 573,3 24 282,0 1 096,6 23 185,4 26 184,1 1 902,1 24 282,0 1 096,6 23 185,4 

Минлеспром 454 382,1 9 998,5 444 383,6 181 216,5 263 167,1 191 528,4 -40 347,2 231 875,6 -17 399,6 249 275,2 

Минздрав 5 408 736,4 3 533 686,2 1 875 050,2 1 512 491,4 362 558,9 -377 567,9 213 960,2 -591 528,1 -470 126,4 -112 049,9 

Инспекция по 

памятникам
57 061,7 949,3 56 112,4 55 526,7 585,7 -48 616,5 -164,5 -48 451,9 -49 037,7 585,7 

Минкультуры 531 206,9 61 789,4 469 417,5 386 006,8 83 410,7 205 784,3 32 008,3 173 776,0 116 917,3 56 858,7 

Минсвязи 387 280,2 21 279,0 366 001,2 305 132,8 60 868,3 65 699,8 -5 306,5 71 006,3 52 637,0 18 369,3 

Минобазования 1 308 126,0 261 303,4 1 046 822,6 632 711,5 414 111,0 659 061,5 216 958,4 442 103,0 173 325,7 268 777,3 

Минагропромторг 1 703,1 285,6 1 417,5 549,5 868,1 -2 960,3 -4 377,8 1 417,5 549,5 868,1 

Минтранс 157 081,2 4 052,7 153 028,5 81 247,4 45 781,2 127 827,8 2 233,4 125 594,4 72 471,9 27 122,5 

Минтрудсоцразвития 424 542,4 60 761,4 363 781,0 260 642,5 103 138,5 88 645,7 36 186,2 52 459,5 -35 025,9 87 485,4 

Минимущество 26 534,3 17 098,6 9 435,7 1 512,3 7 923,4 1 190,3 200,8 989,6 548,9 440,7 

Агентство ГПС и ГЗ 95 130,5 4 020,0 91 110,5 70 771,3 20 339,2 33 023,2 951,9 32 071,4 18 475,0 13 596,3 

Архмолодежь 84 557,6 3 490,5 81 067,1 46 785,4 34 281,7 61 894,2 2 294,8 59 599,3 26 012,9 33 586,5 

Минспорт 81 270,2 26 047,9 55 222,2 34 187,5 21 034,7 24 669,1 -4 246,6 28 915,7 9 902,0 19 013,7 

Администрация ГАО и 

ПАО
48 093,0 12 391,7 35 701,3 31 520,4 4 180,9 28 005,1 -297,0 28 302,0 24 735,3 3 566,7 

Контрактное агентство 3 033,5 3,0 3 030,5 320,9 2 709,6 1 470,4 -114,1 1 584,5 320,9 1 263,5 

Инспекция по 

ветнадзору
27 997,2 7 481,4 20 515,8 14 345,7 6 170,1 -3 412,9 667,0 -4 079,9 -10 250,0 6 170,1 

Итого 9 146 591,6 4 050 211,9 5 096 379,6 3 616 065,4 1 454 314,3 1 082 426,3 452 509,2 629 917,1 -84 846,3 698 115,2 

на иные 

цели

на гос. 

задание

собствен-

нные и 

ОМС

бюд-

жетные

из них субсидии:

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных 

учреждений за I полугодие 2022 года, в разрезе главных распорядителей, согласно отчетам по ф. 0503779 и 

0503737

Наименование

Остатки средств, с учетом в пути, без временного распоряжения

на 

01.07.2022

в т.ч.:

собствен-

нные и 

ОМС

бюд-

жетные

из них субсидии:

Всего

в т.ч.:

Изменения к началу 2022 года (+,-)
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1

Минстрой

Минлеспром

Минздрав

Инспекция по 

памятникам

Минкультуры

Минсвязи

Минобазования

Минагропромторг

Минтранс

Минтрудсоцразвития

Минимущество

Агентство ГПС и ГЗ

Архмолодежь

Минспорт

Администрация ГАО и 

ПАО

Контрактное агентство

Инспекция по 

ветнадзору

Итого

Наименование

Приложение № 11 Приложение № 11

тыс.руб.

на иные 

цели

на гос. 

задание

на иные 

цели

на гос. 

задание

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

92 085,3 57 660,4 34 424,9 1 188,5 33 236,4 45,4 42,3 51,6 100,0 50,7 

690 654,3 36 063,8 654 590,5 100 927,0 553 663,5 67,3 21,0 76,5 91,2 74,4 

16 124 448,7 12 912 192,3 3 212 256,5 1 097 400,1 2 110 086,3 49,8 51,0 45,5 52,5 42,8 

3 868,0 151,6 3 716,4 0,0 3 716,4 26,0 18,4 26,4 0,0 50,2 

1 135 530,6 139 827,9 995 702,8 272 004,2 723 698,6 59,0 60,1 58,8 80,4 53,4 

572 398,7 6 915,1 565 483,6 281 690,1 283 793,5 46,4 51,2 46,3 46,0 46,6 

3 978 600,4 348 632,7 3 629 967,7 780 044,4 2 849 923,3 61,3 72,9 60,4 60,5 60,4 

10 212,9 6 748,0 3 464,8 2 248,0 1 216,8 40,6 37,0 50,0 50,0 50,0 

215 251,6 4 778,8 210 472,8 113 786,9 70 685,9 60,1 51,9 60,4 86,9 49,9 

1 872 992,3 320 986,9 1 552 005,4 110 023,6 1 441 981,8 52,2 52,9 52,1 66,1 51,2 

47 447,9 12 541,9 34 906,0 700,0 34 206,0 48,1 46,3 48,8 37,8 49,1 

174 487,4 6 591,1 167 896,3 64 197,7 103 698,6 58,6 56,4 58,7 78,3 50,8 

218 144,5 7 591,0 210 553,5 109 894,2 100 659,3 58,4 32,0 60,2 71,8 51,1 

429 088,4 52 508,9 376 579,5 88 864,3 287 715,2 54,4 55,2 54,3 75,6 50,0 

151 655,4 38 483,9 113 171,5 65 843,8 47 327,7 52,7 41,8 57,9 65,1 50,1 

10 943,5 43,5 10 900,0 400,0 10 500,0 50,2 15,8 50,6 68,1 50,1 

187 857,9 47 781,8 140 076,2 18 276,2 121 800,0 50,8 51,0 50,7 56,9 49,8 

25 915 667,9 13 999 499,6 11 916 168,3 3 107 489,0 8 777 909,3 52,4 51,2 53,8 59,3 52,3 

собствен-

нные и ОМС
бюджетные

из них субсидии:
Всего

в т.ч.:

Всего

в т.ч.:

собствен-

нные и ОМС

бюд-

жетные

из них субсидии:

ДОХОДЫ

Исполнено за 6 мес. 2022 года % выполнения к годовому плану
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1

Минстрой

Минлеспром

Минздрав

Инспекция по 

памятникам

Минкультуры

Минсвязи

Минобазования

Минагропромторг

Минтранс

Минтрудсоцразвития

Минимущество

Агентство ГПС и ГЗ

Архмолодежь

Минспорт

Администрация ГАО и 

ПАО

Контрактное агентство

Инспекция по 

ветнадзору

Итого

Наименование

Приложение № 11 Приложение № 11

тыс.руб.

на иные 

цели

на гос. 

задание

на иные 

цели

на гос. 

задание

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

65 891,1 55 748,2 10 142,9 91,8 10 051,1 30,9 38,1 15,2 7,7 15,3 

468 319,2 76 454,6 391 864,6 87 473,5 304 391,1 37,2 34,5 37,8 31,4 40,1 

16 517 993,2 12 711 828,0 3 806 165,1 1 575 394,7 2 219 960,4 43,4 44,5 40,3 39,3 41,1 

43 932,2 316,1 43 616,1 40 485,4 3 130,7 36,4 16,3 36,8 36,4 42,3 

858 542,4 108 338,2 750 204,3 83 230,2 666 974,1 39,3 41,3 39,0 15,4 48,3 

500 472,2 12 221,6 488 250,6 222 769,0 265 481,6 32,6 43,3 32,4 26,0 40,8 

3 293 116,5 132 700,6 3 160 415,9 587 130,3 2 573 285,6 46,4 25,5 48,1 34,2 53,0 

13 173,2 11 125,9 2 047,3 1 698,5 348,8 54,8 65,0 29,5 37,8 14,3 

80 808,4 2 575,8 78 232,6 34 669,2 43 563,3 21,2 23,3 21,2 26,0 27,2 

1 779 439,4 281 005,4 1 498 434,0 138 330,7 1 360 103,3 45,4 44,6 45,6 30,4 48,1 

46 835,3 12 341,1 34 494,2 151,1 34 343,1 37,6 28,0 42,8 5,4 44,2 

141 464,7 5 639,8 135 824,9 45 722,6 90 102,3 39,3 38,2 39,4 34,0 42,7 

152 993,4 4 796,1 148 197,3 81 124,4 67 072,8 38,9 19,3 40,2 47,4 34,0 

393 775,5 46 328,2 347 447,3 78 745,9 268 701,5 46,6 37,0 48,3 55,6 46,5 

120 858,3 38 782,1 82 076,1 38 315,2 43 761,0 41,2 41,6 41,0 36,4 46,1 

9 473,2 157,6 9 315,5 79,1 9 236,5 40,5 39,9 40,5 13,5 41,2 

191 297,6 47 113,5 144 184,1 28 526,1 115 657,9 48,5 50,3 47,9 50,3 47,3 

24 678 385,7 13 547 472,9 11 130 912,9 3 043 937,8 8 076 165,0 43,1 43,9 42,2 34,9 46,0 

% выполнения к годовому плану

Всего

в т.ч.:

собствен-

нные и ОМС
бюджетные

из них субсидии:
собствен-

нные и ОМС

бюд-

жетные

из них субсидии:
Всего

в т.ч.:

РАСХОДЫ

Исполнено за 6 мес. 2022 года
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Приложение № __

тыс.руб.

в т.ч. в т.ч. в т.ч. в т.ч.

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Минстрой 111 689,7 0,0 18 268,5 0,0 93 421,2 0,0 60 385,2 -90,7 -33 029,2 -90,7 93 414,4 0,0 

Минлеспром 1 969 978,5 1 370,0 12 882,8 1 370,0 1 957 095,7 0,0 757 429,9 -27 285,5 -21 870,0 -26 466,8 779 299,9 -818,7 

Минздрав 13 474 292,7 62 536,7 715 098,5 49 730,2 12 759 194,2 12 806,4 11 546 355,3 22 407,7 -244 251,2 9 794,7 11 790 606,5 12 613,1 

Инспекция по 

памятникам
26 118,2 0,0 12,2 0,0 26 105,9 0,0 16 288,6 0,0 12,2 0,0 16 276,4 0,0 

Минкультуры 3 668 957,8 1 346,9 53 465,2 595,0 3 615 492,6 751,9 1 095 280,2 1 346,9 -610,4 595,0 1 095 890,5 751,9 

Минсвязи 2 447 943,6 50,1 3 483,7 50,1 2 444 459,9 0,0 1 047 864,1 -11,2 1 571,7 -11,2 1 046 292,4 0,0 

Минобазования 12 874 170,8 2 124,2 69 475,2 887,7 12 804 695,7 1 236,5 3 508 730,3 -25,3 5 483,8 -180,7 3 503 246,5 155,4 

Минагропромторг 14 701,1 0,0 10 913,2 0,0 3 788,0 0,0 6 780,7 0,0 6 780,7 0,0 0,0 0,0 

Минтранс 650 022,5 8 493,5 67 383,2 8 493,5 582 639,3 0,0 120 346,3 1 354,9 -3 072,8 1 354,9 123 419,1 0,0 

Минтрудсоцразвития 7 211 876,2 1 776,3 27 429,1 1 187,5 7 184 447,1 588,8 1 827 861,8 3,5 21 682,2 108,3 1 806 179,6 -104,8 

Минимущество 180 661,0 295,2 2 890,9 295,2 177 770,1 0,0 55 787,3 -23,7 100,3 -23,7 55 687,0 0,0 

Агентство ГПС и ГЗ 489 962,4 0,0 1 835,2 0,0 488 127,3 0,0 140 034,5 0,0 152,2 0,0 139 882,3 0,0 

Архмолодежь 526 679,3 25,7 9 358,2 0,0 517 321,0 25,7 483 650,3 25,7 3 152,5 0,0 480 497,8 25,7 

Минспорт 875 213,5 0,0 2 303,8 0,0 872 909,7 0,0 872 643,2 0,0 1 277,5 0,0 871 365,6 0,0 

Администрация ГАО и 

ПАО
346 430,7 0,0 8 797,0 0,0 337 633,8 0,0 41 300,6 0,0 2 232,3 0,0 39 068,3 0,0 

Контрактное агентство 10 648,9 0,0 12,4 0,0 10 636,5 0,0 10 646,7 0,0 12,4 0,0 10 634,2 0,0 

Инспекция по 

ветнадзору
585 446,3 16,9 9 086,2 0,0 576 360,2 16,9 96 571,8 0,0 693,4 0,0 95 878,4 0,0 

Итого 45 464 793,4 78 035,4 1 012 695,3 62 609,1 44 452 098,0 15 426,2 21 687 956,8 -2 297,6 -259 682,2 -14 920,3 21 947 639,0 12 622,6 

ВСЕГО

в т.ч.

Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.07.2022 в разрезе главных 

распорядителей согласно отчетам по ф. 0503769

Наименование

Дебиторская задолженность

на 01.07.2022 Изменения за 6 мес. 2022 года (+,-)

из нее:

Собствен-

ные и ОМС
Бюджетные

Собствен-

ные и ОМС
Бюджетные

ВСЕГО

в т.ч.
из нее:
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1

Минстрой

Минлеспром

Минздрав

Инспекция по 

памятникам

Минкультуры

Минсвязи

Минобазования

Минагропромторг

Минтранс

Минтрудсоцразвития

Минимущество

Агентство ГПС и ГЗ

Архмолодежь

Минспорт

Администрация ГАО и 

ПАО

Контрактное агентство

Инспекция по 

ветнадзору

Итого

Наименование

Приложение № __ Приложение № 12

тыс.руб.

в т.ч. в т.ч. в т.ч. в т.ч.

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

42 479,1 0,0 41 630,1 0,0 848,9 0,0 -22 098,6 0,0 -22 941,0 0,0 842,4 0,0 

79 823,4 0,0 12 224,5 0,0 67 598,9 0,0 -167 742,3 -4 743,3 -22 433,2 -4 683,0 -145 309,1 -60,3 

3 756 384,7 97 687,8 3 157 688,3 97 687,8 598 696,3 0,0 -830 908,6 97 687,8 909 300,6 97 687,8 -1 740 209,2 0,0 

2 544,8 0,0 35,5 0,0 2 509,2 0,0 2 526,7 0,0 17,4 0,0 2 509,2 0,0 

547 729,6 218,0 41 713,9 218,0 506 015,7 0,0 268 641,1 218,0 30 952,6 218,0 237 688,5 0,0 

89 477,8 366,5 1 326,7 0,0 88 151,1 366,5 -141 059,8 366,5 -467,3 0,0 -140 592,5 366,5 

383 715,7 1,0 37 899,1 1,0 345 816,6 0,0 -162 900,8 1,0 17 156,5 1,0 -180 057,3 0,0 

5 476,6 0,0 5 476,6 0,0 0,0 0,0 2 849,7 -960,1 2 849,7 -960,1 0,0 0,0 

5 391,1 0,0 812,0 0,0 4 579,1 0,0 -1 578,4 0,0 -441,8 0,0 -1 136,6 0,0 

213 837,3 0,0 48 842,5 0,0 164 994,7 0,0 -124 111,7 0,0 29 292,5 0,0 -153 404,2 0,0 

10 012,5 0,0 6 263,0 0,0 3 749,5 0,0 2 198,7 0,0 -587,5 0,0 2 786,2 0,0 

405,3 0,0 310,3 0,0 95,0 0,0 -52 572,0 0,0 -367,6 0,0 -52 204,4 0,0 

21 826,5 0,0 1 194,2 0,0 20 632,2 0,0 10 124,8 0,0 842,8 0,0 9 282,0 0,0 

72 979,1 0,0 8 528,5 0,0 64 450,5 0,0 41 605,2 0,0 1 716,5 0,0 39 888,7 0,0 

21 702,5 717,9 14 601,4 717,9 7 101,1 0,0 3 902,3 583,0 3 586,2 583,0 316,1 0,0 

1 186,4 0,0 0,3 0,0 1 186,1 0,0 1 060,5 0,0 -116,8 0,0 1 177,2 0,0 

30 762,5 0,0 6 982,9 0,0 23 779,5 0,0 26 446,3 0,0 3 961,4 0,0 22 484,9 0,0 

5 285 734,6 98 991,2 3 385 529,9 98 624,7 1 900 204,7 366,5 -1 143 617,0 93 152,9 952 321,1 92 846,7 -2 095 938,1 306,2 

из нее:

Собствен-

ные и ОМС

Бюд-

жетные

Собствен-

ные и ОМС

Бюд-

жетные

ВСЕГО

в т.ч.
из нее:

ВСЕГО

в т.ч.

Кредиторская задолженность

на 01.07.2022 Изменения за 6 мес. 2022 года (+,-)
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