
Приложение № 1

млн.руб.

млн.руб. %

ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы, из них: 43 927,1 43 019,2 -908,0 -2,1 

Налог на прибыль организаций 18 374,5 16 070,2 -2 304,3 -12,5 

Налог на доходы физических лиц 10 354,1 10 916,5 562,4 5,4 

Акцизы, из них: 4 431,4 4 765,0 333,6 7,5 

  - акцизы на пиво 38,1 29,4 -8,7 -22,9 

  - доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов
792,3 872,2 79,9 10,1 

 - доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 1 767,6 1 986,6 219,0 12,4 

 - доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей
10,4 10,3 -0,1 -0,8 

 - доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 2 036,2 2 104,6 68,4 3,4 

 - доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -223,1 -247,9 -24,8 11,1 

Налоги на совокупный доход, из них: 2 417,0 2 852,7 435,7 18,0 

 - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
2 387,6 2 805,3 417,8 17,5 

  - налог на профессиональный доход 29,5 47,4 18,0 61,0 

Налоги на имущество, из них: 4 962,4 5 089,7 127,4 2,6 

  - налог на имущество организаций 4 704,6 4 893,7 189,2 4,0 

  - транспортный налог 257,0 195,4 -61,6 -24,0 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами, из них:
2 211,9 2 213,7 1,8 0,1 

  - налог на добычу полезных ископаемых в виде природных 

алмазов
2 050,5 1 955,0 -95,6 -4,7 

Государственная пошлина 51,5 60,1 8,6 16,7 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам
-0,1 0,0 0,1 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
39,4 55,3 15,9 40,3 

Платежи при пользовании природными ресурсами, из них: 728,2 606,2 -122,0 -16,8 

  - плата за негативное воздействие на окружающую среду 49,0 76,7 27,7 56,6 

  - платежи при пользовании недрами 5,9 21,9 16,0 в 3,7 раза

  - плата за использование лесов 673,2 507,5 -165,7 -24,6 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства, из них:
97,7 105,8 8,1 8,3 

  - доходы от оказания платных услуг (работ) 0,9 1,4 0,5 55,1 

  -доходы от компенсации затрат государства 96,8 104,4 7,6 7,8 

Доходы от продажи активов 1,1 9,2 8,1 в 8,7 раза

Административные платежи и сборы 0,3 0,3 0,0 1,6 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 257,6 287,0 29,5 11,4 

Прочие неналоговые доходы 0,2 -12,7 -12,9 

Безвозмездные поступления, в т.ч.: 23 988,7 20 574,6 -3 414,1 -14,2 

1. От других бюджетов, из них: 17 914,2 17 662,6 -251,5 -1,4 

 - дотации 6 785,5 6 899,4 113,9 1,7 

 - субсидии 7 057,7 6 954,8 -103,0 -1,5 

 - субвенции 2 137,5 1 710,5 -427,0 -20,0 

 - иные межбюджетные 1 933,4 2 097,9 164,5 8,5 

2. Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций
5 742,2 2 550,8 -3 191,4 -55,6 

3. Безвозмездные поступления от негосударственных  

организаций
0,1 0,0 -0,1 -100,0 

4. Прочие безвозмездные поступления 72,9 186,7 113,8 в 2,6 раза

5. Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет 396,2 271,2 -124,9 -31,5 

6. Возврат целевых остатков прошлых лет -136,9 -97,2 39,7 -29,0 

ВСЕГО ДОХОДЫ из них: 67 915,8 63 593,3 -4 322,1 -6,4 

 - налоговые доходы 42 802,7 41 968,0 -834,7 -2,0 

 - неналоговые доходы 1 124,5 1 051,1 -73,3 -6,5 

Сведения об исполнении областного бюджета за I полугодие 2022 и 2023 годов согласно отчетам по 

форме 0503117 "Отчет об исполнении бюджета", представленному в Минфин России на отчетные даты

Показатели

Рост, снижение к I 

полуг. 2022 года, (+,-):
Исполнено 

на 01.07.2022

Исполнено 

на 01.07.2023
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млн.руб. %

Показатели

Рост, снижение к I 

полуг. 2022 года, (+,-):
Исполнено 

на 01.07.2022

Исполнено 

на 01.07.2023

 - безвозмездные поступления от других бюджетов 17 914,2 17 662,6 -251,5 -1,4 

 - прочие безвозмездные поступления и возвраты 6 074,5 2 911,5 -3 163,0 -52,1 

РАСХОДЫ

01 00. Общегосударственные вопросы 1 757,0 2 220,4 463,4 26,4 

01 02. Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования
3,4 3,6 0,3 8,6 

01 03. Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

98,9 121,0 22,1 22,4 

01 04. Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций

203,2 250,3 47,1 23,2 

01 05. Судебная система 169,4 197,8 28,4 16,7 

01 06. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

89,1 130,6 41,5 46,6 

01 07. Обеспечение проведения выборов и референдумов 23,4 40,2 16,7 71,4 

01 12. Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов
64,8 95,6 30,8 47,5 

01 13. Другие общегосударственные вопросы 1 104,8 1 381,3 276,5 25,0 

02 00. Национальная оборона 19,9 54,4 34,5 в 2,7 раза

02 03. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 19,9 54,4 34,5 в 2,7 раза

03 00. Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
811,7 1 017,4 205,7 25,3 

03 02. Органы внутренних дел 0,0 0,2 0,2 

03 09. Гражданская оборона 9,1 14,2 5,1 56,3 

03 10. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность
802,6 1 002,9 200,4 25,0 

04 00. Национальная экономика 7 187,7 9 065,2 1 877,4 26,1 

04 01. Общеэкономические вопросы 285,0 388,1 103,1 36,2 

04 02. Топливно-энергетический комплекс 35,3 47,5 12,2 34,7 

04 05. Сельское хозяйство и рыболовство 740,5 903,3 162,8 22,0 

04 06. Водное хозяйство 0,6 0,9 0,3 45,4 

04 07. Лесное хозяйство 910,1 974,4 64,3 7,1 

04 08. Транспорт 385,7 1 049,3 663,6 в 2,7 раза

04 09. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 135,1 4 856,6 721,5 17,4 

04 10. Связь и информатика 71,6 55,6 -16,0 -22,3 

04 12. Другие вопросы в области национальной экономики 623,8 789,3 165,5 26,5 

05 00. Жилищно-коммунальное хозяйство 9 582,0 11 941,0 2 359,0 24,6 

05 01. Жилищное хозяйство 4 208,0 4 521,5 313,5 7,4 

05 02. Коммунальное хозяйство 4 723,4 6 828,9 2 105,6 44,6 

05 03. Благоустройство 193,0 95,2 -97,8 -50,7 

05 05. Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
457,7 495,5 37,8 8,2 

06 00. Охрана окружающей среды 57,8 1 300,1 1 242,2 в 22,5 раза

06 03. Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания
32,9 59,8 26,9 81,7 

06 05. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 24,9 1 240,2 1 215,3 в 49,8 раза

07 00. Образование 17 421,7 19 176,2 1 754,5 10,1 

07 01. Дошкольное образование 210,0 128,4 -81,6 -38,9 

07 02. Общее образование 13 576,7 14 787,6 1 210,9 8,9 

07 03. Дополнительное образование детей 337,9 464,0 126,2 37,3 

07 04. Среднее профессиональное образование 2 183,1 2 342,3 159,2 7,3 

07 05. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
136,5 149,0 12,4 9,1 

07 07. Молодежная политика 469,9 356,2 -113,7 -24,2 

07 08. Прикладные научные исследования в области образования 4,2 5,4 1,1 26,6 

07 09. Другие вопросы в области образования 503,3 943,2 439,9 87,4 

08 00. Культура, кинематография 957,8 1 372,8 415,0 43,3 
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млн.руб. %

Показатели

Рост, снижение к I 

полуг. 2022 года, (+,-):
Исполнено 

на 01.07.2022

Исполнено 

на 01.07.2023

08 01. Культура 931,7 1 331,8 400,1 42,9 

08 04. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 26,1 41,0 14,9 57,2 

09 00. Здравоохранение 5 732,1 4 970,2 -761,9 -13,3 

09 01. Стационарная медицинская помощь 2 603,5 1 457,6 -1 146,0 -44,0 

09 02. Амбулаторная помощь 1 656,2 1 885,2 229,1 13,8 

09 03. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 26,8 24,7 -2,0 -7,6 

09 04. Скорая медицинская помощь 392,8 386,0 -6,9 -1,7 

09 05. Санаторно-оздоровительная помощь 102,4 112,4 10,0 9,8 

09 06. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и её компонентов
87,7 88,9 1,1 1,3 

09 09. Другие вопросы в области здравоохранения 862,7 1 015,4 152,7 17,7 

10 00. Социальная политика 15 041,1 15 225,6 184,5 1,2 

10 01. Пенсионное обеспечение 31,6 45,8 14,2 45,0 

10 02. Социальное обслуживание населения 1 741,7 2 040,0 298,3 17,1 

10 03. Социальное обеспечение населения 9 300,1 9 465,4 165,4 1,8 

10 04. Охрана семьи и детства 3 956,0 3 651,9 -304,1 -7,7 

10 06. Другие вопросы в области социальной политики 11,8 22,5 10,7 91,0 

11 00. Физическая культура и спорт 555,1 649,9 94,8 17,1 

11 01. Физическая культура 0,0 2,8 2,8 

11 02. Массовый спорт 156,5 155,0 -1,5 -1,0 

11 03. Спорт высших достижений 385,2 478,8 93,6 24,3 

11 05. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 13,4 13,3 -0,1 -1,1 

12 00. Средства массовой информации 101,0 123,5 22,5 22,3 

12 02. Периодическая печать и издательства 101,0 123,5 22,5 22,3 

13 00. Обслуживание государственного и муниципального 

долга
188,0 184,1 -3,9 -2,1 

13 01. Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга
188,0 184,1 -3,9 -2,1 

14 00. Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы РФ
3 459,5 4 172,7 713,2 20,6 

14 01. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных образований
848,7 999,5 150,8 17,8 

14 02. Иные дотации 84,6 83,1 -1,5 -1,8 

14 03. Прочие межбюджетные трансферты общего характера 2 526,2 3 090,1 563,9 22,3 

ВСЕГО РАСХОДЫ 62 872,4 71 473,4 8 601,0 13,7 

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ: 

дефицит (-),  профицит (+)
5 043,4 -7 880,1 -12 923,5 

Источники финансирования дефицита бюджетов (по форме 

0503317), в т.ч.:
-5 043,4 7 880,1 12 923,5 

Кредиты кредитных организаций (оборот) -14 850,0 -5 000,0 9 850,0 

Бюджетные кредиты (оборот) 15 599,4 11 900,3 -3 699,1 

Возврат бюджетных кредитов от других бюджетов в областной 

бюджет
35,0 35,0 

Операции по управлению остатками средств на единых счетах 

бюджетов (оборот)
2 364,0 -898,5 -3 262,5 

Изменение остатков средств бюджетов (оборот) -8 156,8 1 843,3 10 000,1 

СПРАВОЧНО: На 01.07.2022
На 

01.07.2023

Изменение 

(+,-), 

млн.руб.

Изменение 

(+,-), в %

Остатки на счете по учету средств бюджета, из них: 10 457,1 1 168,8 -9 288,3 -88,8 

  Целевые (ф. 0503387), в т.ч.: 6,9 14,7 7,8 112,3 

         - федерального бюджета 6,9 14,7 7,8 112,3 

средства ППК "Фонда развития территорий" (в 2022 году - ГК 

"Фонд содействия реформированию ЖКХ")
2 938,1 1 159,9 -1 778,2 -60,5 

Просроченная дебиторская задолженность (ф. 0503369) 953,7 1 035,9 82,1 8,6 

Просроченная кредиторская задолженность (ф. 0503369) 0,1 0,0 -0,1 -100,0 
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Приложение № 2

млн.руб.

Наименование мероприятия, направления расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2023 год (на 

30.06.2023)

Причины неисполнения согласно отчетам ГРБС 

по ф. 0503160 и 0503164.  Справочно приведены 

расходы на 01.09.2023 по отдельным 

направлениям расходов

Министерство строительства и архитектуры Архангельской 

области, всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:

1 079,8 Х

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие образования и науки Архангельской области", 

всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:

89,1 Х

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

реконструкцию фундаментов здания МОУ "Средняя 

образовательная школа №12", расположенного по адресу: г. 

Северодвинск, ул. Гагарина, 24

64,6 Перечисление межбюджетных трансфертов в 

пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств 

соответствующего бюджета.

На 01.09.2023 расходы бюджета отсутствуют.

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

реконструкцию здания теплицы - учебного класса МБОУ СШ 

№10 под спортивный зал по адресу: г. Архангельск, ул. 

Воскресенская, д. 95, корп. 3

20,9 Перечисление межбюджетных трансфертов в 

пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств 

соответствующего бюджета.

На 01.09.2023 расходы бюджета также отсутствуют.

Государственная программа Архангельской области 

"Культура Русского Севера", всего, из них свыше 30,0 

млн.руб.:

30,5 Х

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

строительство здания культурно-досугового центра в пос. 

Пинега Архангельской области

30,0 Перечисление межбюджетных трансфертов в 

пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств 

соответствующего бюджета.

На 01.09.2023 - расходы бюджета составили 30,0 

млн.руб.

Государственная программа Архангельской области 

"Обеспечение качественным, доступным жильем и 

объектами инженерной инфраструктуры населения 

Архангельской области", всего, из них свыше 30,0 

млн.руб.:

461,0 Х

Развитие некоммерческого жилищного фонда в Архангельской 

области, в том числе для граждан, имеющих невысокий 

уровень дохода, включая строительство или приобретение 

служебного жилья (включая проектно-изыскательские работы, 

проведение экспертизы), а также создание условий для 

формирования рынка доступного арендного жилья 

(Строительство служебного жилья для молодых специалистов)

115,5 Исполнение запланировано в 4 квартале.

Формирование государственного жилищного фонда для 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 

договорам найма специализированных жилых помещений в 

соответствии со статьей 109.1 ЖК РФ

331,7 Расходы предусмотрены на II полугодие.

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага", 

всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:

333,0 Х

Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. 

Соловецкий, Архангельская область, п. Соловецкий

332,3 Корректировка проектной документации объекта, в 

том числе в соответствии с рекомендациями 

международных экспертов, а также проведение 

экологической экспертизы.

На 01.09.2023 расходы из бюджета не 

осуществлены.

Государственная программа Архангельской области 

"Комплексное развитие сельских территорий 

Архангельской области", всего, из них свыше 30,0 

млн.руб.:

163,3 Х

Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий (Реконструкция канализационных очистных 

сооружений, расположенных по адресу: Архангельская 

область, Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, ул. 

Чапаева, д. 15, Архангельская область)

163,3 На 01.07.2023 министерством агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области 

подписано дополнительное соглашение по 

исключению объекта из программы.

На 01.09.2023 расходы из бюджета не 

осуществлены.

Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области, всего, из 

них свыше 30,0 млн.руб.:

830,3 Х

Информация о неисполнении бюджетных ассигнований за январь-июнь 2023 года по отдельным 

мероприятиям и направлениям расходов по которым отсутствуют расходы бюджета при наличии 

бюджетных ассигнований в сумме свыше 30 млн.руб.
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Наименование мероприятия, направления расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2023 год (на 

30.06.2023)

Причины неисполнения согласно отчетам ГРБС 

по ф. 0503160 и 0503164.  Справочно приведены 

расходы на 01.09.2023 по отдельным 

направлениям расходов

Государственная программа Архангельской области 

"Формирование современной городской среды в 

Архангельской области", всего, из них свыше 30,0 

млн.руб.:

507,3 Х

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 

планов социального развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Арктической зоны Российской Федерации (Реконструкция пл. 

Профсоюзов в г. Архангельске)

507,3 Перечисление межбюджетных трансфертов в 

пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств 

соответствующего бюджета.

На 01.09.2023 расходы составили 505,3 млн.руб.

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области", всего, из них свыше 

30,0 млн.руб.:

91,0 Х

Субсидия некоммерческой организации "Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Архангельской области" на 

реализацию мероприятий по замене в многоквартирных домах 

лифтов с истекшим назначенным сроком службы

30,0 Заявительный характер субсидирования 

организаций, производителей товаров, работ и услуг.

На 01.09.2023 расходы бюджета отсутствуют.

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по 

замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим 

назначенным сроком службы

49,4 Перечисление межбюджетных трансфертов в 

пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств 

соответствующего бюджета.

На 01.09.2023 перечислено 1,6 млн.руб.

Региональная программа Архангельской области 

"Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

(2023 ‒ 2027 годы)", всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:

228,9 Х

Субсидии на модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-

правовой компании "Фонд развития территорий"

175,6 Перечисление межбюджетных трансфертов в 

пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств 

соответствующего бюджета.

На 01.09.2023 перечислено 37,7 млн.руб.

Субсидии на модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации

53,3 Перечисление межбюджетных трансфертов в 

пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств 

соответствующего бюджета.

На 01.09.2023 перечислено 11,37 млн.руб.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области, всего, из них свыше 

30,0 млн.руб.:

178,8 Х

Государственная программа Архангельской области 

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов Архангельской 

области", всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:

171,1 Х

Создание мест (площадок) накопления (в том числе 

раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, 

приобретение контейнеров (бункеров) для накопления (в том 

числе раздельного накопления) твердых коммунальных 

отходов и/или создание мест (площадок) накопления (в том 

числе раздельного накопления) твердых коммунальных 

отходов, оборудованных контейнерами для накопления (в том 

числе раздельного накопления) твердых коммунальных 

отходов

50,2 Перечисление межбюджетных трансфертов в 

пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств 

соответствующего бюджета.

На 01.09.2023 расходы бюджета также отсутствуют.

Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного 

фонда Архангельской области

85,0 Исполнение запланировано в 4 квартале.

Министерство здравоохранения Архангельской области, 

всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:

155,2 Х

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие здравоохранения Архангельской области", 

всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:

145,5 Х

Осуществление дополнительных мер по защите населения и 

территорий Архангельской области от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID 2019)

43,4 Длительность проведения конкурсных процедур.

На 01.09.2023 расходы бюджета также отсутствуют.

Инспекция по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области, всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:

44,6 Х

Государственная программа Архангельской области 

"Культура Русского Севера", всего, из них свыше 30,0 

млн.руб.:

44,6 Х
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Наименование мероприятия, направления расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2023 год (на 

30.06.2023)

Причины неисполнения согласно отчетам ГРБС 

по ф. 0503160 и 0503164.  Справочно приведены 

расходы на 01.09.2023 по отдельным 

направлениям расходов

Субсидия в целях осуществления мероприятий по 

капитальному ремонту объектов недвижимого имущества (в 

том числе реставрации, за исключением реконструкции с 

элементами реставрации), включая разработку проектной 

документации объектов капитального строительства в целях их 

капитального ремонта

44,6 Исполнение запланировано во 2 полугодии.

На 01.09.2023 расходы бюджета составили 17,0 

млн.руб.

Министерство культуры Архангельской области, всего, из 

них свыше 30,0 млн.руб.:

198,8 Х

Государственная программа Архангельской области 

"Культура Русского Севера", всего, из них свыше 30,0 

млн.руб.:

192,6 Х

Модернизация и развитие, обследование и ремонт 

государственных учреждений, подведомственных министерству 

культуры, муниципальных учреждений культуры, школ искусств, 

образовательных организаций в сфере культуры и искусства

71,1 Исполнение запланировано в 4 квартале.

Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, 

направленных на развитие туристической инфраструктуры 

(Гранты)

51,8 Исполнение запланировано в 4 квартале.

Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, 

направленных на развитие туристической инфраструктуры 

(Гранты)

33,3 Исполнение запланировано в 4 квартале.

Министерство связи и информационных технологий 

Архангельской области, всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:

65,7 Х

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие транспортной системы Архангельской области", 

всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:

48,3 Х

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов управления 

дорожным движением в городских агломерациях, включающих 

города с населением свыше 300 тысяч человек

48,3 Исполнение запланировано в 4 квартале.

Министерство образования Архангельской области, всего, 

из них свыше 30,0 млн.руб.:

125,6 Х

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие образования и науки Архангельской области", 

из них наибольшие:

87,9 Х

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях (для муниципальных 

общеобразовательных организаций)

22,8 Заявительный характер субсидирования 

организаций, производителей товаров, работ и услуг.

На 01.09.2023 расходы бюджета также отсутствуют.

Государственная программа Архангельской области 

"Комплексное развитие сельских территорий 

Архангельской области", всего, из них наибольшие:

33,1 Х

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

(капитальный ремонт фойе с лестницами, крыльца главного 

входа и кровли здания РЦДО, расположенного по адресу г. 

Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 14)

28,9 Перечисление межбюджетных трансфертов в 

пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств 

соответствующего бюджета.

На 01.09.2023 расходы бюджета составили 21,0 

млн.руб.

Министерство агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области, всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:

79,3 Х

Государственная программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Архангельской 

области, всего, из них наибольшие млн.руб.:

79,2 Х

Субсидии на компенсацию части затрат по приобретению 

средств химизации

24,5 Заявительный характер субсидирования 

организаций, производителей товаров, работ и услуг.

На 01.09.2023 расходы бюджета составили 24,5 

млн.руб. 

Министерство транспорта Архангельской области, всего, 

из них свыше 30,0 млн.руб.:

3 628,0 Х

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие транспортной системы Архангельской области", 

всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:

3 628,0 Х
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Наименование мероприятия, направления расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2023 год (на 

30.06.2023)

Причины неисполнения согласно отчетам ГРБС 

по ф. 0503160 и 0503164.  Справочно приведены 

расходы на 01.09.2023 по отдельным 

направлениям расходов

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в городском округе "Город 

Архангельск"

43,5 Перечисление межбюджетных трансфертов в 

пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств 

соответствующего бюджета.

На 01.09.2023 расходы составили 16,2 млн.руб.

Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. 

Карпогорской от ул. Октябрят до просп. Московского в г. 

Архангельске

33,0 Перечисление межбюджетных трансфертов в 

пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств 

соответствующего бюджета.

На 01.09.2023 расходы бюджета также отсутствуют..

Устройство временного объездного низководного 

автомобильного моста через р. Сова в дер. Чижгора 

Мезенского района Архангельской области

71,8 Перечисление межбюджетных трансфертов в 

пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств 

соответствующего бюджета.

На 01.09.2023 расходы бюджета также отсутствуют.

Иные межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации (Реконструкция моста 

через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске, 

164501, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д. 7)

198,5 Перечисление межбюджетных трансфертов в 

пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств 

соответствующего бюджета.

На 01.09.2023 расходы бюджета также отсутствуют.

Проектирование, капитальный ремонт и ремонт искусственных 

сооружений на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения

302,8 Перечисление межбюджетных трансфертов в 

пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств 

соответствующего бюджета.

На 01.09.2023 расходы составили 17,0 млн.руб.

Иные межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства за счет бюджетных кредитов в целях 

опережающего финансового обеспечения расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации по объекту 

"Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины 

в г. Северодвинске"

108,0 Перечисление межбюджетных трансфертов в 

пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств 

соответствующего бюджета.

На 01.09.2023 расходы бюджета также отсутствуют.

Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных 

автомобильных дорог

41,0 Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями 

заключенных государственных контрактов.

На 01.09.2023 расходы составили 8,0 млн.руб.

Бюджетный кредит на опережающее финансирование 

расходных обязательств Архангельской области на 

реализацию объекта "Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог и искусственных сооружений (объекты 

капитального ремонта и ремонта общей протяженностью 61,2 

км, планируемый по состоянию на 1 января 2024 г. прирост 

доли автомобильных дорог регионального и (или) 

межмуниципального значения в их общей протяженности, 

соответствующих нормативным требованиям, - 0,8 процента)"

2 607,0 Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями 

заключенных государственных контрактов.

На 01.09.2023 расходы составили 667,3 тыс.руб.

Министерство экономического развития, промышленности 

и науки Архангельской области, всего, из них свыше 30,0 

млн.руб.:

54,4 Х

Государственная программа Архангельской области 

"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность 

в Архангельской области", всего, из них наибольшие:

54,4 Х

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный 

проект "Создание условий для легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса") (Субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включенным в реестр социальных 

предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего 

предпринимательства, созданным физическими лицами в 

возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс 

услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов 

(количество уникальных социальных предприятий, включенных 

в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных 

физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, 

получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в 

виде грантов, накопленным итогом))

19,1 Исполнение запланировано в 4 квартале.

Министерство труда, занятости и социального развития 

Архангельской области, всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:

104,4 Х
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Наименование мероприятия, направления расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2023 год (на 

30.06.2023)

Причины неисполнения согласно отчетам ГРБС 

по ф. 0503160 и 0503164.  Справочно приведены 

расходы на 01.09.2023 по отдельным 

направлениям расходов

Государственная программа Архангельской области 

"Социальная поддержка граждан в Архангельской 

области", всего, из них наибольшие:

76,5 Х

Обоснование инвестиций, проведение технологического и 

ценового аудита обоснования инвестиций, проектирование, 

строительство и реконструкция объектов ГАУ АО "Центр 

детского отдыха "Северный Артек", в том числе его 

обособленных структурных подразделений

16,0 Исполнение запланировано в 4 квартале.

Министерство имущественных отношений Архангельской 

области, всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:

32,3 Х

Государственная программа Архангельской области 

"Управление государственным имуществом и земельными 

ресурсами Архангельской области", всего, из них свыше 

30,0 млн.руб.:

20,3 Х

Проведение комплексных кадастровых работ 20,2 Перечисление межбюджетных трансфертов в 

пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств 

соответствующего бюджета.

На 01.09.2023 расходы бюджета также отсутствуют.

Министерство спорта Архангельской области, всего, из них 

свыше 30,0 млн.руб.:

224,6 Х

Государственная программа Архангельской области 

"Комплексное развитие сельских территорий 

Архангельской области", всего, из них свыше 30,0 

млн.руб.:

55,8 Х

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

(капитальный ремонт стадиона МБОУ ДО "ДЮСШ "Виледь")

55,8 Перечисление межбюджетных трансфертов в 

пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств 

соответствующего бюджета.

На 01.09.2023 расходы составили 25,7 млн.руб.

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие физической культуры и спорта в Архангельской 

области", всего, из них свыше 30,0 млн.руб.:

168,8 Х

Оснащение объектов спорта оборудованием и инвентарем 42,0 Сезонность осуществления расходов.

На 01.09.2023 расходы составили 33,0 млн.руб.

Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" 

спортивных площадок (в части субсидий местным бюджетам)

86,7 Перечисление межбюджетных трансфертов в 

пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств 

соответствующего бюджета.

На 01.09.2023 расходы бюджета также отсутствуют.

Администрация Губернатора Архангельской области и 

Правительства Архангельской области, всего, из них 

свыше 30,0 млн.руб.:

128,0 Х

Государственная программа Архангельской области 

"Обеспечение общественного порядка, профилактика 

преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в Архангельской области", всего, 

из них свыше 30,0 млн.руб.:

75,5 Х

Ремонт объектов муниципальной собственности 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских 

округов Архангельской области, используемых для 

осуществления мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений

42,0 Исполнение запланировано в 4 квартале.

Государственная программа Архангельской области 

"Совершенствование государственного управления и 

местного самоуправления, развитие институтов 

гражданского общества в Архангельской области", всего, 

из них наибольшие:

40,0 Х

Проектирование и выполнение работ по техническому 

перевооружению топливной котельной (за счет устройства 

автономного источника теплоснабжения на газовом топливе) 

на территории "Загородного комплекса "Бабанегово", 

расположенного по адресу: Архангельская область, 

Приморский район, д. Бабанегово

9,5 Исполнение запланировано в 4 квартале.

ВСЕГО отсутствуют расходы 6 983,1 
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Приложение № 3

 млн.руб. 

Наименование Глава

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2023 год по 

состоянию на 

30.06.2023

Исполнено 

на 

30.06.2023

% исполнения 

к сводной 

бюджетной 

росписи на 

год

А Б 1 2 3=2/1*100

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 135 683,1 66 229,1 48,8 

в том числе:

ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области" 22 072,5 9 681,4 43,9 

минстрой АО 019 736,7 345,8 46,9 

минздрав АО 062 21 335,8 9 335,6 43,8 

ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области" 33 493,2 19 029,9 56,8 

минстрой АО 019 1 308,3 257,9 19,7 

минздрав АО 062 1,5 1,0 66,1 

минкультуры АО 069 4,6 3,0 66,1 

 минобразования АО 075 32 178,8 18 768,1 58,3 

ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области" 16 827,3 8 928,5 53,1 

минстрой АО 019 2,6 0,7 25,5 

минздрав АО 062 3,3 0,4 12,3 

минкультуры АО 069 6,1 0,0 0,0 

 минобразования АО 075 43,9 24,6 56,0 

минтрудсоцразвития АО 156 16 770,2 8 902,2 53,1 

администрация ГАО и ПАО 301 1,3 0,7 50,0 

ГП АО "Культура Русского Севера" 3 481,5 1 601,7 46,0 

минстрой АО 019 404,3 188,8 46,7 

инспекция по памятникам АО 068 86,5 14,8 17,1 

минкультуры АО 069 2 990,7 1 398,1 46,7 

Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Архангельской области

1 392,6 890,9 64,0 

минагропромторг АО 083 1 059,5 739,9 69,8 

инспекция по ветнадзору АО 737 333,1 151,0 45,3 

ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами 

инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"
1 831,9 576,6 31,5 

минстрой АО 019 1 616,7 421,8 26,1 

минздрав АО 062 44,5 14,9 33,4 

агентство по делам молодежи АО 261 111,4 108,3 97,2 

инспекция госстройнадзора АО 732 59,3 31,7 53,3 

ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, 

улучшение условий и охраны труда"
1 227,0 547,2 44,6 

минтрудсоцразвития АО 156 1 227,0 547,2 44,6 

ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактика 

преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

Архангельской области"

256,1 98,9 38,6 

минстрой АО 019 69,7 31,2 44,7 

 минобразования АО 075 47,2 35,8 75,9 

минтрудсоцразвития АО 156 0,4 0,2 56,3 

агентство по делам молодежи АО 261 12,3 4,5 36,6 

администрация ГАО и ПАО 301 126,4 27,2 21,5 

ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах"

2 521,4 1 067,0 42,3 

минстрой АО 019 2,0 0,0 0,0 

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 0,7 0,3 41,4 

минсвязи АО 072 4,3 1,8 41,7 

 минобразования АО 075 73,0 35,2 48,2 

агентство ГПС и ГЗ АО 176 2 441,5 1 029,8 42,2 

ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов Архангельской области"
2 858,5 1 953,0 68,3 

минстрой АО 019 2,8 0,9 33,8 

минлеспром АО 045 2 790,8 1 909,2 68,4 

минимущество АО 163 64,8 42,8 66,0 

Исполнение областного бюджета за I полугодие 2023 года в разрезе программ
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Наименование Глава

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2023 год по 

состоянию на 

30.06.2023

Исполнено 

на 

30.06.2023

% исполнения 

к сводной 

бюджетной 

росписи на 

год

ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской 

области"
1 321,5 257,7 19,5 

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 1 321,5 257,7 19,5 

ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области" 2 047,3 1 061,8 51,9 

минстрой АО 019 4,4 0,5 12,1 

минлеспром АО 045 2 042,9 1 061,3 51,9 

ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного 

самоуправления, развитие институтов гражданского общества в 

Архангельской области"

2 686,2 999,1 37,2 

администрация ГАО и ПАО 301 2 047,5 745,6 36,4 

агентство ЗАГС АО 351 123,6 55,3 44,8 

агентство мировых судей АО 435 515,1 198,2 38,5 

ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области"
7 569,4 6 576,5 86,9 

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 7 478,4 6 537,4 87,4 

Архгосжилинспекция 390 91,0 39,1 42,9 

ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области" 20 532,6 5 904,9 28,8 

минсвязи АО 072 48,3 0,0 0,0 

минтранс АО 104 20 484,3 5 904,9 28,8 

ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага" 372,3 16,2 4,4 

минстрой АО 019 333,0 0,0 0,0 

агентство развития Соловков 349 39,3 16,2 41,3 

ГП АО "Управление государственными финансами и государственным 

долгом Архангельской области"
10 465,1 4 608,5 44,0 

минфин Архангельской области 090 10 416,2 4 586,0 44,0 

контрольно-ревизионная инспекция АО 730 48,9 22,5 46,0 

ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской 

области"
679,5 199,4 29,4 

минстрой АО 019 302,5 57,1 18,9 

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 14,4 10,4 72,7 

минкультуры АО 069 157,8 82,0 52,0 

минобразования АО 075 51,8 14,7 28,3 

минагропромторг АО 083 54,1 26,7 49,3 

минтранс АО 104 32,4 5,5 17,1 

министерство спорта АО 263 55,8 0,0 0,0 

администрация ГАО и ПАО 301 10,6 3,0 27,9 

ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в 

Архангельской области"
1 065,5 743,7 69,8 

минэкономпромнауки АО 138 709,4 486,0 68,5 

минимущество АО 163 178,8 178,8 100,0 

агентство по тарифам АО 306 87,3 35,9 41,2 

контрактное агентство АО 735 90,1 42,9 47,7 

ГП АО "Цифровое развитие Архангельской области" 984,5 501,2 50,9 

минсвязи АО 072 984,5 501,2 50,9 

ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской 

области"
1 256,1 594,9 47,4 

минстрой АО 019 180,9 111,5 61,6 

минздрав АО 062 5,1 3,8 74,3 

министерство спорта АО 263 1 070,0 479,5 44,8 

ГП АО "Молодежь Поморья" 576,0 326,0 56,6 

 минобразования АО 075 1,3 1,3 100,0 

агентство по делам молодежи АО 261 574,8 324,7 56,5 

ГП АО "Управление государственным имуществом и земельными 

ресурсами Архангельской области"
165,2 64,1 38,8 

минимущество АО 163 165,2 64,1 38,8 

АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 9 001,2 4 222,4 46,9 

в том числе:

Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы"
9 001,2 4 222,4 46,9 

минстрой АО 019 6 932,0 3 569,8 51,5 

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 2 069,2 652,6 31,5 

ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 235,7 5,0 2,1 
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Наименование Глава

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2023 год по 

состоянию на 

30.06.2023

Исполнено 

на 

30.06.2023

% исполнения 

к сводной 

бюджетной 

росписи на 

год

в том числе:

Региональная программа Архангельской области "Модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры (2023 ‒ 2027 годы)"
228,9 0,0 0,0 

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 228,9 0,0 0,0 

Региональная программа "Повышение уровня финансовой грамотности 

населения и развитие финансового образования в Архангельской 

области"

6,9 5,0 73,7 

минкультуры АО 069 0,1 0,0 0,0 

 минобразования АО 075 0,2 0,1 51,2 

минфин Архангельской области 090 6,3 4,8 76,3 

минтрудсоцразвития АО 156 0,05 0,00 0,0 

администрация ГАО и ПАО 301 0,3 0,2 55,6 

Всего 144 920,1 70 456,5 48,6 
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Приложение № 4

Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

1.1. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, 

в том числе детей

объем санаторно-курортного 

лечения; койко-день

25000 21495 Для устранения требований пожарной безопасности в 

ГАУЗ Архангельской области «Санаторий 

«Сольвычегодск» проводились работы по текущему 

ремонту (замене) внутренних сетей электроснабжения, в 

связи с чем коечный фонд был задействован не в полном 

объеме (из 3-х этажей функционировало 2).

Мероприятие носит заявительный характер

1.3. Развитие системы паллиативной медицинской помощи приобретение медицинского 

оборудования для 

государственных медицинских 

организаций, оказывающих 

паллиативную помощь; срок 

завершения

30 июня Изменение требований Минздрава России к перечню 

оборудования в программе Архангельской области 

«Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи на 2020 - 2024 годы».

По состоянию на 1 августа мероприятие выполнено.

2.1. Единовременные денежные выплаты специалистам, окончившим 

образовательные организации высшего образования и 

профессиональные образовательные организации в сфере 

здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские 

организации

количество фельдшеров, 

трудоустроившихся в 

государственные  медицинские 

организации, расположенные в 

сельских населенных пунктах, 

либо рабочих поселках, либо 

поселках городского типа, либо 

городах с численностью 

населения до 50 тыс. человек 

(в соответствии с программным 

реестром должностей) 

получивших единовременные 

денежные выплаты в размере 

500 тыс. руб., 1 млн. руб.; 

7 5 Мероприятие имеет заявительных характер и зависит от 

количества поданных в рамках мероприятия заявлений. 

Общий план на год остается неизменным и будет 

выполнен. Кроме того, в целом в рамках общего 

мероприятия «Земский доктор/Земский фельдшер» 

количество принявших участников (20 чел.) превышает 

количеству запланированных (17 чел.), так как принято 

больше врачей.

Ожидается прием новых сотрудников в медицинские 

организации после окончания обучения и получении 

документов об образовании. 

Сведения о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области за I полугодие 2023 года

Номер 

меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 

Подпрограмма № 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Подпрограмма № 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Подпрограмма № 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям

12



Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

Номер 

меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 

5.1. Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным 

специалистам государственных медицинских организаций 

Архангельской области, а также финансовое обеспечение права 

работников государственных медицинских организаций на 

компенсацию иных расходов

численность работников 

учреждений, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Архангельской области, 

которым возмещены расходы 

на оплату проезда к месту 

отдыха и обратно; человек

400 339 Реализация мероприятия носит заявительный характер.

Проводится разъяснительная работа о необходимости 

своевременного представления документов.

8.1.5.2 Проектирование по мероприятию «Реконструкция главного корпуса 

ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница» по адресу: 

Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Конева, д. 28а» 

(в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена 

здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение»)

заключение контракта на 

разработку обоснования 

инвестиций; срок завершения

30 мая

8.1.5.3 Проектирование объекта «Офис врача общей практики в г. 

Архангельск, ул. Карская, 15» (в рамках федерального проекта 

«Модернизация первичного звена здравоохранения» национального 

проекта «Здравоохранение»)

заключение контракта на 

разработку обоснования 

инвестиций; срок завершения

30 мая

8.1.5.4 проектирование объекта «Поликлиника на 250 посещений в смену, 

второй пусковой комплекс по адресу: Архангельская область, 

Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 47 Б» (в рамках 

федерального проекта «Модернизация первичного звена 

здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение»)

заключение контракта на 

разработку обоснования 

инвестиций; срок завершения

30 мая

4.1 Оснащение муниципальных образовательных организаций в 

Архангельской области специальными транспортными средствами для 

перевозки детей

заключение соглашений с 

органами местного 

самоуправления на 

предоставление субсидии; срок 

завершения

1 апреля Конкурс на предоставление субсидий муниципальным 

образованиям Архангельской области состоялся

27 февраля 2023 года. По результатам конкурса от 

муниципальных образований ни одной заявки не было 

подано.

В связи с отсутствием потребности осуществлен перенос 

денежных средств на увеличение лимитов по 

предоставлению субсидии на создание условий для 

вовлечения обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях

в деятельность по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма.

Подпрограмма № 2. Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья

Подпрограмма № 10. Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области

В соответствии с изменения в Областную адресную 

инвестиционную программу средства доведены до 

учреждения, начаты закупочные процедуры.

ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"

Подпрограмма № 1. Развитие общего и дополнительного образования
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Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

Номер 

меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 

4.2 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений, мер 

социальной поддержки по освобождению от платы за пользование 

жилым помещением и коммунальными услугами (включая взнос на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), а 

также по освобождению от задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг (включая взнос на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме), дополнительной 

меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, в виде единовременной денежной выплаты на 

ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей

доля получателей 

обеспеченных 

благоустроенными жилыми 

помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений, от 

запланированного на конец 

финансового года их 

численности; процентов

35 29 Невыполнение показателя связано с отсутствием на 

рынке недвижимости муниципальных образований 

необходимого количества жилых помещений, отвечающих 

требованиям законодательства для обеспечения детей-

сирот жильем, а также с тем, что средства федерального 

бюджета направлены на строительство жилья, которое 

планируется ввести в эксплуатацию и предоставить 

детям-сиротам до конца отчетного года.

4.3 Материально-техническое обеспечение деятельности регионального 

оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей

количество детей-сирот, 

переданных на воспитание в 

семьи граждан; человек

250 231 Невыполнение показателя связано с уменьшением 

количества выявляемых детей, нуждающихся в семейном 

устройстве 

1.44 Предоставление отдельным категориям граждан дополнительной 

меры социальной поддержки в виде полной или частичной оплаты 

стоимости услуг по санаторно-курортному лечению

Количество получателей мер 

социальной поддержки (на 

конец отчетного периода); 

Человек

53 Мера поддержки носит заявительный характер.

1.1 Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных 

оздоровительных лагерях круглогодичного действия

Количество оздоровленных 

детей; Человек

1 Мера поддержки носит заявительный характер.

4.2 Проведение мероприятий в сфере отдыха детей и их оздоровления, в 

том числе регионального форума организаторов детского отдыха 

«ЛЕТО ПЛЮС»

Количество проведенных 

мероприятий; Единиц

4 3 По предложениям организаций отдыха детей и их 

оздоровления второй информационно-консультационный 

семинар для организаторов детского отдыха перенесен 

на четвертый квартал.

1.1 Организация и проведение межведомственных научно-

профилактических семинаров по проблемам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изучению 

передового опыта профилактической и реабилитационной работы

Количество участников; 

Человек

55 43 Не все заявленные участники смогли принять участие по 

объективным причинам.

В связи с невыполнением плановых показателей в 

четвертом квартале 2023 года запланирован семинар 

«Проблема насилия в семье. Особенности оказания 

помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия в 

семье».

Подпрограмма № 2. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области

ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"

Подпрограмма № 4. Развитие системы отдыха и оздоровления детей

Подпрограмма № 5. Семья и дети в Архангельской области
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Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

Номер 

меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 

2.2 Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения 

государственных организаций социального обслуживания семьи и 

детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и 

семейного неблагополучия государственных организаций социального 

обслуживания, а также проведение ремонта имеющегося 

автотранспорта

Заключение государственных 

контрактов (договоров) на 

приобретение автотранспорта и 

комплектующих; Срок 

завершения

30 апреля Документы на поставку автотранспорта направлены в 

Контрактное агентство Архангельской области для 

проверки и размещения закупки. 12 мая при проверке 

документов вынесено замечание, что характеристики, 

указанные в разрешении Минпромторга не соответствуют 

описанию объекта закупки.

Поставка ожидается в конце сентября 2023 года.

Организация и проведение обучающих семинаров в целях повышения 

квалификации работников поставщиков социальных услуг 

(медицинские сестры, социальные работники, помощники по уходу 

(сиделки) для реализации системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами

Количество проведенных 

семинаров; Единиц

1

Количество специалистов, повысивших уровень знаний; Человек Количество специалистов, 

повысивших уровень знаний; 

Человек

30

1.7 Доставка медицинских работников из медицинских организаций к 

лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в целях 

оказания им медицинской помощи на дому, доставка лицам старше 65 

лет, проживающим в сельской местности, лекарственных средств, 

медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой 

необходимости, осуществляемые в период введенного режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенного 

указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года N 28-

у

Количество медицинских 

работников из медицинских 

организаций доставленных к 

лицам старше 65 лет, 

проживающим в сельской 

местности, в целях оказания им 

медицинской помощи на дому; 

Человек

100 43 Отсутствие заявок от медицинских организаций. 

Медицинские услуги оказывается в учреждении 

здравоохранения в рамках доставки получателей в 

учреждение здравоохранения.

2.3 Развитие профессионального искусства и народного творчества, 

сохранение, возрождение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел

количество муниципальных 

театров, укрепивших 

материально - техническую 

базу; единиц

1 В связи с корректировкой документации  на проведение 

аукциона по приобретению оборудования  для МУК 

«Котласский драматический театр» конкурсные 

процедуры и приобретение оборудования перенесены на 

3 квартал 2023 года.

Подпрограмма № 6. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области

1.1 Объективные сложности взаимодействия 

с обучающими организациями.

Проведение семинара запланировано в 3 квартале, 

количество специалистов соответствует ранее 

запланированному.

ГП АО "Культура Русского Севера"
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Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

Номер 

меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 

2.14.9 Реновация  учреждений отрасли культуры доля выполнения работ по 

капитальному ремонту здания 

библиотеки имени Н.А. 

Добролюбова» (г. Архангельск, 

Набережная Северной Двины, 

д. 105)  в рамках заключенного 

государственного контракта; 

процентов

37 18 Отставание от графика производства работ связано  с 

необходимостью  внесения изменений в проектно-

сметную документацию на основании 

откорректированного дизайн-проекта под реализацию 

пилотного проекта по созданию модельной центральной 

библиотеки субъекта Российской Федерации и разработку 

проекта Модельного стандарта деятельности 

центральной библиотеки субъекта Российской 

Федерации, по согласованию с Министерством культуры 

Российской Федерации (письмо от 21 марта 2022 г. № 

1901-06-1), а также вынужденной заменой материалов и 

проектных решений из-за санкционной политики 

недружественных государств.

7.4 Финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату 

труда и материально-техническое оснащение при организации 

временного трудоустройства работников организаций, находящихся 

под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего 

времени, простой, временную приостановку работ, предоставление 

отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий 

по высвобождению работников, в том числе в рамках реализации 

федерального проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография»

численность трудоустроенных 

на временные работы граждан 

из числа работников 

организаций, находящихся под 

риском увольнения; человек

125 35 Сокращение численности организаций, находящихся под 

риском высвобождения. По состоянию на 30.06.2022 пода 

риском высвобождения в 22 организациям находился 501 

человек, на 30.06.2023 - 12 организаций и 257 человек 

соответственно 

Заключено дополнительное соглашение с Рострудом от 

28.06.2023 №150-17-2023-037/1, в соответствии с 

которым численность участников мероприятия сокращена 

до 35 человек. 

1.1 Компенсация части затрат на проживание участников Государственной 

программы и членов их семей

количество получателей 

компенсации; человек

5 2 Недостаточное количество участников Государственной 

программы и членов их семей, желающих получить 

компенсацию части затрат на проживание, выплата носит 

заявительный характер

1.3 Предоставление единовременной выплаты на потребительские нужды количество получателей 

компенсации; человек

17 7 Недостаточное количество участников Государственной 

программы и членов их семей, желающих получить 

единовременную денежную выплату на потребительские 

нужды, выплата носит заявительный характер

ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"

Подпрограмма № 1. «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»

ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"

Подпрограмма № 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных 

объектах в Архангельской области

Подпрограмма № 6. «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016-2024 годы)»
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Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

Номер 

меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 

1.2 Повышение уровня готовности сил и средств по своевременному 

оказанию помощи при происшествиях на воде и островных 

территориях

заключение государственного 

контракта на поставку 

аэросаней; срок завершения

01 июня 31 марта 2023 г. постановлением Правительства 

Архангельской области финансирование перенесено на 

мероприятие 1.10 «Приобретение моторных лодок, 

подлежащих государственной регистрации» по другому 

коду целевой статьи бюджета. Изменение в госпрограмму 

внесено 23.06.2023 N 557-пп

1.6 Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области "Служба спасения имени И.А. 

Поливаного"

количество обученных 

волонтеров по поиску 

пропавших людей; единиц

10 В первом полугодии не было волонтеров желающих 

пройти обучение по поиску пропавших людей.

Заявка на обучение поступила из г. Котлас, где и будет 

проведено обучение.

Выездное обучение проведено с 21.07.23 по 24.07.23 

2.7 Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда 

Архангельской области

заключение  контракта; срок 

завершения

30 июня В связи с продолжительностью комплексного 

обследования свалок, уточнения перечня ликвидируемых 

свалок, обеспечению доступности техники к 

ликвидируемым свалкам.

Проводится анализ  обследования свалок и  подготовка 

конкурсной документации.

В настоящее время проводятся конкурентные процедуры 

по заключению контракта.

4.4. Инструментальное обеспечение регионального государственного 

экологического контроля (надзора)

исполнение областного 

бюджета на инструментальное 

обеспечение регионального 

государственного 

экологического надзора; 

процентов

7,2 5,7 Отсутствие заявок на проведение лабораторных 

исследований.

1.1 Организация использования лесов Отвод лесосек, в том числе 

отвод лесосек под выборочные 

и сплошные рубки, а также 

рубки, проводимые в целях 

ухода за лесами и санитарные 

рубки; га

63566 44500 В связи с нестабильной экономической ситуацией в мире, 

в так же с введением в отношении Российской Федерации 

ограничительных и запретительных мер со стороны 

зарубежных стран значительно снизились объемы 

заготовки древесины по области, соответственно 

снизились объемы работ по отводу лесосек, 

производимых арендаторами лесных участков.

ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"

ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"

Подпрограмма № 1. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области

Подпрограмма № 1. "Обеспечение использования лесов"

Подпрограмма № 2. "Воспроизводство лесов"
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Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

Номер 

меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 

Лесовосстановление 

(искусственное, 

комбинированное и 

естественное); га

8395 7703,1

Подготовка лесного участка для 

лесовосстановления и 

обработка почвы по лесные 

культуры; га

1651,1 1266,42

2.1 Проведение ухода за лесами Проведение рубок ухода за 

лесами (осветление, прочистки, 

прореживания, проходные, 

обновления, 

переформирования, 

реконструкции); га

6250 3800 В связи с нестабильной экономической ситуацией в мире, 

в так же с введением в отношении Российской Федерации 

ограничительных и запретительных мер со стороны 

зарубежных стран значительно снизились объемы 

заготовки древесины по области, соответственно 

снизились работы по рубкам ухода производимых 

арендаторами лесных участков.

Устройство и эксплуатация 

пожарных водоемов и 

подъездов к источникам 

противопожарного 

водоснабжения; шт.

1125 1025

Установка, реконструкция  и 

эксплуатация шлагбаумов, 

устройство преград, 

обеспечивающих ограничение 

пребывания граждан в лесах в 

целях обеспечения пожарной 

безопасности; шт.

218 177

Установка и размещение 

стендов, знаков и указателей, 

содержащих информацию о 

мерах пожарной безопасности 

в лесах; шт.

4467 4029

2.1 Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация 

очагов вредных организмов

Проведение 

лесопатологического 

обследования; га

500 12,5 В связи с проведением работ по лесоустройству и 

нестабильной экономической ситуацией в мире, в так же с 

введением в отношении Российской Федерации 

ограничительных и запретительных мер со стороны 

зарубежных стран значительно снизились объемы 

заготовки древесины по области, соответственно 

снизились работы по ЛПО проводимые арендаторами 

лесных участков.

Мероприятия не выполнены арендаторами лесных 

участков.

Арендаторам лесных участков направлены письма и 

предостережения о необходимости проведения работ по 

предупреждению возникновения и распространения 

лесных пожаров.

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров

Подпрограмма № 3. "Охрана и защита лесов"

1.2

Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, 

повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению 

на лесных участках, переданных и не переданных в пользование по 

федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта 

«Экология»

1.1 Отставание по естественному лесовосстановлению 

связано с продлением срока действия лесных деклараций 

по заготовке древесины 2022 года до 01.05.2024.

С арендаторами лесных участков проведены совещания с 

целью досрочной сдачи лесных участков и проведения 

обработки почвы и лесовосстановления.
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Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

Номер 

меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 

1.2 Размещение социальной информации на объектах наружной рекламы количество тематических 

проектов; единиц

2 1 Проект, посвященный празднованию 9 мая, был 

реализован администрацией МО «Город Архангельск»

2.4 Производство и выпуск сетевых изданий количество просмотров сайта; 

единиц

1500000 1326619 Сезонное снижение активности населения к средствам 

массовой информации (май/июнь, начался сезон 

отпусков).

3.7 Проектирование и строительство газопровода в границах участка (в 

том числе строительство ГРПШ) на территории загородного комплекса 

«Бабанегово», расположенного по адресу: Архангельская область, 

Приморский район, д. Бабанегово

готовность объекта; процентов 20 Задержка сроков разработки проектно-сметной 

документации

3.8 Проектирование и выполнение работ по техническому 

перевооружению топливной котельной (за счет устройства 

автономного источника теплоснабжения на газовом топливе) на 

территории загородного комплекса «Бабанегово», расположенного по 

адресу: Архангельская область, Приморский район, д. Бабанегово

готовность объекта; процентов 20 Задержка сроков разработки проектно-сметной 

документации

3.7 Осуществление взаимодействия органов государственного жилищного 

надзора, муниципального и общественного контроля, защита прав 

потребителей жилищно-коммунальных услуг

проведение мониторинга по 

капитальному ремонту 

жилищного фонда; единиц

100 68 Мероприятия по капитальному ремонту жилищного 

фонда, запланированы на III и IV кварталы 2023 года.

1.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту 

Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры

количество разработанных 

проектных документаций; 

единиц

1 Подрядной организацией нарушены сроки  разработки 

проектной документации на ремонт автомобильной 

дороги Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры на участках 

км 30+026 – км 36+713, км 37+850 – км 41+507.

ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» 

направило претензионные письма, будут применены 

штрафные санкции.

ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"

Подпрограмма № 4. Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания

Подпрограмма № 2. Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие 

печатных средств массовой информации

Подпрограмма № 7. Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области

ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"

Подпрограмма № 3. Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества"
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Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

Номер 

меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 

1.4 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту 

Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень

количество разработанных 

проектных документаций; 

единиц

2 1 Подрядной организацией нарушены сроки  разработки 

проектной документации на капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

Архангельск–Белогорский–Пинега–Кимжа–Мезень на 

участке  км 239+961- км 285+000 , км 338+000 – км 

342+000.

ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» 

направило претензионные письма, будут применены 

штрафные санкции.

2.1. Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт 

мостов

количество разработанных 

проектных документаций; 

единиц

4 2 Нарушены сроки выполнения работ по разработке 

проектной документации на капитальный ремонт 

мостового перехода через реку Большая Сондола на км 

7+142 автомобильной дороги Афанасовская – Першлахта 

– Нижнее Устье, на капитальный ремонт искусственного 

сооружения через реку Войжановка на км 2+554 

автомобильной дороги Нефтебаза – Ижма.

ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» 

направило претензионные письма, будут применены 

штрафные санкции.

3.3.16 Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Ильинско-

Подомское Вилегодского района

Заключение муниципальных 

контрактов; срок завершения

30 июня Принято решение об отказе в реализации проекта.

2.1 Предоставление гранта в форме субсидии федеральным 

государственным научным организациям, федеральным 

государственным образовательным учреждениям высшего 

образования в целях финансового обеспечения проектов, отобранных 

в рамках конкурсов грантов для молодых ученых Архангельской 

области, проводимых указанными организациями (учреждениями)

количество молодых ученых 

Архангельской области, 

получивших поддержку на 

проведение научных 

исследований; единиц

5 При составлении в январе 2023 года плана реализации 

государственной программы, управлением науки и 

инноваций, планировалось фиксировать достижение 

показателя по результатам ежеквартальной отчетности. 

По итогам достигнутых договоренностей между вузами и 

министерством отраженных в соглашениях заключенных 

в марте 2023, установлено, что фиксирование  

достижения показателя будет осуществляться по 

результатам годовой  отчетности

Подпрограмма № 6. Развитие научно-технологического потенциала Архангельской области

Подпрограмма № 2. "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской области"

ГП АО "Молодежь Поморья"

ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"

Подпрограмма № 3. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях

ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"
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Этапы выполнения 

мероприятия и (или) 

показатели реализации 

мероприятия, ед. изм.

план на 1 

полугодие

факт за 1 

полугодие

Номер 

меропри

ятия

Наименование подпрограммы, мероприятия Примечание

Оценка соблюдения сроков выполнения этапов 

мероприятия и (или) достижения показателей реализации 

1.1 Субсидия Архангельскому региональному отделению 

Общероссийского общественного движения по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" на 

организацию работы поисковых объединений Архангельской области, 

реализацию проектов по патриотическому воспитанию и увековечению 

памяти погибших при защите Отечества

количество проведенных 

профильных поисковых смен; 

единиц

1 В связи с отрицательным экспертным заключением 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Архангельской области проведение профильной 

поисковой смены перенесено на 3 квартал 2023 года.

Смена проведена в конце июля 2023 года.

2.1 Проведение мероприятий, направленных на развитие и повышение 

эффективности системы гражданско-патриотического воспитания 

граждан в Архангельской области

количество созданных 

информационных материалов; 

единиц

2500 2000 500 экземпляров сборников стихов не изданы в связи с 

задержкой разработки дизайн-макета.

Показатель будет выполнен в 3 квартале.

Издание информационных материалов ожидается в 

сентябре 2023 года.

3.1 Проведение мероприятий по допризывной подготовке молодежи и 

профессиональной ориентации при подготовке молодежи к службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации

количество проведенных 

областных военно-полевых 

сборов; единиц

3 2 Сбор инструкторов перенесен на сентябрь 

3.1 Организация медиа-освещения деятельности в сфере молодежной 

политики и патриотического воспитания

количество размещенной 

рекламы (наружная реклама, 

контекстная реклама, BTL-

реклама, ATL-реклама; единиц

1 В 2023 году мероприятие было передано от Молодежного 

центра агентству по делам молодежи Архангельской 

области (далее – агентство). Агентство как орган власти 

в соответствии с законодательством не может размещать 

коммерческую рекламу в связи с чем показатель не 

может быть исполнен

3.3 Проверка отчетов об оценке, судебная экспертиза отчетов об оценке Количество отчетов, в 

отношении которых проведена 

экспертиза; Единиц

5 3 Отсутствие предъявленных к министерству 

административных исков при рассмотрении которых 

требуется назначение судебной оценочной экспертизы

ГП АО "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области"

Подпрограмма № 3. "Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания"
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в редакции 

постановления 

Правительства 

АО                           

от 07.10.2022             

№ 794-пп

в редакции 

постановления 

Правительства АО                              

от 21.06.2023                       

№ 551-пп

1. Всего по программе, в том числе 740,4 818,0 77,6

1.1. средства ФБ и ЦС 646,2 646,2 0,0

1.2. средства ОБ 94,2 171,8 77,6

Минстрой АО  всего, в т.ч. 740,4 811,0 70,6

средства ФБ и ЦС 646,2 646,2 0,0

средства ОБ 94,2 164,8 70,6

Минздрав АО  всего, в т.ч. 0,0 7,0 7,0

средства ФБ и ЦС 0,0 0,0 0,0

средства ОБ 0,0 7,0 7,0

2. Всего по программе, в том числе 1 256,6 1 412,7 156,1

2.1. средства ФБ и ЦС 839,5 745,0 -94,5

2.2. средства ОБ 417,1 667,7 250,6

Минстрой АО  всего, в т.ч. 1 146,5 1 412,7 266,2

средства ФБ и ЦС 745,0 745,0 0,0

средства ОБ 401,5 667,7 266,2

Минобр АО  всего, в т.ч. 110,1 0,0 -110,1

средства ФБ и ЦС 94,5 0,0 -94,5

средства ОБ 15,6 0,0 -15,6

3. Всего по программе, в том числе 0,0 23,7 23,7

3.1. средства ФБ и ЦС 0,0 0,0 0,0

3.2. средства ОБ 0,0 23,7 23,7

Минтруда АО  всего, в т.ч. 0,0 23,7 23,7

средства ФБ и ЦС 0,0 0,0 0,0

средства ОБ 0,0 23,7 23,7

4. Всего по программе, в том числе 367,7 453,8 86,1

4.1. средства ФБ и ЦС 142,5 142,5 0,0

4.2. средства ОБ 225,2 311,3 86,1

Минстрой АО  всего, в т.ч. 367,7 453,8 86,1

средства ФБ и ЦС 142,5 142,5 0,0

средства ОБ 225,2 311,3 86,1

5. Всего по программе, в том числе 360,7 707,5 346,8

5.1. средства ФБ и ЦС 0,0 398,4 398,4

5.2. средства ОБ 360,7 309,1 -51,6

Минстрой АО всего, в т.ч. 316,2 663,0 346,8

средства ФБ и ЦС 0,0 398,4 398,4

средства ОБ 316,2 264,6 -51,6

Минздрав АО всего, в т.ч. 44,5 44,5 0,0

средства ФБ и ЦС 0,0 0,0 0,0

средства ОБ 44,5 44,5 0,0

Информация об изменении объемов бюджетных инвестиций, предусмотренных ОАИП на 

2023 год по состоянию на 01.07.2023 года в разрезе государственных программ и ГРБС

ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами                                                                           

инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"

5.4.

2.4.

ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"

3.3.

ГП АО "Культура Русского Севера"

4.3.

5.3.

ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"

1.3.

1.4.

 ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"

2.3.

Приложение № 5

№ 

п/п

Наименование госпрограммы, 

ГРБС/источник финансирования

Объем финансирования ОАИП                               

на 2023 год, млн. руб.

Сумма 

изменения                   

(гр.4-гр.3),                  

млн. руб.
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в редакции 

постановления 

Правительства 

АО                           

от 07.10.2022             

№ 794-пп

в редакции 

постановления 

Правительства АО                              

от 21.06.2023                       

№ 551-пп

№ 

п/п

Наименование госпрограммы, 

ГРБС/источник финансирования

Объем финансирования ОАИП                               

на 2023 год, млн. руб.

Сумма 

изменения                   

(гр.4-гр.3),                  

млн. руб.

6. Всего по программе, в том числе 0,0 69,7 69,7

6.1. средства ФБ и ЦС 0,0 0,0 0,0

6.2. средства ОБ 0,0 69,7 69,7

Минстрой АО 0,0 69,7 69,7

средства ФБ и ЦС 0,0 0,0 0,0

средства ОБ 0,0 69,7 69,7

7. Всего по программе, в том числе 0,0 9,3 9,3

7.1. средства ФБ и ЦС 0,0 0,0 0,0

7.2. средства ОБ 0,0 9,3 9,3

Минстрой АО всего, в т.ч. 0,0 2,6 2,6

средства ФБ и ЦС 0,0 0,0 0,0

средства ОБ 0,0 2,6 2,6

Агентство государственной 

противопожарной службы и 

гражданской защиты АО всего, в т.ч.

0,0 6,7 6,7

средства ФБ и ЦС 0,0 0,0 0,0

средства ОБ 0,0 6,7 6,7

8. Всего по программе, в том числе 418,7 55,2 -363,5

8.1. средства ФБ и ЦС 158,0 0,0 -158,0

8.2. средства ОБ 260,7 55,2 -205,5

Минприроды АО всего, в т.ч. 33,5 54,6 21,1

средства ФБ и ЦС 0,0 0,0 0,0

средства ОБ 33,5 54,6 21,1

Минстрой  АО всего, в т.ч. 385,2 0,6 -384,6

средства ФБ и ЦС 158,0 0,0 -158,0

средства ОБ 227,2 0,6 -226,6

9. Всего по программе, в том числе 15,9 18,0 2,1

9.1. средства ФБ и ЦС 0,0 0,0 0,0

9.2. средства ОБ 15,9 18,0 2,1

Администрация Губернатора АО и 

Правительства АО всего, в т.ч.
15,9 18,0 2,1

средства ФБ и ЦС 0,0 0,0 0,0

средства ОБ 15,9 18,0 2,1

10. Всего по программе, в том числе 727,7 729,8 2,1

10.1. средства ФБ и ЦС 713,1 715,2 2,1

10.2. средства ОБ 14,6 14,6 0,0

Минтэк АО всего, в т.ч. 727,7 729,8 2,1

средства ФБ и ЦС 713,1 715,2 2,1

средства ОБ 14,6 14,6 0,0

9.3.

ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального  хозяйства Архангельской области"

10.3.

ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"

 ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактики преступности, коррупции,                                        

терроризма, экстремизма и незаконного потребления  наркотических средств и                                                       

психотропных  веществ в Архангельской области"

6.3.

 ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области  от чрезвычайных ситуаций,                                         

обеспечение  пожарной  безопасности на водных объектах"

7.3.

8.3.

7.4.

ГП АО "Охрана  окружающей среды, воспроизводство и использование природных                                                           

ресурсов Архангельской области"

8.4.

ГП АО "Совершенствование  государственного  управления и  местного самоуправления,                                          

развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"
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в редакции 

постановления 

Правительства 

АО                           

от 07.10.2022             

№ 794-пп

в редакции 

постановления 

Правительства АО                              

от 21.06.2023                       

№ 551-пп

№ 

п/п

Наименование госпрограммы, 

ГРБС/источник финансирования

Объем финансирования ОАИП                               

на 2023 год, млн. руб.

Сумма 

изменения                   

(гр.4-гр.3),                  

млн. руб.

11. Всего по программе, в том числе 3160,0 3498,0 338,0

11.1. средства ФБ и ЦС 2828,4 3189,5 361,1

11.2. средства ОБ 331,6 308,5 -23,1

Минтранс АО всего, в т.ч. 3160,0 3498,0 338,0

средства ФБ и ЦС 2828,4 3189,5 361,1

средства ОБ 331,6 308,5 -23,1

12. Всего по программе, в том числе 219,5 333,0 113,5

12.1. средства ФБ и ЦС 0,0 299,1 299,1

12.2. средства ОБ 219,5 33,9 -185,6

Минстрой АО всего, в т.ч. 219,5 333,0 113,5

средства ФБ и ЦС 0,0 299,1 299,1

средства ОБ 219,5 33,9 -185,6

13. Всего по программе, в том числе 32,4 366,0 333,6

13.1. средства ФБ и ЦС 31,7 322,9 291,2

13.2. средства ОБ 0,7 23,3 22,6

13.3. резервный фонд Правительства АО (ОБ) 0,0 19,8 19,8

Минстрой АО всего, в т.ч. 0,0 302,5 302,5

средства ФБ и ЦС 0,0 280,1 280,1

средства ОБ 0,0 22,4 22,4

Минтранс АО всего, в т.ч. 32,4 32,4 0,0

средства ФБ и ЦС 31,7 31,7 0,0

средства ОБ 0,7 0,7 0,0

Минтэк АО всего, в т.ч. 0,0 31,1 31,1

средства ФБ и ЦС 0,0 11,1 11,1

средства ОБ 0,0 0,2 0,2

резервный фонд Правительства АО (ОБ) 0,0 19,8 19,8

14. Всего по программе, в том числе 197,8 234,7 36,9

14.1. средства ФБ и ЦС 0,0 0,0 0,0

14.2. средства ОБ 197,8 228,5 30,7

14.3. резервный фонд Правительства АО (ОБ) 0,0 6,2 6,2

Минстрой АО всего, в т.ч. 197,8 234,7 36,9

средства ФБ и ЦС 0,0 0,0 0,0

средства ОБ 197,8 228,5 30,7

резервный фонд Правительства АО (ОБ) 0,0 6,2 6,2

15. Всего по программе, в том числе 0,0 507,3 507,3

15.1. средства ФБ и ЦС 0,0 507,3 507,3

15.2. средства ОБ 0,0 0,0 0,0

Минтэк АО всего, в т.ч. 0,0 507,3 507,3

средства ФБ и ЦС 0,0 507,3 507,3

средства ОБ 0,0 0,0 0,0

16. Всего по программе, в том числе 10,0 4,4 -5,6

16.1. средства ФБ и ЦС 0,0 0,0 0,0

16.2. средства ОБ 10,0 4,4 -5,6

Минстрой АО всего, в т.ч. 10,0 4,4 -5,6

средства ФБ и ЦС 0,0 0,0 0,0

средства ОБ 10,0 4,4 -5,6

17. ИТОГО по ОАИП, в т.ч. 7507,4 9241,1 1733,7

16.3.

 ГП АО "Развитие  физической культуры и спорта в  Архангельской области"

14.4.

ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области"

15.3.

ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"

11.3.

13.6.

13.5.

ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого  архипелага"

12.3.

ГП АО "Комплексное развитие  сельских территорий Архангельской области"

13.4.
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в редакции 

постановления 

Правительства 

АО                           

от 07.10.2022             

№ 794-пп

в редакции 

постановления 

Правительства АО                              

от 21.06.2023                       

№ 551-пп

№ 

п/п

Наименование госпрограммы, 

ГРБС/источник финансирования

Объем финансирования ОАИП                               

на 2023 год, млн. руб.

Сумма 

изменения                   

(гр.4-гр.3),                  

млн. руб.

17.1. средства ФБ и ЦС 5359,4 6966,1 1606,7

17.2. средства ОБ 2148,0 2249,0 101,0
17.3. резервный фонд Правительства АО 0,0 26,0 26,0
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всего

в т.ч. 

в 

2023 

году

всего

в т.ч. 

в 

2023 

году

всего

в т.ч. 

в 

2023 

году

всего

в т.ч. в 

2023 

году

всего

в т.ч. 

в 

2023 

году

всего

в т.ч. 

в 

2023 

году

всего

в т.ч. 

в 2023 

году

всего
в т.ч. в 

2023 году

«Развитие здравоохранения Архангельской 

области»
15 8 4 4

«Развитие образования и науки 

Архангельской области»
12 5

«Социальная поддержка граждан в 

Архангельской области»
3 0 2 0

«Культура Русского Севера» 4 2

«Обеспечение качественным, доступным 

жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Архангельской 

области»

7 4 24 13

"Обеспечение общественного порядка, 

профилактики преступности, коррупции, 

терроризма, экстремизма и незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в Архангельской 

области"

1 1

"Защита населения и территорий 

Архангельской области от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности на водных объектах"

2 0 1 1

"Совершенствование государственного 

управления и местного самоуправления,  

развитие институтов гражданского общества 

в Архангельской области"

3 3

"Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской 

области"

12 10

"Развитие транспортной системы 

Архангельской области"
10 6

"Развитие инфраструктуры Соловецкого 

архипелага"
4 4

"Комплексное развитие сельских территорий 

Архангельской области"
6 1 5 5 2 1

"Развитие физической культуры и спорта в 

Архангельской области"
4 3

"Формирование современной городской 

среды в Архангельской области"
1 0

"Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 

природных  ресурсов Архангельской 

области"

1 0 1 0

 "Развитие лесного комплекса Архангельской 

области"
1 0

Итого: 60 28 18 15 1 0 28 17 12 7 2 0 1 1 3 3

Резервный фонд Правительства 

Архангельской области
1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего: 61 29 21 18 1 0 28 17 12 7 2 0 1 1 3 3

Минтруда 

АО

Агентство 

противопо

Администрация  

Губернатора

Приложение № 6

Информация о количестве мероприятий ОАИП на 2023 год в разрезе госпрограмм, непрограммных 

мероприятий и ГРБС

Наименование госпрограммы

Количество мероприятий ОАИП на 2023 год  в разрезе  ГРБС, в том числе количество мероприятий, 

завершение реализации которых предусмотрено в 2023 году

Минстрой 

АО
Минтэк АО

Минприрод

ы АО

Минздрав 

АО

Минтранс 

АО
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Исполнение 6 месяцев к 

уточненной сводной 

бюджетной росписи на 

2023 год, %%

средства 

федерального 

бюджета

средства 

областного 

бюджета  и 

прочие целевые 

средства

средства 

федерального 

бюджета

средства 

областного 

бюджета и прочие 

целевые средства

средства 

федерального 

бюджета

средства 

областного 

бюджета и 

прочие целевые 

средства

средства 

федерального 

бюджета

средства 

областного 

бюджета и 

прочие целевые 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Х

Х

Х

Строительство лечебно-

диагностического 

корпуса ГБУЗ 

Архангельской области 

"Архангельская 

областная детская 

клиническая больница 

им. П.Г. Выжлецова"

- - 70 Койка ГКУ АО "ГУКС" 2011/2023 2 240 000,00 0,00 2 240 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 181 140,52 0,00 181 140,52 181 140,52 0,00 181 140,52 22,64   Государственный контракт от 10.12.2020 №40658905619R9 V0002420017/012420000062000 4190 заключен ГКУ АО "ГУКС" с АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» (г. Москва) по цене 2 612,4 

млн. руб. Срок исполнения - не позднее 20.12.2022 с учётом подписания всех документов о приёмке. На 01.07.2023 к контракту заключено всего 31 доп. соглашение, из которых 19 

заключено в 2022 году. Соглашением от 29.12.2022 №28 на основании ч.65.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ цена контракта увеличена на 115,2 млн. руб., с учетом всех доп. соглашений на 

01.07.2023 цена контракта – 3 397,2 млн. руб. (увеличение на 784,8 млн. руб. или на 30%). Основная причина изменения контракта - изменения проектно-сметной документации. Аванс 

по контракту составил 1 936,4 млн. руб. (57%). Согласно условиям контракта расчеты по выплате аванса осуществляются в форме Казначейского сопровождения.  Размер обеспечения 

исполнения контракта составил 13,1 млн. руб. (0,4% от ЦК). Доп. соглашением от 30.12.2022 № 29 срок завершения работ по строительству продлен до 31.05.2023 года. При этом доп. 

соглашением от 22.05.2023 №30 стороны со ссылкой на Постановлением Правительства РФ от 16.04.2022 №680 и с учетом положений п.1.3 части 1 ст.95 Закона № 44-ФЗ внесли 

изменения в существенные условия контракта -изменено приложение №2 к контракту - Смета контракта. Следует отметить, что в тексте доп. соглашения отсутствует информация о том, 

какие изменения внесены в смету контракта. Доп. соглашением от 26.05.2023 №31 стороны на основании ч.7 ст.95 Закона № 44-ФЗ, п.17.4 контракта, п. 12 Технического задания к 

контракту внесли изменения в проектную и рабочую документацию (замена оборудования и материалов). Согласно данным ЕИС в сфере закупок на 01.07.2023 стоимость исполненных 

обязательств по контракту составляет 2 399,9 млн. руб. (70,6% от ЦК). Оплата по контракту завершена в 2022 году, общая сумма произведенных с подрядчиком расчетов составила  3 

397,2 млн. руб. (100,0% от ЦК). Таким образом, стоимость невыполненных подрядчиком работ на 01.07.2023 составляет 997,3 млн. руб. СБР на 30.06.2023 на реализацию данного 

мероприятия предусмотрено 0,8 млн. руб.  Кассовые расходы за отчетный период составили 0,2 млн. руб. (22,6% от показателей УСБР на 30.06.2023). Исполнение контракта 

осуществляется с нарушением контрактных сроков. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям". В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ , п.13.5 гос. контракта от 10.12.2020 №40658905619R9 V0002420017/0124 

200000620004190 ГКУ АО "ГУКС" не направлено требование об оплате штрафа в адрес АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС». 

Проектирование и 

строительство врачебной 

амбулатории в с. Сура, 

Пинежского района 

Архангельской области 

(для ГБУЗ АО 

"Карпогорская 

центральная районная 

больница")

- - 50 Посещение в 

смену

ГКУ АО "ГУКС" 2021/2023 80 131 339,79 77 408 150,43 2 723 189,36 80 131 339,79 77 408 150,43 2 723 189,36 8 110 082,45 7 842 477,78 267 604,67 8 110 082,45 7 842 477,78 267 604,67 10,12

 ФП "Модернизация 

первичного звена 

здравоохранения Риф"

N9 80 126 339,79 77 408 150,43 2 718 189,36 80 126 339,79 77 408 150,43 2 718 189,36 8 105 082,45 7 842 477,78 262 604,67 8 105 082,45 7 842 477,78 262 604,67 10,12

Врачебная амбулатория в 

п. Подюга Коношского 

района на 50 посещений 

в смену. Проектирование 

и строительство

- - 50 Посещение в 

смену

ГКУ АО "ГУКС" 2021/2023 52 601 534,80 45 477 215,32 7 124 319,48 50 000 000,00 45 477 215,32 4 522 784,68 16 215 696,95 15 690 313,65 525 383,30 16 215 696,95 15 690 313,65 525 383,30 32,43

ФП "Модернизация 

первичного звена 

здравоохранения Риф"

N9 50 000 000,00 45 477 215,32 4 522 784,68 50 000 000,00 45 477 215,32 4 522 784,68 16 215 696,95 15 690 313,65 525 383,30 16 215 696,95 15 690 313,65 525 383,30 32,43

Х

Х

Х

Строительство школы на 

90 учащихся в с. 

Долгощелье Мезенского 

района Архангельской 

области*

- - 90 Место АДМИНИСТРА

ЦИЯ 

МЕЗЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬ

НОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСК

ОЙ ОБЛАСТИ

2018/2023 56 383 838,48 0,00 56 383 838,48 56 383 838,48 0,00 56 383 838,48 14 597 887,33 0,00 14 597 887,33 14 597 887,33 0,00 14 597 887,33 25,89     Контракт  от 24.06.2019 №  0124200000619002074 _209148  заключен администрацией  МО "Мезенский район" (Заказчик) с   ООО «Строительно-трастовая  компания «Северград» 

(ИНН 2902068120 г. Северодвинск) по цене 195,2 млн. руб.  и сроку исполнения - 10.11.2020.  На 01.07.2023 к контракту  заключено 24 доп. соглашений, из которых 5 соглашений  - в 

отчетном периоде.  Из 24 доп. соглашений: 5 - об изменении реквизитов; 4- об изменении порядка и сроков приемки и оплаты работ ; 4- об изменении порядка авансирования 

(изначально контрактом аванс не предусмотрен); 4- об изменении сроков выполнения работ (доп. соглашением от 30.11.2020 №6 - до 30.04.2022; доп. соглашением от 21.04.2022 - до 

31.10.2022; доп. соглашением от 13.12.2022 - до 31.12.2022; доп. соглашением от 20.06.2022 №22 - до 01.09.2023 по мировому соглашению на основании  определения  Арбитражного 

суда Архангельской области от 19.06.2023 по делу  № А 05-6089/2023). Основание для переноса сроков исполнения контракта: п.65.1  ст. 112; п.65.1 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ (в связи с 

внесением  изменений в ПСД);  5 - о внесении  изменений  в ПСД, в том числе 3 -  об увеличении цены контракта в связи с внесением изменений в ПСД (доп. соглашением от 02.03.2022 

№11 - до 226,1 млн. руб.   (+ 30,9 млн. руб. ); доп. соглашением от 17.08.2022 №16 - до 234,4 млн. руб. (+8,3 млн. руб.); доп. соглашением от 09.11.2022 №17 - до 327,1 млн. руб. (+92,7 

млн. руб.); доп. соглашением от 22.06.2023 №22 - до 357,6 млн. руб. (+ 30,5 млн. руб.)  Общее увеличение цены контракта на 01.07.2023 составило 162,4 млн. руб. (357,6 - 195,2) или 

83,2%.  Срок исполнения  с учетом доп. соглашений – до 01.09.2023, таким образом, сроки выполнения контракта по сравнению с первоначальными увеличены  на 2 года 10 мес.  

Определением Арбитражного суда Архангельской области от 19.06.2023 по делу  № А 05-6089/2023 утверждено мировое соглашение от 19.06.2023, заключенное между сторонами 

контракта. Подрядчиком (истец) был заявлен иск: 1) о признании недействительным  с момента заключения  контракта  пункта 12.2 контракта , согласно которому окончание  срока 

действия  контракта влечет за собой прекращение  обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

сторонами  обязательств по контракту, если таковые имели место  при исполнении контракта; 2) об обязании  Администрации Мезенского  муниципального округа (ответчик) заключить 

с истцом доп. соглашение  о продлении  срока выполнения работ и срока действия контракта, установив срок до 01.09.2023.  Согласно определению суда от 19.06.2023 судом принято во 

внимание то, что порядок и случаи изменения  существенных условий государственных  и муниципальных контрактов, предметом которых является, в том числе, выполнение работ по 

строительству, установлены Постановлением Правительства РФ от 16.04.2022 № 680, пунктом 1  которого предусмотрена возможность  изменения сторонами срока исполнения 

контракта, в том числе  в связи с необходимостью внесения изменений  в проектную документацию. Судом установлено, что основания, предусмотренные  п.1 Постановления № 680 

имелись. Следует отметить, что в ходе исполнения контракта в отношении администрации  МО "Мезенский район" УФАС по АО был наложен штраф по административному делу 

№160мз-20а в размере 100,0 тыс. руб. за административное правонарушение, предусмотренное  ч.4 ст.7.32 КоАП РФ (постановление от 28.09.2020 № 04-01/6928) - нарушение 

положений ч. 2 ст. 34 и ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ при заключении дополнительных соглашений к муниципальному контракту в части внесения  в контракт условия об оплате подрядчику 

аванса. По результатам  рассмотрения заявления администрации  МО "Мезенский район" о признании незаконным и отмене   постановления от 28.09.2020 № 04-01/6928 Арбитражным 

судом Архангельской области  по делу  А05-12959/2020 принято решение от 18.12.2020 об отказе в удовлетворении  данного заявления. Следует отметить, что авансирование работ по 

контракту на основании доп. соглашений  доведено до 70% от ЦК. 

Согласно данным ЕИС (справка ф. КС-3 от 26.06.2023 №13) на 01.07.2023 стоимость выполненных работ составила  106,7 млн. руб. с НДС, что составляет  29,8% от ЦК.  Строительство 

объекта осуществляется  с 2019 года, в ходе исполнения контракта  в проектно-сметную документацию вносились многочисленные изменения, что свидетельствует о низком качестве 

ПСД, примененной для строительства объекта.   Согласно документации о закупке работ по строительству объекта проектная документация объекта  разработана ГБУ АО 

«Инвестсельстрой» в 2016 г.  (шифр проекта 06/05-2016). Строительный контроль осуществляется ГКУ АО "ГУКС". Заказчиком в отношении  подрядной организации проводится 

претензионная работа, сумма предъявленных штрафных санкций составляет 4,3 млн. руб., которая по состоянию на 01.07.2023 подрядчиком не оплачена. Из предусмотренного ОАИП и 

УСБР на 30.06.2023 года объема бюджетных средств в сумме 56,4 млн. руб.(ОБ), кассовые расходы в отчетном периоде составили только 14,6 млн. руб.(25,9%). Сумма неотработанного 

подрядчиком аванса на 01.07.2023 составляет 209,1 млн. руб.  По данному  мероприятию ОАИП отмечаются высокие риски неисполнения  контрактного срока - до 01.09.2023 и риски 

неисполнения до конца финансового года.

Корректировка 

проектной документации 

и строительство школы 

на 1600 мест в 

территориальном округе 

Майская горка г. 

Архангельска

- - 1600 Место ГКУ АО "ГУКС" 2020/2023 233 702 660,41 0,00 233 702 660,41 126 222 660,41 0,00 126 222 660,41 66 897 051,54 0,00 66 897 051,54 66 897 051,54 0,00 66 897 051,54 53,00   Гос. контракт  от 22.12.2020 № 0124200000620005490  заключен  ГКУ АО "ГУКС"  с АО «Архангельскгражданреконструкция» по цене  (ЦК)  1 473,3 млн. руб.На 01.07.2023 к 

контракту заключено 29 доп. соглашений, в том числе в 2023 году – 3 доп. соглашения.  Доп. соглашением  от 15.03.2023 № 27  на основании ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ, 

распоряжения Правительства  Архангельской области от 20.12.2022 № 889-рп стороны увеличили ЦК на 18,0 млн. руб., ЦК составила 2 017,1 млн. руб.  Также в рамках доп. соглашения  

от 15.03.2023 №27 на основании  ч.7 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, п. 14.5 контракта сторонами произведена замена материалов. Доп. соглашением от 26.05.2023 № 28  на основании ч.65.1 

ст.112 Закона № 44-ФЗ, распоряжения Правительства  Архангельской области от 24.05.2023 № 404-рп ЦК увеличена на 34,3 млн. руб., ЦК составила 2 051,4 млн. руб. Доп. соглашением 

от 23.06.2023 № 29   на основании ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ, распоряжения Правительства  Архангельской области от 20.06.2023 № 489-рп стороны увеличили ЦК на 80,9 млн. руб., 

ЦК составила 2 132,3 млн. руб.  Таким образом, первоначальная  ЦК  на 01.07.2023 увеличена на 659,0 млн. руб. (на 44,7%), в том числе в отчетном периоде - на 133,2 млн. руб. В ходе 

исполнения контракта размер аванса увеличен до 44%.  По данным ЕИС в сфере закупок  на 01.07.2023 стоимость  выполненных и предъявленных работ составила  1 764,8 млн. руб. или 

82,8% (справка ф. КС-3 от 19.06.2023 №56), оплата произведена на сумму 2 051,2 млн. руб. (96,2 % от ЦК).  Первоначальный срок завершения работ - не позднее 20.12.2022 года с 

учётом подписания всех документов о приёмке. Доп. соглашением  от 15.11.2022 №24 сторонами изменен срок окончания работ - продлен до 30.06.2023, при этом доп. соглашение не 

содержит обоснование продления срока  завершения работ. Вместе с тем,  пункт 1 Доп. соглашения от 15.11.2022 №24 в качестве обоснования увеличения цены контракта  содержит 

ссылку на п.8 ч.1 ст. 95 Закона №44-ФЗ которым предусмотрено, что увеличение цены контракта в случаях, указанных в данной норме закона допускается, если такое изменение не 

приведет, в том числе,  к увеличению срока исполнения контракта.  На 01.07.2023  объект строительством не завершен. В нарушение  ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ , п.12.5 контракта 

от 22.12.2020 № 0124200000620005490    ГКУ АО "ГУКС"  не направило требование об оплате штрафа  за просрочку исполнения контракта  в адрес АО 

«Архангельскгражданреконструкция». 

Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"

Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области"

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 Государственный контракт от 08.08.2022 № 0124200000622003924 на  выполнение работ  по строительству объекта заключен  ГКУ АО "ГУКС" по результатам открытого конкурса в 

электронной форме  с  АО "Авиапромстрой" (ИНН 7708728600, г.Москва). Цена контракта -   75,7 млн. руб. с НДС (20%) - 12,6 млн. руб.  Срок выполнения работ - не позднее 29.09.2023  

с учётом подписания всех документов о приёмке. Контрактом предусмотрен аванс в сумме 22,7 млн. руб. (30% от ЦК).  Согласно данным ЕИС  на 01.07.2023 года к контракту заключено 

3 дополнительных соглашения, 2 из которых об изменении реквизитов подрядчика. Доп. соглашением от 09.06.2023 №3  стороны на основании ч.7 ст.95 Закона № 44-ФЗ, пунктов 16.5; 

2.2 контракта произвели замену отдельных материалов на материалы с улучшенными качествами, по отдельным материалам цена контракта уменьшена (на 18,9 тыс. руб.), цена 

контракта составила 75,7 млн. руб. Согласно справке ф.КС-3 от 28.06.2023 № 9100015621 RAG0000 2420017/5 на 28.06.2023 работы выполнены на сумму 7,7 млн. руб. (с НДС), что 

составляет 10% от ЦК. Следует отметить, что по данному мероприятию ОАИП  и УСБР на 30.06.2023 бюджетные средства предусмотрены в полном объеме, вместе с тем, кассовые 

расходы составили всего 10 % от плановых показателей на 2023 год.  ГКУ АО "ГУКС"  в адрес подрядчика выставлены штрафные санкции на общую сумму 1,7 млн. руб., которые  на 

01.07.2023 подрядчиком не оплачены. По данному мероприятию отмечаются высокие риски неисполнения до конца 2023 года. 

 Извещение о закупке № 0124200000622006440 размещено на сайте ЕИС в сфере закупок 24.10.2022, контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен 22.11.2022. ЦК – 

72,4 млн. руб. (НДС не применяется). Подрядная организация – ООО «Специализированный застройщик «Домострой» (ИНН 2904029399 г. Котлас). Окончание работ – не позднее 

06.10.2023 с учётом подписания всех документов о приёмке. Аванс предусмотрен  в размере 30% от ЦК. НА 01.07.2023 к контракту заключено 1 доп. соглашение от 29.11.2022 №1 

(контракт дополнен информацией об идентификаторе  контракта). Согласно справке ф.КС-3 от 29.06.2023 № 8 стоимость выполненных  работ составила 20,6 млн. руб., что составляет 

28,5% от ЦК. На 01.07.2023 оплата по контракту произведена на сумму 36,2 млн. руб. (50% от ЦК). Исполнение контракта осуществляется с нарушением  контрактных сроков.   В 

нарушение  ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ , п.13.5  гос. контракта от 10.12.2020 №40658905619R9 V0002420017/0124 200000620004190 ГКУ АО "ГУКС" не направлено требование об 

оплате штрафа  в адрес подрядчика. По данному мероприятию отмечаются  риски неисполнения в срок, установленный контрактом.

Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"

Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 7

Информация об исполнении отдельных мероприятий ОАИП за 1 полугодие 2023 в разрезе госпрограмм и ГРБС 

Наименование объекта 

капитального 

строительства (объекта 

недвижимого 

имущества, 

мероприятия) с 

указанием 

направления 

инвестирования

Код 

федераль-

ного 

проекта

В рамках 

дорож-ного 

фонда (ДФ)

Прогнозная 

мощность 

(прогнозный 

прирост 

мощности)

Наименование 

заказчика по 

объектам 

государственной 

(муниципальной

) собственности

Прогнозный 

срок (начало/ 

окончание)

Утверждено постановлением Правительства Архангельской 

области от 07.12.2022 № 794-пп (в ред. от 21.06.2023) на 2023 

год, руб.

Уточненная сводная бюджетная роспись на 2023 год по 

состоянию на 30.06.2023, руб.

Доведено предельных объемов финансирования 

министерством финансов Архангельской области до 

главных распорядителей средств областного 

бюджета, руб.

Исполнено на 30.06.2023, руб.

Информация об исполнении  контрактов  на 01.07.2023 

Всего Всего

В том числе

всего к уточненной 

сводной бюджетной 

росписи на год

В том числе

Всего

В том числе

Всего

В том числе

27



Исполнение 6 месяцев к 

уточненной сводной 

бюджетной росписи на 

2023 год, %%

средства 

федерального 

бюджета

средства 

областного 

бюджета  и 

прочие целевые 

средства

средства 

федерального 

бюджета

средства 

областного 

бюджета и прочие 

целевые средства

средства 

федерального 

бюджета

средства 

областного 

бюджета и 

прочие целевые 

средства

средства 

федерального 

бюджета

средства 

областного 

бюджета и 

прочие целевые 

средства

Наименование объекта 

капитального 

строительства (объекта 

недвижимого 

имущества, 

мероприятия) с 

указанием 

направления 

инвестирования

Код 

федераль-

ного 

проекта

В рамках 

дорож-ного 

фонда (ДФ)

Прогнозная 

мощность 

(прогнозный 

прирост 

мощности)

Наименование 

заказчика по 

объектам 

государственной 

(муниципальной

) собственности

Прогнозный 

срок (начало/ 

окончание)

Утверждено постановлением Правительства Архангельской 

области от 07.12.2022 № 794-пп (в ред. от 21.06.2023) на 2023 

год, руб.

Уточненная сводная бюджетная роспись на 2023 год по 

состоянию на 30.06.2023, руб.

Доведено предельных объемов финансирования 

министерством финансов Архангельской области до 

главных распорядителей средств областного 

бюджета, руб.

Исполнено на 30.06.2023, руб.

Информация об исполнении  контрактов  на 01.07.2023 

Всего Всего

В том числе

всего к уточненной 

сводной бюджетной 

росписи на год

В том числе

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Строительство средней 

общеобразовательной 

школы на 240 мест в 

поселке Оксовский 

Плесецкого района 

Архангельской области

- - 240 Место АДМИНИСТРА

ЦИЯ 

ПЛЕСЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬ

НОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСК

ОЙ ОБЛАСТИ

2022/2023 328 809 642,44 108 046 700,00 220 762 942,44 328 809 642,44 108 046 700,00 220 762 942,44 23 238 626,36 22 773 853,77 464 772,59 23 238 626,35 22 773 853,76 464 772,59 7,07

Федеральный проект 

"Современная школа"

E1 328 809 642,44 108 046 700,00 220 762 942,44 328 809 642,44 108 046 700,00 220 762 942,44 23 238 626,36 22 773 853,77 464 772,59 23 238 626,35 22 773 853,76 464 772,59 7,07

Х

Х
Проектирование и 

реконструкция здания 

Новодвинского ГКЦ

- - 4740,9 

Квадратный 

метр

ГКУ АО "ГУКС" 2022/2023 391 638 189,30 119 000 000,00 272 638 189,30 341 638 189,30 119 000 000,00 222 638 189,30 184 451 979,61 40 715 955,27 143 736 024,34 170 983 732,95 37 742 972,65 133 240 760,30 50,05 Контракт  от 21.02.2022 № 0124200000621009623 заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Строй Центр" (ИНН 2902070169  г. Котлас) по цене 441,8 млн. руб., в т.ч. НДС (20%) по 

результатам  открытого конкурса в электронной  форме. Контрактом предусмотрено выполнение работ "под ключ". Окончание выполнения работ: предоставление проектной 

документации с положительным заключением гос. экспертизы – не позднее 15.07.2022  с учётом подписания всех документов о приёмке;  завершение реконструкции и ввод объекта в 

эксплуатацию – не позднее 05.12.2023 года с учётом подписания всех документов о приёмке. Аванс не предусмотрен. На 01.07.2023 к контракту заключено 6 доп. соглашений. В рамках 

доп. соглашения от 19.10.2022 №5 на основании ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ и распоряжения Правительства АО от 18.10.2022 №670-рп контракт дополнен условием о перечислении 

подрядчику аванса в размере 30% от ЦК.  В рамках доп.соглашения  от 22.12.2022 №6  на основании ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ и распоряжения Правительства АО от 20.12.2022 

№891-рп цена контракта увеличена на 216,5 млн. руб., составила 658,3 млн. руб. Контракт дополнен приложением "Смета контракта". Согласно данным ЕИС в сфере закупок на 

01.07.2023 выполнение оставило 183,8 млн.руб. (27,9% от ЦК) (справка ф. КС-3 от 27.06.2023). Оплата на 01.07.2023 произведена на сумму 290,1 млн. руб. (44,1% от ЦК).

Х

Х

Х
Строительство наружных 

сетей канализации по ул. 

Ленинградская на 

участке от ул. Ленина до 

ул. Семенковская в г. 

Каргополе (с 

реконструкцией участка 

сетей от ул. Ленина до 

дома № 11а) 

- - 1246,7 Метр АДМИНИСТРА

ЦИЯ 

КАРГОПОЛЬСК

ОГО 

МУНИЦИПАЛЬ

НОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСК

ОЙ ОБЛАСТИ

2023/2023 16 073 502,00 0,00 16 073 502,00 16 073 502,00 0,00 16 073 502,00 2 411 025,30 0,00 2 411 025,30 2 411 025,30 0,00 2 411 025,30 15,00    Контракт от 06.03.2023 № 0124600001123000004 заключен Администрацией  Каргопольского муниципального округа Архангельской области  с ООО "РегионСтрой" (ИНН 

2901258520 г. Архангельск) вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Закона № 44-

ФЗ по цене 16,9 млн. руб. (НДС не облагается). Аванс предусмотрен в размере 15% от ЦК (2,5 млн. руб.). Окончание работ – не позднее  01.11.2023 с учётом подписания всех документов 

о приёмке. По состоянию на 01.07.2023 выполненные работы подрядчиком не предъявлялись. Кроме того, согласно претензии Заказчика от 07.04.2023 № 2322, подрядчиком  нарушены 

условия контракта в части предоставления Заказчику графика производства работ и информации о назначении ответственных за выполнение работ  лиц. По условиям контракта за 

каждый факт нарушения подрядчиком условий контракта  начисляется штраф в размере 5,0 тыс. руб. На основании п. 9.3 контракта сумма штрафа подлежит удержанию при расчетах за 

выполненные работы. Согласно информации, размещенной в ЕИС, на объекте отмечается отставание от утвержденного графика производства работ. Согласно информации об 

исполнении ОАИП на 2023 год на 01.07.2023 кассовые расходы составили 2,4 млн. руб. (аванс), что составляет 15,0% от плановых показателей. По данному мероприятию отмечаются 

риски не завершения  строительства в установленные контрактом сроки.

Обустройство объектами 

инженерной 

инфраструктуры 

площадки под 

комплексную жилищную 

застройку по адресу: 

Архангельская область, 

Вилегодский 

муниципальный округ 

Архангельской области, 

село Ильинско-

Подомское, ул. 

Советская

- - 517,3 Метр АДМИНИСТРА

ЦИЯ 

ВИЛЕГОДСКОГ

О 

МУНИЦИПАЛЬ

НОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСК

ОЙ ОБЛАСТИ

2022/2023 61 461 747,27 0,00 61 461 747,27 61 461 747,27 0,00 61 461 747,27 10 222 450,50 0,00 10 222 450,50 10 222 450,50 0,00 10 222 450,50 16,63    Контракт  от 11.03.2022 № 0001 заключен  Администрацией Вилегодского  муниципального округа с ООО "Термоизолстрой" (ИНН 3525115173  г. Вологда) по результатам открытого 

конкурса в электронной форме. Цена контракта - 58,5 млн. руб. с НДС (20%). Аванс  контрактом не предусмотрен. Доп. соглашением от 08.11.2022 № 6 на основании ч.65.1 ст.112 

Закона № 44-ФЗ предусмотрен  аванс в размере до 30% от ЦК.  Окончание работ – не позднее 30.11.2023 с учётом подписания всех документов о приёмке. На 01.07.2023 сторонами 

заключено 9 доп. соглашений к контракту, из них в отчетном периоде - 3 доп. соглашения, с учетом которых (от 07.06.2023 №7, от 09.06.2023 №8)  цена контракта  увеличилась на 

основании  п.8 ч.1 ст.95 и  ч.65.1 ст.112  Закона № 44-ФЗ  до 85,5 млн. руб. (на 27,0 млн. руб. или на 46% от первоначальной ЦК). Согласно данным ЕИС на 01.07.2023 работы 

выполнены и предъявлены на сумму 27,2 млн. руб. (31,8% от ЦК), оплачены на сумму 31,8 млн. руб. (37,2 % от ЦК). Кассовые расходы в отчетном периоде составили 10,2 млн.руб. или 

16,6% от плановых показателей.  По данному объекту отмечаются низкие темпы выполнения работ, что является риском не исполнения работ в установленные контрактом сроки.

Х

Х

Х
Строительство здания 

специального 

учреждения УФМС в г. 

Архангельске

- - 40 Человек ГКУ АО "ГУКС" 2017/2023 69 744 570,97 0,00 69 744 570,97 69 744 570,97 0,00 69 744 570,97 31 163 418,62 0,00 31 163 418,62 31 163 418,62 0,00 31 163 418,62 44,68    Контракт от 26.03.2019 № 0124200000618006483_246648 заключен ГКУ АО "ГУКС"  с ООО «Белый Дом». Срок исполнения - до 31.12.2021. На 01.07.2023 сторонами заключено 17 

доп. соглашений, из которых в 2023 году - 3 доп. соглашения,  с учетом которых: 1) на основании  п."в" ч.1 Постановления Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 исключены работы на 

сумму 19,2 млн. руб. (ДС от 20.02.2023 №15); 2) на основании ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ  цена контракта увеличена на 15,2 млн. руб. (ДС от 05.05.2023 №16). На 01.07.2023 цена 

контракта составляет 450,6 млн. руб.  Согласно данным ЕИС на 01.07.2023  (справка ф. КС-3 от 22.06.2023 №43) стоимость выполненных работ -412,1 млн. руб. (91,5% от ЦК). Расчеты 

с подрядчиком проведены на сумму 412,1 млн.руб. В соответствии с доп. соглашением от 24.11.2022 №12 срок окончания выполнения работ продлен до 10.07.2023. Вместе с тем, на 

01.07.2023 работы на объекте не завершены. Из предусмотренного ОАИП и УСБР на 30.06.2023 объема финансирования мероприятия по строительству объекта - 61,5 млн. руб., 

освоение составило только 10,2 млн. руб. или 44,7%. Информация о проведении Заказчиком претензионной работы в отчетном периоде в ЕИС отсутствует. По контракту  отмечаются 

риски  не исполнения  установленных сроков завершения  работ, по данному мероприятию ОАИП отмечаются риски не исполнения  до конца 2023 года.

Х

Х

Х
Строительство станции 

очистки холодной воды 

по адресу: Архангельская 

область, Холмогорский 

район, МО "Емецкое", 

дер. Кузнецово. 2 этап

- - 408 

Кубический 

метр

АДМИНИСТРА

ЦИЯ 

ХОЛМОГОРСК

ОГО 

МУНИЦИПАЛЬ

НОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСК

ОЙ ОБЛАСТИ

2022/2023 999 001,00 979 000,00 20 001,00 999 001,00 979 000,00 20 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный проект 

"Чистая вода"

F5 999 001,00 979 000,00 20 001,00 999 001,00 979 000,00 20 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области"

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области"

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственная программа Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области"

   Гос. контракт от 05.05.2022 № 0124200000622001633 заключен Управлением  муниципального имущества Администрации Плесецкого муниципального округа Архангельской области 

(Заказчик) с АО "Авиапромстрой" (ИНН 7708728600, г. Москва). Строительство объекта "под ключ". Цена контракта по результатам открытого конкурса  в электронной форме - 430,0 

млн. руб., в т.ч. НДС (20%) - 71,7 млн. руб. Аванс предусмотрен в размере 25% от ЦК. Доп. соглашением от 17.10.2022 №6 размер аванса увеличен до 30% на основании Постановления 

Правительства РФ от 16.04.2022 №680, кроме этого на 01.07.2023 к контракту заключено 6 доп. соглашений, не затрагивающих существенные условия контракта. Окончание 

выполнения работ:  предоставление проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы – не позднее 01.09.2022 с учётом подписания всех документов 

о приёмке;  завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию – не позднее 01.12.2023 года с учётом подписания всех документов о приёмке. Согласно данным ЕИС в сфере 

закупок по состоянию на 01.07.2023 стоимость выполненных работ составил 26,7 млн. руб. (6,2% от ЦК). Оплата по контракту произведена в сумме 137,4 млн. руб. (32% от ЦК). В ходе  

исполнения контракта установлены факты  нарушения подрядчиком утвержденного графика выполнения работ (экспертные заключения: от 17.05.2023; от 26.06.2023). По состоянию на 

отчетную дату работы на объекте не осуществляются. Вместе с тем, в  нарушение  ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ , п.12.5 контракта от 05.05.2022 № 0124200000622001633   Заказчик  

не направил требование об оплате штрафа  за просрочку исполнения контракта  в адрес АО "Авиапромстрой". 

Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера"

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

   Контракт от 14.07.2022 № 31 на строительство объекта заключен Администрацией  Холмогорского  муниципального округа  Архангельской области (Заказчик) с единственным  

поставщиком -  ООО "Консул" (ИНН  2901183949, г. Архангельск)   по результатам признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 

2, части 5, части 7 статьи 52 Закона № 44-ФЗ. Цена контракта - 31,7 млн. руб. (НДС не облагается). Предусмотрен авансовый платеж в размере 5 % от  ЦК. Сроки завершения 

строительства объекта и сдача-приемка приемочной комиссии – не позднее 30.11.2022. В ходе исполнения контракта на 01.07.2023 сторонами заключено 9 доп. соглашений, из которых 

в отчетном периоде - 3 доп. соглашения.  В 2022 году в  контракт внесены существенные изменения условий:  доп. соглашением от 18.07.2022 №1 аванс увеличен до 30%, при этом 

соглашение не содержит обоснования данного изменения; доп. соглашением от 14.121.2022 №4: 1) на основании Постановления Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 срок сдачи 

объекта продлен до 15.12.2022; 2) размер аванса увеличен до 50% от ЦК.  Доп. соглашением от 30.12.2022 № 6 на основании Постановления Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 срок 

сдачи объекта продлен до 31.05.2023. Доп. соглашением  от 24.05.2023 срок  сдачи объекта продлен до 15.08.2023.  По данным Заказчика в ходе исполнения контракта возникла 

необходимость внесения корректировок в проектную документацию. Претензионная работа в отношении подрядчика не проводилась. Следует отметить, что доп. соглашением от 

14.12.2022 №5 стороны дополнили п. 9.3 контракта следующим условием" Приемка оборудования и материалов на строительство объекта может осуществляться  без выполнения 

строительно-монтажных работ путем оформления  унифицированной  формы Торг-12. Основанием для оплаты  поставленных оборудования и материалов  служит  подписанная 

заказчиком и подрядчиком  унифицированная форма Торг-12 и счет-фактура".  Следует отметить, что в силу п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется 

в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику 

необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Статьей 746 ГК РФ определено, что оплата выполненных подрядчиком работ 

производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.  Муниципальный контракт 

от 14.07.2022 № 31 заключен на выполнение работ по строительству объекта водоснабжения: «Станция очистки холодной воды, по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, 

МО «Емецкое», дер. Кузнецово. Этап 2», то есть является договором строительного подряда. В разделе 1  контракта от 14.07.2022 № 31 приведены  толкования терминов, применяемых в 

рамках контракта, в том числе п.1.12. «Материалы и оборудование» - материально-технические ресурсы: оборудование, запасные части к оборудованию, изделия, конструкции, 

комплектующие изделия, кабельно-проводниковая продукция, материалы, с использованием которых Подрядчик выполняет обязательства по Контракту". Приобретение  

материалов, не уложенных в дело, противоречит положениям  п. 1 ст. 740 ГК РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Справочно: объект введен в эксплуатацию на основании разрешения на ввод в эксплуатацию от 17.08.2023 № RU 29525000-1-2023.
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Исполнение 6 месяцев к 

уточненной сводной 

бюджетной росписи на 

2023 год, %%

средства 

федерального 

бюджета

средства 

областного 

бюджета  и 

прочие целевые 

средства

средства 

федерального 

бюджета

средства 

областного 

бюджета и прочие 

целевые средства

средства 

федерального 

бюджета

средства 

областного 

бюджета и 

прочие целевые 

средства

средства 

федерального 

бюджета

средства 

областного 

бюджета и 

прочие целевые 

средства

Наименование объекта 

капитального 

строительства (объекта 

недвижимого 

имущества, 

мероприятия) с 

указанием 

направления 

инвестирования

Код 

федераль-

ного 

проекта

В рамках 

дорож-ного 

фонда (ДФ)

Прогнозная 

мощность 

(прогнозный 

прирост 

мощности)

Наименование 

заказчика по 

объектам 

государственной 

(муниципальной

) собственности

Прогнозный 

срок (начало/ 

окончание)

Утверждено постановлением Правительства Архангельской 

области от 07.12.2022 № 794-пп (в ред. от 21.06.2023) на 2023 

год, руб.

Уточненная сводная бюджетная роспись на 2023 год по 

состоянию на 30.06.2023, руб.

Доведено предельных объемов финансирования 

министерством финансов Архангельской области до 

главных распорядителей средств областного 

бюджета, руб.

Исполнено на 30.06.2023, руб.

Информация об исполнении  контрактов  на 01.07.2023 

Всего Всего

В том числе

всего к уточненной 

сводной бюджетной 

росписи на год

В том числе

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Водоснабжение 

правобережной части 

города Каргополя 

Каргопольского района 

Архангельской области. 

Строительство

- - 6,58 Километр АДМИНИСТРА

ЦИЯ 

КАРГОПОЛЬСК

ОГО 

МУНИЦИПАЛЬ

НОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСК

ОЙ ОБЛАСТИ

2021/2023 28 775 910,95 28 200 400,00 575 510,95 28 775 910,95 28 200 400,00 575 510,95 3 614 299,80 3 542 014,72 72 285,08 3 614 299,80 3 542 014,72 72 285,08 12,56

Федеральный проект 

"Чистая вода"

F5 28 775 910,95 28 200 400,00 575 510,95 28 775 910,95 28 200 400,00 575 510,95 3 614 299,80 3 542 014,72 72 285,08 3 614 299,80 3 542 014,72 72 285,08 12,56

Реконструкция системы 

водоснабжения г. 

Каргополя 

(левобережная часть) и 

пос. Пригородный

- - 17,23 Километр АДМИНИСТРА

ЦИЯ 

КАРГОПОЛЬСК

ОГО 

МУНИЦИПАЛЬ

НОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСК

ОЙ ОБЛАСТИ

2022/2023 223 570 669,87 219 099 300,00 4 471 369,87 223 570 669,87 219 099 300,00 4 471 369,87 70 346 617,55 68 939 698,89 1 406 918,66 70 346 617,55 68 939 698,89 1 406 918,66 31,47

Федеральный проект 

"Чистая вода"

F5 223 570 669,87 219 099 300,00 4 471 369,87 223 570 669,87 219 099 300,00 4 471 369,87 70 346 617,55 68 939 698,89 1 406 918,66 70 346 617,55 68 939 698,89 1 406 918,66 31,47

Х

Х
Реконструкция 

аэропортового комплекса 

"Соловки" о. 

Соловецкий, 

Архангельская область

- - 68675 

Квадратный 

метр

ГКУ АО "ГУКС" 2018/2023 332 310 777,78 299 079 700,00 33 231 077,78 332 310 777,78 299 079 700,00 33 231 077,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП "Развитие 

региональных 

аэропортов и маршрутов"

V7 332 310 777,78 299 079 700,00 33 231 077,78 332 310 777,78 299 079 700,00 33 231 077,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Х

Х

Х
Реконструкция 

канализационных 

очистных сооружений, 

расположенных по 

адресу: Архангельская 

область, Вилегодский 

муниципальный округ, с. 

Ильинско-Подомское, ул. 

Чапаева, д. 15 

- - 650 

Кубический 

метр

АДМИНИСТРА

ЦИЯ 

ВИЛЕГОДСКОГ

О 

МУНИЦИПАЛЬ

НОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСК

ОЙ ОБЛАСТИ

2023/2023 163 300 375,96 160 034 400,00 3 265 975,96 163 300 375,96 160 034 400,00 3 265 975,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 На 01.07.2023 реализация мероприятия не осуществлялась в связи с невозможностью реализации утвержденного проекта по причине прекращения производства оборудования, 

предусмотренного проектом.

Справочно: Заказчиком осуществлена закупка работ по разработке ПСД с учетом изменений рыночной конъюнктуры (№ изв. 0124600001323000041). 

Х
Реконструкция участка 

автомобильной дороги 

по ул. Центральная и 

автомобильной дороги 

переулок Заозерный п. 

Лайский док 

Приморского района 

Архангельской области

- ДФ 632,27 Метр АДМИНИСТРА

ЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬ

НОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"ПРИМОРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬ

НЫЙ РАЙОН"

2023/2023 32 362 653,06 31 715 400,00 647 253,06 32 362 653,06 31 715 400,00 647 253,06 5 538 539,86 5 427 769,07 110 770,79 5 538 539,86 5 427 769,07 110 770,79 17,11    Контракт от 03.02.2023 № 0124300013023000003 заключен  МКУ "Управление  по капитальному строительству"  с единственным поставщиком - ООО "Автодороги" (ИНН: 

2901115427 , г. Архангельск)  вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Закона № 44-

ФЗ.   На 01.07.2023 к договору заключено 1 доп. соглашение, не изменяющее существенных условий контракта.  Цена контракта - 32,4 млн. руб., в т.ч. НДС (20%) - 5,4 млн. руб. Аванс 

предусмотрен в размере 5% от ЦК. Согласно условиям контракта:  начало работ – с даты заключения контракта (с 03.02.2023), срок окончания работ – не позднее 30.11.2023. Работы 

выполняются одним этапом. Вместе с тем, Графиком выполнения  работ (ГВР), утвержденном сторонами и размещенном в ЕИС, начало работ предусмотрено  с мая 2023 года, что 

противоречит условиям контракта. Согласно данным ЕИС на 01.07.2023 работы выполнены на сумму 4,0 млн. руб. (12,3%), что соответствует объему, предусмотренному ГВР. Оплата 

произведена на сумму 5,5 млн. руб. (17,0% от ЦК). 

Х

Х
Корректировка 

проектной документации 

и строительство 

многоцелевого 

физкультурно-

оздоровительного 

объекта (хоккейная арена 

– "Ледовый дворец") по 

адресу: Российская 

Федерация, 

Архангельская область, г. 

Коряжма, ул. 

Архангельская, 

земельный участок 35

- - 100 чел/дни ГКУ АО "ГУКС" 2019/2023 5 578 782,79 0,00 5 578 782,79 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 100,00     Гос. контракт  от 13.05.2020 №  0124200000620001634 заключен  ГКУ АО "ГУКС" с  единственным поставщиком - ООО «РК-Инвест» (ИНН: 2901199473, г. Архангельск)  вследствие 

признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Закона № 44-ФЗ.  ЦК - 275,2 млн. руб. Окончание 

работ – не позднее 25.12.2022 с учетом подписания всех  документов о приемке. На 01.07.2023 к контракту заключено 15 доп. соглашений, с учетом которых на 01.07.2023 цена 

контракта увеличена до 403,3 млн. руб. (+128,1 млн. руб. или 46,5% от ЦК; основание:  п.8 ч.1 ст. 95, ч.7 ст.95, ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ). В отчетном периоде заключено 2 доп. 

соглашения: 1)  доп. соглашение от 25.01.2023 №14, которым на основании Постановления Правительства  РФ от 16.04.2022 №680 "Об установлении порядка и случаев изменения 

существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия"  и на основании п.11 ч.1 ст.18 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ  "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" стороны изменили срок выполнения контракта - продлили до 30.07.2023. 2) доп.соглашение  от 

31.05.2023 №15, которым на основании  ч.7 ст.95 Закона №44-ФЗ в проектную и рабочую документацию внесены изменения  в части замены оборудования на оборудование с 

улучшенными характеристиками, без изменения цены контракта.  Согласно данным ЕИС (справка ф. КС-3 от 22.02.2023 № 40) стоимость выполненных и предъявленных на 01.07.2023 

работ составила 299,6 млн. руб. с НДС (74,3% от ЦК), в том числе  за отчетный период - 10,0 млн. руб. Работы оплачены  на сумму 400,8 млн. руб.(99,4% от ЦК).  Таким образом, по 

данному объекту отмечаются риски неисполнения сроков выполнения контракта - до 30.07.2023. Следует отметить, что  кассовые расходы по данному мероприятию  ОАИП на 

01.07.2023 составили 2,5 млн. руб. или 100,0% от  показателей УСБР на 30.06.2023, вместе с тем, расчеты с подрядчиком превышают объем выполненных работ на 25,1% (99,4% - 

74,3%).

   Контракт от 04.03.2021 № 0124600001121000001 на строительство объекта заключен Администрацией Каргопольского муниципального округа Архангельской области  с 

единственным поставщиком - ООО "Термоизолстрой" (ИНН: 3525115173, г. Вологда) вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в 

пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Закона № 44-ФЗ. Цена контракта - 69,0 млн. руб., в т.ч. НДС (20%) - 11,5 млн. руб.  Авансирование не предусмотрено. Дата окончания работ - 

01.11.2022.  На 01.07.2023 к контракту заключено 12 доп. соглашений, из которых в отчетном периоде - 2 доп. соглашения. Доп. соглашением от 15.12.2021 №3 цена контракта 

увеличена до 89,8 млн. руб. на основании п.8 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ, увеличение ЦК составило 20,8 млн. руб. (30,1% от ЦК). Проектно-сметная документация  разработана  в 2019 

году ООО "Альянс-проект" (г. Архангельск). Проект размещен в составе документации закупки в ЕИС. На 01.07.2023 изменения в проектно-сметную документацию вносились 7 раз доп. 

соглашениями к контракту: от 15.12.2021 №4, от 17.12.2021 №5, от 24.03.2022 №6, от 08.09.2022 №7, от 14.12.2022 №9, от 13.03.2023 №11, от 22.06.2023 №12 на основании пунктов 8.1. 

и 18.5 контракта,  п.8 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ. Согласно письму Заказчика в адрес ООО "Термоизолстрой" от 04.04.2023 № 2175 большинство изменений  в ПСД вносились по 

инициативе ООО "Термоизолстрой" в связи с отсутствием у подрядчика  возможности выполнять работы в соответствии с проектом. Из 20 месяцев, отведенных на строительство  

объекта, работы на объекте производились  в течение 6 месяцев. Согласно данным ЕИС, на 01.07.2023 выполнение составило 65,3 млн. руб. (72,7% от ЦК). Работы оплачены на сумму 

65,3 млн. руб. На 01.07.2023 объект в эксплуатацию не введен.  Согласно претензии от 22.06.2023 № 3964, направленной Заказчиком в адрес ООО "Термоизолстрой", "работы на объекте  

производятся нерегулярно, с большими перерывами, и медленным темпом, наблюдается отставание от графика производства работ, исполнительная документация  на выполненные 

работы не готова". На 21.06.2023 сумма пени за просрочку исполнения  контракта Подрядчиком составляет 1,7 млн. руб., штрафные санкции подрядчиком не оплачены. Из 28,8 млн. 

руб., предусмотренных ОАИП на 2023 год и УСБР на 30.06.2023, освоено 3,6 млн. руб. или 12,5%. По данному мероприятию отмечаются риски неисполнения.

   Контракт  от 17.03.2022  № 0124600001122000010 заключен Администрацией Каргопольского муниципального округа Архангельской области  с единственным поставщиком - ООО 

«АСМ»  (ИНН: 3525311428, г. Вологда) вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 

Закона № 44-ФЗ. Цена контракта - 251,1 млн. руб. с НДС (20%).  Аванс - 1,0% от ЦК. Дата окончания работ - 01.11.2023.  На 01.07.2023 к контракту заключено 12 доп. соглашений, в том 

числе в отчетном периоде - 1 доп. соглашение. Доп. соглашением от 21.06.2022 №3 на основании п.1 Постановления Правительства РФ от 16.04.2022 №680, ч.65.1 ст.112 Закона № 44-

ФЗ аванс увеличен до 30%; доп. соглашением от 26.12.2022 №8 на основании ч. 65.1 ст.112 Закона  №44-ФЗ размер аванса увеличен до 50%.   Доп. соглашением от 08.12.2022 №7 на 

основании п.8 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ цена контракта увеличена до 326,5 млн. руб. с НДС (20%). Увеличение ЦК составило 75,4 млн. руб. (30,0%). До данным ЕИС на 01.07.2023 

стоимость выполненных работ составляет 99,9 млн. руб. (39,8% от ЦК), оплата произведена на сумму 174,3 млн. руб. (69,4% от ЦК). Из предусмотренных ОАИП на 2023 год и УСБР на 

30.06.2023 объемов финансирования  в сумме 223,6 млн. руб., на 01.07.2023 исполнение составило только 70,3 млн. руб. или 31,4%. Таким образом, по данному объекту отмечаются 

низкие темпы  выполнения работ и риски неисполнения до конца 2023 года. 

Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственная программа Архангельской области "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

   Государственный контракт  от 23.06.2020 № 0124200000620002710  заключен ГКУ АО "ГУКС"  с  ООО "АТ-СТРОЙ" (ИНН: 7204184172, г. С. Петербург) на корректировку проектной 

документации объекта.  Цена контракта 20,7 млн. руб.  Работы выполняются в 2 этапа. Срок завершения работ  1 этапа - 31.08.2020, 2 этапа -  27.04.2021. По 1 этапу работы выполнены и 

переданы заказчику 30.11.2020. На 01.07.2023 работы по 2 этапу исполнителем не выполнены. По данным ГКУ АО "ГУКС" отчет об оценке воздействия  реализации проектных  

предложений строительства комплекса зданий аэропорта "Соловки" на выдающуюся  универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Историко-культурный  

комплекса Соловецких островов", документ объединенного центра всемирного наследия ЮНЕСКО/ИКОМОС по объекту всемирного наследия "Историко-культурный  комплекса 

Соловецких островов", подтверждающий  возможность  выполнения работ по объекту, а также окончательные откорректированные проектные решения  по объекту переданы 

исполнителю для выполнения работ 2 этапа 01.10.2021. Согласно требованию  ГКУ АО "ГУКС" от 23.06.2023 №3143 в адрес исполнителя, с учетом передачи заказчиком исходной 

документации 01.10.2021 и в соответствии с п. 2.1. контракта, исполнитель обязан выполнить  работы 2 этапа в срок до 13.04.2022 года. ГКУ АО "ГУКС"  в отношении исполнителя 

проводится претензионная работа, в отчетном периоде направлено 6  требований об исполнении контракта и об оплате штрафных санкций. Сумма пени за просрочку исполнения 

контракта, предъявленная заказчиком ООО "АТ-СТРОЙ" на 22.06.2023 составила 2,0 млн. руб., исполнителем не оплачена. ОАИП на 2023 год  и УСБР на 30.06.2023 предусмотрены 

инвестиции на проведение реконструкции  аэропортового комплекса "Соловки" в сумме 333,0 млн. руб. (ФБ - 299,1 млн. руб., ОБ - 33,9 млн. руб.). Исполнение по данному мероприятию 

в отчетном периоде отсутствует. По причине неисполнения  ООО "АТ-СТРОЙ" работ по 2 этапу корректировки проектно-сметной документации  приступить к процедуре закупки и 

выполнению работ по выполнению реконструкции  объекта невозможно. По данному мероприятию отмечаются высокие риски не исполнения до конца финансового года.

Государственная программа Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Национальный проект "Демография" P 1 514 657,0 709 229,3 47 22 186,9 7 777,8 35 1 403 116,8 642 691,2 46 14 707,2 10 988,8 75 15 169,0 5 423,5 36 59 477,0 42 347,9 71

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при 

рождении детей" P1 1 416 767,7 647 706,5 46 13 650,9 5 015,3 37 1 403 116,8 642 691,2 46 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство труда, занятости и социального развития 

Архангельской области 156 1 416 767,7 647 706,5 46 13 650,9 5 015,3 37 1 403 116,8 642 691,2 46 - - -

Региональный проект "Содействие занятости" P2 60 057,0 42 927,4 71 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 580,0 579,6 100 0,0 0,0 - 59 477,0 42 347,9 71

Министерство образования Архангельской области 075 8 227,0 0,0 0 - - - - 8 227,0 0,0 0

Министерство труда, занятости и социального развития 

Архангельской области 156 51 830,1 42 927,4 83 - - 580,0 579,6 100 - 51 250,1 42 347,9 83

Региональный проект "Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения" P3 2 921,6 1 569,6 54 299,2 299,2 100 0,0 0,0 - 2 622,4 1 270,4 48 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 299,2 299,2 100 299,2 299,2 100 - - - -

Министерство труда, занятости и социального развития 

Архангельской области 156 2 622,4 1 270,4 48 - - 2 622,4 1 270,4 48 - -

Региональный проект "Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва" P5 34 910,7 17 025,7 49 8 236,8 2 463,3 30 0,0 0,0 - 11 504,8 9 138,9 79 15 169,0 5 423,5 36 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 595,0 595,0 100 595,0 595,0 100 - - - -

Министерство спорта Архангельской области 263 34 315,7 16 430,7 48 7 641,8 1 868,3 24 - 11 504,8 9 138,9 79 15 169,0 5 423,5 36 -
Национальный проект "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" I 297 186,0 276 433,1 93 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 94 212,5 92 575,8 98 0,0 0,0 - 202 973,5 183 857,3 91Региональный проект "Создание благоприятных условий 

для осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами" I2 5 825,7 5 825,7 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 5 825,7 5 825,7 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство экономического развития, промышленности 

и науки Архангельской области 138 5 825,7 5 825,7 100 - - 5 825,7 5 825,7 100 - -

Региональный проект "Создание условий для легкого старта 

и комфортного ведения бизнеса" I4 41 203,7 22 144,8 54 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 22 144,8 22 144,8 100 0,0 0,0 - 19 058,9 0,0 0

Министерство экономического развития, промышленности 

и науки Архангельской области 138 41 203,7 22 144,8 54 - - 22 144,8 22 144,8 100 - 19 058,9 0,0 0

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства" I5 250 156,6 248 462,6 99 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 66 242,0 64 605,3 98 0,0 0,0 - 183 914,6 183 857,3 100

Министерство агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области 083 8 375,5 6 682,0 80 - - 3 273,5 1 636,7 50 - 5 102,0 5 045,3 99

Министерство экономического развития, промышленности 

и науки Архангельской области 138 62 968,5 62 968,5 100 - - 62 968,5 62 968,5 100 - -

Министерство имущественных отношений Архангельской 

области 163 178 812,6 178 812,0 100 - - - - 178 812,6 178 812,0 100
Национальный проект "Туризм и индустрия 

гостеприимства" J 91 304,0 837,8 1 6 241,3 837,8 13 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 85 062,7 0,0 0

Региональный проект "Развитие туристической 

инфраструктуры" J1 85 062,7 0,0 0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 85 062,7 0,0 0

Министерство культуры Архангельской области 069 85 062,7 0,0 0 - - - - 85 062,7 0,0 0

Федеральный проект "Повышение доступности 

туристических продуктов" J2 6 241,3 837,8 13 6 241,3 837,8 13 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство культуры Архангельской области 069 6 241,3 837,8 13 6 241,3 837,8 13 - - - -
Национальный проект "Экология" G 1 776 023,7 1 229 069,7 69 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 1 245 346,6 698 392,7 56 0,0 0,0 - 530 677,0 530 677,0 100

Региональный проект "Чистая страна" G1 1 190 640,5 665 274,4 56 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 1 190 640,5 665 274,4 56 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области 045 1 190 640,5 665 274,4 56 - - 1 190 640,5 665 274,4 56 - -

Региональный проект "Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами" G2 530 677,0 530 677,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 530 677,0 530 677,0 100

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области 045 530 677,0 530 677,0 100 - - - - 530 677,0 530 677,0 100

Региональный проект "Сохранение лесов" GA 54 706,1 33 118,3 61 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 54 706,1 33 118,3 61 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов за I полугодие 2023 года

Наименование Код

Всего расходы

в том числе:

Контрактуемые расходы (ВР 240, 410, 

323)

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению (ВР 300 кроме 

323)

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям и НКО (ВР 600)
Межбюджетные трансферты (ВР 500) Иные расходы (ВР 450, 800)
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Наименование Код

Всего расходы

в том числе:

Контрактуемые расходы (ВР 240, 410, 

323)

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению (ВР 300 кроме 

323)

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям и НКО (ВР 600)
Межбюджетные трансферты (ВР 500) Иные расходы (ВР 450, 800)

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области 045 54 706,1 33 118,3 61 - - 54 706,1 33 118,3 61 - -
Национальный проект "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" R 10 234 400,2 1 984 524,7 19 7 479 231,3 1 222 348,7 16 0,0 0,0 - 89 647,6 5 645,0 6 2 665 521,2 756 531,0 28 0,0 0,0 -

Региональный проект "Региональная и местная дорожная 

сеть" R1 10 093 184,0 1 977 130,6 20 7 479 231,3 1 222 348,7 16 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 2 613 952,6 754 781,9 29 0,0 0,0 -

Министерство транспорта Архангельской области 104 10 093 184,0 1 977 130,6 20 7 479 231,3 1 222 348,7 16 - - 2 613 952,6 754 781,9 29 -

Региональный проект "Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства" R2 48 288,6 0,0 0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 48 288,6 0,0 0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство связи и информационных технологий 

Архангельской области 072 48 288,6 0,0 0 - - 48 288,6 0,0 0 - -

Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" R3 92 927,6 7 394,1 8 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 41 359,0 5 645,0 14 51 568,6 1 749,1 3 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 30 000,0 0,0 0 - - 30 000,0 0,0 0 - -

Министерство образования Архангельской области 075 10 500,0 195,0 2 - - 500,0 195,0 39 10 000,0 0 -

Министерство транспорта Архангельской области 104 41 568,6 1 749,1 4 - - - 41 568,6 1 749,1 4 -

Агентство по делам молодежи Архангельской области 261 2 000,0 1 000,0 50 - - 2 000,0 1 000,0 50 - -

Администрация Губернатора Архангельской области и 

Правительства Архангельской области 301 8 859,0 4 450,0 50 - - 8 859,0 4 450,0 50 - -
Национальный проект "Жилье и городская среда" F 10 278 073,4 4 725 606,8 46 6 516 588,3 3 350 894,0 51 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 3 761 485,1 1 374 712,8 37 0,0 0,0 -

Региональный проект "Формирование комфортной 

городской среды" F2 546 994,3 229 922,9 42 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 546 994,3 229 922,9 42 0,0 0,0 -

Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области 023 546 994,3 229 922,9 42 - - - 546 994,3 229 922,9 42 -

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда" F3 9 001 246,1 4 222 371,6 47 6 516 588,3 3 350 894,0 51 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 2 484 657,8 871 477,6 35 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 6 932 024,5 3 569 802,9 51 6 516 588,3 3 350 894,0 51 - - 415 436,2 218 908,9 53 -

Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области 023 2 069 221,6 652 568,7 32 - - - 2 069 221,6 652 568,7 32 -

Региональный проект "Чистая вода" F5 729 833,0 273 312,3 37 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 729 833,0 273 312,3 37 0,0 0,0 -

Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области 023 729 833,0 273 312,3 37 - - - 729 833,0 273 312,3 37 -
Национальный проект "Образование" E 1 477 978,9 419 554,9 28 948 529,7 262 027,8 28 13 000,0 0,0 0 17 341,9 17 071,5 98 402 617,5 65 841,5 16 96 489,9 74 614,1 77

Региональный проект "Современная школа" E1 1 240 712,7 320 263,5 26 794 966,8 214 964,5 27 13 000,0 0,0 0 7 446,3 7 446,3 100 328 809,6 23 238,6 7 96 489,9 74 614,1 77

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 1 036 565,6 176 417,0 17 707 756,0 153 178,3 22 - - 328 809,6 23 238,6 7 -

Министерство образования Архангельской области 075 204 147,0 143 846,6 70 87 210,8 61 786,2 71 13 000,0 0,0 0 7 446,3 7 446,3 100 - 96 489,9 74 614,1 77

Региональный проект "Успех каждого ребенка" E2 50 965,2 42 602,8 84 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 50 965,2 42 602,8 84 0,0 0,0 -

Министерство образования Архангельской области 075 50 965,2 42 602,8 84 - - - 50 965,2 42 602,8 84 -

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" E4 127 874,9 45 879,1 36 127 874,9 45 879,1 36 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство образования Архангельской области 075 127 874,9 45 879,1 36 127 874,9 45 879,1 36 - - - -

Региональныйпроект "Социальная активность" E8 9 625,2 9 625,2 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 9 625,2 9 625,2 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Агентство по делам молодежи Архангельской области 261 9 625,2 9 625,2 100 - - 9 625,2 9 625,2 100 - -

Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации" EВ 48 800,9 1 184,1 2 25 688,0 1 184,1 5 0,0 0,0 - 270,3 0,0 0 22 842,6 0,0 0 0,0 0,0 -

Министерство образования Архангельской области 075 48 800,9 1 184,1 2 25 688,0 1 184,1 5 - 270,3 0,0 0 22 842,6 0,0 0 -
Национальный проект "Культура" A 784 298,5 375 496,5 48 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 591 130,2 245 785,3 42 193 168,2 129 711,2 67 0,0 0,0 -

Региональный проект Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная 

среда») A1 782 687,4 373 885,4 48 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 591 130,2 245 785,3 42 191 557,1 128 100,1 67 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 32 194,9 17 798,1 55 - - - 32 194,9 17 798,1 55 -

Министерство культуры Архангельской области 069 750 492,5 356 087,3 47 - - 591 130,2 245 785,3 42 159 362,3 110 302,0 69 -

Региональный проект "Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации («Творческие люди»)" A2 1 611,1 1 611,1 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 1 611,1 1 611,1 100 0,0 0,0 -

Министерство культуры Архангельской области 069 1 611,1 1 611,1 100 - - - 1 611,1 1 611,1 100 -
Национальный проект "Производительность труда" L 15 960,1 10 238,5 64 50,0 0,0 0 0,0 0,0 - 15 910,1 10 238,5 64 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Региональный проект "Системные меры по повышению 

производительности труда" L1 50,0 0,0 0 50,0 0,0 0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство экономического развития, промышленности 

и науки Архангельской области 138 50,0 0,0 0 50,0 0 - - - -
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Наименование Код

Всего расходы

в том числе:

Контрактуемые расходы (ВР 240, 410, 

323)

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению (ВР 300 кроме 

323)

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям и НКО (ВР 600)
Межбюджетные трансферты (ВР 500) Иные расходы (ВР 450, 800)

Региональный проект "Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях" L2 15 910,1 10 238,5 64 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 15 910,1 10 238,5 64 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство экономического развития, промышленности 

и науки Архангельской области 138 15 910,1 10 238,5 64 - - 15 910,1 10 238,5 64 - -
Национальный проект "Здравоохранение" N 1 642 619,6 836 709,6 51 827 230,1 437 098,5 53 0,0 0,0 - 815 389,5 399 611,1 49 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Региональный проект "Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи" N1 170 638,2 85 319,1 50 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 170 638,2 85 319,1 50 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 170 638,2 85 319,1 50 - - 170 638,2 85 319,1 50 - -

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" N2 178 756,5 154 594,0 86 94 948,5 94 948,5 100 0,0 0,0 - 83 808,0 59 645,5 71 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 178 756,5 154 594,0 86 94 948,5 94 948,5 100 - 83 808,0 59 645,5 71 - -

Региональный проект "Борьба с онкологическими 

заболеваниями" N3 25 408,3 13 473,4 53 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 25 408,3 13 473,4 53 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 25 408,3 13 473,4 53 - - 25 408,3 13 473,4 53 - -

Региональный проект "Создание единого цифрового контура 

в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" N7 50 773,3 7 400,3 15 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 50 773,3 7 400,3 15 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 50 773,3 7 400,3 15 - - 50 773,3 7 400,3 15 - -

Региональный проект "Модернизация первичного звена 

здравоохранения Российской Федерации" N9 1 217 043,4 575 922,9 47 732 281,6 342 150,0 47 0,0 0,0 - 484 761,8 233 772,9 48 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 732 281,6 342 150,0 47 732 281,6 342 150,0 47 - - - -

Министерство здравоохранения Архангельской области 062 484 761,8 233 772,9 48 - - 484 761,8 233 772,9 48 - -
Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры V 332 310,8 0,0 0 332 310,8 0,0 0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Региональный проект "Развитие региональных аэропортов" V7 332 310,8 0,0 0 332 310,8 0,0 0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 019 332 310,8 0,0 0 332 310,8 0 - - - -
Итого 28 444 812,0 10 567 700,9 37,2 16 132 368,5 5 280 984,7 33 1 416 116,8 642 691,2 45 2 883 685,7 1 480 308,8 51 7 037 961,0 2 332 220,0 33 974 680,1 831 496,3 85
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Приложение № 9

Наименование показателя Прогнозное 

значение на 

31.12.2023

Плановое 

значение на I 

полуг. 2023 г.

Фактическое 

значение на 

01.07.2023

Описание рисков Основные принятые меры

Создано новых мест в 

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, мест (срок: 

31.12.2023)

240 240 0 Нарушение графика производства работ и недостаточное количество рабочих на объекте.

По состоянию на 01.07.2023 расходы бюджета отсутствуют при утвержденных ассигнованиях в 

сумме 218,6 млн.руб. в виде субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности. По состоянию на 01.08.2023 ситуация не изменилась.

В июле 2023 года. в Министерство просвещения РФ направлено письмо о 

рассмотрении вопроса по переносу объекта на 2024 год.

Вопрос строительства школы в пос. Оксовском Плесецкого района находится на 

контроле Правительства Архангельской области. Проводятся еженедельные штабы 

под председательством курирующего заместителя председателя Правительства 

Архангельской области и регулярные совещания с выездом на объект при участии 

министра строительства и архитектуры Архангельской области с целью ускорения 

темпов производства строительно-монтажных работ и своевременного реагирования 

на возникающие в ходе строительства проблемы.

Создано новых мест в 

общеобразовательных организациях. 

Строительно-монтажные работы 

завершены (Школа на 90 учащихся в с. 

Долгощелье Мезенского района 

Архангельской области)

01.11.2023 26.12.2022 Просрочено Низкая готовность в связи с несвоевременной сдачей исполнительной документации и 

корректировкой ПСД, а также ограниченной транспортной доступностью населённого пункта 

(участки грунтовых дорог неудовлетворительного состояния, возможность доставки материалов 

водным транспортом или по зимнику).

По состоянию на 28.08.2023 ситуация не изменилась.

Вопрос строительства школы находится на особом контроле Правительства 

Архангельской области. Проводятся еженедельные штабы под председательством 

курирующего заместителя председателя Правительства Архангельской области и 

регулярные совещания с выездом на объект при участии министра строительства и 

архитектуры Архангельской области с целью ускорения темпов производства 

строительномонтажных работ и своевременного реагирования на возникающие в ходе 

строительства проблемы.

Будет оказана медицинская помощь 

женщинам в период беременности, родов и 

в послеродовый период, в том числе за 

счет средств родовых сертификатов, тыс. 

человек

48,9 39,6 35,3 Снижение рождаемости в Архангельской области. Увеличение охвата пациенток медицинской помощью за счет применения 

вспомогательных репродуктивных технологий и доабортного консультирования.

Внедрение мероприятий, направленных на стимулирование дополнительных 

рождений, совершенствование оказания медицинской помощи беременным женщин с 

угрозой преждевременных родов.

Реализация мер по формированию ответственного планирования беременности.

Обеспеченность медицинскими 

работниками, оказывающими скорую 

медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. 

населения

9,5 9,4 9,28 На значения показателей обеспеченности влияет численность постоянного населения 

Архангельской области, которое при расчете итогового показателя в марте текущего года берется 

по данным за предыдущий год, а также число физических лиц - врачей и среднего медицинского 

персонала - основных работников на занятых должностях.

Отток медицинского персонала по естественным причинам (пенсия, смерть, переход на иные 

должности) значительно превышает количество вновь принимаемых сотрудников. 

При расчете показателей не учитывается медицинский персонал частных медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь, в том числе скорую, в рамках территориальной программы 

государственных гарантий за счет средств ФОМС.

Численность прикрепленного к частным медицинским организациям населения является 

официально установленной ТФОМС Архангельской области и размещена на официальном сайте 

фонда. Согласно методикам расчета показателей федерального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», входящего в 

национальный проект, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 апреля 

2021 г. № 284,  частные медицинские организации при расчете значений показателей и результатов 

не учитываются.

1. Подготовка специалистов на условиях договора о целевом обучении. В рамках 

программы всем обучающимся целевого обучения производятся ежемесячные 

денежные выплаты (студентам СГМУ – 4000 руб., ординаторам – 10000 руб., 

студентам профессиональных образовательных организаций – 3000 руб.).

2. Подготовка врачей на компенсационной основе за счет средств областного бюджета 

для районов области с наибольшим кадровым дефицитом.

3. Подготовка врачей в ординатуре за счет средств областного бюджета по наиболее 

востребованным в государственных медицинских организациях специальностям.

4. Прием на работу специалистов с использованием государственной программы 

«Земский фельдшер».

5. С 2021 года введено мероприятие по выплате медицинским работникам процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям в полном размере с первого дня работы независимо 

от возраста и стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях.

6. В 2023 году продолжается реализация мероприятия «Ежемесячная денежная 

выплата врачам, фельдшерам в сумме 10 000 рублей, акушеркам, медицинским 

сестрам в сумме 5 000 рублей за работу в районных и участковых больницах, 

врачебных амбулаториях, отделениях врачей общей практики, фельдшерско-

акушерских пунктах, фельдшерских пунктах, расположенных на удаленных и 

труднодоступных территориях Архангельской области.

Обеспеченность населения средними 

медицинскими работниками, работающими 

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях, чел на 10 тыс. 

населения, возрастающий

117,6 115,4 115,81 На значения показателя влияет численность постоянного населения Архангельской области, 

которое при расчете итогового показателя в марте текущего года берется по данным за 

предыдущий год, а также число физических лиц - и среднего медицинского персонала - основных 

работников на занятых должностях.

Увольнение средних медицинских работников по личному желанию в связи с выходом на пенсию.

При расчете значений показателя регионального проекта на каждый плановый период учитывается 

совокупный прирост численности средних медицинских работников в отчетном периоде, в том числе 

за счет трудоустроенных в ГМО АО молодых специалистов. Одновременно с этим, количество 

уволившихся средних медицинских работников по причине выхода на пенсию значительно 

превышает число вновь принятых специалистов, что приводит к отрицательной динамике значения 

показателя.

1. Проведение работы с выпускниками ВУЗов и профессиональных образовательных 

организаций с целью дальнейшего трудоустройства максимального количества 

выпускников.

2. Подготовка специалистов на условиях договора о целевом обучении.

3. Подготовка врачей на компенсационной основе за счет средств областного бюджета 

для районов области с наибольшим кадровым дефицитом.

4. Подготовка врачей в ординатуре за счет средств областного бюджета по наиболее 

востребованным в государственных медицинских организациях специальностям.

5. Проведение работы с пенсионерами по возврату в специальность и др...

Прогнозные ключевые риски недостижения показателей или результатов реализации региональных проектов Архангельской области, согласно отчетам о реализации данных проектов по состоянию на 01.07.2023

Региональный проект (E1) "Современная школа"

Региональный проект (N5) "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

 Региональный проект (N4) "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи" 
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Наименование показателя Прогнозное 

значение на 

31.12.2023

Плановое 

значение на I 

полуг. 2023 г.

Фактическое 

значение на 

01.07.2023

Описание рисков Основные принятые меры

Укомплектованность медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях (доля 

занятых физическими лицами должностей 

от общего количества должностей в 

медицинских учреждениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях), % нарастающим итогом: 

врачами, возрастающий

93,7 90,8 81,01 На достижение показателей по укомплектованности влияет число штатных должностей в 

медицинской организации, а также число занятых должностей.

Увольнение работников государственных организаций Архангельской области происходит по 

причине выхода на пенсию, в том числе для ее перерасчета.

Влияние на выполнение оказывает отсутствие сбалансированности количества медицинского 

персонала между стационаром и амбулаторным звеном. Для медицинских работников 

приоритетным остается трудоустройство в стационарные подразделения.

1. Проведение работы с выпускниками ВУЗов и профессиональных образовательных 

организаций с целью дальнейшего трудоустройства максимального количества 

выпускников.

2. Подготовка специалистов на условиях договора о целевом обучении.

3. Подготовка врачей на компенсационной основе за счет средств областного бюджета 

для районов области с наибольшим кадровым дефицитом.

4. Подготовка врачей в ординатуре за счет средств областного бюджета по наиболее 

востребованным в государственных медицинских организациях специальностям. 5. 

Проведение работы с пенсионерами по возврату в специальность.

6. Прием на работу специалистов с использованием государственных программ 

«Земский доктор», «Земский фельдшер».

7. С 01.01.2022 увеличились суммы единовременных денежных выплат молодым 

специалистам, впервые приступившим к работе в государственные медицинские 

организации Архангельской области, до 500 тыс. руб. для специалистов с высшим 

медицинским образованием и до 300 тыс. руб. для специалистов со средним 

медицинским образованием и др...

Укомплектованность медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях (доля 

занятых физическими лицами должностей 

от общего количества должностей в 

медицинских учреждениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях), % нарастающим итогом: 

средними медицинскими работниками, 

возрастающий (%)

89,6 86,9 83,67 На достижение показателей по укомплектованности влияет число штатных должностей в 

медицинской организации, а также число занятых должностей.

Увольнение работников государственных организаций Архангельской области по причине выхода 

на пенсию, в том числе для ее перерасчета.

Отсутствие сбалансированности количества медицинского персонала между стационаром и 

амбулаторным звеном. Для медицинских работников приоритетным остается трудоустройство в 

стационарные подразделения.

1. Проведение работы с выпускниками и профессиональных образовательных 

организаций с целью дальнейшего трудоустройства максимального количества 

выпускников.

2. Проведение работы с пенсионерами по возврату в специальность.

3. Подготовка специалистов на условиях договора о целевом обучении. 

4. Прием на работу специалистов с использованием государственной программы 

«Земский фельдшер».

5. С 01.01.2022 увеличились суммы единовременных денежных выплат молодым 

специалистам, впервые приступившим к работе в государственные медицинские 

организации Архангельской области, до 500 тыс. руб. для специалистов с высшим 

медицинским образованием и до 300 тыс. руб. для специалистов со средним 

медицинским образованием. 

6. В 2022-23 учебном году увеличен объем подготовки среднего медицинского 

персонала в профессиональных организациях сферы здравоохранения и др...

Темпы прироста первичной 

заболеваемости ожирением

2,3 2,42 18,3 Нормализация санитарно-эпидемиологической ситуации и восстановление плановой медицинской 

помощи. В результате в регионе достигнуто увеличение охвата населения профилактическими 

мероприятиями на 75 процентов за 5 месяцев 2023 г. к аналогичному периоду 2022 г.

1. Продолжение информационной кампании, направленной на формирование 

приверженности ЗОЖ, в том числе рациональному питанию.

Объем экспорта продукции 

агропромышленного комплекса (в 

сопоставимых ценах), (млрд.долларов)

0,120 0,060 0,0724 Выполнение показателя находится в прямой зависимости от квот вылова на водные биологические 

ресурсы, а точнее – от общего допустимого улова, который ежегодно распределяется 

международными комиссиями и применяется в соответствии с закрепленными долями квот к 

каждому предприятию.

В соответствии с гражданским законодательством любое рыбодобывающее предприятие может 

сменить регистрацию в любой другой субъект РФ. В связи с этим показатель регионального проекта 

потенциально подвержен изменениям.

В настоящее время судостроительными заводами сорваны сроки сдачи судов рыбопромыслового 

флота, строительство которых ведется в рамках «инвестиционных квот». Это влечет за собой 

невозможность своевременного выделения дополнительных объемов инвестиционных квот трески 

и пикши, которые были запланированы в соответствии с графиками строительства и ввода судов в 

эксплуатацию. Вместе с тем, предприятия Архангельской области полностью выполняют взятые на 

себя обязательства по заключенным судостроительным контрактам, что подтверждается 

заключениями Минпромторга России по результатам ежеквартальных контрольных мероприятий. 

1. Корректировка показателей РП.

Региональный проект (P4) "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"

Региональный проект (T2) "Экспорт продукции АПК"
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Приложение № 10

тыч.руб.

I полуг. 2022 г. I полуг. 2023 г. тыс.руб. %

Стимулирование программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 5021х 183 984,4 0,0 -183 984,4 -100,0 
Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации 50810 10 433,4 7 789,5 -2 643,9 -25,3 

Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет 50840 408 927,2 382 001,6 -26 925,6 -6,6 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий 

для занятий физической культурой и спортом 50970 25 925,7 0,0 -25 925,7 -100,0 
Обновление материально-технической базы для организации 

учебно-исследовательской, научно-практической, творческой 

деятельности, занятий физической культурой и спортом в 

образовательных организациях 50980 0,0 42 602,8 42 602,8 -
Реализация региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)" 51140 1 000,0 7 400,3 6 400,3 в 7,4 р.

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности (муниципальной собственности) 

для занятий физической культурой и спортом 5139х 169 309,6 595,0 -168 714,6 -99,6 
Оснащение (обновление материально-технической базы) 

оборудованием, средствами обучения и воспитания 

общеобразовательных организаций, в том числе 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам 51720 0,0 69 232,5 69 232,5 -

Создание детских технопарков "Кванториум" 51730 3 567,8 0,0 -3 567,8 -100,0 
Обновление материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 51870 15 899,5 0,0 -15 899,5 -100,0 

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями 51900 184 321,7 13 473,4 -170 848,3 -92,7 

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений 51920 123 263,0 59 645,5 -63 617,4 -51,6 

Обновление материально-технической базы образовательных 

организаций для внедрения цифровой образовательной среды и 

развития цифровых навыков обучающихся 52130 0,0 45 879,1 45 879,1 -

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 52280 1 914,5 1 868,3 -46,2 -2,4 
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций дополнительного образования со 

специальным наименованием "спортивная школа", 

использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или 

образованные на его основе слова или словосочетания, в 

нормативное состояние 52290 13 541,5 6 773,0 -6 768,5 -50,0 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа 52300 0,0 23 238,6 23 238,6 -
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (детский сад на 120 мест 

в пос. Малошуйка Онежского района) 52321 52 051,9 0,0 -52 051,9 -100,0 

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и 

наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей 

среде 52420 0,0 665 274,4 665 274,4 -

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 

питьевого водоснабжения 52430 298 180,3 273 312,3 -24 868,1 -8,3 

Расходы на реализацию национальных проектов Российской Федерации за I полугодие 2022 - 2023 

годов в разрезе мероприятий

Наименование мероприятия Код

Исполнено Изменения
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Новое строительство или реконструкция детских больниц 

(корпусов) 52460 883 852,6 0,0 -883 852,6 -100,0 
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет любой направленности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за 

детьми 52530 1 234,0 0,0 -1 234,0 -100,0 

Достижение результатов национального проекта 

"Производительность труда" 52890 12 017,5 13 163,7 1 146,2 9,5

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ, по 

организации общественных работ 53000 0,0 33 927,2 33 927,2 -
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 

связи с ростом числа обучающихся, вызванным 

демографическим фактором (предоставление субсидии 

юридическому лицу, заключившему концессионное соглашение в 

отношении финансирования, проектирования, строительства и 

использования (эксплуатации) объекта образования: "Средняя 

общеобразовательная школа на 860 учащихся в 

территориальном округе Майская горка г. Архангельска") 53051 0,0 74 614,1 74 614,1 -

Создание и внедрение программы поддержки и продвижения 

событийных мероприятий 53300 0,0 837,8 837,8 -

Создание (обновление) материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования 53590 62 209,5 0,0 -62 209,5 -100,0 
Реализация региональных программ модернизации первичного 

звена здравоохранения (осуществление капитального ремонта 

зданий медицинских организаций и их обособленных 

структурных подразделений, на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, 

поликлинические подразделения, амбулатории, отделения 

(центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и 

фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, 

комплексов зданий) центральных районных и районных больниц) 53651 1 417,7 16 788,0 15 370,2 в 11,8 р.
Реализация региональных программ модернизации первичного 

звена здравоохранения (оснащение автомобильным 

транспортом медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, центральных районных 

и районных больниц, расположенных в сельской местности, 

поселках городского типа и малых городах (с численностью 

населения до 50 тыс. человек), для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицинских работников до места 

жительства пациентов, а также для перевозки биологических 

материалов для исследований, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отдаленных районов) 53652 14 000,0 1 936,9 -12 063,1 -86,2 
Реализация региональных программ модернизации первичного 

звена здравоохранения (с учетом паспортов медицинских 

организаций приведение материально-технической базы 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных 

структурных подразделений, центральных районных и районных 

больниц в соответствие с требованиями порядков оказания 

медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение 

оборудованием для оказания медицинской помощи) 53653 416 409,1 215 048,0 -201 361,2 -48,4 

Реализация региональных программ модернизации первичного 

звена здравоохранения (осуществлено новое строительство 

(реконструкция) объектов медицинских организаций) 53654 276 154,1 338 241,8 62 087,7 22,5

Реализация региональных программ модернизации первичного 

звена здравоохранения за счет средств резервного фонда 

Правительства РФ 5365F 44 543,5 0,0 -44 543,5 -100,0 

Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства 53890 441 226,7 650 000,0 208 773,3 47,3

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные качественные 

дороги" 5393х 797 209,4 625 767,5 -171 441,9 -21,5 

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и 

искусственных дорожных сооружений 53940 436 588,5 538 013,0 101 424,4 23,2
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Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) 

по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса 

лучших региональных практик поддержки и развития 

добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" 54120 0,0 9 625,2 9 625,2 -
Создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды 54240 158 550,0 210 000,0 51 450,0 32,5

Увеличение площади лесовосстановления 54290 17 586,4 20 718,2 3 131,8 17,8
Оснащение специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

лесопожарной техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров 54320 10 836,0 12 400,1 1 564,1 14,4

Создание виртуальных концертных залов 54530 5 700,0 0,0 -5 700,0 -100,0 

Создание модельных муниципальных библиотек 54540 30 000,0 27 389,3 -2 610,7 -8,7 

Реновация учреждений отрасли культуры 5455х 104 387,2 88 000,0 -16 387,2 -15,7 

Модернизация театров юного зрителя и театров кукол 54560 0,0 16 875,1 16 875,1 -

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции 

граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального обслуживания 54680 362,9 299,2 -63,7 -17,6 

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения 54780 3 387,5 6 075,0 2 687,5 79,3

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации 54800 6 655,1 6 682,0 26,9 0,4

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 55130 52 800,7 29 192,2 -23 608,5 -44,7 
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры 

(школ искусств и училищ) Архангельской области музыкальными 

инструментами, оборудованием и материалами для творчества 

в соответствии с современными стандартами 

профессионального и дополнительного образования в сфере 

культуры 55191 0,0 25 218,8 25 218,8 -

Обеспечение учреждений культуры специализированным 

автотранспортом для обслуживания населения, в том числе 

сельского населения 55193 0,0 18 529,5 18 529,5 -

Государственная поддержка лучших работников сельских 

учреждений культуры 55194 555,6 500,0 -55,6 -10,0 

Реализация мероприятий по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам искусств 55195 112 800,0 96 658,2 -16 141,8 -14,3 

Государственная поддержка лучших сельских учреждений 

культуры 55196 1 111,1 1 111,1 0,0 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 5520х 632 479,2 153 178,3 -479 300,9 -75,8 
Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход", в субъектах Российской Федерации 55270 4 757,1 22 122,8 17 365,7 в 4,7 р.
Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации, а 

также физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах 

Российской Федерации (Поддержка начинающих 

предпринимателей на единой площадке центра "Мой бизнес", 

увеличение областного гарантийного фонда) 55271 42 996,8 200 956,8 157 960,0 в 4,7 р.

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации, а 

также физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах 

Российской Федерации (поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства на единой площадке центра "Мой бизнес", 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включенных в реестр социальных предпринимателей) 55272 18 382,3 17 854,9 -527,4 -2,9 
Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации, а 

также физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах 

Российской Федерации (поддержка предпринимателей Центром 

поддержки экспорта) 55273 13 719,5 28 816,5 15 097,0 в 2,1 р.
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Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи 55540 70 319,1 85 319,1 15 000,0 21,3

Реализация программ формирования современной городской 

среды 55550 32 429,2 19 922,9 -12 506,3 -38,6 

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 55730 502 879,9 0,0 -502 879,9 -100,0 

Оснащение региональных и муниципальных театров 55840 0,0 24 381,3 24 381,3 -

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 

высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении 55860 1 506,1 94 948,5 93 442,4 в 63,0 р.

Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев 

(в части государственных музеев) 55901 0,0 17 648,6 17 648,6 -

Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев 

(в части муниципальных музеев) 55902 0,0 13 990,3 13 990,3 -

Реконструкция и капитальный ремонт региональных и 

муниципальных музеев 5597х 14 123,4 16 002,1 1 878,7 13,3
Обеспечение оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, в том числе структурных 

подразделений указанных организаций, государственными 

символами РФ 57860 0,0 1 184,1 1 184,1 -
Обеспечение сокращения количества твердых коммунальных 

отходов, направленных на захоронение в субъектах РФ 

(создание объекта "Комплекс обработки и утилизации твердых 

коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, 

расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский 

район, муниципальное образование "Черемушское") 57901 0,0 530 677,0 530 677,0 -
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от публично-

правовой компании "Фонд развития территорий" (в 2022 году - 

Фонд содействия развитию ЖКХ) 67483 3 896 330,8 4 114 628,2 218 297,4 5,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов субъектов РФ 67484 241 349,4 107 743,4 -133 606,0 -55,4 
Осуществление доставки лиц старше 65 лет и инвалидов, 

проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации, организации социального обслуживания, 

предоставляющие социальные услуги в полустационарной 

форме, расположенные в Архангельской области 7010Б 1 130,5 1 270,4 139,9 12,4

Строительство и реконструкция объектов капитального 

строительства государственной собственности Архангельской 

области (дорожный фонд Архангельской области) 7030Д 153 656,6 0,0 -153 656,6 -100,0 

Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и 

государственной молодежной политики 70420 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0

Мероприятия в области образования 70450 300,0 195,0 -105,0 -35,0 

Мероприятия в сфере печати и средств массовой информации 70470 4 450,0 4 450,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных 

автомобильных дорог 7321х 91 100,0 163 350,1 72 250,1 79,3
Реализация мероприятий по созданию (модернизации) 

мастерских в государственных профессиональных 

образовательных учреждениях, реализующих программы 

среднего профессионального образования 74110 38 350,0 0,0 -38 350,0 -100,0 
Реализация мероприятий по созданию условий для получения 

среднего профессионального образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья посредством 

разработки нормативно-методической базы и поддержки 

инициативных проектов 74120 2 000,0 0,0 -2 000,0 -100,0 
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, 

светофорных объектов и установка светофорных объектов, 

пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 76670 0,0 1 749,1 1 749,1 -

Создание условий для вовлечения обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях в деятельность 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 76880 3 875,6 0,0 -3 875,6 -100,0 
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Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей (за 

исключением публичных нормативных обязательств) и мер 

социальной поддержки семей с тремя и более детьми, в том 

числе до достижения возраста 21 года 77070 55 355,9 58 494,4 3 138,5 5,7

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в 

денежной форме 77180 174 244,5 192 964,7 18 720,1 10,7
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 

областного бюджета 77190 3 228,9 2 963,1 -265,8 -8,2 

Единовременная денежная выплата женщинам, родившим 

первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно 77330 14 733,9 11 282,8 -3 451,1 -23,4 

Благоустройство территорий и приобретение уборочной и 

коммунальной техники 78840 992,7 0,0 -992,7 -100,0 
Реализация региональных программ модернизации первичного 

звена здравоохранения (осуществлено новое строительство 

(реконструкция) объектов медицинских организаций) за счет 

бюджетных кредитов из федерального бюджета в целях 

опережающего финансового обеспечения расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации М3654 0,0 3 908,2 3 908,2 -

Итого 11 399 607,1 10 567 700,9 -831 906,2 -7,3 
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Приложение № 11

тыс.руб.

на иные 

цели

на гос. 

задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Минстрой 39 804,7 32 691,8 7 112,9 985,5 6 127,4 1 714,8 -5 398,0 7 112,9 985,5 6 127,4 80 934,1 

Минлеспром 880 956,3 43 799,2 837 157,1 603 633,5 210 123,6 506 539,4 -114 863,1 621 402,5 419 154,7 178 847,9 1 359 933,2 

Минздрав 2 774 232,5 1 872 599,0 901 633,5 832 250,5 69 365,6 -1 499 085,8 -269 598,5 -1 229 487,3 -774 771,0 -447 081,3 15 632 702,8 

Инспекция по 

памятникам
22 106,7 930,5 21 176,2 20 932,2 244,0 -13 267,5 341,1 -13 608,6 -13 852,6 244,0 6 659,7 

Минкультуры 493 772,1 63 801,5 429 970,6 331 069,5 98 901,1 287 551,2 27 918,1 259 633,1 182 253,0 77 380,1 1 303 904,1 

Минсвязи 711 753,3 12 453,8 699 299,5 580 741,9 118 557,6 -114 696,2 -6 670,1 -108 026,1 -169 633,7 61 607,6 481 407,5 

Минобразования 1 328 052,4 208 483,1 1 119 569,3 623 768,1 494 901,2 594 502,4 49 263,1 545 239,3 275 005,1 270 234,3 4 378 885,4 

Минагропромторг 1 670,5 1 211,2 459,3 459,3 0,0 -3 986,5 -4 068,9 82,4 82,4 0,0 8 467,9 

Минтранс 282 871,1 11 872,6 270 998,5 200 258,4 70 740,1 117 131,3 1 926,6 115 204,7 122 250,6 18 954,1 251 193,6 

Минтрудсоцразвития 393 075,2 100 050,3 293 025,0 185 269,2 107 755,8 186 324,8 67 028,4 119 296,4 29 721,1 89 575,4 2 151 744,6 

Минимущество 24 749,2 17 592,0 7 157,2 1 817,6 5 339,6 6 762,0 1 422,3 5 339,8 51,2 5 288,5 48 697,4 

Агентство ГПС и ГЗ 67 275,0 972,7 66 302,2 38 652,4 27 649,9 -6 563,2 -244,8 -6 318,4 -24 356,4 18 038,0 252 189,7 

Архмолодежь 116 158,5 4 650,3 111 508,3 74 017,8 37 490,5 106 697,4 2 606,5 104 090,9 72 366,6 31 724,3 287 558,6 

Минспорт 63 631,8 9 746,9 53 884,9 31 427,5 22 457,4 16 737,7 6 432,1 10 305,6 -3 423,9 13 729,5 561 561,1 

Администрация ГАО и 

ПАО
66 451,6 13 076,8 53 374,7 50 614,6 2 760,1 44 081,5 152,5 43 929,0 42 380,9 1 548,0 173 193,9 

Контрактное агентство 1 871,8 55,3 1 816,5 317,9 1 498,5 1 709,2 55,3 1 653,9 317,9 1 336,0 11 513,3 

Инспекция по 

ветнадзору
30 135,9 8 416,5 21 719,4 6 984,1 14 735,3 15 375,2 1 444,1 13 931,1 -804,2 14 735,3 199 470,4 

Итого 7 298 568,6 2 402 403,5 4 896 165,1 3 583 199,9 1 288 647,7 247 527,7 -242 253,4 489 781,1 157 727,1 342 289,1 27 190 017,3 

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и 

автономных учреждений за I полугодие 2023 года в разрезе главных распорядителей согласно отчетам по 

ф. 0503779 и 0503737

Наименование

Остатки средств, с учетом средств в пути, без временного распоряжения ДОХОДЫ

на 

01.07.2023

в т.ч.:

собствен-

нные и 

ОМС

бюд-

жетные

из них субсидии:

Всего

в т.ч.:

Изменения к началу 2023  года (+,-) Исполнено за I полугодие 2023 года

Всегона иные 

цели

на гос. 

задание

собствен-

нные и ОМС

бюд-

жетные

из них субсидии:
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1

Минстрой

Минлеспром

Минздрав

Инспекция по 

памятникам

Минкультуры

Минсвязи

Минобразования

Минагропромторг

Минтранс

Минтрудсоцразвития

Минимущество

Агентство ГПС и ГЗ

Архмолодежь

Минспорт

Администрация ГАО и 

ПАО

Контрактное агентство

Инспекция по 

ветнадзору

Итого

Наименование

Приложение № 11 Приложение № 11

тыс.руб.

на иные 

цели

на гос. 

задание

на иные 

цели

на гос. 

задание

13 14 15 16 17 18 19 20 21

63 293,9 17 640,3 1 302,5 16 337,8 39,7 39,9 39,0 79,0 37,5 

3 807,0 1 356 126,2 730 333,1 602 393,1 64,1 2,2 69,7 76,6 64,4 

12 622 282,0 3 010 420,8 786 791,0 2 208 773,8 44,8 46,3 39,4 41,1 38,9 

1 510,9 5 148,8 75,0 5 073,8 11,8 64,3 9,5 0,2 55,2 

163 233,7 1 140 670,4 298 828,6 841 841,8 53,6 70,1 51,8 47,8 53,5 

7 294,5 474 113,0 109 954,4 364 158,6 49,5 46,7 49,5 53,9 48,4 

310 517,2 4 068 368,2 913 024,5 3 155 343,7 60,7 71,4 60,1 61,8 59,6 

5 281,7 3 186,2 2 425,6 760,5 35,9 30,6 50,0 50,0 50,0 

7 495,8 243 697,8 166 426,1 77 271,7 63,7 42,0 64,8 74,6 50,5 

375 673,5 1 776 071,1 162 189,7 1 613 881,4 52,4 55,6 51,7 65,1 50,9 

12 897,4 35 800,0 400,0 35 400,0 47,3 44,8 48,3 21,6 49,0 

5 960,3 246 229,3 124 196,9 122 032,5 67,5 49,1 68,1 99,8 51,5 

7 705,3 279 853,3 146 669,0 133 184,2 55,6 29,9 57,0 65,2 50,0 

91 586,4 469 974,7 145 540,4 324 434,3 57,2 54,3 57,8 88,3 50,0 

37 929,7 135 264,2 86 598,9 48 665,3 56,8 44,2 61,8 71,1 50,0 

133,3 11 380,0 400,0 10 980,0 50,6 39,8 50,8 68,1 50,3 

56 328,0 143 142,4 8 742,4 134 400,0 48,8 57,7 46,0 22,1 49,5 

13 772 930,7 13 417 086,6 3 683 898,1 9 694 932,6 49,3 46,9 52,1 57,8 50,4 

ДОХОДЫ

Исполнено за I полугодие 2023 года % выполнения к годовому плану

Всего

в т.ч.:

собствен-

нные и ОМС

бюд-

жетные

из них субсидии:
собствен-

нные и ОМС
бюджетные

из них субсидии:

в т.ч.:
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1

Минстрой

Минлеспром

Минздрав

Инспекция по 

памятникам

Минкультуры

Минсвязи

Минобразования

Минагропромторг

Минтранс

Минтрудсоцразвития

Минимущество

Агентство ГПС и ГЗ

Архмолодежь

Минспорт

Администрация ГАО и 

ПАО

Контрактное агентство

Инспекция по 

ветнадзору

Итого

Наименование

Приложение № 11 Приложение № 11

тыс.руб.

на иные 

цели

на гос. 

задание

на иные 

цели

на гос. 

задание

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

79 219,3 68 691,9 10 527,4 317,0 10 210,4 34,8 37,6 23,3 19,2 23,4 

845 518,7 118 678,0 726 840,7 304 031,0 422 809,7 34,5 35,5 34,4 27,8 43,8 

17 098 640,7 12 887 699,7 4 210 941,0 1 530 340,0 2 658 110,0 44,1 44,2 43,8 44,5 43,4 

19 927,3 1 169,8 18 757,4 13 927,6 4 829,8 21,7 39,8 21,1 17,5 52,5 

1 002 779,7 135 884,3 866 895,4 102 001,1 764 894,2 38,3 51,3 36,9 13,5 47,9 

595 528,5 13 972,0 581 556,5 278 307,4 303 249,1 33,2 44,7 33,0 29,2 37,5 

3 755 930,0 259 884,7 3 496 045,3 611 914,9 2 884 130,4 47,5 43,7 47,8 34,0 52,3 

12 077,5 9 350,6 2 726,9 1 966,3 760,5 41,6 41,2 42,8 40,5 50,0 

121 995,1 5 569,2 116 425,9 32 108,3 58 317,6 22,3 20,0 22,4 11,1 28,5 

1 950 940,1 308 610,3 1 642 329,8 117 813,9 1 524 515,9 45,4 43,6 45,7 30,2 47,8 

41 936,1 11 475,8 30 460,2 348,8 30 111,5 34,7 25,5 40,1 9,6 41,7 

258 752,9 6 205,2 252 547,8 148 553,3 103 994,5 57,8 46,4 58,2 79,2 42,2 

180 898,0 5 098,8 175 799,2 74 319,2 101 480,0 34,4 18,4 35,3 32,8 37,3 

505 241,2 81 419,8 423 821,4 113 116,6 310 704,8 50,5 47,3 51,2 66,2 47,2 

128 994,1 37 720,7 91 273,4 44 156,1 47 117,2 40,7 42,5 40,0 34,0 47,8 

9 804,1 78,0 9 726,1 82,1 9 644,0 42,8 23,3 43,1 14,0 43,9 

184 098,7 54 887,5 129 211,3 9 546,6 119 664,7 43,9 54,6 40,5 20,2 44,1 

26 792 281,9 14 006 396,4 12 785 885,5 3 382 850,2 9 354 544,4 43,5 44,0 42,9 35,4 46,6 

РАСХОДЫ

Исполнено за I полугодие 2023 года % выполнения к годовому плану

Всего

в т.ч.:

собствен-

нные и ОМС
бюджетные

из них субсидии:
собствен-

нные и ОМС

бюд-

жетные

из них субсидии:
Всего

в т.ч.:
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Приложение № 12

тыс.руб.

в т.ч. в т.ч. в т.ч. в т.ч.

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Минстрой 117 627,9 146,7 26 145,7 144,2 91 482,2 2,5 35 949,5 144,2 5 373,5 144,2 30 576,0 0,0 

Минлеспром 3 460 221,9 491,1 34 418,6 491,1 3 425 803,3 0,0 1 640 795,6 -14 574,2 -2 092,6 -14 574,2 1 642 888,3 0,0 

Минздрав 12 885 205,0 62 232,5 1 080 695,8 54 532,8 11 804 509,2 7 699,7 11 639 780,8 8 552,3 326 577,6 8 552,3 11 313 203,2 0,0 

Инспекция по 

памятникам
143 017,4 0,0 40,3 0,0 142 977,2 0,0 126 933,3 0,0 -274,4 0,0 127 207,8 0,0 

Минкультуры 4 491 896,7 0,0 66 994,1 0,0 4 424 902,6 0,0 1 099 232,7 -1 046,9 7 206,7 -295,0 1 092 026,0 -751,9 

Минсвязи 2 101 272,1 43,7 2 227,3 43,7 2 099 044,8 0,0 816 862,9 36,6 636,9 36,6 816 225,9 0,0 

Минобразования 14 362 523,3 2 374,8 87 489,0 1 171,0 14 275 034,3 1 203,8 4 061 359,6 222,9 2 020,8 222,7 4 059 338,9 0,2 

Минагропромторг 15 393,9 0,0 9 256,3 0,0 6 137,6 0,0 7 186,3 0,0 2 403,0 0,0 4 783,3 0,0 

Минтранс 1 059 973,3 5 067,3 56 889,6 5 067,3 1 003 083,8 0,0 259 015,3 -520,4 -9 019,4 -520,4 268 034,7 0,0 

Минтрудсоцразвития 8 478 702,5 1 080,1 22 954,7 852,5 8 455 747,8 227,5 2 716 088,8 -46,3 15 617,7 -42,3 2 700 471,2 -3,9 

Минимущество 198 102,8 552,4 2 792,8 428,5 195 310,0 123,8 -34 812,7 48,3 836,4 48,3 -35 649,1 0,0 

Агентство ГПС и ГЗ 1 073 501,8 0,0 2 072,0 0,0 1 071 429,8 0,0 614 879,5 0,0 536,9 0,0 614 342,6 0,0 

Архмолодежь 889 293,3 517,7 11 216,4 20,8 878 076,9 496,9 882 674,4 331,1 5 388,4 -54,6 877 285,9 385,7 

Минспорт 1 019 031,7 0,0 13 510,6 0,0 1 005 521,1 0,0 415 761,3 0,0 11 526,6 0,0 404 234,7 0,0 

Администрация ГАО и 

ПАО
477 007,9 0,0 7 942,5 0,0 469 065,4 0,0 90 743,5 0,0 2 509,1 0,0 88 234,4 0,0 

Контрактное агентство 58 551,9 0,0 0,0 0,0 58 551,9 0,0 13 453,5 0,0 0,0 0,0 13 453,5 0,0 

Инспекция по 

ветнадзору
787 121,5 0,0 9 468,4 0,0 777 653,1 0,0 285 457,6 -75,2 4 292,2 0,0 281 165,5 -75,2 

Итого 51 618 445,1 72 506,2 1 434 114,1 62 752,0 50 184 331,0 9 754,2 24 671 362,0 -6 927,7 373 539,3 -6 482,5 24 297 822,7 -445,2 

Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.07.2023 согласно отчетам по ф. 

0503769 без учета средств во временном распоряжении

Наименование

Дебиторская задолженность

на 01.07.2023 Изменения за I полугодие 2023 года

из нее:

Собствен-

ные и ОМС
Бюджетные

Собствен-

ные и ОМС
Бюджетные

ВСЕГО

в т.ч.
из нее:

ВСЕГО

в т.ч.
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1

Минстрой

Минлеспром

Минздрав

Инспекция по 

памятникам

Минкультуры

Минсвязи

Минобразования

Минагропромторг

Минтранс

Минтрудсоцразвития

Минимущество

Агентство ГПС и ГЗ

Архмолодежь

Минспорт

Администрация ГАО и 

ПАО

Контрактное агентство

Инспекция по 

ветнадзору

Итого

Наименование

Приложение № 12 Приложение № 12

тыс.руб.

в т.ч. в т.ч. в т.ч. в т.ч.

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

58 804,1 0,0 58 788,6 0,0 15,5 0,0 6 138,3 0,0 6 122,8 0,0 15,5 0,0 

434 279,4 0,0 43 374,8 0,0 390 904,6 0,0 168 237,1 0,0 -20 349,5 0,0 188 586,6 0,0 

3 209 625,7 150 153,1 2 959 069,4 150 153,1 250 556,3 0,0 -843 289,5 150 153,1 853 709,2 150 153,1 -1 696 998,7 0,0 

3 743,6 0,0 110,8 0,0 3 632,8 0,0 -31 041,2 0,0 110,8 0,0 -31 152,0 0,0 

154 634,6 0,0 43 133,7 0,0 111 500,8 0,0 -25 331,2 0,0 24 157,6 0,0 -49 488,8 0,0 

98 208,4 0,0 2 311,8 0,0 95 896,6 0,0 -685 175,8 -25,3 806,0 0,0 -685 981,8 -25,3 

593 817,5 0,0 98 462,5 0,0 495 354,9 0,0 169 239,0 0,0 80 330,0 0,0 88 908,9 0,0 

8 153,7 2 016,3 5 784,7 2 016,3 2 368,9 0,0 3 880,8 2 016,3 1 888,7 2 016,3 1 992,0 0,0 

4 186,7 0,0 853,1 0,0 3 333,6 0,0 -170 092,0 0,0 -784,3 0,0 -169 307,6 0,0 

311 986,1 0,0 77 119,5 0,0 234 866,6 0,0 97 712,0 0,0 56 382,0 0,0 41 330,0 0,0 

9 612,9 0,0 6 049,7 0,0 3 563,2 0,0 1 907,2 0,0 110,4 0,0 1 796,8 0,0 

18 280,7 0,0 392,6 0,0 17 888,1 0,0 -44 811,3 0,0 319,3 0,0 -45 130,6 0,0 

30 165,6 0,0 300,9 0,0 29 864,7 0,0 8 179,7 0,0 -685,9 0,0 8 865,6 0,0 

60 588,6 1 853,6 23 406,7 1 853,6 37 181,9 0,0 -4 642,7 1 853,6 -698,5 1 853,6 -3 944,2 0,0 

30 045,8 933,9 19 328,7 933,9 10 717,1 0,0 9 697,3 722,4 7 251,6 722,4 2 445,7 0,0 

1 241,6 0,0 37,5 0,0 1 204,1 0,0 1 239,7 0,0 37,5 0,0 1 202,3 0,0 

15 770,3 0,0 7 569,3 0,0 8 200,9 0,0 3 560,2 0,0 3 422,0 0,0 138,2 0,0 

5 043 145,2 154 956,9 3 346 094,4 154 956,9 1 697 050,8 0,0 -1 334 592,5 154 720,0 1 012 129,7 154 745,3 -2 346 722,2 -25,3 

Кредиторская задолженность

на 01.07.2023 Изменения за I полугодие 2023 года

из нее:

Собствен-

ные и ОМС

Бюд-

жетные

Собствен-

ные и ОМС

Бюд-

жетные

ВСЕГО

в т.ч.
из нее:

ВСЕГО

в т.ч.
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